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الأصل: بالإنكليزية
التاريخ: 6 سبتمبر 2023
اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية


الدورة الحادية والثلاثون
جنيف، من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2023
[bookmark: TitleOfDoc]تقارير مرحلية - مشاريع أجندة التنمية الجارية 
[bookmark: Prepared]من إعداد الأمانة
1. تحتوي مرفقات هذه الوثيقة على مجموعة تقارير مرحلية بشأن تنفيذ مشاريع أجندة التنمية الجارية، وذلك عن الفترة من يوليو 2022 إلى يوليو 2023، وهي:

"1"	تسجيل العلامات الجماعية للشركات المحلية بصفته قضية محورية في التنمية الاقتصادية (المرفق الأول)؛ 

"2"	الكشف عن الاختراعات التي آلت إلى الملك العام واستخدامها (المرفق الثاني)؛

"3"	تطوير قطاع الموسيقى في بوركينا فاسو وبعض بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (المرفق الثالث)؛

"4"	تعزيز استخدام الملكية الفكرية في البلدان النامية ضمن الصناعات الإبداعية في العصر الرقمي (المرفق الرابع)؛

"5"	تنظيم البيانات الإحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام نظام الملكية الفكرية (المرفق الخامس)؛

"6"	تمكين الشركات الصغيرة من خلال الملكية الفكرية: وضع استراتيجيات لدعم المؤشرات الجغرافية أو العلامات الجماعية في فترة ما بعد التسجيل (المرفق السادس)؛

[bookmark: _Hlk145077140]"7"	الحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية من خلال الابتكار والملكية الفكرية (المرفق السابع)؛

"8"	المرحلة الثانية من تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتطبيقات الأجهزة المحمولة في قطاع البرمجيات (المرفق الثامن)؛

وقد أُدرجت التقارير المذكورة أعلاه في نماذج التقارير المحدثة التي طرحت خلال الدورة التاسعة والعشرين للجنة، والتي أعدت إثر تنفيذ مشروع أجندة التنمية بشأن الوسائل الضامنة لنجاح مقترحات مشروعات أجندة التنمية.
كما تضم التقارير معلومات مفصلة عن الميزانية والنفقات الفعلية لكل من مشاريع أجندة التنمية الجارية، وذلك استجابة لطلب اللجنة المتعلق بتنفيذ الاستعراض المستقل على النحو المذكور في الفقرة 2.6 من ملخص الرئيس للدورة التاسعة والعشرين. ويرد في المرفق التاسع بيان استخدام الموارد حسب الوضع في نهاية يوليو 2023.
إن اللجنة مدعوة إلى النظر في المعلومات الواردة في مرفقات هذه الوثيقة وأخذ العلم بها.
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WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	DA_1_4_10_01


	العنوان
	تسجيل العلامات الجماعية للشركات المحلية بصفته قضية محورية في التنمية الاقتصادية

	توصيات أجندة التنمية
	التوصيات: 1، 4، 10. 


	ميزانية المشروع
	إجمالي ميزانية المشروع: 450.000 فرنك سويسري، منها 325.000 فرنك سويسري لخلاف الموظفين و125.000 فرنك سويسري لموارد الموظفين.


	 تاريخ بدء المشروع
	يناير 2021

	مدة المشروع
	36 شهرًا (المدة الأولية 24 شهرًا + 6 أشهر تمديد متفق عليها في CDIP/26 + 6 أشهر تمديد متفق عليها في CDIP/29)

	قطاعات/ مجالات الويبو الرئيسية المعنية

	قطاع التنفيذ: التنمية الإقليمية والوطنية
 القطاعات الأخرى المعنية: العلامات التجارية والتصاميم، الملكية الفكرية ونظم الابتكار البيئية
		

	وصف موجز للمشروع 
	يهدف المشروع إلى تحويل المكتب الوطني المختص (الدائرة الوطنية للملكية الفكرية (SENAPI) في حالة دولة بوليفيا المتعددة القوميات، أو المكتب المعني في كل بلد مستفيد) إلى كيان يربط بين تسجيل العلامات الجماعية والتنمية المحلية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تشجيع الممارسات التي تولّد صورة إيجابية لسلعها، وتسويقها على المستوى الوطني، وربطها بالممارسات التقليدية والقيمة المضافة المتأتية من إيلاء الأولوية للاستدامة.

 ويهدف الاقتراح إلى إنشاء "حاضنة للعلامات الجماعية" بمشاركة الدائرة الوطنية (SENAPI) والهيئات الخاصة والعامة المعنية (بحسب الحال في كل بلد مستفيد) تكون مسؤولة عن تقييم الجدوى من الناحية التقنية والمالية والسوقية للسلع والخدمات التي تختارها الهيئات، وتقديم خدمات المشورة تقنية بشأن حماية العلامات التجارية، والمساعدة في تسجيل العلامات الجماعية.

 ومن ثم، يُسهم المشروع في النمو الاقتصادي، وتنمية مناطق دولة بوليفيا المتعددة القوميات (وثلاثة بلدان نامية أخرى)، من خلال الاستفادة القصوى من الروابط القائمة بين رأس المال الاجتماعي وشركات الإنتاج والملكية الفكرية. 

 وستكون المساعدة التقنية مطلوبة في ثلاث مراحل: ‘1’) تحديد أصحاب الأعمال والأطراف المعنية الذين يمكنهم الاستفادة من تسجيل علامة جماعية؛ ‘2’) وإنشاء العلامات الجماعية وتسجيلها؛ ‘3’) وتقديم المساعدة من خلال أنشطة إذكاء الوعي وبناء الكفاءات إسهاما في استدامة المشروع. 

 نتيجة المشروع المرتقبة وضع نظام للدعم والتعزيز لتيسير تسجيل الشركات المحلية للعلامات الجماعية بوصفها محوراً من محاور التنمية الاقتصادية القائمة على الإنتاج.


	مدير المشروع
	السيد جورج غندور، كبير المستشارين، شعبة تنسيق أجندة التنمية، قطاع التنمية الإقليمية والوطنية


	 الصلة بالنتائج المرتقبة لبرنامج العمل والميزانية للثنائية 2022/23 [footnoteRef:1] [1:  هذه هي النتائج المرتقبة لبرنامج العمل والميزانية الحاليين. تُشير النتائج المرتقبة الواردة في وثيقة المشروع (CDIP/24/9) إلى وثيقة برنامج العمل والميزانية السابقة.] 

	1.4 استخدام الملكية الفكرية بصورة أكثر فعالية لأغراض دعم النمو والتنمية في الدول الأعضاء على مستوى الأقاليم والمناطق دون الإقليمية، ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة التنمية

3.4 زيادة المعرفة والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية في جميع الدول الأعضاء

4.4: يستفيد مزيد من المبتكرين، والمبدعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجامعات، ومؤسسات البحث، والمجتمعات من الملكية الفكرية الناجحة.


	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	في نهاية يوليو 2023، كان الوضع في كل بلد مستفيد على النحو التالي:

بوليفيا
·  خطة المشروع على المستوى القطري: اعتمدت.
· دراسة النطاق: اكتملت.
· فعالية إعلامية حول المنافع المحتملة لاستخدام العلامات الجماعية: أقيمت في 8 يوليو 2022.
· اختيار المنتج/الخدمة التي سيُطور ويُسجل لها علامة جماعية؛ وتحديد/إنشاء جمعية ذات صلة: اكتمل.
وقع الاختيار على الجمعية الإقليمية لمربي النحل في تشوكيساكا تشاكو (ARACH)، وهي مؤسسة جامعة تضم 25 منظمة لمنتجي العسل في منطقة تشاكو.
· نشاط تدريب على العلامات الجماعية: عقد في 25 يوليو 2022.
· حلقة عمل مع أعضاء الجمعية بشأن العناصر الرئيسية لعلامتهم الجماعية: عقدت في الفترة 25-27 يناير 2023.
· صياغة اللوائح المنظمة لاستخدام العلامة الجماعية واعتمادها: جار. واللوائح المنظمة للاستخدام قيد نظر أعضاء الجمعية حاليا. 
·  تصميم شعار العلامة الجماعية: اكتمل 
· تسجيل العلامة الجماعية: أُودع طلب تسجيل العلامة الجماعية لدى مكتب الملكية الفكرية الوطني في مارس 2023.

البرازيل
· خطة المشروع على المستوى القطري: اعتمدت.
· دراسة النطاق: اكتملت. 
· فعالية إعلامية حول المنافع المحتملة لاستخدام العلامات الجماعية: أقيمت في الفترة 5-6 يوليو 2021.
· اختيار المنتج/الخدمة التي سيُطور ويُسجل لها علامة جماعية؛ وتحديد/إنشاء جمعية ذات صلة: اكتمل.
وقع الاختيار على جمعية منتجي الاستخراج الزراعي في غابة تيفيه الوطنية وجوارها (APAFE) ومقرها في تيفيه وألفياريز بمنطقة الأمازون. وينتج أعضاء الجمعية دقيق الكسافا والمنتجات المشتقة منه والعسل وزيوت ضمن جملة منتجات أخرى.
· حلقات عمل مع أعضاء الجمعية حول العناصر الرئيسية لعلامتهم الجماعية: عُقدت يومي 13 سبتمبر و8 نوفمبر 2021. واستُكملت هذه الحلقات بمشاورات محدودة النطاق عبر الإنترنت مع أعضاء الجمعية.
· صياغة اللوائح المنظمة لاستخدام العلامة الجماعية واعتمادها: اكتملت. وإضافة إلى ذلك، أعدت خطة للتحكم في للعلامة الجماعية.
·  تصميم شعار العلامة الجماعية: اكتمل 
· نشاط تدريبي بشأن العلامات الجماعية: عقد في 4 أبريل 2022.
· تسجيل العلامة الجماعية: اكتمل. أوقد منحت شهادة التسجيل في 17 يناير 2023.
· فعالية إطلاق العلامة الجماعية: أقيمت في 30 مارس 2023.
· دليل عملي حول تطوير العلامات الجماعية وتسجيلها: اكتمل ومتاح في: www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/CartilhaMarcasColetivas_SebraeNacional_Ajustado_30623.pdf.
· إنتاج مواد لإذكاء الوعي (منشور وفيديو قصير ترويجيين): اكتمل. والمنشور الترويجي متاح في: www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/marcascoletivasA4mar2023.pdf. أما مقاطع الفيديو الترويجية فمتاحة في: www.youtube.com/watch?v=JBpaJ7ppMJQ وwww.youtube.com/watch?v=ARInRNbfeE8 وwww.youtube.com/watch?v=V1kOz1B1_UU.

الفلبين
· خطة المشروع على المستوى القطري: اعتمدت.
· دراسة النطاق: اكتملت
· فعالية إعلامية حول المنافع المحتملة لاستخدام العلامات الجماعية: أقيمت في الفترة 14-16 أبريل 2021.
· اختيار المنتج/الخدمة التي ستُطور وتُسجل لها علامة جماعية؛ وتحديد/إنشاء جمعية ذات صلة: اكتمل.
وقع الاختيار على جمعية (أورغولو كان بيكول)، التي ينتج أعضاؤها منتجات مختلفة من الشجرة الاستوائية "بيلي": المكسرات والمعجنات والحرف اليدوية من القشرة، ومستحضرات التجميل من الزيت، ضمن جملة منتجات أخرى.
· حلقة عمل مع أعضاء الجمعية حول العناصر الرئيسية لعلامتهم الجماعية: عقدت في 11-12 أغسطس، وفي 7 و16 سبتمبر 2021. واستُكملت الحلقة بمشاورات محدودة النطاق عبر الإنترنت مع أعضاء الجمعية.
· صياغة اللوائح المنظمة لاستخدام العلامة الجماعية واعتمادها: اكتملت.
· تصميم شعار العلامة الجماعية: اكتمل.
· تسجيل العلامة الجماعية: اكتمل. تم الحصول على شهادة التسجيل في 25 أبريل 2022.
·  فعالية إطلاق العلامة الجماعية: أقيمت في 14 يونيو 2022.
· نشاط تدريبي بشأن العلامات الجماعية: عقد في 3-4 و11 أكتوبر 2022.
· دليل عملي حول تطوير العلامات الجماعية وتسجيلها: اعتمد مكتب الملكية الفكرية الوطني الدليل في شكله النهائي ومرتقب نشره.
· إنتاج مواد لإذكاء الوعي (منشور وفيديو قصير ترويجيين): اكتمل. وقد أعدت مطوية وكتيب يصفان جمعية أورغولو كان بيكول وعلامتهم الجماعية المطورة مؤخرا. كما يتاح مقطع فيديو قصير لإذكاء الوعي في: www.wipo.int/collective-marks/en/philippines.html.
· حلقات عمل بشأن استخدام العلامات الجماعية وإدارتها: نظمت خمس حلقات عمل بناء على الطلب في الفترة من مارس إلى أبريل 2023.

تونس
· خطة المشروع على المستوى القطري: اعتمدت.
· دراسة النطاق: اكتملت.
· فعالية إعلامية حول المنافع المحتملة لاستخدام العلامات الجماعية: أقيمت في 25 يونيو 2021.
· اختيار المنتج/الخدمة التي ستُطور وتُسجل لها علامة جماعية؛ وتحديد/إنشاء جمعية ذات صلة: اكتمل 
اختيرت مجموعة من منتجي العسل ومشتقاته والزيوت الأساسية والمنتجات المحلية الأخرى في منطقة غارديمو بجندوبة. ساعد فريق المشروع المنتجين في إنشاء جمعية المنتجين لترويج منتجات غارديمو.
· حلقة عمل مع أعضاء الجمعية حول العناصر الرئيسية لعلامتهم الجماعية: عقدت في 18 نوفمبر 2021. واستُكملت الحلقة بمشاورات محدودة النطاق عبر الإنترنت مع أعضاء الجمعية. كما عقدت حلقة عمل متابعة في الفترة 23-24 يناير 2023.
· صياغة اللوائح المنظمة لاستخدام العلامة الجماعية واعتمادها: اكتملت. وإضافة إلى اللوائح المنظمة للاستخدام، أعدت مجموعة تكميلية من "مواصفات المنتج" (كراسة الشروط).
· تصميم شعار العلامة الجماعية: اكتمل.
· نشاط تدريبي بشأن العلامات الجماعية: عقد في 1 يونيو 2022.
· تسجيل العلامة الجماعية: اكتمل.
· فعالية إطلاق العلامة الجماعية: أقيمت في 27 يوليو 2023. 
· دليل عملي حول تطوير العلامات الجماعية وتسجيلها: اعتمد مكتب الملكية الفكرية الوطني الدليل في شكله النهائي ومرتقب نشره.
· إنتاج مواد لإذكاء الوعي (منشور وفيديو قصير ترويجيين): أعد الفيديو ومرتقب نشر المنشور.
ويمكن الوصول إلى صفحة ويب مخصصة لهذا المشروع في:https://www.wipo.int/collective-marks/en/index.html.، علما بأن هذه الصفحة متاحة بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست وأنها تخضع للتحديث حسب الاقتضاء. كما أعد فيديو لإذكاء الوعي بشأن العلامات الجماعية مفصل لكل بلد مستفيد وهو متاح في صفحة المشروع على الويب.

	النتائج الأولية التي لوحظت
	النتائج التي لوحظت حتى الآن:

·  أظهر أعضاء جمعيات المنتجين المختارة قدرًا أكبر من المعرفة والإلمام بالعلامات الجماعية، نتيجة للأنشطة والمشاورات التي عُقدت أثناء تنفيذ المشروع.

· كما يبدو أن الحوكمة والتعاون بين أعضاء الاتحادات المختارة قد تعزز نتيجة العمل الذي اضطلع به لتطوير العلامة الجماعية.

	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة
	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة حتى الآن:

· تبين أن التعاون مع طائفة واسعة من المؤسسات الوطنية والمحلية هو مفتاح نجاح المشروع. وبوجه خاص، سهلت المؤسسات التي تدعم للمنتجين والشركات المحلية التواصل مع الجمعيات المختارة، وستؤدي دورًا حاسمًا في مرحلة ما بعد التنفيذ.

· وكانت المرونة التي اتسمت بها إدارة المشروع ضرورية للتكيف مع احتياجات كل بلد مستفيد وظروفه. 

· وبينما تمثل الأنشطة الافتراضية /المختلطة وسائل مفيدة للتفاعل مع أصحاب المصلحة المحليين، فإن الأنشطة الحضورية تظل مهمة للغاية في بعض الحالات، مثل التفاعل مع جمعيات المنتجين، التي تقع غالبًا في المناطق الريفية والمعزولة.

· وقد يحتاج أعضاء الاتحادات المختارة مزيدا من الدعم لإدارة العلامة الجماعية بعد التسجيل واستخدامها والتحكم فيها.

	المخاطر والتخفيف منها
	الخطر 1: احتمال عودة أزمة كوفيد-19 أو وقوع أزمة مشابهة، وما يترتب عليها من إغلاق، وتدابير تقييدية تعرقل تنفيذ المشروع.
 
 التخفيف 1: متابعة الوضع في البلدان المستفيدة وإجراء مناقشات منتظمة مع جهات التنسيق المحلية. إذا اقتضى الأمر، سيُطلب إلى لجنة التنمية تمديد مدة المشروع. تكييف طرائق تنفيذ الأنشطة (ترتيب الاجتماعات الافتراضية حسب الأولوية، وتقليص السفر إلى أدنى حد ممكن) حيثما أمكن ذلك.

الخطر 2: قد تحتاج جمعيات المنتجين إلى مواصلة المساعدة لاستخدام العلامة الجماعية بفعالية بعد اكتمال المشروع.

 التخفيف 2: تقديم فريق المشروع الدعم للجمعيات المختارة، بناء على طلبها، لاستخدام العلامة الجماعية والتحكم فيها، بالقدر الذي تسمح به الميزانية والجدول الزمني للمشروع.

	 قضايا تتطلب دعمًا واهتمامًا فوريين 
	اقتراح تمديد المشروع لمدة 6 أشهر (حتى نهاية يونيو 2024)، دون أي تبِعات على الميزانية.



	السبيل للمضي قدما
	فيما يلي الخطوات المقبلة للتنفيذ في كل بلد مستفيد، وفقًا لوثيقة المشروع:

بوليفيا: اعتماد اللوائح المنظمة للاستخدام من قبل أعضاء الجمعية ووضع الصيغة النهائية للدليل العملي بشأن العلامات الجماعية، وإنتاج مواد إذكاء الوعي، وإقامة فعالية إطلاق العلامة الجماعية.

البرازيل: لا شيء.

الفلبين: نشر الدليل العملي بشأن العلامات الجماعية.

تونس: نشر الدليل العملي ومنشور بشأن العلامات الجماعية.

وسيقدم فريق المشروع الدعم لاتحادات المنتجين المختارة، بناء على طلبها، بشأن إدارة العلامة الجماعية بعد التسجيل حسب الحاجة في كل بلد مستفيد.


	 الجدول الزمني للتنفيذ
	بوجه عام، أُحرز تقدم في تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني.

 لكن التنفيذ تأخر في حالة بوليفيا.

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يوليو 2023 إلى إجمالي الميزانية المخصصة للمشروع: 49%. ويرد في المرفق التاسع بهذه الوثيقة مزيد من التفاصيل بشأن الميزانية.

	التقارير السابقة
	هذا هو التقرير المرحلي الثالث. ويرد التقرير الأول في المرفق الثاني بالوثيقة CDIP/26/2 والتقرير الثاني في المرفق الثاني بالوثيقة CDIP/29/2.






التقييم الذاتي للمشروع
مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	لا تقدم
	لا تقييم

	أُنجز بالكامل
	تقدم كبير
	بعض التقدم
	لم يُحرز أي تقدم
	لم يُقيّم بعد/ توقف



	
نتائج المشروع (النتيجة المرتقبة)
	
مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	
بيانات الأداء
	
نظام إشارات السير

	اختيار ثلاثة بلدان مستفيدة (إضافة إلى دولة بوليفيا المتعددة القوميات)
	اختيار ثلاثة بلدان (استنادا إلى معايير الاختيار المتفق عليها)؛ و


	 أنجز بالكامل: البلدان المختارة (إضافة إلى بوليفيا) هي الفلبين والبرازيل وتونس.

	 ****

	
	تعيين جهات تنسيق لتنفيذ المشاريع القطرية
	وقد تم تعيين جهات تنسيق محلية في كل منها.
	

	اعتماد خطط المشروع على المستوى القطري.
	صياغة أربع خطط لتنفيذ المشروع واعتمادها (خطة لكل بلد رائد).
	أأنجز بالكامل: ُعدت خطط المشاريع على المستوى القطري، واعتُمدت في البلدان المستفيدة الأربعة.
	****

	أربع دراسات نطاق حول المنتجات/الخدمات المحتملة التي يمكن أن تستفيد من استخدام العلامات الجماعية (دراسة لكل بلد مستفيد)
	دراسات نطاق نهائية وافقت عليه جهات التنسيق المحلية للبلدان المستفيدة وأمانة الويبو. 
	أنجز بالكامل: اكتملت أربع دراسات نطاق.
	****

	أنشطة إعلامية للسلطات المحلية ورجال الأعمال حول الفوائد المحتملة لاستخدام العلامات الجماعية
	أفادت نسبة كبيرة من المشاركين في الأنشطة بتحقق فهم أفضل للفوائد المحتملة لاستخدام العلامات الجماعية
	أنجز بالكامل: أُقيمت أربعة أنشطة إعلامية، وأفاد أكثر من 90% من المشاركين في المتوسط في ثلاثة بلدان مستفيدة بأن الفعاليات كانت مفيدة أو مفيدة للغاية في فهم للعلامات الجماعية بصورة أفضل.

	****

	اختيار منتج واحد من كل بلد مستفيد لإنشاء علامة جماعية له وتُسجيلها، وإنشاء أو تحديد جمعية موجودة بالفعل
	اختير منتج واحد وأُنشئت/تحددت جمعية واحدة في كل بلد مستفيد
	أُنجز بالكامل: اختيرت أربعة منتجات، وأُنشئت/حددت أربع جمعيات.
	 ****

	عقد حلقات عمل لأعضاء الجمعيات
	اتفاق واسع النطاق بين أعضاء الجمعيات على العناصر الأساسية لتطوير العلامة الجماعية وتسجيلها
	أُنجز بالكامل: توصلت حلقات العمل التي عُقدت في أربعة بلدان مستفيدة إلى اتفاق فيما بين أعضاء الجمعيات بشأن العناصر الرئيسية لتطوير العلامة الجماعية وتسجيلها.
	****

	صياغة اللوائح المنظِمة لاستخدام العلامة الجماعية واعتمادها في كل بلد مستفيد 
	صياغة لوائح منظِمة للاستخدام واعتمادها في كل بلد مستفيد 
	تقدم كبير: صياغة ثلاث مجموعات من لوائح الاستخدام واعتمادها؛ ومجموعة ما تزال قيد الاعتماد.
	***

	تصميم شعار العلامة الجماعية (في كل بلد مستفيد) 
	تصميم شعار العلامة الجماعية (في كل بلد مستفيد)
	أُنجز بالكامل: صُممت أربعة شعارات.
	****

	تسجيل العلامة الجماعية (في كل بلد مستفيد) 
	تسجيل علامة جماعية واحدة في كل بلد مستفيد
	تقدم كبير: سجلت ثلاث علامات جماعية.
	***

	فعاليات لإطلاق العلامة الجماعية 
	تنظيم ناجح لفعاليات إطلاق العلامات (فعالية لكل علامة جماعية/بلد مستفيد) 
	تقدم كبير: أقيمت ثلاث، وبقيت واحدة.
	***

	إعداد دليل عملي لوضع العلامات الجماعية وتسجيلها، من أجل الاسترشاد به في مشاريع مماثلة 
	إعداد دليل عملي لكل بلد مستفيد
	تقدم كبير: اكتمل إعداد ثلاثة أدلة والتحقق منها بمعرفة جهات التنسيق المحلية؛ دليل واحد قيد الإعداد.
	***

	تنظيم تدريب لموظفي الملكية الفكرية على إنشاء العلامات الجماعية وتسجيلها (في كل بلد مستفيد) 
	أفادت نسبة كبيرة من المشاركين بأن التدريب حسَّن معارفهم ومهاراتهم فيما يتعلق بإنشاء العلامات الجماعية وتسجيلها 
	أُنجز بالكامل: عُقدت أنشطة تدريبية في أربعة بلدان مستفيدة، وأفاد أكثر من 90% من المشاركين في المتوسط في ثلاثة بلدان مستفيدة بأن التدريبات كانت مفيدة أو مفيدة للغاية لاكتساب المزيد من المعرفة والمهارات بشأن إنشاء العلامات الجماعية وتسجيلها واستخدامها. ولم تتح الردود على الاستقصاءات لإحدى البلدان المستفيدة.
	****

	إعداد مواد إذكاء الوعي (في كل بلد مستفيد) 
	إنتاج منشور ترويجي وفيديو قصير (لكل بلد مستفيد) 
	تقدم كبير: أعدت ثلاثة مقاطع فيديو للتوعية وبقى واحد. أعدت ثلاثة منشورات وبقي واحد.
	***
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	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	DA_16_20_04

	العنوان
	 تحديد الاختراعات الواقعة في الملك العام والانتفاع بها

	توصيات أجندة التنمية
	التوصيتان 16 و20.


	 ميزانية المشروع
	الميزانية الإجمالية للمشروع: 80.000 فرنك سويسري مخصصة لخلاف موارد الموظفين

	 تاريخ بدء المشروع
	يناير 2022

	مدة المشروع
	24 شهرًا

	قطاعات/ مجالات الويبو الرئيسية المعنية

	قطاع التنفيذ: الملكية الفكرية والأنظمة الإيكولوجية للابتكار

 القطاعات الأخرى المعنية: البراءات والتكنولوجيا، التنمية الإقليمية والوطنية، البنية التحتية والمنصات.

	وصف موجز للمشروع
	يستند المشروع المقترح إلى نتائج مشروع أجندة التنمية بشأن استخدام المعلومات الواقعة في الملك العام لأغراض التنمية الاقتصادية  وأنشطة البرنامج الجاري تنفيذها لإنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار وتطويرها.

يهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز قدرة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار على تقديم الخدمات المتعلقة بتحديد الاختراعات الواقعة في الملك العام والانتفاع بها. ويتحقق هذا الهدف بتزويد موظفي مركز دعم التكنولوجيا والابتكار والباحثين ورجال الأعمال بأدوات ومعارف إضافية ذات صلة بالخطوات المتبعة في تحديد الاختراعات الواقعة في الملك العام والانتفاع بها، مع مراعاة الاحتياجات المحددة وسياق البلدان النامية.

يتضمن المشروع إعداد مجموعة أدوات، منها أدوات عملية لدعم المفاهيم والعمليات الواردة في الدليلين، "تحديد الاختراعات الواقعة في الملك العام:

 دليل للمخترعين ورواد الأعمال "، و" الانتفاع بالاختراعات الواقعة في الملك العام". ويشمل ذلك جملة أشياء أخرى، من بينها أداة لدعم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في مبادرة تطوير منتج جديد استنادا إلى تقييم حرية العمل.

 يقوم المشروع أيضًا بتطوير مواد تدريبية جديدة على الاستخدام الفعال لمجموعة الأدوات، وتنظيم حلقات دراسية تدريبية تجريبية لصقل مجموعة الأدوات ومواد التدريب.

	مدير المشروع
	السيد أندرو زاجكوفسكي، مدير شعبة دعم التكنولوجيا والابتكار، قطاع الأنظمة الإيكولوجية للملكية الفكرية والابتكار

	الصلة بالنتائج المرتقبة  لبرنامج العمل والميزانية للثنائية 2022/23
	3.3 تسهيل نقل المعرفة ومواءمة التكنولوجيا من خلال منصات الويبو وأدواتها القائمة على الملكية الفكرية لمواجهة التحديات العالمية.

4.4 يتزايد عدد المبتكرين، والمبدعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجامعات، ومؤسسات البحث، والمجتمعات الذين يستفيدون بنجاح من الملكية الفكرية.

	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع

	تطوير مجموعة أدوات تغطي المراحل الأربع لتطوير المنتج أو الخدمة، وتحديد ما إذا كان الاختراع واقعا في الملك العام أم لا:

كما هو موضح في وصف المشروع أعلاه، يستند هذا المشروع إلى نتائج مشروع أجندة التنمية بشأن استخدام المعلومات الواقعة في الملك العام لأغراض التنمية الاقتصادية، لا سيما نشر الدليلين التاليين: 

·  الويبو(2020)، تحديد الاختراعات الواقعة في الملك العام: دليل للمخترعين ورواد الأعمال "؛ و
·  الويبو، (2020)، استخدام الاختراعات الواقعة في الملك العام: دليل للمخترعين ورواد الأعمال "؛ و

 دعما للمفاهيم والعمليات الواردة في هذين الدليلين، سيطور هذا المشروع، كأحد أهم مخرجاته، سلسلة من الأدوات والأوصاف العملية التي توضح كيفية دعم كل أداة جمع البيانات وتحليلها واتخاذ القرار في أثناء تطوير منتج جديد، إضافة إلى إرشادات لاستخدام كل أداة من "مجموعة الأدوات" بصورة فعالة. 

تهدف مجموعة الأدوات إلى دعم التقييم المنهجي للمبادرات التي ترمي إلى تطوير منتج جديد استنادًا إلى مصنف واقع أو قد وقع في الملك العام. وتتضمن جملة أدوات، من بينها أدوات لدعم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان يجب المضي قدمًا في مبادرة تطوير منتج جديد استنادا إلى تقييم حرية العمل أم لا.

 لتطوير المواد اللازمة لمجموعة الأدوات، تعاقدت الأمانة مع مقدم خدمة ذي خبرة في مجال تطوير المنتجات ونقل التكنولوجيا، وفي تقديم التدريب على هذه الموضوعات لطائفة واسعة من الجمهور، بما في ذلك في البلدان النامية.

 يتمتع مقدم الخدمة المختار أيضا بمعرفة عميقة بأدلة الويبو، حيث أسهم في عملية استعراض الأقران الموضوعية في إطار مشروع أجندة التنمية بشأن استخدام المعلومات الواقعة في الملك العام لأغراض التنمية الاقتصادية، الذي يستند إليه هذا المشروع.

وقد أعدت المواد – وهي سبع أدوات وجداول بيانات وتوصيفات مقترنة بها (ميثاق المشروع وخطة العمل وصوت العميل والميزة التنافسية وحرية التصرف وسلسلة القيمة والتحليل الرباعي) – في الفترة بين أبريل وديسمبر 2022 وسلمت للأمانة في ديسمبر 2022.

ولضمان حسن إدراج أوجه محددة من الاختراعات الواقعة في الملك العام والملكية الفكرية في المواد، ولإتاحة تقييم وافٍ للمخاطر من المنظور القانوني، خضعت المواد أيضا لاستعراض أقران على أيدي ممارس قانوني وخبير في قوانين الملكية الفكرية.

تطوير مواد التدريب لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار:

 بالتوازي مع تطوير مجموعة الأدوات، أعدت أيضا مواد تدريبية مناسبة توفر الأساس لنهج تدريب افتراضي للتعلم المختلط المقدم في صورة وحدات على مجموعة الأدوات. وتتضمن حزمة التدريب دليل المتعلم، ومواد تعليمية مقسمة إلى وحدات لدعم التدريب العملي على مجموعة الأدوات. وتتضمن هذه على وجه الخصوص موارد/مجموعات بيانات لمحاكاة التدريب، سواء المُقدم من المعلم في الفصل أو في الندوات عبر الإنترنت، إضافة إلى مقاطع فيديو توضيحية للتعريف بأهم المفاهيم وإبراز دور كل أداة في دعم اتخاذ القرار في كل من مراحل عملية المراحل المفصلية تطوير منتجات جديدة.
 ولإعداد هذه المواد، تعاقدت الأمانة مع خبراء متخصصين/خبراء في التعلم وشركة لإنتاج الفيديو. وفي فبراير 2023، أعدت سبع أفلام رسوم متحركة. ولضمان اكتمال هذه الأفلام ودقتها فنيا في صورها النهائية، شارك الخبراء، بدعم وتوجيه من الويبو، عن كثب في كل مرحلة من مراحل عملية إنتاج الفيديو، بدءا من كتابة النصوص وإعداد الرسوم وحتى إعداد الرسوم المتحركة النهائية.

تنفيذ حلقات تدريبية:
لتجريب مجموعة الأدوات والمواد التدريبية، يتوخى المشروع تنفيذ حلقات تدريبية في بلدين في النصف الثاني من عام 2023. وقد شرعت الأمانة العامة في الأعمال التحضيرية خلال الفترة قيد الاستعراض لتحديد المدربين المناسبين وبلدان التجريب وتصميم استراتيجية وخطة للتدريب بفعالية.
وقد أجريت مناقشات مع شبكتي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في ماليزيا والفلبين، وكلاهما شارك في تجريب أدلة الويبو بشأن تحديد الاختراعات الواقعة في الملك العام في عام 2019، على غرار شبكتي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في كولومبيا وجنوب أفريقيا التي اختيرت لتدريب تجريبي على نسخة مبكرة من مجموعة الأدوات في عام 2021. ولم تكتف الشبكتان باكتساب ما يلزم من المعرفة المسبقة بالموضوع فحسب، بل وصلتا أيضا إلى المستوى المناسب من النضج، حيث أصبح العديد من المؤسسات المضيفة لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار تقدم بالفعل خدمات ذات قيمة مضافة للمخترعين ورواد الأعمال (من قبيل المساعدة والمشورة بشأن إدارة الملكية الفكرية وتسويقها، ودعم تطوير الأعمال التجارية ونقل التكنولوجيا)، أو تطمح إلى القيام بذلك.
وكما ورد في التقرير المرحلي السابق (CDIP/29/2، المرفق الخامس)، بدأت الأعمال التحضيرية لتنظيم هذه الدورات التدريبية في شكل افتراضي لضمان تخصيص أموال المشروع على النحو المناسب في حدود الميزانية الإجمالية المتبقية للمشروع. ويتيح تنظيم التدريب افتراضيا فرصة للجمع بين موظفي المراكز من الشبكتين وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات فيما بين موظفي المراكز من ماليزيا والفلبين. كما سيعزز هذا التعاون في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مما يمثل لأحد الأهداف الرئيسية لشبكة المراكز الإقليمية في تلك المنطقة.

ومن المقرر عقد هذا البرنامج الافتراضي الذي سيستغرق سبعة أسابيع، بجلستين أسبوعيا لكل أداة (جلسة نظرية واحدة تليها تمارين جماعية عملية باستخدام غرف فرعية افتراضية)، في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2023.

	النتائج الأولية التي لوحظت
	سيساعد تجريب مجموعة الأدوات والمواد التدريبية في شبكتي مركز المعلومات التقنية في ماليزيا والفلبين على تقييم ما إذا كانت المواد مفيدة في بناء المعارف والمهارات المتوقعة. وفي الفلبين، حددت بالفعل عشر مؤسسات مضيفة للمراكز سيكون التدريب فيها مفيدا بشكل خاص وسيمكنها من الوصول إلى المزيد من الصناعات وخدمتها، وإما تعزيز الخدمات القائمة أو إطلاق خدمات جديدة في هذا المجال.

	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة

	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة حتى الآن:
· ثبت عمليا أن اختيار الخبراء لديهم معرفة متخصصة ممتازة بالموضوع وخبرة عملية في تقديم التدريب العملي على الموضوع - ويشمل ذلك الجماهير في البلدان النامية - نهج فعال في تطوير مجموعة الأدوات ومواد التدريب ذات الصلة.

· كان لإسهامات الخبراء المتخصصين في الموضوع طوال عملية إنتاج الفيديو أهمية حاسمة لضمان الاحتفاظ بالرسائل الرئيسية في المنتجات النهائية. وقد ثبت أن العمل التمهيدي الذي قام به هؤلاء الخبراء في إعداد النصوص والصور المقترحة لمقاطع الفيديو أفاد في مساعدة شركة إنتاج الفيديو على فهم الرسائل والمفاهيم الرئيسية التي كان يراد توصيلها من خلال كل فيديو. وكانت العملية التعاونية التي قادتها الويبو، مع إسهامات الخبراء المتخصصين، أساسية لإنجاز هذا النشاط بنجاح.

· بينما لم يكن من المتوخى إخضاع مجموعة الأدوات لاستعراض الأقران (لم ترصد له اعتمادات في الميزانية) في المشروع، فقد اعتبرت هذه الخطوة الإضافية مهمة جدا لضمان التعبير عن المنظورين القانوني والتجاري في تطوير المنتجات الجديدة بشكل واف ولتحسين جودة المنتجات النهائية.


	المخاطر والتخفيف منها

	الخطر 1: ضعف قدرة موظفي مركز دعم التكنولوجيا والابتكار على فهم المعلومات الواردة في مجموعات الأدوات واستخدامها على نحو فعال.

التخفيف 1: تكييف مجموعات الأدوات مع قدرات موظفي مركز دعم التكنولوجيا والابتكار وفقا للتقييم.

الخطر 2: ضعف مستوى نضج مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار لتطوير وتقديم الخدمات المتعلقة باستخدام الاختراعات الواقعة في الملك العام.

التخفيف 2: اختيار مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار التي تتمتع بمستوى كافٍ من النضج للمشاركة في هذا المشروع.

الخطر 3: تعذر إقامة حلقات دراسية تدريبية حضوريا بسبب قيود طبية ناجمة عن جائحة أو غير ذلك.

 التخفيف 3: تنظيم حلقات دراسية تدريبية افتراضية. إعادة تخصيص النفقات المتوقعة لسفر الموظفين والغير (موارد غير الموظفين) في ضوء ذلك، لضمان تنظيم حلقات دراسية إضافية.


	قضايا تتطلب دعمًا واهتمامًا فوريين 

	لا شيء

	السبيل للمضي قدما

	تماشياً مع التقدم المحرز حتى الآن، من المتوقع إكمال المشروع على النحو المخطط لها بنهاية عام 2023 (ريثما يتم تحرير مجموعة الأدوات وتصميمها بصورة احترافية لنشرها).

وكما ذكر أعلاه، ستخضع مجموعة الأدوات والمواد التدريبية للتجريب خلال برنامج التدريب الافتراضي مع شبكتي المراكز في ماليزيا والفلبين بين سبتمبر ونوفمبر 2023.

ولتيسير تقييم المواد التدريبية وقياس النجاح في إنجاز هذا النشاط، سيعد استقصاء إلكتروني لتعميمه على جميع المشاركين في نهاية التدريب، بالإضافة إلى مناقشات مجموعات التركيز لجمع التعليقات من جهات التنسيق طوال فترة التدريب.

	 الجدول الزمني للتنفيذ

	يسير المشروع وفقا للمسار المحدد له، ومن غير المتوقع حدوث تغييرات أو تأخير ذي مغزى حتى الآن.

	 معدل تنفيذ المشروع

	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يوليو 2023 نسبة إلى إجمالي الميزانية المخصصة للمشروع: 87%. ويرد مزيد من التفاصيل بشأن الميزانية في المرفق التاسع بهذه الوثيقة.


	 التقارير السابقة
	هذا هو التقرير المرحلي الثاني. الذي يُقدم إلى لجنة التنمية. ويرد التقرير الأول في الوثيقة CDIP/29/2، المرفق الخامس.



التقييم الذاتي للمشروع
	

مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير



	****
	***
	**
	لا تقدم
	لا تقييم

	أنجز بالكامل
	تقدم كبير
	بعض التقدم
	لم يُحرز أي تقدم
	لم يُقيّم بعد/ توقف



	
نتائج المشروع (النتيجة المرتقبة)
	
مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	
بيانات الأداء
	
نظام إشارات السير

	تطوير مجموعة أدوات تغطي المراحل الأربع لتطوير المنتج أو الخدمة، وتحديد ما إذا كان الاختراع واقعا في الملك العام أم لا:
	 تطوير مجموعة الأدوات ونشرها.
	تقدم كبير: مجموعة الأدوات طورت وجاهزة للتجريب في بلدين
	 ***

	مواد التدريب لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار
	تطوير مواد التدريب لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار:
	تقدم كبير: مواد التدريب طورت وجاهزة للتجريب في بلدين
	 ***

	حلقات دراسية تدريبية باستخدام مواد التدريب الجديدة
	عقد حلقتين دراستين. 

نسبة المشاركين الذين أفادوا بأن التدريب حسّن معارفهم ومهاراتهم بشأن استخدام الاختراعات الواقعة في الملك العام (الهدف: 70%)
	بعض التقدم: بدأت الأعمال التحضيرية لعقد حلقتين دراسيتين تدريبيتين على الإنترنت في اثنتين من شبكات المراكز. ومن المتوقع تنفيذ التدريب في الفترة بين سبتمبر ونوفمبر 2023.
	**
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[يلي ذلك المرفق الثالث]
	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	DA_1_4_10_11_23_01

	العنوان
	مشروع بشأن تطوير قطاع الموسيقى ونماذج تجارية جديدة للموسيقى في بوركينا فاسو، وبعض بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا؛

	 توصيات أجندة التنمية
	التوصيات: 1، 4، 10، 11، 23


	 ميزانية المشروع
	الميزانية الإجمالية للمشروع: 568.200 فرنك سويسري، منها 114.200 فرنك سويسري لتكاليف الموظفين، و454.000 فرنك سويسري مخصصة لتكاليف غير الموظفين. 

	تاريخ بدء المشروع
	يناير 2022

	مدة المشروع
	30 شهرا

	 قطاعات/ مجالات الويبو الرئيسية المعنية

	قطاع التنفيذ: حق المؤلف والصناعات الإبداعية 


	وصف موجز للمشروع
	تعد الموسيقى أحد أكثر القطاعات الاقتصادية الواعدة في أفريقيا. إذ تحقق معدلات نمو مرتفعة، وتتمتع بإمكانات كبيرة من حيث فرص العمل، فضلا عن تأثيرها الثقافي في البلدان. طرأ نمو هائل في استهلاك الموسيقى على الإنترنت في إفريقيا، لكن هذا القطاع لم يستغل بعد فرص البيئة الرقمية ونماذج الأعمال الجديدة للموسيقى استغلالا كاملا.
 
 وما تزال منصات المشاركة وخدمات الاشتراك آخذة في التوسع. وطرأ تطور متسارع الوتيرة في نماذج الأعمال الجديدة وفي السلوك الجديد للمستهلك. كما دخلت أطراف فاعلة جديدة إلى السوق، مثل مشغلي الاتصالات الذين أبدوا اهتماما متزايدا بالمحتوى السمعي البصري وبالموسيقى.

ومع ذلك، لا تُدر معظم هذه النماذج الجديدة سوى النذر اليسير من الإيرادات لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أي أولئك الذين ينشئون المحتوى والخدمات ويستثمرون فيها. ويُعزى هذا الوضع جزئيًا إلى ضعف هيكل سلسلة القيمة، التي تعتمد على نظام بيئي ثقافي هش ومتجزأ.
 
 وغالبا ما تكون النتيجة أجر بخس لأصحاب الحقوق وزيادة معدل الاستخدام غير المصرح به. ووفقًا لتقرير الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC) العالمي، لعام 2019، بلغت قيمة الألبومات الموسيقية للجمعيات الأعضاء في الاتحاد ما يقرب من 9 مليارات يورو، لكن حصة القارة الأفريقية بأكملها كانت أقل من 1 % منها، وظلت عائدات المحتوى الرقمي متدنية للغاية.

في ضوء هذه المعلومات الأساسية، يتوقع المشروع سلسلة من الأنشطة المتداخلة، مثل، إعداد دراسات ودورات تدريب عملية، وتيسير الحوار بين الأطراف الفاعلة الرئيسية في القطاعات الرئيسية للنظام البيئي للموسيقى، وذلك بغية تحقيق الأهداف التالية:

 أولا. تعزيز فهم واستخدام الأطر القانونية والتنظيمية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في الدول الأعضاء المستفيدة والمهنيين، في ضوء الاستخدامات والاستغلال الجديد للموسيقى على الإنترنت.

ثانيا. تعزيز المعرفة بالإدارة الجماعية وآليات التفاوض بشأن عقود إدارة الحقوق الرقمية بين المهنيين الموسيقيين والمستخدمين.

ثالثا. تسهيل وتطوير ممارسات الإدارة والترخيص لاستخدامها عبر الإنترنت، وهو ما من شأنه أن ييسر استغلال المحتوى وبثه عبر الإنترنت وعلى المنصات الإلكترونية بصورة قانونية، ويولد إيرادات لأصحاب الحقوق، ويكافح القرصنة.

رابعا. إتاحة الفرصة للمنظمين في قطاع الاتصالات لتحديث مواصفاتهم على نحو يراعي قضايا حقوق المؤلف بصورة أفضل.

خامسا. تحليل الشروط لوضع استراتيجية إقليمية تعزز سوق الموسيقى الرقمي في البلدان المستفيدة، بهدف جعل هذا القطاع محركًا للنمو المستدام.

سادسا. تشجيع تحسين الظروف الاجتماعية للمبدعين من أجل تعزيز تصميم سلسلة مبتكرة ومتسقة من الحرف في صناعة الموسيقى وتطويرها.

سابعا. تطوير أدوات مرجعية تتيح للمسؤولين القضائيين التعامل مع النزاعات المتعلقة بالموسيقى في البيئة الرقمية.

ثامنا. دعم تصميم استراتيجية إقليمية لتعزيز تطوير الأدوات المناسبة.


	مدير المشروع
	السيدة شيرين جريس، مسؤولة رئيسية لشؤون إدارة البرامج، شعبة تطوير حق المؤلف، قطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية

	 الصلة بالنتائج المرتقبة لبرنامج العمل والميزانية للثنائية 2022/ 23
	1.2 وضع أطر معيارية دولية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية.

1.4 استخدام الملكية الفكرية على نحو أكثر فعالية لأغراض دعم النمو والتنمية في الدول الأعضاء على مستوى الأقاليم والمناطق دون الإقليمية، ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة التنمية.

2.4 تطوير الملكية الفكرية والابتكار والأنظمة البيئية الإبداعية المتوازنة والفعالة في الدول الأعضاء.

3.4 زيادة المعرفة والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية في جميع الدول الأعضاء.

	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	أولا. دراسة النطاق:

تهدف دراسة النطاق بشأن تطوير صناعة الموسيقى ونماذج الأعمال الجديدة في بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا إلى توضيح احتياجات البلدان المستفيدة كافة. وقد عرضت نسخة أولية على جهات التنسيق في سبتمبر 2022 طلبا لاستعراضهم وتعليقاتهم.

ثانيا. الاتصالات مع جهات التنسيق:

تقرر عقد اجتماع شهري منتظم مع جهات التنسيق الثمان من أجل الحفاظ على الاتصال والتواصل المنتظمين بين فريق المشروع وجهات التنسيق الوطنية. وتتيح هذه الاجتماعات فرصة لمناقشة حالة المشروع، والمستجدات فيما يتعلق باحتياجات البلدان على الصعيد الوطني، والخطوات المقبلة، والصعوبات والمخاطر المحتملة.

ثالثا. الاجتماع التنسيقي السنوي الأول
عقد الاجتماع التنسيقي السنوي الأول في نوفمبر 2022 في أبيدجان بكوت ديفوار وكانت الأهداف الموضوعة له كما يلي:
· جمع جهات التنسيق كافة وسائر والشركاء الرئيسيين مثل أمانة اتحاد؛
· التفاعل معهم لتحديد الاستراتيجية الكلية للمشروع ونطاقه وأولوياته؛
· تقديم أهم نتائج دراسة النطاق ومناقشة التحديات الحالية سواء كانت عامة عبر منطقة الاتحاد أو متعلقة بآحاد البلدان؛
· إقرار دراسة النطاق وتحليل توصياتها والتنسيق بشأن الخطوات التالية لتنفيذها.
وقد أقرت جهات التنسيق دراسة النطاق خلال هذا الاجتماع. وبالإضافة إلى ذلك، تمخض عن التفكير المشترك بين جهات التنسيق والخبراء وفريق الويبو عن وثيقة بعنوان "استراتيجية التنفيذ: قائمة الأنشطة ذات الأولوية" تجمع الأنشطة المحددة بالفعل في مقترح المشروع وتطورها وتهذبها (الوثيقة CDIP/23/13).

رابعا. حلقة العمل الوطنية الأولى بشأن الترخيص والممارسات التعاقدية/الحوار بين القطاعات في صناعة الموسيقى

في أعقاب الاجتماع التنسيقي السنوي الأول الذي عقد في نوفمبر 2022، أجمع فريق الويبو وجهات التنسيق في البلدان الثمانية أن من شأن حلقة العمل التقنية بشأن الترخيص أن يكون لها أثر أكبر إذا وضعت في سياق وطني عن وضعها في سياق دون إقليمي، وذلك بالنظر إلى عدد المشاركين الوطنيين الذين يمكن دعوتهم إلى حلقات العمل هذه.

وبناء على ذلك، نظمت حلقة العمل التقنية الأولى في أبيدجان بكوت ديفوار في يونيو 2023. وجمعت حلقة العمل التي استمرت يومين 100 مشارك يمثلون صناعة الموسيقى الإيفوارية في البلاد.

وبالإضافة إلى التدريب الذي شمل العقود/الترخيص والمعرفات وإدارة الحقوق في صناعة الموسيقى، أتاحت الفعالية فرصة للتبادلات بين أهم الجهات الفاعلة في صناعة الموسيقى في القطاعين العام والخاص في كوت ديفوار.

خامسا. الاجتماع السنوي لمنظمات الإدارة الجماعية/جهات التنسيق في بلدان الاتحاد

بعد حلقة العمل الوطنية الأولى مباشرة، اشتركت الويبو والاتحاد في تنظيم وتمويل اجتماعا لمدة يومين لجميع رؤساء منظمات الإدارة الجماعية، فضلا عن جهات تنسيق المشاريع للبلدان المستفيدة الثمانية الأعضاء في الاتحاد (16 مشاركا). وقد أتاح هذا الاجتماع فرصة لمنظمات الإدارة الجماعية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والحصول على شيء من التدريب والمشاركة في مناقشات بشأن المواضيع الرئيسية التالية: النسخ الخاص، والمعرفات، ومنظمات الإدارة الجماعية والجهات الفاعلة الجديدة في منظومة الموسيقى، والتعاون فيما بين منظمات الإدارة الجماعية.

كما تلقت منظمات الإدارة الجماعية وجهات التنسيق دعوة للمشاركة في حلقة العمل الوطنية بشأن العقود/التراخيص التي نظمت قبل اجتماعها السنوي للجهات الفاعلة الرئيسية في صناعة الموسيقى في كوت ديفوار مباشرة.


	 النتائج الأولية التي لوحظت
	النتائج الأولية التي لوحظت حتى الآن كما يلي:
· أدى الاجتماع التنسيقي الأول دورا رئيسيا في توضيح أولويات المشروع، على النحو الذي حددته البلدان المستفيدة، وفي تيسير الاتصال مع جهات التنسيق وفيما بينها. 

· اعتبرت حلقة العمل الوطنية الأولى بشأن ترخيص الاستخدام عبر الإنترنت والممارسات التعاقدية حلقة عمل تجريبية. وقد اقترح خلال اجتماع متابعة بين جهات التنسيق إجراء بعض التعديلات وصقل المواضيع التي ستتناولها حلقات العمل المقبلة، بحيث تتسق مع الأولويات الوطنية. واتفق أيضا على تفصيل كل حلقة عمل بعد إجراء مناقشات مع جهة التنسيق في البلد المعني.

· أتاح الاجتماع السنوي لمنظمات الإدارة الجماعية، الذي حضرته جهات تنسيق المشاريع وشارك في تمويله كل من الويبو والاتحاد، فرصة عظيمة لمنظمات الإدارة الجماعية وجهات التنسيق للمشروع في البلدان الثمانية لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بفرص/تحديات البيئة الرقمية ونماذج الأعمال الجديدة للموسيقى في بلدانهم.

	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة
	لا غنى البتة عن المشاركة النشطة من جهات التنسيق في سبيل لتحقيق نتيجة إيجابية للمشروع.

كما يلزم إنشاء قنوات اتصال مستمر، إضافة إلى الاجتماعات الحضورية. 

	
المخاطر والتخفيف منها
	
الخطر 1: للتغيرات السياسية في البلدان أثر في تنفيذ المشروع؛ تغير أولويات الحكومة؟

التخفيف 1: متابعة الوضع في البلدان وعقد مناقشات مستمرة مع جهات التنسيق المحلية.

الخطر 2: بطء عملية التواصل مع جهات التنسيق .

التخفيف 2: عقد اجتماعات عبر الهاتف/مباشرة بين فريق المشروع في الويبو وجهات التنسيق المحلية بشكل متكرر (مرة في الشهر على الأقل) لرصد التقدم المحرز في تنفيذ المشروع.

الخطر 3: عدم توفر بيانات ثابتة عن سوق الموسيقى الرقمية المحلي.

التخفيف 3: إشراك الشركاء الاستراتيجيين الذين يمثلون أصحاب المصلحة المعنيين؛ إعداد أبحاث مركزة بمعرفة خبير للوقوف على أهم المعلومات والأشخاص في كل بلد.


	قضايا تتطلب دعما واهتماما فوريين 
	يقترح التالي:
‘1’ تغيير الاسم الرسمي للمشروع بحيث يشمل جميع بلدان الاتحاد باعتبارها بلدانا مستفيدة، بالإضافة إلى بوركينا فاسو. وينبغي أن العنوان الجديد "قطاع الموسيقى ونماذج اقتصادية جديدة للموسيقى في بوركينا فاسو وجميع بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا الأخرى"؛

‘2’ وتعديل الأنشطة المخطط لها وتغيير "أربع حلقات عمل دون إقليمية" إلى "حلقات عمل دون إقليمية/وطنية"؛

‘3’ مد مدة المشروع 12 شهرا دون أي تبعات على الميزانية.


	 السبيل للمضي قدما
	تتمثل الخطوات التالية للمشروع فيما يلي:
· تنظيم ثلاث حلقات عمل وطنية في بلدين من البلدان التي أعربت عن استعدادها لاستضافتها، وهي توغو وبنن والسنغال. وقد تشمل حلقات العمل الوطنية هذه بلدانا مجاورة يتعذر فيها تنظيم حلقات عمل بسهولة، مثل غينيا بيساو.
· تنظيم دورات تدريبية لـمنظمات الإدارة الجماعية لتبادل الأدوات والخبرات التشغيلية لإدارة حقوق الموسيقى، وكذلك لتنفيذ النسخ الخاص في البلدان المستفيدة الأعضاء في الاتحاد.
· مواصلة الحوار بين القطاعين العام والخاص بين الجهات الفاعلة الرئيسية في صناعة الموسيقى لتبادل المعلومات والخبرات في نماذج الأعمال الرقمية وتكييف العروض وآليات الترخيص.
· تنظيم الاجتماع التنسيقي السنوي الثاني.
· تنظيم حلقة عمل للقضاة بشأن العقود الموسيقية.
· إعداد دليل مشروح بشأن السوابق القضائية المرجعية في البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية.
· الشروع في حوار/تدريب مع الجهات التنظيمية في قطاع الاتصالات لتحديث مواصفاتها بحيث تراعي قضايا حق المؤلف على نحو أفضل.


	الجدول الزمني للتنفيذ
	شهد تنفيذ المشروع شيئا من التأخير، وذلك على النحو التالي تحديدا:
· أقرت خلال الاجتماع التنسيقي الأول الذي عقد في أبيدجان في نوفمبر 2022 دراسة النطاق التي كان من المتوقع الانتهاء منها بحلول مارس 2022.

· عقدت في يونيو 2023 حلقة العمل الأولى بشأن العقود/التراخيص، بعد ما كان من المتوقع عقدها في عام 2022.

	 معدل تنفيذ المشروع
	معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يوليو 2023 نسبة إلى إجمالي الميزانية المخصصة للمشروع: 26%. ويرد في المرفق التاسع بهذه الوثيقة مزيد من التفصيل بشأن الميزانية.

	التقارير السابقة
	هذا هو التقرير المرحلي الثالث الذي يُقدم إلى لجنة التنمية. ويرد التقرير الأول في المرفق السابع بالوثيقة CDIP/26/2 والتقرير الثاني في المرفق السادس بالوثيقة CDIP/29/2.




التقييم الذاتي للمشروع
مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير

	****
	***
	**
	لا تقدم
	لا تقييم

	أنجز بالكامل
	تقدم كبير
	بعض التقدم
	لم يُحرز أي تقدم
	لم يُقيّم بعد/ توقف



	
نتائج المشروع (النتيجة المرتقبة)
	
مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	
بيانات الأداء
	
نظام إشارات السير

	تعيين جهات التنسيق 




 اجتماعات التنسيق السنوية
	1. يتم تعيين جهات التنسيق وفقًا لجدول التنفيذ
	أُنجز بالكامل: تعيين جهات تنسيق محلية في كل بلد مستفيد.




	****





***

	
	عقد اجتماعات منتظمة مع اعتماد متابعة التنفيذ
	تقدم كبير: عقد أول اجتماع في نوفمبر 2022. المزمع عقد الاجتماع الثاني في أواخر س023/أوائل 2024.
	

	دراسة النطاق
	1. توضح دراسة النطاق احتياجات البلدان المستفيدة
	أنجز بالكامل: عرضت نسخة أولية من دراسة النطاق على جهات التنسيق في سبتمبر 2022 طلبا للاستعراض والتعليقات.



	****

	
	2. اعتمدت البلدان المستفيدة الدراسة
	أنجز بالكامل: أقرت جميع جهات التنسيق دراسة النطاق في نوفمبر 2022.
	****

	أربع حلقات عمل دون إقليمية
	1. طرح "مقياس مرجعي" للممارسات الموصى بها
	بعض التقدم: استهلت بحلقة العمل الأولى التي نظمت في أبيدجان بكوت ديفوار في يونيو 2023.
	**

	
	2. صياغة أحكام تعاقدية موحدة
	
	

	حوار بين قطاعات صناعة الموسيقى- دعم تنفيذ التشريعات
	 1. تحديد أصحاب المصلحة ومشاركتهم في الاجتماعات
	بعض التقدم: استهل الحوار خلال الاجتماع التنسيقي السنوي الأول في نوفمبر 2022.

توبع الحوار في يونيو 2023 مع أول حلقة عمل وطنية واجتماع منظمات الإدارة الجماعية، مما أتاح إقامة تفاعل بين القطاعات.

استوفت البلدان المستفيدة استقصاء بشأن الأبحاث المركزة.

	**

	
	2. تنفيذ التشريع في ثلاثة بلدان على الأقل
	
	

	
	3. تحديد شروط وضع استراتيجية تعاون شبه إقليمي
	
	

	التدريب على إدارة الحقوق في كل بلد، ويشمل ذلك النسخ الخاص
	 1. نسبة المستفيدين (مجموعات المستخدمين من كل بلد) الذين صنفوا المحتوى تصنيفا إيجابيا
	بعض التقدم: استهل في يونيو 2023 مع حلقة العمل الأولى بشأن العقود/التراخيص واجتماع منظمات الإدارة الجماعية/جهات التنسيق الذي شمل موضوعات النسخ الخاص والعقود/التراخيص والمعرفات.
	**

	
	2. تطبيق المستفيدين للأدوات والتدريب
	
	

	
	3. تحقيق تعاون أوثق بين المكاتب استنادا إلى الاتفاقات
	
	

	إعداد دليل السوابق القضائية ذات الصلة
	1. إنشاء فريق عمل يتألف من خبيرين، واجتماع الفريق.
	





لم يُشرع فيه بعد
	لا تقدم

	
	2. رقمنة القرارات وإتاحتها على الإنترنت عبر الروابط التشعبية
	
	

	
	3. قبول الأدوات التي تم تطويرها واستخدامها
	
	

	حلقة عمل دون إقليمية للموظفين القضائيين بشأن العقود
	 1. قبول المستفيدين لأدوات السوابق القضائية التي تم تطويرها واستخدامها 
	



لم يُشرع فيه بعد
	لا تقدم

	
	2. نسبة المستفيدين (مجموعات المستخدمين من كل بلد) الذين قيموا المحتوى تقييما إيجابيا
	
	

	وحدة التعلم عن بعد بشأن الموسيقى في المحتوى السمعي البصري
	تنفيذ المستفيدين واستخدامهم وحدة التعلم عن بعد
	
لم يُشرع فيه بعد
	لا تقدم

	حوار/ التدريب على التنظيم
	1. تنظيم اجتماعين على الأقل متعددي البلدان مع المنظمين
	


لم يُشرع فيه بعد
	لا تقدم

	
	2.  يقوم بلدان على الأقل بتعديل المواصفات/التشريعات بشأن اللائحة
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الجدول الزمني للتنفيذ بعد التحديث
	عناصر التنفيذ 
	
	الأرباع

	
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	 الرابع
	 الأول
	الثاني
	الثالث
	 الرابع
	 الأول
	الثاني
	الثالث
	 الرابع
	 الأول
	الثاني
	الثالث
	 الرابع

	اجتماع التنسيق السنوي لجهات التنسيق
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	حلقة عمل وطنية/دون إقليمية بشأن الترخيص
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	تدريب في الموقع لمنظمات الإدارة الجماعية ومنظمات النسخ الخاص
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	

	تدريب للمسؤولين القضائيين (حلقة عمل دون إقليمية)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	حوار بين قطاعات صناعة الموسيقى بالتزامن مع حلقات عمل الترخيص
	X
	
	X
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	حوار/تدريب للجهات التنظيمية
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	X
	
	

	دليل للسوابق القضائية
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	وحدة التعلم عن بعد
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	

	التقييم
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X



	[يلي ذلك المرفق الرابع]
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	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	
DA_1_4_10_12_19_24_27_01


	 العنوان
	

تعزيز استخدام الملكية الفكرية في الصناعات الإبداعية في البلدان النامية في العصر الرقمي؛

	توصية (توصيات) أجندة التنمية
	التوصيات: 1، 4، 10، 12، 19، 24، 27


	 ميزانية المشروع
	إجمالي ميزانية المشروع 795.000 فرنك سويسري مخصصة لموارد غير الموظفين.

	تاريخ بدء المشروع
	أبريل 2022

	مدة المشروع
	36 شهرًا

	قطاعات/ مجالات الويبو الرئيسية المعنية

	قطاع التنفيذ: قطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية

	 وصف موجز للمشروع
	يرمي المشروع إلى تقوية الصناعات الإبداعية عن طريق تعزيز الاستخدام الفعال لنظام الملكية الفكرية، وتسهيل حماية الملكية الفكرية وتسويقها، وإنماء التعاون وتبادل المعلومات فيما بين أصحاب المصحة المحليين في الصناعات الإبداعية. وبالإضافة إلى ذلك، يستهدف المشروع تعزيز إمكانيات سلطات الملكية الفكرية في البلدان المشاركة لتتكيف مع المشهد الرقمي المتطور.

على وجه الخصوص، يهدف المشروع إلى: (1) تمكين أصحاب المصلحة في الصناعات الإبداعية من صون حقوق الملكية الفكرية وإدارتها والاستفادة منها وإعلاء شأنها بحيث يسهل هذا الدعم الترويج للمنتجات والخدمات الإبداعية والثقافية وتسويقها؛ (2) وإقامة شبكات فيما بين الصناعات الإبداعية المحلية لإنماء تبادل المعلومات والتعاون وتحسين أداء السوق إجمالا.


	 مدير المشروع
	السيد ديميتر جانتشيف، نائب المدير، وكبير مديري قسم المعلومات والتواصل الرقمي، قطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية


	 الصلة بالنتائج المرتقبة لبرنامج العمل والميزانية للثنائية 2022/ 23
	1.4 استخدام الملكية الفكرية على نحو أكثر فعالية لأغراض دعم النمو والتنمية في الدول الأعضاء على مستوى الأقاليم والمناطق دون الإقليمية، ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة التنمية.

2.4 تطوير الملكية الفكرية والابتكار والأنظمة البيئية الإبداعية المتوازنة والفعالة في الدول الأعضاء.

3.4 زيادة المعرفة والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية في جميع الدول الأعضاء. 

4.4 يتزايد عدد المبتكرين، والمبدعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجامعات، ومؤسسات البحث، والمجتمعات الذين يستفيدون بنجاح من الملكية الفكرية.


	 التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	دراسة النطاق
استكملت دراسة النطاق في ديسمبر 2022، وهي توفر تحليلا مفصلا وتوصيات حول الإطار القانوني للصناعات الإبداعية الرقمية في تشيلي وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي، وقد اعتمدها المستفيدون وعرضت في الدورة الثلاثين للجنة في أبريل 2023. والموجز التنفيذي لدراسة النطاق متاح في:
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=602191

بناء القدرات
استمر تطوير أدوات بناء القدرات وفقا للجدول الزمني للمشروع. وقد استكملت الأدوات التالية: ‘1’) دور حقوق الملكية الفكرية في صناعة الأزياء: من التصور إلى التسويق؛ ‘2’) الاعتماد على الإبداع: حق المؤلف لمتخصصي مجال الرسوم المتحركة؛ ‘3’) بناء اقتصاد نشر رقمي: فرص وإطار للتطوير. أما الأداتين المتعلقتين بالملكية الفكرية في ألعاب الفيديو والملكية الفكرية في الموسيقى فهما في طور اللمسان الأخيرة. وتتاح الأدوات كافة في:
https://www.wipo.int/cooperation/ar/technical_assistance/developing-countries.html 

وقد نفذت أنشطة بناء القدرات التالية خلال الفترة قيد الاستعراض:
· حلقة عمل بشأن الملكية الفكرية وألعاب الفيديو - المسائل القانونية والتجارية، عقدت في الفترة من 16 إلى 17 نوفمبر 2022 في سانتياغو بشيلي؛
· حلقة عمل حول الملكية الفكرية وتطبيقات الأجهزة المحمولة: المسائل التجارية والقانونية، عقدت في الفترة من 9 إلى 10 مارس 2023 في مونتفيديو بأوروغواي؛
· حلقة عمل حول إتقان الملكية الفكرية في صناعة ألعاب الفيديو: الجوانب التجارية والقانونية، عقدت في الفترة من 19 إلى 20 مايو 2023 في جاكرتا بإندونيسيا؛
· حلقة دراسية افتراضية عن دور الملكية الفكرية في صناعة الأزياء، عقدت في 26 أبريل 2023 في مونتفيديو بأوروغواي؛
· حلقة دراسية افتراضية حول أهمية حق المؤلف في صناعة الموسيقى في البيئة الرقمية، عقدت في 9 مارس 2023 في جاكرتا بإندونيسيا.

التواصل والتوعية
استكمل دليل عن تنظيم حملات التوعية وفقا لوثيقة المشروع وهو متاح في:  www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_san_22/wipo_ip_san_22_www_615992.pdf.  وأطلقت الويبو صفحة مخصصة على الويب تحتوي على جميع المواد التي أعدت في إطار المشروع، ويمكن الاطلاع عليها في الموقع التالي:  www.wipo.int/cooperation/en/technical_assistance/developing-countries.html 

وقد أقيمت خطوط اتصال مع منظمات شريكة لدعم برامج التوجيه وأنشطة التوعية في فترة التنفيذ اللاحقة.

ووقعت تفاعلات بشكل منتظم مع جهات التنسيق في البلدان المستفيدة لتحديد الخطوات والأنشطة المقبلة.

	النتائج الأولية التي لوحظت
	النتائج الأولية التي لوحظت كما يلي:

· حددت دراسة النطاق القضايا الاستراتيجية التي يتعين معالجتها في تكييف الإطار القانوني مع البيئة الرقمية في البلدان المستفيدة.

· المواد التي أعدت في إطار المشروع وجيهة بالنسبة إلى كل من المؤسسات الحكومية والمبدعين في المجالات ذات الصلة.

· كان لوضع طرائق عمل مع المستفيدين أهمية في سبيل التنفيذ السلس لأنشطة بناء القدرات.

· كانت الأنشطة الأولية مع أصحاب المصلحة محورية في الوقوف على الاحتياجات المحددة في كل بلد مستفيد. وقد حدد المستفيدون بوضوح القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لهم في نطاق المشروع. وقد وظفت التفاعلات من أجل ضبط تنفيذ المزيد من الأنشطة.

· تلقى المشاركون في أنشطة بناء القدرات معلومات لتحسين فهمهم لفرص الملكية الفكرية وتحدياتها في القطاعات الإبداعية المعنية.


	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة
	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة كما يلي:

· يتواصل التنسيق مع المستفيدين على أساس ثنائي بسبب اختلاف المناطق الزمنية.

· تخطط الأنشطة على أساس القطاعات ذات الأولوية على النحو الذي يحدده كل مستفيد استنادا إلى مواد التدريب التي توضع في كل من الميادين.

· تحقق الفعاليات الحضورية نواتج أفضل، حيث تقل تتسم المشاركة الافتراضية بفعالية أقل. لذا ينبغي إعطاء الأولوية للفعاليات الحضورية للمجالات ذات الأولوية المحددة لكل مستفيد بينما ينبغي استمرار المشاركة الافتراضية في مجالات أخرى.

· من الأولويات المشتركة بين جميع المستفيدين تسويق منتجاتهم الإبداعية من خلال الملكية الفكرية. ويجب في معرض تناول ذلك في إطار المشروع التركيز على سيناريوهات عملية.

	 المخاطر والتخفيف منها
	الخطر 1: الافتقار إلى شبكة وطنية قائمة  تربط الصناعات الإبداعية بنظام الملكية الفكرية.

 التخفيف 1: بالتعاون مع جهات التنسيق، ستواءم أنشطة المشروع مع الأولويات الحالية للحكومة المعنية لتطوير الصناعات الإبداعية. وسيستمر التفاعل مع مؤسسات وجمعيات الصناعات الإبداعية لتحديد أوجه للتآزر. 

 الخطر 2: ضعف المشاركة في أنشطة بناء القدرات..

 التخفيف 2: من المهم توسيع نطاق الإعلان عن الفعاليات المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك، ستستخدم حوافز للمشاركة (شهادات، زيادة التفاعل مع المتحدثين، توفير مواد إضافية عند الطلب).

 الخطر 3: صعوبة جذب موجهين.

 التخفيف 3: توسيع نطاق المرشدين المحتملين. وسينظر في إمكانيات تسهيل اتصالات بين الكيانات التجارية مع الشركاء المهتمين..

 وإذا اقتضى الأمر، الإعلان بنشاط عن المشروع من خلال القنوات الرقمية، وتطوير سيناريوهات لتقديم الأنشطة في الغالب في الوضع الافتراضي.


	قضايا تتطلب دعمًا واهتمامًا فوريين 
	لا شيء. 

	السبيل للمضي قدما
	بمجرد الانتهاء من إعداد أدوات بناء القدرات، سيسعى المشروع إلى الاستفادة القصوى منها في الفعاليات الوطنية. وسينصب التركيز خلال الفترة المقبلة على كفاءة استخدام المواد التي تعد، وبناء الشبكات، ودعم أنشطة التوعية، وإطلاق برامج للتوجيه.

	الجدول الزمني للتنفيذ
	يسير تنفيذ هذا المشروع وفق جدوله الزمني.

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يوليو 2023 نسبة إلى إجمالي الميزانية المخصصة للمشروع: 43%. ويرد في المرفق التاسع بهذه الوثيقة مزيد من التفاصيل بشأن الميزانية.

	 التقارير السابقة
	هذا هو التقرير الثاني الذي يُقدم إلى اللجنة. ويرد التقرير المرحلي الأول في المرفق السابع بالوثيقة CDIP/29/2.




 التقييم الذاتي للمشروع
مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	لا تقدم
	لا تقييم

	أنجز بالكامل
	تقدم كبير
	بعض التقدم
	لم يُحرز أي تقدم
	لم يُقيّم بعد/ توقف



	
نتائج المشروع (النتيجة المرتقبة)
	
مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	
بيانات الأداء
	
نظام إشارات السير

	اعتماد نهج استراتيجي عملي لإدخال تحسينات في القطاعات الإبداعية المختارة في البلدان المستفيدة.
	إعداد دراسة نطاق للقطاعات الإبداعية المختارة في البلدان المشاركة بشأن استخدام الشركات الإبداعية نظام الملكية الفكرية، والأولويات الاستراتيجية الوطنية، وأسباب تدني معدل استخدام نظام الملكية الفكرية ونطاقه، واقتراح نهج عملي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.


	أنجز بالكامل: أتيحت دراسة النطاق في ديسمبر 2022.
	****

	
	تصديق المستفيدين وأمانة الويبو على دراسة النطاق.
	أنجز بالكامل: صدق المستفيدون على دراسة النطاق وقد عرضت خلال الدورة الثلاثين للجنة في أبريل 2023 وهي متاحة في:
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=602191
	****

	رفع مستوى مهارات أصحاب المصلحة في الصناعات الإبداعية بشأن حماية الملكية الفكرية وإدارتها واستغلالها وإنفاذها، فضلاً عن التسويق الرقمي ذي الصلة بالقطاعات الإبداعية المختارة.


	تطوير مواد عامة حول إدارة الملكية الفكرية وتسويقها في البيئة الرقمية للمؤسسات الحكومية.
	أنجز بالكامل: أنشئ محتوى بشأن إدارة الملكية الفكرية وتسويقها في الميدان الرقمي على نحو مخصص للمؤسسات الحكومية.
	***


	
	تم تطوير ستة أدوات للقطاعات الإبداعية المختارة بشأن حماية الملكية الفكرية وإدارتها وتسويقها للمبدعين.


	تقدم كبير: نشرت أربع أدوات وبقيت اثنتان. والأدوات والمواد متاحة في: www.wipo.int/cooperation/ar/technical_assistance/developing-countries.html 
	

	
	إقامة فعاليات بناء القدرات في كل بلد من البلدان المستفيدة في قطاعات إبداعية مختارة.
	تقدم كبير: عقدت فعاليات لبناء القدرات في ثلاثة بلدان مستفيدة وتتاح جداول أعمالها في: http://www.wipo.int/cooperation/ar/technical_assistance/developing-countries.html
	

	
	إطلاق 4 برامج إرشاد ناجحة (واحد في كل بلد)
	لا تقييم
	

	إذكاء وعي الحكومات المحلية والشركات الإبداعية بأهمية الاستفادة من نظام الملكية الفكرية لاتخاذ خيارات استراتيجية مستنيرة.


	إنشاء قناة معلومات لنشر المعرفة المتعلقة بفرص التعاون، وحماية الملكية الفكرية، وإدارتها في كل بلد مشارك
	 لا تقييم
	لا تقدم

	
	عقدت بنجاح أربعة فعاليات وطنية (واحد في كل بلد مشارك) للشركات الإبداعية بهدف زيادة الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية، وإدارتها، واستراتيجيات الملكية الفكرية للشركات في كل بلد من البلدان المشاركة.






	تقدم كبير: نظمت فعاليات وطنية في ثلاثة بلدان مستفيدة.
	***

	
	تم بنجاح تصميم ونشر مجموعة واحدة من المبادئ التوجيهية بشأن إذكاء الوعي في المجالات المختارة، لممثلي السلطات الوطنية، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر مكاتب الملكية الفكرية، بشأن طرائق استخدام إدارة الملكية الفكرية وإنفاذها لتعزيز الصناعات الإبداعية، واستراتيجيات السياسات الرامية إلى زيادة إمكانية النفاذ إلى نظام الملكية الفكرية، وتحسين إدارتها.

	أنجز بالكامل: أعد دليل التوعية ونشر. وقد صممت هذه المبادئ التوجيهية خصيصا لممثلي السلطات الوطنية، بما في ذلك مكاتب الملكية الفكرية، وتغطي مواضيع مثل استخدام إدارة الملكية الفكرية وإنفاذها لتعزيز الصناعات الإبداعية، ووضع استراتيجيات سياساتية لتعزيز إمكانية الوصول إلى نظام الملكية الفكرية، وتحسين الإدارة العامة لنظم الملكية الفكرية.
والدليل متاح في: www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_san_22/wipo_ip_san_22_www_615992.pdf.
	 ****

	إنشاء شبكات وطنية وإقليمية لأصحاب المصلحة في الصناعات الإبداعية.


	نظام قائم لتوفير معلومات محدّثة عن الصناعات الإبداعية المختارة، التي يستخدمها أصحاب المصلحة.

	 لا تقييم
	لا تقدم

	
	أقيمت فعاليتان ناجحتان لربط أعضاء الشبكات القائمة في كل بلد مشارك.


	 لا تقييم
	

	
	إنشاء محاور وطنية، وإذا لزم الأمر، محاور إقليمية للأعمال الإبداعية.
	لا تقييم
	



[يلي ذلك المرفق الخامس]
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	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	DA_1_4_10_35_37_01

	العنوان
	تنظيم البيانات الإحصائية، وتصميم منهجية لتقييم الآثار المترتبة على استخدام نظام الملكية الفكرية وتنفيذها

؛

	توصيات أجندة التنمية
	التوصيات: 1، 4، 10، 35، 37

	 ميزانية المشروع
	إجمالي ميزانية المشروع المخصصة لموارد بخلاف الموظفين هي:

 499.300 فرنك سويسري، منها 234.300 فرنك سويسري تكاليف بخلاف الموظفين.

	 تاريخ بدء المشروع
	يونيو  2022.

	 مدة المشروع
	36 شهرا

	قطاعات/ مجالات الويبو الرئيسية المعنية

	قطاع التنفيذ: قطاع الملكية الفكرية والأنظمة الإيكولوجية للابتكار 

القطاع الآخر المعني: قطاع التنمية الإقليمية والوطنية، البنية التحتية والمنصات.

	 وصف موجز للمشروع
	يهدف هذا المشروع إلى بناء قدرات المسؤولين عن إدارة قواعد البيانات المتعلقة بالملكية الفكرية على نحو يمكنهم من ترجمة البيانات الواردة فيها إلى أدلة جديرة بالثقة قدر الإمكان؛ لدعم الدراسات التجريبية المتعلقة بالملكية الفكرية.

 وتحقيقا لهذه الغاية، يتطلع المشروع أيضًا إلى تحديد أوجه التآزر بين البيانات الواردة في قواعد بيانات الملكية الفكرية والبيانات الإحصائية والبيانات الاقتصادية الأخرى ذات الصلة. ويمكن ترجمة هذا بدوره إلى بيانات تجريبية عند الاقتضاء، من أجل المساعدة في مراقبة استخدام الملكية الفكرية على المستوى الوطني.


	 مدير المشروع
	السيد خوليو رافو، رئيس قسم اقتصاد الابتكار، إدارة الاقتصاد وتحليلات البيانات، قطاع الملكية الفكرية والأنظمة الإيكولوجية للابتكار

	 الصلة بالنتائج المرتقبة لبرنامج العمل والميزانية للثنائية 2022/ 23
	1.3 استخدام أنظمة الملكية الفكرية العالمية وخدماتها ومعارفها وبياناتها على نطاف أوسع وبصورة أكثر فعالية.

1.4 استخدام الملكية الفكرية على نحو أكثر فعالية لأغراض دعم النمو والتنمية في الدول الأعضاء على مستوى الأقاليم والمناطق دون الإقليمية، ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة التنمية.

5.4 بنية تحتية محسنة للملكية الفكرية لفائدة مكاتب الملكية الفكرية.

	
 التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	أحرز فريق المشروع منذ التقرير المرحلي الأخير (الوثيقة CDIP/29/2) تقدما معتبرا في إعداد وجمع النهج المنهجي الرئيسي لإعداد تقييمات أثر بشأن استخدام نظام الملكية الفطرية لتخضع للاختبار في أربعة بلدان مستفيدة. وفيما يلي أهم الأنشطة المنفذة:

أجرى فريق المشروع اتصالات مع البلدين المستفيدين، وهما السلفادور وبوتان، للحصول على بيانات المدخلات الكاملة. وبالإضافة إلى ذلك، أجرى فريق المشروع اتصالات مع خبراء خارجيين ووحدات الويبو ذات الصلة لتقييم أفضل مصادر البيانات والمنهجيات الدولية التي ستستخدم في تصميم النهج المنهجي للبلدان المستفيدة.

تم التعاقد مع زميل هيئة علمية ومتعاقد فردي لدعم تنفيذ المشروع.

أجرى فريق المشروع أول اختبار كامل للنهج المنهجي باستخدام بيانات من السلفادور. ونظمت عدة اجتماعات لتبادل المعلومات مع مختلف أصحاب المصلحة المحليين لشرح نوع البيانات اللازمة والأهداف الرئيسية للأساليب والمؤشرات التي وضعت.

أضفى فريق المشروع تحسينات دقيقة على النهج المنهجي وجمعه ليخرج بإصداره الكامل الأول (1.0) التي بدأ العمل على أساسها لوضع مواد تدريبية للسلفادور.

عقدت جلسات إعلامية بشأن هدف المشروع واستراتيجية تنفيذه مع الدول الأعضاء المهتمة المحتملة (إندونيسيا وماليزيا والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية).


	النتائج الأولية التي لوحظت
	تبينت عدة تحديات مقترنة بحالة البيانات في أول بلدين مستفيدين، ولا سيما فيما يتعلق بتغطيتها وهيكلها واكتمالها. وقد أوعز ذلك بإعادة التفكير في النهج المنهجي لمعالجة هذه التحديات بطريقة معيارية.

	 الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة
	أتاحت التحديات المقترنة بوضع البيانات في أول بلدين مستفيدين تكوين فهم أفضل للوضع على أرض الواقع واحتياجاتهما.

	المخاطر والتخفيف منها
	الخطر: قد يستغرق تحديد البلدان المستفيدة وقتا أطول مما كان متوقعا في وثيقة المشروع، مما يؤخر تنفيذ المشروع.

 التخفيف: ستتابع شعبة تنسيق أجندة التنمية ومدير المشروع مع منسقي المجموعات لدعوة الدول الأعضاء المهتمة إلى إرسال طلبات للمشاركة في المشروع بوصفها بلدا مستفيدا. وبالإضافة إلى ذلك، سيستمر تنظيم جلسات إحاطة للدول الأعضاء المهتمة لتزويدها بتفاصيل المشروع وعملية الاختيار. 


	 قضايا تتطلب دعمًا واهتمامًا فوريين 
	وفقا لوثيقة المشروع، سيُنفذ المشروع في أربعة بلدان مستفيدة.



 وينبغي للدول الأعضاء المهتمة بالمشاركة في المشروع تقديم طلباتها إلى الأمانة، مع إرفاق المعلومات المطلوبة الواردة في المرفق الثاني للوثيقة CDIP/26/4. 

ويجب أن يبدأ تنفيذ المشروع في بلدين مستفيدين آخرين خلال عام 2023 تماشيا مع الجدول الزمني المعتمد للمشروع.

	 السبيل للمضي قدما
	وفقًا للجدول الزمني المشروع، فإن الأنشطة الرئيسية المقرر الاضطلاع بها هي كالآتي:

· تنفيذ التدريب في السلفادور
· بدء التحليل الاقتصادي في بوتان
· تحديد بلدين مستفيدين آخرين لبدء تقييم البيانات وجمعها لهما


	الجدول الزمني للتنفيذ
	أحرز تقدم في تنفيذ المشروع وفق جدوله الزمني.

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يوليو 2023 نسبة إلى إجمالي الميزانية المخصصة للمشروع: 14%. ويرد مزيد من التفاصيل بشأن الميزانية في المرفق التاسع بهذه الوثيقة.

	التقارير السابقة
	هذا هو التقرير المرحلي الثاني. وقد عرض الأول على اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين ويرد في المرفق السابع بالوثيقة CDIP/29/2.






 التقييم الذاتي للمشروع
مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	لا تقدم
	لا تقييم

	أنجز بالكامل
	تقدم كبير
	بعض التقدم
	لم يُحرز أي تقدم
	لم يُقيّم بعد/ توقف



	
نتائج المشروع3 (النتيجة المرتقبة)
	
مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	
بيانات الأداء
	
نظام إشارات السير

	إنجاز جميع المراحل الرئيسية للمشروع
	اختيار البلدان المستفيدة، وتعيين جهات التنسيق المحلية في الوقت المحدد.
	بعض التقدم: اختيار بلدين مستفيدين (السلفادور وبوتان).
 جار اختيار بلدين مستفيدين آخرين.

	**

	
	اختيار الخبراء وتعيينهم في الوقت المحدد.
	بعض التقدم: جمع فريق المشروع.
	**

	
	تقييم بيانات الملكية الفكرية والبيانات الاقتصادية في كل بلد مستفيد.


	بعض التقدم: أجري التحليل في أحد البلدين المستفيدين.
	**

	
	عرض أنشطة تنفيذ المشروع ومناقشتها في لجنة التنمية.
	بعض التقدم: هذا هو التقرير المرحلي الثاني. وقد عرض الأول على اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين ويرد في المرفق السابع بالوثيقة CDIP/29/2.
	**

	إنجاز جميع مهام المشروع

	 تطبيق المنهجيات، واختبارها والتحقق من صحتها.
	بعض التقدم: اختبر النظراء في البلدين المستفيدين الإصدار الأول من النهج المنهجي للاختبار وتحققوا من صحته.
	**

	
	تم تطوير قاعدة البيانات وإتاحتها للاستخدام في كل بلد مستفيد.
	بعض التقدم: طورت قاعدة بيانات لأحد البلدين المستفيدين
	**

	
	تسليم الدراسات، بما في ذلك استعراض الأقران الخارجي في كل بلد مستفيد.
	لم يبدأ بعد
	لا تقييم

	
	نشر التحليل الاقتصادي النهائي لكل بلد مستفيد على موقع الويبو، ومناقشته في لجنة التنمية.
	لم يبدأ بعد
	لا تقييم

	
	تنفيذ أنشطة التدريب.
	لم يبدأ بعد
	لا تقييم



[يلي ذلك المرفق السادس]
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	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	DA_1_4_10_11_01

	العنوان
	تمكين المشاريع التجارية الصغيرة من خلال الملكية الفكرية: تطوير استراتيجيات لدعم المؤشرات الجغرافية، أو العلامات الجماعية في فترة ما بعد التسجيل

	توصية (توصيات) أجندة التنمية
	التوصيات: 1، 4، 10، 11

	 ميزانية المشروع
	الميزانية الإجمالية للمشروع: 592.300 فرنك سويسري مخصصة لخلاف موارد الموظفين 

	تاريخ بدء المشروع
	نوفمبر 2022


	مدة المشروع
	36 شهرا

	 قطاعات/ مجالات الويبو الرئيسية المعنية

	قطاع التنفيذ: العلامات التجارية والتصاميم 

القطاع الآخر المعني: التنمية الإقليمية والوطنية 

	 وصف موجز للمشروع
	يهدف هذا المشروع إلى تطوير أدوات ومبادرات لبناء قدرات المستخدمين أو أصحاب الحقوق في المؤشرات الجغرافية أو في علامات التصديق/العلامات الجماعية من البلدان النامية في فترة ما بعد التسجيل وتمكينهم من استخدام حقوقهم في الملكية الفكرية بفعالية.

جنا إلى جنب مع التركيز على مؤشرات جغرافية أو علامات تصديق/جماعية محددة في البلدان النامية المشاركة، سينتج المشروع استراتيجيات /خطط وأدوات يمكن لمستخدمين آخرين أو لأصحاب الحقوق في المؤشرات الجغرافية أو علامات تصديق/جماعية تكرارها، ويمكن للسلطات المعنية وأصحاب المصلحة تعميمها في سياق وطني أو إقليمي.


	مديرة المشروع
	السيدة الكسندرا غرازيولي، مديرة سجل لشبونة، قطاع العلامات التجارية والتصاميم

	 الصلة بالنتائج المرتقبة لبرنامج العمل والميزانية للثنائية 2022/ 23
	1.4 استخدام الملكية الفكرية على نحو أكثر فعالية لأغراض دعم النمو والتنمية في جميع الدول الأعضاء ومناطقها الإقليمية ودون الإقليمية، ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة التنمية.

 3.4 زيادة المعرفة والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية في جميع الدول الأعضاء.

4.4 زيادة عدد المتمكنين من الانتفاع بالملكية الفكرية بنجاح من المبتكرين، والمبدعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجامعات، ومؤسسات البحث، والمجتمعات.


	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	بعد انتهاء فترة ما قبل التنفيذ، بدأ المشروع فعليا بمجرد أن استأنف زميل الهيئة العلمية الداعم لتنفيذ المشروع مهامه في يناير 2023. 

وخلال الفترة قيد الاستعراض، نفذت الأنشطة التالية وفقا لاستراتيجية الإنجاز المبينة في وثيقة المشروع:

المنسقون الوطنيون واللجان التوجيهية:
أنجزت عملية تأكيد المنسقين الوطنيين وأعضاء اللجان التوجيهية الوطنية في أبريل 2023 ضمن عملية اعتماد خطط المشاريع القطرية لكل من أوغندا وباكستان والبرازيل. ولا تزال عملية التأكيد جارية بالنسبة للجزائر.

وقد قدمت دورات تدريبية على إدارة المشاريع عبر الإنترنت للمنسقين الوطنيين وأعضاء اللجان التوجيهية الوطنية في أوغندا وباكستان والبرازيل في مايو 2023.

خطط المشاريع على المستوى القطري واختيار المؤشرات الجغرافية أو العلامات الجماعية / الشهادات:
في مارس 2023، انتهت البلدان المستفيدة من اختيار المنتجات المعرفة بمؤشر جغرافي أو علامة جماعية/تصديق التي ستستفيد من المشروع، وهي:
المؤشر الجغرافي "Deglet Nour de Tolga" GI في الجزائر، والمؤشر الجغرافي "Mel do Norte de Minas Gerais" في البرازيل؛ والمؤشر الجغرافي "Sindhri Mango" في باكستان؛ والمؤشر الجغرافي "Ruenzori Mountains of the Moon Coffee"  في أوغندا.

وقد اكتمل اعتماد خطط المشاريع القطرية في البرازيل وأوغندا وباكستان في مارس 2023. ولا تزال عملية الاعتماد جارية بالنسبة للجزائر.

الدراسات الوطنية حول التحديات في فترة ما بعد التسجيل:
ستركز الدراسات الوطنية بشأن التحديات في فترة ما بعد التسجيل على العنصرين التاليين: (‘1’) الأطر المؤسسية والقانونية؛ (‘2’) والإدارة الجماعية للمؤشر الجغرافي المختار أو العلامة الجماعية/علامة التصديق المختارة، بما في ذلك وصف سلسلة القيمة والأسواق.

ومن أجل وضع نهج استراتيجي لإعداد الدراسة المتعلقة بالتحديات في فترة ما بعد التسجيل في البلدان المستفيدة، تم التعاقد مع خبيرين دوليين في مايو 2023 لتوجيه الاستشاريين الوطنيين وإعداد المنهجية. وقد أعد الخبيران الدوليان استقصاء أوليا في يونيو 2023 لتحديد المعلومات المطلوبة التي يتعين على الاستشاريين الوطنيين جمعها قبل إجراء الدراسة.

وفي يونيه 2023، تم التعاقد مع استشاري وطني في البرازيل وأوغندا واستشاريين وطنيين اثنين في باكستان للقيام بما يلي: (1) إعداد دراسة عن التحديات في فترة ما بعد التسجيل على الصعيد الوطني؛ (2) وتنظيم الفعالية الإعلامية الوطني في الربع الأخير من عام 2023.

وقد أنجز استشاريون وطنيون تقارير الاستقصاء الأولي في أوغندا وباكستان والبرازيل ثم عقدت اجتماعات مع خبراء دوليين.

الفعاليات الإعلامية:
أجريت مشاورات مع المنسقين الوطنيين واللجان التوجيهية الوطنية لتحديد موعد الفعالية في البرازيل وأوغندا وباكستان في الربع الأخير من عام 2023.


	النتائج الأولية التي لوحظت
	بما أن المشروع في مراحله الأولى من التنفيذ، فمن السابق لأوانه إبداء أي ملاحظات.


	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة
	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة حتى الآن:

· أدى ضمان المشاركة النشطة للجنة التوجيهية الوطنية إلى التمكن من التعاون الفعال وكان بمثابة منصة لاستكشاف سبل عملية لتنفيذ المشروع.

· ثبت أن المشاركة الوثيقة للمنسقين الوطنيين في عملية اختيار الاستشاريين الوطنيين تشكل عاملا هاما في نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.


	المخاطر والتخفيف منها
	الخطر 1: مقاومة بعض المنتجين المحليين ومجموعات المنتجين لتغيير ممارساتهم في الإنتاج والتسويق لتطبيقها على مخطط الجودة الجماعي للمنتج الأصلي.

التخفيف 1: تنظيم حملات للتوعية، وتوفير معلومات بالغة التأثير بشأن المزايا النسبية لاستخدام المؤشرات الجغرافية، والعلامات الجماعية /علامات التصديق ومخطط الجودة ذات الصلة.

الخطر 2: النزاعات المحتملة بين مجموعات المنتجين، التي يمكن أن تؤخر تنفيذ العمل بصورة سليمة في الإدارة الجماعية للمؤشر الجغرافي أو العلامة الجماعية/علامة التصديق ومخطط الجودة ذات الصلة.

التخفيف 2: البدء في اتخاذ إجراءات لإذكاء وعي السلطات المحلية والمنتجين المحلية بالآثار المترتبة على قصور التنظيم على صياغة المبادرات الجماعية.

الخطر 3: ضعف قدرة مجموعات المنتجين المؤسسية على إنشاء وتنفيذ المخطط الجماعي لإدارة المؤشر الجغرافي أو العلامة الجماعية/علامة التصديق.

التخفيف 3: الاضطلاع بتقييم مؤسسي لمجموعات المستفيدين المحتملين قبل الاختيار.

الخطر 4: قصور الإطار المؤسسي والتشريعي وقلة استثمار السلطات الوطنية.

التخفيف 4: الاضطلاع بتقييم شامل قبل اختيار البلدان المستفيدة.

الخطر 5: إمكانية تكرار أزمة كوفيد-19 أو أزمة مشابهة، وما يتبع ذلك من إغلاق وتدابير تقييدية أخرى قد تعرقل تنفيذ المشروع.

التخفيف 5: متابعة الوضع الصحي في كل بلد مستفيد عن كثب بالتنسيق مع المنسقين الوطنيين، وتكييف طرائق تنفيذ الأنشطة (إعطاء الأولوية للاجتماعات الافتراضية، وتقليص السفر إلى أدنى حد ممكن) حيثما أمكن ذلك.

	قضايا تتطلب دعما واهتماما فوريين 
	مقترح على اللجنة تحديث طفيف للجدول الزمني للتنفيذ.

 ولا يترتب على هذا التحديث آثار مالية، ولا تمديد لمدة المشروع.

	 السبيل للمضي قدما
	من المتوقع الانتهاء في سبتمبر 2023 من اعتماد خطة المشروع القطرية للجزائر وتحديد المنسقين الوطنيين المناسبين، واللجنة التوجيهية الوطنية، والاستشاريين الوطنيين. وبعد التعاقد مع استشاريين وطنيين، ستبدأ في الجزائر الأعمال المتعلقة بالدراسة بشأن بالتحديات في فترة ما بعد التسجيل.

ومن المقرر تنظيم فعالية إعلامية في كل بلد مستفيد في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر 2023.

وبعد الفعاليات الإعلامية، سيبدأ وضع استراتيجيات أو أدلة أو مواد تدريبية بشأن الإدارة الجماعية لمؤشرات جغرافية مختارة، كما سيعلن عن إطلاق حلقات عمل ودورات تدريبية في كل بلد من البلدان المستفيدة.

	الجدول الزمني للتنفيذ
	بشكل عام، تقدم تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني. غير أن التنفيذ تأخر في حالة الجزائر.

وإذا دعت الحاجة، سيقدم جدول زمني منقح إلى اللجنة في دورة مقبلة.

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يوليو 2023 نسبة إلى إجمالي الميزانية المخصصة للمشروع: 12%. ويرد المزيد من التفاصيل بشأن الميزانية في المرفق التاسع بهذه الوثيقة

	التقارير السابقة
	هذا هو التقرير المرحلي الثاني الذي يُقدم إلى اللجنة. ويرد التقرير الأول في المرفق التاسع بالوثيقة CDIP/29/2.


التقييم الذاتي للمشروع 
مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير

	****
	***
	**
	لا تقدم
	لا تقييم

	أنجز بالكامل
	تقدم كبير
	بعض التقدم
	لم يُحرز أي تقدم
	لم يُقيّم بعد/ توقف



	
نتائج المشروع(النتيجة المرتقبة)
	
مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	
بيانات الأداء
	
نظام إشارات السير

	اختيار ثلاثة بلدان مستفيدة إضافة إلى البرازيل

	اختيار ثلاثة بلدان مستفيدة (بناءً على معايير الاختيار الموضحة في وثيقة المشروع)


	أنجز بالكامل: إضافة إلى البرازيل، اختيرت ثلاثة بلدان مستفيدة أخرى وهي: الجزائر وباكستان وأوغندا.

	 ****

	تعيين المنسقين الوطنيين
	تم تعيين منسق وطني (واحد لكل بلد مستفيد)


	تقدم كبير: تم تعيين منسقين وطنيين البرازيل وأوغندا وباكستان؛ عملية التأكيد جارية بالنسبة للجزائر.

	 ***

	خطط المشاريع على المستوى القطري
	اعتماد خطط المشاريع على المستوى القطري (خطة لكل بلد مستفيد)

	تقدم كبير: اعتمدت خطط المشاريع على المستوى القطري في البرازيل وأوغندا وباكستان؛ عملية التأكيد جارية بالنسبة للجزائر.

	***

	فعاليات إعلامية
	إقامة فعاليات الإعلامية
	بعض التقدم: أجريت مشاورات مع اللجان التوجيهية الوطنية لتحديد مواعيد لفعاليات إعلامية في أوغندا وباكستان والبرازيل في الربع الأخير من عام 2023. تم التعاقد مع استشاريين وطنيين للمساعدة في تنظيم الفعالية الإعلامية.
	**

	دراسات بشأن التحديات الماثلة بعد التسجيل


	إعداد دراسات بشأن التحديات بعد التسجيل في كل بلد مستفيد

	بعض التقدم: أعد الخبراء الدوليون استقصاء أوليا لتحديد منهجية الدراسة.

استكمل الاستشاريون الوطنيون في البرازيل وأوغندا وباكستان تقريرا أوليا استنادا إلى ذلك الاستقصاء.
	**


	
	تصديق كل من فريق الويبو لإدارة المشروع والمنسق الوطني في كل بلد مستفيد على الدراسات المتعلقة بالتحديات الماثلة بعد التسجيل

	
	

	اختيار المؤشرات الجغرافية أو العلامات الجماعية/علامات التصديق
	استكمال اختيار المؤشرات الجغرافية أو العلامات الجماعية/علامات التصديق (واحدة لكل بلد مستفيد)

	أنجز بالكامل: استكمل كل بلد مستفيد اختيار المؤشر الجغرافي أو العلامة الجماعية/علامة التصديق.
	***

	استراتيجيات أو أدلة أو مواد تدريب
	تطوير استراتيجيات، أو أدلة، أو مواد تدريب، لتعزيز الإدارة الجماعية للمؤشرات الجغرافية أو العلامات الجماعية/علامات التصديق 

	لم يُحرز أي تقدم
	لا تقدم

	حلقات عمل وأنشطة تدريبية حول التنمية الريفية والمحلية


	تنظيم حلقات عمل وأنشطة تدريبية مع أصحاب المصلحة المعنيين، ومع الجهات الفاعلة المحلية التي تسهم في مبادرات التنمية الريفية والمحلية

	لم يُحرز أي تقدم
	لا تقدم

	حلقات عمل وأنشطة تدريبية حول الإدارة الجماعية


	تنفيذ حلقات عمل وأنشطة تدريبية مع مجموعة منتقاة من المنتجين بشأن الإدارة الجماعية لخطة الجودة لمنتجات المنشأ، وتعزيز الحوكمة الداخلية

	لم يُحرز أي تقدم
	لا تقدم

	أنظمة المراقبة وإصدار الشهادات


	تطوير أنظمة المراقبة وإصدار الشهادات

	لم يُحرز أي تقدم

	لا تقدم

	
	تطبيق أنظمة المراقبة وإصدار الشهادات



	
	

	استراتيجية العلامات التجارية والتسويق
	إعداد وتنفيذ استراتيجية العلامات التجارية والتسويق
	لم يُحرز أي تقدم

	لا تقدم

	
	تنفيذ استراتيجية العلامات التجارية والتسويق 
	
	

	إذكاء الوعي
	تنفيذ أنشطة إذكاء الوعي
	لم يُحرز أي تقدم

	
لا تقدم

	
	إنتاج مواد إذكاء الوعي
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الجدول الزمني للتنفيذ بعد التحديث
	عناصر التنفيذ 
	الأرباع

	
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	الرابع
	الأول
	الثاني
	الثالث
	الرابع
	الأول
	الثاني
	الثالث
	الرابع
	الأول
	الثاني
	الثالث

	أنشطة مرحلة ما قبل التنفيذ:
- اختيار البلدان المستفيدة
- تعيين المنسقين الوطنيين
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	اعتماد خطط المشروع على المستوى القطري.
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	إعداد الدراسات المتعلقة بتحديات ما بعد التسجيل
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	فعاليات إعلامية حول الفوائد المحتملة للإدارة الجماعية لخطط جودة لمنتجات المنشأ التي تحمل مؤشرات الجغرافية أو علامات جماعية/علامات تصديق محمية في كل بلد مستفيد
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	اختيار مؤشر جغرافي أو علامة جماعية/علامة تصديق واحدة تعزز لها مجموعة المنتجين ونظام مراقبة الجودة واستراتيجية التسويق في كل بلد مستفيد
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تطوير استراتيجيات أو أدلة أو مواد تدريبية للإدارة الجماعية للمؤشرات الجغرافية أو العلامات الجماعية/علامات التصديق وخطط الجودة ذات الصلة
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	تنظيم حلقات عمل وأنشطة تدريبية مع مجموعات مختارة من المنتجين بشأن الإدارة الجماعية لنظام الجودة لمنتجات المنشأ، في كل بلد مستفيد
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	

	عقد حلقات عمل وأنشطة تدريبية لتعزيز الحوكمة الداخلية لمجموعات منتجين مختارة في كل بلد مستفيد
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	

	تنظيم أنشطة لدعم تطوير وتنفيذ أنظمة مراقبة وإصدار شهادات فعالة من حيث التكلفة، حسب الاقتضاء، مع مجموعات المنتجين المختارة، في كل بلد مستفيد
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	

	إعداد استراتيجية العلامات التجارية والتسويق لمؤشرات جغرافية أو علامات جماعية/علامات تصديق مختارة في كل بلد مستفيد، وتنظيم الأنشطة لتنفيذها
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	

	القيام بأنشطة توعية حول الفوائد المحتملة للإدارة الجماعية للمؤشرات الجغرافية أو العلامات الجماعية/علامات التصديق لفائدة التنمية المحلية والحفاظ على التقاليد والثقافة، في كل بلد مستفيد؛ وإنتاج مواد إذكاء الوعي.
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	

	التقييم
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
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[يلي ذلك المرفق السابع]
	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	DA_1_10_19_30_31_45_1

	العنوان
	الحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية من خلال الابتكار والملكية الفكرية

	توصية (توصيات) أجندة التنمية
	التوصيات: 1، 10، 19، 30، 31، 45

	 ميزانية المشروع
	الميزانية الإجمالية للمشروع: 523.300 فرنك سويسري مخصصة لخلاف موارد الموظفين 

	تاريخ بدء المشروع
	بدأ المشروع المرحلة صفر (الإعداد) في يناير2023.

	مدة المشروع
	36 شهرا

	 قطاعات/ مجالات الويبو الرئيسية المعنية

	قطاع التنفيذ: التنمية الإقليمية والوطنية

القطاعات الأخرى المعنية: الملكية الفكرية والأنظمة الإيكولوجية للابتكار، التحديات والشراكات العالمية

	 وصف موجز للمشروع
	يهدف المشروع إلى المساعدة على الحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية في تونس وثلاثة بلدان نامية أخرى من خلال الابتكار واستخدام أدوات الملكية الفكرية وإذكاء الوعي.

ويتمثل أحد التحديات المطروحة في هذا المجال في عدم فهم الدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في تطوير التكنولوجيات المناسبة والمنتجات المبتكرة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من الحوادث والأمراض في كل قطاع وصناعة على حدة. فتسخير التكنولوجيا المناسبة ضروري لضمان سلامة العمال أثناء استخدام الأدوات والآلات، إلى جانب معدات الحماية الشخصية. ومن المحتمل أن يكون بعض من هذه التكنولوجيا متاحاً بالفعل، على الرغم من نقص معرفة المستخدمين المحتملين في البلدان النامية بها أو صعوبة النفاذ إليها. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكون إيجاد حلول مبتكرة جديدة للمخاطر التي يواجهها العمال في القطاع الصناعي أو أي قطاع آخر أمرًا بالغ الأهمية. ويمكن أن يساعد الفهم الأفضل للملكية الفكرية على استخدام الحلول القائمة وعلى تحفيز تطوير حلول جديدة في هذا المجال. 

ويستهدف المشروع على وجه الخصوص: (1) استكشاف الدور الذي تؤديه أدوات الملكية الفكرية والابتكار في إتاحة بيئة أكثر أمانا للعمال؛ (2) والمساهمة في الحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية من خلال استخدام أدوات الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار.


	مدير المشروع
	السيد جورج غندور، كبير المستشارين، شعبة تنسيق أجندة التنمية، قطاع التنمية الإقليمية والوطنية

	 الصلة بالنتائج المرتقبة لبرنامج العمل والميزانية للثنائية 2022/ 23
	1.1 زيادة فعالية التواصل والتفاعل في جميع أنحاء العالم لرفع مستوى الوعي وزيادة فهم إمكانيات الملكية الفكرية وقدرتها على تحسين حياة الجميع في كل مكان.

3.3 تسهيل نقل المعرفة ومواءمة التكنولوجيا من خلال منصات الويبو وأدواتها القائمة على الملكية الفكرية لمواجهة التحديات العالمية.

1.4 استخدام الملكية الفكرية على نحو أكثر فعالية لأغراض دعم النمو والتنمية في جميع الدول الأعضاء ومناطقها الإقليمية ودون الإقليمية، ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة التنمية.

	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	اعتمد هذا المشروع في الدورة التاسعة والعشرين للجنة، التي عقدت في أكتوبر 2022. وقد بدأت مرحلة ما قبل التنفيذ للمشروع بتحديد البلدان المستفيدة استنادا إلى معايير الاختيار المبينة في وثيقة المشروع (CDIP/29/11).

ولهذا الغرض، دعا مدير المشروع الدول الأعضاء المهتمة، عن طريق منسقي المجموعات، إلى إرسال طلبات للمشاركة في المشروع بوصفها بلدا مستفيدا.  وبالإضافة إلى ذلك، نظمت جلسا إحاطة للدول الأعضاء المهتمة في 4 و 31 يوليو 2023 لتزويدها بتفاصيل المشروع وعملية الاختيار.

والبلدان المستفيدان من المشروع المحددان حتى الآن هما تونس والكاميرون.

	النتائج الأولية التي لوحظت
	من السابق لأوانه إجراء أي تقييم.

	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة
	من السابق لأوانه إجراء أي تقييم.

	المخاطر والتخفيف منها
	الخطر 1: احتمال عودة أزمة كوفيد-19 أو وقوع أزمة مشابهة، وما يترتب عليها من إغلاق، وتدابير تقييدية تعرقل تنفيذ المشروع.

التخفيف 1: متابعة الوضع الصحي في كل بلد مستفيد عن كثب بالتنسيق مع جهات التنسيق الوطنية؛ تكييف طرائق تنفيذ الأنشطة (مثلا: إعطاء الأولوية للاجتماعات الافتراضية، الحد من السفر)، حيثما أمكن ذلك.

الخطر 2: يتطلب المشروع خبرات في مجالات مختلفة متعلقة بالملكية الفكرية، وبالتالي قد يكون من الصعب العثور على فئة واحدة تقوم على تنفيذه.

التخفيف 2: إشراك مختلف الفئات والشعب داخل الويبو والدول الأعضاء المستفيدة.
تعزيز التنسيق والاتصال المنتظم من قبل مدير المشروع المعين داخليا ومع الدول الأعضاء.

الخطر 3: صعوبة في تبين قطاعات أو صناعات محددة لمعالجتها من خلال الدراسة والمخططات، وضمان ملاءمة نطاق كل من تقارير مشهد البراءات.

التخفيف 3: سيطلب إلى الدول الأعضاء المهتمة أن تقدم معلومات أولية وأن تطرح صناعة أو قطاعا ذا أولوية ترغب في التركيز عليه. وسيعد كل تقرير بالتعاون مع مؤسسة شريكة، وستصمم اختصاصات كل تقرير وفقا للاحتياجات المحددة للشريك. كما سينسق نطاق كل تقرير مع وحدات الويبو العاملة في المجالات المواضيعية ذات الصلة.

الخطر 4: القصور في الاستفادة من الدراسات والتقارير المتعلقة بمشهد البراءات التي تعد في سياق المشروع.

التخفيف 4: تحسين نشر التقارير من خلال المنشورات التي تصدرها الويبو والبلدان المستفيدة، أو شبكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار أو مكاتب نقل التكنولوجيا باعتبارها مواد إعلامية، والمشاركة في أنشطة التوعية وغيرها من الفعاليات المتصلة بالمواضيع التي يتناولها كل تقرير.

	قضايا تتطلب دعما واهتماما فوريين 
	إذا لم ترسل أي دولة عضو أخرى طلب اهتمام بحلول ديسمبر 2023، يقترح المضي قدما في تنفيذ المشروع في تونس والكاميرون.

	 السبيل للمضي قدما
	بمجرد الانتهاء من اختيار البلدان المستفيدة، ستعين جهة تنسيق وطنية في كل بلد لتعمل بالتعاون الوثيق مع مدير المشروع طوال فترة تنفيذ المشروع. وستنظم اجتماعات تنسيق شهرية منتظمة بين جهات التنسيق الوطنية وفريق المشروع.

وبالإضافة إلى ذلك، سيحدد زميل لتقديم المساعدة والدعم لتنفيذ المشروع.

	الجدول الزمني للتنفيذ
	تأخر اختيار البلدان المستفيدة.

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يوليو 2023 نسبة إلى إجمالي الميزانية المخصصة للمشروع: 0%. ويرد المزيد من التفاصيل بشأن الميزانية في المرفق التاسع بهذه الوثيقة

	التقارير السابقة
	هذا هو التقرير المرحلي الأول الذي يُقدم إلى اللجنة.




التقييم الذاتي للمشروع 
مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير

	****
	***
	**
	لا تقدم
	لا تقييم

	أنجز بالكامل
	تقدم كبير
	بعض التقدم
	لم يُحرز أي تقدم
	لم يُقيّم بعد/ توقف



	
نتائج المشروع (النتيجة المرتقبة)
	
مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	
بيانات الأداء
	
نظام إشارات السير

	اختيار ثلاثة بلدان مستفيدة بالإضافة إلى تونس
	اختيار ثلاثة بلدان مستفيدة (استنادا إلى معايير الاختيار المبينة في وثيقة المشروع)
	بعض التقدم: بالإضافة إلى تونس، وقع الاختيار على الكاميرون لتكون بلدا مستفيدا.
	**

	تعيين منسقين وطنيين
	تعيين منسق وطني (منسق لكل بلد مستفيد)
	لم تبدأ بعد
	لا تقييم

	تعيين زميل
	تعيين زميل لدعم تنفيذ المشروع
	لم تبدأ بعد
	لا تقييم

	اعتماد خطط المشاريع على المستوى القطري
	صياغة واعتماد أربع خطط لتنفيذ مشاريع (خطة لكل بلد مستفيد)
	لم تبدأ بعد
	لا تقييم

	إعداد دراسة النطاق
	استكمال إعداد الويبو والبلدان المستفيدة كافة دراسة نطاق ونشرها 
	لم تبدأ بعد
	لا تقييم

	إن كان من الممكن والعملي، تحديد التكنولوجيات المبتكرة المتاحة التي يمكن أن تلبي احتياجات القطاعات والصناعات المحددة للحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية 
	أربعة مخططات (واحد في كل بلد) للتكنولوجيات المبتكرة المتاحة والعملية التي يمكن أن تلبي احتياجات القطاعات والصناعات المحددة للحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية
	لم تبدأ بعد
	لا تقييم

	
	إعداد تقرير (تقارير) بشأن مشهد البراءات للتكنولوجيا المبتكرة المتاحة والأكثر عملية المحددة في المخططات
	لم تبدأ بعد
	

	التوعية بالملكية الفكرية ودورها في تعزيز تطوير تكنولوجيات ومنتجات مبتكرة لتحسين ظروف العمل.
	إطلاق أربع حملات لتوعية الجمهور بدور الملكية الفكرية في تعزيز تطوير تكنولوجيات ومنتجات مبتكرة
	لم تبدأ بعد
	لا تقييم

	إنشاء شبكات فعالة ومستدامة لتعزيز تعاون أفضل بين قطاعات الصناعة التي تحتاج إلى تكنولوجيات ومنتجات مبتكرة من جهة وتلك التي لديها القدرة على تطوير و/أو توريد تكنولوجيات ومنتجات من هذا القبيل، أو التي لديها الاستعداد لترخيصها من أجل الحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية
	إنشاء شبكة للتعاون
	لم تبدأ بعد
	لا تقييم

	
	وضع برنامج تعليمي أو مجموعة أدوات بشأن استخدام أدوات الملكية الفكرية للحد من الحوادث والأمراض المهنية
	لم تبدأ بعد
	

	
	تجميع لمواد وأساليب التوعية التي وضعت استنادا إلى نتائج الحلقات الدراسية والحملات
	لم تبدأ بعد
	

	التوعية بالآثار الضارة لاستخدام المنتجات المقلدة في مكان العمل
	تنظيم وعقد ما لا يقل عن أربع حلقات دراسية وطنية للتوعية (واحدة في كل بلد) بشأن منع استخدام المنتجات المقلدة في مكان العمل
	لم تبدأ بعد
	لا تقييم
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[يلي ذلك المرفق الثامن]
	ملخص المشروع

	رمز المشروع
	DA_4_11_23_24_27_02

	العنوان
	تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتطبيقات الأجهزة المحمولة في قطاع البرمجيات – المرحلة الثانية

	توصية (توصيات) أجندة التنمية
	التوصيات: 4، 11، 23، 24، 27

	 ميزانية المشروع
	الميزانية الإجمالية للمشروع: 150.000 فرنك سويسري مخصصة لخلاف موارد الموظفين 

	تاريخ بدء المشروع
	يناير 2022


	مدة المشروع
	15 شهرا

	 قطاعات/ مجالات الويبو الرئيسية المعنية

	حق المؤلف والصناعات الإبداعية

	 وصف موجز للمشروع
	اقترحت كينيا مشروع تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتطبيقات الأجهزة المحمولة في قطاع البرمجيات من واعتمدته اللجنة في دورتها الثانية والعشرين التي عُقدت في عام 2018. وقد نفذت المرحلة الأولى من المشروع في كينيا، والفلبين، وترينيداد وتوباغو في الفترة الممتدة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2021. 

وفي سياق المحادثات التي تناولت تقرير الإنجاز بشأن المشروع (الوثيقة CDIP/28/7) والتقرير التقييمي للمشروع (الوثيقة CDIP/28/6) خلال الدورة الثامنة والعشرين للجنة، ذكر أن من شأن تركيز المشروع على تطبيقات الأجهزة المحمولة في سياقات صناعات محددة أن يضيف قيمة إلى استدامة نتائج المشروع الأولية. وقد اعتمدت اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين المرحلة الثانية من المشروع (الوثيقة CDIP/29/8 Rev.).


وستركز المرحلة الثانية على ضمان استدامة مخرجاته على المدى الطويل عبر دمجها في مواد شاملة لدورات تدريبية التي توفّر في المستقبل إمكانيات ذات صلة بالتعليم الذاتي والتدريب والمراجع والقراءات الإضافية.

وبالتشاور مع البلدان المستفيدة (كينيا، والفلبين، وترينيداد وتوباغو) تقرر التركيز خلال المرحلة الثانية من المشروع على تعزيز استخدام حماية الملكية الفكرية بغية دعم صناعة تطبيقات الأجهزة المحمولة ضمن الصناعات الإبداعية الأربع التالية: الموسيقى، والنشر، وألعاب الفيديو، والمحتوى السمعي البصري.

	مدير المشروع
	السيد ديميتر جانتشيف، نائب المدير، وكبير مديري قسم المعلومات والتواصل الرقمي، قطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية


	 الصلة بالنتائج المرتقبة لبرنامج العمل والميزانية للثنائية 2022/ 23
	1.4 استخدام الملكية الفكرية على نحو أكثر فعالية لأغراض دعم النمو والتنمية في جميع الدول الأعضاء ومناطقها الإقليمية ودون الإقليمية، ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة التنمية.

2.4 تطوير الملكية الفكرية والابتكار والأنظمة البيئية الإبداعية المتوازنة والفعالة في الدول الأعضاء.

 3.4 زيادة المعرفة والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية في جميع الدول الأعضاء.

4.4 زيادة عدد المتمكنين من الانتفاع بالملكية الفكرية بنجاح من المبتكرين، والمبدعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجامعات، ومؤسسات البحث، والمجتمعات.


	التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
	أحرز تقدم في المشروع حتى الآن في تنفيذ المكونات التالية:
· صدر التكليف بإعداد مواد الدورة التدريبية بشأن الملكية الفكرية لتطبيقات الأجهزة المحمولة والعمل على ذلك جار؛
· جاري تطوير ثلاث أدوات ذات صلة باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة في الموسيقى والنشر وألعاب الفيديو.


	النتائج الأولية التي لوحظت
	النتائج الأولية التي لوحظت حتى الآن:

· أسفر تطوير أدوات ذات صلة باستخدام التطبيقات في قطاعات إبداعية محددة عن مواد عملية يفترض أن تدعم أنشطة أصحاب الحقوق والمطورين والمستخدمين في الميادين ذات الصلة.

· أثار المشروع اهتماما بين الدول الأعضاء التي ليست مستفيدة مباشرة، حيث أبدت هذه البلدان اهتماما بالنتائج الملموسة للمشروع واستفسرت عن إمكانية تنفيذ مشاريع مماثلة في بلدانها.


	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة
	الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة حتى الآن:

· يتطلب إعداد الدورة التدريبية بشأن الملكية الفكرية وتطبيقات الأجهزة المحمولة خبرة في الموضوع، إلى جانب نهج منهجي لتحقيق أهداف التعلم. فلا يسع خبراء في مجال الموضوع فقط تطوير هذا النوع من الأدوات. وهي تتطلب عادة وقتا أطول للتنفيذ واختيار خبراء ذوي مهارات متنوعة.

· أدوات استخدام التطبيقات في قطاعات إبداعية محددة هي مزيج من العناصر التقنية والقانونية والتجارية ويعتمد نجاحها على التوازن الصحيح في الجمع بين النهج المختلفة.


	المخاطر والتخفيف منها
	الخطر 1: عدم توفر الخبرة الكافية لإعداد عناصر تنفيذ المشروع.

التخفيف 1: لم يصدر بعد تكليف بإعداد الأداة المتعلقة باستخدام التطبيقات في القطاع السمعي البصري، حيث لم ينته إلى تحديد الخبرات ذات الصلة. ونظرا لمحدودية الخبرة المتاحة في هذا الميدان، فإن المناقشة مع المستفيدين مستمرة بشأن الاستغناء عن هذه الأداة والتركيز على استخدام التطبيقات في قطاع إبداعي آخر.

الخطر 2: ظروف غير متوقعة تعيق إعداد عناصر تنفيذ المشروع (الدورة التدريبية والأدوات)، وبالتالي تحول دون اتساع الوقت لاختبارها مع المستفيدين.

التخفيف 2: إذا اقتضت الضرورة، سيطلب من اللجنة تمديد مدة المشروع. وستوضع الخطط لفعاليات بناء القدرات حسب الأدوات التي تطور في إطار المشروع، بمجرد الانتهاء من إعداد المواد.

	قضايا تتطلب دعما واهتماما فوريين 
	يقترح التمديد لمدة ستة أشهر، دون تبعات على الميزانية، بسبب ظروف غير متوقعة تعيق إعداد عناصر تنفيذ المشروع، وذلك على وجه التحديد أن المورِّد المكلف بإعداد الدورة التدريبية انسحب من العقد في بداية تنفيذه، ويعكف المورد الجديد حاليا على اتباع الجدول الزمني، كما أنه يسلم المخرجات دون تأخير، إلا أن الخطوات الإجرائية تسببت في ضياع شيء من الوقت. وسيكون المنتج النهائي جاهزا في الوقت المحدد لكن لن يتسع الوقت لاختباره مع المستفيدين. بالإضافة إلى ذلك، فقد جاءتنا الأنباء المؤسفة بوفاة المؤلف الذي كان يعد الأداة المتعلقة باستخدام التطبيقات في ألعاب الفيديو قبل أسابيع قليلة من تسليم المسودة. وقد اقتضى ذلك البدء من جديد في اختيار خبير والتعاقد على إعداد الأداة المذكورة.


	 السبيل للمضي قدما
	ستوضع الأدوات المتوخاة في المشروع في صيغتها النهائية خلال السنة. ومن المقرر اختبارها واستخدامها في بناء القدرات خلال عام 2024.

	الجدول الزمني للتنفيذ
	بشكل عام، تقدم تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني. غير أن إعداد بعض المواد قد تأخر.

	معدل تنفيذ المشروع
	بلغ معدل تنفيذ الميزانية في نهاية يوليو 2023 نسبة إلى إجمالي الميزانية المخصصة للمشروع: 2%. ويرد المزيد من التفاصيل بشأن الميزانية في المرفق التاسع بهذه الوثيقة

	التقارير السابقة
	هذا هو التقرير المرحلي الأول الذي يُقدم إلى اللجنة.




التقييم الذاتي للمشروع 
مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير

	****
	***
	**
	لا تقدم
	لا تقييم

	أنجز بالكامل
	تقدم كبير
	بعض التقدم
	لم يُحرز أي تقدم
	لم يُقيّم بعد/ توقف



	
نتائج المشروع (النتيجة المرتقبة)
	
مؤشرات الإنجاز الناجح
(مؤشرات النتائج)
	
بيانات الأداء
	
نظام إشارات السير

	مواد للدورات التدريبية بشأن الملكية الفكرية لتطبيقات الأجهزة المحمولة
	مواد للدورات التدريبية بشأن الملكية الفكرية لتطبيقات الأجهزة المحمولة أُعدّت ونُشرت عبر الإنترنت في غضون 6 أشهر من تنفيذ المشروع
	بعض التقدم: جاري إعداد مواد للدورات التدريبية
	**

	أربع أدوات ذات صلة بالملكية الفكرية لتطبيقات الأجهزة المحمولة في الموسيقى والنشر وألعاب الفيديو والمحتوى السمعي البصري
	أربع أدوات ذات صلة الملكية الفكرية لتطبيقات الأجهزة المحمولة في الصناعات الإبداعية التالية: الموسيقى والنشر وألعاب الفيديو والمحتوى السمعي البصري، طُوّرت ونُشرت على الإنترنت في غضون 9 أشهر من تنفيذ المشروع؛

	تقدم كبير: جاري إعداد ثلاث أدوات وبقيت واحدة
	***

	ثلاث فعاليات (فعالية في كل بلد مستفيد) لعرض المواد المنتجة على أصحاب المصلحة ذوي الصلة في كل بلد مستفيد وجمع تعليقاتهم

	عقد ثلاث فعاليات (فعالية في كل بلد مستفيد) وحضورها من قبل ما لا يقل عن ممثلين اثنين عن كل من القطاعات الإبداعية التي وقع عليها الاختيار. ضبط الأدوات بنجاح على نحو يتماشى مع التعليقات المجمعة، إن وجدت، في غضون شهر واحد من الفعالية

	لا تقدم
	لا تقييم
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الجدول الزمني للتنفيذ بعد التحديث
	عناصر التنفيذ 
	الأرباع

	
			2023
	2024

	
	الأول
	الثاني
	الثالث
	الرابع
	الأول
	الثاني
	الثالث

	مواد للدورات التدريبية بشأن الملكية الفكرية لتطبيقات الأجهزة المحمولة
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	أربع أدوات ذات صلة بالملكية الفكرية لتطبيقات الأجهزة المحمولة في الموسيقى والنشر وألعاب الفيديو والمحتوى السمعي البصري
	
	X
	X
	X
	
	
	

	ثلاث فعاليات (فعالية في كل بلد مستفيد) لعرض المواد المنتجة على أصحاب المصلحة ذوي الصلة في كل بلد مستفيد وجمع تعليقاتهم

	
	
	
	
	X
	X
	

	ختام المشروع والتقييم الذاتي النهائي
	
	
	
	
	
	
	X
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	[يلي ذلك المرفق التاسع]
استخدام الموارد حسب الوضع في نهاية يوليو 2023
(بالفرنك السويسري) 

	العنوان
	فئة التكلفة
	ميزانية المشروع
	النفقات
	استخدام الميزانية

	تسجيل العلامات الجماعية للشركات المحلية بصفته قضية محورية في التنمية الاقتصادية
	موارد الموظفين
	125,000
	-
	0%

	
	موارد غير الموظفين
	325.000
	222.316
	68%

	
	الإجمالي
	 450.000
	 222.316
	 49%

	

	الكشف عن الاختراعات التي آلت إلى الملك العام واستخدامها
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد غير الموظفين
	80.000
	69.515
	87%

	
	الإجمالي
	 80.000
	 69.515
	 87%

	

	تطوير قطاع الموسيقى في بوركينا فاسو وبعض بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
	موارد الموظفين
	114.200
	-
	0%

	
	موارد غير الموظفين
	454.000
	145.607
	32%

	
	الإجمالي
	568.200
	145.607
	26%

	تعزيز استخدام الملكية الفكرية في البلدان النامية ضمن الصناعات الإبداعية في العصر الرقمي
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد غير الموظفين
	795.000
	340.266
	43%

	
	الإجمالي
	795.000
	340.266
	43%

	

	تنظيم البيانات الإحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام نظام الملكية الفكرية
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد غير الموظفين
	499.300
	69.774
	14%

	
	الإجمالي
	499.300
	69.774
	14%

	

	تمكين الشركات الصغيرة من خلال الملكية الفكرية: وضع استراتيجيات لدعم المؤشرات الجغرافية أو العلامات الجماعية في فترة ما بعد التسجيل
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد غير الموظفين
	592.300
	70.956
	12%

	
	الإجمالي
	592.300
	70.956
	12%

	

	الحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية من خلال الابتكار والملكية الفكرية
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد غير الموظفين
	523.300
	-
	0%

	
	الإجمالي
	523.300
	-
	0%

	

	المرحلة الثانية من تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتطبيقات الأجهزة المحمولة في قطاع البرمجيات
	موارد الموظفين
	-
	-
	-

	
	موارد غير الموظفين
	150.000
	2.411
	2%

	
	الإجمالي
	150.000
	2.411
	2%



[نهاية المرفق التاسع والوثيقة]
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