	График реализации проекта — июль 2006 г. – июнь 2007 г.

	год
	2006
	2007

	месяцы
	июль
	авг
	сент
	окт
	нояб
	дек
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сент
	окт

	Подготовка к проекту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Объявление тендера
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Получение предложений и   выбор внешней фирмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Заключение контракта/начало   работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация и планирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Рассмотрение исходной   документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Разработка процедур и   стандартов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	  Завершение подробного плана   проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Получение одобрения плана   проекта от IPSC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Проведение первоначальных   интервью
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Рассмотрение наилучшей   практики в ООН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Представление соображений   руководству ВОИС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оценка текущей организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Оценка подразделений –   Стратегическая цель 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Оценка подразделений –   Стратегическая цель 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Оценка подразделений –   Стратегические цели 1,2,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка плана развития людских ресурсов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка рекомендаций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подготовка и выпуск проекта отчета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завершение отчета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Заседания Комитета ВОИС по аудиту





Заседания Комитета ВОИС по программе и бюджету





Неофициальная сессия Комитета ВОИС по программе и бюджету





Заседания Генеральной Ассамблеи ВОИС





А/42/10





ПРИЛОЖЕНИЕ I





[Приложение II следует]





Конференция по рассмотрению предварительных предложений








