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	ويبـو
	A

	المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة

	جنيـف


جمعيات الدول الأعضاء في الويبو
سلسلة الاجتماعات السابعة والأربعون
جنيف، 22 سبتمبر/أيلول إلى 1 أكتوبر/تشرين الأول 2009
تقرير مرحلي عن مشروع تحسين معايير السلامة والأمن
 في مباني الويبو الحالية
من إعداد الأمانة

1- تحتوي هذه الوثيقة على تقرير مرحلي عن مشروع تحسين معايير السلامة والأمن في مباني الويبو الحالية (الوثيقة WO/PBC/14/11). وسيرفع التقرير إلى لجنة الويبو المعنية بالبرنامج والميزانية المنعقدة في دورتها الرابعة عشرة من 14 إلى 16 سبتمبر/أيلول 2009.
2- ويمكن الاطلاع على توصية اللجنة بخصوص هذه الوثيقة في "ملخص التوصيات الصادرة عن لجنة البرنامج والميزانية في دورتها الرابعة عشرة المعقودة من 14 إلى 16 سبتمبر/أيلول 2009" (الوثيقة A/47/15).
3- إن جمعيات الدول الأعضاء في الويبو الاتحادات التي تديرها الويبو مدعوة، كل في ما يعنيه، إلى الموافقة على توصية لجنة البرنامج والميزانية بخصوص الوثيقة WO/PBC/14/11، كما ترد في الوثيقة A/47/15.
[يلي ذلك الملحق]
الملحق

	WO/PBC/14/11
الأصل
: بالفرنسية
التاريخ
: 30/7/2009
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	ويبـو
	A

	المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة

	جنيـف


لجنة البرنامج والميزانية

الدورة الرابعة عشرة

جنيف، من 14 إلى 16 سبتمبر/أيلول 2009

تقرير مرحلي عن مشروع تحسين معايير السلامة والأمن
في مباني الويبو الحالية
من إعداد الأمانة

مقدمة
1- أوصت لجنة البرنامج والميزانية، في دورتها الثالثة عشرة، جمعيات الدول الأعضاء في الويبو بتنفيذ مشروع تحسين معايير السلامة والأمن (الوثيقة WO/PBC/13/6(a)) ووافقت على تخصيص مبلغ 000 000 1 فرنك سويسري في سنة 2009 ومبلغ 000 600 6 فرنك سويسري في الفترة 2010-2011، أي ما مجموعه 000 600 7 فرنك سويسري من احتياطي الأموال لهذا الغرض.
2- كما وافقت جمعيات الدول الأعضاء في الويبو، في سلسلة اجتماعاتها السادسة والأربعين المنعقدة في ديسمبر/كانون الأول 2008، على تحسين معايير السلامة والأمن وتمويل ذلك وفقا لما ورد في الوثيقة WO/PBC/13/6(a).
3- والغرض من هذه الوثيقة تزويد اللجنة بتقرير مرحلي عن مشروع تحسين معايير السلامة والأمن في مباني الويبو الحالية منذ أن حظي المشروع بموافقة الدول الأعضاء.
4- ويجدر التذكير بأن مشروع تحسين معايير السلامة والأمن في المباني التي تملكها الويبو يتماشى مع تنفيذ توصيات نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن بحيث يستجيب لمعايير الأمن التشغيلي الدنيا في المقار (UN H-MOSS).
5- وينسحب مشروع تحسين معايير السلامة والأمن على ثلاث مراحل. وفي المرحلة الأولى، ستجمع المعلومات الضرورية عن الأنظمة والبنى التحتية والخطوط الشبكية في المباني الحالية وستحلل تلك المعلومات تمهيدا لرسم خطط بشأن الأمن السلامة وتصوير مفهوم للأمن وفقا لإطار المشروع ومعايير الأمم المتحدة (UN H-MOSS). وستخصص المرحلة الثانية لإعداد المواصفات، بما فيها دفاتر التنفيذ للشركات وإصدار دعوات العطاءات وشراء المعدات والأنظمة. وتتعلق المرحلة الثالثة بتنفيذ العمل حتى تسليم التجهيزات للويبو وتدريب الموظفين. وستبدأ المرحلة الأولى في أغسطس/آب 2009.
أولا-
التنسيق

6- نظرا إلى الترابط الوثيق بين مشروع البناء الجاري وإمكانية تشييد قاعة مؤتمرات جديدة ومشروع تحسين معايير السلامة والأمن في المباني الحالية، قررت الأمانة في أبريل/نيسان 2009 أن تعهد بإدارة كل تلك المشروعات إلى هيئة إدارية واحدة هي: لجنة البناء والفريق الداخلي لمراقبة مشروع البناء الجديد من جهة، وقيادة مشروع البناء الجديد الجاري من جهة أخرى. وسعيا إلى الاستفادة من ذلك التآزر بين المشروعات، طلبت الأمانة من بعض المتعهدين (المهندسين) الذين سبق اختيارهم لتنفيذ مشروع البناء الجديد أن يساعدوا في مشروع تحسين معايير السلامة والأمن في المباني، ولا سيما تجمع شركات الهندسة الكهربائية المتخصصة في جال الأمن ودمج الأنظمة.
7- وكان المتوخى من اتخاذ تلك القرارات أن تحظى تلك المشروعات بأفضل ما يمكن من إعداد وتنسيق وقرار، فهي رهن باستثمارات كبيرة تقع على عاتق المنظمة وتقتضي التزاما صارما بجداول زمنية متوازية وتدابير تشغيلية مباشرة عديدة.
ثانيا-
التنسيق مع البلد المضيف

8- في يناير/كانون الثاني 2009، استأنفت الأمانة التعاون مع البلد المضيف حول حماية محيط المباني. وقدّم البلد المضيف، عن طريق المؤسسة العقارية للمنظمات الدولية (FIPOI)، دعمه الكامل لتحديث المشروع بهدف حماية محيط المباني فأمكن تصوير مفهوم مشترك لحماية كل مباني المنظمة.
9- ونظرا إلى الترابط الوثيق بين المشروعات، حرصت المؤسسة العقارية ووكلاؤها على التعاون مع المهندسين على تنفيذ المشروعات الجارية فضلا عن تعاونها مع الأمانة، من أجل إيجاد أفضل الحلول لحماية مباني الويبو. وأعربت المؤسسة والأمانة باتفاق متبادل عن رغبتهما في إنشاء محيط أمني موحد حول مباني المنظمة.
10- واستكملت الدراسات التمهيدية بشأن المحيط الأمني، وشملت تدابير لمنع دخول المتطفلين من المارة والسيارات. وبدأ إعداد الدراسات المفصلة في يوليه/تموز 2009 بهدف طلب رخصة بناء في صيف سنة 2009.
11- ومن المرتقب إنشاء المحيط الأمني حول الويبو، بالتنسيق مع البلد المضيف، في الفترة 2010-2011.
ثالثا-
مشروع تحسين معايير السلامة والأمن في المباني التي تملكها الويبو

( أ )
تقرير مرحلي

12- يتقدم مشروع تحسين معايير السلامة والأمن على قدم وساق وفقا للخطط والمهل الزمنية المحددة ليتم في نهاية سنة 2011. وحتى تاريخ هذه الوثيقة، أحرز تقدم في المرحلة التمهيدية للمشروع المتعلق بالمحيط الأمني. وفيما يتعلق بتدابير الحماية الداخلية، من المعتزم بدء تنفيذ التصوير الأمني المفصل (المرحلة الأولى) في المباني الحالية في مستهل أغسطس/آب 2009.
13- ونظرا إلى احتمال تشييد قاعة مؤتمرات جديدة تسع نحو 900 مقعد، أعيد النظر في التدابير الأمنية عند المداخل في المشروع الأساسي. وصاغت الأمانة المواصفات المطلوبة وأحالتها إلى المهندسين الذين أعدوا دراسات تمهيدية لإنشاء مركز للزوار فضلا عن مرافق خارجية مشتركة بين جميع مباني الويبو (المباني الحالية والبناء الجديد والمشروع المقترح لقاعة المؤتمرات الجديدة). وسيكون مركز الزوار الجديد محطة الاتصال الأولى للمندوبين والزوار الوافدين إلى المنظمة كما سيكون المدخل الرئيسي للويبو. وكان المشروع الأصلي لتحسين معايير السلامة والأمن يشمل مركزا للزوار (ما بين 80 م2 و100 م2) بتكلفة مقدرة بمبلغ 000 700 فرنك سويسري. ولا بد من أن يحظى مركز الزوار الجديد بمساحة استقبال موسعة تأخذ في الحسبان إجراءات فحص أوراق الرواد الجدد والتقاط صورهم قبل دخول قاعة المؤتمرات الجديدة إن تقرر تشييدها.
(ب)
الأهداف المحققة سنة 2009

14- حدد مشروع الأمم المتحدة بشأن المعايير الأمنية، كما أقرته الدول الأعضاء، الأهداف التالي ذكرها لسنة 2009:
-
شراء معدات التفتيش البصري

-
شراء أنظمة الكشف عن المتفجرات

-
تركيب الأنظمة الشبكية والحاسوبية لأغراض الأمن والسلامة (LAN SSCS) 

-
دراسات وتصوير لمفهوم الأمن في المباني الحالية، بما في ذلك تدقيق في الوقاية من الحرائق في المباني الحالية.

15- وفي يونيه/حزيران، اشترت الأمانة معدات التفتيش البصري بقيمة 451 43 فرنكا سويسريا والمرصود لها في الأصل 000 80 فرنك سويسري. وستتسلمها الأمانة عما قريب ويبدأ تشغيلها بعد تدريب الموظفين العاملين في دائرة تنسيق الأمن والسلامة في الويبو.
16- وقد أنجزت الأمانة، بالتعاون الوثيق مع دوائر الأمم المتحدة المسؤولة عن الأمن ومع البلد المضيف، تقييما تقنيا لعدة أنظمة مهيأة للكشف عن المتفجرات بتفتيش السيارات والأشخاص ولا سيما ضمان الأمن أثناء اللقاءات الكبيرة مثل المؤتمرات الدولية. وستبدأ إجراءات الشراء في النصف الثاني من سنة 2009 وفقا لمبادئ الويبو وإطار عملها وإجراءاتها في مجال المشتريات.
(ج)
الأهداف المستمرة سنة 2009

17- سيسمح اختيار تجمع من شركات الهندسة الكهربائية المتخصصة في تركيب أنظمة الأمن والسلامة، في يوليه/تموز 2009، باستنباط تصور مفصل للأمن والسلامة في النصف الثاني من سنة 2009. ويبقى تحليل الأنظمة والبنى التحتية الحالية وتخصيص المكان الضروري لتنفيذ مشروع الأمن وتحديد الاحتياجات التقنية من بين المهام المعتزم إنجازها خلال هذه الفترة. وبالرغم من الوقت الضروري لمرحلة التنسيق بين المشروعات، لا بد من احترام الأهداف المنشودة لتنفيذ التصور الأمني.
18- وسيكون نشر الشبكة الحاسوبية الضرورية للتطبيقات الخاصة بالأمن والسلامة رهنا بالتوزيع الجديد لأماكن العمل في المنظمة. وبناء على طلب الأمانة، من المعتزم تنفيذ خطة جديدة لتوزيع أماكن العمل خلال النصف الثاني من سنة 2009.  وسيسمح ذلك بتحديد موقع المكان الضروري لتنفيذ التصور الأمني، أي إنشاء مركز عمليات لمراقبة الأمن والسلامة.
(د)
تحديث الميزانية وتمويل المشروع
19- يجدر التذكير في هذا الصدد بأن الدول الأعضاء كانت قد وافقت، في دوراتها المنعقدة في ديسمبر/كانون الأول 2008، على الميزانية والتمويل لمشروع تحسين معايير السلامة والأمن في المباني التي تملكها المنظمة.
20- وحتى تاريخ هذه الوثيقة، كانت قيمة المشتريات (معدات التفتيش البصري في السيارات) أدنى من المبالغ المرصودة، أي 451 43 فرنكا سويسريا مقابل المبلغ المرصود 000 80 فرنك سويسري، وهذا هو شأن الأتعاب المحددة للخدمات الضرورية التي سيقدمها تجمع شركات الهندسة الكهربائية، التي بلغت 040 243 فرنكا سويسريا مقابل المبلغ المرصود بقيمة 000 360 فرنك سويسري.
21- ويبقى من التزامات سنة 2009 شراء نظام الكشف عن المتفجرات بمبلغ مرصود قدره 000 80 فرنك سويسري ودراسة بشأن الحماية والوقاية من الحرائق في المباني الحالية بمبلغ قدره 000 30 فرنك سويسري ودراسات تمهيدية بشأن إنشاء مركز عمليات لمراقبة الأمن والسلامة (أتعاب المهندسيْن المعماري والمدني) بمبلغ قدره 000 200 فرنك سويسري.
22- وفيما يخص المرحلتين الثانية والثالثة اللتين يبدأ إنجاز أعمالهما سنة 2010، ستصدر دعوات العطاءات وتباشر إجراءات الاختيار وفقا لمبادئ الويبو وإطار عملها وإجراءاتها في مجال المشتريات.
23- وستكون التكلفة الفعلية للمشروع في نهاية المطاف رهنا بالثمن الذي ستدفعه المنظمة للشركات المختارة في نهاية إجراءات الشراء. وحتى تاريخ هذه الوثيقة، لا حاجة لإعادة النظر في ميزانية مشروع تحسين معايير السلامة والأمن.
24- إن لجنة البرنامج والميزانية مدعوة إلى الإحاطة علما بهذا التقرير.
[نهاية الوثيقة]
[نهاية الملحق والوثيقة]









