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لجنة البرنامج والميزانية

الدورة الثانية والعشرون
جنيف، من 1 إلى 5 سبتمبر 2014


تقرير مرحلي عن مشروع استثمار رأس المال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
من إعداد الأمانة
معلومات أساسية
وافقت جمعيات الدول الأعضاء في الويبو، في سلسلة اجتماعاتها التاسعة والأربعين (من 26 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2011)، على اقتراح استثمار رأس المال لتمويل بعض أنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الوثيقة WO/PBC/18/13).
وتشمل الأنشطة المذكورة ما يلي:
· المرافق الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض قاعة المؤتمرات الجديدة وقاعات الاجتماعات المجاورة لها وسائر قاعات الاجتماعات في مباني الويبو؛
· واستبدال بدالة الهاتف نورتل ميريديان المتقادمة؛
· واستبدال الحواسيب المكتبية.
وأطلِعَت لجنة البرنامج والميزانية في دورتها الحادية والعشرين (من 9 إلى 13 سبتمبر 2013) على آخر المستجدات المتعلقة بتقدّم هذا المشروع (الوثيقة WO/PBC/21/14). وأشير إلى أنّ عملية استبدال بدالة الهاتف نورتل ميريديان المتقادمة قد استُكملت وحقّقت كل أهدافها المؤسسية الرئيسية.
[bookmark: _GoBack]ويجري العمل على تركيب مرافق خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قاعة المؤتمرات الجديدة وقاعات الاجتماعات المجاورة لها وسائر قاعات الاجتماعات في مباني الويبو ويُرتَقَب استكمال الأعمال الأساسية قبل افتتاح قاعة المؤتمرات الجديدة. وسيتسنى تقدير وتخطيط ما يلزم من بنية تحتية إضافية، لدعم سياسة اللغات الجديدة مثلا، بطريقة أفضل بعد دخول قاعة المؤتمرات الجديدة طور التشغيل.
واستُكمِلَت عملية استبدال الحواسيب المكتبية المتقادمة في أواخر عام 2013، وفقاً لتوقعات لجنة البرنامج والميزانية في دورتها الحادية والعشرين. ولم يحصل أيّ تغيير في نطاق المشروع وتحقّقت كلّ أهدافه المؤسسية الرئيسية كما كان مخططاً في الأساس. وشُرع، منذ ذلك الوقت، في استخدام الحواسيب المكتبية الجديدة المجهزة ببرمجيات محدّثة، وقد لاقت قبولاً جيداً.
ملخّص
استُكمِلَت الأنشطة المخطّط لها أو أحرِزَ تقدّم كبير فيها. ويُتَوَقَّع إتمام المشروع بالكامل ضمن الميزانية الموافق عليها بالرغم من أن بعض النفقات لم تُختَتَم بعد. ويبيّن الجدول التالي الاستخدام الحالي للميزانية.
	المرجع.
	الوصف
	تقدير الميزانية  (بالفرنك السويسري)
	النفقات الفعلية[footnoteRef:1] (بالفرنك السويسري) [1:   في نهاية يونيو 2014.] 


	1.
	المرافق الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض قاعة المؤتمرات الجديدة وقاعات الاجتماعات المجاورة لها وسائر قاعات الاجتماعات في مباني الويبو
	
	

	
	بدالات الشبكة لتوصيل أكثر من 900 مقعد، ونقاط النفاذ إلى شبكة واي فاي، والتغطية بنظام الاتصالات المتنقلة العالمية، وغيرها
	000 450
	537 235

	
	هواتف بروتوكول الإنترنت والبنية التحتية المعلوماتية المرتبطة بها
	30 000
	33 450

	
	تجهيزات المؤتمرات بالفيديو للعروض عن بعد؛ والتسجيل الرقمي؛ والبث عبر الإنترنت؛ والفيديو حسب الطلب؛ والعرض النصي للحوار، وغيرها.
	600 000
	813 179

	
	المجموع الفرعي
	1 080 000
	448 800

	2.
	استبدال بدالة الهاتف نورتل ميريديان المتقادمة
	
	

	
	نشر المعدات والبرمجيات الخاصة بهاتف بروتوكول الإنترنت في مباني الويبو الحالية
	850 000
	818 309

	
	خدمات التركيب والتنفيذ
	250 000
	49 162

	
	المجموع الفرعي
	1 100 000
	867 471

	3.
	استبدال محطة العمل المكتبي
	
	

	
	استبدال معدّات الحواسيب
	2 100 000
	1 657 194

	
	تحديث البرمجيات
	450 000
	345 022

	
	خدمات التركيب والتنفيذ
	450 000
	152 000

	
	المجموع الفرعي
	3 000 000
	2 154 216

	
	المجموع
	5 180 000
	3 470 487


وتُقتَرَح فقرة القرار التالية.
أحاطت لجنة البرنامج والميزانية علماً بالتقرير المرحلي عن مشروع استثمار رأس المال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الوثيقة WO/PBC/22/18).
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