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لجنة البرنامج والميزانية

الدورة الرابعة والعشرون
جنيف، من 14 إلى 18 سبتمبر 2015


التقرير النهائي عن مشروع استثمار رأس المال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
من إعداد الأمانة
معلومات أساسية
وافقت جمعيات الدول الأعضاء في الويبو، في سلسلة اجتماعاتها التاسعة والأربعين (من 26 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2011)، على اقتراح استثمار رأس المال لتمويل بعض أنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الوثيقة A/49/7).
وتشمل الأنشطة المذكورة ما يلي:
· المرافق الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض قاعة المؤتمرات الجديدة وقاعات الاجتماعات المجاورة لها وسائر قاعات الاجتماعات في مباني الويبو؛
· واستبدال بدالة الهاتف نورتل ميريديان المتقادمة؛
· واستبدال الحواسيب المكتبية.
وأطلِعَت لجنة البرنامج والميزانية في دورتيها الحادية والعشرين (من 9 إلى 13 سبتمبر 2013) والثانية والعشرين (من 1 إلى 5 سبتمبر 2014) على آخر المستجدات المتعلقة بتقدّم هذا المشروع (الوثيقتان WO/PBC/21/14 وWO/PBC/22/18). وأشير إلى أنّ عملية استبدال بدالة الهاتف نورتل ميريديان المتقادمة قد استُكملت وحقّقت كل أهدافها المؤسسية الرئيسية.
واستكمل عمل تركيب مرافق خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قاعة المؤتمرات الجديدة وقاعات الاجتماعات المجاورة لها وسائر قاعات الاجتماعات في مباني الويبو في الموعد المناسب لافتتاح قاعة المؤتمرات الجديدة. ومن المرتقب إتمام كل الأعمال الإضافية لتعزيز شبكة واي فاي والمرافق السمعية البصرية لقاعات الاجتماعات الأخرى بحلول نهاية 2015. 
واستُكمِلَت عملية استبدال الحواسيب المكتبية المتقادمة، بما فيها البرمجيات، في أواخر عام 2013. ومع تسديد الدفعة الأخيرة المقررة في نوفمبر 2015، سيكون هذا العمل قد استكمل كليا بحلول نهاية 2015.
ملخّص
من المرتقب استكمال جميع أنشطة المشروع كليا بحلول نهاية 2015. وسيكون المشروع قد نفِّذ وفقا للنطاق المقرّر، وستكون كل الأهداف التشغيلية الرئيسية قد تحققت وفقا للخطة المرسومة. ورغم وجود بعض الفوارق بين النفقات الفعلية والميزانية المعتمدة فيما بين مختلف الأنشطة، فإن المشروع ككل ظل ضمن نطاق المبلغ الإجمالي المخصص له في الميزانية المعتمدة. ويبيّن الجدول التالي ملخص استخدام الميزانية، بما في ذلك المبالغ التي لا تزال مستحقة الدفع في 2015.
	المرجع
	الوصف
	الميزانية المعتمدة
(بالفرنك السويسري)
	النفقات الفعلية
(بالفرنك السويسري)
	المدفوعات المتبقية
(بالفرنك السويسري)
	إجمالي النفقات المقدرة
(بالفرنك السويسري)

	1.
	المرافق الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض قاعة المؤتمرات الجديدة وقاعات الاجتماعات المجاورة لها وسائر قاعات الاجتماعات في مباني الويبو
	
	
	
	

	
	بدالات الشبكة لتوصيل أكثر من 900 مقعد، ونقاط النفاذ إلى شبكة واي فاي، والتغطية بنظام الاتصالات المتنقلة العالمية، وغيرها
	450,000
	368,255
	80,000
	448,255

	
	هواتف بروتوكول الإنترنت والبنية التحتية المعلوماتية المرتبطة بها
	30,000
	33,450
	
	33,450

	
	تجهيزات المؤتمرات بالفيديو للعروض عن بعد؛ والتسجيل الرقمي؛ والبث عبر الإنترنت؛ والفيديو حسب الطلب؛ والعرض النصي للحوار، وغيرها.
	600,000
	304,921
	327,169
	632,090

	
	المجموع الفرعي
	1,080,000
	706,626
	407,169
	1,113,795[footnoteRef:1] [1:  سيحدد هذا المبلغ بدقة بعد التسوية المالية النهائية فور الانتهاء من معالجة جميع الفواتير.] 


	2.
	استبدال بدالة الهاتف نورتل ميريديان المتقادمة
	
	
	
	

	
	نشر المعدات والبرمجيات الخاصة بهاتف بروتوكول الإنترنت في مباني الويبو الحالية
	850,000
	778,574
	
	778,574

	
	خدمات التركيب والتنفيذ
	250,000
	19,062
	
	19,062

	
	المجموع الفرعي
	1,100,000
	797,636
	
	797,636[footnoteRef:2] [2:  هذا المبلغ أدنى مما كان محددا في السابق، بعد التسوية المالية في نهاية 2014.] 


	3.
	استبدال محطة العمل المكتبي
	
	
	
	

	
	استبدال معدّات الحواسيب
	2,100,000
	1,657,194
	
	1,657,194

	
	تحديث البرمجيات
	450,000
	777,136
	396,197
	1,173,333

	
	خدمات التركيب والتنفيذ
	450,000
	251,404
	
	251,404

	
	المجموع الفرعي
	3,000,000
	2,685,734
	396,197
	3,081,931[footnoteRef:3] [3:  سيحدد هذا المبلغ بدقة بعد التسوية المالية النهائية فور الانتهاء من معالجة جميع الفواتير.] 


	
	المجموع
	5,180,000
	4,189,996
	803,366
	4,993,362



وحسب نتائج التسوية المالية النهائية، سيرد المشروع الرصيد غير المصروف بملغ قدره حوالي 638 186[footnoteRef:4] فرنك سويسري إلى صندوق الأموال الاحتياطية. [4:  سيحدّد هذا المبلغ بدقة بعد التسوية المالية النهائية.] 

وفيما يلي فقرة القرار المقترحة.
أوصت لجنة البرنامج والميزانية جمعيات الدول الأعضاء في الويبو والاتحادات، كل فيما يعنيه، بما يلي:
"1"	الإحاطة علماً بمضمون الوثيقة WO/PBC/23/15؛
"2"	والموافقة على إقفال مشروع استثمار رأس المال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

[نهاية الوثيقة]
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