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Anexo Nº 2 – 1.4242.944.00330.03

Estado final de cuentas preparado por la División de Edificios

Antiguo edificio de la OMM
Comprobación de costos Situación 19.04.04

Empresas Adjudicaciones –
Previsiones Pagos Saldos

1.  Frei & Stéfani 1.060.930,00 1.060.930,00 0,00

1.1  Gastos 41.714,50 41.714,50 0,00

2.  Peritaje de ingenieros 585.000,00 585.000,00 0,00

2.2  Gastos 0,00 0,00

3.  DAEL

3.1 Autorización

3.2 Autor. complement. I

3.3 Tasas I

3.4 Autor. complement. II

3.5 Tasas II

3.6 Permiso de ocupación

182.537,00

8.893,00

4.406,00

146.068,00

11.170,00

12.000,00

170.537,00

8.893,00

4.406,00

146.068,00

11.170,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

4.  Dominio público 8.000,00 8.000,00

5.  Favre & Guth Pool

5.1 Licitación

5.1 Saldo hon. + seguridad + físico (véase el punto 5)

5.2 Estudio complement

5.3 Autor. complement. I

5.4 Autor. complement. II

5.5 Acuerdo/honorarios adicionales + siniestro

8.333.400,00

3.358.000,00

-203.600,00

400.000,00

950.000,00

329.000,00

3.500.000,00

8.333.400,00

3.154.400,00

0,00

400.000,00

950.000,00

329.000,00

3.500.000,00

0,00

203.600,00

-203.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.  Seydoux–DMB SA 1.285.000,00 1.285.000,00 0,00

7.  Reproducciones FG Pool 170.000,00 141.129,95 28.870,05

8.  Empresa contratista

8.1 Contrato de base

8.2 Contrato complementario

8.3 Cláusula adicional 3 (cabina MT)

8.4 Cláusula adicional 4 (saneamiento GBI y GBII)

8.5 Cláusula adicional 5 (adaptación local IMPACT) –

Informática)

8.6 Cláusula adicional 6 (adaptación técnica imprenta)

8.7 Cláusula adicional 7 (restaurante)

8.8 Acuerdo sobre gastos del siniestro

8.9 Gastos prórroga de garantías cláusula adicional nº 2

57.690.415,55

51.000.000,00

5.880.000,00

114.922,00

95.000,00

0,00

65.000,00

158.000,00

298.000,00

79.493,55

57.311.500,00

56.880.000,00

0,00

86.000,00

47.500,00

0,00

0,00

0,00

298.000,00

0,00

378.915,55

-5.880.000,00

5.880.000,00

28.922,00

47.500,00

0,00

65.000,00

158.000,00

0,00

79.493,55

9.  Agrimensor

9.1 Contrato de base

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

10.  Estudios geotécnicos

10.1 Contrato de base

31.250,00

31.250,00

31.250,00

31.250,00

0,00

0,00

11.  Informe sobre el asbestos 4.400,00 4.400,00 0,00

12.  Varios

12.1 ICC

12.2 Reymond – maqueta

12.3 SIG – Gastos de conexión MT

12.4 SPS – Vigilancia de la obra

12.5 DSR (celebración del fin de la obra gruesa)

12.6 AXA Cía. de seguros

1.104.648,70

79.980,00

12.733,00

524.603,00

361.179,20

6.829,00

119.324,50

929.779,70

79.980,00

12.733,00

349.734,00

361.179,20

6.829,00

119.324,50

174.869,00

0,00

0,00

174.869,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL 70.567.295,75 69.964.641,15 602.654,60

Corrección del Interventor
Honorarios del abogado Lalive 57.811,65

70.625.107,--
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Cifra que figura en el 
informe de gestión

Anexo N.º 3 - 1.4242.944.00330.03

Estado final de cuentas preparado por la División de Finanzas – 31 de diciembre de 2003

Códigos CFC Importe Total 1 Reelaboración Total 2

Honorarios cfc5 12.487.749 4.830 12.492.579 195.663,05 12.688.242,05

Trabajos preparatorios cfc1 7.494.980 7.494.980 –31.250,00 7.463.730,00

Obra gruesa cfc2 48.796.310 48.796.310 48.796.310,00

Equipos y servicios especiales cfc4 833.336 833.336 833.336,00
y acondicionamiento zonas
exteriores

69.612.375 69.617.205 164.413,05 69.781.618,05

Costos códigos CFC (con 71.567.071
gastos del constructor)

Dominio público –8.000
Permiso de ocupación –12.000

Total de adjudicaciones 71.547.071

Gastos constructor + adaptación –1.954.696

69.592.375
Dominio público 8.000
Permiso de ocupación 12.000

69.612.375

–31.250,00

Conciliación

71.547.071,00 71.547.070,58 69.781.618,05
–1.954.696,00 –913.966,63 31.250,00 Estudios geotécnicos Dériaz (presup. ord. 2000-2001 visado por el Verificador)

8.000,00 8.000,00 –2.017,30 Diferencia reasignación de crédito–presupuesto/producción de planos
12.000,00 12.000,00 174.868,90

–114.922,00 –89.398,00 4.400,00 Informe asbestos (presupuesto ordinario 1999 visado por el Verificador)
–89.398,00 –350,00 114.922,00 Cláusula adicional N.º 3 BPS (presupuesto ord. visado por el Verificador)
–4.750,00 3.940,50 12.000,00 Permiso de ocupación (no comprometido/no visado por el Verificador)
57.811,65 –0,70 8.000,00 Dominio público (no comprometido/no visado por el Verificador)

349.734,10 57.811,65 12.733,00 Reymond maqueta (incl. 4.333, en 2000-2001 en presup. ord. visado por el 
Verificador)

2.017,30 115.385,00 Seguros especiales (gastos constructor)
–31.250,00 361.179,00 SPS vigilancia de la obra (presupuesto ord. visado por el Verificador)

6.829,00 Celebración fin obra gruesa (monto no anotado como activo inmovilizado por Finanzas)
69.781.618,05 70.625.107,40 3.940,50 Complementos/seguro emplazamiento de la obra AXA Cía. de Seguros

–0,70 Diferencias/seguro emplazamiento de la obra AXA Cía. de Seguros

70.625.107,45 (diferencia de 0,05)

Entrega del edificio 
contabilizada dos veces por la 
División de Edificios

Claúsula ad. N.º 3 BPS: (114.922)
Claúsula ad. N.º 5 BPS: (89.398)
Informe asbestos: (4.750)
(–2.400-2000-350)
Entrega del edif. (corrección): (4.830)
Honorarios Lalive: 57.811,65
SIG Gastos cabinas MT: 349.734,10
(174.867 + 174.867,10)
Diferencia en presup. planos
reasignación de crédito: 2.017,30

58.992.391 base
10.619.984 complemento
1.954.696 Gastos constructor +                     
                          adaptación

Estudios geotécnicos
Deriaz anotados en línea 
presup. 17.1.692 en 2001 
(al margen del presup. ex 
OMM).  Corrección no 
solicitada por Oficina del 
Verificador

Total de adjudicaciones 
(cuadro comprobación 
de costos 10/05/2004)

SIG – gastos conexión 
cabinas MT:  524.603 –
349.734,10 (ya contabilizado)

Cifra final auditoría del 
Sr. Reber
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Estado final de cuentas del antiguo edificio de la OMM preparado por el Interventor

PRESUP. APROBADOS DIVISIÓN DE EDIFICIOS FINANZAS
22.09.00 31.07.03 Adjudicaciones Pagos Saldo por 

pagar
Pagos Saldo por 

pagar
Presup. Ex OMM 
integrado en el 

presup. ex OMM N.º 
de cuenta 400.11.02

1
1.1

Frei & Stefani
Gastos

1.060.930,00 1.060.930,00 1.060.930,00
41.714,50

1.060.930,00
41.714,50

1.060.930,00
41.714,50

2 Peritaje de ingenieros 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00
3 DAEL 156.320,00 156.320,00 170.537,00 170.537,00 170.537,00
4 Dominio público 8.000,00 8.000,00 8.000,00
5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Favre & Guth
Favre & Guth
Favre & Guth
Favre & Guth
Favre & Guth
Favre & Guth

3.358.000,00

400.000,00
950.000,00

3.358.000,00

400.000,00
950.000,00

3.500.000,00

3.358.000,00
-203.600,00
400.000,00
950.000,00
329.000,00

3.500.000,00

3.154.400,00

400.000,00
950.000,00
329.000,00

3.500.000,00

3.154.400,00

400.000,00
950.000,00
329.000,00

3.500.000,00
6 Seydoux 1.285.00,00 1.285.00,00 1.285.00,00 1.285.00,00 1.285.00,00
7 Favre et Guth Reproduction

CORRECCIONES del Interventor
120.000,00 120.000,00 170.000,00 141.129,95

-595,85

28.870,05

595,85

140.534,10 31.483,20

-2.017,30
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Empresa contratista BPS Contrato de base
Contratos complementarios
Cláusula adicional N.º 3
Cláusula adicional N.º 4
Cláusula adicional N.º 5
Cláusula adicional N.º 6
Cláusula adicional N.º 7
Acuerdo sobre los gastos del siniestro
Prórroga de la garantía

51.000.000,00 51.000.000,00
5.880.000,00

114.922,00

298.000,00

51.000.000,00
5.880.000,00

114.922,00
95.000,00

65.000,00
158.000,00
298.000,00
79.493,55

51.000.000,00
5.880.000,00

86.000,00
47.500,00

0,00
0,00

298.000,00
0,00

28.922,00
47.500,00

65.000,00
158.000,00

79.493,55

51.000.000,00
5.880.000,00

86.000,00
47.500,00

0,00
0,00

298.000,00
0,00

28.922,00
47.500,00

65.000,00
158.000,00

79.493,55

No (Anotado en 
18.2.723)

No (Anotado en 
15.4.549)

9 Agrimensor 70.000,00 13.628,50 56.371,50 13.628,50 56.371,50
10 Estudios geotécnicos 31.250,00 31.250,00 31.250,00 31.250,00 No (Anotado en 

17.1.692)
11 Informe sobre el asbestos

CORRECCIONES del Interventor
4.750,00 4.750,00 4.750,00

-350,00
4.750,00
-350,00

4.400,00 No (Anotado en 
18.2)

12.1 ICC 80.000,00 80.000,00 79.980,00 79.980,00 79.980,00
12.2 Remond – maqueta 12.733,00 12.733,00 12.733,00 No 
12.3 SIG – Gastos de conexión 524.603,00 349.734,10 174.868,90 349.734,10 174.868,90 Sí (Anotado en 

17.4.731 y en 
18.3.731)

12.4 SPS, vigilancia de la obra 361.179,20 361.179,20 361.179,20 No 
12.5 DSR (celebración del fin de la obra gruesa) 6.829,00 6.829,00 6.829,00 No 
12.6 AXA Cía. de seguros

Seguro para la 2ª prórroga hasta fin sept. 2003
Permiso de ocupación

115.384,70

3.939,80

12.000,00

115.384,70

3.939,80

12.000,00

74.245,70
41.139,00

3.939,80

12.000,00

No 

No 

CORRECCIONES del Interventor
Honorarios abogado Lalive

57.811,65 57.811,65 57.811,65

Total 59.000.000,00 68.824.172,00 70.625.107,40 69.965.485,55 659.621,85 69.965.485,55 659.621,85
Pagos + Saldos por pagar 70.625.107,40 70.625.107,40
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OMPI – 3 de junio de 2004 Anexo Nº 4, pág. 2 – 1.4242.944.00330.03
Estado final de cuentas del antiguo edificio de la OMM preparado por el Interventor

DIVISIÓN DE EDIFICIOS FINANZAS

Saldo por pagar Saldo por pagar

8.9

8.4

8.6

8.7

7

9

REASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PEDIDA 
PARA EL 31.12.2003

Empresa contratista BPS
Prórroga de garantía
Empresa contratista BPS
Cláusula adicional N.º 4
Empresa contratista BPS
Cláusula adicional N.º 6
Empresa contratista BPS
Cláusula adicional N.º 7
Favre et Guth
Reproduction
CORRECCIONES DEL INTERVENTOR
Agrimensor

79.493,55

47.500,00

65.000,00

158.000,00

28.870,05

595.85
56.371,50

Factura del 02.03.2004

79.493,55

47.500,00

65.000,00

158.000,00

31.483,20

–2.017,30
56.371,50

435.830,95 435.830,95

8.3

12.3

AÑÁDASE A LA REASIGNACIÓN DE 
CRÉDITOS
Empresa contratista BPS
Cláusula adicional N.º 3
SIG - Gastos de conexión
Dominio público
Permiso de ocupación

28.922,00

174.869,00
8.000,00

12.000,00

28.922,00

174.869,00
8.000,00

12.000,00

223.791,00 223.791,00
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Oficina Federal de Auditoría 
de la Confederación Suiza

Anexo N.º 5 – 1.4242.944.00330.03

DICTAMEN DE INTERVENCIÓN DE CUENTAS

He comprobado el estado final de cuentas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) relativo a la obra de renovación, modernización y ampliación del antiguo edificio de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), con fecha 3 de junio de 2004.  El estado final de cuentas 
de la obra figura como Anexo N.º 4 de mi informe.  Elaborar dicho estado de cuentas incumbe al 
Director General.  Mi función consiste en emitir un dictamen sobre el mismo sobre la base de la 
auditoría realizada.

La auditoría ha sido realizada de conformidad con las normas comunes de auditoría del Grupo de 
Auditores Externos de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica.  En virtud de lo dispuesto en esas normas, he planificado y 
realizado la intervención de cuentas de forma que se obtenga una seguridad razonable de que los 
estados de cuentas están exentos de errores graves.  Entre otras cosas, la auditoría consiste en 
examinar, mediante el muestreo, y en la medida considerada necesaria por el Interventor en función 
de las circunstancias, los documentos justificantes presentados para comprobar las cuantías y los 
datos que figuran en los estados de cuentas.  Considero que la auditoría que he realizado es una 
base razonable para formular la opinión que expongo en el presente documento.

En mi opinión, ese estado de cuentas no expone debidamente la situación financiera al 3 de junio 
de 2004 ni los resultados de las operaciones y movimientos de fondos en esa misma fecha, habida 
cuenta de que no me ha sido posible comprobar el fundamento o no del monto total de 1,4 millones 
de francos al que asciende la factura suplementaria presentada el 24 de mayo de 2004 por la 
empresa contratista, importe que no se refleja en el estado de cuentas (véanse los párrafos 40 a 50 
de mi informe).

Al margen de la reserva mencionada en el párrafo anterior, considero que las operaciones de la OMPI 
comprobadas por muestreo en el marco de la auditoría realizada se han ajustado en lo esencial al 
Reglamento Financiero y a la autorización de los órganos rectores de la Organización.

Conforme al Artículo 6 del mandato de la intervención de cuentas, que figura en el anexo del 
Reglamento Financiero de la OMPI, he redactado un informe detallado sobre la auditoría del estado 
final de cuentas de la obra de renovación, modernización y ampliación del antiguo edificio de la OMM, 
documento con fecha 1 de noviembre de 2004.

Berna, 1 de noviembre de 2004

K. Grüter (firmado)

Director
OFICINA FEDERAL DE AUDITORÍA
DE LA CONFEDERACIÓN SUIZA

(Interventor)

[Fin del Anexo y del documento]


