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preparado por la Oficina Internacional
I.
INTRODUCCIÓN

 AUTONUM  
El objeto del presente documento es doble.  Presenta un informe de la Oficina Internacional sobre el estado de cumplimiento del Programa de modernización de las Tecnologías de la Información (T.I.) en el ámbito de los sistemas de apoyo informático a las Uniones de Madrid y de La Haya, según se describe en los documentos MM/A/38/4 y H/A/24/2 y se resume en el Anexo I adjunto.  Además, indica las posibles maneras de proseguir la realización del programa.

 AUTONUM  
La iniciación del Programa de modernización de las tecnologías de la información se aprobó en las Asambleas de la Unión de Madrid y de la Unión de La Haya en septiembre de 2007.  El calendario de realización del programa constaba de dos fases, extendidas durante un período de cuatro años (2008-2011), a las que podía agregarse una tercera fase, a un costo total estimado en unos 15,3 millones de fr.s. para las tres fases.  Un informe sobre la marcha de las actividades se presentó a las Asambleas de la Unión de Madrid y de la Unión de La Haya en septiembre de 2008 y figura en los documentos MM/A/40/3 y H/A/26/2.

 AUTONUM  
La ejecución de la Fase I del programa se aprobó en las Asambleas por un costo estimado de inversión de 5,028 millones de fr.s., sufragados de la forma siguiente
:

–
2.900.000 fr.s. de los programas 18 (1 millón) y 27 (1,9 millones) de la primera versión del Presupuesto por programas para 2008/09, es decir, los programas 6 y 25 del presupuesto por programas revisado de dicho bienio
; 


–
2.128.000 fr.s. del excedente registrado en el presupuesto de la Unión de Madrid al cierre del ejercicio 2007.

 AUTONUM  
La Asamblea de la Unión de Madrid decidió también que toda porción del excedente mencionado superior a la cantidad necesaria para mantener el nivel previsto de reservas (25% del gasto estimado en el bienio 2008/09 (factor PGBE)) se mantuviera en los fondos de reserva y de operaciones de la Unión de Madrid, a los efectos de contribuir a la financiación de las subsiguientes fases del Programa de modernización de las tecnologías de la información
.  

II.
FASE I – ESTADO DE EJECUCIÓN
 AUTONUM  
En los primeros 18 meses de ejecución de la Fase I (de enero de 2008 a junio de 2009), se registraron importantes avances en lo que tiene que ver con varios subproyectos, especialmente los A1, A2, A5, A6, A7, B1 y B5.

a)
Mejoramiento de la productividad interna
 AUTONUM  
Este objetivo se alcanzará al término de los proyectos A1 a A7.
  Los subproyectos A1, A2, A5, A6 y A7 se terminarán durante 2009.

 AUTONUM  
En el marco del Subproyecto A1 (Traducción), se está probando una aplicación destinada a automatizar la traducción de limitaciones, designaciones posteriores y decisiones finales para el registro de marcas mediante la adaptación de las partes de las listas de productos y servicios ya contenidas en el registro original.  Se prevé su aplicación práctica a partir de septiembre de 2009.

 AUTONUM  
En el marco del Subproyecto A2 (Clasificación), se encuentra en elaboración una aplicación de Internet destinada a asistir a los usuarios del Sistema de Madrid en la confección de listas de productos y servicios con sus indicaciones clasificadas correctamente.  Esta herramienta de clasificación electrónica permitirá a los usuarios efectuar búsquedas en una base de datos para obtener indicaciones aceptables de productos y servicios, reconocidas por la Oficina Internacional.  Un prototipo de esta aplicación se está probando desde mayo de 2009.

 AUTONUM  
En el marco del Subproyecto A5 (Supervisión y estadística), se está elaborando una aplicación de Internet para unificar y racionalizar el proceso de producción de estadísticas relacionadas con las operaciones de los Sistemas de Madrid y de La Haya, en ambos casos para fines de supervisión e información general.  La nueva aplicación ofrecerá un acceso en línea a una amplia gama de datos estadísticos, además de las estadísticas mensuales y anuales actualmente disponibles.  La aplicación suministrará asimismo medios para la búsqueda por criterios tales como el año, la oficina de origen y la Parte Contratante del caso.  La aplicación se está probando desde el 31 de mayo de 2009.  Entrará en funcionamiento a partir de septiembre de 2009.

 AUTONUM  
En el marco del Subproyecto A6 (Automatización de la gestión), destinado a integrar algunas tareas administrativas adicionales en los sistemas MAPS/DMAPS, se han preparado nuevas aplicaciones para sustituir ciertos procesos manuales o escritos por aplicaciones automatizadas, por ejemplo, un nuevo procedimiento de impresión basado en el lector óptico de marcas (OMR), la automatización del sistema de notificaciones por correo electrónico certificado y la creación automática de copias certificadas de las inscripciones de La Haya.  

 AUTONUM  
En el marco del Subproyecto A7 (Mejoras en el IMAPS), el trabajo realizado hizo posible, desde mayo de 2009, exportar documentos en formato PDF por Internet, lo que permite mejorar la eficiencia gracias a un mejoramiento de las funciones de indización e impresión.  Prosiguen los esfuerzos también en otros terrenos, tales como la creación de medios para el almacenamiento de documentos PDF en IMAPS y la importación programada de documentos, incluidos los faxes y correos electrónicos, directamente a los sistemas IMAPS.
b)
Ampliación de los medios para cumplir por vía electrónica los trámites con las oficinas, los titulares y los representantes
 AUTONUM  
Este objetivo se alcanzará al término de los Subproyectos B1 a B6 y C5.
  La realización de algunos de estos subproyectos depende de que se alcance el objetivo de la creación de herramientas de arquitectura orientada a los servicios (con arreglo al Subproyecto C3).  No obstante, donde ello fue posible, ya se inició la preparación de los proyectos.
 AUTONUM  
Algunas funciones de los Subproyectos B1, B2 y B3 se elaborarán y reunirán en una sola aplicación de Internet.  Tras obtener el acceso a una cuenta del Centro de Usuarios de la OMPI, los titulares y representantes tendrán la posibilidad de gestionar y ejecutar electrónicamente, a través de Internet, un cierto número de transacciones de sus carteras de Madrid.  La primera versión de esta aplicación estará disponible en el último trimestre de 2009 y se actualizará una vez terminada la elaboración de los nuevos servicios por Internet en 2010.

 AUTONUM  
En el marco del Subproyecto B1 (Pago electrónico, factura electrónica), se dispone actualmente de una facilidad de pago electrónico por Internet para abonar las tasas adeudadas por cada transacción con arreglo a los procedimientos de Madrid y de La Haya.  El pago puede efectuarse con tarjeta de crédito o a través de una cuenta corriente.

 AUTONUM  
En el marco del Subproyecto B5 (Comunicación electrónica:  OMPI → Titulares / Representantes), se ha introducido, con efecto a partir del 5 de febrero de 2009, una versión electrónica de la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales, en sustitución de la versión impresa convencional, lo que permitirá un ahorro de 200.000 fr.s. en 2009.  Esto se añade a los logros anteriores del Subproyecto, como la introducción de un sistema de notificación por correo electrónico certificado y diversas mejoras de la base de datos ROMARIN (por ejemplo, la indicación, desde julio de 2008, si así procede, de que ha vencido el plazo de denegación sin que la Oficina Internacional haya registrado ninguna notificación de denegación provisional de la oficina de cualquier Parte Contratante mencionada en el Registro pertinente, así como la inclusión, en ROMARIN, de copias en formato PDF de concesiones de protección, denegaciones provisionales y decisiones finales, todo esto desde enero de 2009).  La realización del Subproyecto B5 ha terminado.
c)
Colocación de los cimientos de la modificación del sistema
 AUTONUM  
Como se indica en el informe anterior sobre la marcha de las actividades (documento MM/A/40/3), una serie de subproyectos técnicos de la Fase I del Programa de modernización de las T.I. tiene por objeto colocar los cimientos de la ulterior modificación del sistema, en particular los Subproyectos C2 y C3, que sientan las bases de arquitectura para seguir desarrollando el sistema de T.I., y el Subproyecto C4, que tiene por objeto instalar la aplicación MAPS/DMAPS actual en un nuevo soporte físico, para obtener ahorros sustanciales de los costos de las operaciones vinculadas al funcionamiento de los sistemas MAPS/DMAPS.

 AUTONUM  
Los avances en la aplicación de los Subproyectos C2, C3 y C4 chocaron con dificultades imprevistas.  Una condición previa fundamental de la Fase I del Programa de modernización de las T.I. consistía en identificar y lograr rápidamente el concurso de consultores externos con una amplia experiencia en el uso de ADABAS/Natural, a fin de liberar a los expertos empleados en la OMPI de sus actuales responsabilidades operativas.  Se basaba esto en el reconocimiento de que el personal de la OMPI había adquirido una experiencia considerable en la gestión de los Sistemas de Madrid y de La Haya, dejando al equipo de informática la responsabilidad del mantenimiento regular y el apoyo a los sistemas MAPS y DMAPS desde 1996.  En aras de la eficacia, era conveniente que los mismos miembros del personal de la OMPI se asignaran, por consiguiente, a la tarea de dirigir los diversos subproyectos del programa de modernización, liberándose de las tareas de mantenimiento y apoyo durante la realización del mismo.  Ahora bien, el proceso de identificar y ganar el concurso de consultores experimentados en el uso de ADABAS/Natural resultó ser mucho más difícil de lo que se suponía.  De hecho, hasta la fecha, sólo se han encontrado y contratado dos consultores.

i)
Base arquitectónica:  ejecución de una plataforma de arquitectura orientada a los servicios

 AUTONUM  
Al publicarse el informe anterior sobre la marcha de las actividades (documento MM/A/40/3), se había establecido el nivel básico de arquitectura orientada a los servicios que requiere el proyecto, así como el de solicitud de ofertas, lo que resultaría en la selección de instrumentos de arquitectura orientada a servicios que ha de aplicarse (véase el Subproyecto C2).  Seguidamente se emitieron solicitudes de ofertas, procediéndose a evaluar las respuestas.  En momento de preparar el presente documento, el resultado de la licitación se sometía a aprobación por el Comité de Revisión de Contratos.  Se prevé ahora la realización de los Subproyectos C2 y C3 hasta el 31 de diciembre de 2009.


ii)
Economías en los gastos de explotación de los sistemas MAPS y DMAPS

 AUTONUM  
Este objetivo se logrará al culminar la realización del Subproyecto C4, consistente en el traslado a UNIX.  Con arreglo a este Subproyecto, los sistemas MAPS y DMAPS migrarán de la computadora central IBM del Centro Internacional de Cálculo Electrónico de las Naciones Unidas (CICE) a un entorno UNIX.  Además, se dotará al programa de las características técnicas necesarias para sustentar la evolución estratégica de las transacciones por vía electrónica, así como la eventual disponibilidad en el futuro de los programas MAPS y DMAPS todos los días a toda hora.  Debido a que se prolongó más de lo previsto la negociación y aprobación de los arreglos financieros con el CICE, que servirá de anfitrión subcontratado de UNIX, la ejecución del Subproyecto C4 ha sufrido demoras.  El proceso de migración como tal sólo pudo iniciarse en junio de 2009.  Su terminación está prevista para octubre de 2009.
 AUTONUM  
El retraso en el lanzamiento del Subproyecto C4 ha tenido por resultado la reprogramación de algunos otros subproyectos, debido a algunos conflictos insolubles en materia de recursos humanos (véase el Anexo II).  Por otra parte, el retraso traerá aparejado un menor ahorro en costos de funcionamiento en 2009, lo que en parte afectará la financiación de las actividades de la Fase I (ha de recordarse que la Fase I debía financiarse parcialmente del ahorro obtenido en los gastos operativos del programa 27 (o sea, del programa 25 según el Presupuesto por programas revisado de 2008/09), equivalente a 1,9 millones de fr.s.).  Sin embargo, sigue siendo pertinente continuar el esfuerzo a fin de realizar este programa, teniendo en cuenta la reducción de los gastos operativos en el futuro.  El ahorro resultante en gastos de funcionamiento se hará efectivo en el bienio 2010‑2011.

 AUTONUM  
Más detalles sobre la situación de todos los subproyectos figuran en el Anexo II.

III.
FASE I – ESTADO DEL PRESUPUESTO
 AUTONUM  
En el cuadro y gráfico que siguen se recoge el estado actual de los compromisos y los gastos relacionados con la ejecución del Programa de modernización de las tecnologías de la información a fines de junio de 2009:
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inicial

Gasto total Total 

consignado en 

2009

Previsiones 

totales para 

2010

Saldo relativo a 

lo consignado en 

2001

Saldo relativo a 

2009 + 2010

Saldo relativo a 

2009 + 2010

C1

Organización del proyecto y gestión del cambio

48.000            36.686            37.889            --                    11.314          10.111             10.111           

C2

Solicitud de ofertas y prueba preliminar

48.000            17.803            87.506            --                    30.197          (39.506)           (39.506)          

C3

Arquitectura orientada a los servicios y herramientas

72.000            16.705            105.509          --                    55.295          (33.509)           (33.509)          

A1

Traducción

124.500          56.566            131.094          --                    67.934          (6.594)             (6.594)            

A2

Clasificación

124.500          78.113            114.294          --                    46.387          10.206             10.206           

A4

Situación de las marcas

240.000          11.517            117.530          135.000         228.483        122.470           (12.530)          

A6

Automatización de la gestión

48.000            31.803            51.506            --                    16.197          (3.506)             (3.506)            

A7

Mejoras en el IMAPS

48.000            16.221            51.424            --                    31.779          (3.424)             (3.424)            

A3

Notificaciones y avisos de irregularidad

480.000          23.035            235.060          280.000         456.965        244.940           (35.060)          

C5

Proyecto piloto con una oficina

599.200          28.755            323.766          300.000         570.445        275.434           (24.566)          

A5

Supervisión y estadística

340.000          16.316            87.984            --                    323.684        252.016           252.016         

C6

Arquitectura completa + administración de los procesos de 

gestión + Middleware

150.000          7.198              10.956            140.000         142.802        139.044           (956)               

C7

Sistema de gestión de bases de datos y mejoras técnicas

240.000          11.517            37.530            200.000         228.483        202.470           2.470             

B1

Pago electrónico, factura electrónica

240.000          11.517            117.530          125.000         228.483        122.470           (2.530)            

B2

Modificación electrónica

336.000          16.124            124.542          215.000         319.876        211.458           (3.542)            

B3

Situación de las comunicaciones

240.000          11.517            137.530          100.000         228.483        102.470           2.470             

B5

Comunicación electrónica:  Oficina 

→

 titulares y representantes

120.000          103.509          126.515          --                    16.491          (6.515)             (6.515)            

C4 Traslado a UNIX

1.529.875       109.133          1.625.843       --                    1.420.742     (95.968)           (95.968)          

5.028.075 604.039 3.524.005 1.495.000 4.424.036 1.504.070 9.070

100,00% 12,01% 70,09% 29,73% 87,99% 29,91% 0,18%

Total   

Porcentaje del total
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IV.
CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS METAS ESTABLECIDAS

Fase I

 AUTONUM  
Teniendo en cuenta el estado de ejecución de los diversos subproyectos, se estima ahora que la realización de la Fase I culminará a fines de 2010, con arreglo al calendario que se ilustra en el gráfico siguiente.
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Fases II y III

 AUTONUM  
Al aprobar la ejecución de la Fase I del Programa de modernización de las T.I. en septiembre de 2007, las Asambleas de la Unión de Madrid y de la Unión de La Haya tomaron
nota de que la Oficina Internacional formularía a su debido tiempo propuestas concretas en 
relación con las Fase II y III.
  Como primera estimación, la realización de la Fase II quedó prevista para los años 2010 y 2011.  La realización de la Fase III dependería de un ulterior análisis acerca de su eventual necesidad y, en caso afirmativo, para cuándo.

 AUTONUM  
El enfoque adoptado inicialmente por el programa consistía en seguir utilizando la base de datos ADABAS/Natural y su lenguaje de programación, teniendo en cuenta que los usuarios se sienten por lo general sumamente satisfechos con la funcionalidad de los sistemas MAPS y DMAPS.  En lugar de apuntar a un sistema completamente nuevo, el programa de modernización buscó aprovechar aún más la inversión original para el desarrollo del sistema, recurriendo a:  i) la migración de los sistemas MAPS y DMAPS a una plataforma operativa menos costosa;  ii) autorizar el acceso por Internet a los sistemas de aplicación MAPS y DMAPS, de modo que las transacciones de los sistemas estuvieran abiertas y, por lo tanto, disponibles fuera del ámbito interno, con el consiguiente aumento de los beneficios para los miembros de la Unión de Madrid, así como para los titulares y representantes, y iii) resolver las insuficiencias intrínsecas de un sistema de computadora central para el tratamiento de textos requerido en la confección de notificaciones, así como en las labores de clasificación y traducción.
 AUTONUM  
Como se indicó al inicio del programa de modernización (párrafo 29 del documento MM/A/38/4), en la Fase II se contaba con el traslado parcial del programa interactivo Natural al programa Java (Subproyecto C8), junto con el perfeccionamiento ulterior del subsistema de publicación electrónica (Subproyecto C10).  La Fase III, que daría lugar a una migración completa a un nuevo entorno técnico al abandonar las técnicas ADABAS/Natural (Subproyectos C9 y C11), tenía entonces un valor optativo.

 AUTONUM  
Sin embargo, como ya se mencionó, la Oficina Internacional ha tropezado con grandes dificultades para encontrar consultores con amplias experiencias en ADABAS/Natural, al tiempo que las tecnologías ADABAS y Natural parecen sufrir un rápido declive en los mercados.  El hecho es que resulta prácticamente imposible conseguir un personal suficientemente preparado en dichas tecnologías.
 AUTONUM  
Estas dificultades de contratación han conducido a la Oficina Internacional a plantearse si es sensato mantener la dependencia de las operaciones de Madrid y de La Haya a tecnologías para las cuales está claro que la disponibilidad de personal cualificado es peligrosamente escasa en el mercado, siendo poco probable que esta situación mejore.  La conclusión de la Oficina Internacional es que los riesgos que presentaría el seguir manteniendo la dependencia de los sistemas a las tecnologías ADABAS y Natural son demasiado grandes, por lo que se imponen medidas apropiadas.

 AUTONUM  
Por consiguiente, en opinión de la Oficina Internacional, ha pasado a ser la opción más realista la ejecución de la Fase III lo antes posible.

 AUTONUM  
Basándose en las informaciones disponibles a la fecha, la Oficina Internacional estima que las Fases II y III podrían realizarse con arreglo al calendario que recoge el siguiente gráfico.
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V.
MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE LAS FASES II y III
 AUTONUM  
Una posible opción para la puesta en práctica de las Fases II y III sería la de basarse en la labor efectuada internamente, junto con la participación de consultores o proveedores externos.  Ahora bien, los costos asociados a este enfoque tal vez deban confirmarse, considerando las estimaciones incluidas en el informe de consultaría elaborado por Sogeti SA Switzerland en el verano de 2007, cuando se preparaba el lanzamiento del programa de modernización.  Por otra parte, también sería necesario añadir un nuevo elemento de riesgo, dadas las proporciones y la complejidad del esfuerzo que implica el diseño de nuevos sistemas en una tecnología desconocida para el personal.

 AUTONUM  
Al examinar las modalidades de ejecución de las Fases II y III surgen diversas opciones relacionadas con la arquitectura técnica final, que también deben tenerse en cuenta.  Una opción consistiría en establecer un entorno Oracle/Java idéntico o similar a la nueva arquitectura técnica del PCT
.  Otra opción consistiría en establecer un entorno Microsoft .NET.  Las ventajas de adoptar los sistemas Oracle/Java empleados por el PCT consisten en que luego un solo entorno técnico atendería todos los programas informáticos de aplicación en las principales operaciones de la OMPI, con la consiguiente economía de escala que trae consigo una arquitectura única.  El inconveniente de adoptar los sistemas Oracle/Java empleados por el PCT sería tal vez el costo, ya que los nuevos productos de Microsoft .NET son generalmente menos costosos, tanto en lo que se refiere a su instalación como a su ulterior mantenimiento.  

 AUTONUM  
Un enfoque de ejecución alternativo sería el de contratar los servicios de una empresa exterior a los efectos de convertir los sistemas MAPS y DMAPS para pasar de la tecnología ADABAS/Natural a una tecnología sustitutiva que determine la propia compañía (Oracle/Java o Microsoft .NET, por ejemplo).  Ha de tenerse en cuenta que una porción significativa de las complejidades técnicas ligadas a las operaciones de MAPS y DMAPS reside en el sistema de 
flujos de trabajo específicos incorporados a la solución técnica.  Como la Fase I del programa de modernización incluye la introducción de herramientas de flujos de trabajo estándar (módulos de proceso de gestión BPM), toda acción de conversión de los sistemas MAPS y DMAPS no abarcaría la conversión de su funcionalidad a los flujos de trabajo modificados.

VI.
ENFOQUE RECOMENDADO PARA LAS FASES II y III

 AUTONUM  
Para la ejecución de las Fases II y III, la Oficina Internacional recomienda organizar una licitación pública internacional con vistas a escoger una empresa capaz de:


i)
efectuar una evaluación técnica de los sistemas y bases de datos de las aplicaciones MAPS y DMAPS a los efectos de su conversión a una nueva arquitectura técnica; 


ii)
proponer una arquitectura técnica final apropiada;  y 

iii)
preparar una oferta de precio fijo para la conversión del programa informático y los datos de las aplicaciones MAPS y DMAPS a la nueva arquitectura técnica propuesta, incluida la ejecución de las consiguientes pruebas del sistema y el establecimiento de referencias de rendimiento de los sistemas, junto con un período de garantía apropiado.
 AUTONUM  
El apoyo operativo a un plazo más largo de la solución tras la conversión se diseñaría siguiendo el método actualmente aplicado con éxito en los sistemas de planificación institucional de los recursos de la OMPI, es decir, la contratación de un proveedor exterior, a quien se encargaría el desarrollo permanente de la solución.  La administración de tales contratos correría por cuenta de un equipo interno central de expertos técnicos con gran experiencia de gestión.  El equipo interno sería responsable de las operaciones cotidianas del sistema, pudiendo también introducir mejoras menores.

 AUTONUM  
La Oficina Internacional confía en que, de seguirse el enfoque recomendado en el párrafo 34, no se sobrepasarían los costos originariamente estimados para las Fases II y III (o sea, 1.943.000 fr.s. y 8.292.000 fr.s., respectivamente).  La Oficina Internacional también confía en que la propuesta del párrafo 35, relativa a un apoyo permanente a la solución técnica, se ajustaría a las prácticas comunes en la industria, siguiendo el ejemplo del modelo de apoyo a los sistemas de planificación institucional de los recursos de la OMPI.

VII.
FINANCIACIÓN DE LAS FASES I, II Y III

Resto de la Fase I

 AUTONUM  
Como se recuerda en el párrafo 3, un presupuesto de 5.028.000 fr.s. había sido aprobado para la ejecución de la Fase I del Programa de modernización de las T.I. en 2008‑2009.  No obstante, debido a las demoras en la ejecución del programa, por los motivos expuestos más arriba en el presente documento, a fines de 2009 sólo se habrán utilizado 3.524.000 fr.s.  Todavía se necesitará la mayor parte del saldo de 1.504.000 fr.s. (más precisamente, un monto estimado en 1.495.000 fr.s.) a fin de completar la ejecución de la Fase I en 2010.

 AUTONUM  
Se espera que los recursos destinados a financiar el importe de 3.524.000 fr.s. que debe abonarse en 2008‑2009, provenga de los siguientes orígenes:  1.450.000 fr.s. del presupuesto por programas revisado de 2008/09 (incluido 1 millón de fr.s. del programa 6 y 450.000 fr.s. del programa 25);  2.074.000 fr.s. asignados especialmente con tal fin del Fondo de Reserva de la Unión de Madrid.
 AUTONUM  
Se propone que la financiación de 1.495.000 fr.s. que, según las estimaciones actuales, se necesitan para completar la ejecución de la Fase I en 2010, provenga del Fondo de Reserva de la Unión de Madrid, tal como se expone en el párrafo 49 infra.

Fase II

 AUTONUM  
Según se indica en el documento MM/A/38/4, la ejecución de la Fase II del Programa de modernización de las T.I., prevista en el período 2010/2011, tendrá un costo estimado de 1.943.000 fr.s., para compartir entre la Unión de Madrid (1.432.000 fr.s.) y la Unión de La Haya (511.000 fr.s.).

 AUTONUM  
Se propone que la parte de la Unión de Madrid (1.432.000 fr.s.) se financie con cargo al Fondo de Reserva de la Unión de Madrid, tal como se expone en el párrafo 49 infra.  Siempre que las Asambleas de la Unión del PCT y de la Unión de La Haya lo aprueben, la parte que ha de abonar la Unión de La Haya (511.000 fr.s.) se financiaría con cargo al Fondo de Reserva del PCT, en el entendido de que la Unión de La Haya reembolsaría dicha suma a la Unión del PCT apenas lo permita el dinero disponible en el Fondo de Reserva de la Unión de La Haya.

Fase III

 AUTONUM  
Según se indica en el documento MM/A/38/4, el costo de inversión de la Fase III, estimado en 8.292.000 fr.s., también estaría compartido entre los presupuestos de la Unión de Madrid (5.804.400 fr.s.) y de la Unión de La Haya (2.487.600 fr.s.).

 AUTONUM  
Se propone que la parte que ha de abonar la Unión de Madrid (5.804.400 fr.s.) se financie con cargo al Fondo de Reserva de la Unión de Madrid, según se indica en el párrafo 49 infra.  Siempre que las Asambleas de la Unión del PCT y de la Unión de La Haya lo aprueben, la parte correspondiente a la Unión de La Haya (2.487.600 fr.s.) se financiaría con cargo al Fondo de Reserva del PCT, en el entendido de que la Unión de La Haya reembolsaría dicha suma a la Unión del PCT apenas lo permita el dinero disponible en el Fondo de Reserva de la Unión de La Haya.

Asignación de Recursos del Fondo de Reserva y del Fondo de Operaciones de la Unión de Madrid (FRO)
 AUTONUM  
Como se señala en el párrafo 4, se recuerda que la Asamblea de la Unión de Madrid, al aprobar en 2007 la ejecución de la Fase I del programa de modernización de las tecnologías de la información, decidió también que todo excedente generado en el presupuesto de la Unión de Madrid al término de 2007 por encima de la cantidad necesaria para cubrir el nivel previsto de reservas (25% del gasto estimado en el bienio 2008/09 (factor PGBE)) quedaría en el FRO de la Unión de Madrid, a los efectos de contribuir a la financiación de las siguientes etapas del Programa de modernización de las tecnologías de información.

 AUTONUM  
Al 31 de diciembre de 2007, el presupuesto de la Unión de Madrid correspondiente a 2006/07 había generado un excedente de 24,5 millones de fr.s., elevando el nivel de reservas de los FRO de la Unión de Madrid a un total de 41.773.000 fr.s.  Esta cantidad se reajustó con arreglo al método aprobado por los Estados miembros, alcanzando 41.510.000 fr.s. al 1 de enero de 2008
.  

 AUTONUM  
En el presupuesto por programas revisado para el bienio 2008/09, aprobado por las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI en diciembre de 2008, se ha previsto que el presupuesto de la Unión de Madrid tenga un déficit de 124.000 fr.s. en el bienio 2008/09.  Por consiguiente, el nivel de los FRO de la Unión de Madrid se estableció en 41.386.000 fr.s. (41,510 – 0,124 = 41,386), efectivo al terminar 2009.  Entretanto, el nivel previsto de los FRO para 2008/09 (25% del gasto bienal estimado (factor PGBE)) se estableció en 26.587.000 fr.s. (incluido el Fondo de operaciones de 2 millones de fr.s.).

 AUTONUM  
Asimismo, en diciembre de 2008, las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI aprobaron la asignación de una cantidad cifrada en 2.644.000 fr.s. de los FRO de la Unión de Madrid para sufragar la parte correspondiente a la Unión de Madrid de la financiación de una serie de proyectos (seguridad, IPSAS/Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera, etc.) aprobados en dichas Asambleas.

 AUTONUM  
Como se explica en el párrafo 38, se espera que para fines de 2009 se hayan utilizado 2.074.000 fr.s. de los FRO de la Unión de Madrid, en cumplimiento de la Fase I del Programa de modernización de las T.I. en el bienio 2008/09, de conformidad con las decisiones de la Asamblea de la Unión de Madrid de 2007 (véase también al respecto el párrafo 3 supra).

 AUTONUM  
En resumen, se espera que, a fines de 2009, se seguirá contando con unos 10.081.000 fr.s. (41,386 – (26,587 + 2,644 + 2,074) = 10,081) en los FRO de la Unión de Madrid.  Según decidiera la Asamblea de la Unión de Madrid en 2007, estos recursos se han mantenido en reserva para contribuir a la financiación de las siguientes etapas del programa de modernización.  Como señalan los párrafos 39, 41 y 43, se ha estimado que la parte de la Unión de Madrid de la financiación requerida para ejecutar el resto de la Fase I y las Fases II y III del programa de modernización de las T.I. en el bienio 2010/11 totalizaría 8.731.000 fr.s. (1,495 + 1,432 + 5,804 = 8,731).  Por consiguiente, se propone asignar dicha cantidad, 8.731.000 millones de fr.s., con cargo a los FRO de la Unión de Madrid, a fin de sufragar dicha parte. 

 AUTONUM  
Se invita a la Asamblea a: 


i)
tomar nota del estado de ejecución de la Fase I del Programa de modernización de las T.I. que se describe en los párrafos 5 a 22 y en el Anexo II del presente documento;

ii)
aprobar la ejecución del resto de la Fase I y de las Fases II y III del Programa de modernización de las T.I. en el bienio 2010/11, según se propone en los párrafos 23, 30 y 34 a 43 del presente documento;

iii)
aprobar la financiación del resto de la Fase I y de las Fases II y III del Programa de modernización de las T.I. como se propone en el párrafo 49 del presente documento.
[Siguen los Anexos]
Cuadro 1:  Funcionamiento interno

	Sec.
	Proyecto
	Descripción
	Categoría

	A1
	Traducción
	Actualizar las herramientas de traducción para sustituir las creadas en la Organización por otras de tipo comercial.
	Operacional

	A2
	Clasificación
	Actualizar las herramientas de clasificación de Niza integrando la base de datos de productos y servicios aceptados en los procedimientos de clasificación.  Desarrollar una aplicación Internet para ayudar a los usuarios en la composición de listas.
	Operacional

	A3
	Notificaciones y avisos de irregularidad
	Actualizar el procedimiento de creación de notificaciones para producir documentos más comprensibles.
	Operacional

	A4
	Situación de las marcas
	Crear herramientas que muestren los productos y servicios protegidos en una Parte Contratante designada y la manera en que los mismos cambian en el tiempo.
	Operacional

	A5
	Supervisión y estadística
	Crear herramientas para supervisar y analizar los procesos operativos.  Crear estadísticas de uso interno y externo.
	Analítica

	A6
	Automatización de la gestión
	Integrar las funciones administrativas internas en el sistema MAPS/IMAPS, por ejemplo, importando documentos en Word, mensajes de correo electrónico, etc. directamente en los sistemas MAPS/IMAPS.
	Operacional

	A7
	Mejoras en el IMAPS
	Mejoras en el IMAPS (por ejemplo, capacidades de búsqueda, nuevos formatos de documento, vinculación más estrecha con el MAPS,…).
	Operacional


Cuadro 2:  Comunicación externa

	Sec.
	Proyecto
	Descripción
	Categoría

	B1
	Pago electrónico, factura electrónica
	Crear un sistema de facturas electrónicas (para los extractos del Registro Internacional) y de pago electrónico (para otras transacciones) para los titulares.
	Transacción electrónica

	B2
	Modificación electrónica
	Permitir a los titulares de registros efectuar transacciones electrónicas y seguir automatizando su tramitación en el MAPS.
	Transacción electrónica

	B3
	Situación de las comunicaciones
	Permitir a los titulares de registros que verifiquen en qué situación se hallan sus comunicaciones con la OMPI.
	Transacción electrónica

	B4
	Comunicación electrónica:
Oficinas → OMPI
	Mejorar la transmisión de información de las oficinas nacionales a la OMPI.
	Transacción electrónica

	B5
	Comunicación electrónica:
OMPI → Titulares/Representantes
	Mejorar la transmisión de información de la OMPI a los titulares de registros y a los representantes.
	Transacción electrónica

	B6
	Comunicación electrónica:
OMPI → Oficinas
	Crear herramientas que fomenten la colaboración entre la OMPI y las oficinas nacionales o regionales con respecto al procedimiento internacional.
	Transacción electrónica


Cuadro 3:  De gobernanza y técnicos
	Sec.
	Proyecto
	Descripción
	Categoría

	C1
	Organización del proyecto y gestión del cambio 
	Establecer procedimientos que faciliten la ejecución de esos proyectos.
	Gobernanza

	C2
	Solicitud de ofertas y prueba preliminar

	Solicitud de ofertas (licitaciones) y prueba preliminar de la solución técnica.
	Gobernanza

	C3
	Arquitectura orientada a los servicios
 y herramientas 
	Crear la arquitectura de T.I. (orientada a los servicios) y suministrar las herramientas necesarias para su uso.
	Arquitectura

	C4
	Traslado al Unix
	Trasladar los sistemas MAPS y DMAPS de la computadora central del CICE a un entorno UNIX.
	Reducción

	C5
	Proyecto piloto con una Oficina
	Proyecto piloto con una oficina nacional sobre la base del acceso directo al MAPS.  (Arquitectura orientada a los servicios + administración de los procesos de gestión
 + transacción electrónica + portal
 + aplicación rica de Internet
).
	Conversión

	C6
	Arquitectura completa + administración de los procesos de gestión + Middleware
	Adaptar la arquitectura de T.I. y los procesos de gestión basados en la experiencia con el proyecto piloto (C5) para permitir su expansión a otras oficinas interesadas.
	Conversión

	C7
	Sistema de gestión de bases de datos
 y mejoras técnicas 
	Mejorar el diseño de la base de datos del MAPS y resolver los problemas técnicos.
	Conversión

	C8
	Otros procesos de gestión, portales y aplicaciones ricas de Internet
	Trasladar los algoritmos funcionales de Natural a Java, pero conservando Adabas.
	Conversión


	Sec.
	Proyecto
	Descripción
	Categoría

	C9
	Otros servicios interactivos de Internet
	En caso necesario, definir los procesos y elaborar una nueva interfaz de usuario con tecnología común para la  OMPI y las oficinas nacionales o regionales.
	Conversión

	C10
	Publicación 
	Modernizar el proceso de publicación, incluida la sustitución de los antiguos programas Visual Basic.
	Arquitectura

	C11
	Otras conversiones en Java / Oracle 
	Trasladar los programas restantes Natural /Adabas a Java/Oracle en caso necesario, pero no antes de 2010.
	Conversión


[Sigue el Anexo II]

	 
	A1
	Traducción

	
	
	Presupuesto inicial
	Gasto total
	Total consignado en
2009
	Previsiones para
2010
	Saldo relativo al gasto
	Saldo relativo a lo consignado en

2009
	Saldo relativo a 2009+2010 

	Presupuesto
	
	     124.500 
	       56.566 
	    131.094 
	              -- 
	        67.934 
	         (6.594)
	      (6.594)

	Descripción
	
	Actualizar las herramientas de traducción para sustituir las creadas en la Organización por otras de tipo comercial.

	Beneficios
	
	Mayor automatización, costos reducidos, calidad mejorada.

	Situación actual
	
	Se está probando la aplicación para automatizar la traducción de invalidaciones mediante la traducción de la lista básica (Beta Test), al 31 de mayo de 2009.


	
	
	

	 
	A2
	Clasificación

	
	
	Presupuesto inicial
	Gasto total
	Total consignado en
2009
	Previsiones para
2010
	Saldo relativo al gasto
	Saldo relativo a lo consignado en

2009
	Saldo relativo a 2009+2010

	Presupuesto
	
	     124.500 
	       78.113 
	    114.294 
	              -- 
	     46.387 
	         10.206 
	      10.206 

	Descripción
	
	Actualizar las herramientas de clasificación de Niza integrando la base de datos de productos y servicios aceptados en los procedimientos de clasificación.  Desarrollar una aplicación Internet para ayudar a los usuarios en la composición de listas.

	Beneficios
	
	Presentación de la base de datos de términos válidos en Internet, como ayuda a los usuarios del Sistema de Madrid a la hora de revisar sus listas de productos y servicios.

	
	
	Reduce el tiempo de tratamiento y traducción automática de las listas validadas anteriormente

	Situación actual
	
	Un prototipo de la aplicación E-Classification se encuentra en Intranet y es objeto de pruebas, desde mayo de 2009.

	
	
	

	 
	A3
	Notificaciones y avisos de irregularidad

	
	
	Presupuesto inicial
	Gasto total
	Total consignado en
2009
	Previsiones para
2010
	Saldo relativo al gasto
	Saldo relativo a lo consignado en

2009
	Saldo relativo a 2009+2010

	Presupuesto
	
	     480.000 
	       23.035 
	    235.060 
	    280.000 
	   456.965 
	       244.940 
	    (35.060)

	Descripción
	
	Actualizar el procedimiento de creación de notificaciones para producir documentos más comprensibles.

	Beneficios
	
	Producción de avisos más completos.

	Situación actual
	
	Un grupo de trabajo está elaborando los requisitos.

	
	
	

	 
	A4
	Situación de las marcas

	
	
	Presupuesto inicial
	Gasto total
	Total consignado en
2009
	Previsiones para
2010
	Saldo relativo al gasto
	Saldo relativo a lo consignado en

2009
	Saldo relativo a 2009+2010

	Presupuesto
	
	     240.000 
	       11.517 
	    117.530 
	    135.000 
	   228.483 
	       122.470 
	    (12.530)

	Descripción
	
	Crear herramientas que muestren los productos y servicios protegidos en una Parte Contratante designada y la manera en que los mismos cambian en el tiempo.

	Beneficios
	
	Presentación mejor y más clara de la situación de las marcas de la Parte Contratante del caso.

	Situación actual
	
	Un grupo de trabajo está elaborando las modificaciones a partir de la política de examen de las herramientas de tecnologías de la información que se requieren para determinar los productos y servicios que afectan a la Parte Contratante designada.

	
	
	

	 
	A5
	Supervisión y estadística  

	
	
	Presupuesto inicial
	Gasto total
	Total consignado en
2009
	Previsiones para
2010
	Saldo relativo al gasto
	Saldo relativo a lo consignado en

2009
	Saldo relativo a 2009+2010

	Presupuesto
	
	    340.000 
	       16.316 
	      87.984 
	              -- 
	   323.684 
	       252.016 
	    252.016 

	Descripción
	
	Crear herramientas para supervisar y analizar los procesos operativos.  Crear estadísticas de uso interno y externo.

	Beneficios
	
	Acceso a estadísticas a través de Intranet e Internet.

	Situación actual
	
	Un prototipo de la aplicación para la búsqueda en Internet se encuentra en Intranet y es objeto de pruebas, al 10 de mayo de 2009.

	
	
	

	 
	A6
	Automatización de la gestión

	
	
	Presupuesto inicial
	Gasto total
	Total consignado en
2009
	Previsiones para
2010
	Saldo relativo al gasto
	Saldo relativo a lo consignado en

2009
	Saldo relativo a 2009+2010

	Presupuesto
	
	       48.000 
	       31.803 
	      51.506 
	              -- 
	        16.197 
	         (3.506)
	      (3.506)

	Descripción
	
	Integrar las funciones administrativas internas en el sistema MAPS/IMAPS. 

	Beneficios
	
	Menos procedimientos manuales, menos tratamiento en papel.

	Situación actual
	
	Se ha completado el nuevo procedimiento de impresión mediante tecnología OMR.

	
	
	Se ha completado la automatización del sistema de correo electrónico certificado. 

	
	
	Se ha completado la automatización de la confección de copias certificadas de solicitudes de La Haya.

	
	
	

	 
	A7
	Mejoras en el IMAPS 

	
	
	Presupuesto inicial
	Gasto total
	Total consignado en
2009
	Previsiones para
2010
	Saldo relativo al gasto
	Saldo relativo a lo consignado en 
2009
	Saldo relativo a 2009+2010

	Presupuesto
	
	       48.000 
	       16.221 
	      51.424 
	              -- 
	     31.779 
	         (3.424)
	      (3.424)

	Descripción
	
	Mejoras en el IMAPS (por ejemplo, capacidades de búsqueda, nuevos formatos de documento, vinculación más estrecha con el MAPS,…).

	Beneficios
	
	Funciones adicionales para el usuario.

	Situación actual
	
	Se ha completado la exportación de los documentos Tiff en formato PDF. 

	
	
	Se han completado las nuevas funciones de índice e impresión.

	
	
	Gestión en curso del formato originario PDF en IMAPS.


	
	
	

	
	B1
	Pago electrónico, factura electrónica 

	
	
	Presupuesto inicial
	Gasto total
	Total consignado en
2009
	Previsiones para
2010
	Saldo relativo al gasto
	Saldo relativo a lo consignado en 2009
	Saldo relativo a 2009+2010

	Presupuesto
	
	    240.000 
	       11.517 
	     117.530 
	    125.000 
	      228.483 
	       122.470 
	     (2.530)

	Descripción
	
	Crear un sistema de facturas electrónicas (para los extractos del Registro Internacional y de pago electrónico (para otras transacciones) para los titulares.

	Beneficios
	
	Facilidad de pago electrónico para los usuarios del Sistema de Madrid.

	
	
	Reducción del tiempo de tratamiento en finanzas.

	Situación actual
	
	Es posible efectuar pagos a través de Internet mediante tarjeta de crédito o cuenta corriente para el pago de tasas tras recepción de un aviso de irregularidad. 

	
	
	En vías de estudio la posibilidad de facturación electrónica para los extractos y pago electrónico de las tasas estándar.

	
	
	Otras funciones de gestión electrónica del subproyecto B1 se introducirán a través de un proyecto común por el cual titulares y representantes estarán en condiciones de gestionar y ejecutar electrónicamente, por Internet, determinadas transacciones de sus carpetas del Sistema de Madrid.

	
	
	

	 
	B2
	Modificación electrónica

	
	
	Presupuesto inicial
	Gasto total
	Total consignado en
2009
	Previsiones para
2010
	Saldo relativo al gasto
	Saldo relativo a lo consignado en 2009
	Saldo relativo a 2009+2010

	Presupuesto
	
	    336.000 
	       16.124 
	     124.542 
	    215.000 
	      319.876 
	       211.458 
	     (3.542)

	Descripción
	
	Permitir a los titulares de registros efectuar transacciones electrónicas y seguir automatizando su tramitación en el MAPS.

	Beneficios
	
	Reducción del tiempo de tratamiento para los usuarios.

	
	
	Reducción de la carga de trabajo (equipo de gestión del correo)

	Situación actual
	
	Las funciones de gestión electrónica del subproyecto B2 se aplicarán a través de un proyecto común por el cual titulares y representantes estarán en condiciones de gestionar y ejecutar electrónicamente, por Internet, determinadas transacciones de sus carpetas del Sistema de Madrid.

	
	
	

	 
	B3
	Situación de las comunicaciones

	
	
	Presupuesto inicial
	Gasto total
	Total consignado en
2009
	Previsiones para
2010
	Saldo relativo al gasto
	Saldo relativo a lo consignado en 2009
	Saldo relativo a 2009+2010

	Presupuesto
	
	    240.000 
	       11.517 
	     137.530 
	    100.000 
	      228.483 
	       102.470 
	       2.470 

	Descripción
	
	Permitir a los titulares de registros que verifiquen en qué situación se hallan sus comunicaciones con la OMPI.

	Beneficios
	
	Mejor comunicación con los titulares.

	
	
	Menos solicitudes enviadas por los titulares.

	Situación actual
	
	Las funciones de gestión electrónica del subproyecto B3 se aplicarán a través de un proyecto común por el cual titulares y representantes estarán en condiciones de gestionar y ejecutar electrónicamente, por Internet, determinadas transacciones de sus carpetas del Sistema de Madrid.

	
	
	

	 
	B4
	Comunicación electrónica:  Oficinas -> OMPI 

	
	
	Presupuesto, descripción y situación actual figuran en C5

	
	
	

	 
	B5
	Comunicación electrónica:  OMPI -> Titulares/representantes

	
	
	Presupuesto inicial
	Gasto total
	Total consignado en
2009
	Previsiones para
2010
	Saldo relativo al gasto
	Saldo relativo a lo consignado en 2009
	Saldo relativo a 2009+2010

	Presupuesto
	
	    120.000 
	     103.509 
	     126.515 
	             -- 
	       16.491 
	         (6.515)
	     (6.515)

	Descripción
	
	Mejorar la transmisión de información de la OMPI a los titulares de registros y a los representantes.

	Beneficios
	
	Mejor comunicación con los titulares.

	
	
	Reducción de costos por el menor volumen de comunicaciones escritas.

	Situación actual
	
	Actualmente la Gaceta sólo aparece en Internet y se le han añadido funciones de búsqueda.

	
	
	La notificación de algunas comunicaciones puede ahora obtenerse por Internet (ROMARIN)

	
	
	Es posible también la notificación de algunas comunicaciones por correo electrónico certificado.

	
	
	

	 
	B6
	Comunicación electrónica:  OMPI -> Oficinas 

	
	
	Presupuesto, descripción y situación actual figuran en C5


	
	
	

	 
	C1
	Organización del proyecto y gestión del cambio

	
	
	Presupuesto inicial
	Gasto total
	Total consignado en
2009
	Previsiones para
2010
	Saldo relativo al gasto
	Saldo relativo a lo consignado en 2009
	Saldo relativo a 2009+2010

	Presupuesto
	
	48.000
	36.686
	37.889
	0
	11.314
	10.111
	10.111

	Descripción
	
	Establecer procedimientos que faciliten la ejecución de esos proyectos.

	Beneficios
	
	Facilitar el avance del proyecto.

	Situación actual
	
	Terminado.
Oficina y equipo del proyecto en funciones.

	
	
	

	
	
	

	 
	C2
	Solicitud de ofertas y prueba preliminar

	
	
	Presupuesto inicial
	Gasto total
	Total consignado en
2009
	Previsiones para
2010
	Saldo relativo al gasto
	Saldo relativo a lo consignado en 2009
	Saldo relativo a 2009+2010

	Presupuesto
	
	      48.000 
	       17.803 
	       87.506 
	              -- 
	        30.197 
	       (39.506)
	   (39.506)

	Descripción
	
	Solicitud de ofertas (licitaciones) y prueba preliminar de la solución técnica.

	Beneficios
	
	Suministro de una plataforma de soporte físico y programa y servicios de anfitrión para UNIX y plataforma de arquitectura orientada a los servicios.

	Situación actual
	
	Se están evaluando las ofertas de los participantes en la licitación y los resultados se someten a la confirmación del Comité de examen de los contratos.

	
	
	

	 
	C3
	Arquitectura orientada a los servicios y herramientas 

	
	
	Presupuesto inicial
	Gasto total
	Total consignado en
2009
	Previsiones para
2010
	Saldo relativo al gasto
	Saldo relativo a lo consignado en 2009
	Saldo relativo a 2009+2010

	Presupuesto
	
	      72.000 
	       16.705 
	     105.509 
	              -- 
	        55.295 
	       (33.509)
	   (33.509)

	Descripción
	
	Crear la arquitectura de T.I. (orientada a los servicios) y suministrar las herramientas necesarias para su uso.

	Beneficios
	
	Suministro de las herramientas necesarias para el desarrollo de otros proyectos.

	Situación actual
	
	Se está procediendo a la evaluación final de las ofertas de los participantes en la licitación para la arquitectura orientada a los servicios.

	
	
	La aplicación técnica tendrá lugar inmediatamente después.

	
	
	

	 
	C4
	Traslado al Unix

	
	
	Presupuesto inicial
	Gasto total
	Total consignado en
2009
	Previsiones para
2010
	Saldo relativo al gasto
	Saldo relativo a lo consignado en 2009
	Saldo relativo a 2009+2010

	Presupuesto
	
	   .529.875 
	     109.133 
	  1.625.843 
	              -- 
	   1.420.742 
	       (95.968)
	   (95.968)

	Descripción
	
	Trasladar los sistemas MAPS y DMAPS de la computadora central del CICE a un entorno UNIX.

	Beneficios
	
	Reducción de los costos de funcionamiento de MAPS/DMAPS.

	Situación actual
	
	Análisis general:  terminado.

	
	
	Análisis pormenorizado:  terminado.

	
	
	Selección de los servicios de consultoría para efectuar la migración, mediante una solicitud de ofertas:  terminado.

	
	
	Nuevo contrato con el CICE:  terminado.

	
	
	Aplicación técnica:  iniciado en junio de 2009



	 
	C5
	Proyecto piloto con una oficina (incluye también los subproyectos B4 y B6)  

	
	
	Presupuesto inicial
	Gasto total
	Total consignado en
2009
	Previsiones para
2010
	Saldo relativo al gasto
	Saldo relativo a lo consignado en 2009
	Saldo relativo a 2009+2010

	Presupuesto
	
	    599.200 
	       28.755 
	     323.766 
	    300.000 
	      570.445 
	       275.434 
	   (24.566)

	Descripción
	
	Proyecto piloto con una oficina nacional sobre la base del acceso directo al MAPS.  (Arquitectura orientada a los servicios + administración de los procesos de gestión + transacción electrónica + portal + aplicación rica de Internet).

	Beneficios
	
	Aplicación, utilización, validación y aprendizaje de nuevas tecnologías (arquitectura orientada a los servicios + administración de los procesos de gestión + transacción electrónica + portal + aplicación rica de Internet).

	Situación actual
	
	Depende de la terminación de los subproyectos C2 y C3.  Su iniciación está prevista para el 1 de septiembre de 2009.


	 
	C6
	Arquitectura completa + Administración de los procesos de gestión + Middleware

	
	
	Presupuesto inicial
	Gasto total
	Total consignado en
2009
	Previsiones para
2010
	Saldo relativo al gasto
	Saldo relativo a lo consignado en 2009
	Saldo relativo a 2009+2010

	Presupuesto
	
	   150.000 
	        7.198 
	       10.956 
	    140.000 
	      142.802 
	       139.044 
	        (956)

	Descripción
	
	Adaptar la arquitectura de T.I. y los procesos de gestión basados en la experiencia con el proyecto piloto (C5) para permitir su expansión a otras oficinas interesadas.

	Beneficios
	
	Permitirá a diversas Partes Contratantes beneficiarse de las nuevas herramientas de arquitectura orientada a los servicios.

	Situación actual
	
	Para iniciar al término de los subproyectos C2, C3 y C5

	
	
	

	
	
	

	 
	C7
	Gestión de mejora de bases de datos y mejoras técnicas

	
	
	Presupuesto inicial
	Gasto total
	Total consignado en
20092009
	Previsiones para
2010
	Saldo relativo al gasto
	Saldo relativo a lo consignado en 2009
	Saldo relativo a 2009+2010

	Presupuesto
	
	    240.000 
	      11.517 
	       37.530 
	    200.000 
	      228.483 
	       202.470 
	       2.470 

	Descripción
	
	Mejorar el diseño de la base de datos del MAPS y resolver los problemas técnicos.

	Beneficios
	
	Adaptación de la base de datos a las nuevas herramientas.

	Situación actual
	
	Para iniciar al término de los subproyectos C2, C3 y C5
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� 	Párrafos 35, 36 y 42 del documento MM/A/38/4, y párrafo 14 del documento H/A/24/2.


� 	La financiación con cargo al presupuesto de la Unión de Madrid se eleva a una cantidad estimada en 2.441.000 fr.s., mientras que la del presupuesto de la Unión de La Haya se estima en 459.000 fr.s.


� 	Párrafo 41 del documento MM/A/38/6.


� 	El contenido de estos subproyectos se menciona en el Cuadro 1 del Anexo I.


� 	El contenido de estos subproyectos figura en el Cuadro 2 del Anexo I.


� 	La arquitectura orientada a servicios es una arquitectura que se vale de servicios acoplados libremente, con el fin de atender las necesidades de distintos procesos y usuarios de un sistema de gestión.


� 	Párrafo 46.iii) del documento MM/A/38/4.


� 	Actualmente, la Oficina Internacional está abocada al desmantelamiento de los sistemas de aplicación legados en el PCT, que también dependen de ADABAS/Natural y se han sustituido por una solución técnica moderna de tres niveles de Oracle/Java, que es el resultado de varios años de elaboración.


� 	El reajuste es el resultado de  la aplicación del método de asignación de ingresos y gastos ajustados (véase el Anexo IV del presupuesto por programas revisado para 2008/09), adoptado por los Estados miembros como parte del presupuesto por programas de 2008/09.


� 	Prueba preliminar:  verificar que la arquitectura técnica propuesta funciona con arreglo a las especificaciones.  


� 	Arquitectura orientada a los servicios:  arquitectura que utiliza servicios más o menos vinculados entre sí para satisfacer las necesidades de los usuarios y los procedimientos de gestión.


� 	Administración de los procesos de gestión.


� 	Portal:  una interfaz de Internet proporciona acceso individualizado a los usuarios con arreglo a su perfil de seguridad.


� 	Aplicación rica de Internet:  una aplicación de Internet que posee las ventajas y las funciones de las aplicaciones tradicionales.


� 	Sistema de gestión de bases de datos (DBMS).





