	Échéancier du projet – juillet 2006 à juin 2007

	Année
	2006
	
	
	
	
	
	2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	juill.
	août
	sept.
	oct.
	nov.
	déc.
	janv.
	févr.
	mars
	avril
	mai
	juin
	juill.
	août
	sept.
	oct.

	Préparation du projet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	appel d’offres
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	réception des soumissions et sélection de l’entreprise extérieure
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	conclusion du contrat/début des travaux
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Organisation et Planification
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	examen de la documentation de base
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mise en place des procédures et adoption des normes applicables
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mise au point définitive du plan détaillé du projet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	approbation du plan du projet par le comité de pilotage interne du projet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	réalisation des entretiens préliminaires
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	examen des pratiques recommandées au sein du système des Nations Unies
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	présentation de la conception du projet à la direction de l’OMPI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Évaluation du fonctionnement de l’organisation
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	évaluation des services de l’Organisation – objectif stratégique IV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	évaluation des services de l’Organisation – objectif stratégique V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	évaluation des services de l’Organisation – objectifs stratégiques I, II, III
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Élaboration d’un plan en matière de ressources humaines
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Élaboration de recommandations
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Élaboration d’un rapport et établissement d’un projet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mise au point définitive du rapport
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ANNEXE I





ÉCHÉANCIER DU PROJET








[L’annexe II suit]
























































































































































Session informelle du Comité du programme et budget de l’OMPI





Assemblées �des États membres �de l’OMPI





Réunions du Comité �du programme et budget de l’OMPI





Réunions �du Comité d’audit �de l’OMPI





Réunion des soumissionnaires avant la formulation des offres








