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A/37/2 

ОРИГИНАЛ: английский 

ДАТА:  19 сентября 2002 г.
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЖЕНЕВА 

АССАМБЛЕИ ГОСУДАРСТВ–ЧЛЕНОВ ВОИС 

Тридцать седьмая серия заседаний 
Женева, 23 сентября – 1 октября 2002 г.

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЗДАНИЯ И
ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ПРОГРАММА И БЮДЖЕТ НА 2002-2003 ГГ.

Меморандум Генерального директора 

1. Комитет по программе и бюджету на пятой сессии, проходившей в период 9-11 сентября 
2002г., обсуждал предложения в отношении Пересмотренного бюджета на проект 
строительства нового здания и пересмотренные Программу и бюджет на 2002-2003гг.  
Предложения содержатся в документе WO/PBC/5/2, который прилагается к настоящему 
документу.  Мнения государств-членов, высказанные в ходе работы Комитета по этим 
предложениям, прилагаются к документу А/37/9.

2. С учетом рекомендаций внешних аудиторов, содержащихся в Докладе об оценке (см. 
документ А/37/10), который обеспечивает твердую основу для выполнения мандата, данного 
Ассамблеями на 36-й сессии в сентябре 2001г. (см. документ А/36/15), а также в качестве 
полезной основы для принятия своевременного решения на 37-й сессии, Комитет по программе 
и бюджету решил рекомендовать Ассамблеям государств-членов ВОИС:

«(i) утвердить:

(а) проект строительства административного здания в соответствии с
предложением, содержащимся в документе WO/PBC/5/2, измененный с целью 
максимального увеличения числа рабочих мест, а также оптимизации технического 
проекта в соответствии с рекомендациями о достижении экономии затрат и повышении 
производительности;
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(b) назначение, в соответствии с установленными ВОИС процедурами, фирмы 
внешних консультантов для участия в руководстве проектом;

(c) проведение Международным бюро дополнительного исследования с целью 
обеспечения дополнительных мест для стоянки автомобилей и проведения необходимых 
консультаций с женевскими властями;

(d) поручение Комитету по программе и бюджету осуществлять надзор за 
осуществлением проекта строительства, в частности, вопросах завершения технического 
проекта, получения регулярных ответов от Международного бюро и организации в
рамках Комитета по программе и бюджету процесса консультаций между 
заинтересованными делегациями и Секретариатом с целью подтверждения финансовых 
прогнозов и оценок;

(ii ) принятие к сведению заверения Международного бюро в том, что реализация 
проекта строительства не затронет имеющиеся средства, выделенные на осуществление 
программ сотрудничества в целях развития (Часть III Программы и бюджета) или другие 
приоритетные области деятельности организации.

(iii) принятие решения по предложению (документ WO/PBC/5/2) о строительстве 
конференц-зала, в отношении которого Комитет по программе и бюджету был близок к
достижению консенсуса, учитывая необходимость обеспечения координации с
Отделением ООН в Женеве в целях максимального использования залов для проведения 
конференций». 

3. Ассамблеям государств-членов 
ВОИС и Союзов, административные 
функции которых выполняет ВОИС, 
каждому в той степени, в которой это 
его касается, предлагается принять к
сведению содержание настоящего 
документа и приложения к нему и
принять решение по вышеуказанным 
рекомендациям.  

[Приложение следует] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

I. РЕЗЮМЕ 

1. На 36-й сессии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС в сентябре 2001 г. 
Генеральная Ассамблея одобрила рекомендации, касающиеся строительства нового здания (см. 
пункт 155 документа А/36/15) и Генеральная Ассамблея обратилась к Федеральному 
аудиторскому бюро Швейцарской Конфедерации (в дальнейшем именуемому «Федеральное 
аудиторское бюро») с просьбой провести оценку проекта строительства нового здания.  Она 
также просила Секретариат продолжить административные мероприятия и мероприятия по 
планированию в отношении упомянутого строительного проекта при условии, что они не 
должны предрешать возможность использования любого из вариантов, который может 
возникнуть в результате оценки.

2. Отчет Федерального аудиторского бюро об оценке проекта (в дальнейшем именуемый 
«отчет об оценке проекта») был получен ВОИС 24 июня 2002 г.  и он воспроизводится в
документе WO/PBC/5/3, который также будет представлен Генеральной Ассамблее в сентябре 
2002 г. 

3. Отчет об оценке проекта охватывает обзор рассматриваемых концепций проекта, 
включая утвержденную предварительную смету в сумме 82 500 000 шв. франков, указанную в
документе WO/GA/23/5 от июля 1998 г., и обновленную смету в сумме 
180 000 000 шв. франков, указанную в документе WO/PBC/4/3 , подготовленном в июле 2001 г.  
В отчете об оценке проекта рассматриваются альтернативы смет, варианты и рекомендации в
отношении планирования и выделения бюджетных средств на проект строительства нового 
здания.  

4. С целью упрощения рассмотрения отчета об оценке проекта и самого проекта 
строительства нового здания государствами-членами, Секретариат, в ожидании рассмотрения 
отчета об оценке проекта Генеральной Ассамблеей, представляет в настоящем меморандуме 
пересмотренный бюджет на проект строительства (см. ниже, раздел II) и пересмотренную 
программу и бюджет на 2002-2003 гг.  (см. ниже, раздел III) для рассмотрения Комитетом по 
программе и бюджету и, при необходимости, принятия возможных последующих решений 
Ассамблеями государств-членов ВОИС.  Кроме того, в Приложении I к настоящему 
меморандуму содержится обзор заключений из отчета об оценке проекта.  

5. Пересмотренный бюджет проекта строительства в целом соответствует рекомендациям и
предложениям, включенным в отчет об оценке проекта Федерального аудиторского бюро.  Он 
включает строительство административного здания на 560 рабочих мест с подземной 
автостоянкой на 280 мест, а также конференц-зал на 650 мест.  Общий бюджет проекта 
оценивается в 190 500 000 шв. франков, включая 157 500 000 шв. франков на строительство 
административного здания и 33 000 000 шв. франков на строительство конференц-зала.  В
таблице 1 приводится резюме пересмотренной сметы в сравнении со сметой, содержащейся в
отчете об оценке проекта, обновленные предложения от июля 2001 г.  и утвержденная 
первоначальная смета от июля 1998 г.  
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Таблица 1.  Проект строительства нового здания 
Резюме пересмотренных оценок и предыдущих концепций 

Первоначальная Обновленная Аудиторская Пересмотренное
оценка оценка оценка предложение 

Параметры – единица измерения июль 1998 июль  2001 июль  2002 июль 2002
(WO/GA/23/5) (WO/PBC/4/3) (WO/PBC/5/3) (WO/PBC/5/2)

A. Бюджет (в миллионах шв. франков)
Административное здание          66.0        150.0        157.5        157.5 
Конференц-зал          16.5          30.0          33.0          33.0 

Итого, A          82.5        180.0        190.5        190.5 

B. Вместимость здания 
Административное здание – 
рабочих мест 

          500           500           560           560 

Конференц-зал – мест           600          600           650           650 
Подземная автостоянка – мест           300           300           280           280 
Дополнительные складские 
помещения/стоянка – мест 

          280           280 - -

Кафетерий – мест           300           300           300           300 

6. Пересмотренный бюджет проекта строительства в сумме 190 500 000 шв. франков 
представлен в контексте финансового плана на период до 2008-2009 гг., как указано в таблице 
2.  Строительство нового здания будет завершено в 2007 г., что соответственно отражено в
бюджетных ассигнованиях на двухлетний период.  Представлена дополнительная информация 
о всех бюджетных потребностях ВОИС, выделенных средствах и колебаниях в резервных 
средствах.  Подробно указанные в разделе IV документа предусмотренные бюджетом 
потребности ВОИС, будут финансироваться за счет сочетания и прогнозируемого потока 
доходов и имеющихся резервов.  Исходя из такого подхода к финансированию, предполагается, 
что уровень резервов на двухлетний период 2004-2005 гг. будет ниже рекомендуемой цифры.  
После завершения проекта автоматизации и строительного проекта, Организация значительно 
повысит эффективность инфраструктуры.  В результате появятся избыточные ресурсы для 
пополнения резервных средств и обеспечения необходимой гибкости для расширения 
программной деятельности и /или последующего снижения уровня пошлин и выплачиваемых 
правительствами взносов.  В таблице 2 также приводятся пересмотренные цифры 
утвержденных программы и бюджета на двухлетний период 2002-2003 гг., содержащихся в
документе WO/PBC/4/2.  Утвержденные бюджетные ассигнования на подпрограмму 18.4 
(Строительство нового здания) составляют 52 338 000 шв. франков.  После завершения аудита 
и пересмотра плана проекта, был пересмотрен график работ по строительству нового здания.  В
результате предлагается сократить утвержденный бюджет на 2 514 000 шв. франков до 
49 824 000 шв. франков.   Подробная информация об изменениях в ассигнованиях на текущий 
двухлетний период 2002-2003 гг.  приводится ниже, в разделе III документа.
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Таблица 2. Проект строительства нового здания 
Пересмотренные оценки расходов и основные финансовые показатели на 2008-2009 гг.

(в тыс. шв. франков)

Фактически Бюджет Оценка 

Утверж-
денный 

Разница Предла-
гаемый 

1998-1999 2000-2001 2002-2003 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009

1. Проект строительства 
нового здания 

--       4,648     52,338    (2,514)     49,824     80,128  55,900 --

2. Прочие расходы/бюджет   445,232   553,697   626,062 --   626,062   589,887   619,551   673,280 

3. Итого, 1 и 2   445,232   558,345   678,400    (2,514)   675,886   670,015   675,451   673,280 

4. Доходы   426,834   520,759   531,782     16,522   548,304   620,046   711,853   804,605 

5. Резервы (на конец 
двухлетнего периода)

  302,011   264,425   117,807     19,036   136,843     86,874   123,276   254,601 

6. Плановые цифры резервов (на 
конец двухлетнего периода)

    80,142    100,502   122,112       (453)   121,659   120,603   121,581   121,190 

7. Как указано в таблице 3, принадлежащие ВОИС помещения, включая новое здание, 
начиная с 2007 г. обеспечат 1 570 рабочих мест.  Кроме того, предполагается дополнительно 
арендовать 255 рабочих мест.  Что касается мест для стоянки автомобилей, то приблизительно 
60% от потребности будет удовлетворено за счет принадлежащих ВОИС объектов.  Как 
отмечено в отчете об оценке проекта, новое здание является важнейшим компонентом плана 
служебных помещений ВОИС, а сочетание принадлежащих ВОИС сооружений и арендуемых 
объектов обеспечивает необходимую гибкость для эффективного удовлетворения 
изменяющихся потребностей.  Подробная информация о плане служебных помещений ВОИС 
приводится в Приложении II.

Таблица 3.  Сводка по рабочим местам и местам для стоянки автомобилей 
на период до 2008-2009 гг.

2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009

A. Рабочие
места 
1. Принадлежа-
щие ВОИС 

           545            548           1,010         1,570 1,570

2. Арендуемые            841         1,044            560           250 255

Итого, A         1,386         1,592         1,570         1,825 1,825 

B. Места для 
стоянки 
автомобилей 
1. Принадлежа-
щие ВОИС 

           241            239            354            699 699

2. Арендуемые 805            911            614            407 407

Итого, B            1,046         1,150            968         1,106         1,106 
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II. ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЗДАНИЯ 

8. Пересмотренный бюджет на проект строительства нового здания составляет 
190 500 000 шв. франков и включает в себя административное здание, расходы на которое 
составляют 157 500 000 франков, и конференц-зал, расходы на который составляют 
33 000 000 шв. франков.  В таблице 4 дается подробная оценка пересмотренного проекта 
строительства нового здания.  Это сделано в сравнении с оценкой, содержащейся в отчете об 
оценке проекта (WO/PBC/5/3), обновленной оценкой от июля 2001 г. (WO/PBC/4/3) и
утвержденной первоначальной оценкой от июля 1998 (WO/GA/23/5).

Таблица 4. Проект строительства нового здания 
Подробное пересмотренное предложение и предыдущие оценки 

Первоначальная Обновленная Аудиторская Пересмотренное
оценка оценка оценка предложение 

Параметры – единица измерения июль 1998 июль 2001 июль 2002 июль 2002
(WO/GA/23/5) (WO/PBC/4/3) (WO/PBC/5/3) (WO/PBC/5/2)

A. Бюджет (в миллионах шв. франков)
Административное здание                66.0               150.0               157.5               157.5  
Конференц-зал                16.5                 30.0                 33.0                 33.0  

Итого, A                82.5               180.0               190.5               190.5  
B. Вместимость объектов 

Административное здание – рабочие места                 500                  500                  560   560  
Конференц-зал – места                 600                  600                  650                  650  
Подземная стоянка – места                 300                  300                  280                  280  
Дополнительные складские помещения/ 
стоянки – места 

                280                  280  -- --

Кафетерий – места                 300                  300                  300                  300  
C. Средние затраты (в шв. франках)

Расходы на единицу объема (м3)                 750                  818                  961                  961  
Расходы на единицу площади (м2)              2,946               3,197               4,493               4,493  
Расходы на рабочее место 
административного здания 

         132,000           300,000           281,250           281,250  

D. Размеры 
Объем здания (м3)       110,000.0        220,000.0        198,300.0        198,300.0  
Общая площадь здания (м2)         28,000.0          56,300.0          42,400.0          42,400.0  
Объем на одно рабочее место (м3) 
административного здания 

--              350.0               317.5               317.5  

Общая площадь в пересчете на одно 
рабочее место (м2) административного 
здания 

--                88.6                67.9                 67.9  

Средняя площадь на одно место в
конференц-зале (м2)

--                  2.0                  1.6                   1.6  

E. Включено в бюджет 
Административное здание Да Да Да Да
Конференц-зал Да Да Да Да
Автостоянки/складские помещения Да Да Нет Нет
Архитектурный конкурс Да Да Нет Нет
Мебель Да Да Да Да

F. Технические условия 
Подземные соединения Да Да Да Да
Надземные соединения Да Да Да Да
Оборудование для синхронного перевода Да Да Да Да
Информационно-технические средства Да Да Да Да
Прокладка кабеля Да Да Да Да
Подземная автостоянка для грузовых 
автомобилей 

-- Да Да Да

Подземное помещение для погрузки -- Да Да Да
Многоцелевое помещение -- Да Да Да
Библиотека и читальный зал -- Да Да Да
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Объекты социально-бытового 
обслуживания персонала 

-- Да Да Да

Информационный цент -- Да Да Да
Медицинский пункт -- Да Да Да

9. После проведения консультаций с фирмой Behnisch, Behnisch and Partner (BB&P), 
архитекторами предлагаемого нового здания и инженерами-проектировщиками в отношении 
рекомендаций, содержащихся в отчете об оценке проекта, было признано возможным 
осуществить предложения путем корректировки проекта без значительного изменения 
глобальной концепции архитектурного проекта (см. таблицу 1 Приложения I к настоящему 
документу).  В связи с этим, ниже предлагается пересмотренное предложение по проекту 
строительства нового здания с учетом оценки и рекомендации Федерального аудиторского 
бюро.  Как указано в таблице 4, пересмотренное предложение включает административное 
здание на 560 рабочих мест, подземную автостоянку на 280 мест;  подземный этаж для 
складских помещений и технических средств и кафетерий на 300 мест.  Пересмотренное 
предложение не включает на данном этапе дополнительное хранилище/места стоянки 
автомобилей, предусмотренные в предыдущем плане (см. предложение о проведении 
дальнейшего исследования в отношении дополнительных мест для стоянки автомобилей, 
изложенное ниже, в пункте 16).

10. Пересмотренный проект включает конференц-зал на 650 мест, что обеспечивает на 50 
мест для делегатов больше, чем в предыдущем плане. Этот проект предлагается с учетом целей 
и будущих потребностей ВОИС, а также с учетом удобства и независимости, которые может 
обеспечить такое помещение.  Решение о строительстве конференц-зала подтвердит 
аналогичное решение, принятое Генеральной Ассамблеей в 1998 г. 

11. Как предлагалось ранее в документе WO/PBC/4/3 от июля 2001 г., здание будет включать 
ряд объектов, таких как подземная автостоянка для грузовых автомобилей, подземное 
помещение для погрузки, многоцелевое помещение, библиотеку и читальный зал, 
информационный центр и медицинский пункт.  Как часть архитектурного проекта, внутренний 
объем на цокольном этаже и внутренние сады на различных уровнях служебных помещений 
будут выполнять роль крайне важных пространств с зелеными насаждениями, регулирующими 
температуру окружающей среды и уровень относительной важности в здании, а также 
обеспечивать места для проведения неофициальных встреч.  Тема внутренних садов является 
непосредственным результатом желания воссоздать оригинальное сооружение после 
завершения строительства, и таким образом цокольный этаж может рассматриваться как форма 
пространства, используемого ВОИС для публичных целей, которая адаптируется с
естественным контуром места и, таким образом, создает симбиотическую взаимосвязь с
окружающей средой. 

А.  Технические условия 

Рабочие места 

12. Административное здание включает 560 рабочих мест, т.е. на 60 мест больше, чем в
предыдущем плане, что рекомендуется в отчете об оценке проекта (см. пункт 63 отчета об 
оценке проекта и пункты 11 и 12 Приложения I к настоящему документу).  Это увеличение 
будет осуществлено при соблюдении концепции глобального проекта и стандартов ВОИС в
отношении организации рабочих мест, как это указано в следующем пункте. При наличии этих 
рабочих мест в 2007 г., станет возможным удовлетворить к 2009 г. 88,7% потребностей в
служебных помещениях за счет принадлежащих ВОИС зданий, как указано в Приложении II.  
Часть потребностей в служебных помещениях придется удовлетворить за счет арендуемых 
помещений, включая рабочие места и места для стоянки автомобилей в здании ПиГ в
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соответствии с оптимистическим прогнозом, содержащимся в пунктах 14, 16 и 21 отчета об 
оценке проекта.  Комбинирование использования принадлежащих ВОИС зданий и арендуемых 
помещений может обеспечить необходимую гибкость для удовлетворения эффективным 
образом общей потребности в помещениях.

13. Вариант с обеспечением 560 рабочих мест в целом основан на схеме служебных 
помещений для сотрудников, работающих в отдельных кабинетах.  Архитектурная концепция 
здания позволяет изменить планировку этажа с помощью перегородок и перегруппировки 
рабочих мест с тем, чтобы обеспечить помещениями до 612 штатных сотрудников, как 
предлагается в отчете об оценке проекта (см.  пункты 13, 17 и 63 отчета об оценке проекта).  В
то время как эта цифра технически достижима при размещении 3-4 штатных сотрудников в
одном рабочем помещении в большинстве оперативных подразделений, это создаст 
практические трудности, если планировка служебного помещения будет учитывать требования 
о производительности труда и о соответствии стандартам, принятым для других 
принадлежащих ВОИС помещений.  Поэтому для целей планирования целесообразно 
использовать цифру 560 рабочих мест при средних затратах на одно рабочее место в сумме 
281 250 шв. франков.   По сравнению с обновленной оценкой от июля 2001 г.  в сумме 
300 000 шв. франков, это означает сокращение на 18 750 шв. франков или 6,3% вследствие 
создания 60 дополнительных рабочих мест.  По сравнению с первоначальной оценкой 
132 000 шв. франков, сделанной в 1998 г., пересмотренная сумма отражает увеличение на
113,1%.  Это существенное различие вызвано значительной недооценкой в первоначальном 
бюджете, как указывается в отчете об оценке проекта (см. пункт 73).  

Места для стоянки автомобилей 

14. Следует напомнить, что одобренный Генеральной Ассамблеей в 1998 г.  первоначальный 
план предусматривал наличие 580 мест для стоянки автомобилей, включая 300 мест для 
штатных сотрудников и 280 для делегатов и посетителей.  Пересмотренный план проекта 
предусматривает только 280 мест стоянки в соответствии с рекомендациями отчета об оценке 
проекта и полученным от швейцарских властей разрешением согласно планом привязки к
местности (ППМ).  В отчете об оценке проекта предлагается не предусматривать места для 
стоянки автомобилей делегатов и посетителей и исключить дополнительные складские 
помещения, которые Секретариат намеревался зарезервировать для возможного превращения в
будущем в места для стоянки автомобилей (см. пункт 15).  Как указано в отчете об оценке 
проекта, исключение из проекта дополнительных складских помещений может привести к
значительному сокращению бюджета.

15. Предыдущие проектные предложения исходили из предположения о том, что между 
числом мест для стоянки автомобилей и рабочими местами будет соблюдаться соотношение, 
равное 80 : 100.  Для удовлетворения потребностей в местах для стоянки автомобилей отчет об 
оценке проекта рекомендует использовать более низкое соотношение – 66 : 100.  Как 
указывается в Приложении II, предусмотренных в новом плане строительства 280 мест для 
стоянки автомобилей будет недостаточно для обеспечения даже этого более низкого 
соотношения и ВОИС будет вынуждена и дальше арендовать значительное число мест для 
стоянки автомобилей ее сотрудников.  Более того, рекомендация о полном исключении 
дополнительных мест для стоянки автомобилей посетителей и делегатов может привести к
возникновению значительных неудобств.  Делегатам и посетителям придется и дальше 
использовать для парковки своих автомобилей очень ограниченное пространство около здания.  
Ожидается, что недостаток мест для стоянки автомобилей станет еще более чувствительным в
случае строительства нового конференц-зала.  

16. Учитывая значительное расхождение между первоначально утвержденным Генеральной 
Ассамблеей в 1998 г. (580) числом мест для стоянки автомобилей и заключением, 
содержащимся в отчете об оценке проекта (280), Секретариат предлагает продолжить изучение 
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вопроса об обеспечении мест для стоянки автомобилей.  Оно должно включать варианты 
парковки вблизи от здания штаб-квартиры ВОИС с учетом того, что бывшее здание Всемирной 
метеорологической организации обеспечит 180 мест для стоянки автомобилей или только 
40% от числа имеющихся в нем рабочих мест и в связи с отсутствием дополнительных 
постоянных мест для стоянки в Parking des Nations.  В этом исследовании также будет 
рассмотрен вариант сохранения некоторых складских помещений с целью их преобразования в
дополнительные места для стоянки автомобилей, если этот потребуется в будущем.  Это будет 
сделано в рамках утвержденного бюджета за счет использования сэкономленных средств, как 
указывается в отчете об оценке проекта (см. пункт 71).

Конференц-зал 

17. Конференц-зал обеспечит 650 мест для делегатов, что обеспечивает увеличение на 
50 мест по сравнению с первоначальным планом.  Как рекомендуется в отчете об оценке 
проекта, зал можно будет разделить на два помещения вместимость 450 и 200 мест, что 
считается наиболее приемлемым вариантом с экономической точки зрения.  Увеличение 
вместимости зала будет достигнуто за счет улучшенного планирования пространства в
архитектурном проекте.  Это изменение включает уменьшение средней площади на одно место 
с 2 м2 до 1,6 м2 в соответствии с рекомендациями, содержащимися в отчете об оценке проекта.  
Ожидается, что увеличение вместимости будет достигнуто в рамках первоначально 
запланированной сметы расходов.  

18. Размер конференц-зала составляет 20 500 м3 по объему и 4 400 м2 по общей площади 
этажа, что составляет, соответственно 10,3%и 10,4% от общей площади проекта.  Конференц-
зал оборудован современными кабинами для синхронного перевода и самыми последними 
аудиовизуальными и мультимедийными средствами.  С учетом предложений, содержащихся в
отчете об оценке проекта, в звуковом оборудовании будут учитываться специфические 
характеристики акустики помещения.  Будут установлены видео проекторы с высокой 
разрешающей способностью, дополненные многочисленными типами видео оборудования, 
включая, среди прочего, цифровые, персональные компьютеры, оборудование для 
видеоконференций и оборудование для электронного голосования.

Размеры здания 

19. Общий размер здания будет составлять 198 300 м3 в объеме и 42 400 м2 общей площади, 
что, соответственно, превышает первоначальные оценки на 88 300 м3 (80,3%) по объему и
14 400 м2 (51,4%) по общей площади.  Бóльшие размеры здания необходимы для реализации 
победившего архитектурного проекта и для обеспечения интеграции окружающего ландшафта 
в проект, что позволит пользователю «воспринимать здание не столько как фиксированную 
структуру, а скорее как трехмерное сооружение с открытым пространством» (см. пункты 6 и
7 документа WO/PBC/4/3).   По сравнению с предыдущей оценкой, размер здания будет 
уменьшен, соответственно, на 21 700 м3 (9,9%) по объему и на 13 900 м2 (24,7%) по общей 
площади здания.  Для административного здания средние размеры в расчете на рабочее место 
составят 317,5 м3 по объему и 67,9 м2 по общей площади.  По сравнению с предыдущей 
оценкой эти цифры сокращены, соответственно, на 32,5 м3 (9,3%) по объему и на 20,7 м2

(23,4%) по общей площади.  Это достигнуто за счет увеличения числа рабочих мест с 500 до 
560, в то время как объем и площадь этажей административного здания по существу остаются 
без изменения.  
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Технические сооружения 

20. Пересмотр, обоснование и повышение качества технических сооружений осуществлялось 
в рамках утвержденного бюджета, что рекомендовано в отчете об оценке проекта (см. пункты 
288-298).  Во всех технических сооружениях будет использоваться современная технология, 
обеспечивающая соблюдение требований охраны окружающей среды и учитывающая 
существующие строгие нормы, касающиеся экономии энергии, физических параметров здания 
и планирования теплового баланса.  Три атриума, расположенные в главной части здания, 
выполняют роль естественных вентиляционных шахт, обеспечивая проникновение 
естественного света без нежелательного эффекта чрезмерного проникновения солнечных лучей 
и способствуя предотвращению перегрева в летнее время.  В зимнее время, наоборот, эти же 
атриумы предназначены для поступления естественного света в общую циркуляцию и зоны 
служебных помещений, способствуя регулированию температуры в служебных помещениях 
посредством системы теплообменников.  В качестве еще одного примера можно упомянуть 
конфигурацию открытой и закрытой системы перегородок между служебными помещениями, 
которая не только предлагает максимальные преимущества использования естественного света, 
но также обеспечивает необходимую уединенность и свободу действий с помощью умело 
расположенных деревянных панелей и полупрозрачного стекла в коридорных пространствах и
между служебными помещениями.  Фасадная система организована таким образом, чтобы 
обеспечить максимальную гибкость при реорганизации рабочих мест.  

21. Используемые в пересмотренном плане проекта технические концепции будут 
совершенствоваться для обеспечения более эффективной интеграции нового проекта в
существующую техническую инфраструктуру ВОИС.  Например, укладка кабеля для всего 
здания будет соответствовать самым последним стандартам, что обеспечит возможность 
гибкой установки в строгом соответствии со всеми нормами безопасности труда и пожарной 
безопасности. 

B. Анализ бюджета 

22. В таблице 5 дается краткое изложение проекта с разбивкой по статьям расходов и
компонентам строительства.  Как указано выше, предлагаемый бюджет проекта в сумме 
190 500 000 шв. франков соответствует рекомендациям в отчете об оценке проекта (см. пункт 
690), и не включает возможное увеличение расходов в результате инфляции (см. пункт 
67 отчета об оценке проекта), а также расходы на архитектурный конкурс. Расходы на 
архитектурный конкурс составили 1 443 000 шв. франков, которые были покрыты из бюджета 
на двухлетние периоды 1998-1999 гг. и 2000-2001 гг.

Таблица 5. Проект строительства нового здания 
Краткое изложение проекта с разбивкой на строительные компоненты и статьи расходов 

(в тыс. шв. франков)

Административное здание Конфе- ИТОГО 

Строительные компоненты/ Подземная зона Служеб- Итого ренц - 

статьи расходов Авто-
стоянка 

Склад-
ские 
поме-
щения 

Итого ные поме-
щения 

зал 

A B C=A+B D E=C+D F G=E+F

1. Строительство 
Работы до начала строительства 2,522     1,261        3,783     5,741         9,524       1,305        10,829 
Основные строительные работы 15,940  7,970      23,910   72,209       96,119     20,425      116,544 
Специальное оборудование/услуги и
внешние работы 

24          12             36     5,278         5,314       1,922          7,236 

Итого, 1     18,486       9,243 27,729     83,228    110,957       23,652     134,609 
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2. Контрактные услуги 

Гонорары архитекторов и инженеров     2,773     1,386        4,159   12,484       16,643       3,548        20,191 
Руководство проектом           378       189           567        1,703         2,270             530          2,800 
Оценка проекта             56             27             83           247            330               70             400 

Итого, 2       3,207       1,602       4,809     14,434      19,243         4,148       23,391 
3. Эксплуатационные расходы        1,100           550        1,650        4,950         6,600          1,400          8,000 

4. Мебель - -           500        500        7,000         7,500          1,000          8,500 

Итого, 1-4      22,793      11,895      34,688    109,612     144,300        30,200      174,500 
5.Непредвиденные расходы        2,263        1,132  3,395        9,805       13,200          2,800        16,000 

ИТОГО      25,056      13,027      38,083    119,417     157,500        33,000      190,500 

23. Новый строительный проект разделен на административное здание, включая служебные 
помещения и подземную зону, и конференц-зал.  Служебные помещения включают рабочие 
места и общие площади.  Подземная зона состоит из автостоянки и складских помещений.  Из 
общей суммы бюджета в 190 500 000 шв. франков расходы на административное здание 
составляют 157 500 000 шв. франков или 82,7% от общего бюджета проекта, из которых 
119 417 000 или 62,7% ассигнованы на строительство служебных помещений и 38 083 000 шв. 
франков или 20% на подземную зону.  Расходы на автостоянку и складские помещения 
составляют, соответственно, 25 056 000 шв. франков и 13 027 000 шв. франков или 13,2% и
6,8% от общего бюджета проекта.  Расходы на конференц-зал составляют 33 000 000 или 
17,3% от общего бюджета проекта.

24. Представление проекта по основным статьям расходов предусматривает разграничение 
между строительством, контрактными услугами, эксплуатационными расходами, расходами на 
мебель и непредвиденными расходами в следующем виде:

Строительство 

25. Расходы на строительство составляют 134 609 000 шв. франков или 70,7% от общего 
бюджета проекта, включая работы до начала строительства, основные строительные работы и
работы с использованием специального оборудования услуг, а также внешние работы.  Расходы 
на работы до начала строительства составляют 10 829 000 шв. франков и включают 
обследование строительной площадки и исследование почвы;  очистку и подготовку 
строительной площадки;  установку общих объектов на площадке, необходимых для 
проведения строительных работ;  адаптацию к существующим сооружениям, службам и
средствам доступа; и строительство специального основания и опор для проведения работ для 
гидроизоляции и рытью фундамента.

26. Расходы на основные строительные работы составляют 116 544 000 шв. франков и
включают рытье фундамента; все строительные работы, включая бетонные работы, кирпичные 
работы, работы по установке стальных конструкций, металлические работы, каменные работы, 
строительство окон, внешнюю изоляцию и обработку внешней поверхности;  все основные 
установки, такие как электросистема, система отопления, вентиляция, кондиционирование и
охлаждение воздуха, удаление отходов, лифты, и все внутренние отделочные работы, такие как 
укладка полов, отделка стен и потолков, отделка внутренних поверхностей и окраска.

27. Расходы на специальное оборудование/услуги и внешние работы составляют 
7 236 000 шв. франков и включают электрические установки, связанные с различным 
коммуникационным оборудованием, системы передачи данных, системы безопасности и
предупреждения и другие системы малой мощности;  кабели и оборудование электросвязи для 
конференц-зала;  все санитарно-техническое оборудование для кухонь;  установку 
автоматических барьеров для автостоянки;  внешнее благоустройство территории;  все 
строительные и отделочные работы, связанные с внешней отделкой;  необходимые 
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электрические и санитарные работы для внешних сооружений;  дорожные работы;  и садовая 
архитектура.  

28. Общая сумма расходов на строительные работы, относящиеся к административному 
зданию, составляет 110 957 000 шв. франков, из которых 83 228 000 шв. франков относятся к
расходам на служебные помещения и 27 729 000 шв. франков к расходам на подземную зону 
(18 486 000 шв. франков на автостоянку и 9 243 000 шв. франков на складские помещения).  
Бюджет на строительство конференц-зала составляет 23 652 000 шв. франков.  Расходы на 
строительные работы в расчете на одно рабочее место в административном здании составляют 
148 600 шв. франков;  расходы на одно место для стоянки автомобилей в подземной зоне 
составляют 66 000 шв. франков, и расходы на одно место в конференц-зале составляют 36 400 
шв. франков.

Контрактные услуги 

29. Стоимость контрактных услуг составляет 23 391 000 шв. франков или 12,3% от общего 
бюджета проекта, включая гонорары архитекторов и инженеров (20 191 000 шв. франков),
руководство проектом (2 800 000 шв. франков) и аудиторскую проверку (400 000 шв. франков).  
Гонорары архитекторам и инженерам включают 9 900 000 шв. франков в качестве гонораров 
архитекторов, 7 900 000 шв. франков в качестве гонораров инженерам и 2 391 000 шв. франков 
за различные субподрядные услуги в таких областях, как геология, геометрия, пожарная 
безопасность, фасады, строительная эстетика, планирование зеленого пространства, 
естественное и искусственное освещение.  Гонорары инженеров могут колебаться от скромной 
суммы 500 000 шв. франков до 3 700 000 шв. франков, в зависимости от инженерной области и
круга полномочий.  Руководство проектом оценивается в 2 800 000 шв. франков и включает 
расходы на внешнее руководство и зарплату руководителя внутреннего проекта.  Общие 
контрактные услуги, относящиеся к административному зданию, составляют 
19 243 000 шв. франков, из которых 14 434 000 шв. франков относятся к служебным 
помещениям и 4 809 000 шв. франков к подземной зоне (автостоянка – 3 207 000 шв. франков и
складские помещения – 1 602 000 шв. франков).  Бюджет на строительство конференц-зала 
составляет 4 148 000 шв. франков.  Контрактные услуги составляют 25 800 шв. франков на одно 
рабочее место, 11 500 шв. франков на одно место для стоянки автомобилей и 6 400 шв. франков 
на одно место в конференц-зале.  

Эксплуатационные расходы 

30. Эксплуатационные расходы составляют 8 000 000 шв. франков или 4,2% от общего 
бюджета проекта, включая вторичные выплаты за обеспечение охраны на строительной 
площадке, страхование строительных работ;  стоимость разрешений; плата за предоставление 
основных услуг, таких как электричество, газ, вода и стоимость копирования чертежей и
планов проекта.  Общие эксплуатационные расходы на административное здание составляют 
6 600 000 шв. франков, из которых 4 950 шв. франков составляют расходы на служебные 
помещения и 1 650 000 шв. франков на подземную зону (автостоянка – 1 100 000 шв. франков и
складские помещения – 550 000 шв. франков).  Финансовая смета на конференц-зал составляет 
1 400 000 шв. франков.  Эксплуатационные расходы составляют 8 800 шв. франков на одно 
рабочее место, 3 900 шв. франков на одно место для стоянки автомобилей и 2 200 шв. франков 
на одно место в конференц-зале.  

Мебель 

31. Стоимость мебели составляет 8 500 000 шв. франков или 4,5% от общего бюджета 
проекта, включая письменные столы, стулья, стенные шкафы, книжные полки и компьютерное 
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оборудование.  Расходы на оснащение административного здания этим оборудованием 
составят 7 500 000 шв. франков, из которых 7 000 000 шв. франков составят расходы на
служебные помещения и 500 000 шв. франков на подземную зону.  Финансовая смета на 
конференц-зал составляет 1 000 000 шв. франков.  Стоимость мебели на одно рабочее место 
составляет 12 500 шв. франков и 1 500 шв. франков на одно место в конференц-зале.  

Непредвиденные расходы 

32. Непредвиденные расходы были определены на уровне 16 000 000 шв. франков в
соответствии с нормами Швейцарской ассоциации инженеров и архитекторов и на основании 
рекомендации в отчете об оценке проекта (см. пункты 67 и 69).  Ассигнования на 
административное здание составляют 13 200 000 шв. франков, из которых 9 805 000 шв. 
франков ассигнованы на служебные помещения и 3 395 000 шв. франков на подземные 
площади.  Смета непредвиденных расходов на конференц-зал составляет 
2 800 000 шв. франков.

С.  График реализации проекта 

33. Проект строительства нового здания будет реализован в течение семилетнего периода, 
начиная с окончания архитектурного конкурса в 2000 г.  и с завершением проекта в 2007 г.  
Предполагается, что строительные работы с момента начала до их завершения займут три с
половиной года.  На этапе выполнения строительных работ, Секретариат предпримет шаги по 
укреплению руководства проектом.  Он также обеспечит бóльшую прозрачность и отчетность в
осуществлении проекта путем информирования региональных координаторов и любых других 
заинтересованных государств-членов о ходе реализации проекта строительства нового здания 
(см. пункты 282-287 отчета об оценке проекта).  

34. В таблице 6 дается распределение на ежегодной основе общих бюджетных ассигнований 
в сумме 190 500 000 шв. франков по компонентам строительства и непредвиденным расходам 
(часть А таблицы 6), а также по статьям расходов (часть В таблицы 6).  В двухлетний период 
2000-2001 гг.  расходы на проект составляют 4 648 000 шв. франков или 2,4% от общего 
бюджета проекта, а в 2002 г.  ожидается, что они достигнут цифры 10 181 000 шв. франков.  В
2003 г.  расходы значительно возрастут и достигнут 39 643 000 шв. франков после утверждения 
пересмотренного проекта бюджета, а в 2004 г.  они достигнут наивысшей цифры в
43 612 000 шв. франков.  Ожидается, что строительные работы будут завершены к декабрю 
2006 г.  После этого с конца 2006 г.  до начала 2007 г.  в комплексе здания будет установлена 
необходимая мебель и оборудование на общую сумму 8 500 000 шв. франков. В соответствии с
рекомендациями отчета об оценке проекта на конечный этап реализации проекта в 2007 г.  
запланированы ассигнования на непредвиденные расходы в общей сумме 16 000 000 шв. 
франков.  Текущий план предусматривает, что здание будет готово к въезду сотрудников в
марте 2007 г.  

35. График реализации пересмотренного проекта строительства нового здания и его 
сравнение с графиком первоначального проекта, предложенным в июле 1998 г., приведены в
таблицах 7 и 8.  Предполагаемая продолжительность осуществления отдельных элементов 
работ в рамках пересмотренного проекта указана в таблице 9.

D. Описание основных контрактных договоренностей по состоянию на июль 2002 г.  

36. В таблице 10 приводится перечень контрактных договоренностей по состоянию на июль 
2002 г.  Таблица отражает проделанную работу по подготовке к рассмотрению 
пересмотренного бюджета для проекта строительства нового здания.  Первый контракт, 
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указанный в таблице 10, относится к работе, выполненной архитектором фирмы BB&P.  После 
выбора архитектора проекта, 14 августа 2000 г.  с BB&P было заключено предварительное 
соглашение, в котором была отражена сфера деятельности архитектора в рамках его мандата, а
также приведен подробный перечень выполняемых архитектором услуг.  Впоследствии ВОИС 
обратилась к архитектору с просьбой приступить к осуществлению начальных этапов 
разработки проекта (предпроектная фаза) в сентябре 2000 г.,  исходя из предварительного 
соглашения, которое позже было подтверждено и заменено контрактом, подписанным 17 
апреля 2001 г.

37. Предпроектный этап круга обязанностей архитектора включал, среди прочего, анализ и
оценку потребностей и требований клиента, изучение правовых и других взаимосвязанных 
аспектов проекта, расчет общей первоначальной сметы, подготовку предварительной 
технической документации и краткой сметы расходов, основанной на швейцарской 
классификации строительных расходов.  

38. Этап планирования и разработки проекта начался в сентябре 2001 г.  и включал такие 
стадии, как разработка и адаптирование плана проекта к местным правилам, положениям и
ограничениям, подробную оценку расходов и времени осуществления проекта, разработку 
подробных требований, касающихся строительных работ и используемых материалов, 
обновление планов строительства, и подготовку технической и финансовой документации.  
Кульминационным моментом этого этапа стала окончательная подготовка документов для 
получения разрешения на строительство и направление женевским властям 29 ноября 2001 г. 
запросов на получение разрешения. В скором времени ожидается получение разрешения на 
строительство.  После этого, в марте 2002 г.  была подготовлена подробная смета расходов на 
строительство (общая смета или «Devis Général»).



Таблица 6. Проект строительства нового здания
Краткое изложение проекта с разбивкой на компоненты здания, статьи расходов и годы

(в тыс. шв. франков)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Итого

A. Компоненты здания и непредвиденные
расходы
1. Компоненты здания

Административное здание
Подземные площади             66           858        2,023        7,880        8,669        7,258        6,857        1,077        34,688 
Зона служебных помещений           208        2,712        6,396      24,902      27,395      22,938      21,657        3,404      109,612 

Итого, административное здание          274       3,570       8,419     32,782     36,064     30,196  28,514       4,481     144,300 
Конференц-зал             57           747        1,762        6,861        7,548        6,320        5,967           938        30,200 

Итого, А.1          331       4,317     10,181     39,643     43,612     36,516     34,481       5,419     174,500 
2. Непредвиденные расходы -- -- -- -- -- -- --      16,000        16,000 

ИТОГО       331        4,317      10,181      39,643      43,612      36,516      34,481      21,419      190,500 

B. Статьи расходов
1. Строительство

Работы до начала строительства -- -- --      10,829 -- -- -- --        10,829 
Строительные работы -- -- --      22,713      40,790      29,136      23,905 --      116,544 
Специальное оборудование/услуги и
внешние работы

-- -- -- -- --        3,618        3,618 --          7,236 

Итого, В.1 -- -- --     33,542     40,790     32,754     27,523 --     134,609 
2. Контрактные услуги

Гонорары архитекторов и инженеров             51        4,254        8,630        4,950           731           731           525           319        20,191 
Руководство проектом           280             63           351           351           491           631           633 --          2,800 
Оценка проекта -- --           400 -- -- -- -- --             400 

Итого, В.2          331       4,317       9,381       5,301       1,222       1,362       1,158          319       23,391 
3. Эксплутационные расходы -- --           800           800        1,600        2,400        2,400 --          8,000 
4. Мебель -- -- -- -- -- --        3,400        5,100          8,500 

Итого, В.1-В.4          331       4,317     10,181     39,643     43,612     36,516     34,481       5,419     174,500 
5. Непредвиденные расходы -- -- -- -- -- -- --      16,000        16,000 

ИТОГО           331        4,317      10,181      39,643      43,612      36,516     34,481      21,419      190,500 
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Таблица 7: Проект строительства нового здания
Сравнение планов первоначального и пересмотренного проектов

А
/37/2

с тр. 14

Пересмотренный план проекта

Первоначальный план проекта строительства
(  1998 .)
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Таблица 8:  Проект строительства нового здания 
Сравнение первоначального и пересмотренного планов реализации проекта в разбивке по 

основным видам деятельности 

Первоначальный 
проект 

Пересмотренный 
проект 

Основные виды деятельности июль 1998 июль  2002
(WO/GA/23/5) (WO/PBC/5/2)

Международный архитектурный конкурс сент. 1998 – сент. нояб.1998 –март 
Разработка подробных технических окт. 1999 – апр. сент. 2000 – авг. 
Изменение планов реализации проекта с
учетом рекомендации аудиторской 

-- сент. – дек. 2002

Начало процесса выбора генерального апр. 2000 янв. 2003
Окончательная оценка полученных апр. 2000 апр. 2003
Выбор генерального подрядчика апр. 2000 май 2003
Начало строительных работ апр. 2000 июнь 2003
Окончание строительных работ дек. 2002 дек. 2006
Установка мебели и оборудования и первая половина янв.-март 2007

Таблица 9. Проект строительства нового здания 
Предполагаемая продолжительность отдельных элементов работ 

Элементы строительных работ 
(частично совпадающие по времени)

Предполагае-
мая продол-

жительность 

Рытье котлована, фундаменты, первичный дренаж и подготовка места 
строительства здания 

6 месяцев 

Установка основных несущих конструкций надстройки до уровня крыши 12 месяцев 

Технические установки, включая систему отопления, вентиляции, механические 
и электрические системы 

15 месяцев 

Разработка и установка крыши и фасадов 15 месяцев 

Первичные внутренние сооружения, такие как полы, стены, потолок и двери 12 месяцев 

Отделочные работы и установка стационарной мебели 8 месяцев 

Внешние работы, отделка поверхности и создание зеленых пространств 6 месяцев 

Внутреннее оборудование для автоматизированных станций в служебных 
помещениях, включая мебель для служебных помещений, укладку кабелей и
установку специального освещения 

5 месяцев 



Таблица 10:  Проект строительства нового здания
Описание основных контрактных договоренностей для проекта строительства нового здания по состоянию на июль 2002 г.

Организация Характер организации Начало контракта Круг полномочий

1. Behnisch, Behnisch & Partner, Штутгарт, 
Германия – архитектурный контракт

Архитектурный консультант август 2000 г. Подробные архитектурные исследования;  анализ задач и проблем;  исследование
основных элементов общего проекта;  подготовка проекта предложений, 
относящихся к проекту строительства;  детальная разработка планов проекта до
подачи женевским властям заявки на получение разрешения на строительство;  
запрос на получение разрешения на строительство;  подробные исследования
плана строительства;  подготовка соответствующих документов и приглашений
для участия в конкурсных торгах;  оценка и анализ полученных заявок;  
разработка окончательных планов проекта после консультации с генеральным
подрядчиком, общее архитектурное руководство;  окончательное оформление
технической документации

2. Behnisch, Behnisch & Partner – изменения в
контракте, отражающие предоставление
различных инженерных услуг

Различные инженерные услуги июль 2001 г. Инженерные исследования в области геологии, геометрии, пожарной
безопасности, фасадов, эстетики здания, планирования зеленого пространства, 
естественного и искусственного освещения

3. Консорциум Schlaich, Bergermann und 
Partner GbR-Tremblet SA and Erricos 
Lygdopoulos

Гражданское строительство июнь 2001 г. Разработка подробных исследований в области гражданского строительства

4. Консорциум Transsolar-Sorane SA and RG 
Riedweg & Gendre SA

Специалисты по отоплению и
вентиляции

июнь 2001 г. Разработка подробных исследований в области отопления и вентиляции

5. Консорциум Technic's Energy SA and 
Amstein+Walthert Geneva SA

Специалисты по
электрооборудованию

июнь 2001 г. Разработка подробных исследований в области электротехники

6. Technic's Energy SA Специалисты по санитарно-
техническому оборудованию

июнь 2001 г. Разработка подробных исследований в области санитарно-технического
оборудования

7. Федеральное аудиторское бюро
Швейцарской Конфедерации

Аудиторское агентство февраль 2002 г. Аудиторская проверка проекта строительства нового здания

8. Département de l'Aménagement, de 
l'Équipement et du Logement (DAEL), 
Женева

Кантональное агентство ноябрь 2001 г. Выдача необходимых разрешений на строительство здания
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39. Выбор инженерной фирмы, отвечающей за осуществление проекта, начался с открытия 
6 ноября 2000 г.  конкурсных торгов, в рамках которых были направлены приглашения ряду 
профессиональных инженеров, выбранных ВОИС в сотрудничестве с архитекторами.  
Приглашение представить свои предложения получили 12 инженерных фирм, имеющих опыт в
таких областях как гражданское строительство, отопление, вентиляция, санитарно-техническое 
оборудование и электротехническое оборудование.  Предложения от инженерных фирм были 
получены ВОИС в конце ноябре 2000 г., а с декабря 2000 г.  по январь 2001 г. ВОИС проводила 
анализ и оценку предложений в рамках консультаций с архитекторами.  Первоначальный этап 
оценки включал подробный анализ представленных предложений, что позволило выбрать по 
три инженерные фирмы для каждого вида инженерной деятельности.  Последующий этап 
оценки состоял из посещения ряда зданий в Швейцарии и Германии, в строительстве которых 
участвовали инженерные компании из окончательного списка, с целью дальнейшего 
рассмотрения предложений.

40. Процесс оценки был завершен в июне 2001г.  после определения четырех инженерных 
фирм или консорциумов (по одной для каждого вида инженерной деятельности) в качестве 
победивших кандидатов.  Они включали консорциум Schlaich, Bergermann und Partner GbR-
Tremblet SA и Erricos Lygdopoulos для осуществления гражданского строительства; консорциум 
Transsolar-Sorane SA и RG Riedweg & Gendre SA в качестве фирмы, занимающейся отоплением 
и вентиляцией, Technic’s Energy SA в качестве фирмы, занимающейся санитарно-техническим 
оборудованием, и консорциум Technic’s Energy SA и Amstein+Walthert Женева SA в качестве 
фирмы, занимающейся электротехническим оборудованием.

41. ВОИС обратилась с просьбой к выбранным инженерным фирмам и консорциумам 
приступить к реализации первоначального этапа инженерных работ в июне 2001 г.  В декабре 
2001 г.  были заключены контракты.  С этого момента инженеры работали в тесном контакте с
архитекторами над разработкой различных областей проекта, включая подготовку подробной 
сметы расходов и планов проекта и строительства.  

42. С целью облегчения разработки и планирования проекта и сокращения управленческих 
расходов, 27 июля 2001 г.  была достигнута контрактная договоренность между ВОИС и BB&P, 
оформленная в виде дополнения к базовому контракту, на основании которого архитектор 
будет сотрудничать непосредственно с различными инженерными фирмами, отвечающими за 
проведение исследований в области геологии, геометрии, пожарной безопасности, 
планирования дорожного движения, оформления фасадов, эстетики здания, планирования 
зеленых зон и естественного и искусственного освещения.

43. Ниже, в разделе III перечислены последующие шаги, которые предстоит предпринять, 
если в сентябре 2002 г.  предлагаемый пересмотренный бюджет будет утвержден Ассамблеями 
государств-членов ВОИС.

III. ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ПРОГРАММА И БЮДЖЕТ НА 2002-2003 ГГ.

44. Рассчитанные на двухлетний период потребности по долгосрочным проектам включены в
предлагаемый бюджет для всего Секретариата в целом.  Это также касается бюджета на проект 
строительства нового здания, который описан в подпрограмме 18.4 (Строительство нового 
здания) в утвержденной программе и бюджете Секретариата на двухлетний период 2002-
2003 гг. (WO/PBC/4/2).  Поэтому пересмотр бюджета на проект строительства нового здания 
также должен быть отражен в текущих утвержденных программе и бюджете на 2002-2003 гг.  
Этот пересмотр ограничивается только подпрограммой 18.4 (Строительство нового здания) и
не касается изменений в других программах работы ВОИС.  
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45. Относящиеся к подпрограмме 18.4 (Строительство нового здания) цели, ожидаемые 
результаты и показатели результативности работы остаются прежними и приводятся ниже.  За 
ними следуют пересмотренный перечень видов деятельности и подробное представление 
бюджетных потребностей.  

Цели:
Обеспечить возможность предоставления дополнительных служебных помещений, 
принадлежащих ВОИС, помещений для проведения конференций и мест для автостоянки к
2007 г.  в качестве неотъемлемой части плана служебных помещений ВОИС 

Ожидаемые результаты Показатели результативности работы 
1.  Своевременное завершение строительства 
нового здания 

♦ Соблюдение установленных сроков 

2.  Рентабельное завершение работ ♦ Сохранение расходов на строительство 
нового здания на уровне расходов, 
запланированных в бюджете 

46. В 2002-2003 гг.  архитектор, инженеры и различные субподрядчики завершат разработку 
планов строительства здания и других деталей строительства.  В частности, в период с сентября 
по декабрь 2002 г.  будет проведена корректировка планов в соответствии с рекомендациями 
отчета об оценке проекта.  После этого начнется подготовка документов для тендера по выбору 
генерального подрядчика.  Ожидается, что тендерные торги начнутся в январе 2003 г.  с
направления приглашений сообщить о заинтересованности в участии.  К февралю 2003 г.  
планируется подготовка окончательного списка заинтересованных сторон, после чего 
кандидатам, включенным в окончательный список, будут направлены просьбы о
предоставлении подробных предложений.  Тендерная документация, направленная компаниям, 
включенным в окончательный список, будет состоять из подробного описания предъявляемых 
требований, дополненного планами, чертежами и рисунками.  Оценка предложений и заявок 
будет проводиться группой, состоящей из представителей ВОИС, BB&P и инженеров.  
Ожидается, что процесс оценки и выбора будет завершен к маю 2003 г., причем строительные 
работы планируется начать в июне 2003 г.  с предварительных работ.  Ниже перечислены 
основные виды деятельности, запланированные на 2002-2003 гг.

Виды деятельности 

♦ Разработка архитектором, инженерами и другими субподрядчиками планов проекта и
деталей строительства;  январь 2002 г. – июнь 2003 г.

♦ Оценка проекта Федеральным аудиторским бюро;  февраль – июнь 2002 г.  

♦ Подготовка пересмотренного плана проекта и бюджета для рассмотрения Комитетом по 
программе и бюджету и Ассамблеями государств-членов;  июль – сентябрь 2002 г.  

♦ Корректировка планов проекта и деталей строительства на основе рекомендаций, 
содержащихся в подготовленном Федеральным аудиторским бюро отчете об оценке 
проекта;  сентябрь – декабрь 2002 г.  

♦ Организация тендерных торгов для выбора генерального подрядчика; январь – май 2003 г.  

♦ Разработка генеральным подрядчиком обновленной программы строительных работ;  май – 
июнь 2003 г.

♦ Начало основных работ по проекту;  июнь 2003 г.
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♦ Предварительные работы, включая снос существующих сооружений на месте 
строительства нового здания, работы по очистке площадки для выполнения строительных 
работ, земляные работы на цокольном уровне и установка основной инфраструктуры для
водо- и электроснабжения и канализации;  июнь – декабрь 2003 г.  

♦ Начало основных строительных работ, включая создание подземных уровней и
строительство переходов для соединения с существующим зданием ВОИС;  октябрь – 
декабрь 2003 г.  

47. Пересмотренный бюджет по подпрограмме 18.4 (Строительство нового здания) на 
двухлетний период 2002-2003 гг. составляет 49 824 000 шв. франков, и его подробное 
изложение дается в таблице 11.  Этот пересмотр отражает уменьшение утвержденных 
ассигнований в сумме 52 338 000 шв. франков на 2 514 000 шв. франков или на 4,8%.  Это 
сокращение является результатом двух корректировок.  Во-первых, в соответствии с
замечаниями Федерального аудиторского бюро расходы на планируемую деятельность 
рассчитывались на реалистической основе, что привело к увеличению бюджетных 
ассигнований.  Во-вторых, работа, связанная с рассмотрением проекта Федеральным 
аудиторским бюро, потребовала изменения графика работы в последующие двухлетние 
периоды.  Это подразумевало сокращение бюджетных ассигнований на двухлетний период 
2002-2003 гг.  

Таблица 11. Пересмотренные программа и бюджет на 2002-2003 гг.
Подпрограмма 18.4 (Строительство нового здания)

(в тыс.  шв. франков)

2002-2003 Изменения 2002-2003

Утверждено Сумма % Предложено 
A B B/A C=A+B

A. Бюджет 
Программа 18 (Служебные 
помещения)

Подпрограмма 18.4 (Строительство 
нового здания)

Строительство --        33,542 --            33,542 
Контрактные услуги --        14,682 --            14,682 
Эксплутационные 
расходы 

        52,338     (50,738)    (96.9)              1,600 

Итого, подпрограмма 
18.4

        52,338       (2,514)      (4.8)           49,824 

Подпрограммы 18.1 - 18.3         65,598 -- --            65,598 
Итого, Программа 18       117,936       (2,514)      (2.1)         115,422 

Программы 1-17 и
неассигнованные 

      560,464 -- --          560,464 

Итого, A       678,400       (2,514)      (0.4)          675,886 
B. Доходы       531,782        16,522         3.1          548,304 

48. В результате сокращения расходов в подпрограмме 18.4 (Строительство нового здания) 
общий регулярный бюджет на 2002-2003 гг.  уменьшился с 678 400 000 шв. франков на 
2 514 000 шв. франков или на 0,4% до суммы 675 886 000 шв. франков.  Предполагаемый доход 
скорректирован, как это подробно указано ниже, в разделе IV, и ожидается, что он вырастет по 
сравнению с утвержденной суммой 531 782 000 шв. франков на 16 522 000 шв. франков или на 
3,1% до суммы 548 304 000 шв. франков, главным образом, благодаря сохранению в
2003 г.  размера пошлин РСТ на уровне 2002 г. Ниже приводится подробное описание 
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пересмотренных ассигнований на подпрограмму 18.4 (Строительство нового здания) по 
статьям расходов.

Строительство 

49. Расходы на строительство составляют 33 542 000 шв. франков или 67,3% от ассигнований 
на подпрограмму 18.4 на 2002-2003 гг.  Работы по подготовке к строительству начнутся в июне 
2003 г. с предварительных работ, которые включают изучение места строительства и почвы; 
очистку площадки и ее подготовку; установку общего оборудования на площадке, 
необходимого для выполнения строительных работ;  адаптацию к имеющимся сооружениям, 
службам и средствам доступа;  строительство специального фундамента и опор для проведения 
работ по гидроизоляции и рытью фундамента.  Предстроительные работы продлятся около 
6 месяцев, и предполагается, что на них будет затрачено 10 829 000 шв. франков.  Основные 
строительные работы начнутся около октября 2003 г.  и будут включать рытье фундамента, 
создание подземных уровней, а также соединение с существующим главным зданием.  
Стоимость основных строительных работ в 2003 г.  оценивается в 22 713 000 шв. франков, 
включая расходы на строительные работы и предварительные выплаты генеральному 
подрядчику в соответствии с предусмотренными в этой отрасли нормами.  Такая 
договоренность, уже применяемая для расширения и обновления бывшего здания ВМО, 
позволит ВОИС возместить предварительную оплату, если подрядчик не выполнит условия 
контракта. 

Контрактные услуги 

50. Расходы на контрактные услуги составляют 14 682 000 шв. франков или 29,5% от 
ассигнований на подпрограмму 18.4 на 2002-2003 гг.  Они включают 13 580 000 шв. франков в
качестве гонораров архитектора, инженеров и других субподрядчиков, 702 000 шв. франков на 
руководство проектом и 400 000 шв. франков на оценку проекта Федеральным аудиторским 
бюро.

Эксплутационные расходы 

51. Эксплутационные расходы составляют 1 600 000 шв. франков или 3,3% от ассигнований 
на подпрограмму 18.4 на 2002-2003 гг.  Эксплутационные расходы включают такие статьи, как 
расходы на копирование планов и чертежей проекта, получение разрешения на строительство, 
охрану места строительства, страховое покрытие и другие побочные выплаты, связанные с
началом строительных работ.

52. С целью всестороннего обзора основных бюджетных показателей, в таблице 12 отражено 
сокращение на 2 514 000 шв. франков пересмотренного бюджета ВОИС на двухлетний период 
2002-2003 гг. в разбивке по Союзам и статьям расходов. 

Таблица 12. Пересмотренный бюджет на 2002-2003 гг.:  Корректировка бюджета в разбивке
по Союзам и статьям расходов 

(в тысячах шв. франков)

2002-2003 Изменение 2002-2003

Утверж-
дено 

Сумма  % Предло-
жено 

 A  B  B/A C=A+B

Союзы 
Союзы, финансируемые за счет 
взносов 

      38,612            (84)    (0.2)      38,528 



А/37/2
стр. 21

Союз РСТ     530,795       (2,115)    (0.4)    528,680 

Мадридский союз       78,945          (241)    (0.3)      78,704 

Гаагский союз       13,572            (48)    (0.4)      13,524 

Арбитраж/прочее       16,476            (26)    (0.2)      16,450 

ИТОГО     678,400       (2,514)    (0.4)    675,886 

Статья расходов 
Расходы на персонал     322,067 -- --    322,067 
Официальные поездки и
стипендии 

      41,200 -- --      41,200 

Строительство --       33,542 --      33,542 
Контрактные услуги     121,126       14,682     12.1    135,808 
Эксплутационные расходы     158,412    (50,738)  (32.0)    107,674 
Оборудование и поставки       30,522 -- --      30,522 
Неассигнованные суммы         5,073 -- --        5,073 

ИТОГО     678,400      (2,514) 0.4    675,886 

IV. ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА БЮДЖЕТ ДЛЯ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО 
ЗДАНИЯ:  ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2000-2009 ГГ.

53. Пересмотренный бюджет на проект строительства нового здания в сумме 190 500 000 шв. 
франков разработан в контексте финансового плана на период до 2009 г.  В финансовом плане 
содержится более подробная информация о способах финансирования и сопутствующие 
предположения.  Ниже, в таблице 13 приводится подробная оценка доходов вплоть до 2009 г. с
последующим сравнением этой оценки с предполагаемыми расходами.  Изменения в оценках 
доходов и расходов отражены в колебании резервных средств.  Оценка такого колебания 
определяет возможность финансирования строительства нового здания. 

A. Доходы в 2000-2009 гг.

54. Как указано в таблице 13, в течение этого периода ожидается увеличение доходов с
260 623 000 шв. франков в 2000 г.  до 415 152 000 шв. франков в 2009 г.  Это соответствует 
среднему составному росту на 4,8% в год, что выражается в общем предполагаемом росте 
доходов на 59,3% за весь десятилетний период 2000-2009 гг. 

Таблица 13.  Доходы 
(в тыс. шв. франков)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Взносы    17,527    17,267    17,294    17,289    17,289    17,289    17,289    17,289    17,289    17,289 
Пошлины 

Союз PCT  189,556  190,351  193,002  210,440  229,402  247,686  267,494  286,117  306,094  327,596 
Мадридский 
союз 

   25,141    25,920    27,621    28,445    29,270    30,177    36,855    37,845    38,752    39,741 

Гаагский союз      5,147      4,957      4,993      5,182      5,372      5,625      5,814      6,067      6,320      6,573 
Арбитраж      1,076      1,455      2,702      4,760      4,760      4,760      4,760      4,760      4,760      4,760 

Итого, 
пошлины 

 220,920  222,683  228,318  248,827  268,804  288,248  314,923  334,789  355,926  378,670 

Прочие доходы    22,176    20,186    19,724    16,852    14,770    13,646    13,372    14,191    16,238    19,193 

ИТОГО  260,623  260,136  265,336  282,968  300,863  319,183  345,584  366,269  389,453  415,152 
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55. Предполагаемая эволюция доходов отражает прогнозируемое постоянное расширение 
объема операций систем регистрации при сохранении размера пошлин на существующих 
уровнях.  Согласно прогнозам, доходы, получаемые за счет взносов государств-членов, 
останутся стабильными в течение рассматриваемого периода, так как не предвидится никаких 
изменений величины единицы взносов.  Наконец, предполагается, что поступления из других 
источников доходов (публикации, банковские проценты, сдача в аренду, возмещение от УПОВ, 
прочие доходы) будут неуклонно сокращаться как следствие более низких доходов, 
получаемых за счет процентов на капитал, в результате сокращения уровня резервных средств, 
а в двухлетний период 2008-2009 гг. доходы из этого источника снова увеличатся, так как 
ожидается, что уровни резервных средств опять достигнут плановых цифр.  Ниже приводится 
подробное изложение перспективной оценки роста доходов. 

Взносы государств-членов 

56. Доходы от взносов государств-членов в двухлетнем периоде 2000-2001 гг.  составили 
34 794 000 шв. франков (см. таблицу 9, отчет о финансовой деятельности за 2000-2001 гг.).  
Ожидается, что в 2003 г.  доходы из этого источника составят 17 289 000 шв. франков (см. 
приложение 4 к документу WO/PBC/4/2, пересмотренный проект программы и бюджета на 
2002-2003 гг.).  Запланированная на 2003 г.  сумма соответствует 379 425 единицам взносов, 
причем одна единица составляет 45 579 шв. франков.  Перспективная оценка доходов на период 
до 2009 г.  была подготовлена на основе нулевого номинального роста взноса государств-
членов, исходя из предположения, что число государств-членов останется постоянным.  
Следует напомнить, что величина единицы уплаты взносов была сокращена в 1998, 1999 и
2000 г.  в целом на 19% по сравнению с величиной 1997 г. 

Система РСТ:  международные заявки, пошлины и доходы за счет пошлин 

57. Доходы за счет пошлин в рамках системы РСТ составили в двухлетнем периоде 2000-
2001 гг.  379 907 000 шв. франков, как указано в части А таблицы 14.  Ожидается, что в
двухлетнем периоде 2002-2003 гг.  доходы из этого источника составят 403 442 000 шв. 
франков, исходя из предполагаемого получения в этом двухлетнем периоде 
238 300 международных заявок при среднем размере пошлины 1 693 шв. франков.  Эта цифра 
сравнима с первоначальной бюджетной оценкой на двухлетний период 2002-2003 гг.  в сумме 
378 690 000 шв. франков, исходя из первоначальной плановой цифры в 236 000 международных 
заявок при среднем размере пошлины 1 605 шв. франков.  Прогнозируемые доходы в 2009 г.  
оцениваются в сумме 327 596 000 шв. франков в результате ожидаемого роста числа заявок по 
процедуре РСТ при сохранении среднего размера пошлины за заявку на уровне 2002 г.  

58. Предполагаемое число международных заявок в 2009 г.  (193 500) будет на 86,2% выше, 
чем фактическое число заявок в 2001 г., составившее 103 947 заявок (см. таблицу 14А).  
Прогнозируемое число международных заявок учитывает предполагаемое число регистраций, 
осуществленных трехсторонними ведомствами (ВПТЗ, ЯПВ, ЕПВ), влияние экономического 
спада на подачу патентных заявок, и предполагаемое оживление экономики.  Фактический
уровень регистраций в 2001 г.  был приблизительно на 2 000 международных заявок ниже 
запланированной цифры.  Однако, следует отметить, что если в конце 2001 г.  в государствах-
членах не скопилось большое число почтовых отправлений, запланированная на 2001 г.  цифра 
была бы достигнута.  Что касается уровня регистраций в 2002 г., то исходя из имеющихся на 
момент подготовки настоящего документа (июль 2002 г.) данных, можно предположить, что 
запланированное в бюджете число заявок на 2002 г.  будет достигнуто.  Ожидается, что в
последующие годы этот рост продолжится вследствие, с одной стороны, большего числа подач 
национальных патентных заявок по мере вступления экономики в цикл оживления, и, с другой 
стороны, большего числа подач национальных заявок по процедуре РСТ с возможностью 
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международной регистрации.  Однако ожидается, что рост числа заявок, поданных по 
процедуре РСТ, из-за последней причины будет уменьшаться, так как все большее число 
национальных патентных заявителей, заинтересованных в использовании процедуры РСТ, 
становятся пользователями системы РСТ.  Поэтому предполагается, что число международных 
заявок по процедуре РСТ будет продолжать увеличиваться, но замедленными темпами.  

59. Средний размер уплачиваемой пошлины в 2000 г. составлял 2 084 шв. франка.  После 
сокращения в 2001 г.  числа оплачиваемых указаний с 8 до 6 средняя величина пошлины 
составила 1,831 шв. франков, то есть она сократилась на 253 шв. франка или 12,1% по 
сравнению с предыдущим годом.  В соответствии с оценкой в программе и бюджете на 
2002-2003 гг. (см. пункт 346 документа WO/PBC/4/2), средний размер пошлины на 2001 г.  
отражал несколько более высокую долю заявок, в которых испрашивалось максимальное число 
указаний, и увеличение доли заявок, содержащих требование Главы II.  После сокращения с
1 января 2002 г.  максимального числа оплачиваемых указаний до 5, средний размер пошлины 
составляет 1 693 шв. франка, т.е. она уменьшилась на 138 шв. франков или 7,5% по сравнению 
с предыдущим годом.  На 2003 г.  не предлагается никаких изменений в уровне пошлин РСТ до 
рассмотрения Ассамблеей РСТ рекомендаций Комитета по реформе РСТ, предусматривающей 
внесение с 1 января 2004 г.  фундаментальных изменений в систему указаний по процедуре 
РСТ (см. документ РСТ/A/31/6).  До тех пор, пока не будут приняты такие решения и с учетом 
текущих прогнозов, предполагается, что средний размер пошлины на 2002 г., составляющий 
1 693 шв. франка, будет применяться в период 2003-2004 гг.



 Tаблица 14:  Подробная оценка доходов в рамках системы РСТ, Мадридской, Гаагской системы и системы арбитража и посредничества
на 1996-2009 гг.

A. Система PCT 

Год 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Международные заявки
Объем    47,291    54,422    67,007    74,023    90,948   103,947  114,000  124,300  135,500  146,300  158,000  169,000  180,800  193,500 

% 
изменения

не отно-
сится

       15%        23%        10%        23%         14%        10%          9%          9%          8%          8%          7%          7%          7% 

Средняя величина пошлины за заявку
Ср. вел. 
пошлины

     2,613      2,799      2,194      2,149      2,084       1,831      1,693      1,693      1,693      1,693      1,693      1,693      1,693      1,693 

% 
изменения

не отно-
сится

         7%      (22)%        (2)%        (3)%       (12)%        (8)% -- -- -- -- -- -- --

Доходы за счет пошлин (в тыс. шв. франков)

Доходы  123,578  152,302  147,015  159,056  189,556   190,351  193,002  210,440  229,402  247,686  267,494  286,117  306,094  327,596 

% 
изменения

не отно-
сится

       23%        (3)%          8%        19%           0%          1%          9%          9%          8%          8%      7%          7%          7% 

B. Мадридская система
Год 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Регистрация и продление
Объем    23,179    23,934    26,195    26,202    31,314     30,835    33,500    34,500    35,500    36,600    44,700    45,900    47,000    48,200 

% 
изменения

не отно-
сится

         3%          9%          0%        20%         (2)%          9%          3%          3%      3%        22%          3%          2%          3% 

Средняя величина пошлины за регистрацию/продление
Ср. вел. 
пошлины

     1,065         900         883         877         843          850         850         850         850         850         850         850         850         850 

% 
изменения

не отно-
сится

     (15)%        (2)%        (1)%        (4)%           1% -- -- -- -- -- -- -- --

Доходы за счет пошлин (в тыс. шв. франков)

Доходы    24,491    21,596    22,805    22,622    25,141     25,920    27,621    28,445    29,270    30,177    36,855    37,845    38,752    39,741 

% 
изменения

не отно-
сится

     (12)%          6%        (1)%        11%           3%          7%          3%          3%          3%        22%          3%          2%          3% 
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Мадридская система:  регистрации и продления, пошлины и доходы от пошлин 

60. Доходы от пошлин в рамках Мадридской системы составили в двухлетний период 
2000-2001 гг.  51 061 000 шв. франков, как указано в части В таблицы 14.  Ожидается, что 
доходы из этого источника составят в двухлетнем периоде 2002-2003 гг.  56 066 000 шв. 
франков, что станет результатом ожидаемой подачи в этом двухлетнем периоде 68 000 заявок 
на регистрацию и продление регистраций при среднем размере пошлины 850 шв. франков.  Эта 
цифра сравнима с первоначальной бюджетной оценкой на этот двухлетний период в размере 
55 142 000 шв. франков и она отражает увеличение на 1,7% в связи с более высокими средними 
доходами на одну заявку вследствие более высокого числа изменений, передач и
территориальных расширений на одну регистрацию.  Ожидаемые доходы в 2009 г.  
оцениваются в 39 700 000 шв. франков в результате ожидаемого роста числа заявок на 
регистрацию и продление регистраций без изменения текущего уровня доходов от пошлин.  

61. Ожидаемое число заявок на регистрацию и продление в текущем двухлетнем периоде 
осталось без изменения по сравнению с первоначальной заложенной в бюджет цифрой 
68 000 заявок (см. таблицу 14В).  Предполагается, что в 2009 г.  число заявок на регистрацию и
продление регистраций составит 48 200.  Этот рост станет результатом ожидаемого ежегодного 
увеличения на 3% числа заявок, полученных от государств, уже являющихся членами 
Мадридского союза, и дополнительного числа продлений регистраций, осуществленных в
1996 г.  и последующие годы (вследствие изменения в 1996 г.  регистрационного периода с
20 до 10 лет), а также с учетом ожидаемого дополнительного роста по мере присоединения 
других государств-членов к Мадридской системе.  

62. В рассматриваемый период не предполагается внесение каких-либо изменений в шкалу 
пошлин, уплачиваемых за регистрации и продление регистраций в рамках Мадридской 
системы.  Фактический размер пошлины в 2001 г.  составлял 850 шв. франков или на 2,4% 
выше, чем предполагаемый размер, вследствие более высокого, чем заложенный в бюджете 
процент изменений, передач и территориальных расширений.  Предполагается, что в
последующие годы вплоть до 2009 г.  сохранится этот же средний размер пошлины.

Гаагская система:  депонирования и продления, пошлины и доходы от пошлин 

63. Доходы от пошлин в рамках Гаагской системы в двухлетний период 2000-2001 гг.  
составили 10 104 000 шв. франков, как указано в части С таблицы 14.  Ожидается, что в
двухлетний период 2002-2003 гг.  доходы из этого источника составят 10 170 000 шв. франков, 
что станет результатом 16 100 депонирований и продлений при среднем размере пошлины за 
заявку 632 шв. франка, оставшемся без изменения по сравнению с заложенной в программу и
бюджет оценкой (WO/PBC/4/2).  Ожидаемые в 2009 г.  доходы оцениваются в 6 573 000 шв.
франков, что станет результатом ожидаемого роста числа заявок при сохранении без изменения 
суммы доходов от пошлин, соответствующей текущему уровню. 

64. По сравнению с первоначально заложенной в бюджет оценкой, ожидаемое в текущем 
двухлетнем периоде число заявок на депонирование и продление оставлено без изменения.  В
последующие годы ожидается ежегодный рост числа заявок на 4% (см. таблицу 14С).  

65. Средний размер пошлины, уплачиваемой Международному бюро в 2001 г., составлял 698 
шв. франков, что соответствует среднему размеру пошлины в 700 шв. франков, заложенному 
для расчета годовой прибыли.  В результате сокращения пошлин за публикацию ожидается, что 
средний размер пошлины в 2002 г.  уменьшиться на 9,5%, в результате чего средний размер 
пошлины предположительно составит 632 шв. франка.  Никаких других изменений в размере 
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пошлин в рамках Гаагской системы не предусмотрено, что сохранит размер пошлин без 
изменения на его текущем уровне вплоть до 2009 г.  

Система арбитража и посредничества:  полученные заявления, пошлины и доходы от пошлин 

66. Доходы за счет пошлин по урегулированию исков, направленных на арбитраж и
посредничество, в двухлетнем периоде 2000-2001 гг.  составили 2 531 000 шв. франков, как 
указано в части D таблицы 14.  Ожидается, что в двухлетнем периоде 2002-2003 гг.  доходы из 
этого источника составят 7 462 000 шв. франков, что станет результатом предполагаемого 
получения в этом двухлетнем периоде 5 600 заявлений об урегулировании в режиме он-лайн 
споров по названиям доменов при среднем размере пошлины 1 333 шв. франка.  Эти цифры 
сравнимы с первоначально заложенной в бюджет цифрой 11 391 000 шв. франков и они 
учитывают более низкие, чем это предполагалось, уровни активности в этом двухлетнем 
периоде и задержку с вводом в действие решения о повышении размера пошлин, 
утвержденного в программе и бюджете на 2002-2003 гг.  

67. Оценка числа заявлений об урегулировании споров в режиме он-лайн в 2002 и 2003 гг.  
была пересмотрена и определена в 2 800, что является сокращением по сравнению с
первоначально заложенной в бюджет оценкой, соответственно 3 100 и 3 600 заявлений.  
Учитывая трудность надежного прогнозирования числа заявлений, прогнозы на последующие 
годы остаются на уровне 2003 г.  

68. Предполагаемый средний размер пошлины на двухлетний период составлял 1 700 шв. 
франков, что соответствовало увеличению размера пошлины на двухлетний период.  Так как 
это повышение задерживается, средний размер пошлины на двухлетний период снижен до 
уровня 1 333 шв. франков.  Прогнозы на последующие двухлетние периоды предполагают 
установление более высоких размеров пошлин.  

Прочие доходы 

69. Как указано выше, в таблице 13, ожидается, что полученные из прочих источников 
доходы снизятся с 42 356 000 шв. франков в 2000-2001 гг.  до 27 555 000 шв. франков в
2006-2007 гг., и снова вырастут до 35 423 000 шв. франков в 2008-2009 гг.  Прочие источники 
доходов включают доходы от публикаций, доходы по банковским процентам, доходы от сдачи 
в аренду, возмещение от УПОВ за предоставляемые ВОИС услуги, прочие доходы и другие 
виды доходов.  

70. Доходы от публикаций в двухлетнем периоде 2000-2001 гг.  составили 8 554 000 шв. 
франков.  Ожидается, что в двухлетнем периоде 2002-2003 гг.  доходы их этого источника 
составят 10 138 000 шв. франков, как это первоначально предусматривалось в бюджете.  По 
оценкам, в последующие двухлетние периоды ожидается поступление таких же сумм доходов 
от публикаций, так как объем публикуемых ВОИС материалов (как на бумажных носителях, 
так и с помощью электронных средств), очевидно, останется без изменений.  Кроме того, цены 
на печатную продукцию ВОИС устанавливаются на основе возмещения издержек производства 
для обеспечения широкого распространения публикуемых ВОИС материалов, которые 
способствуют демистификации интеллектуальной собственности.

71. Доходы по банковским процентам составили в двухлетнем периоде 2000-2001 гг.  
25 674 000 шв. франков.  Ожидается, что в двухлетнем периоде 2002-2003 гг.  доходы из этого 
источника составят 17 872 000 шв. франков, что сравнимо с первоначально заложенной в
бюджет суммой 23 100 000 шв. франков.  В последующие двухлетние периоды также 
прогнозируется снижение доходов по банковским процентам вследствие предполагаемой 
эволюции уровня резервов и фондов оборотного капитала.  Ожидается, что в 2008-2009 гг.
доходы из этого источника увеличатся, что отразит предполагаемое увеличение резервов к
концу рассматриваемого периода.



Tаблица 14: Подробная оценка доходов в рамках системы РСТ, Мадридской, Гаагской системы и системы арбитража и посредничества
на 1996-2009 гг. (продолжение)

C. Гаагская система
Год 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Депонирования и продления
Объем      5,828      6,223      6,466      6,752      7,300       7,105   7,900      8,200      8,500      8,900      9,200      9,600    10,000    10,400 

%  
изменения

не отно-
сится

         7%          4%          4%          8%         (3)%        11%          4%          4%          5%          3%    4%          4%          4% 

Средний размер пошлины за депонирование/продление
Ср. размер
пошлины

        744         747         732         690         705          698         632         632         632         632         632         632         632         632 

% 
изменения

не отно-
сится

--        (2)%        (6)%          2%         (1)%        (9)% -- -- -- -- -- -- --

Доходы за счет пошлин (в тыс. шв. франков)

Доходы      4,334      4,647      4,733      4,661      5,147       4,957      4,993      5,182      5,372      5,625      5,814      6,067      6,320     6,573 

% 
изменения

не отно-
сится

         7%          2%        (2)%        10%         (4)%          1%          4%          4%          5%          3%          4%          4%          4% 

D. Система арбитража и посредничества
Год 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Заявления
Объем не отно-

сится
не отно-
сится

не отно-
сится

            1      1,857       1,507      2,800      2,800      2,800      2,800      2,800      2,800      2,800      2,800 

% 
изменения

не отно-
сится

не отно-
сится

не отно-
сится

не отно-
сится

не отно-
сится

      (19)%        86% -- -- -- -- -- -- --

Средний размер пошлины за заявление
Ср. размер
пошлины

не отно-
сится

не отно-
сится

не отно-
сится

        398         579          965         965      1,700      1,700      1,700      1,700      1,700     1,700      1,700 

% 
изменения

не отно-
сится

не отно-
сится

не отно-
сится

не отно-
сится

       45%         67% --        76% -- -- -- -- -- --

Доходы за счет пошлин (в тыс. шв. франков)

Доходы не отно-
сится

не отно-
сится

не отно-
сится

--      1,076       1,455      2,702      4,760      4,760      4,760      4,760      4,760      4,760      4,760 

% 
изменения

не отно-
сится

не отно-
сится

не отно-
сится

не отно-
сится

не отно-
сится

        35%        86%        76% -- -- -- -- -- --
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72. Доходы от сдачи в аренду в двухлетний период 2000-2001 гг.  составили 1 845 000 шв. 
франков.  Предполагается, что в двухлетний период 2002-2003 гг.  доходы из этого источника 
составят 1 460 000 шв. франков, как было первоначально запланировано в бюджете.  В
последующие двухлетние периоды прогнозируется получение этой же суммы, так как ВОИС не 
планирует значительных изменений в своих источниках получения доходов от сдачи в аренду.

73. Сумма возмещения от УПОВ в двухлетнем периоде 2000-2001 гг.  составила 
1 600 000 шв. франков. Предполагается, что в текущем двухлетнем периоде доходы из этого 
источника составят 1 600 000 шв. франков, как было первоначально запланировано в бюджете.  
В последующие двухлетние периоды прогнозируется получение такой же суммы, так как 
ВОИС не предполагает вносить какие-либо существенные изменения в оказываемую 
Секретариату УПОВ поддержку.

74. В двухлетнем периоде 2000-2001 гг.  прочие и другие доходы составили 4 683 000 шв. 
франков.  Предполагается, что в двухлетнем периоде 2002-2003 гг.  доходы из этого источника 
составят 5 500 000 шв. франков, как было первоначально запланировано в бюджете.  В
последующие двухлетние периоды прогнозируется получение этой же суммы, так как ВОИС не 
планирует вносить существенных изменений в источники прочих доходов.

В. Финансовые показатели на 2000-2009 гг.

75. Финансовые показатели отражают в кратком виде подход, используемый при выделении 
средств на строительство нового здания.  В таблице 15 отражен суммарный результат оценки 
доходов, подробно изложенной выше, в таблице 13.  Она сравнивается со схемой эволюции 
бюджета вплоть до конца 2009 г.  При прогнозировании расходов делается различие между 
пересмотренным бюджетом на строительство нового здания в сумме 190 500 000 шв. франков и
другими бюджетными оценками, составляющими предполагаемый бюджет организации.  
Бюджетная оценка отражает следующие предположения:

- Расходы на проект строительства нового здания в сумме 190,5 миллионов шв. франков с
достижением максимума расходов в 2004 г.  и завершением проекта к 2007 г.;

- Корректировка бюджета регистрационных услуг в соответствии с утвержденной формулой 
гибкого подхода, принимая во внимание отраженное в бюджете повышение эффективности 
системы РСТ в связи с вводом в действие в 2004 г.  автоматизированного проекта IMPACT;

- Завершение в 2003 г.  проекта реконструкции и расширения бывшего здания ВМО и
основных проектов в области информационных технологий;

- Сокращение расходов на аренду с началом использования в 2003 г.  принадлежащего ВОИС 
бывшего здания ВМО и завершением проекта строительства нового здания в 2007 г.;

- Умеренное расширение деятельности, не связанной с регистрационными операциями.

76. Предусмотренные бюджетом потребности ВОИС финансируются за счет сочетания 
прогнозируемого потока доходов и имеющихся резервных средств.  Другими словами, разница 
между доходами и расходами отражена в колебании уровня резервов в конце года.  
Предполагаемый уровень резервов сравнивается с плановой цифрой резервов, утвержденной в
сентябре 2000 г.  Ассамблеей государств-членов.  Плановая цифра соответствует 18% от 
общего бюджета на двухлетний период.  Как указано в таблице 15,  уровень резервов был 
излишне высоким до 2000 г. и он начал снижаться до рекомендованного уровня, начиная с
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 2001 г.  Ожидается, что такая корректировка продолжится в ходе осуществления проекта 
строительства нового здания.  Также предполагается, что уровень резервов временно опустится 
ниже рекомендованной плановой цифры в течение периода 2004-2006 гг., достигнув в 2005 г.  
самого низкого уровня в 86 900 000 шв. франков (или 13% от общего бюджета на двухлетний 
период).  После завершения проектов в области автоматизации и строительных проектов, 
Организация значительно повысит эффективность инфраструктуры.  В результате ожидается, 
что, начиная с 2006 г.,  доходы превысят расходы.  Предполагаемые излишки будут 
использованы для пополнения резервов.  Начиная с 2008 г.  излишек резервных средств можно 
будет использовать для дополнительной программной деятельности и/или сокращения размера 
пошлин за регистрацию и взносов, уплачиваемых государствами-членами.





Таблица 15. Доходы, расходы и резервы на 1998-2009 гг.
(в млн. шв. франков)

Фактические Пересмотренные Предполагаемые
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Доходы  208.0   218.7  260.6   260.1  265.3  283.0  300.9   319.2  345.6  366.3  389.5   415.2 

Расходы
Проект строительства нового
здания

- -       0.3       4.3    0.2     39.6     43.6 36.5     34.5      21.4 - -

Прочие расходы   175.5  269.7   241.8    311.9  3.0   303.1  290.2  299.7  306.2   313.4  330.0  343.3 

Итого, расходы   175.5  269.7   242.1   316.2  3.2  342.7  333.8  336.2  340.7  334.8  330.0  343.3 

Резервы (на конец года)  353.0  302.0  320.6  264.4   6.2   136.8   103.9     86.9      91.7   123.3   182.7  254.6 

Плановая цифра резервов (на
конец года)

     57.1     80.1  92.1     100.5    1 6.9   121.7   121.8    120.6   121.8   121.6    119.7    121.2 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1998 1999 2000 2001

Income Expenditure

А
/37/2

стр. 30

Ми
лл

ио
ны

 ш
в . 

ф

Дохо Расходы

Year

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Reserves (Yearend) Reserves Target (Yearend)

Год
Резервы (на конец Плановая цифра резервов

(на конец года)
  1

32

33

19

1



А/37/2
стр. 31

77. Комитету по программе и бюджету 
предлагается высказать свое мнение по 
предлагаемому пересмотренному бюджету для 
проекта строительства нового здания и
пересмотру подпрограммы 18.4 
(Строительство нового здания) программы и
бюджета на двухлетний период 2002-2003 гг. и
рассмотреть возможность рекомендовать 
Ассамблеям государств-членов ВОИС в части, 
касающейся каждой из них:

(i) утвердить описанный в разделе II 
пересмотренный план проекта строительства 
нового здания, включая проектный бюджет в
сумме190 500 000 шв. франков; и

(ii) утвердить пересмотр подпрограммы 
18.4 (Строительство нового здания) 
программы и бюджета на двухлетний период 
2002-2003 гг., включая сокращение бюджетных 
ассигнований на 2 514 000 шв. франков с
52 338 000 шв. франков до 49 824 000 шв. 
франков.

[Приложения следуют]
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ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЗДАНИЯ ВОИС И ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ПРОЕКТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО АУДИТОРСКОГО БЮРО ШВЕЙЦАРИИ 

A. Предыдущие события 

1. В сентябре 1998 г.  Генеральная Ассамблея государств-членов утвердила ассигнования в
сумме 82 500 000 шв. франков на строительство нового здания (см. документ WO/GA/23/5).  
Эта сумма состояла из предварительной сметы расходов на строительство объемом 
74 000 000 шв. франков и расходов на организацию международного архитектурного конкурса, 
разработку подробных технических условий строительства, и расходы на мебель и
оборудование для нового административного здания, составляющие 8 500 000 шв. франков.  
Спецификация предусматривала 500 рабочих мест, новый конференц-зал на 600 мест и
автостоянку на 580 мест.  

2. ВОИС организовала международный архитектурный конкурс и в марте 2000 г.  выбрала 
фирму Behnisch, Behnisch and Partner (“BB&P”) (см. пункты 18-25 документа  WO/GA/26/8).  В
период с марта 2000 г. по август 2000 г.  были проведены переговоры с BB&P.  В результате 
проведения тендеров в марте 2001 г.,  ВОИС совместно с BB&P организовала группу из 
нескольких инженерных компаний.  Они оказали помощь ВОИС и BB&P в подготовке 
спецификаций проекта, относящихся к электрооборудованию, санитарно-техническому 
оборудованию, вентиляции, кондиционированию воздуха и гражданскому строительству, 
необходимых для получения от женевских властей разрешения на строительство.  

3. После рассмотрения бюджетных последствий победившей концепции и принимая во 
внимание рост строительных расходов в Женеве, стало очевидно, что принятый в июле 1998 г.  
ориентировочный бюджет был значительно занижен.  В частности, потребность в здании 
объемом 220 000м3, предусмотренных в победившей концепции проекта, стала основным 
элементом, который необходимо было отразить в пересмотренной оценке расходов.  Требуемое 
увеличение бюджета для осуществления победившей концепции проекта было столь 
значительным, что это потребовало пересмотра бюджета проекта.  До начала организации 
конкурсных торгов по выбору генерального подрядчика, Генеральным Ассамблеям государств-
членов (в дальнейшем именуемые Ассамблеи) было рекомендовано определиться в отношении 
дальнейших действий на основе четырех вариантов, изложенных в документе WO/PBC/4/3.  
Эти варианты рассматривали целый ряд возможностей от использования технических условий 
проекта победившей концепции, до разработки новой концепции строительства в соответствии 
с утвержденным бюджетом.  

4. На проходившей с 24 сентября по 3 октября 2001 г.  27-й сессии, Ассамблеи обратились к
Федеральному аудиторскому бюро Швейцарской Конфедерации с просьбой провести оценку 
проекта строительства нового здания.  Генеральная Ассамблея также просила Секретариат 
продолжить работу по административному руководству и планированию проекта 
строительства при условии, что это не исключает принятия любого другого варианта, который 
может возникнуть после проведения оценки. 

B. Развитие событий после сентября 2001 г.

5. Сразу же после заседаний Ассамблей в сентябре/октябре 2001 г.  (см. пункт 155 
документа WO/GA/27/8 и пункт 2(i) - (v) документа WO/GA/27/4), Секретариат ВОИС 
приступил к консультациям с государствами-членами и Федеральным аудиторским бюро.  В
результате этих консультаций и в соответствии с пунктом 2(i) документа WO/GA/27/4, в
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феврале 2002 г.  Федеральное аудиторское бюро пригласило несколько внешних экспертов и в
марте 2002 г.  приступило к оценке нового проекта строительства.  В марте и апреле 
Секретариат предоставил Федеральному аудиторскому бюро несколько письменных 
документов, содержащих относящуюся к оценке информацию (см. отчеты I и II ВОИС, 
воспроизведенные в качестве приложений к отчету об оценке проекта, документ WO/PBC/5/3).  
В марте Секретариат также организовал посещение внешними экспертами здания штаб-
квартиры ВОИС для ознакомления с имеющимися техническими средствами и конференц-
залами.  

6. По просьбе Ассамблей (см. пункт 2(iv) документа WO/GA/27/4), Секретариат в январе 
2002 г.  организовал встречу с региональными координаторами и представил документ о
юридической ответственности и дальнейших шагах, которые следовало бы предпринять.

7. Ввиду технической сложности проведения оценки, Федеральное аудиторское бюро 
предложило пересмотренный график, который был приемлем для региональных 
координаторов.  Заседание Комитета по программе и бюджету было перенесено на сентябрь 
2002 г.  (вместо апреля 2002 г.  как было запланировано первоначально), на котором 
Федеральному аудиторскому бюро и внешним экспертам было предложено представить их 
отчет об оценке проекта.  С целью информирования координаторов о ходе оценки, Секретариат 
организовал в период с ноября 2001 г. по июль 2002 г.  несколько встреч с региональными 
координаторами и Федеральным аудиторским бюро.  

8. Параллельно с оценкой (см. пункт 2(v) документа WO/GA/27/4), Секретариат продолжил 
проведение административных мероприятий и мероприятий по планированию для целей 
проекта строительства.  В ноябре 2001 г.  предложение с проектом, основанное на победившей 
концепции, было передано для утверждения женевским властям.  В марте 2002 г.  Секретариат 
получил от архитектора общую оценку или «Devis Général», в которой содержался проект 
технических условий на строительство. 

9. Двадцать четвертого июня 2002 г.  Генеральный директор ВОИС получил от главного 
аудитора Федерального аудиторского бюро г-на Грютера отчет об оценке проекта (см. 
документ WO/PBC/5/3). 

C. Заключение об оценке Федерального аудиторского бюро Швейцарской Конфедерации 

10. Отчет об оценке проекта является полным, точным и четким в соответствии с
предоставленным Ассамблеями мандатом.  Федеральное аудиторское бюро проверило и
использовало некоторые содержащиеся в документах ВОИС данные, с целью анализа и
корректировки потребностей ВОИС.  В таблице 16 дается сравнение между заключением, 
сделанным в отчете об оценке проекта, и требованиями, утвержденными на двадцать третьей 
(10-й очередной) сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре 1998 г.  

11. В отчете об оценке проекта проверена и подтверждена потребность ВОИС в
дополнительных рабочих местах, число которых в рамках проекта строительства нового здания 
оценивается между 427 и 612, или средняя потребность 500 мест (см. пункт 13), основанная на 
прогнозируемых сценариях будущих потребностей ВОИС в рабочих помещениях).  Что 
касается конференц-зала, в отчете об оценке проекта отмечается, что если ВОИС примет 
решение строить конференц-зал (см. пункты 47 и 66), то наилучшим вариантом будет 
конференц-зал вместимостью свыше 600 мест (650 мест) (более подробную информацию см. в
документе «Вклад ВОИС в оценку строительного проекта Швейцарским федеральным 
аудиторским бюро, отчет II”).
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Таблица 16:  Резюме заключений 

Компоненты Утверждено на
Генеральной 
Ассамблее в сентябре 
1998 г.

Заключение в отчете об оценке проекта 

Новое 
администра-
тивное 
здание 

Не менее 500 
рабочих мест 

Потребности в 2007 г.  оцениваются между 427 и 612 
рабочими местами, в то время как максимальная цифра, 
предусмотренная в проекте нового здания - 554 рабочих 
места (сокращение на 60 рабочих мест);  существует 
возможность добавить 60 рабочих мест без изменения 
глобального проекта (см. пункты 13, 16, 17, 63 и 75).

Места для 
подземной 
стоянки 
автомобилей 
в новом 
здании 

Подземная стоянка 
автомобилей на 300 
мест (план привязки 
к местности или 
ППМ в настоящее 
время 
предусматривает 
возможность 
размещения только 
около 280 мест 
автомобилей)

Дополни-
тельные 
места 
стоянки 
автомобилей 

280 мест стоянки 
автомобилей 

В случае оптимистического прогноза, предполагаемая 
потребность в местах для стоянки автомобилей (265) 
может быть обеспечена за счет строительства для 
подземной стоянки для автомобилей на 280 мест в новом 
здании, исходя из предположения, что 275 мест для 
стоянки автомобилей будут и дальше арендоваться в
здании ПиГ.  В случае пессимистического прогноза, 
аренда в здании ПиГ будет прекращена и предполагаемая 
потребность в местах для стоянки (387) должна быть 
удовлетворена за счет увеличения стоянки на 107 мест 
(387-280=107).  Увеличение считается возможным, если 
перепланировать места для стоянки и превратить 
складские помещения в места стоянки автомобилей (см. 
пункты 14, 16, 21, 63, 75, 158, 159 и 180). В обоих 
прогнозах не рекомендуется выделять дополнительные 
280 мест для стоянки автомобилей делегатов и
посетителей, так как это не представляется обоснованием 
(см. пункты 12, 15 и 68).

Новый 
конференц-
зал 

Вместимость 600 
мест 

Вместимость - 650 мест, если будет построен конференц-
зал (см. пункты 47 и 66)

Другие 
технические 
объекты 

Новейшие 
информационно-
технические средства 
и кафетерий на 300 
мест, помещения для 
приемов, складские 
помещения, 
технические и
служебные зоны и
соответствующие 
средства.

Возможное исключение из проекта дополнительных 
складских помещений с целью экономии до 20 
миллионов шв. франков (см. пункты 15, 20 и 68) и
возможное усовершенствование с целью обеспечения 
альтернативных решений в отношении технических 
средств (см. пункты 31, 71 и 75).

12. С учетом вышеупомянутых рекомендаций и будущих потребностей ВОИС в рабочих 
помещениях, в отчете об оценке проекта далее отмечается, что существует возможность, среди 
прочего, (i) добавить 60 дополнительных рабочих мест в административном здании до общей 
цифры 560 мест для удовлетворения потребностей (см. пункты 63 и 75), (ii) добавить 
50 мест в конференц-зале до общей цифры 650 мест посредством более рационального 
расположения пространства для кресел или столов, и предусмотреть возможность разделения 
конференц-зала на два зала вместимостью 450 и 200 мест (см. пункты 47 и 66), (iii) исключить 
дополнительную автостоянку/складские помещения (см. пункт 68) и (iv) использовать более 
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совершенные технические средства (см. пункты 288 - 298).  Кроме того, в отчете об оценке 
проекта отмечается, что альтернатива строительству нового, принадлежащего ВОИС 
конференц-зала, – аренда помещения в других организациях - представляется экономически 
более выгодной.  Однако предложение о конференц-зале может быть поддержано в свете целей 
и будущих потребностей ВОИС, а также с точки зрения удобства и независимости, которые 
предоставляет такой зал (см. пункт 66).

13. В докладе об оценке проекта отмечается, что представленная в июле 2001 г.  в документе 
WO/PBC/4/3  предыдущая оценка проекта в сумме 180 000 000 шв. франков, была реальной.
Что касается утвержденной в 1998 г.  первоначальной оценки в 82 500 000 шв. франков, то в
отчете об оценке проекта подтверждается предыдущее понимание того, что эта оценка была 
заниженной.  В нем так же отмечалось, что площадь и объем нового административного здания 
увеличились почти вдвое по сравнению с первоначальной концепцией (см. пункты 55, 57 - 60, и
73 отчета об оценке проекта).  Расходы, связанные с концепцией проекта, были уточнены в
контексте проведенной оценки, и было предусмотрено выделение дополнительных 
34 000 000 шв. франков для покрытия расходов, главным образом, на новые элементы проекта, 
такие как вторичные выплаты, выплаты за управленческие услуги и, прежде всего 10%-ные 
непредвиденные строительные расходы в соответствии с нормами Швейцарской ассоциации 
инженеров и архитекторов (SIA) (см. пункт 67).  В результате, общий бюджет увеличился с
180 000 000 до214 000 000 шв. франков.  В соответствии предложенным изменением проекта, 
было проведено сокращение бюджета на 23 500 000 шв. франков (см. пункты 68 и 69 отчета об 
оценке проекта), в результате чего общий рекомендованный бюджет составил 190 500 000 шв. 
франков.

[Приложение II следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ОБНОВЛЕННЫЙ ПЛАН СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВОИС НА 2002-2009 ГГ.

A. Управление зданиями ВОИС 

1. Деятельность по управлению зданиями ВОИС в рамках Основной программы 
18 Программы и бюджета на 2002-2003 гг.  была сконцентрирована на обеспечении, 
управлении и поддержании в должном состоянии рабочих помещений для Секретариата, а
также на выполнении роли внутреннего координирующего центра в отношении вопросов, 
относящихся к строительству.  Эта деятельность продолжала расширяться вследствие роста 
числа штатных сотрудников, а также в связи с постоянным поддержанием в надлежащем 
состоянии и модернизацией существующих зданий, реконструкцией бывшего здания ВМО и
разработкой проекта строительства нового здания.  Для укрепления руководства проектами 
строительства, Генеральный директор в 2001 г.  создал специальную группу, отвечающую за 
общее управление. Работой группы руководил старший сотрудник-управленец, а в ее состав 
вошли директора соответствующих отделов и контролер.  

2. В рамках Основной программы 18 политика внимательного отношения позволяла 
осуществлять постоянный технический уход и контроль за состоянием арендованной или 
принадлежащей ВОИС собственности. Была проведена работа по обновлению или расширению 
технических возможностей в принадлежащих ВОИС зданиях в следующих областях: 
управление системой кондиционирования воздуха, аварийные системы, аспекты технической 
безопасности, увеличение мощности электрических систем и т.д.  В арендуемых зданиях ПиГ и
ЮК пришлось выполнить обширные работы по реконструкции, как, например, перемещение 
стенных перегородок для организации служебных помещений;  увеличение числа кабелей 
электроснабжения и пультов управления, что обеспечило повышенную надежность и мощность 
системы;  а также улучшение системы кабелей для компьютерной сети.  В работе по 
реконструкции бывшего здания ВМО достигнут существенный прогресс.  В соответствии с
существующим планом, реконструкция будет завершена и здание будет готово для размещения 
штатных сотрудников во втором квартале 2003 г.  Информация о служебных помещениях и
объектах ВОИС с разбивкой по отдельным зданиям содержится в документе «Вклад ВОИС в
оценку проекта строительства здания Швейцарским федеральным аудиторским бюро, Отчет I» 
(именуемый в настоящем документе как «Отчет I»).

B. Обновленные данные о потребностях в рабочих помещениях и о их наличии 

3. Ожидается, что потребности ВОИС в рабочих местах будут расти параллельно 
предполагаемому увеличению числа сотрудников ВОИС из-за расширяющегося спроса со 
стороны государств-членов и рыночного сектора на более эффективную охрану прав 
интеллектуальной собственности.  Следует напомнить, что самый последний обновленный 
план служебных помещений содержится в Программе и бюджете на текущий двухлетний 
период и в соответствии с ним потребности в рабочих местах к апрелю 2007 г. оцениваются в
1 772 рабочих места (см. пункты 422-427 и таблицу 22 в документе WO/PBC/4/2).  В начале 
2002 г.  были сделаны новые прогнозы как часть аудиторской проверки проекта строительства 
нового здания, выполненной Федеральным аудиторским бюро.  В этих прогнозах, которые 
были разработаны Секретариатом ВОИС и основывались на двух различных сценариях 
(консервативном и оптимистическом) (см. пункты 58-82 Отчета I), потребность в рабочих 
помещениях в 2007 г. оценивалась на уровне 1 622-1 866 мест.    Однако, вышеупомянутые 
прогнозы были снова пересмотрены в течение 2002 г.  и были определены конкретные 
ежегодные цифры на период вплоть до 2009 г.  Это было сделано с целью упрощения 
оставшейся работы по завершению проекта строительства нового здания.  

4. Обновленные прогнозы будущих потребностей ВОИС в рабочих помещениях учитывали 
существующие и прогнозируемые уровни активности систем регистрации ВОИС, таких как 
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РСТ, Мадридская, Гаагская система и Центр по арбитражу и посредничеству, а также 
прогнозируемый рост других секторов Организации.  Подробное обсуждение прогнозируемого 
расширения деятельности и предоставляемых ВОИС услуг с разбивкой по различным 
подразделениям можно найти в разделе IV, содержащем описание ситуации с доходами в
период 2002-2009 гг.

5. Потребности в рабочих местах включают рабочие места для штатных сотрудников 
ВОИС, сотрудников, работающих по краткосрочным контрактам, консультантов, стажеров, 
внешних подрядчиков и т.д.  Кроме того, прогнозы учитывали будущее увеличение числа 
штатных сотрудников ВОИС вследствие расширения уровня регистрационной деятельности за 
счет применения «гибких положений».  Требуемые для эффективного управления рабочими 
местами резервы были рассчитаны на уровне 5% в соответствии с предыдущими прогнозами.  

6. Обновленные потребности в рабочих местах указаны ниже, в таблице 17.  Реальные 
потребности в рабочих местах по состоянию на июнь 2002 г.  оцениваются в 1 490 рабочих 
мест.  Эта цифра несколько выше, чем соответствующий прогноз, сделанный в июне 2001 г.  
(см. Программу и бюджет на 20020-2003 гг.), когда потребность в рабочих местах в апреле 
2002 г.  оценивалась на уровне 1 474 рабочих мест.  Однако следует отметить, что 
вышеуказанная цифра не учитывает внешних подрядчиков (около 50 в июне 2002 г.) и
требуемые резервы (71 согласно оценке в июне 2002 г.).  

7. Как указано в таблице 17, в настоящее время потребности ВОИС в рабочих местах 
оцениваются в 1 570 рабочих мест в 2003 г., что составляет увеличение на 5,4% по сравнению с
2002 г.  Однако, такие темпы роста значительно снизятся до среднего ежегодного уровня 2,1% 
в течение 2003-2009 гг. вследствие повышения эффективности благодаря введению в действие 
в 2004 г.  автоматизированного проекта IMPACT и прогнозируемого снижения роста 
регистрационной активности ВОИС (более подробную информацию см. в разделе IV.A, 
касающемся доходов в 2000 – 2009 гг.).  В 2004 г.  потребность оценивается в 1 470 рабочих 
мест, что составляет снижение на 6,4% по сравнению с предыдущим годом.  В 2007 г.  
потребуется 1 640 рабочих мест.  Потребности ВОИС на 2009 г.  оцениваются в 1 770 рабочих 
мест, что составляет увеличение на 4,1% по сравнению с 2008 г.  и на 18,8% по сравнению с
2002 г.  В целом, средний рост в течение 2002-2009 гг.  оценивается в 2,9% в год.

8. В таблице 17 приводятся цифры, характеризующие наличие рабочих мест с разбивкой по 
отдельным зданиям и годам.  Как указано в таблице 17, в настоящее время число рабочих мест 
в принадлежащих ВОИС помещениях составляет 560 или 37,6% от общей потребности.  В
результате ограниченности имеющихся помещений, Секретариат вынужден «втискивать» 
около 570 сотрудников в принадлежащие ВОИС помещения (cм. пункт 26 Отчета I).  
Ожидается, что ситуация нормализуется, когда в 2004 г.  можно будет использовать бывшее 
здание ВМО на 450 рабочих мест. К этому времени ВОИС будут принадлежать помещения на 
1 010 рабочих мест, или 68,7% от общей потребности.  Однако в связи с тем, что потребности в
рабочих помещениях продолжают расти, принадлежащие ВОИС здания обеспечат в 2006 г. 
только 63,5% общей потребности.  Поэтому, новое здание на 560 рабочих мест будет являться 
важной частью служебных помещений ВОИС, что позволит ей удовлетворить 95,7% от общей 
потребности в 1 640 мест в 2007 г.  за счет собственных помещений (вместимость в 560 
рабочих мест соответствует данным в отчете об оценке проекта, см. пункт 63).  В результате 
может быть обеспечена существенная экономия средств благодаря прекращению выплат на 
расходы по аренде.  Необходимость строительства нового здания была подтверждена в отчете 
об оценке проекта в связи с прогнозируемыми сценариями будущей потребности в рабочих 
помещениях и была подчеркнута его важная роль как условия для значительного сокращения 
арендуемых помещений.  

9. По состоянию на июнь 2002 г.  ВОИС арендует в целом 1 044 рабочих места, из которых 
1 029 расположены в 9 различных зданиях в Женеве, включая самый последний случай аренды 
помещений на авеню Бюде, улице Кассаи и Дж. Мотта.  С добавлением 450 принадлежащих 
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ВОИС мест в бывшем здании ВМО, станет возможным прекратить с января 2004 г.  аренду 
трех зданий, а именно:  ЮК, Соживаль и ИОМ, насчитывающих в сумме 204 рабочих места, и
сократить аренду в здании ПиГ с 430 мест до 200.  Последующее значительное сокращение 
арендованных помещений будет осуществлено в 2007 г., когда будет завершено строительство 
нового здания.  Это позволит прекратить аренду помещений в Шамбези, в зданиях на улицах 
Касаи и Дж. Мотта, а также сократить число арендуемых помещений в здании ПиГ с 200 до 
100.  Предполагается, что аренда помещений в здании САМ сохранится в полном объеме 
вплоть до 2009 г.  В результате предполагается, что ВОИС будет арендовать в 2009 г.  в общей 
сумме 255 рабочих мест, включая 240 мест в Женеве в двух зданиях – ПиГ и САМ.  Если 
текущие предположения и сценарии наличия рабочих мест окажутся реальными, потребности 
ВОИС в рабочих местах будут полностью удовлетворены в течение 2002-2008 гг., за 
исключением 2006 г., за счет сочетания собственных и арендованных служебных помещений, 
как указано в таблице 17.  После того, как новые принадлежащие ВОИС здания будут введены 
в эксплуатацию, предполагается возникновение определенного избытка рабочих мест и будут 
предприняты шаги по сдаче в субаренду таких избыточных помещений при условии, что 
реальные потребности не будут выше, чем ожидается.  С другой стороны, если возникнет 
недостаток в рабочих местах, эти проблемы, по мере возможности, могут быть решены за счет 
внутренних мер.  Ожидается, что новое здание, при необходимости, обеспечит определенную 
степень гибкости в рационализации конфигурации рабочих мест благодаря его уникальному 
архитектурному проекту и внутреннему расположению.  

10. Предполагается, что общие затраты на аренду помещений в 2002 г. составят около 
16 000 000 шв. франков.  Эти затраты снизятся до 9 900 000 шв. франков в 2004 г., что 
составляет сокращение на 6 100 000 шв. франков или 38,1%.  После ввода в эксплуатацию 
нового здания в 2007 г., к 2009 г.  затраты на аренду составят 3 700 000 шв. франков, что 
составляет сокращение на 12 300 000 шв. франков или 76,9% от текущего уровня.  Кроме того, 
после прекращения использования различных зданий в Женеве и использования 
близкорасположенных помещений, можно ожидать сокращение общих эксплутационных 
расходов. 

C. Обновленные данные о потребностях в местах для стоянки автомобилей и о наличии таких 
мест 

11. Оценка потребностей ВОИС в местах для стоянки автомобилей была изменена по 
сравнению с предыдущими прогнозами для отражения рекомендованного Федеральным 
аудиторским бюро соотношения - места для стоянки автомобилей/рабочие места (66/100) в
отличие от предложенного Секретариатом соотношения 80/100. Исходя из этого, потребность 
в местах для стоянки автомобилей в июне 2002 г.  составляла 983 места, а к 2009 г. потребность 
вырастет до 1 168 мест, как указывается в таблице 18.  По состоянию на июнь 
2002 г.  вместимость принадлежащих ВОИС автостоянок ограничивается 239 местами, 
дополняемыми 911 арендованными местами.  Общие затраты на аренду автостоянок 
составляют в 2002 г.  около 1 500 000 шв. франков.  

12. Наличие площадей для стоянки автомобилей тесно связано с предоставлением 
помещений в рамках аренды служебных помещений.  Кроме того, на автостоянке Организации 
Объединенных Наций имеются места, предназначенные для публики.  После ввода в
эксплуатацию принадлежащих ВОИС служебных помещений, прекратится аренда помещений 
и взаимосвязанных арендуемых автостоянок.  Предполагается, что во вновь отстроенном 
бывшем здании ВМО будет обеспечено 180 мест для стоянки автомобилей, что соответствует 
только 40% от общего числа рабочих мест (может быть изменено в зависимости от 
окончательных технических изменений). Новое здание обеспечит 280 мест для стоянки 
автомобилей или 50% от числа рабочих мест.  Весьма ограничены возможности гибкого 
использования автостоянки Организации Объединенных Наций.  ВОИС была недавно 
информирована о том, что к середине 2002 г.  эта автостоянка будет закончена полностью.  
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Поэтому, переход от арендованных к принадлежащим ВОИС рабочим местам создаст еще 
большие трудности для достижения желаемого соотношения - места для стоянки 
автомобилей/число рабочих мест, соответствующего 66%.  Ожидается, что число 
принадлежащих ВОИС мест для стоянки автомобилей увеличится до 699 в 2007 г., включая 
280 мест в новом здании, и она будет удовлетворять в 2009 г.  лишь 59,8% от общей 
потребности.  К 2009 г.  имеется возможность арендовать дополнительные 407 мест для 
стоянки автомобилей, причем оставшийся дефицит составит 62 места.  Следует отметить, что 
этот расчет не включает места для стоянки автомобилей делегатов и посетителей.  



Таблица17.  Потребности в рабочих местах и их наличие
Workplace availability Balance

Date A. B. WIPO-owned facilities C. Rented facilities TOTAL
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Jun. 2002 1,490 270 170 120 -- -- 560 430 170 140 55 30 4 50 80 70 11 2 2 1,044 1,604   114
Jan. 2003 1,570 270 158 120 -- -- 548 430 170 140 55 30 4 50 80 70 11 2 2 1,044 1,592     22 
Jan. 2004 1,470 270 170 120 450 -- 1,010 200 -- 140 55 -- -- 50 80 70 11 2 2 610 1,620   150 
Jan. 2005 1,510 270 170 120 450 -- 1,010 200 -- 140 55 -- -- -- 80 70 11 2 2 560 1,570     60 
Jan. 2006 1,590 270 170 120 450 -- 1,010 200 -- 140 55 -- -- -- 80 70 11 2 2 560 1,570 (20)
Jan. 2007 1,640 270 170 120 450 560 1,570 100 -- 140 -- -- -- -- -- -- 11 2 2 255 1,825   185 
Jan. 2008 1,700 270 170 120 450 560 1,570 100 -- 140 -- -- -- -- -- -- 11 2 2 255 1,825   125 
Jan. 2009 1,770 270 170 120 450 560 1,570 100 -- 140 -- -- -- -- -- -- 11 2 2 255 1,825    55 

Таблица 18.  Потребности в местах для стоянки автомобилей и наличие мест
Parking space availability Balance

Date A. B. WIPO-owned facilities C. Rented facilities TOTAL
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Jun. 2002 983 215 24 -- -- 239 275 80 109 52 35 238 27 65 30 911 1,150   167 

Jan. 2003 1,036 215 24 -- -- 239 275 80 109 52 35 238 27 65 30 911 1,150    114 

Jan. 2004 970 150 24 180 -- 354 120 -- 109 52 -- 238 27 65 30 641 995    25 

Jan. 2005 997 150 24 180 -- 354 120 -- 109 52 -- 238 -- 65 30 614 968 (29)

Jan. 2006 1,049 150 24 180 -- 354 120 -- 109 52 -- 238 -- 65 30 614 968 (81)

Jan. 2007 1,082 215 24 180 280 699 60 -- 109 -- -- 238 -- -- -- 407 1,106    24 

Jan. 2008 1,122 215 24 180 280 699 60 -- 109 -- -- 238 -- -- -- 407 1,106 (16)

Jan. 2009 1,168 215 24 180 280 699 60 -- 109 -- -- 238 -- -- -- 407 1,106 (62)
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13.  В своем докладе об оценке проекта Федеральное аудиторское бюро пришло к выводу, что 
ВОИС не представила достаточных оснований для дополнительных складских помещений или 
автостоянки для делегатов (см. пункт 68).  Однако, в дополнение к предыдущим предложениям 
(см. пункты 32-38 документа WO/GA/23/5), в плане служебных помещений указывается, что 
возможности удовлетворять минимальные потребности не будет уже в 2005 г. Дополнительные 
автостоянки, как уже предусмотрено в предыдущем плане проекта, могут удовлетворить 
избыточную потребность и обеспечить адекватное число мест для стоянки автомобилей 
делегатов и посетителей.

[Конец Приложения II и документа]
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