
[Дополнительное приложение 4 следует]

Цифры, 
представленные в
докладе управляющего 

Приложение № 3 - 1.4242.944.00330.03

Заключительный отчет о состоянии счетов, подготовленный Финансовым отделом – 31 декабря 2003 г.

Коды CFC Сумма Итого 1 Корректировка Итого 2

Гонорары cfc5 12.487.749 4.830 12.492.579 195.663,05 12.688.242,05

Подготовительная работа cfc1 7.494.980 7.494.980 –31.250,00 7.463.730,00

Основная работа cfc2 48.796.310 48.796.310 48.796.310,00

Специальные услуги и cfc4 833.336 833.336 833.336,00
оборудование и внешние 
поставки 

69.612.375 69.617.205 164.413,05 69.781.618,05

Расходы по кодам CFC (включая 71.567.071
расходы подрядчика)

Общественная сфера –8.000
Разрешение на занятие –12.000

Всего заказов 71.547.071

Расходы подрядчика + переделка –1.954.696

69.592.375
Общественная сфера 8.000
Разрешение на занятие 12.000

69.612.375

–31.250,00

Сближение

71.547.071,00 71.547.070,58 69.781.618,05
–1.954.696,00 –913.966,63 31.250,00 Геометрич. исследования Dériaz (бюджет на 2000-2001 гг., утвержд. Контролером)

8.000,00 8.000,00 –2.017,30 Нехватка кредитования по сравнению с бюджетом/гелиография 
12.000,00 12.000,00 174.868,90

–114.922,00 –89.398,00 4.400,00 Отчет об асбесте (бюджет 1999 г., утвержденный Контролером)
–89.398,00 –350,00 114.922,00 Поправка BPS № 3 (регулярный бюджет, утвержденный Контролером)
–4.750,00 3.940,50 12.000,00 Разрешение на занятие (не разрешенное Контролером)
57.811,65 –0,70 8.000,00 Общественная сфера (не разрешенная Контролером)

349.734,10 57.811,65 12.733,00 Модель здания Reymond (включая 4.333) в регулярном бюджете на 2000-2001 гг.
утвержденном Контролером 

2.017,30 115.385,00 Специальная страховка (гонорар подрядчика)
–31.250,00 361.179,00 Контроль на строительной площадке SPS (регулярный бюджет, утвержденный 

Контролером)
6.829,00 Расходы на площадке (суммы, не внесенные в качестве фиксированных активов)

69.781.618,05 70.625.107,40 3.940,50 Доп. страховка строительной площадки AXA
–0,70 Расхождения в страховке на строит. площадке AXA

70.625.107,45 (расхождение - 0,05)

Инвентаризация, 
проведенная дважды 
Отделом обслуживания 
зданий

Поправка BPS № 3: (114.922)
Поправка BPS № 5: (89.398)
Отчет об асбесте: (4.750)
(–2.400-2000-350)
Инвентаризация (коррективы): (4.830)
Гонорар Лаливе: 57.811,65
Будка рук. проекта и гонорар SIG:

349.734,10
(174.867 + 174.867,10)
Расхождение с бюджетом гелиографии - 
кредитом: 2.017,30

58.992.391 основная 
10.619.984 дополнительная 
1.954.696 гонорары подрядчика+

переделка 

Геотехнические 
исследования 
Deriaz в бюджете под 
17.1.692 в 2001 г. (помимо 
бывшего ВМО).  Коррективы 
не запрошены Управлением 
Контролера 

Общий объем заказов 
(таблица контроля за 
расходами от 
10/05/2004)

SIG – расходы на 
подсоединение и будка 
руководителя проекта:  524.603 
– 349.734,10

Окончательные цифры из 
аудита, проведенного г-
ном Ребером


