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	A/50/13    

	оригинал:  французский

	дата:  2 июля 2012 г.


Ассамблеи государств - членов ВОИС
Пятидесятая серия заседаний
Женева, 1‑9 октября 2012 г.
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ПОВЫШЕНИЮ НОРМ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ ВОИС
подготовлен Секретариатом
1. В настоящем документе содержится Отчет о ходе реализации проекта по повышению норм охраны и безопасности в существующих зданиях ВОИС (документ WO/PBC/19/15), который передается на рассмотрение девятнадцатой сессии (10‑14 сентября 2012 г.). 
2. Рекомендация КПБ в отношении этого документа будет включена в «Резюме рекомендаций, вынесенных Комитетом по программе и бюджету на девятнадцатой сессии, проходившей 10‑14 сентября 2012 г.» (документ A/50/14). 
3. Ассамблеям государств -членов ВОИС и Союзов, административные функции которых она выполняет, каждому в той степени, насколько это его касается, предлагается принять к сведению содержание настоящего документа, с учетом любой рекомендации, вынесенной Комитетом по программе и бюджету в отношении документа WO/PBC/19/15, как это отражено в документе A/50/14.

[Документ WO/PBC/19/15 следует]
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	wo/pbc/19/15    

	оригинал:  французский

	дата:   21 мая 2012 г.


Комитет по программе и бюджету
Девятнадцатая сессия
Женева, 10 – 14 сентября 2012 г.
отчет о ходе реализации проекта повышения норм охраны и безопасности в существующих зданиях ВОИС 
подготовлен Секретариатом
ВВЕДЕНИЕ
1. Цель настоящего документа – представить Комитету по программе и бюджету (КПБ) отчет о ходе реализации проекта повышения норм охраны и безопасности в существующих зданиях ВОИС за период с момента представления предыдущего отчета на восемнадцатой сессии КПБ в сентябре 2011 г. (WO/PBC/18/6).
ХОДАТАЙСТВА О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
2. Женевские кантональные компетентные органы удовлетворили ходатайство о выдаче разрешения на сооружение Центра управления зданий GBI 15 августа 2011 г.
3. Женевские кантональные компетентные органы удовлетворили дополнительное ходатайство о выдаче разрешения на сооружение периметра безопасности 13 декабря 2011 г. 
ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
4. На момент составления настоящего документа основные элементы проекта находились на следующих этапах осуществления:
	Элемент проекта
	Нынешнее состояние
	Прогноз

	Сооружение периметра безопасности
	Осуществление Этапа III 
(ведутся работы)
	Завершение работ к концу 2013 г.

	Обеспечение внутренней безопасности
	Осуществление Этапа III 
(ведутся работы)
	Завершение работ к концу 2013 г.


5. Этапы сооружения периметра безопасности, привязанные к строительству нового конференц-зала и центра доступа, который будет располагаться перед зданием AB, будут корректироваться с учетом хода строительных работ на этих участках. 

ЗАДАЧИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ПЕРИОД С ИЮНЯ 2011 Г. ПО КОНЕЦ АПРЕЛЯ 2012 Г.
6. Сооружение Центра управления было начато в феврале 2012 г. и завершится в июне 2012 г.  Центр начнет функционировать осенью 2012 г.
7. Сооружение периметра безопасности также было начато в феврале 2012 г.  На момент составления настоящего документа возведение первого сектора, находящегося со стороны парка, близилось к завершению.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УТВЕРЖДЕННОГО БЮДЖЕТА
8. Следует напомнить, что часть расходов на сооружение периметра безопасности в существующих зданиях, а именно в размере до пяти млн. шв. франков, будет покрыта Принимающей стороной, а остальные расходы в размере 7,6 млн. шв. франков – самой Организацией (см. документы WO/PBC/13/6(a), A/46/6(a) и A/46/12).
9. На момент составления настоящего документа на реализацию проекта была выделена сумма в 5 725 536 шв. франков, которая распределяется следующим образом:
	
	Суммы в шв. франках

	Бюджет, утвержденный государствами-членами в декабре 2008 г. (документ A/46/10 Rev.)
	7 600 000

	Доля Принимающей страны
	5 000 000

	Итого, имеющиеся средства
	12 600 000

	
	

	Выделенные средства по состоянию на 31 марта 2012 г.
	Суммы в шв. франках

	Средства, выделенные ВОИС
	3 682 866

	Средства, выделенные Принимающей страной
	2 042 670

	Итого, выделенные средства
	5 725 536

	
	

	Остаток выделенных средств по состоянию на 31 марта 2012 г.
	Суммы в шв. франках

	Доступный остаток ВОИС
	3 917 134

	Доступный остаток Принимающей страны
	2 957 330

	Итого, доступный остаток
	6 874 464


10. Комитету по программе и бюджету предлагается рекомендовать Ассамблеям государств – членов ВОИС принять к сведению содержание настоящего документа.
[Конец документа]

