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	A/50/9 

	原 文：英文

	日 期：2012年7月2日  


世界知识产权组织成员国大会
第五十届系列会议

2012年10月1日至9日，日内瓦

关于为符合新的《财务条例与细则》（FRR）和国际公共部门会计标准（IPSAS）
而采用信息技术模块的最终进展报告
秘书处编拟
1. 本文件载有“关于为符合新的《财务条例与细则》（FRR）和国际公共部门会计标准（IPSAS）而采用信息技术模块的最终进展报告”（文件WO/PBC/19/16），该报告将提交给WIPO计划和预算委员会（PBC）的第十九届会议（2012年9月10日至14日）。

2. PBC关于上述文件的建议将收入“计划和预算委员会在2012年9月10日至14日举行的第十九届会议上所提建议的摘要”（文件A/50/14）。
3.
请WIPO成员国大会和WIPO管理的各联盟的大会各自就其所涉事宜，批准文件A/50/14中所记录的计划和预算委员会关于文件WO/PBC/19/16的建议。
［后接文件WO/PBC/19/16］
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	WO/PBC/19/16      

	原 文：英文

	日 期：2012年5月10日


计划和预算委员会
第十九届会议
2012年9月10日至14日，日内瓦
关于为符合新的《财务条例与细则》（FRR）和国际公共部门会计标准（IPSAS）
而采用信息技术模块的最终进展报告
秘书处编拟
一、背　景
1. 在（2007年9月24日至10月3日）大会第四十三届会议上，成员国原则同意世界知识产权组织（WIPO）在2010年之前采用国际公共部门会计标准（IPSAS）（文件A/43/5）。这项决定是联合国大会核可的全联合国系统一项倡议的组成部分（文件A/RES/60/283 四、1），旨在用国际承认的IPSAS取代现行的联合国系统会计标准（UNSAS）。这一变化的好处包括：内部控制和透明度得到改进，费用和收入的信息更全面，不同时间、不同组织财务报表的一致性有所加强。
2. 在2008年12月计划和预算委员会（PBC）第十三届会议上，秘书处提出了“关于为符合新的《财务条例与细则》和国际公共部门会计标准（IPSAS）而实行信息技术模块的建议：符合国际公共部门会计标准的采购、资产管理和其他系统要求”（文件WO/PBC/13/6(d)）。建议中介绍了落实IPSAS的情况，指出当时项目已落后于进度，将继续努力，为2010年落实IPSAS做准备（文件WO/PBC/14/6）。建议中所载的一项预算详细列出了为达到符合IPSAS和执行《财务条例与细则》（FRR）的双重目标所需的资源。PBC建议大会批准该建议并拨款4,200,000瑞郎，这些建议在2008年12月大会第四十六届会议上得到批准（文件A/46/6(d)）。
3. 在2009年9月、2010年9月和2011年9月分别举行的PBC第十四届、第十五届和第十八届会议上，秘书处提出了“关于为符合新的《财务条例与细则》和国际公共部门会计标准（IPSAS）而采用信息技术模块的进展报告”，提供了关于项目状况和当时已发生费用的情况。PBC注意到这些报告，各项建议分别在2009年9月、2010年9月和2011年9月大会第四十七届（文件A/47/9）、第四十八届（文件A/48/15）和第四十九届（文件A/49/9）会议上获得批准。以下是关于建议（称为“FRR-IPSAS项目”）落实的完成报告。
二、FRR-IPSAS项目终结
4. WIPO使用PeopleSoft财务和预算系统（AIMS）。随着新《财务条例与细则》的采用，加上希望符合IPSAS，提交给PBC的建议（文件WO/PBC/13/6(d)）包括增加PeopleSoft模块和修改现有解决方案，以便能够在2010-11两年期开始时做到符合《财务条例与细则》和IPSAS。
5. 作为FRR-IPSAS项目的一部分，WIPO的目标是实现下列收益：
–
通过增强功能，做到符合IPSAS；
–
用自动化电子解决方案执行《财务条例与细则》；
–
基于更有效、更简化的申购和采购手段，实行最佳做法采购；
–
采购与财务的一体化；
–
完善预算监督与控制；
–
采用基于企业资源规划（ERP）解决方案的最佳做法，启动工作人员发展。 
上述收益已经实现，并将继续通过不断对解决方案予以强化得到增强。
6. 项目于2010年1月15日投入实用（按时、无预算超支、无重大问题）。投入实用后的支持和稳定工作自2010年1月15日后一直在进行，解决方案现在很稳定。作为投入实用后支持与维护工作的一部分，与用户一同进行了一系列审查，找出了若干增强机会。这些增强在2010年和2011年作为二期项目得到开发和交付（资金来自FRR-IPSAS项目预算）。
7. 所要求的增强中，也有一些已在AIMS升级至PeopleSoft v 9.1和PeopleTools 8.51（分别由FRR-IPSAS项目预算提供部分和全部资金）时通过标准功能交付。
8. 项目接受了一项外部审计，审计结果已于2012年年初公布。作为其工作的一部分，审计员与包括新系统使用者在内的许多项目参与人员进行访谈。他们还参加了一次关于财务结账的使用者培训活动，以充分了解采购模块的用户体验。审计结果报告总体反馈积极，认为项目管理良好，并确认工作已按时完成，且无预算超支。审计员提出三项建议，秘书处均予以接受，认为这些意见与须进一步开展工作的领域高度相关。这些建议包括：需要审查现行的培训方式，以增强其有效性；将使用者人数减少到更合理的水平以提高效率；以及简化用于挑选需采购的商品和服务的目录。秘书处目前正在处理上述三项建议。
9. 为帮助WIPO不断改进，FRR-IPSAS项目的经验总结已被其他ERP项目所使用，特别是PBC第十五届会议上批准的“落实全面的一体化企业资源规划系统”（文件WO/PBC/15/17(e)）。
10. 下表是项目结束时的资金结余摘要：
FRR-IPSAS项目成本跟踪
（单位：瑞郎，2012年2月17日的情况）
	成本项目
	项目预算
	实　际
	最终余额

	软件采购
	280,879
	255,392
	25,487

	项目人事
	888,000
	790,571
	97,429

	用户替岗自愿
	606,000
	595,386
	10,614

	外部执行伙伴
	2,036,100
	2,198,663
	(162,563)

	培训
	190,000
	46,470
	143,530

	通讯及其他
	50,000
	19,546
	30,454

	范围变动应急金
	150,000
	125,320
	24,680

	总　计
	4,200,979
	4,031,348
	169,631


11. 除大会决定用储备金提供资金以外，2007年11月至2011年12月间从核准的计划和预算中支出了共417,075瑞郎。这笔金额被用于支付顾问费用，顾问在IPSAS政策和程序的编写中以及为提供IPSAS要求的专门化报告而需对AIMS进行的各项修改的落实中提供了协助，还用于与WIPO大楼和WIPO自有土地估值有关的咨询服务，一家外部公司对WIPO设备的现场核验以及普华永道一名IPSAS专家的四天培训费用。
12. 项目于2012年2月完成，如上表所示，项目完成时未超出原始预算。经外部审计后，169,631瑞郎未使用的余额已归还储备金。
13.
请计划和预算委员会建议WIPO成员国大会注意本文件的内容。
［文件完］
