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日 期：2012 年 7 月 2 日

 
 
 
 
 
世界知识产权组织成员国大会 
 
 
第五十届系列会议 

2012 年 10 月 1 日至 9 日，日内瓦 
 
 
 
关于为符合新的《财务条例与细则》（FRR）和国际公共部门会计标准（IPSAS） 
而采用信息技术模块的最终进展报告 
 
秘书处编拟 
 
 
 
 
1. 本文件载有“关于为符合新的《财务条例与细则》（FRR）和国际公共部门会计标准

（IPSAS）而采用信息技术模块的 终进展报告”（文件 WO/PBC/19/16），该报告将提交给 WIPO
计划和预算委员会（PBC）的第十九届会议（2012 年 9 月 10 日至 14 日）。 

2. PBC 关于上述文件的建议将收入“计划和预算委员会在 2012 年 9 月 10 日至 14 日举行的第十

九届会议上所提建议的摘要”（文件 A/50/14）。 

3. 请 WIPO 成员国大会和 WIPO 管

理的各联盟的大会各自就其所涉事宜，批

准文件 A/50/14 中所记录的计划和预算委

员会关于文件 WO/PBC/19/16 的建议。 

 

［后接文件 WO/PBC/19/16］ 
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WO/PBC/19/16 
原 文：英文

日 期：2012 年 5 月 10 日

 
 
 
 
 
计划和预算委员会 
 
 
第十九届会议 

2012 年 9 月 10 日至 14 日，日内瓦 
 
 
 
关于为符合新的《财务条例与细则》（FRR）和国际公共部门会计标准（IPSAS） 
而采用信息技术模块的最终进展报告 
 
秘书处编拟 
 
 
 
 
一、背 景 

1. 在（2007 年 9 月 24 日至 10 月 3 日）大会第四十三届会议上，成员国原则同意世界知识产权组

织（WIPO）在 2010 年之前采用国际公共部门会计标准（IPSAS）（文件 A/43/5）。这项决定是联合

国大会核可的全联合国系统一项倡议的组成部分（文件 A/RES/60/283 四、1），旨在用国际承认的

IPSAS 取代现行的联合国系统会计标准（UNSAS）。这一变化的好处包括：内部控制和透明度得到

改进，费用和收入的信息更全面，不同时间、不同组织财务报表的一致性有所加强。 

2. 在 2008 年 12 月计划和预算委员会（PBC）第十三届会议上，秘书处提出了“关于为符合新的

《财务条例与细则》和国际公共部门会计标准（IPSAS）而实行信息技术模块的建议：符合国际公共

部门会计标准的采购、资产管理和其他系统要求”（文件 WO/PBC/13/6(d)）。建议中介绍了落实

IPSAS 的情况，指出当时项目已落后于进度，将继续努力，为 2010 年落实 IPSAS 做准备（文件

WO/PBC/14/6）。建议中所载的一项预算详细列出了为达到符合 IPSAS 和执行《财务条例与细则》

（FRR）的双重目标所需的资源。PBC 建议大会批准该建议并拨款 4,200,000 瑞郎，这些建议在

2008 年 12 月大会第四十六届会议上得到批准（文件 A/46/6(d)）。 

3. 在 2009 年 9 月、2010 年 9 月和 2011 年 9 月分别举行的 PBC 第十四届、第十五届和第十八届

会议上，秘书处提出了“关于为符合新的《财务条例与细则》和国际公共部门会计标准（IPSAS）而
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采用信息技术模块的进展报告”，提供了关于项目状况和当时已发生费用的情况。PBC 注意到这些报

告，各项建议分别在 2009 年 9 月、2010 年 9 月和 2011 年 9 月大会第四十七届（文件 A/47/9）、第

四十八届（文件 A/48/15）和第四十九届（文件 A/49/9）会议上获得批准。以下是关于建议（称为

“FRR-IPSAS 项目”）落实的完成报告。 

二、FRR-IPSAS 项目终结 

4. WIPO 使用 PeopleSoft 财务和预算系统（AIMS）。随着新《财务条例与细则》的采用，加上希

望符合 IPSAS，提交给 PBC 的建议（文件 WO/PBC/13/6(d)）包括增加 PeopleSoft 模块和修改现有

解决方案，以便能够在 2010-11 两年期开始时做到符合《财务条例与细则》和 IPSAS。 

5. 作为 FRR-IPSAS 项目的一部分，WIPO 的目标是实现下列收益： 

– 通过增强功能，做到符合 IPSAS； 

– 用自动化电子解决方案执行《财务条例与细则》； 

– 基于更有效、更简化的申购和采购手段，实行 佳做法采购； 

– 采购与财务的一体化； 

– 完善预算监督与控制； 

– 采用基于企业资源规划（ERP）解决方案的 佳做法，启动工作人员发展。  

上述收益已经实现，并将继续通过不断对解决方案予以强化得到增强。 

6. 项目于 2010 年 1 月 15 日投入实用（按时、无预算超支、无重大问题）。投入实用后的支持和

稳定工作自 2010 年 1 月 15 日后一直在进行，解决方案现在很稳定。作为投入实用后支持与维护工作

的一部分，与用户一同进行了一系列审查，找出了若干增强机会。这些增强在 2010 年和 2011 年作为

二期项目得到开发和交付（资金来自 FRR-IPSAS 项目预算）。 

7. 所要求的增强中，也有一些已在 AIMS 升级至 PeopleSoft v 9.1 和 PeopleTools 8.51（分别由

FRR-IPSAS 项目预算提供部分和全部资金）时通过标准功能交付。 

8. 项目接受了一项外部审计，审计结果已于 2012 年年初公布。作为其工作的一部分，审计员与包

括新系统使用者在内的许多项目参与人员进行访谈。他们还参加了一次关于财务结账的使用者培训活

动，以充分了解采购模块的用户体验。审计结果报告总体反馈积极，认为项目管理良好，并确认工作

已按时完成，且无预算超支。审计员提出三项建议，秘书处均予以接受，认为这些意见与须进一步开

展工作的领域高度相关。这些建议包括：需要审查现行的培训方式，以增强其有效性；将使用者人数

减少到更合理的水平以提高效率；以及简化用于挑选需采购的商品和服务的目录。秘书处目前正在处

理上述三项建议。 

9. 为帮助 WIPO 不断改进，FRR-IPSAS 项目的经验总结已被其他 ERP 项目所使用，特别是 PBC

第十五届会议上批准的“落实全面的一体化企业资源规划系统”（文件 WO/PBC/15/17(e)）。 
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10. 下表是项目结束时的资金结余摘要： 

FRR-IPSAS 项目成本跟踪 

（单位：瑞郎，2012 年 2 月 17 日的情况） 

成本项目 项目预算 实 际 最终余额 

软件采购 280,879 255,392 25,487 

项目人事 888,000 790,571 97,429 

用户替岗自愿 606,000 595,386 10,614 

外部执行伙伴 2,036,100 2,198,663 (162,563) 

培训 190,000 46,470 143,530 

通讯及其他 50,000 19,546 30,454 

范围变动应急金 150,000 125,320 24,680 

总 计 4,200,979 4,031,348 169,631 

 

11. 除大会决定用储备金提供资金以外，2007 年 11 月至 2011 年 12 月间从核准的计划和预算中支

出了共 417,075 瑞郎。这笔金额被用于支付顾问费用，顾问在 IPSAS 政策和程序的编写中以及为提供

IPSAS 要求的专门化报告而需对 AIMS 进行的各项修改的落实中提供了协助，还用于与 WIPO 大楼和

WIPO 自有土地估值有关的咨询服务，一家外部公司对 WIPO 设备的现场核验以及普华永道一名

IPSAS 专家的四天培训费用。 

12. 项目于 2012 年 2 月完成，如上表所示，项目完成时未超出原始预算。经外部审计后，169,631

瑞郎未使用的余额已归还储备金。 

 
13. 请计划和预算委员会建议 WIPO
成员国大会注意本文件的内容。 

 

［文件完］ 


