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Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)
Девятая сессия
Женева, 7 – 11 мая 2012 г.
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКе ПРОЕКТА ПО интеллектуальной собственности И сфере общественного достояния – РЕЗЮМЕ
подготовлен г-ном Сисуле Мусунгу, Президент, IQsensato, Женева
 AUTONUM  
В Приложении к настоящему документу содержится Отчета внешней независимой оценки проекта по интеллектуальной собственности и сфере общественного достояния (CDIP/4/3/REV), проведенной г-ном Сисуле Мисунгу, Президентом, IQsensato, Женева.
 AUTONUM  
КРИС предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в Приложении к настоящему документу.
[Приложение следует]

РЕЗЮМЕ
Цель независимой внешней оценки проекта по интеллектуальной собственности (ИС) и сфере общественного достояния, результаты которой приводятся в настоящем документе, носит двоякий характер. Во-первых, цель состояла в предоставлении возможности государствам - членам ВОИС, Секретариату и другим партнерам ВОИС ознакомиться с опытом в ходе реализации проекта для информационной поддержки структуры и реализации любой дальнейшей деятельности в этой области.  Во‑вторых, оценка была направлена на предоставление оценочной информации на основе фактов для поддержки принятия решений в Комитете по развитию интеллектуальной собственности (КРИС).  Конкретно, внешняя оценка проводилась с целью выявления, в какой степени проект:  
1. усилил понимание определения сферы общественного достояния и наличие инструментов для выявления объектов, которые перешли в сферу общественного достояния;
2. содействовал созданию новых инструментов или руководящих принципов для идентификации объектов, перешедших в сферу общественного достояния, и для сохранения знаний, которые уже находятся в сфере общественного достояния;  и
3. предоставил возможность для обмена национальным и региональным опытом.
Оценка осуществлялась в период с 1 февраля 2012 г. по 15 марта 2012 г.
Для сбора данных в процессе оценки применялись следующие два основных метода и инструмента: 
(a)
Обзор работы на рабочих местах в связи с проектной документацией, включая структуру проектов (исходный проектный документ), отчеты о ходе реализации, информация о мониторинге и другие актуальные документы, в том числе исследования и обзоры.
(b)
Проведение интервью с партнерами и направление вопросников в виде электронных сообщений, сфокусированных на команде по реализации проекта в Секретариате ВОИС, государствах-членах (включая официальных представителей в столицах и делегатов в Женеве), наблюдателей (включая межправительственные организации, организации гражданского общества и представителей промышленности/частного сектора). 
В общей сложности 25 индивидуальных респондентов/организаций были приглашены принять участие в интервью или ответить на вопросник.  Из них семнадцать (17) участвовали в интервью и ответили на вопросник, что представляет собой 68% ответов.  Хотя доля респондентов может показаться сравнительно незначительной, она не оказала негативного влияния на оценку и ее выводы.  Документальный обзор, проведенный в ходе оценки, который включал рассмотрение отчетов КРИС, позволил оценщику провести обзор отзывов по проекту и его результатах, полученных от более широкой группы государств–членов и наблюдателей. 
На основе полученных данных (приводимых в Части 2 Отчета) был сделан ряд выводов в отношении структуры и управления проектом, а также достигнутых на настоящее время общих результатов.  Выводы сгруппированы по двум категориям:  выводы, касающиеся структуры проекта, с одной стороны, и выводы, касающиеся результатов проекта, с другой.  
В отношении структуры и управления проектом выводы и оценки состоят в следующем:
1. Проект, включая структуру и содержание исходного проектного документа, а также структура отчетности и оценки, хорошо спланированы.  Проектный документ был достаточным руководством и разумной основой для обсуждений хода работы в рамках КРИС, а также для ее оценки. 

2. Полученные данные также демонстрируют, что срок реализации проекта должен быть увеличен (вероятно, до трех лет) и что исследования и обзоры могли бы быть более ориентированными на действия, что позволило бы государствам-членам принять более конкретные решения.
3. Отмечалось хорошее управление проектом как в плане планирования деятельности, так и ее реализации, использования ресурсов, а также координации внутри Секретариата. 

В отношении результатов проекта сделаны следующие выводы:

1. Усиление понимания ИС, а также вопросов и инструментов сферы общественного достояния

Проект содействовал повышению понимания значения сферы общественного достояния и наличия инструментов для идентификации объектов, перешедших в сферу общественного достояния.  Наблюдались более глубокие и продвинутые дебаты и обсуждения по этим вопросам в рамках КРИС и других комитетов ВОИС.  Высказывался также высокий уровень удовлетворения в связи с проведением Конференции по авторско-правовой документации и инфраструктуре.  Однако в этой области предстоит еще проделать значительную работу и достичь более осознанного понимания, каким образом используются исследования и обзоры, проводимые в рамках проекта.
2. Разработка новых инструментов и руководящих принципов

Нет свидетельств того, что в рамках проекта разработаны новые инструменты или руководящие принципы, которые могли бы быть использованы для расширения доступа к объектам, перешедшим в сферу общественного достояния или сохранить знания, перешедшие в сферу общественного достояния.  Это означает, что одна из ключевых целей проекта практически не была достигнута.
3. Возможности для обмена региональным и национальным опытом 

Уровень участия и презентации, а также оценка Конференции по авторско-правовой документации и инфраструктуре в сочетании со значительным числом государств-членов, которые представили ответы на второй вопросник, привели к выводу, что проект предоставил эффективные возможности для обмена национальным и региональным опытом.  
4. Новый импульс и повышение интереса к вопросам ИС и сферы общественного достояния 

Реализация проекта привела к возникновению нового импульса и повышению интереса среди различных партнеров ВОИС к вопросам ИС и сфере общественного достояния.  В ходе оценки также был сделан вывод, что в плане продвижения вперед возникнет растущая необходимость дальнейшей работы над вопросами ИС и сферы общественного достояния как в ВОИС, так и в государствах-членах, в особенности в развивающихся и наименее развитых странах (НРС).

В общем плане отчет не содержит каких-либо рекомендаций в отношении направленности или объема дальнейшей работы, а также возможных решений КРИС, но он оставляет на усмотрение Комитета вопрос о подготовке более или менее эквивалентных отчетов о реализации.  Рекомендуется, чтобы проекты, рассчитанные на два года или еще более короткий срок, проводили самооценку только по окончании проекта.  После того, как Комитет рассмотрит самооценку, может быть принято решение о необходимости проведения оценки независимым внешним экспертом.  Этот подход является более реалистичным и позволит достичь лучших результатов, в том числе избежать ситуации, при которой внешняя независимая оценка не сможет получить от респондентов полные результаты оценки и даже качественные результаты.
[Конец Приложения и документа]

