

# OMPI



ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

IPC/CE/33/9  
ORIGINAL : anglais  
DATE : 22 août 2003

F

## UNION PARTICULIÈRE POUR LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES BREVETS (UNION DE L'IPC)

### COMITÉ D'EXPERTS

**Trente-troisième session  
Genève, 2 - 10 octobre 2003**

#### PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DE LA CIB

*Document établi par le Secrétariat*

1. À sa trente-deuxième session, tenue en février 2003, le comité d'experts de la CIB a adopté le plan de mise en œuvre de la réforme de la CIB (voir les paragraphes 64 à 70 du document IPC/CE/32/12). Ce plan figure dans l'annexe du présent document.
2. Le plan de mise en œuvre de la réforme de la CIB devrait être actualisé pendant la présente session du comité d'experts en fonction des décisions qui seront prises au sujet des tâches concernant la réforme de la CIB qui ne sont pas achevées.
3. *Le comité d'experts est invité à actualiser en tant que de besoin le plan de mise en œuvre de la réforme de la CIB.*

[L'annexe suit]

## ANNEXE

## PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DE LA CIB

*adopté par le comité d'experts*

1. Le plan de mise en œuvre proposé porte sur les années 2002 à 2004. L'échéancier tient compte des dispositions pertinentes de l'Arrangement de Strasbourg, selon lesquelles les modifications apportées à la classification doivent être notifiées aux administrations compétentes des pays de l'Union de l'IPC six mois avant leur entrée en vigueur. Étant donné que la prochaine édition de la CIB entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2005, elle devra être publiée au plus tard le 1<sup>er</sup> juillet 2004 et les dernières modifications de l'édition actuelle devront être adoptées par le comité d'experts au début de 2004.

2. Le plan comprend un calendrier et des étapes pour les principales activités qui permettront de mener à bien la réforme de la CIB. Ces activités peuvent être divisées en deux parties, à savoir les activités concernant l'exécution des tâches relatives à la réforme de la CIB, qui relèvent dorénavant de la responsabilité du comité d'experts (IPC/CE) et du Bureau international (BI), et les activités relatives à l'exécution des décisions concernant la classification elle-même, qui relèvent de la responsabilité du Groupe de travail sur la révision de la CIB (IPC/WG). Le plan de mise en œuvre comprend aussi le programme de révision de la CIB exécuté par l'IPC/WG.

3. Le plan d'exécution des tâches s'inscrivant dans la réforme de la CIB est présenté dans le tableau n° 1 ci-dessous.

TABLEAU N° 1

Tâche n°	Libellé de la tâche	Action	Calendrier
2 [9]	Examiner les principes de révision de la CIB, la procédure de révision et les critères d'acceptation de nouvelles propositions de révision relatives au niveau de base et au niveau plus élevé de la CIB après sa réforme	Proposition finale du BI Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE <i>Tâche achevée</i>	1 <sup>er</sup> trimestre 2002 2 <sup>e</sup> trimestre 2002  1 <sup>er</sup> trimestre 2003
3	Examiner la possibilité d'incorporer des données électroniques pour illustrer le contenu des entrées de la CIB	Achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE <i>Tâche achevée</i>	4 <sup>e</sup> trimestre 2001 1 <sup>er</sup> trimestre 2002

Tâche n°	Libellé de la tâche	Action	Calendrier
4	Principes généraux de classement; définition de règles applicables au classement multiple dans la CIB	Principes directeurs définitifs relatifs au classement obligatoire par les États-Unis d'Amérique Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE <i>Tâche achevée</i>	1 <sup>er</sup> trimestre 2002  4 <sup>e</sup> trimestre 2002  1 <sup>er</sup> trimestre 2003
5	Réexaminer les systèmes hybrides dans la CIB	Achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE <i>Tâche achevée</i>	4 <sup>e</sup> trimestre 2001 1 <sup>er</sup> trimestre 2002
7	Déterminer la durée la plus indiquée pour les cycles de révision	Proposition finale du BI Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE <i>Tâche achevée</i>	1 <sup>er</sup> trimestre 2002 2 <sup>e</sup> trimestre 2002  1 <sup>er</sup> trimestre 2003
8	Élaborer les principes applicables à la création, à la tenue et au fonctionnement de la base de données centrale (a) Concept des opérations de classement et de reclassement  (b) Création et maintenance de la base de données centrale et propagation des données de classement	Proposition de l'OEB et le BI relative à la procédure de classement et reclassement (Concept des opérations) Délibérations par l'IPC/CE Adoption par l'IPC/CE  Création de la base de données centrale par l'OEB	1 <sup>er</sup> trimestre 2003  1 <sup>er</sup> trimestre 2003 4 <sup>e</sup> trimestre 2003  3 <sup>e</sup> trimestre 2003
10	Mettre au point une brochure d'information générale du type questions-réponses sur l'application de la CIB	Élaboration du projet de brochure d'information par le BI Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE <i>Tâche achevée</i>	1 <sup>er</sup> trimestre 2002  2 <sup>e</sup> trimestre 2002  1 <sup>er</sup> trimestre 2003
12	Étudier les outils de classement et d'indexation automatiques et mener des projets pilotes sur leur utilisation, notamment pour le reclassement des dossiers de brevets	Projet CLAIMS mené par le BI Rapports périodiques par le BI sur l'évolution du projet Examen par l'IPC/CE	2002-2003 2002-2003  1 <sup>er</sup> trimestre 2004

Tâche n°	Libellé de la tâche	Action	Calendrier
13	Améliorer la formation à l'utilisation de la CIB grâce à des techniques modernes de formation, par exemple, des outils pédagogiques faisant appel à l'informatique et à l'Internet, en tenant compte notamment du principe d'une aide accrue aux pays en développement dans ce domaine	Rapport du BI Délibérations de l'IPC/REF Rapport du BI Examen par l'IPC/CE et achèvement de la tâche	3 <sup>e</sup> trimestre 2002 4 <sup>e</sup> trimestre 2002 3 <sup>e</sup> trimestre 2003 4 <sup>e</sup> trimestre 2003
14	Déterminer le contenu le plus approprié du niveau de base de la CIB après sa réforme	Statistiques par l'OEB sur les nouvelles entrées de la CIB 7 et la CIB-2005 Répartition définitive des entrées de la CIB effectuée par le BI et achèvement de la tâche Examen par l'IPC/CE	3 <sup>e</sup> trimestre 2003  4 <sup>e</sup> trimestre 2003  1 <sup>er</sup> trimestre 2004
15	Étudier la possibilité d'introduire un ensemble de règles simplifiées pour la CIB, notamment une règle de priorité uniforme	Adoption de la séquence normalisée de groupes principaux par l'IPC/CE Achèvement des principes directeurs permettant de déterminer le classement des documents de brevet par l'équipe d'experts et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE	4 <sup>e</sup> trimestre 2003  2 <sup>e</sup> trimestre 2003  4 <sup>e</sup> trimestre 2003
16	Étudier les modalités de la réalisation d'une version française du niveau plus élevé de la CIB	Délibérations de l'IPC/CE Projet CLAIMS mené par le BI Rapports périodiques par le BI sur l'évolution du projet Examen par l'IPC/CE	4 <sup>e</sup> trimestre 2003 2002-2003 2002-2003  1 <sup>er</sup> trimestre 2004
17	Réviser le Guide d'utilisation de la CIB pour donner une explication plus détaillée des principes et des règles de la classification et prendre en compte les résultats de la réforme de la CIB	Délibérations de l'équipe d'experts et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE	2 <sup>e</sup> trimestre 2003  4 <sup>e</sup> trimestre 2003
18	Élaborer un plan de mise en œuvre de la réforme de la CIB	Actualisation continue	
19	Mettre au point une procédure de maintenance systématique de la CIB	Proposition finale de la Suède Délibérations de l'IPC/CE et achèvement de la tâche	3 <sup>e</sup> trimestre 2003 4 <sup>e</sup> trimestre 2003

4. Le plan de mise en œuvre des résultats de la réforme de la CIB par l'IPC/WG est présenté dans le tableau n° 2 ci-dessous.

TABLEAU N° 2

Libellé de la tâche	Action	Calendrier
Programme de révision de la CIB	Achèvement des projets de révision restants	4 <sup>e</sup> trimestre 2003
	Adoption par l'IPC/CE	1 <sup>er</sup> trimestre 2004
Élaboration des définitions relatives au classement	Achèvement de l'élaboration des définitions pour 50 sous-classes	2 <sup>e</sup> trimestre 2004
Réaménagement des groupes principaux selon la séquence normalisée	Préparation du réaménagement des groupes principaux pour toutes les sous-classes de la CIB	2 <sup>e</sup> trimestre 2004
Incorporation, à titre d'exemples, de formules chimiques développées dans la couche électronique de la CIB	Élaboration d'une compilation définitive de formules chimiques	2 <sup>e</sup> trimestre 2004
Vérification des notes et des renvois dans la CIB après sa réforme	Achèvement de la vérification et de la modification des notes et des renvois	4 <sup>e</sup> trimestre 2003
	Adoption par l'IPC/CE	1 <sup>er</sup> trimestre 2004
Conversion des schémas d'indexation en schémas de classement	Conversion ou l'autre traitement de tous les schémas d'indexation	4 <sup>e</sup> trimestre 2003
	Adoption par l'IPC/CE	1 <sup>er</sup> trimestre 2004

[Fin de l'annexe et du document]