

## 产权组织标准委员会（标准委）

### 第十二届会议

2024 年 9 月 16 日至 19 日，日内瓦

### 关于第 41 号任务的报告

国际局编拟的文件

### 摘要

1. XML4IP 工作队负责开发和维持构成产权组织标准 ST. 96 的可扩展标记语言（XML）组件。工作队每月举行一次会议，讨论包括可能修订产权组织标准 ST. 96 在内的事宜。自产权组织标准委员会（标准委）上届会议以来，开发工作的重点便是开发商标和工业品外观设计法律状态 XML 架构。第 8.0 版计划于 2024 年 10 月 1 日发布，并计划纳入这些架构的最终版本草案。

### 背景

2. 在 2023 年举行的第十一届会议上，标准委注意到 XML4IP 工作队关于开展第 41 号任务活动的进展报告（见文件 CWS/11/2），第 41 号任务说明如下：

“确保对产权组织标准 ST. 96 进行必要的修订和更新。”

3. XML4IP 工作队每月以虚拟方式举行一次会议，讨论修订产权组织标准 ST. 96 的提案。在 2 月的会议上，工作队确认了 2024 日历年的以下开发重点（不分先后顺序）：

- 于 2024 年 10 月 1 日发布第 8.0 版，其中包含新的法律状态架构（商标和外观设计组件）；
- 最终确定专利记录/交易架构，以便纳入下一版中；
- 最终确定工业品外观设计法律状态 XML 架构；
- 支持里斯本体系向 ST. 96 过渡；以及

- 支持马德里主管局 API 的相关开发。

## 第 41 号任务的进展报告

### 修订和实施产权组织标准 ST. 96

4. XML4IP 工作队同意于 2024 年 10 月发布产权组织标准 ST. 96 的单一修订版。因此，自 2023 年 12 月举行上届标准委会议以来，产权组织标准 ST. 96 未发布新版本。产权组织标准 ST. 96 计划发布的下一个版本是第 8.0 版。需要提醒的是，XML4IP 工作队已“快速”批准产权组织标准 ST. 96 的修订。

5. 在从 XML4IP 事项登记簿中删除旧条目方面取得了重大进展，工作队就此建议修订产权组织标准 ST. 96，供其审议。如果超过 6 个月未收到反馈意见，旧条目会被暂时搁置。2024 年，登记簿中被暂时搁置的条目清单大幅缩减。这要归功于国际局在月度会议上作出共同努力，强调了登记簿上的这些事项。

6. 如上文第 3 段所述，工作队 2024 年的两项主要开发重点是开发法律状态 XML 架构和最终确定专利记录组件。下文详细介绍了这些架构的开发情况。

### 专利记录架构

7. 在 2 月和 3 月的月度会议上，工作队讨论了最终确定专利记录 XML 架构所需的更新。需要解决的未决事项之一，是产权组织标准 ST. 27 是否应用作专利记录组件的一部分。在工作队就如何解决这一问题达成一致之前，最终确定这些架构的进展将会受阻。

### 商标和工业品外观设计法律状态架构

8. 为开发商标和工业品外观设计法律状态架构，获得提名的业务领域专家审查了产权组织标准 ST. 61 和 ST. 87 的附件二。专家组审议了每个类别中缺失的补充数据，并对附件作出了必要修订。标准委在第十一届会议上批准了经修订的产权组织标准 ST. 61 附件二（见 CWS/11/28 第 122 段）。

9. 今年建议修订产权组织标准 ST. 27、ST. 61 和 ST. 87，详见文件 CWS/12/19。对产权组织标准 ST. 87 提出修订建议之后，对附件二和产权组织标准 ST. 96 中定义的补充数据进行了映射对比。将产权组织标准 ST. 96 中的某些组件从 tmk 名称空间移至 com，以供重新使用以及创建的任何新组件使用。计划将工业品外观设计法律状态 XML 架构与商定的商标法律状态 XML 架构一并纳入第 8.0 版，前提是工作队能及时就此达成一致。

### 版权孤儿作品元数据

10. 国际局于 5 月举行了关于产权组织标准 ST. 96 版权孤儿作品元数据改进建议的讲习班。在此之后，提出了下一步工作的两个选项：在产权组织标准 ST. 96 第 8.0 版中纳入最新版本的权利人和创意作品类别代码，或在有主管局准备好实施之前，冻结这些类别的任何开发工作。国际局建议将新的版权孤儿作品类别代码纳入第 8.0 版，编写本文件时，工作队正在审议这项提案。有关这项工作情况的更多信息，可见文件 CWS/12/21。

## 挑 战

11. 与许多标准委工作队的情况一样，需要开展的工作很多，而成员的时间有限。每月召开一次会议确实有助于推进工作，但在实现每年年初提出的工作计划内容方面进展甚微。具体来说，这些问题包括：

- 个别修订缺乏反馈；
- 针对开发中的架构的新一轮讨论缺乏反馈；
- 需要管理的主题数量众多，其中一些已讨论多年；以及
- 参加讨论的主要是发达国家。

## 未来工作

12. XML4IP 工作队将根据工作队成员的要求，继续开发新的 XML 架构并改进现有架构。2024 年工作计划中的未完成事项将转入 2025 年工作计划。

13. 请标准委员会：

- (a) 注意本文件的内容；
- (b) 注意计划于 2024 年 10 月 1 日发布的第 8.0 版；以及
- (c) 注意上文第 11 段和第 12 段所述 XML4IP 工作队的挑战和工作计划。

[文件完]