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I.
INTRODUCTION

 AUTONUM  
Les systèmes informatiques utilisés pour l’accomplissement des procédures internationales prévues par l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels (ci‑après dénommé “Arrangement de La Haye”) ont évolué avec le temps en fonction des besoins et des demandes des utilisateurs.  La partie centrale de ces systèmes, appelée DMAPS, est entrée en service en 1998 et a été conçue à partir du système MAPS (“Madrid Agreement and Protocol System”), utilisé pour l’administration des procédures prévues par le système de Madrid concernant l’enregistrement international des marques.

 AUTONUM  
Depuis 1998, le système DMAPS a fait l’objet de modifications visant à l’adapter à l’évolution du cadre juridique et à améliorer les opérations relevant du système de La Haye.  Avec l’apparition de nouvelles technologies, les données du système DMAPS ont pu être extraites et publiées sous forme de bases de données externes sur CD‑ROM et sur les pages du site Web de l’OMPI relatives au système de La Haye (La Haye Express).  Un sous‑système pour la publication électronique du Bulletin des dessins et modèles internationaux a été mis au point.  Le sous‑système de gestion de bases de données image mis au point pour le système 

de Madrid (IMAPS) a été étendu à l’administration des enregistrements effectués dans le cadre du système de La Haye.  En 2007, ce sous‑système a été modernisé moyennant le remplacement des disques optiques utilisés pour le stockage par des disques magnétiques plus rapides et moins onéreux.

 AUTONUM  
À l’heure actuelle, les systèmes automatisés étayant les procédures internationales du système de La Haye sont constitués des systèmes MAPS et DMAPS pour la gestion des données bibliographiques et autres données textuelles, du système IMAPS pour la gestion et l’archivage des documents au format image et du système de publication pour l’établissement de la Gazette et des notifications officielles aux offices et aux utilisateurs.  Ces différents systèmes superficiellement intégrés sont dénommés ci‑après “système informatique”.

 AUTONUM  
Les systèmes MAPS et DMAPS fonctionnent dans un environnement d’ordinateur central sous système d’exploitation IBM (plate forme centrale IBM hébergée par le Centre international de calcul (CCI) de l’ONU.  Les systèmes IMAPS et publication, qui sont intégrés de manière superficielle aux systèmes MAPS et DMAPS, fonctionnent sur des plateformes Windows.  MAPS et DMAPS disposent d’interfaces avec le système AIMS du Département des finances du Bureau international.

II. nécessité de moderniser le système informatique actuel

 AUTONUM  
Avec l’entrée en vigueur de l’Acte de Genève de 1999 de l’Arrangement de La Haye, le système de La Haye a abordé une nouvelle phase de développement, qui devrait en faire progressivement un système réellement mondial pour l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, avec une augmentation correspondante de la charge de travail
.  Cette évolution radicale intervient au moment où les moyens d’accès à l’information sur l’Internet et les nouvelles technologies révolutionnent les attentes des utilisateurs des systèmes d’enregistrement des dessins et modèles quant aux possibilités d’accéder à l’information et d’effectuer les transactions.

 AUTONUM  
Pour relever les défis liés à l’expansion géographique, à l’accroissement de l’utilisation et aux attentes des utilisateurs au XXIe siècle, il faudra tirer pleinement parti des possibilités offertes par l’informatique s’agissant : i) d’accroître l’efficacité de l’administration de tous les aspects de la procédure internationale;  ii) de développer les communications électroniques entre le Bureau international et les offices, les titulaires, les mandataires et les tiers;  iii) d’assurer l’accès Internet aux données inscrites au registre international
 et aux communications reçues et envoyées par le Bureau international (sous forme électronique ou sur papier);  et iv) de proposer des services administratifs nouveaux ou améliorés aux offices nationaux ou régionaux
.

 AUTONUM  
Des questions similaires se sont posées ces dernières années au sujet du système de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, notamment depuis l’entrée en vigueur du Protocole de Madrid (voir le document MM/A/38/4).

 AUTONUM  
Dès 2001, l’OMPI avait chargé une entreprise extérieure, OCS Consulting, d’évaluer l’adéquation de la plateforme informatique aux sous‑systèmes MAPS, DMAPS, IMAPS et publication et la mesure dans laquelle ces systèmes pourraient absorber l’augmentation prévue de l’activité d’enregistrement, et de recenser d’autres matériels et systèmes de gestion de bases de données à prendre en considération en vue de la modernisation ou du remplacement éventuel des systèmes existants.  L’étude effectuée par OCS Consulting concluait que ces systèmes informatiques permettaient d’effectuer les opérations avec efficacité et à moindre risque et devraient permettre de répondre à l’augmentation prévue de la charge de travail.  Toutefois, pour le long terme, l’étude suggérait que l’OMPI étudie la possibilité d’adapter les systèmes MAPS et DMAPS à un environnement technique moderne.

 AUTONUM  
En 2005‑2006, le Bureau international a passé en revue les exigences opérationnelles du système de La Haye et considéré qu’il serait important d’offrir aux utilisateurs une fonction de dépôt électronique des demandes d’enregistrement de dessins et modèles industriels dans le cadre de ce système.  Du point de vue technique, un mécanisme de dépôt électronique pragmatique, rapide et sécurisé, répondant aux exigences minimales du système de La Haye, est désormais envisageable.  Le Bureau international entend d’ailleurs proposer un tel mécanisme à compter du 1er janvier 2008.  Ce système permettrait également au Bureau international de mieux répondre à l’accroissement des dépôts effectués dans le cadre du système de La Haye découlant de l’adhésion de la Communauté européenne à l’Acte de Genève, qui doit prendre effet début 2008.

 AUTONUM  
En outre, début 2007, l’OMPI a chargé le cabinet de consultants Sogeti SA Switzerland de réévaluer l’état et l’efficacité du système informatique de Madrid et de La Haye afin d’actualiser l’étude menée par OCS Consulting et de recommander, le cas échéant, d’autres solutions en vue de sa modernisation ou de son remplacement, en évaluant les coûts et les risques liés à chaque option.  Plus précisément, le mandat confié au cabinet de consultants était le suivant :

· passer en revue les opérations au titre des procédures des systèmes de Madrid et de La Haye et déterminer le niveau d’automatisation et de satisfaction des utilisateurs avant de proposer des options d’amélioration technique;

· recenser toute lacune fonctionnelle dans le système informatique;

· évaluer l’adéquation à long terme des plateformes techniques actuelles hébergeant le système informatique;

· recenser tout risque pesant sur la continuité du fonctionnement du système informatique et faire des recommandations pour limiter ces risques;

· évaluer d’autres plateformes techniques et recommander des stratégies de modernisation du système informatique compte tenu des autres options en matière de matériel et de systèmes de gestion de bases de données.

 AUTONUM  
La section ci‑après récapitule les principales conclusions du rapport établi par Sogeti concernant notamment les risques, les options de modernisation et la solution recommandée.  Le rapport complet (“WIPO MAPS DMAPS Final Report”) peut être consulté sur le site Web de l’OMPI, à l’adresse : http://www.wipo.int/hague/fr/.  Un exemplaire papier de ce document sera communiqué aux membres de l’Union de La Haye sur demande.

III.
Résumé du rapport Sogeti

Principales conclusions

 AUTONUM  
MAPS et DMAPS sont des systèmes bien conçus, dotés de fonctions opérationnelles efficaces et efficientes fondées sur des outils de gestion de flux intégrés, des programmes interactifs et des programmes modulaires pour l’élaboration des logiques relatives aux opérations et aux données.

 AUTONUM  
Les systèmes MAPS et DMAPS appuient les activités opérationnelles du Bureau international relatives à l’administration des procédures relevant des systèmes de Madrid et de La Haye de manière efficace et avec un risque opérationnel faible.  La plateforme centrale IBM sur laquelle fonctionnent les systèmes MAPS et DMAPS est évolutive et fiable en ce qui concerne les opérations internes.

 AUTONUM  
Les responsables opérationnels et les utilisateurs internes sont satisfaits des fonctions offertes par les systèmes MAPS et DMAPS en ce qui concerne les activités internes relevant de leurs responsabilités opérationnelles.  Toutefois, certaines faiblesses fonctionnelles ont été recensées dans des secteurs spécifiques, tels que la traduction et la classification des marques, le traitement de texte et les transactions électroniques.

 AUTONUM  
Les systèmes MAPS et DMAPS ne sont pas bien placés pour mettre en œuvre les principales fonctions liées aux transactions électroniques (par exemple, les services Web) et présentent un certain nombre de contraintes techniques pour l’amélioration des outils de traduction, de gestion de texte, d’analyse de données et de recherche.  La plateforme centrale IBM actuelle présente aussi des difficultés pour l’intégration des outils d’automatisation standard et des produits de gestion documentaire.

 AUTONUM  
Faire fonctionner les systèmes MAPS et DMAPS sur une plateforme centrale IBM représente une solution relativement onéreuse pour un système qui n’est que de taille moyenne.  MAPS et DMAPS sont tributaires de licences logicielles pour les applications Adabas et Natural, qui sont plus chères lorsqu’elles sont conçues pour une plateforme centrale IBM que pour d’autres plateformes telles qu’UNIX.  Par conséquent, le passage à UNIX permettrait d’obtenir des résultats similaires tout en réduisant les coûts de fonctionnement.

 AUTONUM  
Alors que les services fournis par le CIC sur la plateforme centrale IBM sont disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept, MAPS et DMAPS ne fonctionnent que de 7 heures à 22 heures.  Compte tenu de la large répartition géographique des nouveaux utilisateurs potentiels (offices, titulaires et mandataires) des systèmes MAPS et DMAPS dans le contexte des transactions électroniques, ces systèmes doivent être accessibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

 AUTONUM  
MAPS et DMAPS tirent tous deux leur origine du système MAPS et partagent les principales fonctions.  Toute modification de la plateforme centrale IBM concernant MAPS se répercutera nécessairement dans la même mesure sur DMAPS.  Aux fins de conversion, les fonctions spécifiques du système DMAPS représenteraient quelque 30% des fonctions totales de MAPS.

Risques

 AUTONUM  
L’effectif affecté à la maintenance de MAPS et DMAPS (trois fonctionnaires et deux consultants seulement) est nettement inférieur à la moyenne observée dans ce secteur.  En conséquence, aucun progrès quel qu’il soit ne permettra de répondre aux besoins croissants en matière de renouvellement ou d’amélioration des fonctionnalités.  L’insuffisance des ressources dans le domaine informatique fait peser un risque important sur la continuité des opérations des systèmes de Madrid et de La Haye.

 AUTONUM  
Le coût des services assurés par le CIC pour l’hébergement des systèmes MAPS et IMAPS sur sa plateforme centrale IBM, qui est déjà relativement élevé, va probablement augmenter avec le temps.  Alors que d’autres organismes des Nations Unies commencent à se réapproprier leurs systèmes hébergés sur la plateforme centrale IBM, l’OMPI risque d’être amenée à assumer une part plus importante des coûts liés à cette plateforme étant donné qu’il s’agit d’un service partagé.

Options de modernisation

 AUTONUM  
Le rapport recense quatre solutions possibles pour assurer la nécessaire modernisation du système informatique au cours des deux prochains exercices biennaux.


Option A – Évolution progressive préservant l’architecture actuelle : cette solution consisterait à continuer de faire fonctionner les systèmes MAPS et DMAPS sur une plateforme centrale IBM et à lancer une série limitée de projets pour améliorer les opérations internes.


Options B – Évolution progressive vers un système de transactions électroniques ouvert et modulable : cette solution comporterait trois phases, dont la première serait mise en œuvre en 2008 et 2009 et consisterait notamment à adapter MAPS et DMAPS au fonctionnement sur une plateforme UNIX afin de réduire les coûts et à lancer un certain nombre de projets hautement prioritaires visant à moderniser l’interface utilisateur de MAPS et à remédier à ses lacunes fonctionnelles en ce qui concerne la traduction, la classification, le traitement de texte et les transactions électroniques.  Une deuxième phase, à mettre en œuvre à partir de 2010, consisterait à assurer une migration partielle des programmes interactifs de Natural vers Java et à développer le sous‑système publication.  La mise en œuvre d’une troisième phase prévoyant le passage complet à un nouvel environnement technique nécessiterait une nouvelle évaluation début 2009.


Option C – Passage élément par élément à Oracle/Java ou .Net : cette solution consisterait à réécrire MAPS et DMAPS dans un environnement UNIX Java/Oracle ou Windows .Net en procédant fonction par fonction, mais sans modifier conceptuellement le système.  Les projets visant à remédier aux lacunes fonctionnelles visées au point b) ci‑dessus ne seraient entrepris qu’une fois cette conversion achevée.


Option D – Conception d’un nouveau système : cette solution consisterait à entreprendre une analyse complète des systèmes en vue de repenser entièrement MAPS et DMAPS.  Ce n’est qu’une fois qu’un cahier des charges révisé contenant des recommandations quant à l’architecture technique à mettre en œuvre aurait été établi qu’un nouveau système informatique clé en main commencerait à être élaboré.

Solution recommandée

 AUTONUM  
L’option A n’est pas viable car elle ne permettrait pas d’assurer les transactions électroniques nécessaires et ne répondrait donc pas aux besoins et aux aspirations des titulaires et de leurs mandataires, qui sont les principaux utilisateurs des systèmes de Madrid et de La Haye.

 AUTONUM  
L’option D est risquée et onéreuse, car elle nécessiterait l’engagement et la dépense de la totalité des ressources financières estimées avant de produire tout résultat tangible et n’apporterait aucun avantage concret aux utilisateurs avant trois ans au moins, alors qu’aucun cahier des charges ne serait établi et que la compatibilité avec le système MAPS/DMAPS actuel serait difficile à assurer.

 AUTONUM  
L’option C est aussi risquée et onéreuse, car elle nécessiterait un investissement complet dans la migration technique avant d’offrir de nouvelles fonctions aux utilisateurs internes, aux offices nationaux et aux titulaires de droits ou à leurs mandataires.  de plus, de nouvelles fonctions ne pourraient être proposées avant approximativement trois ans. 

 AUTONUM  
L’option B constitue la meilleure solution, étant donné qu’elle permettrait de réduire les coûts de fonctionnement et de remédier aux principales lacunes le plus tôt possible, de maximiser le retour sur les investissements informatiques déjà consentis en différant
– peut‑être indéfiniment – une réécriture complète des systèmes MAPS et DMAPS dans un environnement UNIX Java/Oracle ou Windows .Net, de limiter autant que possible la charge pesant sur les ressources informatiques disponibles et de réduire au minimum les risques de diminution de la productivité pour les utilisateurs internes qui sont satisfaits de MAPS et DMAPS.

IV.
Programme de modernisation informatique proposé

 AUTONUM  
Pour les raisons susmentionnées, il est proposé d’entreprendre un programme de modernisation informatique sur la base de l’option B décrite au paragraphe 21 et prévoyant les trois catégories de projets indiquées à l’annexe I, dans les tableaux 1 (Opérations internes), 2 (Transactions électroniques) et 3 (Gestion et aspects techniques).

 AUTONUM  
Ces projets seraient mis en œuvre en trois étapes, comme indiqué ci‑après :

i) La phase I serait consacrée à l’exécution des projets hautement prioritaire indiqués dans le tableau 1 de l’annexe II.  Ces projets seraient élaborés et mis en œuvre au cours de l’exercice biennal 2008‑2009, pour un coût estimé à 5,028 millions de francs suisses.  Les projets C1, C2 et C3 permettraient d’établir les principes et la base architecturale de la mise en œuvre de la phase I.  Le projet C4 prévoirait l’adaptation de MAPS et DMAPS à UNIX, ce qui permettrait de réaliser des économies importantes dans les budgets de l’Union de Madrid et de l’Union de La Haye ainsi qu’il est expliqué ci‑après.  La mise en œuvre des projets A1, A2, A3, A4, A6 et A7 contribuerait de manière immédiate à renforcer l’efficacité du travail du Bureau international aux différentes étapes des procédures d’enregistrement des marques (traduction, classification, notification, délivrance d’extraits, traitement du texte et des images) tout en présentant également à terme des avantages pour l’administration du système de La Haye.  Le projet A2 favoriserait une meilleure analyse et un meilleur suivi des procédures opérationnelles et la production des statistiques correspondantes.  Les projets B1 à B6 assureraient le développement des transactions électroniques avec les offices, les titulaires et les mandataires dans le domaine des marques (avec, à terme, des avantages pour le système de La Haye).  Les projets C5 et C6 permettraient au Bureau international de tester certaines technologies dans le cadre d’un projet pilote avec un office national.  Enfin, le projet C7 se traduirait par des améliorations techniques dans le domaine de la gestion de bases de données.

ii) La phase II comprendrait les projets indiqués dans le tableau 2 de l’annexe II, qui seraient élaborés et mis en œuvre en 2010 et 2011, pour un coût estimé à 1,943 million de francs suisses.  Ces projets porteraient notamment sur la migration partielle des programmes interactifs Natural vers Java (C8) et le développement du sous‑système pour la publication (C10).

iii) La phase III comprendrait les projets indiqués dans le tableau 3 de l’annexe II, aboutissant à la migration complète vers un nouvel environnement technique (C9 et C11).  Cette phase pourrait être élaborée et mise en œuvre en 2010 et 2011, ou ultérieurement
.  Si cette phase s’avère nécessaire et est mise en œuvre en 2010 et 2011, son coût devrait s’élever à 8,292 millions de francs suisses.

 AUTONUM  
Il convient de noter que le passage à une plateforme UNIX (projet C4) se traduirait par une réduction des coûts de fonctionnement de l’ordre de 1,9 million de francs suisses par an pour les unions de Madrid et de La Haye conjointement à compter de 2009, les coûts de fonctionnement annuels qui sont actuellement de l’ordre de 2,8 millions de francs suisses étant ramenés à quelque 830 000 francs suisses.

V.
financement du programme de modernisation informatique proposé

Phase I (exercice biennal 2008‑2009)

 AUTONUM  
Le coût de la mise en œuvre de la phase I du programme de modernisation informatique durant l’exercice biennal 2008‑2009 est estimé à 5,028 millions de francs suisses, à savoir 4,569 millions de francs suisses imputés au budget de l’Union de Madrid et 459 000 francs suisses imputés au budget de l’Union de La Haye (voir le tableau 1 de l’annexe II).  Le financement proposé au titre du budget de l’Union de La Haye se rapporte au projet C4, qui, à la différence des autres projets de la phase I, se traduira par un avantage direct pour l’Union de La Haye, étant donné qu’il réduira les coûts de fonctionnement du système DMAPS imputés au budget de cette union.

 AUTONUM  
Une proposition relative au financement de la phase I du programme de modernisation informatique au moyen de l’excédent budgétaire de l’Union de Madrid prévu pour fin 2007 est soumise à l’Assemblée de l’Union de Madrid pour examen en septembre 2007 (voir le document MM/A/38/4).

 AUTONUM  
Il convient de noter que la part du budget de l’Union de La Haye dans le financement de la phase I du programme de modernisation informatique (459 000 francs suisses) serait entièrement couverte par le programme 27, qui bénéficierait de réductions des coûts de fonctionnement au cours de l’exercice biennal 2008‑2009 compte tenu de la migration des systèmes MAPS et DMAPS vers une plate‑forme UNIX (projet C4 de la phase I) (voir le paragraphe 28).

Phase II (exercice biennal 2010‑2011)

 AUTONUM  
Le coût de la mise en œuvre de la phase II du programme de modernisation informatique à entreprendre en 2010‑2011 est estimé à 1,943 million de francs suisses, à répartir entre les budgets de l’Union de Madrid (1 432 000) et de l’Union de La Haye (511 000).  Les propositions relatives au financement de la phase II seront établies à l’occasion de la préparation du programme et budget pour l’exercice biennal 2010‑2011 et soumises aux assemblées de l’Union de Madrid et de l’Union de La Haye pour examen en 2009.

Phase III (2010‑2011 ou ultérieurement)

 AUTONUM  
Ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 27.c) ci‑dessus, les projets envisagés pour la phase III ne seront pas forcément nécessaires et la décision concernant la phase III ne sera prise que si la nécessité de ces projets est établie.  Une nouvelle étude sera entreprise début 2009 avant de présenter toute proposition concernant le financement de la phase III du programme de modernisation informatique.  Le coût de la phase III est estimé à 8,292 millions de francs suisses, à répartir entre le budget de l’Union de Madrid et celui de l’Union de La Haye.  En fonction des résultats de l’étude, des propositions seront faites dans le cadre de la préparation du programme et budget pour 2010‑2011 et soumises à l’examen des assemblées de l’Union de Madrid et de l’Union de La Haye en 2009.

 AUTONUM  
L’assemblée est invitée


i)
à prendre note du programme de modernisation informatique proposé décrit aux paragraphes 26 à 28 et à approuver la mise en œuvre de la phase I de ce programme en 2008‑2009;


ii)
à prendre note du fait que la part du budget de l’Union de La Haye dans le financement de la phase I du programme de modernisation informatique à mettre en œuvre en 2008‑2009 sera entièrement couverte dans le cadre du programme et budget proposé pour l’exercice biennal 2008‑2009;


iii)
à prendre note du fait que les propositions relatives à la mise en œuvre et au financement de la phase II et, éventuellement, de la phase III du programme de modernisation informatique seront soumises à l’assemblée pour examen en 2009.

[Les annexes suivent]

PROJETS

Tableau 1 : Opérations internes

	Ordre
	Projet
	Description
	Catégorie

	A1
	Traduction
	Actualisation des outils de traduction, moyennant le remplacement des outils internes par des outils du commerce.
	Opérations

	A2
	Classification
	Actualisation des outils relatifs à la classification de Nice moyennant l’intégration de la base de données des produits et services acceptés dans la procédure de classification.  Mise à disposition des outils correspondants sur l’Internet.
	Opérations

	A3
	Lettres signalant des irrégularités et notifications
	Actualisation de la procédure d’établissement des lettres en vue de produire des documents plus compréhensibles.
	Opérations

	
	Statut des marques
	Création d’outils permettant d’indiquer les produits et services protégés dans une partie contractante désignée et leur évolution dans le temps.
	Opérations

	A5
	Suivi et statistiques
	Création d’outils de suivi et d’analyse des processus opérationnels.  Production de statistiques à usage interne et externe.
	Analyse

	A6
	Automatisation des procédures
	Intégration des tâches administratives internes dans le système MAPS/IMAPS, p. ex. importation directe des documents Word, messages électroniques, etc. dans MAPS/IMAPS.
	Opérations

	A7
	Amélioration IMAPS
	Améliorations apportées au système IMAPS (p. ex. fonctions de recherche, nouveaux formats de documents, intégration plus approfondie avec MAPS, etc.)
	Opérations


Tableau 2 : Opérations externes

	Ordre
	Projet
	Description
	Catégorie

	B1
	Paiement électronique, facturation électronique
	Création à l’intention des titulaires de fonctions de facturation électronique (pour les extraits du registre international) et de paiement électronique (pour les autres transactions).
	Transactions électroniques

	B2
	Modifications électroniques
	Permettre aux titulaires de soumettre des modifications par voie électronique et d’automatiser leur traitement au sein du système MAPS.
	Transactions électroniques

	B3
	Statut électronique
	Permettre aux titulaires de suivre le statut de leurs communications avec l’OMPI.
	Transactions électroniques

	B4
	Communication électronique : 
offices ( OMPI
	Amélioration de la transmission de l’information entre les offices nationaux et l’OMPI.
	Transactions électroniques

	B5
	Communication électronique :
OMPI ( titulaires/mandataires
	Amélioration de la transmission de l’information entre l’OMPI et les titulaires et les mandataires.
	Transactions électroniques

	B6
	Communication électronique :
OMPI ( offices
	Création d’outils permettant d’améliorer la collaboration entre l’OMPI et les offices nationaux ou régionaux en ce qui concerne la procédure internationale.
	Transactions électroniques


Tableau 3 : Gestion et aspect technique

	Ordre
	Projet
	Description
	Catégorie

	C1
	Organisation des projets et gestion des changements
	Mettre en place des procédures visant à faciliter la mise en œuvre des projets.
	Gestion

	C2
	Appel à propositions et validation

	Appel à propositions (appel d’offres) et validation de la solution technique.
	Gestion

	C3
	Architecture orientée services
 et outils
	Création de l’architecture informatique et mise à disposition des outils nécessaires pour l’utiliser.
	Architecture

	C4
	Adaptation à UNIX
	Assurer le passage de MAPS et DMAPS de l’ordinateur central du CIC à un environnement UNIX.
	Adaptation

	C5
	Projet pilote avec un office
	Projet pilote avec un office national fondé sur l’accès direct à MAPS (architecture orientée service + gestion des processus opérationnels + transactions électroniques + portail
 + applications Internet enrichies
).
	Conversion

	C6
	Architecture complète + gestion des processus opérationnels + logiciels médiateurs
	Adaptation de l’architecture informatique et de la gestion des processus opérationnels en fonction de l’expérience acquise dans le cadre du projet pilote (C5) en vue d’une extension aux autres offices intéressés.
	Conversion

	C7
	SGDB
 et améliorations techniques
	Amélioration conceptuelle de la base de données du système MAPS et solution de tout problème technique.
	Conversion

	C8
	Finalisation des activités relatives à la gestion des processus opérationnels, au portail et aux applications Internet enrichies
	Migration des opérations de Natural à Java, tout en conservant Adabas.
	Conversion

	C9
	Finalisation des activités relatives aux services Web interactifs
	Si nécessaire, définition des processus et élaboration d’une nouvelle interface utilisateur sur la base d’une technologie commune à l’OMPI et aux offices nationaux ou régionaux.
	Conversion

	C10
	Publication
	Modernisation du processus de publication, y compris le remplacement des anciens programmes en Visual Basic.
	Architecture

	C11
	Finalisation de la conversion Java/Oracle
	Migration des derniers programmes Natural/Adabas vers Java/Oracle si nécessaire, mais pas avant 2010.
	Conversion


[L’annexe II suit]

DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS

Tableau 1 : Phase I 2008‑2009 (priorité élevée)

	Ordre
	Projet
	Coût optimisé 
Madrid
en francs suisses
	Coût optimisé 
La Haye
en francs suisses
	Coût optimisé 
Madrid + La Haye
en francs suisses

	C1
	Organisation des projets et gestion des changements
	48 000
	0
	48 000

	C2
	Appel à propositions et validation
	48 000
	0
	48 000

	C4
	Adaptation à UNIX
	1 070 913
	458 963
	1 529 875

	C3
	Architecture orientée services et outils
	72 000
	0
	72 000

	A1
	Traduction
	124 500
	0
	124 500

	A2
	Classification
	124 500
	0
	124 500

	A4
	Statut des marques
	240 000
	0
	240 000

	A6
	Automatisation des procédures
	48 000
	0
	48 000

	A7
	Amélioration IMAPS
	48 000
	0
	48 000

	A3
	Lettres signalant des irrégularités et notifications
	480 000
	0
	480 000


	C5
	Projet pilote avec un office (y compris B4 et B6)

	599 200
	0
	599 200

	A5
	Suivi et statistiques
	340 000
	0
	340 000

	C6
	Architecture complète + gestion des processus opérationnels + logiciels médiateurs
	150 000
	0
	150 000

	C7
	SGDB et améliorations techniques
	240 000
	0
	240 000

	B1
	Paiement électronique, facturation électronique
	240 000
	0
	240 000

	B2
	Modification électronique
	336 000
	0
	336 000

	B3
	Statut électronique
	240 000
	0
	240 000

	B5
	Communication électronique :
OMPI ( titulaires/mandataires
	120 000
	0
	120 000

	
	Total
	4 569 113 
	458 963
	5 028 075


Tableau 2 : Phase II 2010‑2011

	Ordre
	Projet
	Coût optimisé 
Madrid
en francs suisses
	Coût optimisé 
La Haye
en francs suisses
	Coût optimisé 
Madrid + La Haye
en francs suisses

	C8
	Finalisation de la gestion des processus opérationnels, du portail et des applications Internet enrichies.
	1 191 960
	510 840
	1 702 800

	C10
	Publication
	240 000
	0
	240 000

	
	Total
	1 431 960
	510 840
	1 942 800


Tableau 3 : Phase III (si nécessaire)

	Ordre
	Projet
	Coût optimisé 
Madrid
en francs suisses
	Coût optimisé 
La Haye
en francs suisses
	Coût optimisé 
Madrid + La Haye
en francs suisses

	C9
	Finalisation des services Web interactifs
	1 526 000
	654 000
	2 180 000

	C11
	Finalisation de la conversion Java/Oracle
	4 278 400
	1 833 600
	6 112 000

	
	Total
	5 804 400
	2 487 600
	8 292 000


Tableau 4 : Montant total des investissements (phase I + phase II + phase III)

	
	
	Coût optimisé 
Madrid
en francs suisses
	Coût optimisé 
La Haye
en francs suisses
	Coût optimisé 
Madrid + La Haye
en francs suisses

	
	
	11 805 473
	3 457 403
	15 262 875


[Fin de l’annexe II et du document]









� 	Depuis 1999, 18 Parties contractantes supplémentaires ont adhéré au système de La Haye, ce qui représente une augmentation de 62%.  La Communauté européenne a fait part de son intention d’adhérer au système de La Haye à compter du 1er janvier 2008, ce qui devrait se traduire par une forte augmentation du nombre de dépôt de demandes internationales en vertu du système de La Haye.  


� 	Le registre international constitue une source unique et inestimable de données brutes se rapportant actuellement à plus de 46 ressorts juridiques distincts, qui peuvent être utilisées aux fins de suivi des tendances en matière de dépôt, d’analyse des performances et d’établissement d’études juridiques comparatives.


� 	Une plateforme informatique plus sophistiquée pourrait permettre au Bureau international de mieux adapter certains de ses services aux besoins des différents offices nationaux ou régionaux, s’agissant par exemple de la compilation et de la publication d’informations relatives aux dessins et modèles industriels sous forme de gazette et de la tenue à jour de bases de données utilisées pour effectuer des recherches sur les demandes d’enregistrement de dessins et modèles industriels en instance et sur les dessins et modèles industriels enregistrés aux fins des procédures de vérification, d’examen, d’opposition, d’invalidation et d’application des droits.


� 	Comme indiqué ci�dessus, si la phase I se traduit par des améliorations fonctionnelles suffisantes du système informatique, il ne sera peut�être pas nécessaire de mettre en œuvre la phase III du projet de modernisation, qui se rapporte à des parties des programmes dans lesquelles les utilisateurs n’interviennent pas.


� 	Validation : vérifier que l’architecture technique proposée est conforme au cahier des charges.


� 	Architecture orientée services : architecture faisant appel à des services librement associés pour répondre aux besoins des processus opérationnels et des utilisateurs.


� 	Portail : interface Web assurant un accès individualisé aux utilisateurs en fonction de leur profil de sécurité.


� 	Application Internet enrichie : application Web dotée des caractéristiques et des fonctions des applications de bureautique traditionnelles.


� 	Système de gestion de bases de données.


� 	Voir le tableau 2 de l’annexe I.


� 	Principal facteur à prendre en considération : durée utile du logiciel Natural/Adabas.





