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                                          Intermediate reports


P





大    会





计划和预算委员会








总干事














WIPO建筑委员会 (CC)








所有采购行动





*	需经大会批准


**	包括房舍司司长(“项目主管”)和由财务主任办公室、法律顾问、财务司、采购与合同处代表组成的班子


***	需经 FIPOI 同意








成员国�
�









内部项目管理部门**








外部项目管理机构

















建筑师


Behnisch, Behnisch & Partner








工程师








总承包商





WIPO 秘书处














外部管理
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外部监督








审计委员会*





内部监督





采    购








财务司








财务主任





法律顾问








进度报告、项目符合情况、风险(费用、截止日期)








FIPOI***








中期报告





[附件和文件完]
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附    件





合同审查委员会


(CRC)








