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Тридцать вторая сессия
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ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРОЕКТ «УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ ПОСЛЕШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВ КАСАТЕЛЬНО ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ ИС ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА» — ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ СОЕДИНЕННЫМ КОРОЛЕВСТВОМ и грузией
Документ подготовлен Секретариатом
1. На тридцать второй сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) было рассмотрено проектное предложение «Укрепление потенциала учреждений послешкольного образования в области творчества и искусств касательно обучения в сфере ИС для целей развития творчества», представленное Соединенным Королевством и Грузией.  
2. Данное предложение, вынесенное на рассмотрение тридцать второй сессии КРИС, представлено в приложении к настоящему документу.
3. [bookmark: Prepared]Комитету предлагается рассмотреть приложение к настоящему документу.
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[Приложение следует]
	1. Общая информация о проекте

	1.1 Код проекта

	DA_3_4_01

	1.2 Название проекта

	Укрепление потенциала художественных и творческих учебных учреждений касательно обучения в области ИС для целей развития творчества.

	1.3 Рекомендации ПДР

	Рекомендация 3.  Увеличить людские и финансовые ресурсы на цели программ ВОИС по оказанию технической помощи в целях развития, среди прочего, культуры ИС, ориентированной на развитие, с особым акцентом на введение предмета интеллектуальной собственности на различных уровнях обучения и генерирование более широкого осознания публикой вопросов интеллектуальной собственности.  
Рекомендация 4.  Уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащей стратегии в области интеллектуальной собственности.

	1.4 Продолжительность проекта

	24 месяца.

	1.5 Бюджет проекта 

	Общий бюджет проекта составляет 281 200 шв. франков; вся эта сумма относится к расходам, не связанным с персоналом.

	2. Описание проекта

	Предлагаемый пилотный проект направлен на укрепление потенциала обучения в сфере ИС в учреждениях послешкольного образования в области творчества и искусств в странах-бенефициарах и на формирование у молодежи, обучающейся в этих академических учреждениях, навыков работы с ИС и предпринимательского мышления.  В частности, проект будет направлен на повышение актуальности образования в области ИС для следующего поколения авторов и работников творческого сектора путем подготовки их к выходу на трудовой рынок с позиции информированности в области ИС и большего понимания предпринимательской деятельности.

	2.1 Концепция проекта

	Творческие отрасли, являющиеся одной из ключевых движущих сил экономического роста и развития современного общества, зависят от активного участия и вклада молодежи.  Однако в программах раннего образования многих стран творчество и искусства воспринимаются как маркеры исторической и культурной практики, а не как движущая сила социально-экономического развития, и из-за характера своей изначальной архитектуры образовательные системы не были готовы к прорывному воздействию цифровой революции.
Общая картина глобальной цифровой среды заставляет обратить внимание на дисбаланс между преподаванием творческих предметов и предметов искусств в учреждениях послешкольного образования в области творчества и искусств и подготовкой студентов этих же учебных заведений к управлению, обеспечению охраны и использованию плодов своего творчества по окончании формального образования.  
[bookmark: _Hlk149233636]В связи с этим все большее число учреждений послешкольного образования в области творчества и искусств по всему миру стремятся адаптировать свои учебные программы к потребностям творческих отраслей, и важно, чтобы их учебные программы включали обучение в области ИС.  Внедрение обучения в области ИС в программы работы учреждений послешкольного образования в области творчества и искусств является главным условием для создания здоровой экосистемы ИС в рамках творческих экономик, основанной на взаимопонимании и уважении. 
[bookmark: _Hlk149233613]Творческие отрасли состоят из малых и средних предприятий (МСП).  В большинстве случаев их работа имеет форму самозанятости или микропредприятий, возглавляемых художниками и другими работниками творческого сектора.  Для того чтобы обеспечить им справедливую долю экономической выгоды от их творений, важно развивать навыки и квалификацию педагогов и преподавателей учреждений послешкольного образования в области творчества и искусств для информирования о социальной и экономической значимости ИС для авторов и ее потенциала для них в качестве поддержки в вопросе охраны результатов их творческой деятельности. 

	2.2 Цель, итог и результаты проекта

	Общая цель проекта — повысить образовательный потенциал учреждений послешкольного образования в области творчества и искусств в сфере ИС (школ и образовательных заведений) в странах-бенефициарах в целях поддержки молодежного творчества и предпринимательства.
Предполагаемые итоги проекта состоят в следующем: 
(1) повышение понимания основными заинтересованными сторонами в странах-бенефициарах, включая молодых авторов, педагогов и преподавателей учреждений послешкольного образования в области творчества и искусств, важности обучения в сфере ИС; и 
(2) формирование у педагогов и учителей квалификации, необходимой для поддержки молодежи в использовании ИС для целей охраны своих творений.
Реализация проекта позволит достичь следующих предварительных результатов:
Предварительный результат 1: определение ландшафта/оценка обучения в сфере ИС в учреждениях послешкольного образования в области творчества и искусств в странах-бенефициарах.
Предварительный результат 2: разработка адаптированной учебной программы по ИС для авторов, начиная с основных понятий в данной области, с учетом национального контекста и потребностей стран-бенефициаров.

	2.3 Стратегия реализации проекта 

	Итоги и результаты проекта будут достигнуты с помощью следующих мероприятий:
Предварительный результат 1: определение ландшафта/оценка обучения в сфере ИС в учреждениях послешкольного образования в области творчества и искусств в странах-бенефициарах.

Мероприятия: 
(a) Выявление и привлечение соответствующих ключевых учреждений, организаций и экспертов, активно работающих в данной области.
(b) Сбор передового опыта учреждений послешкольного образования в области творчества и искусств частного и государственного секторов, их моделей и примеров программ, инструментов, мероприятий и инициатив, направленных на поддержку молодых авторов и педагогов.
(c) Сбор отдельных историй молодых авторов из развивающихся стран об их опыте обеспечения охраны и вывода на рынок результатов своей творческой деятельности.
Предварительный результат 2: разработка адаптированной учебной программы по ИС для авторов, начиная с основных понятий в данной области, с учетом национального контекста и потребностей стран-бенефициаров.
Мероприятия: 
(a) Организация практикумов с участием педагогов, преподавателей, отраслевых экспертов и составителей учебных программ, в целях разработки и совершенствования учебных программ, в рамках которых тематика ИС будет интегрирована в обучение в области творчества и искусств. 
(b) Составление учебной программы, подразумевающей возможность внесения изменений, с легкодоступными и понятными учебными материалами и пособиями для педагогов/преподавателей и учащихся.  Это также может включать подборку тематических исследований/примеров передового опыта, чтобы помочь другим странам в создании или расширении программ поддержки молодежи.

	2.4 Показатели проекта

	Цель проекта:
Общая цель проекта — повысить образовательный потенциал учреждений послешкольного образования в области творчества и искусств в сфере ИС (школ и образовательных заведений) в странах-бенефициарах в целях поддержки молодежного творчества и предпринимательства.
	Показатель достижения целей:
· Как минимум 60% педагогов и преподавателей в участвующих учреждениях послешкольного образования в области творчества и искусств отмечают полезность и применимость учебной программы по ИС, разработанной по результатам проекта, с точки зрения их соответствующих программ обучения.
· Как минимум 60% педагогов и преподавателей в участвующих учреждениях послешкольного образования в области творчества и искусств сообщают, что они хотели бы внедрить учебную программу по ИС в свою соответствующую программу обучения.

	Итоги проекта:
(1) Повышено понимание основными заинтересованными сторонами в странах-бенефициарах, включая молодых авторов, педагогов и преподавателей учреждений послешкольного образования в области творчества и искусств, важности обучения в сфере ИС.
	Показатели достижения целей:
· Как минимум 60% участников проектных мероприятий отмечают, что проект способствовал повышению понимания ими важности обучения в области ИС.
 

	(2) У педагогов и учителей сформирована квалификация, необходимая для поддержки молодежи в использовании ИС для целей охраны своих творений.

	· По меньшей мере 60% участвующих в проекте педагогов и преподавателей доказано получили более глубокие знания и навыки в области обучения молодых авторов тематике ИС.

	Предварительные результаты проекта:
Определен ландшафт/проведена оценка обучения в сфере ИС в учреждениях послешкольного образования в области творчества и искусств в странах-бенефициарах.
	Показатели достижения предварительного результата:
· Собран передовой опыт, примеры образовательных программ и инициативы, направленные на поддержку молодых авторов и педагогов, данные материалы были одобрены КРИС.
· Собраны отдельные истории молодых авторов из развивающихся стран об их опыте обеспечения охраны и вывода на рынок результатов своей творческой деятельности, которые были одобрены КРИС.

	Разработана адаптированная учебная программа по ИС для авторов, начиная с основных понятий в данной области, с учетом национального контекста и потребностей стран-бенефициаров.
	Учебные программы одобрены учреждениями послешкольного образования в области творчества и искусств, педагогами, преподавателями и молодыми авторами.
Собраны тематические исследования реализации разработанной учебной программы, одобренные КРИС.

	2.5 Стратегия устойчивости

	
Для обеспечения устойчивости ожидаемых результатов проекта будет создана специальная веб-страница
для размещения всей необходимой информации и успешных примеров в рамках реализации проекта.  Кроме того, проектная группа будет тесно сотрудничать с учреждениями послешкольного образования в области творчества и искусств, чтобы обеспечить одобрение ими программы обучения по тематике ИС для авторов.


	2.6 Критерии отбора пилотных стран / стран-бенефициаров

	Проект должен быть ориентирован на учреждения послешкольного образования в области творчества и искусств, предлагающие программы и курсы для художников, авторов и начинающих предпринимателей в сфере творчества и искусств, которые — после завершения обучения — хотели бы вести деятельность/учредить предприятие в творческом секторе.
Следует обеспечить участие в проекте национальных образовательных учреждений, отвечающих за управление и утверждение образовательных программ на национальном уровне.

	2.7 Организационное подразделение, ответственное за реализацию проекта

	Академия ВОИС, Сектор регионального и национального развития (RNDS)

	2.8 Связи с другими организационными структурами

	· Региональные отделы, RNDS
· Отдел координации деятельности в рамках Повестки дня в области развития, RNDS 
· Сектор авторского права и творческих отраслей, платформа «Авторы изучают интеллектуальную собственность» (CLIP)

	2.9 Связи с другими проектами ПДР

	Проект ПДР «Создание национальных экспериментальных академий ИС», этапы I и II (документы CDIP/3/INF/2 и CDIP/9/10 Rev 1);
Проект ПДР «Содействие широкому использованию интеллектуальной собственности (ИС) в творческих отраслях развивающихся стран в цифровую эпоху» (документ CDIP/26/5);
Проект ПДР «Расширение возможностей молодежи (К-12) в области инноваций во имя будущего» (документ CDIP/30/15 Rev.).

	2.10 Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой и бюджетом ВОИС

	Программа и бюджет на 2024–2025 годы
1.1 Повышение эффективности коммуникации и взаимодействия по всему миру для повышения осведомленности и углубления знаний о том, как ИС может повсеместно улучшить жизни всех людей.
4.1 Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития.
4.4 Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, университетов, исследовательских учреждений и сообществ, успешно использующих ИС.


	2.11 Риски и меры по их снижению

	Риск 1.  Недостаточный уровень зрелости учреждений послешкольного образования в области творчества и искусств для разработки и проведения мероприятий по обучению ИС, посвященных творческим отраслям.
Мера по снижению риска 1.  При отборе учреждений послешкольного образования в области творчества и искусств будет проведен их тщательный анализ, чтобы убедиться в том, что отобранные для пилотного проекта учреждения имеют достаточный уровень зрелости.  В частности, руководитель проекта организует консультационные встречи с координаторами каждого заинтересованного государства-члена с целью получить комплексное понимание относительно готовности предложенных учреждений к участию в проекте и максимального увеличения пользы от него.  
Риск 2.  Политическая нестабильность, реструктуризация национальных институтов, изменения в программах обучения учреждений послешкольного образования в области творчества и искусств с течением времени и смена местных приоритетов. 
Мера по снижению риска 2.  В случае реализации такого риска проектная группа подготовит пересмотренный график и совместно со странами-бенефициарами проведет переоценку приоритетов и стратегии реализации проекта. 
Риск 3.  Недостаточное использование учебных материалов и инструментов, разработанных в рамках проекта. 
Мера по снижению риска 3.  Повышение эффективности распространения учебных материалов благодаря цифровым средствам и различным форматам, таким как публикации и мероприятия, проводимые ВОИС и странами-бенефициарами.  Обеспечение доступности и увлекательного характера учебных материалов путем использования понятного языка и примеров, соответствующих условиям страны.
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3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
	Результаты проекта
	Кварталы

	
	Год 1
	Год 2

	
	1-й
	2-й
	3-й
	4-й
	1-й
	2-й
	3-й
	4-й

	Предпроектные мероприятия[footnoteRef:2]:  [2: Реализация проекта начнется только после того, как будут осуществлены предпроектные мероприятия, а именно:  i) отбор всех стран-бенефициаров проекта; ii) назначение в каждой стране координатора; и iii) формирование группы реализации проекта.] 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Определение и вовлечение в работу соответствующих ключевых учреждений, организаций и экспертов, активно работающих в данной области.
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	Сбор передового опыт, моделей и примеров образовательных программ, инструментов, мероприятий и инициатив, направленных на поддержку молодых авторов и педагогов.
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Сбор отдельных историй молодых авторов из развивающихся стран об их опыте обеспечения охраны и вывода на рынок результатов своей творческой деятельности.
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Проведение практикумов (не менее одного на страну-бенефициара) в целях разработки и совершенствования учебных программ, в рамках которых тематика ИС будет интегрирована в обучение в области творчества и искусств.
	
	
	
	
	X
	
X
	
	

	Составление учебной программы, подразумевающей возможность внесения изменений, с легкодоступными и понятными учебными материалами и пособиями для педагогов/преподавателей и учащихся.
	
	
	
	
	X
	X
	X
	

	Оценка проекта
	
	
	
	
	
	
	
	X

	Параллельное мероприятие КРИС
	
	
	
	
	
	
	
	X
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4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТУ
	(в шв. франках)
	Год 1
	Год 2
	Всего

	Результаты проекта
	Расходы по персоналу 
	Расходы, не связанные с персоналом 
	Расходы по персоналу 
	Расходы, не связанные с персоналом 
	

	Координация действий и поддержка реализации проекта  
	-
	77 100
	-
	77 100 
	154 200 

	Определение и вовлечение в работу соответствующих заинтересованных сторон 
	-
	-
	  -
	-
	-

	Сбор передового опыта для поддержки педагогов и молодых работников творческого сектора
	-
	10 000 
	-
	-
	10 000 

	Сбор отдельных историй молодых работников творческого сектора из развивающихся стран
	-
	10 000 
	-
	-
	10 000 

	Проведение практикумов (не менее одного на страну-бенефицианта) в целях разработки и совершенствования учебных программ по ИС
	-
	-
	-
	42 000
	42 000

	Разработка адаптированной учебной программы по ИС
	-
	-
	-
	35 000
	35 000

	Оценка проекта 
	- 
	- 
	- 
	15 000 
	15 000 

	Параллельное мероприятие КРИС 
	- 
	- 
	- 
	15 000 
	15 000 

	Всего 
	-
	97 100 
	-
	184 100 
	281 200





5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИИ РАСХОДОВ
	(в шв. франках)
	Поездки, профессиональная подготовка и субсидии 
	Услуги по контрактам
	Всего

	Результаты проекта
	Командировки сотрудников
	Поездки третьих лиц
	Обучение и связанные с ним гранты на поездки
	Конференции
	Издательские расходы
	Услуги по индивидуальным контрактам
	Стипендии ВОИС
	Прочие услуги по контрактам
	

	Координация действий и поддержка реализации проекта  
	-
	-
	- 
	- 
	-

	-
	154 200  
	-
	154 200 

	Определение и вовлечение в работу соответствующих заинтересованных сторон  
	-
	- 
	-
	-
	- 
	-
	-
	-
	-

	Сбор передового опыта для поддержки педагогов и молодых работников творческого сектора
	-
	-
	-
	-
	-
	10 000 
	-
	-
	10 000 

	Сбор отдельных историй молодых работников творческого сектора из развивающихся стран 
	-
	-
	-
	-
	-
	10 000 
	-
	-
	10 000 

	Проведение практикумов (не менее одного на страну-бенефицианта) в целях разработки и совершенствования учебных программ по ИС 
	20 000
	10 000
	-
	12 000
	-
	-
	-
	-
	42 000 

	Разработка адаптированной учебной программы по ИС 
	-
	- 
	-
	-
	5 000
	30 000
	-
	-
	35 000 

	Оценка проекта 
	-
	- 
	-
	- 
	-
	                        15 000 
	-
	-
	15 000 

	Параллельное мероприятие КРИС 
	-
	- 
	-
	15 000 
	-
	-
	-
	-
	15 000 

	Всего 
	20 000 
	10 000 
	-
	27 000 
	5 000 
	65 000 
	154 200
	-
	281 200 



[Конец приложения и документа]
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