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ANNEXE VI

PLAN DE MISE EN OEUVRE DE LA REFORME DE LA CIB

adopté par le Groupe de travail ad hoc sur la réforme de la CIB

1. Leplan de mise en cauvre porte sur les années 2001 a 2004. L’ échéancier tient compte
des dispositions pertinentes de I’ Arrangement de Strasbourg, selon lesquelles les
modifications apportées a la classification doivent étre notifiées aux administrations
compétentes des pays de I’ Union de I’ |PC six mois avant leur entrée en vigueur. Etant donné
que la prochaine édition de la CIB entrera en vigueur le 1% janvier 2005, elle devra étre
publiée au plus tard le 1* juillet 2004 et les derniéres modifications de I’ édition actuelle
devront étre adoptées par le comité d’ experts au début de 2004.

2. Leplan comprend un calendrier et des étapes pour les principales activités qui
permettront de mener abien laréforme dela CIB. Ces activités peuvent étre divisées en deux
parties, a savoir les activités concernant I’ exécution des taches relatives alaréforme de la
CIB, qui relévent de la responsabilité du Groupe de travail ad hoc sur laréforme de la CIB
(IPC/REF) et du Bureau international (BI), et les activités relatives a I’ exécution des décisions
prises par I’'Union de I’ IPC elle-méme, qui relevent de la responsabilité du Groype de travail
sur larévision de laCIB (IPC/REV). Le plan de mise en cauvre comprend auss le
programme de révision de la CIB exécuté par le Groupe de travail sur larévision de la CIB.
La majeure partie des décisions et recommandations des deux groupes de travail devrait étre
adoptée ultérieurement par le comité d experts (1PC/CE).

3. Leplan d exécution des taches s'inscrivant dans la réforme de la CIB est présenté dans
le tableau ci-dessous.

Tachen® | Titredelatéache Action Calendrier

2[9] Examiner les principes de Proposition détaillée du Bl 3° trimestre 2001
révison delaCIB, la Dédlibérations de I' |PC/REF 4° trimestre 2001
procédure de révision et les Proposition révisée du Bl 1% trimestre 2002
criteres d' acceptation de Délibérations de I’ |IPC/REF et | 2° trimestre 2002
nouvelles propositions de achévement de la téche
révision relatives au niveau de | Adoption par I'lPC/CE 1% trimestre 2003
base et au niveau plus élevé de
la CIB apres saréforme

3 Examiner la possibilité Elaboration des principes 3° trimestre 2001

d’incorporer des données
électroniques pour illustrer e
contenu des entrées de la CIB

relatifs aux renvois dans la CIB
par le groupe spécia
Délibérations de I’ | PC/REF &t
achevement de la tache
Adoption par I'lPC/CE

4° trimestre 2001

1% trimestre 2002
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Tachen® | Titredelatéache Action Calendrier
4 Examiner la possibilité de Révision des principes de 3° trimestre 2001
définir des régles applicables classement obligatoire par les
au classement multiple dansla | Etats-Unis d’ Amérique
CIB et anayser I'incidence que | Délibérations de I'|PC/REF et | 4° trimestre 2001
pourraient avoir cesreglessur | achévement de la téche
les régles de classement Adoption par I’IPC/CE 1% trimestre 2002
générales qui figurent dans le
Guide d' utilisation de la CIB
5 Réexaminer |les systemes Elaboration des principes de 3° trimestre 2001
hybrides dans |la CIB conversion des schémas
d indexation en schémas de
classement par le groupe
spécial
Délibérations de I'|PC/REF et | 4° trimestre 2001
achevement de la téche
Adoption par I’ |PC/CE 1% trimestre 2002
7 Déterminer la durée la plus Proposition du BI 3° trimestre 2001
indiquée pour les cycles de Délibérations de I’ |PC/REF 4° trimestre 2001
révision Proposition révisée du Bl 1% trimestre 2002
Délibérations de I'|PC/REF et | 2° trimestre 2002
achevement de la téche
Adoption par I'|PC/CE 1% trimestre 2003
8 Elaborer les principes Demande de révision de la 3° trimestre 2001
applicables alacréation, ala norme ST.8 présentée au SCIT
tenue et au fonctionnement de | par I'OEB
la base de données centrale Proposition des offices de la 3° trimestre 2001
coopération trilatérale relative
ala procédure de reclassement
et aladiffusion des données de
laCIB
Délibérations de |’ |PC/REF 4° trimestre 2001
Proposition révisée des offices | 1 trimestre 2002
de la coopération trilatérale
Délibérations de |’ |IPC/REF et | 2° trimestre 2002
achévement de la téche
Adoption par I’IPC/CE 1% trimestre 2003
Création de la base de données | 3° trimestre 2003
centrale par I' OEB
10 Mettre au point une brochure Elaboration du projet de 1% trimestre 2002

d’ information générale du type
guestions-réponses sur
I’ application de la CIB

brochure d'information par le
BI

Dédlibérations de I' |PC/REF
Révision du projet de brochure
d'information par |le Bl
Délibérations de I’ PC/REF et
achevement de la téche
Adoption par I' | PC/CE

2° trimestre 2002
3% trimestre 2002

4° trimestre 2002

1% trimestre 2003
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Tachen® | Titredelatéache Action Calendrier
12 Etudier les outils de classement | Projet CLAIMS mené par le Bl | 2002-2003
et d'indexation automatiques et | Examen par I’ |[PC/CE 1% trimestre 2004
mener des projets pilotes sur
leur utilisation, notamment
pour le reclassement des
dossiers de brevets
13 Améiorer laformation a Rapport du Bl 3° trimestre 2002
I’utilisation de laCIB grécea | Délibérations de I’ |PC/REF 4° trimestre 2002
des techniques modernes de Rapport du Bl 3° trimestre 2003
formation, par exemple, des Délibérations de |’ |IPC/REF et | 4° trimestre 2003
outils pédagogiques faisant achévement de la téche
appel al’informatique et a Adoption par I'|PC/CE 1% trimestre 2004
I’ Internet, en tenant compte
notamment du principe d' une
aide accrue aux paysen
dével oppement dans ce
domaine
14 Déterminer le contenu le plus | Répartition définitive des 1% trimestre 2003
approprié du niveau de base de | entrées dela CIB entre le
la CIB apres saréforme niveau de base et le niveau plus
élevé effectuée par I’ OEB
Délibérations de I'|PC/REF et | 2° trimestre 2003
achevement de la téche
15 Etudier la possihilité Achévement de I’ @aboration 4° trimestre 2001
d'introduire un ensemble de de la séguence normalisée de
regles simplifiées pour laCIB, | groupes principaux par
notamment une regle de I’ PC/REF
priorité uniforme Adoption par I'IPC/CE 1% trimestre 2002
Rapport des offices de la 3° trimestre 2002
coopération trilatérale sur
I utilisation d’ une régle de
priorité descendante
Délibérations de I'|PC/REF 4° trimestre 2002
Examen par I'|PC/CE 1% trimestre 2003
16 Etudier les modalités de la Projet CLAIMS mené par le Bl | 2002-2003
réalisation d’ une version Examen par I'|PC/CE 1% trimestre 2004
francaise du niveau plus élevé
delaCIB
17 Réviser le Guide d utilisation | Premier projet de proposition | 3° trimestre 2001

de la CIB pour donner une
explication plus détaillée des
principes et desregles de la
classification et prendre en
compte les résultats de la
réforme delaCIB

du BI

Dédlibérations de I' |PC/REF
Second projet de proposition
du BI

Dédlibérations de I' |PC/REF
Proposition finale du Bl
Délibérations de I’ | PC/REF et
achévement de latéche
Adoption par I'|PC/CE

4° trimestre 2001
1% trimestre 2002

2° trimestre 2002
3% trimestre 2002
4° trimestre 2002

1% trimestre 2003
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18 Elaborer un plan de mise en Projet révisé du Bl 3° trimestre 2001
cuvrede laréformedelaCIB | Délibérationsde |I'|IPC/REF et | 4° trimestre 2001
achévement de la tache
Adoption par I'|PC/CE 1% trimestre 2002

4.  Leprogramme de révision actuel de la CIB comprend 31 projets de révision. En
principe, environ la moitié de ces projets seront achevés par le Groupe de travail sur la
révision de la CIB en 2001 et |les propositions de modifications de la CIB adoptées par le
comité d’ experts au début de 2002. Les autres projets seront achevés en 2002. Lorsde sa
session de début 2003, le comité d’ experts adoptera toutes les modifications apportées ala
septieme édition de la CIB ala suite de laréalisation des projets de révision.

5. Lesrésultats de I’ exécution de plusieurs téches s'inscrivant dans la réforme devront
étre incorporés dans la classification elle-méme. Cetravail d'incorporation sera confié au
Groupe de travail sur larévision de la CIB car le concours d’ experts techniques d’ offices de
la propriété industrielle sera nécessaire. Les taches ci-apres appelleront des modifications
particulieres de la CIB et des adjonctions a celle-ci dans le cadre de la prise en compte des
résultats de laréforme : téche n° 3 (“Examiner la possibilité d’ incorporer des données
électroniques pour illustrer le contenu des entrées de la CIB”), tache n° 5 (“Réexaminer les
systemes hybrides dans la CIB”), tache n° 14 (“Déterminer le contenu le plus approfondi du
niveau de la base de la CIB aprés saréforme’) et tache n° 15 (“Etudier la possibilité
d’introduire un ensemble de régles simplifiées pour la CIB, notamment une regle de
priorité uniforme”).

6. En 2001 et en 2002, le Groupe de travail sur larévision de la CIB préparera ces
modifications parallélement a |’ examen des autres projets de révision de la CIB. L’année 2003
sera entiérement consacrée a ces activités. Etant donné que la procédure de prise en compte des
résultats de laréforme n’a pas encore été définie et que le Groupe de travail sur larévision de la
CIB se penchera sur cette question lors de sa cinquieme session, en juin 2001, il n’est pas
possible de fournir un calendrier détaillé de ces travaux. On trouvera ci-dessous des estimations.

7. Dansle cadre de latéche n° 3, le Groupe de travail sur larévision de la CIB élaborera
|es définitions des sous-classes de la CIB sur la base du format de définition convenu. D’ici a
2004, une centaine de sous-classes devraient étre assorties d’ une définition.

8. Dansle cadre de latache n° 5, le Groupe de travail sur larévision de la CIB devrait
revoir les schémas d'indexation de la CIB sur la base des principes approuvés par le Groupe
detravail ad hoc sur laréforme de la CIB en matiére de traitement des schémas d’indexation.
Ces travaux devraient étre menés a bien pour tous les schémas d’indexation figurant dans la
septieme édition de la CIB.

9. Dansle cadre delatéche n® 14, le Groupe de travail sur larévision de la CIB doit mener
des travaux de correction des renvois et des notes, selon que de besoin, en vue de la
répartition de la CIB entre e niveau de base et le niveau plus élevé. Ces travaux devraient
étre achevés d'ici a2004.
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10. Dansle cadre de latéche n° 15, le Groupe de travail sur larévision de la CIB doit
réviser les schémas généraux de sous-classes de la CIB en fonction de la séquence normalisée
de groupes principaux; les schémas révisés seront présentés dans la couche électronique de la
CIB. D’ici a2004, une grande partie des schémas généraux de sous-classes de la CIB devrait
avoir éerevisee.

11. LeBureau international escompte, en ce qui concerne les travaux a mener dans le cadre
des taches P 3 et 15, que le Groupe de travail sur larévision de la CIB sera habilité a
approuver laversion finale des définitions qui auront été éaborées et des schémas de
sous-classes qui auront été révises. Les résultats des travaux a entreprendre au titre des téches
n°* 5 et 14 devront étre soumis par le Groupe de travail sur larévision dela CIB au comité

d’ experts pour adoption finale.

12. Comme indiqué au paragraphe 1, il est prévu que les dernieres modifications apportées a
I édition actuelle de la CIB soient adoptées par le comité d’ experts au début de 2004. On

disposera aors de suffisamment de temps pour les travaux préparatoires a la publication et pour
la publication sur I’ Internet de la nouvelle édition de la CIB (CIB 2005) d'ici au 1% juillet 2004.

[L’annexe IX suit]



