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подготовлен Секретариатом
1. На тридцать третьей сессии Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) рассмотрел проектное предложение «Создание Информационно-аналитического центра по национальным стратегиям в области интеллектуальной собственности при ВОИС», представленное Бразилией. В ходе сессии это предложение было пересмотрено с учетом замечаний, озвученных в процессе обсуждения.
2. Пересмотренное проектное предложение изложено в приложении к настоящему документу.
3. Комитету предлагается рассмотреть приложение к настоящему документу.
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[Приложение следует]



	1. Общая информация о проекте

	1.1. Код проекта

	DA_5_10_01

	1.2. Название проекта

	Создание аналитического центра и ресурсной платформы по национальным стратегиям в области интеллектуальной собственности при ВОИС

	1.3. Рекомендации ПДР

	Рекомендация 5:  ВОИС следует размещать информацию общего характера обо всех мероприятиях, осуществляемых по линии оказания технической помощи, на своем вебсайте, и предоставлять, по запросу государств-членов, более подробную информацию о конкретных мероприятиях с согласия государства-члена (государств-членов) и иных соответствующих реципиентов, в чьих интересах проводились соответствующие мероприятия.
Рекомендация 10:  Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области ИС путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества.  Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности.

	1.4. Продолжительность проекта

	24 месяца

	1.5. Бюджет проекта 

	Общий бюджет проекта составляет 355 000 шв. франков; вся эта сумма относится к расходам, не связанным с персоналом.

	2. Описание проекта

	Предлагаемый проект направлен на укрепление потенциала государств – членов ВОИС, особенно из числа развивающихся и наименее развитых стран, в области разработки и успешной реализации национальных стратегий в области интеллектуальной собственности (НСИС) путем создания аналитического центра и ресурсной платформы по НСИС, которые собирали бы сведения о НСИС и соответствующие учебные и информационные материалы.

	2.1. Концепция проекта

	Согласно определению ВОИС, национальная стратегия в области интеллектуальной собственности (НСИС) – это «комплекс мер политики, разрабатываемых и реализуемых правительством страны для улучшения экосистемы ИС и инноваций в соответствии с целями социального, культурного и экономического развития».
В этом контексте ВОИС оказывает помощь в разработке НСИС своим государствам-членам, особенно из числа развивающихся и наименее развитых стран.  Соответственно, Организация проводит консультации по вопросам политики, сбора и анализа данных, распространяет информацию о передовой практике и вырабатывает индивидуальные рекомендации.  В рамках проекта ПДР «Совершенствование национального, субрегионального и регионального потенциала в области институционального развития и использования ИС» ВОИС в 2012 году подготовила «Методику по разработке национальных стратегий в области интеллектуальной собственности» (далее «Методика»).  В 2020 году Методика была пересмотрена, в частности, ее авторы предложили более гибкий процесс разработки НСИС, согласующийся с более широким кругом приоритетов в области инноваций и социально-экономического развития.  В 2022 году был опробован обновленный подход к Программе НСИС, основанный на принципах создания добавленной стоимости и обучения на практике.  К концу двухгодичного периода 2022–2023 годов было начато осуществление 10 стратегий, а еще 18 стратегий были разработаны и ожидали принятия.
Однако в настоящее время информация о НСИС в разных странах является разрозненной и не систематизирована.  Отсутствие централизованных усилий по сбору общедоступной информации может негативно сказаться на возможностях для создания базы знаний о ценности НСИС и их роли в разработке политики в области ИС и инноваций.
Предлагаемый проект предусматривает создание аналитического центра и ресурсной платформы по НСИС (в идеале на веб-странице ВОИС по НСИС) и предоставление государствам – членам ВОИС систематизированной и легкодоступной информации и тематических материалов, чтобы поддержать заинтересованные государства-члены в их усилиях по разработке и реализации НСИС.
Аналитический центр и ресурсная платформа по НСИС обеспечат доступ к НСИС, которые находятся в открытом доступе и будут включены в базу данных WIPO Lex, примерам из практики, касающимся разработки или осуществления НСИС, материалам по обучению, наращиванию потенциала и повышению осведомленности.
Все государства – члены ВОИС, особенно развивающиеся и наименее развитые страны, смогут воспользоваться предлагаемыми аналитическим центром и ресурсной платформой по НСИС.
Важно отметить, что несколько международных организаций создали подобные центры и платформы по определенным направлениям политики в соответствии со своим мандатом.  Эти инициативы могут послужить ориентиром при создании аналитического центра и ресурсной платформы по НСИС при ВОИС.

	2.2. Цель, итоги и результаты проекта

	Главная цель проекта заключается в укреплении потенциала государств – членов ВОИС, особенно развивающихся и наименее развитых стран, в области разработки и внедрения эффективных НСИС.
Предполагаемые итоги проекта состоят в следующем:  
(1) государства – члены ВОИС, а также национальные проектные группы, лица, ответственные за выработку политики в области ИС, и различные другие заинтересованные стороны, участвующие в разработке и реализации НСИС, будут лучше информированы о соответствующих методиках и ключевых факторов успешного осуществления НСИС;
(2) будет укреплен потенциал национальных проектных групп и лиц, принимающих решения в области политики ИС, в том, что касается содействия успешной разработке и реализации НСИС.
Реализация проекта позволит достичь следующих результатов:
Результат 1. Включение официальных и общедоступных НСИС в базу данных WIPO Lex.
Результат 2. Пять тематических исследований, посвященных разработке или внедрению НСИС в отдельных государствах-членах.
Результат 3. Материалы для обучения/укрепления потенциала по теме роли ИС в секторах/кластерах, занимающихся НСИС, и инструментарий для оценки и/или мониторинга реализации НСИС под руководством стран.
Результат 4. Информационно-просветительские материалы о ключевых факторах успеха, передовой опыт разработки и осуществления НСИС.

	2.3. Стратегия реализации проекта 

	Итоги и результаты проекта будут достигнуты с помощью следующих мероприятий:
Результат 1. Включение официальных и общедоступных НСИС в базу данных WIPO Lex.
Мероприятия:
(a) Сбор информации об официальных и общедоступных НСИС. 
(b) Включение официальных и общедоступных НСИС в базу данных WIPO Lex.
(c) Предоставление доступа через базу данных WIPO Lex, в идеале – через веб-страницу ВОИС по НСИС[footnoteRef:1]. [1:  Веб-страница ВОИС, посвященная НСИС, размещена по адресу:  https://www.wipo.int/web/national-ip-strategies. ] 

Результат 2. Пять тематических исследований, посвященных разработке или внедрению НСИС в отдельных государствах-членах.
Мероприятия:
(a) Выбрать пять государств-членов, разработавших НСИС; такие НСИС должны быть общедоступными или государства-члены должны дать согласие на то, чтобы они стали общедоступными.
(b) Собрать и задокументировать передовой опыт, факторы успеха и сложности в отобранных государствах-членах в свете национальных реалий, приоритетов и потребностей.
Результат 3. Материалы для обучения/укрепления потенциала по теме роли ИС в секторах/кластерах, занимающихся НСИС, и инструментарий для оценки и/или мониторинга реализации НСИС под руководством стран.
Мероприятия:
(a) Обзор литературы о роли ИС в секторах/кластерах, занимающихся НСИС.
(b) Подготовка на основе обзора литературы материалов для обучения/укрепления потенциала.
(c) Разработка инструментария для оценки и/или мониторинга осуществления НСИС под руководством стран.
Результат 4. Информационно-просветительские материалы о ключевых факторах успеха, примеры передового опыта разработки и осуществления НСИС.
Мероприятия:
(a) Проведение двух семинаров с участием заинтересованных государств-членов и экспертов для обмена мнениями о тенденциях и передовой практике, обмена опытом в области разработки и осуществления НСИС и обсуждения тенденций и передовой практики.
(b) Разработка руководства, включающего рекомендации по ключевым факторам успеха, а также примеры тенденций или передового опыта в области разработки и осуществления НСИС («Руководство по НСИС»).

	2.4. Показатели проекта

	Цель проекта
Главная цель проекта заключается в укреплении потенциала государств – членов ВОИС, особенно развивающихся и наименее развитых стран, в области разработки и внедрения эффективных НСИС.
	Показатель достижения целей 
- Не менее 70% участников проектных мероприятий по окончании реализации проекта сообщили о повышении уровня знаний и навыков по разработке и осуществлению НСИС.

	Итоги проекта
(1) Государства – члены ВОИС, а также национальные проектные группы, лица, ответственные за выработку политики в области ИС, и различные другие заинтересованные стороны, участвующие в разработке и реализации НСИС, будут лучше информированы о соответствующих методиках и ключевых факторов успешного осуществления НСИС.
	Показатели достижения целей 
- 40 уникальных посетителей веб-страницы Руководства по НСИС, включая посетителей, скачавших его, в течение первого года после его размещения на веб-сайте ВОИС.
- 40 уникальных посетителей, включая скачивания, раздела WIPO Lex по НСИС в течение первого года после его размещения на веб-сайте ВОИС.

	(2) Укрепление потенциала национальных проектных групп и лиц, принимающих решения в области политики ИС, в том, что касается содействия успешной разработке и реализации НСИС.
	- Не менее 60% государств-членов, обратившихся к ВОИС за поддержкой в разработке или реализации НСИС в течение двух лет после получения результатов проекта, сообщили, что по крайней мере один из результатов помог им в процессе разработки и реализации НСИС.

	Результаты проекта 
Включение официальных и общедоступных НСИС в базу данных WIPO Lex.
	Показатели достижения результата 
- Официальные и общедоступные НСИС внесены в базу данных WIPO Lex.

	Пять тематических исследований, посвященных разработке или внедрению НСИС в отдельных государствах-членах.
	- Публикация аналитическим центром и ресурсной платформой по НСИС пяти тематических исследований, посвященных разработке или внедрению НСИС.

	Материалы для обучения/укрепления потенциала по теме роли ИС в секторах/кластерах, занимающихся НСИС, и инструментарий для оценки и/или мониторинга реализации НСИС под руководством стран.
	- Документ, содержащий обзор литературы о роли ИС в секторах/кластерах, занимающихся НСИС. 
- Публикация аналитическим центром и ресурсной платформой по НСИС инструментария для оценки и/или мониторинга реализации НСИС под руководством стран.

	Информационно-просветительские материалы о ключевых факторах успеха, примеры передового опыта разработки и осуществления НСИС.
	- Проведение двух семинаров-практикумов для обмена опытом в области разработки и осуществления НСИС и обсуждения тенденций и передовой практики в этой сфере.
- Не менее 70% участников сочли полезной представленную на семинарах информацию.
- Публикация аналитическим центром и ресурсной платформой по НСИС руководства, включающего рекомендации по ключевым факторам успеха, а также примеры тенденций или передового опыта в области разработки и осуществления НСИС.

	2.5. Стратегия обеспечения устойчивости

	Общедоступные НСИС будут включены в базу данных WIPO Lex, а доступ к ним будет предоставляться через аналитический центр и ресурсную платформу по НСИС, в идеале – на веб-странице ВОИС по НСИС[footnoteRef:2].  Таким образом, информация будет легко доступна для всех заинтересованных государств-членов. [2:  Веб-страница ВОИС, посвященная НСИС, размещена по адресу:  https://www.wipo.int/web/national-ip-strategies ] 

Учебные материалы будут способствовать наращиванию и укреплению потенциала государств-членов в вопросах разработки и осуществления НСИС.  Обзор литературы по ИС в секторах/кластерах, имеющих отношение к НСИС, послужит для государств-членов источником информации о различных соображениях, которые необходимо учитывать при разработке НСИС.  Инструментарий для оценки и/или мониторинга реализации НСИС под руководством стран будет полезен государствам-членам при разработке, реализации и пересмотре/актуализации НСИС.
Семинары-практикумы (как для сотрудников директивных органов государств-членов, так и для экспертов) и Руководство по НСИС, которое будет обновляться по мере необходимости, будут способствовать расширению базы знаний о НСИС, помогут укрепить потенциал государств-членов по разработке НСИС и послужат площадкой для обмена мнениями и повышения осведомленности.  Кроме того, сборник общедоступных НСИС послужит инструментом технической помощи, способствующим проведению сравнительных исследований и анализу НСИС по существу.
Для устойчивого эффекта обеспечивать функционирование и актуализацию официальной и общедоступной информации о НСИС в базе данных WIPO Lex и Руководства по НСИС будут выделенные сотрудники на постоянной основе (за пределами сроков реализации данного проекта).  С другой стороны, государствам-членам рекомендуется периодически информировать КРИС в рамках обсуждения пункта повестки дня «Техническая помощь ВОИС в области сотрудничества в целях развития» об утверждении новых НСИС и внесении изменений в действующие.
Таким образом, с момента создания аналитического центра и ресурсной платформы в качестве отдельной структуры в ВОИС государства-члены, особенно развивающиеся и наименее развитые страны, получат возможность информировать КРИС об основных элементах принятых ими НСИС.

	2.6. Критерии отбора пилотных стран / стран-бенефициаров

	Аналитический центр и ресурсная платформа по НСИС и тематические материалы будут полезны всем государствам-членам.

	2.7. Организационное подразделение, ответственное за реализацию проекта

	Сектор регионального и национального развития, Сектор экосистем ИС и инноваций

	2.8. Связи с другими организационными подразделениями

	Сектор брендов и образцов, Сектор авторского права и творческих отраслей, Сектор глобальных задач и партнерств, Сектор патентов и технологий

	2.9. Связи с другими проектами ПДР

	Проект ПДР «Совершенствование национального, субрегионального и регионального потенциала в области институционального развития и использования ИС» (CDIP/3/INF/2)

	2.10. Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой и бюджетом ВОИС

	Связь с ожидаемыми результатами по Программе и бюджету на 2024–2025 годы

3.1:  Обеспечение более широкого и эффективного использования глобальных систем, услуг, знаний и данных ВОИС в области ИС.
4.1:  Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития.

	2.11. Риски и меры по их снижению

	Риск 1:  Проект частично зависит от готовности государств-членов разрабатывать, обсуждать и в итоге утверждать свои НСИС, а затем официально обнародовать свои НСИС и соответствующий опыт.
Мера по снижению риска 1:  Руководитель проекта проведет обстоятельные консультации с соответствующими государствами-членами и, в случае необходимости, попросит привлечь участников консультаций к проработке результатов проекта.  Следует отметить, что участие государств-членов и предоставленная ими информация позволит более точно учесть их потребности в результатах проекта.
Риск 2:  Государства-члены могут быть не заинтересованы в окончательных результатах проекта и вместо этого могут предпочесть следовать своему собственному процессу.
Мера по снижению риска 2  При распространении результатов проекта руководитель проекта будет подчеркивать преимущества применения его рекомендаций, а также то, как это повлияет на шансы успешного принятия и реализации НСИС.
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3. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
	Результаты проекта
	Кварталы

	
	Год 1
	Год 2

	
	1-й кв.
	2-й кв.
	3-й кв.
	4-й кв.
	1-й кв.
	2-й кв.
	3-й кв.
	4-й кв.

	Предпроектные мероприятия[footnoteRef:3]:  [3: Реализации проекта начнется только после завершения предпроектных мероприятий.] 

- консультации с координаторами групп и заинтересованными государствами-членами
	
	
	
	
	
	
	
	

	Включение официальных и общедоступных НСИС в базу данных WIPO Lex.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Пять тематических исследований, посвященных разработке или осуществлению НСИС в отдельных государствах-членах
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	Обзор литературы о роли ИС в секторах/кластерах, занимающихся НСИС
	
	
	
	X
	X
	X
	
	

	Инструментарий для оценки и/или мониторинга осуществления НСИС под руководством стран
	
	
	
	
	X
	X
	X
	

	Два семинара-практикума для заинтересованных государств-членов 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Руководство по ключевым факторам успеха при разработке и реализации НСИС
	
	
	
	
	X
	X
	X
	

	Оценка проекта
	
	
	
	
	
	
	
	X

	Параллельное мероприятие КРИС
	
	
	
	
	
	
	
	X
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4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
	(в шв. франках)
	Год 1
	Год 2
	Итого

	Результаты проекта 
	Расходы, не связанные с персоналом 
	Расходы, не связанные с персоналом 
	

	Включение официальных и общедоступных НСИС в базу данных WIPO Lex
	35 000 
	 
-
	35 000 

	Пять тематических исследований, посвященных разработке или осуществлению НСИС в отдельных государствах-членах
	30 000 
	20 000
	50 000 

	Обзор литературы о роли ИС в секторах/кластерах, занимающихся НСИС
	5 000 
	 15 000
	20 000 

	Инструментарий для оценки и/или мониторинга осуществления НСИС под руководством стран 
	-
	30 000 
	30 000 

	Два семинара-практикума для заинтересованных государств-членов
	75 000
	75 000
	150 000

	Руководство по ключевым факторам успеха при разработке и реализации НСИС
	 -
	40 000
	40 000

	Оценка проекта 
	 -
	15 000 
	15 000 

	Параллельное мероприятие КРИС 
	  -
	15 000 
	15 000 

	Итого 
	145 000 
	210 000 
	355 000 





5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ
	(в шв. франках)
	Поездки, обучение и гранты 
	Услуги по контрактам
	Итого

	Мероприятия
	Командировки персонала
	Поездки внештатных специалистов
	Конференции
	Издательская деятельность
	Индивидуальные услуги по контрактам
	Стипендии ВОИС
	Прочие услуги по контрактам
	

	Включение официальных и общедоступных НСИС в базу данных WIPO Lex.
	-
	-
	-
	 -
	35 000 
	 -
	 -
	35 000

	Пять тематических исследований, посвященных разработке или осуществлению НСИС в отдельных государствах-членах
	-
	-
	-
	 -
	50 000 
	-
	-
	50 000

	Обзор литературы о роли ИС в секторах/кластерах, занимающихся НСИС
	 -
	-
	-
	 -
	20 000 
	 -
	 -
	20 000

	Инструментарий для оценки и/или мониторинга осуществления НСИС под руководством стран
	-
	 -
	 -
	 5 000
	20 000 
	 -
	5 000
	30 000

	Два семинара-практикума для заинтересованных государств-членов
	20 000
	80 000
	10 000
	 -
	15 000
	 -
	25 000
	150 000

	Руководство по ключевым факторам успеха при разработке и реализации НСИС
	 -
	 -
	 -
	5 000
	35 000
	 -
	 -
	40 000

	Оценка проекта 
	 -
	 -
	 -
	 -
	15 000                      
	 -
	 -
	15 000

	Параллельное мероприятие КРИС 
	 -
	 -
	15 000 
	 -
	 -
	 -
	-
	15 000

	Итого 
	20 000 
	80 000 
	25 000 
	10 000 
	190 000 
	-
	30 000 
	355 000 
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