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 اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية
 

 العشرونالدورة 
لى نوفمبر  27جنيف، من   2017ديسمبر  1اإ

 
 

 تقارير مرحلية

عدادمن  مانة اإ  الأ

 تتضمن مرفقات هذه الوثيقة ما يلي: .1

 جندة التنمية التالية:تقارير مرحلية عن مشروعات أأ  (أأ  )

دعم الأهداف الإنمائية والنهوض بالتراث الثقافي في مصر وغيرها من : الملكية الفكرية والس ياحة والثقافة "1"
 البلدان النامية )المرفق الأول(؛

 المرحلة الثانية )المرفق الثاني(؛  –والملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية  "2"

س تخدام المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالت تكنولوجية معينة كحل تكوين الكفاءات في او  "3"
نمائية محددة  المرحلة الثانية )المرفق الثالث(؛ – لتحديات اإ

لمرحلة الثانية ا – ركينا فاسو وبعض البلدان الأفريقيةوتعزيز وتطوير القطاع السمعي البصري في بو  "4"
 (؛الرابع)المرفق 

 ومشروع اس تخدام المعلومات الموجودة في الملك العام لأغراض التنمية الاقتصادية )المرفق الخامس(؛ "5"

والتعاون على التنمية والتعليم والتدريب المهني في مجال حقوق الملكية الفكرية مع مؤسسات التدريب  "6"
 (. السادس)المرفق  لقضائي في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا  ا

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
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لى يونيو  2016تقرير مرحلي عن الفترة من يوليو  (ب ) ، بشأأن توصيات للتنفيذ الفوري )التوصيات التسع 2017اإ
اتيجيات المعتمدة على الاستر  – لجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكريةل حس بما اتفقت عليه ا –ويرُك ِّز التقريرُ . عشرة(

وتوجد قائمة الأنشطة وغيرها من المعلومات ذات الصلة في . لتنفيذ كل توصية، ويسُل ِّط الضوء على أأهم الإنجازات
: ( التي يمكن الاطلاع عليها في العنوان التاليIP-TADقواعد بيانات المساعدة التقنية )

po.int/tad://www.wihttp. 

نمية والملكية الفكرية مدعوة  .2 ن اللجنة المعنية بالت اإ
لى الإحاطة علم   بالمعلومات الواردة في مرفقات  اإ

 الوثيقة. هذه

 ]تلي ذلك المرفقات[

http://www.wipo.int/tad
http://www.wipo.int/tad
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 المرفق الأول
 

 

 ملخص المشروع

 DA_1_10_12_40_01 رمز المشروع

 العنوان

 

والنهوض بالتراث الثقافي في دعم الأهداف الإنمائية : الملكية الفكرية والس ياحة والثقافة
 مصر وغيرها من البلدان النامية

 توصية أأجندة التنمية

 

منها أأنها  ،يجب أأن تتميز أأنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات: 1التوصية 
ة حوو التنمية وقائمة على الطلب وففافة وي  تأأذذ بعن  الاعتبار الأولويات وجَّ مُ 

عن  على وجه الخصوص فضلا   نموا  الأقل اصة بالبلدان النامية والبلدان والاحتياجات الخ
دراج الأنشطة في أأطر  مختلف مس تويات التنمية المدركة في الدول الأعضاء، وينبغي اإ

زمنية لس تكمل البرامج. وفي هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية 
 اصة بكل بلد.وأ ليات تسليمها وعمليات تقييمها ذ

مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسس ية الوطنية في مجال : 10التوصية 
الملكية الفكرية وتحسينها من ذلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق 

والنهوض بتوازن عادل بن  حمية  ،بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أأكثر فعالية
على  وينبغي أأن تنسحب هذه المساعدة التقنية أأيضا  . كرية والمصلحة العامةالملكية الف

قليمية المعنية بالملكية الفكرية. قليمية ودون الإ  المنظمت الإ

دماج الاعتبارات الإنمائية في أأنشطة الويبو ومناقشاتها الموضوعية : 12التوصية  المضي في اإ
 والتقنية، وفقا  لختصاصها.

لبة الويبو بتكثيف تعاونها مع وكالت الأمم المتحدة بشأأن مسائل الملكية مطا: 40التوصية 
لتوجه الدول الأعضاء، وبالأخص منها الأونكتاد وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة  الفكرية وفقا  

ومنظمة الصحة العالمية واليونيدو واليونسكو وسائر المنظمت الدولية المعنية، وعلى وجه 
للكفاءة القصوى في تنفيذ  ارة العالمية لتعزيز التعاون تحقيقا  الخصوص منظمة التج

 التنمية. برامج

 فرنك سويسري 320 000: مجموع التكاليف غير المتعلقة بالموظفن  ميزانية المشروع

 2016يناير  1 تاريخ بدء المشروع

 فهرا   36 مدة المشروع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
 والمعنية والصلة ببرامج الويب

 4و 3و 30الصلة بالبرامج 
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ذ باتت تمثل أأحد  أأحد العناصرأأصبحت الس ياحة  وصف مقتضب للمشروع الفاعلة الرئيس ية في التجارة الدولية، اإ
واليوم، في ظل عالم معولم يسوده . مصادر الدذل الرئيس ية في العديد من البلدان النامية

مخصص على منتجات وذدمات  التنافس الشديد، تتميز الس ياحة على حوو متزايد بطلب
ويمكن لأصحاب المصلحة في مجال الس ياحة أأن يؤدوا دورا   .متميزة تتسم بقيمة مضافة

رئيس يا  في توفير منتجات وذدمات عالية الجودة للس ياح من ذلال تلبية مصالحهم 
وتحقيقا  لذلك، يمكن لهم أأن يس تفيدوا بشدة من الاس تخدام . واحتياجاتهم المحددة

 تيجي لنظام الملكية الفكرية.الاسترا

لى تحليل دور نظام الملكية الفكرية ودعم هذا الدور ورفع  ومن ثم يهدف المشروع اإ
مس توى الوعي به في مجال النشاط الاقتصادي المتصل بالس ياحة، بما في ذلك النشاط 

لى ذ. المتعلق بالنهوض بالمعارف والتقاليد والثقافة الوطنية و/أأو المحلية لك، سينظر وسعيا  اإ
 واستراتيجيات   المشروع عن كثب في التجارب العملية التي يمكن أأن تساعد فيها أأدوات  

محددة تتعلق بالملكية الفكرية العاملن  في مجال الس ياحة على تحقيق قدرتهم التنافس ية 
لى خطوات مبتكرة و  لى استنادا  اإ التعاون والتأ زر، مس تفيدين في ذلك من التأ زر القائم اإ

 .لنواتج، والإسهام بالتالي في تحسن  الوضع الاقتصادي عموما  بن  ا

لى تكوين كفاءات  وسينفذَ المشروع في أأربعة بلدان رائدة، منها مصر، حيث س يهدف اإ
ذكاء الوعي بالقواسم المشتركة بن  الملكية الفكرية والس ياحة  أأصحاب المصلحة الرئيس ين  واإ

طار س ياسات النمو والتنمية  .في اإ

ب والممرسات الفضلى الموثقة، والاستراتيجيات والأدوات وتوجيهات الدليل والتجار 
طار المشروع ستسهم كذلك في توجيه قرارات الس ياسة العامة  العملي التي وضعت في اإ

ذكاء الوعي العام بشأأن اس تخدام الملكية الفكرية في النهوض بالس ياحة والمعارف  واإ
فضلا  عن تعزيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية  ،ليةوالتقاليد والثقافة الوطنية و/أأو المح 

 والثقافية على الصعيد الوطني.
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 الس يدة فرانشيسكا توسو مدير المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة في 
 البرنامج والميزانية 

استراتيجيات وخطط وطنية في مجالي الابتكار والملكية الفكرية : 1.3النتيجة المرتقبة ھ
 الأهداف الإنمائية الوطنية. تتماشى مع

كفاءات معزَزة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة : 2.3النتيجة المرتقبة ھ
من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان 

لى اقتصاد السوق الحر. الأقل نموا    والبلدان المنتقلة اإ

تقدم المحرز في ال 
 المشروع تنفيذ

 

لى منتصف دورة التنفيذ )أأيْ  (، 2016منذ بدايته في يناير  فهرا   18وصل المشروع اإ
حوو تحقيق أأهداف المشروع على مس توى الإدارة المركزية  ول يزال السعي مس تمرا  

د للمشروع بقيادة الويبو، ومن ذلال التنفيذ اللامركزي على المس توى الميداني على ح
كوادور ومصر وناميبيا وسريالمخُتارة الأربعة الرائدةسواء، في البلدان   لنكا. ، أأل وي  اإ

عداد الدليل العملي بشأأن اس تخدام أأنظمة الملكية الفكرية وأأدواتها من أأجل الترويج  أأما اإ
وقد كان مضمونه موضع بحوث أأصلية فاملة، وخضع لعدة . الس ياحي، فيمر بمراحله النهائية

من المراجعة الداذلية والخارجية التي يقوم بها الزملاء. وجرى، على حوو غير  جولت
طلاع الباحثن  في  الأربعة على نسخ أأولية من الدليل لتوجيه  البلدان الرائدةرسمي، اإ

 وتيسير بحوثهم ولتقديم أأمثلة على "أأفضل الممرسات".

الرائدة وتحديد أأصحاب المصلحة الأربعة بتعين  الوكالت  البلدان الرائدةولم يكُتفَ في 
الوطنين  في مجال الس ياحة وغيرها، بغرض الإشراف على التنفيذ على المس توى القطري 

ودعم هذا التنفيذ، بل أُنشئت أأيضا  لجان توجيهية رسمية، مما أأوجد أ ليات وطنية لتمثيل 
الس ياحة  ائتلاف من الشركاء المهتمن  بالس تفادة من نظام الملكية الفكرية لتعزيز

 الثقافي. والتراث

عت اتفاقات تعاون من أأجل تنفيذ المشروعات على الصعيد القطري بن  الويبو  ووُق ِّ
والمؤسسات الرائدة الأربعة في البلدان الأربعة، أأل وي  المكتب الوطني للملكية الفكرية 

(IEPI كوادور، ووزارة الخارجية في مصر، والمكتب الوطني للملكية الفكر ية ( في اإ
(BIPA( في ناميبيا، والهيئة السريلانكية للتنمية الس ياحية )SLTDAفي سري ) .لنكا 

كوادور، ناميبيا، سري فرادية وطنية )اإ لنكا(، ويجري  وتم الانتهاء من ثلاث دراسات اإ
لى بحوث نوعية وكمية  فرادية واحدة )مصر(. وتستند هذه الدراسات اإ جراء دراسة اإ حاليا اإ

م بها أأفرقة من الاستشارين  الوطنين ، بتوجيه من اللجان التوجيهية واسعة النطاق تقو 
وقد قدَمت الدراسات كمّ   هائلا  من الأدلة المستندية بشأأن الاس تخدام . الوطنية وبموافقتها

الحالي و/أأو المحتمل لنظام الملكية الفكرية بغرض الترويج للس ياحة في البلدان المعنية، 
وصيات العملية لينظر فيها واضعو الس ياسات الوطنية وغيرهم من وقدَمت سلسلة  من الت

 أأصحاب المصلحة.

وقد حدث تنس يق وثيق مع المؤسسات الرائدة واللجان التوجيهية الوطنية، بعد سلسلة 
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طلاق المشروعات ) ذكاء الوعي واإ اجتماعات  (6من الاجتماعات، بما في ذلك فعاليات اإ
لى تلك 4صحاب المصلحة المحلين  )وطنية(، وزيارات ميدانية لتوعية أأ  (، بالإضافة اإ

الزيارات التي قام بها ذبراء استشاريون وطنيون في أأثناء بحوثهم(، وحلقات عمل لتكوين 
لى رفع مس تويات الوعي وفهم الفوائد الاقتصادية  3الكفاءات ) حلقات عمل(، مما أأدى اإ

. حة والثقافة في البلدان المعنيةالناف ئة عن اس تخدام الملكية الفكرية من أأجل تعزيز الس يا
( باس تخدام طرائق مؤتمرات الفيديو، بغرض التنس يق 19وعُقدت أأيضا  عدة اجتماعات )

 مع أأصحاب المصلحة الوطنين  وتوعيتهم.

ضافية بشأأن تكوين الكفاءات في قطاعات بعينها في  ويجري حاليا  التخطيط لفعاليات اإ
لى جانب تط  وير مواد التدريس والتوعية، في فترة التنفيذ المتبقية.البلدان الأربعة جميعها، اإ

 :بلد رائدوفيما يلي بيان تفصيلي بالتقدم المحرز والأنشطة المحُدَدة المضطلع بها في كل 

 سري لنكا

اكتملت مرحلة البحوث والوثائق الوطنية، وتم الانتهاء من دراسة وطنية بشأأن 
 الثقافة في سري لنكا"."اس تخدام الملكية الفكرية في الس ياحة و 

ذكاء الوعي وتكوين الكفاءات: عُقدت جلسة توعية مع اللجنة التوجيهية الوطنية  اإ
طلاق المشروع(، وعُقدت حلقة عمل لتكوين الكفاءات مع أأصحاب المصلحة في قطاع  )اإ

الس ياحة )الحكومة والقطاع الخاص(، وأُجريت زيارة ميدانية للتحقق من صحة نتائج 
ذكاء الوعي لدى أأصحاب المصلحة في مجال الس ياحة )مع التركيز على الس ياحة البحوث ولإ 

 البيئية والس ياحة العلاجية(.

ع اتفاق تعاون مع المؤسسة الرائدة ويجري حاليا  وضع الخطة  التنس يق المؤسسي: وُق ِّ
 اجتماعات بتقنية مؤتمرات الفيديو مع الوكالة الرائدة واللجنة( 8)القطرية، وعُقدت ثمانية 

التوجيهية، وكذلك مع المستشار الوطني، لتنس يق الأنشطة، ولمناقشة محور تركيز 
ذكاء الوعي بدور الملكية الفكرية في الترويج  الدراسة البحثية الوطنية، ولمواصلة اإ

 الوطنية. للس ياحة

 ناميبيا

اكتملت مرحلة البحوث والوثائق الوطنية، وتم الانتهاء من دراسة وطنية بعنوان 
فرادية بشأأن اس تخدام الملكية الفكرية في الس ياحة والثقافة في ناميبيا"."دراسا  ت اإ

طلاق  ذكاء الوعي وتكوين الكفاءات: عُقدت حلقة عمل للتوعية مع اللجنة التوجيهية )اإ اإ
المشروع(، وعُقدت حلقة عمل وطنية لتكوين الكفاءات مع أأصحاب المصلحة في قطاع 

وأُجريت زيارة ميدانية للتحقق من صحة نتائج  الس ياحة )الحكومة والقطاع الخاص(،
البحوث ولإذكاء الوعي لدى أأصحاب المصلحة في مجال الس ياحة )مع التركيز على الس ياحة 

 البيئية والس ياحة الثقافية(.
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ع اتفاق تعاون مع المؤسسة الرائدة ويجري حاليا  وضع الخطة : التنس يق المؤسسي وُق ِّ
ت بتقنية مؤتمرات الفيديو مع الوكالة الرائدة والمستشارين القطرية، وعُقدت خمسة اجتماعا

 الوطنين ، لتنس يق الأنشطة ولمناقشة محور تركيز الدراسة البحثية القطرية.

كوادور  :اإ

اكتملت مرحلة البحوث والوثائق الوطنية، وتم الانتهاء من دراسة وطنية بعنوان 
فرادية بشأأن اس تخدام الملكية الفكرية في  كوادور"."دراسات اإ  الس ياحة والثقافة في اإ

طلاق  ذكاء الوعي وتكوين الكفاءات: عُقدت حلقتا عمل للتوعية مع اللجنة التوجيهية )اإ اإ
المشروع وحلقة عمل التنفيذ المرحلي(، وعُقدت حلقة عمل قطاعية لتكوين الكفاءات مع 

ن أأصحاب المصلحة في قطاع الس ياحة )الحكومة والقطاع الخاص(، وأُجريت زيارتا
ميدانيتان للتحقق من صحة نتائج البحوث ولإذكاء الوعي لدى أأصحاب المصلحة في مجال 

 الس ياحة في مناطق الدراسات الإفرادية.

ع اتفاق تعاون مع المؤسسة الرائدة: التنس يق المؤسسي ويجري حاليا  وضع الخطة  ،وُق ِّ
لة الرائدة والمستشارين القطرية، وعُقدت س تة اجتماعات بتقنية مؤتمرات الفيديو مع الوكا

 الوطنين ، لتنس يق الأنشطة ولمناقشة محور تركيز الدراسة البحثية القطرية.

 مصر:

عداد دراسة وطنية بشأأن  ل تزال مرحلة البحوث والوثائق الوطنية مس تمرة من أأجل اإ
 "الملكية الفكرية والس ياحة والثقافة في مصر".

ذكاء الوعي وتكوين الكفاو عُقدت جلس تا توعية مع اللجنة : ءات مس تمرةل تزال مرحلة اإ
طلاق المشروع واجتماع التنس يق مع أأصحاب المصلحة(.  التوجيهية )اإ

لم ينتهِّ بعدُ تبادل الخطابات مع المؤسسة الرائدة ولم يجرِّ التفاوض : التنس يق المؤسسي
 بشأأن الخطة القطرية حتى ال ن.
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أأمثلة على النجاح/ الأثر 
 والدروس الرئيس ية

لى وجود اهتمام على المس توى تشير  النتائج المحرزة في المرحلة الحالية من تنفيذ المشروع اإ
القطري باس تكشاف العلاقة بن  الاس تخدام الفعال لنظام الملكية الفكرية والترويج 

نشاء لجان توجيهية . للس ياحة والتراث الثقافي شريحة من أأصحاب تمثل ويشهد على ذلك اإ
 .في جميع البلدان الأربعة الحكومي والخاصالمصلحة في القطاعن  

ول يزال يتعن  النظر في مشاركة اللجان التوجيهية في مراحل المشروع اللاحقة، بما في 
قرار واعتماد توصيات الدراسات الوطنية )سواء أأكانت في فكل س ياسات عامة،  ذلك اإ

صلاح تشريعي، أأو استراتيجيات تجارية لأصحاب المصلحة في مجال  الس ياحة(. أأو اإ

وقد أأظهرت التجربة حتى ال ن أأن المشاركة النشطة لأعضاء اللجنة التوجيهية في مرحلة 
عداد الدراسات  لى جانب الخبراء الاستشارين  الوطنين  )في أأثناء اإ البحث الوثائقي، اإ

الوطنية والتحقق منها على سبيل المثال(، قد حققت دعم  مؤسس يا  أأقوى للمشروع 
كم يشير التنس يق والحوار المس تمران مع . اف ئة عن الدراسات الوطنيةوللتوصيات الن

عداد وتنفيذ  لى التزام السلطات الوطنية وأأصحاب المصلحة باإ اللجان التوجيهية الوطنية اإ
مشروعات مس تقبلية من أأجل التنمية الس ياحية المس تدامة، من ذلال اس تخدام أأدوات 

لواقع، تدل المرحلة البحثية الوطنية على أأن مشروع وفي ا. الملكية الفكرية واستراتيجياتها
أأجندة التنمية الحالي قد يمهد الطريق لإعداد مشروعات وطنية مس تقبلية، حيث يمكن أأن 
يؤدي اس تخدام نظام الملكية الفكرية دورا  حاسم  في توس يم المناطق أأو المدن أأو الوجّات 

ا الثقافي، ومعارفها وتقاليدها الوطنية أأو ذات الأهمية الس ياحية، وكذلك في الترويج لتراثه
المحلية، مما يعُزز في نهاية المطاف التنمية الاجتماعية والاقتصادية لوجّات 

 المس تدامة. الس ياحة

جرى في بعض الأحيان مواجّة مخاطر التأأخر في تنفيذ المشروع على الصعيد القطري  المخاطر والتخفيف من أ ثارها
اطر على الفور( فيما يتعلق بما يلي: )أأ( بطء اس تجابة الوكالت/ )وجرى التصدي لهذه المخ

المعي نة المسؤولة عن تنس يق تغيير الحكومة والسلطات و )ب(  المؤسسات الرائدة المعينة؛
لى التركيز فيما اضطلع به وأأنشطة المشروع على الصعيد الوطني؛ )ج(  الافتقار اإ

 راسات الإفرادية الوطنية. الاستشاريون الوطنيون من بحوث وتوثيق للد

وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تجري مواصلة التنس يق الوثيق )من ذلال تكرار 
الاجتماعات التي تعُقد عن بعد بواسطة الفيديو والبعثات وفقا  للجدول الزمني للمشروع( 

ل س يما  المؤسسات الرائدة ومع الخبراء الاستشارين  الوطنين  المعُيَنن ،أأو مع الوكالت 
بهدف التحقق من صحة بحوث ووثائق الدراسات الإفرادية الوطنية من ذلال 

 . الملاحظات الميدانية والإسهامات التي يقدمها أأصحاب المصلحة

برام اتفاقات تعاون  المؤسسات الرائدة أأو تبادل الرسائل بن  الويبو والوكالت أأو كم أأن اإ
ط البلدان الرائدةفي  ارا  مؤسس يا  لوضع ورصد التزامات الطرفن  )الويبو الأربعة قد أأوجد اإ

 والوكالت الرائدة الوطنية( فيما يخص تنفيذ المشروع.
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مسائل تقتضي دعم / اهتماما  
 فوريا  

 ل ينطبق

بعد الانتهاء من مرحلة البحث والتوثيق، من ذلال كل ٍّ من البحث المركزي )على  المضي قدما  
الأربعة، سوف يرُك ِّز المشروع  البلدان الرائدةداني في والبحث المي مس توى الأمانة(

ذكاء الوعي، وذلك بهدف:  أأنشطته المقبلة على تكوين الكفاءات واإ

نشر نتائج البحوث والتوصيات الناتجة عن الدراسات الإفرادية الوطنية فيما  (أأ  )
 بن  أأصحاب المصلحة الرئيس ين  في مجال الس ياحة؛

حة الرئيس ين  في مجال الس ياحة فيما وتكوين كفاءات لدى أأصحاب المصل (ب )
يخص س بل اس تخدام أأدوات الملكية الفكرية واستراتيجياتها لإضافة القيمة وتنويع 

النشاط الاقتصادي المتصل بالس ياحة، بما في ذلك النشاط المتعلق بالنهوض 
 بالمعارف والتقاليد والثقافة الوطنية و/أأو المحلية؛

ذكاء الوعي في صفوف المجتمع ا (ج ) لأكاديمي بشأأن القواسم المشتركة بن  الملكية واإ
طار س ياسات النمو والتنمية على الصعيد المحلي، وذلك  الفكرية والس ياحة في اإ

دارة  دراج مناهج متخصصة في مدارس اإ بهدف اس تحداث مواد تعليمية وتيسير اإ
 الس ياحة وفي الأكاديميات الوطنية للملكية الفكرية. 

حلقات دراس ية مخصصة لفئات مختارة أأو حلقات عمل  وس تكون هذه الأنشطة في فكل
علامية وتعليمية، البلدان الرائدةمن الجماهير المس تهدفة في  عداد مواد اإ ، وستنطوي على اإ

 حسب الحاجة.

. من المتوقع أأن يتطابق الجدول الزمني للتنفيذ الفعلي مع الجدول المقدر في وثيقة المشروع الجدول الزمني للتنفيذ
 ري تنفيذ جميع الأنشطة حسب الموعد المقرر.وجرى/يج

 %50: هو 2017معدل اس تخدام الميزانية في منتصف سبتمبر  معدل تنفيذ المشروع 

لى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية التقارير السابقة  . هذا هو التقرير المرحلي الثاني المقُدَم اإ

لى الدورة الثامنة CDIP/18/2وثيقة ويرد التقرير الأول في المرفق الأول لل م اإ ، وقُد ِّ
 عشرة للجنة.
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 التقييم الذاتي للمشروع

فارات السير  مفتاح نظام اإ

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 لم يقُيم  بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مُحققَ بالكامل

 

نواتج المشروع
1

  
 )النتيجة المرتقبة(

  يذ الناجحمؤشرات التنف 
 )مؤشرات النواتج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

وضع دليل عملي بشأأن الملكية 
الفكرية والس ياحة وتوثيق أأربع 

فرادية   دراسات اإ

 

نشر دليل عملي بشأأن  )أأ(
اس تخدام نظم وأأدوات الملكية 

الفكرية لأغراض تشجيع الس ياحة، 
بما في ذلك من ذلال النهوض 

 الثقافة الوطنية؛بالمعارف والتقاليد و 

الدليل العملي في مرحلة المراجعة 
 .النهائية

*** 

فرادية  )ب( جراء أأربع دراسات اإ واإ
 (.بلد رائدوتوثيقها )دراسة عن كل 

فرادية  ،اكتملت ثلاث دراسات اإ
 .وتوجد دراسة واحدة قيد الإعداد

*** 

 رائدةاختيار ثلاثة بلدان 
لى مصر(   )بالإضافة اإ

بلدان )استنادا  اختيار ثلاثة  )أأ(
لى معايير اختيار متفق عليها(؛  اإ

وتحديد وكالت/مؤسسات  )ب(
رائدة لتنفيذ المشروع على 

 القطري. الصعيد

 

كوادور  )أأ( وقع الاختيار على اإ
وناميبيا وسري لنكا لتكون بلدانا  

لى مصر( رائدة  )بالإضافة اإ

)ب( المكتب الوطني للملكية 
كوادور؛ اإ IEPIالفكرية ) دارة ( في اإ

الأعمل التجارية والملكية الفكرية 
(BIPA في ناميبيا؛ ) الهيئة و

السريلانكية للتنمية الس ياحية 
(SLTDA في سري لنكا؛ ) وزارة و

 الخارجية )مصر(

**** 

 

**** 

تحديد أأصحاب المصلحة 
والسلطات الوطنية المعنية 

 بالس ياحة

تحديد أأصحاب المصلة المعنين  
بالتنس يق مع  بالس ياحة، في كل بلد،

 المؤسسات الرائدة.

تم تحديد أأصحاب المصلحة الرئيس ين  
وتنظيمهم في لجان توجيهية وطنية 

بلدان، بالتنس يق مع الوكالت  4 في
 الرائدة

 

**** 

                                                
1

 من وثيقة المشروع الأصلية. 3.2وفقا  للقسم   
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الموافقة على خطط المشروع 
 على الصعيد القطري

 

وضع خطط تنفيذ المشروع )خطة 
 لكل بلد(

تم توقيع اتفاقات تعاون/ تبادل 
ئل بن  الويبو والوكالت الرائدة رسا
كوادور، وناميبيا،  3في  بلدان )اإ

وسري لنكا(، ويجري حاليا  وضع 
خطط للمشروع على الصعيد 

القطري وفقا  لتفاقات التعاون؛ ول 
 يزال ذلك قيد التنفيذ في مصر.

*** 

توعية أأصحاب المصلحة 
والسلطات الوطنية المعنية 

 بالس ياحة، بما في ذلك مكاتب
 الملكية الفكرية

تنظيم فعاليتن  لتكوين الكفاءات في 
لتوعية أأصحاب المصلحة  بلد رائدكل 

المعنين  بالس ياحة وتعزيز قدرات 
السلطات الوطنية على تقديم دعم 

لى النشاط  محدد القطاع اإ
الاقتصادي المتصل بالس ياحة من 

 ذلال اس تخدام الملكية الفكرية.

فعالية واحدة لتكوين  تعُقد
لى الك فاءات في كل بلد، بالإضافة اإ

اجتماعات توعية/ترويج عُقدت مع 
أأعضاء اللجنة التوجيهية في جميع 

 البلدان الأربعة

** 

ذكاء وعي المجتمع الأكاديمي  اإ
بالقواسم المشتركة بن  الملكية 

الفكرية والس ياحة والنهوض 
بالمعارف والتقاليد والثقافة 

 الوطنية لأغراض التنمية

نتاج م علامية/مواد للتوعية )أأ( اإ واد اإ
 )ما ل يقل عن فيلم وثائقي واحد(؛

ووضع مواد تعليمية/تدريبية  )ب(
)ما ل يقل عن مجموعة واحدة( 

دراجّا في المناهج الدراس ية.  واإ

عُقدت اجتماعات أأولية في بلدين )هم 
ناميبيا وسري لنكا( مع المجتمع 

الأكاديمي، وأُجريت مناقشات أأولية 
عداد  مواد تعليمية ومواد بشأأن اإ

علامية/ مواد للتوعية  اإ

** 

 

مؤشرات النجاح في تحقيق هدف  أأهداف المشروع
 )مؤشرات النتائج( المشروع

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

تكوين الكفاءات لدى أأصحاب 
المصلحة الرئيس ين  في مجال 

الس ياحة، فضلا  عن 
السلطات الوطنية/المحلية، بما 

ية في ذلك مكاتب الملك 
الفكرية، بشأأن س بل 

اس تخدام أأدوات الملكية 
الفكرية واستراتيجياتها لإضافة 

قيمة وتنويع النشاط 

الاقتصادي المتصل بالس ياحة، 
بما في ذلك النشاط المتعلق 

اس تحداث السلطات الوطنية في 
لتجريبية جميعها لبنى البلدان الأربعة ا

بغية تقديم ذدمات استشارية بشأأن 
دور الملكية الفكرية والس ياحة في 

 النمو والتنمية الوطنية.
 

أُنشئت لجان توجيهية بشأأن الملكية 
الفكرية والس ياحة في جميع البلدان 

الأربعة. ول يزال مس تقبل هذه 
نشاء هياكل أأدوم في نهاية  اللجان واإ

دير السلطات المشروع ذاضعا  لتق
الوطنية. وس توصي الويبو باتخاذ هذا 

 الإجراء لضمن اس تدامة المشروع.

** 

أأصحاب  ،الشروع في وضع، أأو وضع
مصلحة معنين  بالس ياحة فيما ل يقل 
عن بلدين خططا  لس تخدام أأدوات 

واستراتيجيات الملكية الفكرية في 

لم يقُيم  بعد. من السابق لأوانه تقييم 
هذا المؤشر، لأن الدراسات الوطنية 

بشأأن اس تخدام أأدوات الملكية 
 –الفكرية للترويج للس ياحة 

 ل تقييم
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مؤشرات النجاح في تحقيق هدف  أأهداف المشروع
 )مؤشرات النتائج( المشروع

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

بالنهوض بالس ياحة والمعارف 
والتقاليد والثقافة الوطنية 

 المحلية. و/أأو

تعزيز قدراتها التنافس ية والنهوض 
والتقاليد والثقافة  بالس ياحة والمعارف

 الوطنية و/أأو المحلية.

لى  لم –وتوصيات كل منها  تقُدَم بعدُ اإ
 أأصحاب المصلحة الوطنين .

ذكاء وعي الأوساط الأكاديمية  اإ
بشأأن القواسم المشتركة بن  

الملكية الفكرية والس ياحة في 
طار س ياسات النمو والتنمية  اإ

بغية وضع مواد تعليمية وتعزيز 
دراج مناهج دراس ية مخصصة  اإ

دارة الس ياحة  في مدارس اإ
والأكاديميات الوطنية 

 الفكرية. للملكية

اعتماد ما ل يزيد على مدرس تن  من 
دارة الس   ياحة وما ل يقل مدارس اإ

عن أأكاديمية وطنية للملكية الفكرية 
مناهج دراس ية ومواد تعليمية وتدريبية 

 وضعها المشروع.

أأفارت بالفعل مدرس تان من مدارس 
دارة الس ياحة في بلدين )هم ناميبيا  اإ
لى أأنهم ينويان وضع  وسري لنكا( اإ
واعتماد مناهج ومواد تعليمية/ تدريبية 

 ة والس ياحة.بشأأن الملكية الفكري

** 

 ]يلي ذلك المرفق الثاني[
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 ملخص المشروع

 DA_35_37_02 رمز المشروع

نمية الاجتماعية الاقتصادية  العنوان  المرحلة الثانية –الملكية الفكرية والت

جراء دراسات جديدة، بطلب من الدول الأعضاء، لتقييم : 35التوصية  توصية أأجندة التنمية مطالبة الويبو باإ
 تلك الدول بنظم الملكية الفكرية.ثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لنتفاع الأ 

جراء دراسات بشأأن حمية الملكية الفكرية، بطلب وتوجيه من : 37التوصية  يجوز للويبو اإ
 الدول الأعضاء، لتحديد أأوجه الصلة والتأأثير بن  الملكية الفكرية والتنمية. 

 فرنك سويسري. 485 000:  المتعلقة بالموظفن التكاليف غير ميزانية المشروع

 فرنك سويسري.  316 000: التكاليف المتعلقة بالموظفن *

 *يشمل هذا المبلغ تكلفة موظف المشروع، لكنه ل يشمل مساهمت موظفي الويبو.

 2015يناير  1 تاريخ بدء المشروع

 فهرا   36 مدة المشروع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
 صلة ببرامج الويبوالمعنية وال

 . 10و 9و 8تُجرى الدراسات بالتعاون مع البرامج 

نمية الاقتصادية هذا المشروع هو متابعة لمشروع  وصف مقتضب للمشروع الملكية الفكرية والت
ول يزال مشروعا  . 2013( الذي اكتمل في نهاية CDIP/5/7 Rev. 1) والاجتماعية

قليمية  لى تضييق الفجوة المعرفية التي تواجه جامعا  للدراسات الوطنية والإ التي تسعى اإ
 واضعي الس ياسات عند تصميم وتنفيذ نظام للملكية الفكرية ينهض بالتنمية. 

لى تحقيق أأهداف المشروع الأصلي نفسها، تعتزم المرحلة  لى جانب مواصلة السعي اإ واإ
وع وتوس يع نطاق الثانية تعزيز اس تدامة البحوث التي بدأأت في المرحلة الأولى من المشر 

عمل الدراسة لتغطي بلدانا  ومناطق جديدة، وتتناول مواضيع جديدة لم تشملها 
 الأولى. المرحلة
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 الس يد كارستن فينك مدير المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة في 
 البرنامج والميزانية

اس تخدام تحليلات الويبو الاقتصادية على نطاق أأوسع وحوو أأفضل في صياغة  2.5ھ
 لس ياسات العامة.ا

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

قليمية متنوعة. أأحرز المشروع تقدما  جيدا  بوجه عام جراء دراسات قطرية واإ . وشرعنا في اإ
 وفيما يلي ملخص لأهم المس تجدات في كل دراسة:

 كولومبيا

في التي أُجريت ، تقتضي الدراسة CDIP/18/2و CDIP/16/2كم ورد في الوثيقتن  
نشاء قاعدة بيانات لوحدة تسجيل بيانات الملكية الفكرية لغرض التحليل كو  لومبيا اإ

جراء تحليل لمدى الانتفاع بالملكية الفكرية في كولومبيا، وتقييم تجريبي  الاقتصادي، واإ
وقد أأحرزت الدراسة تقدما  جيدا  وفقا  . للمبادرات الحديثة لس ياس يات الملكية الفكرية

 .2017خى، ومن المتوقع أأن تُختتم في منتصف سبتمبر للجدول الزمني المتو

 بولندا

لى CDIP/18/2و CDIP/16/2كم ورد في الوثيقتن   ، تسعى الدراسة في بولندا اإ
طار تنفيذ . اس تكشاف دور نظام الملكية الفكرية في الابتكار في القطاع الصحي وفي اإ

وكان الهدف . 2016 الدراسة، عُقدت حلقة عمل وس يطة في مدينة كراكوف في سبتمبر
شراك أأصحاب مصلحة رئيس ين  من قطاع الصحة في  الرئيسي من حلقة العمل هو اإ

لى تغيير واجه المشروع بعض التأأذير ولكن . مناقشة النتائج الأولية للدراسة نظرا  للحاجة اإ
المستشار الرئيسي باتفاق مشترك مع مكتب البراءات البولندي. ويجري حاليا  تعين  

 .جُدد مستشارين

 رابطة أأمم جنوب شرق أ س يا

تركز هذه الدراسة على فهم دور التصاميم الصناعية في ثلاثة من بلدان جنوب شرق 
ندونيس يا وتايلند والفلبن وأ س يا، أأل  وتنطوي هذه الدراسة، في جوهرها، على . ي  اإ

جراء اس تقصاء واسع النطاق لمودعي طلبات التصاميم الصناعية في  وكم أُفير سابقا  . اإ
دَتْ بعثتان لتقصي الحقائق في البلدين الأذيرين في CDIP/18/2الوثيقة  ، أُوفِّ

وشملت هاتان البعثتان تنظيم حلقات عمل محلية في مانيلا وبانكوك فارك . 2016 يونيو
فيها أأصحاب المصلحة الرئيس يون المعنيون بمحور تركيز الدراسة. وساعدت هذه الحلقات 

وأُقيمت فعالية مشابهة في جاكرتا . لعمل الدراسة المقترحة على تحديد اتجاه موضوعي
ومنذ ذلك الحن ، نشُرت الدراسة الاس تقصائية في تايلند . 2017مارس  2و 1 يومي

ندونيس يا في أأبريل ويونيو وأأغسطس   ، على التوالي.2017والفلبن  واإ
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 أأمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية

ن هذه الدراسة، كم ورد في  ، تحلل العلاقة بن  اس تخدام الملكية CDIP/18/2الوثيقة اإ
قليمية . الفكرية والتدفقات التجارية في المنطقة الاقتصادية الإقليمية وقد أأحرزت الدراسة الإ

طار تنفيذ الدراسة، عُقدت حلقة عمل تقنية بمشاركة مراكز . تقدما  على النحو المقرر وفي اإ
، حيث نوُقشت المسودة 2017لفادور في مارس تنس يق تابعة لكل بلد مشارك في الس

وأُجريت عقب ذلك جولتان من المناقشات التقنية في فهري أأبريل . الأولى للدراسة
وفي . ويونيو، بمشاركة مراكز التنس يق الوطنية والبعثات الموجودة في جنيف

م عرض نهائي للدراسة ذلال الاجتماع التقني اس تعدادا  للاجتما2017 يوليو ع ، قُد ِّ
لى الوزراء  م ملخص موجز اإ الوزاري الخامس لأمريكا الوسطى بشأأن الملكية الفكرية، وقُد ِّ

 والنشاط الوحيد المتبقي هو المراجعة الخارجية.. ذلال الجلسة العامة

 أأوغندا

لى تحسن  فهمنا لدور الابتكار CDIP/18/2تهدف هذه الدراسة، كم ورد في الوثيقة  ، اإ
وتركز الدراسة بوجه ذاص على الصناعات . أأحد البلدان الأقل نموا  والملكية الفكرية في 

لى تحديد القيود . القائمة على الزراعة في أأوغندا وترمي الدراسة، من بن  أأمور أأخرى، اإ
التجارية والتقنية والمؤسس ية والس ياس ية التي تقوض أأو تحد من أ ثار البحث والتطوير 

مت حلقة عمل بمناس بة . الزراعي الأوغندي والابتكار ونشر التكنولوجيا في المجال ونظُ ِّ
عداد عناصر الدراسة المتبقية، وما . 2016الإطلاق في أأوغندا في أأكتوبر  ويجري حاليا  اإ

يتصل بها من أأعمل ميدانية وأأعمل اس تقصائية، من أأجل التسليم في الوقت المناسب، 
 .2017ومن المقرر عقد حلقة عمل ختامية في نهاية عام 

 ف يلي

لى نتائج المرحلة الأولى من هذا المشروع  هذه دراسة متابعة في ف يلي تستند اإ
(. وتس تكشف هذه الدراسة العوامل التي تدفع الشركات في ف يلي CDIP/5/7) الجامع

لى الانتفاع بحقوق الملكية الفكرية. وقد جُمعت البيانات، ويجري  تنفيذ  في الوقت الحالياإ
 .2017الوقت المناسب في نهاية عام الدراسة من أأجل التسليم في 

 دور الملكية الفكرية في قطاع التعدين

لى جمع أأدلة تجريبية على الأنماط العالمية الرئيس ية لقطاع  تسعى هذه الدراسة الجديدة اإ
وعُقدت في جنيف حلقة عمل . التعدين من حيث الابتكار والانتفاع بالملكية الفكرية

ت أأصحاب المصلحة الرئ  وساعدت على تحديد الاتجاه . 2017يس ين  في مارس تقنية ضم 
الموضوعي لعمل الدراسة المقترحة. ونوُقشت الأدوار والمسؤوليات الرئيس ية ذلال حلقة 

لى الأطراف المشاركة ومكاتب الملكية الفكرية وتشكل أأعمل الدراسة . العمل، وأُس ندت اإ
المرحلة الأولى من دراسة اللجنة التي س تُجرى في ف يلي والبرازيل جزءا  من متابعة أأعمل 

ومنذ ذلك الحن ، بدأأ العمل العالمي لرسم خرائط . المعنية بالتنمية والملكية الفكرية
 البراءات، وجرى اختيار الاستشارين  لش يلي والبرازيل. 
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أأمثلة على النجاح/ الأثر 
 والدروس الرئيس ية

ة الحالية، غير أأن عقد من السابق لأوانه اس تخلاص أأي دروس من الدراسات القطري
مشاورات متأأنية مع أأصحاب المصلحة في البداية ل يزال عاملا  محوريا  لضمن تولي البلد 

 لمقاليد أأعمل الدراسة ولتحديد التوجه الدقيق للعمل البحثي.

ر في التقرير تطلبت عملية تعين  المسؤول عن المشروع مدة أأطول من المتوقع، كم ذُك المخاطر والتخفيف من أ ثارها
وتسبب ذلك في بعض التأأذير في اتباع الجدول . (CDIP/18/2المرحلي السابق )

الزمني العام للتنفيذ. ورغم تنفيذ كل دراسة في الوقت المناسب قدر الإمكان، طُلب تمديد 
 .2018المشروع لمدة س تة أأفهر حتى منتصف عام 

مسائل تقتضي دعم / اهتماما  
 فوريا  

 ل ينطبق

سيتم الانتهاء من جميع الدراسات وفقا  للجدول الزمني لتنفيذ المشروع )وفي ضوء   .1 ضي قدما  الم
 أأفهر(. 6التمديد المطلوب لمدة 

لى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. .2  س تُقدَم ملخصات عملية لكل دراسة اإ

، كم 16 س يجري تعميم مزيد من أأعمل الدراسة الاقتصادية على أأنشطة البرنامج .3
 .2018/19هو مبن  في وثيقة البرنامج والميزانية المقترحة للثنائية 

ن التأأذير رغم أأن الدراسات قد نفُ ذت في الوقت المناسب قدر الإمكان، كم الجدول الزمني للتنفيذ  ذُكر أأعلاه، فاإ
في تعين  المسؤول عن المشروع يعني أأن الانتهاء من أأعمل الدراسة سيتطلب  الأولي

 تمديد المشروع لمدة س تة أأفهر.

 %70: هو 2017معدل اس تخدام الميزانية في منتصف سبتمبر  معدل تنفيذ المشروع

لى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية التقارير السابقة  . هذا هو التقرير الثالث المقُدَم اإ

لى اللجنة CDIP/16/2ورد التقرير المرحلي الأول في المرفق الرابع للوثيقة  م اإ ، وقُد ِّ
وورد التقرير المرحلي الثاني في . المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها السادسة عشرة

لى اللجنة في دورتها الثامنة عشرة.CDIP/18/2المرفق الثاني للوثيقة  م اإ  ، وقُد ِّ
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 التقييم الذاتي للمشروع

فارات السير  مفتاح نظام اإ

 ل تقييم قدمل ت ** *** ****

 لم يقُيم  بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مُحققَ بالكامل

 

نواتج المشروع
2

  
 )النتيجة المرتقبة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح
 )مؤشرات النواتج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

مشروعات دراس ية  5أأو  4
جديدة على الصعيد القطري 

 أأو الإقليمي.

عُقدت حلقات عمل في السلفادور  عمل محليةعقد حلقات 
ندونيس يا وبولندا وأأوغندا. وعُقدت في  واإ

جنيف حلقة عمل مع أأصحاب المصلحة في 
واجتماعات تقنية مع بعثات  ،قطاع التعدين

 أأمريكا الوسطى )انظر أأعلاه(. 

 

 

*** 

نجاز الدراسات ومجموعات  اإ
 البيانات الجزئية

 ** يجري تنفيذ جميع الدراسات.

أأعمل متابعة في البلدان التي 
اس تفادت من المرحلة 

 الاولى.

قامة حلقات عمل محلية، تنفيذ  اإ
الدراسات، الحفاظ على مجموعات 

 البيانات الجزئية.

  من المبكر للغاية تقييمها.

النجاح في عقد ندوة تضم  ندوة بحثية نهائية. 
الباحثن  وواضعي الس ياسات 

 الرئيس ين .

  ة تقييمها.من المبكر للغاي

  

                                                
2

 من وثيقة المشروع الأصلية. 3.2وفقا  للقسم   
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مؤشرات النجاح في تحقيق  أأهداف المشروع
 هدف المشروع

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

تحسن  فهم ال ثار الاقتصادية 
كرية لس ياسات الملكية الف

 واتخاذ قرارات أأكثر استنارة

 

صلاحات  دراسات تفيد مباشرة اإ
 الس ياسة العامة

 ل تقييم من المبكر للغاية تقييمها.

قواعد بيانات ودراسات 
يس تعملها أأو يستشهد بها واضعو 

الس ياسات والباحثون والإعلام 
 وغيرهم من أأصحاب المصلحة 

 ل تقييم من المبكر للغاية تقييمها.

 ]يلي ذلك المرفق الثالث[
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 ملخص المشروع

 DA_19_30_31_03 رمز المشروع

 العنوان

 

لمعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالت تكنولوجية معينة تكوين الكفاءات في اس تخدام ا
نمائية محددة  المرحلة الثانية – كحل لتحديات اإ

 توصية أأجندة التنمية

 

الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على : 19التوصية 
لى  المعرفة والتكنولوجيا للنهوض المضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نموا  اإ

طار الويبو.   بالنشاط الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في اإ

ينبغي للويبو أأن تتعاون مع منظمت حكومية دولية أأخرى لإسداء النصح : 30التوصية 
لى  للبلدان النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا ، بناء على طلبها، حول س بل النفاذ اإ

المعلومات التكنولوجية المتعلقة بالملكية الفكرية وكيفية الانتفاع بها، ول س يما في المجالت 
 التي توليها الجهة صاحبة الطلب أأهمية ذاصة. 

لى : 31التوصية  اتخاذ مبادرات تتفق عليها الدول الأعضاء وتسهم في نقل التكنولوجيا اإ
لى الويبو لى المعلومات العلنية  البلدان النامية، كتوجيه التماس اإ ن اإ بتسهيل نفاذ محس 

 الواردة في س ندات البراءات.

 ميزانية المشروع

 

 فرنك سويسري. 200 000الموارد غير المتعلقة بالموظفن : 

 فرنك سويسري. 267 792: الموارد المتعلقة بالموظفن 

 2014يوليو  تاريخ بدء المشروع

 فهرا   36 مدة المشروع

لرئيس ية قطاعات الويبو ا
 المعنية والصلة ببرامج الويبو

 18و 14و 9و 1الصلة بالبرامج 

مت المرحلة ، صُ ِّ 2013لأهداف المرحلة الأولى من المشروع، التي اكتملت في أأبريل  وفقا   وصف مقتضب للمشروع
دارة واس تخدام  الثانية للنهوض بالقدرات الوطنية للبلدان الأقل نموا  في مجالت تنظيم واإ

ومات التكنولوجية والعلمية بهدف بناء قواعد تكنولوجية مناس بة وتلبية احتياجات المعل
تنموية محددة على الصعيد الوطني، ومن ثَمَ تيسير النمو الاقتصادي والإسهام في التخفيف 

 من وطأأة الفقر.

وتقتضي الجوانب الرئيس ية للمشروع نقل المعرفة، وتكوين رأأس المال البشري، وبناء 
ت التكنولوجية ومراعاة ال ثار الاجتماعية والثقافية والمساواة بن  الجنسن  في القدرا

دتاس تخدام التكنولوجيات التي  من ذلال التفاعل المشترك مع مجموعة من الخبراء  حُد ِّ
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 الوطنين  ومنظمت التنس يق في البلدان المس تفيدة. 

 وفي ضوء ما س بق، تشمل الأهداف المحددة للمشروع ما يلي: 

تيسير زيادة اس تخدام المعلومات التقنية والعلمية الملائمة في تلبية الاحتياجات  )أأ(
 المحددة على الصعيد الوطني من أأجل تحقيق أأهداف التنمية؛ 

وبناء قدرات مؤسس ية وطنية في اس تخدام المعلومات التقنية والعلمية من أأجل  )ب(
 ددة؛سد الاحتياجات المح

ومات التقنية والعلمية الملائمة وتوفير الدراية الفنية المناس بة وتنس يق استرجاع المعل )ج(
 لتكنولوجيا بطريقة علمية وفعالة.في تلك المجالت التقنية لتنفيذ هذه ا

لى توفير الحلول التكنولوجية الملائمة لمجالت الاحتياج المحددة  ولأن هذا المشروع يهدف اإ
ة التنفيذ تتطلب تعاون ومشاركة طائفة من وفق الخطط التنموية الوطنية، فاإن استراتيجي

لى المؤسسات في ف تى القطاعات.  الجهات الفاعلة بدءا  من الأفراد ووصول  اإ
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 الس يد كيفلي فينكورو مدير المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة في 
 البرنامج والميزانية

التنمية، تسهيل الانتفاع بالملكية الفكرية لأغراض : الهدف الاستراتيجي الثالث
 .9 البرنامج

كفاءات معزَزة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة : 2.3النتيجة المرتقبة ھ
من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان 

لى اقتصاد السوق الحر. الأقل نموا    والبلدان المنتقلة اإ

زة ومكي فة حسب احتياجات البلدان : 4.3رتقبة ھالنتيجة الم أ ليات وبرامج تعاونية معز 
 النامية والبلدان الأقل نموا .

لى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واس تخدامها من : 2.4النتيجة المرتقبة ھ ن اإ نفاذ محس 
 قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور بغرض تشجيع الابتكار والإبداع.

لتقدم المحرز في ا
 المشروع تنفيذ

لى يونيو  2016ذلال الفترة من يوليو  ز تقدم كبير في تحقيق عدد من 2017اإ ، أحُرِّ
ثيوبيا ورواندا وتنزانيا.  الإنجازات الرئيس ية في جميع البلدان المس تفيدة الثلاثة، أأل وي  اإ

عداد الوثائق وعلى وجه الخصوص، تم الانتهاء، في البلدان المس تفيدة الثلاثة، من  اإ
الرئيس ية لنواتج المشروع، بما فيها التماسات البحث في البراءات، وتقارير البحث في 

البراءات، وتقارير الواقع التكنولوجي، وهذا سيساعد فيما بعد على تحديد أأنسب 
 التكنولوجيات لمجالن  من مجالت الاحتياجات ذات الأولوية لكل بلد.

رى أأيضا  تكوين الكفاءات التكنولوجية التي ترُك ِّز على وفي أأثناء تنفيذ المشروع، ج
وعلى وجه الخصوص، أُرسلت بعثة . اس تخدام المعلومات التقنية ومعلومات البراءات

لى مدينة  لتكوين الكفاءات التكنولوجية مع مشاركن  من البلدان الثلاثة المس تفيدة اإ
لى  20كوالالمبور بماليزيا في الفترة من  وسه لت هذه البعثة التعلم من . 2017مارس  24اإ

قامة ف تى مجالت التكنولوجيا  تجارب التنمية التكنولوجية في البلدان الأخرى وتقاسم اإ
 وتطبيقها لمعالجة مجالت احتياج محددة. 

 أأثيوبيا

لى يونيو  2016ذلال الفترة من يوليو  لى توافق في 2017اإ ، توصل فريق الخبراء الوطني اإ
من مجالت الاحتياجات الإنمائية ذات الأولوية، أأل وهم الحاجة  ال راء بشأأن مجالن 

لى " تكنولوجيا تجفيف القهوة بالطاقة الشمس ية التي من فأأنها أأن تمنع خسائر ما بعد 1" اإ
" ، م قيمة  مضافة  ، ومن ثم تقُد  ن جودة البُُ  " وتكنولوجيا تربية الأسمك 2الحصاد وأأن تُحس ِّ

تخلق فرص عمل فضلا  عن ن فواغل الأمن الغذائي المحلي و التي من فأأنها أأن تخفف م
 ر.فرص تصدي

جراء  وعلى وجه الخصوص، تم الانتهاء من مجالت الاحتياجات ذات الأولوية بعد اإ
مشاورات ومناقشات فعالة فيما يتعلق بتأأثير التكنولوجيات المحددة على أأهداف 

ثيوبيا  الإنمائية.  اإ
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م من التماسات البحث في وأُعِّدَت وثيقتان للبحث عن ا لبراءات على أأساس ما قُد ِّ
البراءات التي قدَمت قائمة  مختصرة  بالتكنولوجيات المناس بة لكل مجال من مجالت 

 الاحتياجات ذات الأولوية المحددة. 

وباس تخدام المعلومات المقُدَمة في تقارير البحث في البراءات، قام الخبير الاستشاري 
عداد ت قارير عن الواقع التكنولوجي، ورك زت هذه التقارير على تحديد أأنسب الدولي باإ

 تكنولوجيا لكل احتياج من الاحتياجات المحددة.

، وسيشارك في 2017ومن المتُوخى عقد اجتماع لفريق الخبراء الوطني في فهر أأغسطس 
مناقشاته  ومن المتوقع أأن يرُك ِّز الاجتماع. هذا الاجتماع ذبراء وطنيون ودوليون والويبو

على القائمة المختصرة للتكنولوجيات المقترحة لكل مجال من مجالت الاحتياجات، وأأن 
 يختار أأنسب تكنولوجيا لتنفيذها على الصعيد الوطني. 

عداد  ثيوبيا ي  اإ وفي هذا الس ياق، س تكون المرحلة الأذيرة من عملية تنفيذ المشروع في اإ
ات، من أأجل ضمن التطبيق العملي والتكرار خطط أأعمل لكل تكنولوجيا من التكنولوجي

هداف الإنمائية.  على الصعيد الوطني تحقيقا  للأ

 رواندا

في رواندا، نجح فريق الخبراء الوطني في الانتهاء من تحديد مجالن  من مجالت 
 ن الملائم ن التكنولوجين  ومن المتوقع أأن يؤدي تحديد الحل. الاحتياجات ذات الأولوية

" تكنولوجيا 1يس ين  من مجالت الاحتياجات الإنمائية ذات الأولوية، أأل وهم: "لمجالن  رئ 
لى تعزيز وتيسير حصول 2تقطير المياه بالطاقة الشمس ية " " وتكنولوجيا تربية الأسمك، اإ

نتاج السمكي الذي سيسهم في تحقيق الأمن الغذائي  الأسر على مياه شرب نقية وزيادة الإ
 الوطني وزيادة الدذل.

لى مجالي الاحتياج  وبعد ذلك، أُعِّد  تقريران من تقارير البحث في البراءات استنادا  اإ
المحددين ذوا الأولوية، وقدم هذان التقريران صورة مفصلة للحلول التقنية والعلمية المتاحة 

 في نظام البراءات.

عداد تقريرين عن الواقع التكنولوجي قدَما لمحة  عامة عن أأنسب وقام الاستشاري الدولي باإ
التكنولوجيات ومن فأأنهم أأن يوجّا عملية مداولت فريق الخبراء الوطني للموافقة النهائية 

 على التكنولوجيا المناس بة لكل مجال من مجالت الاحتياجات.

لى  26وعقد فريق الخبراء الوطني اجتماعا  في مدينة كيغالي في الفترة من   28اإ
ع عن الموافقة على تكنولوجيا مناس بة لكل مجال من ، وأأسفر هذا الاجتما2017 يونيو

لى تقريري البحث في البراءات وتقريري  مجالت الاحتياجات المحددة استنادا  اإ
 التكنولوجي. الواقع

عداد خطط الأعمل التي سوف يسُترفد بها في اس تخدام الحلول  ويجري حاليا  اإ
لى  التكنولوجية للمجالت الوطنية المحددة التي تنطوي على مشاكل، ومن ثَم تؤدي اإ
 تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية على حوو مس تدام.
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 تنزانيا

أأدى اس تخدام تقييم الاحتياجات الوطنية في فكل مشاورات وطنية أأجراها فريق 
لى تحديد المجالت ذات الأولوية من خطة التنمية الوطنية في تنزانيا . الخبراء الوطني اإ

لى ذلك، ذلالها  جرى أأصحاب المصلحة المتعددين عُقدت مشاورات مع وبالإضافة اإ
على مجالي الاحتياجات، من ذلال اتخاذ الموافقة تقرير فريق الخبراء الوطني، و  النظر في

 قرارات على الصعيد الوطني.

" معالجة الأعشاب البحرية 1ومجال الاحتياجات اللذان تمت الموافقة عليهم هم: "
 " وتكنولوجيا تربية الأسمك.2اجينان، "لس تخلاص صغ الكار 

وأُعِّدَ بعد ذلك تقريران عن البحث في البراءات، وقدَم هذان التقريران قائمة مختصرة 
عداد . بالتكنولوجيات بناء  على وثائق البراءات المتاحة وسه ل تقريرا البحث في البراءات اإ

 تياجات.تقريرين عن الواقع التكنولوجي لكل مجال من مجالي الاح 

، ومن المتوقع أأن 2017وس يعقد فريق الخبراء الوطني اجتماعا  في دار السلام في يوليو 
يسُفر الاجتماع عن الموافقة على تكنولوجيا واحدة لكل مجال من مجالي الاحتياجات 

لى النظر في أأي خطوات مقبلة لتنفيذ ما يُحدَد من تكنولوجيات على  المحددين، بالإضافة اإ
 وطني.الصعيد ال

 ويجري حاليا  وضع خطط عمل لكل تكنولوجيا من التكنولوجيتن  الموُافق عليهم. 

أأمثلة على النجاح/ الأثر 
 والدروس الرئيس ية

ضفاء الطابع المؤسسي على أأفرقة الخبراء الوطنية لكل بلد من البلدان المس تفيدة  ن اإ اإ
وتصُاغ . الأجل للمشروعيضمن المسؤولية الوطنية طوال العملية والاس تدامة الطويلة 

أأيضا  نواتج المشروع مثل خطط الأعمل الخاصة بكل تكنولوجيا من التكنولوجيات المحددة 
 من أأجل تطبيق التكنولوجيات وتكرارها على المدى الطويل على الصعيد الوطني.

لوطنية الرئيس ية مثل يعتمد المشروع على مشاركة مجموعة من المؤسسات ا: المخاطر المخاطر والتخفيف من أ ثارها
وزارات العلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والتعليم، والصحة، والتجارة، والصناعة، والبيئة، 

وتتطلب مشاركة جميع هذه المؤسسات . والتخطيط، ومؤسسات التعليم العالي والبحوث
دي الوطنية تنس يقا  على المس توى الوطني، ويس تغرق هذا التنس يق وقتا  طويلا  وربما يؤ 

لى تأأذيرات في عملية تنفيذ المشروع.  اإ

تعين  ذبراء وطنين  ذوي ذبرات ومعارف محلية يضمن تعزيز : أ ثارهاالتخفيف من 
 التنس يق، ومن ثَم التخفيف من حدة الخطر.

مسائل تقتضي دعم / اهتماما  
 فوريا  

 ل ينطبق
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من تنفيذ المشروع في جميع البلدان  تتمثل الخطوة التالية في اس تكمل المرحلة الأذيرة المضي قدما  
 المس تفيدة الثلاثة المخُتارة.

وتشمل هذه المرحلة الانتهاء من اختيار أأفرقة الخبراء الوطنية لتكنولوجيا كل مجال من 
عداد خطط أأعمل لتطبيق التكنولوجيات المناس بة المحددة  مجالت الاحتياجات، واإ

 وتسويقها على الصعيد الوطني.

الجدول الزمني للتنفيذ مُؤخَر حاليا  بسبب المشاورات الوطنية الجارية فيما يتعلق باختيار  مني للتنفيذالجدول الز 
 تكنولوجيات لكل مجال من مجالت الاحتياجات.

 %57: هو 2017معدل اس تخدام الميزانية في منتصف سبتمبر  معدل تنفيذ المشروع

لى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية.هذا هو التقرير المرحلي ال التقارير السابقة  رابع المقُدَم اإ

م ،CDIP/14/2ورد التقرير الأول عن المشروع في المرفق السابع للوثيقة  لى وقُد ِّ  اإ
وورد التقرير الثاني في . عشرة الرابعة دورتها في الفكرية والملكية بالتنمية المعنية اللجنة

لى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في CDIP/16/2المرفق الثالث للوثيقة  م اإ ، وقُد ِّ
، CDIP/18/2وورد التقرير الثالث في المرفق الثالث للوثيقة . دورتها السادسة عشرة

لى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها الثامنة عشرة. م اإ  وقُد ِّ
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 التقييم الذاتي للمشروع

فار   ات السيرمفتاح نظام اإ

 ل ينطبق ل تقدم ** *** ****

 لم يقُيم  بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مُحققَ بالكامل

 

نواتج المشروع
3

  
 )النتيجة المرتقبة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح
 )مؤشرات النواتج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

 فريق الخبراء الوطني
بلدان تشكيل فريق الخبراء في ال 

 30الثلاثة المخُتارة في غضون 
 يوما  من بداية المشروع.

تم تشكيل فريق ذبراء وطني في البلدان 
ثيوبيا، ورواندا، وتنزانيا(.  المس تفيدة )اإ

**** 

تقرير عن واقع التكنولوجيا 
 الملائمة

تاحة التقرير الخاص بواقع  اإ
 التكنولوجيا الملائمة للحكومة

 .والويبو

عن واقع التكنولوجيات لكل  أُعِّدَت تقارير 
احتياج من الاحتياجات التكنولوجية 

الوطنية المحُدَدة، وذلك بناء  على معلومات 
 مُس تمدة من تقارير البحث في البراءات. 

وسوف يس تخدم فريق الخبراء الوطني 
لتحديد أأنسب  تقارير واقع التكنولوجيات

تكنولوجيا ملائمة لتحقيق الأهداف الإنمائية 
  .يةالوطن 

**** 

خطة عمل لتطبيق ما 
اختياره من  تم

 تكنولوجيات ملائمة

اختيار تكنولوجيا واحدة أأو أأكثر 
من التكنولوجيات الملائمة 

لتنفيذها، وصياغة خطة عمل 
أأفهر  6لتنفيذ المشروع عملي ا  بعد 

 من بداية المشروع.

 تنفيذ خطة العمل.

أأوفكت عملية اختيار تكنولوجيات لجميع 
حتياجات المحُدَدة على الانتهاء. مجالت الا

م  عداد خطط عمل س تُقد ِّ ويجري حاليا  اإ
توجيهات بشأأن تطبيق التكنولوجيات 

 وتكرارها على الصعيد الوطني. 

** 

 برنامج التوعية

ل برنامج التوعية الذي اكتما
يس تهدف قطاعات مُحدَد في 

فهرا  من  24غضون 
 المشروع. بداية

لت مؤخرا  بعثة لت كوين الكفاءات أُرسِّ
التكنولوجية مع مشاركن  من البلدان الثلاثة 

لى مدينة كوالالمبور الماليزية،  المس تفيدة اإ
وسه لت هذه البعثة التعلم من تجارب التنمية 

التكنولوجية في البلدان الأخرى وتقاسم 

**** 

                                                
3

 (.CDIP/13/9من وثيقة المشروع الأصلية ) 3.2وفقا  للقسم   
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نواتج المشروع
3

  
 )النتيجة المرتقبة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح
 )مؤشرات النواتج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

قامة ف تى مجالت التكنولوجيا وتطبيقها  اإ
 لمعالجة مجالت احتياج محددة.

 

مؤشرات النجاح في تحقيق هدف  المشروع أأهداف
 المشروع

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

تعزيز القدرات الوطنية 
للبلدان الأقل نموا  في 

اس تخدام الحلول التقنية 
والعلمية الملائمة للتصدي 

نمائية  لتحديات اإ
 مُحدَدة وطنية

عدد المنظمت والمجتمعات  .1
ى الوطني الذين والأفراد على المس تو 

طبقوا واس تخدموا التكنولوجيا الملائمة 
نمائية مُحدَدة في  كحل لتحديات اإ

 البلدان الأقل نموا  

 ل تقييم من المبكر للغاية تقديمها.

تحسن  فهم اس تخدام 
المعلومات التقنية والعلمية 

أأجل الابتكار  من
الكفاءات  وتكوين

 الوطنية. التكنولوجية

ا الملاءمة اس تخدام التكنولوجي .1
من أأجل التنمية من ذلال عمليات 

البحث في البراءات، وتقارير البراءات، 
وتقارير واقع التكنولوجيا، 

 العمل. وخطط

عدد الخبراء، وأأعضاء فريق  .2
 .الخبراء الوطني في البلدان الأقل نموا  

 من المبكر للغاية تقديمها. 
 

 ل تقييم

تسويق التكنولوجيا الملائمة  .1 الاس تدامة
 ُ  حدَدة في البلدان الأقل نموا .الم

تكرار المشروع في مجالت  .2
قدر أأخرى في البلدان الأقل نموا  بأأدنى 

 من الدعم المقُدم من الويبو.

نشاء مؤسسات لمواصلة العمل  .3 اإ
على التكنولوجيا الملائمة على 

 الوطني. المس توى

اس تمرار برامج تكوين الكفاءات  .4

 ل تقييم من المبكر للغاية تقديمها.
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مؤشرات النجاح في تحقيق هدف  المشروع أأهداف
 المشروع

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

التكنولوجية الوطنية في مجال 
تكنولوجيا الملائمة وتوسعة نطاق ال 

 البرامج. هذه

جعل فريق الخبراء الوطني هيئة  .5
دائمة لتعزيز العمل على التكنولوجيا 

 لملائمة في البلدان الأقل نموا .ا

الاس تفادة من التكنولوجيا  .6
الملائمة في التنمية الاقتصادية المدرجة 

في الس ياسات والاستراتيجيات 
والابتكار في الوطنية للملكية الفكرية 

 البلدان الأقل نموا .

 ]يلي ذلك المرفق الرابع[
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 ملخص المشروع

 DA_1_2_4_10_11 رمز المشروع

 العنوان

 

 –تعزيز وتطوير القطاع السمعي البصري في بوركينا فاسو وبعض البلدان الأفريقية 
 المرحلة الثانية

 يةتوصية أأجندة التنم 

 

 1التوصية 
يجب أأن تتميز أأنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات ومنها أأنها موجّة حوو 

التنمية وقائمة على الطلب وففافة وي  تأأذذ بعن  الاعتبار الأولويات والاحتياجات 
عن مختلف  على وجه الخصوص فضلا   الخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نموا  

دراج الأنشطة في أأطر زمنية  مس تويات التنمية المدركة في الدول الأعضاء، وينبغي اإ
وفي هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية . لس تكمل البرامج

 وأ ليات تسليمها وعمليات تقييمها ذاصة بكل بلد.

 2التوصية 
نشا ضافية للويبو من ذلال تبرعات الماحون  واإ ء صناديق ائتمانية أأو تقديم مساعدة اإ

صناديق أأخرى للتبرعات داذل الويبو لفائدة البلدان الأقل نموا  على وجه الخصوص، مع 
عطاء أأولية كبرى لتمويل الأنشطة في أأفريقيا بفضل الموارد من داذل ومن  الاس تمرار في اإ

دي بالملكية ذارج الميزانية للنهوض بعدة مجالت، منها الانتفاع القانوني والتجاري والاقتصا
 الفكرية في البلدان المذكورة.

 4التوصية 
التأأكيد بشكل ذاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تعمل 

في مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول الأعضاء، بطلب منها، على 
 الفكرية. وضع الاستراتيجيات الوطنية المناس بة في مجال الملكية

 10التوصية 
مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسس ية الوطنية في مجال الملكية الفكرية 

وتحسينها من ذلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل 
مؤسسات الملكية الفكرية أأكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بن  حمية الملكية الفكرية 

قليمية  وينبغي أأن تنسحب هذه المساعدة التقنية أأيضا  . والمصلحة العامة على المنظمت الإ
قليمية المعنية بالملكية الفكرية.  ودون الإ

 11التوصية 
مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أأعمل الإبداع والابتكار 

نى التحتية الوطنية في مجال العلوم ودعم تطوير الب والاذتراع على الصعيد المحلي
 .والتكنولوجيا كل م كان ذلك مناس با  ووفقا  لختصاص الويبو
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 ميزانية المشروع

 

 فرنك سويسري  110 000: التكاليف المتعلقة بالموظفن 

 فرنك سويسري  430 000: التكاليف غير المتعلقة بالموظفن 

 فرنك سويسري  540 000: المجموع

 2016يونيو  لمشروعتاريخ بدء ا

 فهرا   30 مدة المشروع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
 المعنية والصلة ببرامج الويبو

 17و 16و 15و 11و 9الصلة بالبرامج 

هذا المشروع هو متابعة لمشروع "تعزيز وتطوير القطاع السمعي البصري في بوركينا  وصف مقتضب للمشروع
لى CDIP 9/13في الوثيقة فاسو وبعض البلدان الأفريقية" الوارد  ، والذي استند اإ

وخضع المشروع لمزيد من التطوير ليشمل في المرحلة . اقتراح قدَمه وفد بوركينا فاسو
المرحلة الأولى في  واكتملت. التجريبية ثلاثة بلدان، ي : بوركينا فاسو، وكينيا، والس نغال

 .2015ديسمبر 

لى مواصلة السعي لت  حقيق الهدف الرئيسي للمشروع الأصلي، وتهدف المرحلة الثانية اإ
ضفاء  لى تسريع الانتفاع بالملكية الفكرية لدعم تنمية القطاع السمعي البصري الأفريقي واإ واإ

عت أأنشطة لزيادة فهم واس تخدام نظام حق المؤلف من أأجل . الطابع المهني عليه وقد وُضِّ
دارة الحقوق، واغتنام دعم التمويل السمعي البصري، وتعزيز الممرسات التعاقدية، وت عزيز اإ

 الفرص المتاحة في السوق الرقمية السمعية البصرية الأفريقية الناف ئة.

عت اللجنة  وتتناول المرحلة الثانية موضوعات جديدة ذات طابع أأكثر تركيزا ، وقد وس 
ضافين ، هم المغرب وكوت ديفوار ويرُك ِّز المشروع على . نطاق هذه المرحلة لتشمل بلدين اإ

د محدود من البلدان المس تفيدة، بهدف ضمن التأ زر الناجح وتبادل الخبرات بن  بعض عد
 الصناعات السمعية البصرية الأفريقية التي تشهد توسعا  سريعا .

 المشروع من ثلاثة عناصر رئيس ية.ويتأألف 

 العنصر الأول في مجال البحث والتعلم عن بعد، أأما العنصر الثاني فيُرك ِّز على التطوير
 المهني والتدريب، وأأما العنصر الثالث فيتعلق بالأطر التنظيمية والإدارية.
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 الس يدة كارول كرول مدير المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة في 
 البرنامج والميزانية

 3البرنامج 

دارة حق المؤلف والحقوق المجاورة في  قدرات ومهارات محس نة لتحقيق فعالية اس تعمل واإ
لمحتوى السمعي البصري والاس تغلال القانوني له، ولدعم تنمية القطاع السمعي مجال تمويل ا

مع مراعاة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية البصري المحلي في هذا العصر الرقمي، 
 والثقافية.

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

 

 معلومات أأساس ية: .1

ي البصري بوعي كافٍّ بأأهمية حق المؤلف ول لم يتمتع أأصحاب المصالح في المجال السمع
لى الموارد والاستشارات في هذا  لى تدريبات قانونية متخصصة ول اإ بالقدرة على الوصول اإ

لى الشك في ملكية  المجال. ونتيجة لذلك، غالبا  ما تكون العقود غير موجودة مما يؤدي اإ
ِّض فرص المنُتِّجن  في التمويل والاستثمار  وبالمثل، تكون الإيرادات . للخطرالحقوق، ويعُر 

لى حد بعيد لتمويل صناعة قابلة للاس تمرار، بسبب  التي يحققها أأصحاب الحقوق غير كافية اإ
 م كفاية فرص التوزيع والاس تغلال.عد

ن اختُتمت المرحلة الأولى من المشروع وقدَم خبير استشاري مس تقل تقييما  لها،  وما اإ
ع ووافقت عليها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في اقتُرحت مرحلة ثانية من المشرو

. وفهد المشروع بعض التأأذير في بدء الأنشطة. 2016دورتها السابعة عشرة في مايو 
وتمكنت جميع البلدان من تعين  أأو تأأكيد مركز التنس يق الوطني الخاص بها لتنفيذ 

 .2017ي قدَم المعلومات في يوليو باس تثناء المغرب الذ 2016المشروع بحلول نهاية عام 

لى وثيقة المشروع التي وافقت عليها اللجنة دت الأنشطة . ويستند تنفيذ المشروع اإ كم حُد ِّ
طار الاجتماعات التي عُقدت مع  مراكز التنس يق الوطنية للمشروع. ونوُقشت في اإ

ز التقدم التالي ذلال الفترة قيد النظر:  وقد أُحرِّ

 عن بعد الدراسة والتعلم .2

سل طت المرحلة الأولى الضوء على عدم وجود بيانات موثوقة عن السوق في القطاع 
جراء دراسة جدوى لتحديد . السمعي البصري في البلدان المس تفيدة وصدر تكليف باإ

زاء جمع  المصادر الحالية للمعلومات، وتقييم احتياجات السوق، واقتراح نهج مس تدام اإ
وهذه البيانات الاقتصادية ل غنى عنها لرصد . البصري البيانات في القطاع السمعي

 هذا القطاع.تطورات السوق ولوضع أأطر س ياساتية مناس بة ل 

عداد دورة تعليمية لصانعي الأفلام الأفارقة بالتعاون مع أأكاديمية الويبو وقد . ويجري حاليا  اإ
عداد المحتوى مرحلة نهائية، ومن المقرر أأن تُجرى مرحلة الاختب ار التجريبي في الربع بلغ اإ

 .2018الأول من عام 
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 الاستثمار في الموارد البشرية: التدريب والتطوير المهني .3

اس تمرت أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات، وتصدت لبعض التحديات الناف ئة التي 
 تواجه القطاع، ومنها الموضوعات التالية على وجه الخصوص:

 عية البصرية الرقمية،التطورات التي تحدث في السوق السم  -

- ،  وترخيص قنوات البث 

نتاج المح - لي من والطريقة التي يمكن بها للسلطات الوطنية وأأصحاب المصلحة تعزيز الإ
 ذلال الس ياسات التمكينية.

يدرسون المواد  واس تُهدفت أأيضا  فئات جديدة مثل هيئات تنظيم البث والطلاب الذين
 السمعية البصرية.

 كينيا

( واللجنة الكينية السينمائية KECOBOلس الكيني لحق المؤلف )اس تضاف المج
(KFCندوة تدريبية بشأأن الإطار التنظيمي للقطاع السمعي البصري ) . وركزَ التدريب

نتاج والتوزيع ومن ذلال جلسات الدراسات . تحديدا  على أأثر السوق الرقمية على الإ
ت واقعية لوضع خطط تمويل، وصياغة الإفرادية، عمل المشاركون على سيناريوهات لحال

العقود ونظم ترخيص الحقوق مع المنصات الرقمية، واتفاقات التوزيع، واتفاقات حقوق 
نشاء هيكل لمنظمت الإدارة . فناني الأداء لى الأمام حوو اإ وكانت حلقة العمل بمثابة خطوة اإ

 وقيت مناسب.اعتُبر ضروريا  وذا تالجماعية في القطاع السمعي البصري، وهو ما 

 بوركينا فاسو

مت حلقة عمل تدريبية تزامنت مع مهرجان فيس باكو السينمائي، وهو أأحد أأهم التجمعات  نظُ ِّ
وحضر التدريب ممثلون عن المجتمع المصرفي والمالي تبادلوا معلومات . السينمائية في أأفريقيا

ضافي وأأعربوا عن رغبتهم . بشأأن ف تى مخططات التمويل الدولية لهذا القطاع في تدريب اإ
على تمويل الأفلام السينمائية لأن مصادر التمويل التقليدية حاليا ، ل س يما في القطاع العام، 

ل تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة بسرعة، وهذا الموضوع ضروري لنجاح أأداء أأي 
وأأتاحت مشاركة مسؤولي الجماعة الاقتصادية لدول غرب . محلي قطاع سمعي بصري

( فرصة  للنظر في UEMOA( والاتحاد النقدي لغرب أأفريقيا )ECOWAS) ياأأفريق 
 تنس يق الس ياسات السمعية البصرية في المنطقة لتحسن  فرص الاستثمار. 

 كوت ديفوار

م نشاط رفيع المس توى لهيئات تنظيم البث والتصالت لى البلدان الخمسة . نظُ ِّ وبالإضافة اإ
م بدعم من  بلدا  أأفريقيا   17المس تفيدة، فارك  وغير أأفريقي في هذا النشاط الذي نظُ ِّ

هذه أأول مرة يتعرض فيها لحق المؤلف  توكان. (OIF)المنظمة الدولية للفرنكفونية 
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. أأصحاب المصلحة الذين يؤدون في الوقت الحالي دورا  مهم  في رصد عمليات هيئات البث
لى حد بعيد ومن الجدير بالذكر أأن أأصحاب الحقوق السمعية البصرية كان وا ل يس تطيعون اإ

ويس تثني هذا الوضع مصدرا  مهم  . ترخيص هيئات بث  من أأجل بث المحتوى الخاص بهم
مكانية  نتاج المحتوى واإ لى المؤلفن  والمنُتِّجن  الذين يستثمرون في اإ يرادات بالنس بة اإ للاإ

ركون التفاوض بشأأن التمويل المس بق لمصنفات جديدة مع هيئات البث. واعتمد المشا
 صد التقدم المحرز في هذا المجال.توصيات وبرنامج عمل لر 

 الس نغال

مت حلقة عمل تدريبية بالتعاون مع جامعة سانت لويس التي تقدم برنامج الماجس تير  نظُ ِّ
لى فئات . الوحيد في المنطقة بشأأن صناعة الرسوم المتحركة وكان ذلك محاولة للوصول اإ

 مسأألة زيادة التعاون مع الجامعة.ش حاليا  صة. وتنُاقَ غير مس تغلة من المهنين  ذارج العا

لى ذلك، أأيدَ النائب العام في الس نغال المشروع، والتمس تدريب أأعضاء  وبالإضافة اإ
 السمعية البصرية على حق المؤلف. النيابة العامة المعنين  بعدد متزايد من القضايا

 أأطر الدعم والإدارة .4

المعاملات القائمة على الملكية الفكرية لتعزيز بقاء هذه  يتمثل الهدف في زيادة ربحية
 لمشروع في تنفيذ مبادرات أأبرزها:واس تمر ا. الصناعة وتقوية المراكز التفاوضية

 تقديم المشورة لمراجعة قانون حق المؤلف في بوركينا فاسو. -

لى معاهدة  - جراء بعض المشاورات مع السلطات، تمكنَ البلد من الانضمم اإ بعد اإ
 .2017بيجن  بشأأن الأداء السمعي البصري في يوليو 

م  - سداء المشورة بشأأن مشروع قانون التصالت والصحافة في الس نغال، الذي ينُظ ِّ اإ
مت 2017وفي الربع الأول من عام . القطاع السمعي البصري بصفة ذاصة ، قُد ِّ

لى الس نغال. وتعاون أأحد المحامن  وأأحد الأكاديمين  ا لمؤهلن  تأأهيلا  مشورة تشريعية اإ
طار الس ياسات الخاصة بالقطاع  عاليا  مع السلطات الس نغالية لضمن تلاؤم اإ

السمعي البصري مع متطلبات العصر الرقمي وتماف يه مع المعايير الدولية ومع قانون 
وعُقدت مشاورة حكومية دولية مختارة رفيعة المس توى في . 2008حق المؤلف لعام 

دذالها على النص.علمناقشة الت 2017فبراير   ديلات المقترح اإ

ويتضمن مشروع القانون الذي . وقدم أأيضا  ذبراء من المغرب بعض المساهمت -
نص سابقة معظم التعديلات الموُصى بها. ويمثل ال  2017اعتمده البرلمان في يونيو 

 قانونية لتنظيم القطاع.

دارة الحقوق.وأُقيمت أأنشطة تدريبي  ة متنوعة شملت دعم اإ

( في BURIDA) مكتب كوت ديفوار لحق المؤلفم تدريب لبعض موظفي نظُ ِّ  -
 مجال الحقوق السمعية البصرية.
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م  -  جمعية المؤلفن  والملحنن  المسرحين من ذلال التعاون مع التدريب وقُد ِّ
(SACD.وي  منظمة الإدارة الجماعية للحقوق السمعية البصرية في فرنسا ،) 

م أأيضا  تدريب في مجال الح - قوق السمعية والبصرية وحقوق فناني الأداء لمنظمة وقُد ِّ
وجرى التدريب من ذلال . "SODAVالإدارة الجماعية الجديدة في الس نغال "

يفاد بعثة . (AEPOالتعاون مع الرابطة الأوروبية لحقوق فناني الأداء ) وعقب اإ
عت خطة عمل لدعم تطوير الهيكل وسيرصد المشروع التقدم المحرز . ذبراء، وُضِّ

 نتائج منظمة الإدارة الجماعية في الس نغال.و 

ليها الدراسة الخاصة  بناء   –وفي كينيا، نفُ ِّذت  - على الاس تنتاجات التي توصلت اإ
، بالتفاوض الجماعي بشأأن الحقوق والإدارة الجماعية لها في القطاع السمعي البصري

الكيني مبادرات بن  السلطات المحلية والمجلس  عدة – CDIP/14/INF/2الوثيقة 
(، للجمع بن  KFC( واللجنة الكينية السينمائية )KECOBOلحق المؤلف )

دارة جمعية  أأصحاب المصلحة في مجال الموس يقى والمجال السمعي البصري لإنشاء اإ
 وسيرصد المشروع التطورات.. للحقوق السمعية البصرية

م أأيضا  قطاع البنية التحتية العالمية الدعم  من ذلال تطوير برنامج وفي هذا المجال، يقُد ِّ
WIPO CONNECT ورغم أأنه ل يشمل الحقوق السمعية البصرية حتى ال ن، فاإن .

 منظمة الإدارة الجماعية تتابع تطويره وتعتبره أأداة مفيدة لتطوير الإدارة في هذا المجال.

 ويبحث المشروع في الجمع بن  الممرسة الفردية للحقوق والإدارة الجماعية لها.

شجعت كل حلقة عمل تدريبية على حدوث حوار مُنظَم بن  ممثلي سلسلة القيمة السمعية  س الرئيس ية المس تفادةالدرو
لى الجهات الفاعلة والمنُتجن  والموزعن  وتجار التجزئة  البصرية )بدءا  من المديرين وصول  اإ

 والمنصات الإلكترونية والمذيعن  وممثلي القطاع المصرفي والمالي(.

لى التكنولوجيا الرقمية والبلد ان المس تفيدة ي  أأسواق تمر بمرحلة انتقالية متأأثرة  بالتحول اإ
وانتشار المنصات التي تقدم فيديوهات حسب الطلب، مثل أأفريكا ماجيك، وكنال 

لى تطبيق متطلبات أأفد . بلس، وأأورانج بل التوزيع الجديدة المنتجن  المحلين  اإ وتدفع س ُ
كرية فيما يتعلق بسلسلة س ند الملكية وتوثيق حق المؤلف صرامة بخصوص الملكية الف

 .للاس تفادة من منصات التوزيع الجديدة

وقد تجلى  ذلك في الاس تخدام الأكثر انتظاما  لعقود الملكية الفكرية، والتوثيق الأوضح لحق 
المؤلف، وتسجيل المصنفات، وتحسن  الأسلوب فيما يتعلق بالعلاقات بن  ف تى قطاعات 

با  . ةالصناع ِّ وأأصبح ال ن أأحد أأوائل المشاركن  في المشروع، وهو مُنتج سينمائي، مُدر 
سان وتمك ن من تسويق أأعمله في الأسواق الدولية في الخارج حيث قوبل باس تِّح . منتظم  

 فديد وحصل على أأعلى الجوائز.

لى ذلك، أأتاح المشروع فرصة لتعزيز الحوار بن  المهنين  السينمائي ن  وبالإضافة اإ
والمسؤولن  الحكومين ، مما ساهم في زيادة مبادرات الدعم الحكومي فيما يتعلق بتعزيز 

نتاج المشترك، والصناديق المالية السينمائية، واحترام حق  المحتوى المحلي، ومعاهدات الإ
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وكان، ول يزال، المشروع مفيدا  أأيضا في الإسهام في بعض التطورات المتعلقة . المؤلف
 على الصعيد الوطني. بالس ياسات 

. الطلب المتزايد على أأنشطة التدريب وعدد طلبات المشاركة يتجاوزان الموارد المتاحة المخاطر والتخفيف من أ ثارها
وتتمثل اس تجابة التخفيف من أ ثار المخاطر في تنفيذ مشروعات ذات أأولوية وضمن 

قامة علاقات تأ زر على  المشاركة الهادفة الشاملة لعدة بلدان لتسهيل تبادل الخبرات واإ
لى تدريب المنُتجن  والموُزعن  الذين يتمتعون . المس توى المحلي ويسعى المشروع أأيضا  اإ

  بقدرة تنظيمية فعالة على تطوير مشروعات سمعية بصرية معقدة بنهج مُوجَه حوو السوق.

لى ذلك، يجب أأن يتكيف المشروع مع بعض العوامل الخارجية المرتب طة وبالإضافة اإ
 :يلي بما

د احتياجات جديدة في  )أأ( لى ف بكة تلفزيونية رقمية، مما يوُجِّ التحول السريع اإ
 كل بلد،

والتطورات الس ياس ية والأمنية المحلية التي يمكن أأن تبُطئ أأو تعوق التنفيذ  )ب(
 الصحيح للمشروع.

دارة المشروع مرونة  في تصميم وتنفيذ الأنشطة لتلبي ة وفي ضوء ما تقدم، حققت اإ
وي  تسعى جاهدة لضمن التنس يق مع جّات . الاحتياجات المتغيرة والقيود الخارجية

التنس يق المحلية التي تؤدي دورا  رئيس يا  في ضمن اتساق الأنشطة وتيسير التقدم 
 التنفيذ. في

مسائل تقتضي دعم / اهتماما  
 فوريا  

العملية لقطاعات المجتمعات  تطلب البلدان زيادة عدد أأنشطة المشروع لمعالجة الاحتياجات
 المالية والقانونية على حوو فامل، من أأجل تعزيز تطبيق المعايير الدولية.

ن كانت  ن الأنشطة المختلفة، واإ ورغم حدوث بعض الأمثلة على التغييرات المرغوبة، فاإ
تكميلية، س تظل مطلوبة على مدى فترة زمنية ممتدة تتجاوز الوقت المخصص لضمن تطور 

 عة على أأساس متن  من الفهم العام لحق المؤلف والاس تخدام المتواصل للعقود.الصنا

تتمثل الخطوات التالية في اس تكمل المراحل اللاحقة من استراتيجية التنفيذ في البلدان  المضي قدما  

 الخمسة المس تفيدة المختارة مع التركيز بوجه ذاص على المشروعات المختارة:

لى المه  - نين  والمحامن  والهيئات التنظيمية بشأأن حق المؤلف، ل س يما تقديم تدريب اإ
 فيما يتعلق باللتزامات والصياغة التعاقدية،

 والتدريب على التمويل السينمائي، -

دارة الحقوق، بما في ذلك مواجّة التحديات المرتبطة بالترخيص الرقمي  - ودعم أأطر اإ
 للمحتوى السمعي البصري على منصات جديدة،

 مشروع التعلم عن بعد. واس تكمل  -
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 سينُفذَ المشروع وفقا  للجدول الزمني الوارد في وثيقة المشروع. الجدول الزمني للتنفيذ

 %40: هو 2017معدل اس تخدام الميزانية في منتصف سبتمبر  معدل تنفيذ المشروع 

لى اللجنة المعنية التقارير السابقة  بالتنمية والملكية الفكرية. هذا هو التقرير المرحلي الثاني المقُدَم اإ

لى اللجنة في CDIP/18/2وورد التقرير الأول في المرفق السادس للوثيقة  م اإ ، وقُد ِّ
 دورتها الثامنة عشرة.
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 التقييم الذاتي للمشروع

فارات السير  مفتاح نظام اإ

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 لم يقُيم  بعد/ توقف مل يوجد تقد بعض التقدم تقدم قوي مُحققَ بالكامل

 

نواتج المشروع
4

  
 )النتيجة المرتقبة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح
 )مؤشرات النواتج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

 

دراسة جدوى بشأأن جمع 
 بيانات السوق

 

 حلقات عمل الخبراء

 مكتملة
تم تعين  جّات التنس يق والتفاق على 

 الأنشطة
**** 

 *** نفيذقيد الت  دراسة مكتملة

 قيد التنفيذ
مس توى أأعلى من المهارات المهنية، وتنظيم 

 القطاع، واس تخدام المعايير المهنية
*** 

التدريب في الموقع/ تكوين 
الكفاءات بشأأن الترخيص 

 الجماعي والإدارة الجماعية 

 ]قيد التنفيذ؟[
تحسن  مهارات الترخيص لتوزيع المحتوى على 

 المس تخدمن  
** 

ية التحتية تطوير البن 
 المؤسس ية 

دارة الجماعية فيما  قيد التنفيذ تعزيز الهياكل الأساس ية للاإ
 يتعلق بالحقوق السمعية البصرية.

** 

تنفيذ برنامج التعلم عن بعد 
عداد وحدة تعليمية  واإ

 للمحامن 

اس تكمل وحدات جديدة 
عن العقود في القطاع 

سيتعن  . السمعي البصري
اس تكمل برنامج التعلم عن 

 2017بعُد بحلول نهاية عام 
طلاقه في عام   .2018واإ

نشاء عنصر تدريبي دائم للسينمائين  في  اإ
 أأفريقيا.

** 

ذكاء  تطوير مواد ذاصة باإ
 الوعي ومواد ترويجية

عداد ونشر كتيب عن حق  اإ
المؤلف للمهنين  العاملن  في 

 مجال صناعة الأفلام.

توزيع الكتيب على المهنين  العاملن  في صناعة 
 لأفلام في كينيا أأساسا  واس تخدامهم له.ا

**** 

                                                
4

 من وثيقة المشروع الأصلية. 3.2وفقا  للقسم   
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مؤشرات النجاح في تحقيق هدف  أأهداف المشروع
 المشروع

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

المساهمة في تحسن  
اس تخدام نظام الملكية 

الفكرية لتمويل المصنفات 
السمعية البصرية 

نتاجّا  وتوزيعها واإ

 

 

 

 

طوير بنية المضي قدما  في ت
تحتية فعالة للعمليات القائمة 
على حقوق الملكية الفكرية 
والترخيص والمهارات ذات 

الصلة لتحسن  العائدات 
المالية على المبدعن  في 

القطاع السمعي 
 والصناعة البصري

 

زيادة اس تخدام المشاركن  للمهارات 
المكتس بة لتمويل المصنفات السمعية 

نتاجّا وتوزيعها  )يتم التأأكد البصرية واإ
من ذلك عن طريق اس تبيان للتقييم 

لى المشاركن  بعد  يرُسَل اإ
 التدريب( انتهاء

زيادة عدد المعاملات المتعلقة بالملكية 
الفكرية في القطاع السمعي البصري 

نتاج والتوزيع.   فيما يتعلق بالإ

مت حلقات عمل بشأأن تكوين  نظُ ِّ
الكفاءات وأأنشطة تدريبية بشأأن أأفضل 

ت، وحققت مس توى عاليا  من الممرسا
 الرضا. أأوراق التقييم متاحة. 

 

تعزيز تكامل الملكية الفكرية 
واس تخدامها في العقود وتحسن  توثيق 

 حق المؤلف.

*** 

زيادة عدد المعاملات القائمة على 
حقوق الملكية الفكرية لترخيص 

الحقوق السمعية البصرية من ذلال 
مفاوضات جمعية وممارسات 

ص الجماعي وتنفيذ المبادئ الترخي
التوجيهية. )يُحدَد أأساس المقارنة من 

 ذلال الدراسة.(

زيادة وتطور البنية التحتية لترخيص 
الحقوق السمعية البصرية بما يتفق مع 

المعايير الدولية، ل س يما من ذلال 
 منظمت الإدارة الجماعية. 

التنفيذ المطرد للأدوات وقواعد 
ارة المصنفات الأعمل الملائمة لإد

السمعية البصرية بما يتفق مع 
 الدولية.  المعايير

 

من المبكر للغاية تقييمها. س تجري 
 مواصلة التدريب. 

 

 

من المبكر للغاية تقييمها ولكن المشروع 
صلاحاتها  يؤثر على السلطات في اإ

 الس ياساتية ودعمها للقطاع. 

 من المبكر للغاية تقييمها.

كية الفكرية من تأأكد تعزيز اس تخدام المل 
ذلال الممرسة التعاقدية والوثائق 

 وتسجيل المصنفات. 

** 

 ]يلي ذلك المرفق الخامس[
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 ملخص المشروع

 DA_16_20_03 رمز المشروع

نمية الاقتصادية العنوان غراض الت  اس تخدام المعلومات الموجودة في الملك العام لأ

لك العام بعن  الاعتبار عند وضع القواعد والمعايير في س ياق عمليات أأذذ حمية الم: 16التوصية  توصية أأجندة التنمية
 الويبو المعيارية، والتعمق في تحليل ال ثار والعواقب والمنافع الناتجة عن ملك عام غزير ومفتوح.

النهوض بأأنشطة وضع القواعد والمعايير المرتبطة بالملكية الفكرية والداعمة لملك عام : 20التوصية 
مكانها أأن تساعد متن  في  عداد مبادئ توجيهية باإ مكانية اإ الدول الأعضاء في الويبو، بما في ذلك اإ

لى الملك العام وفقا  لأنظمتها القانونية.  الدول الأعضاء المهتمة بالموضوع على تحديد المواد التي أ لت اإ

فرنك  250 000( و2017-2016فرنك سويسري ) 300 000: التكاليف غير المتعلقة بالموظفن  ميزانية المشروع
 (*2018سويسري )

فرنك  100 000( و2017-2016فرنك سويسري ) 150 000: التكاليف المتعلقة بالموظفن 
 (*2018سويسري )

 2016أأبريل  تاريخ بدء المشروع

 فهرا   36 مدة المشروع

قطاعات الويبو 
الرئيس ية المعنية والصلة 

 ببرامج الويبو

 14و 10و 9و 1الصلة بالبرامج 

وصف مقتضب 
 للمشروع

نشاء وتطوير مراكز دعم  لى أأنشطة البرنامج الجاري تنفيذها بغرض اإ يستند المشروع المقُترح اإ
التكنولوجيا والابتكار، ونتائج الدراسات المنجزة سابقا  بشأأن الملكية الفكرية والملك العام )عنصر 

لى  بوابة الوضع القانوني القائمة والمعُدة في البراءات( وبشأأن البراءات والملك العام، ويستند كذلك اإ
طار مشروع جدول الأعمل المس تكمل بشأأن بيانات الوضع القانوني للبراءات.  اإ

لى  الخدمات التي تقدمها ال ن مراكز دعم  اس تكملويرمي المشروع، على وجه التحديد، اإ
لى الخدمات التي تُ  ضافة ذدمات وأأدوات جديدة اإ قدَم حاليا ، بما يسمح التكنولوجيا والابتكار باإ

لتلك المراكز بعدم الاقتصار على تحديد الاذتراعات الموجودة في الملك العام، بل كذلك دعم 
المخترعن  والباحثن  ورواد الأعمل في اس تخدام تلك المعلومات من أأجل اس تحداث نتائج بحثية 

دام الاذتراعات الموجودة ومنتجات جديدة، ومن ثَم الإسهام في تحسن  فعالية اس تغلال واس تخ
في الملك العام، باعتبارها مصدرا  لس تحداث المعارف والابتكارات على الصعيد المحلي وزيادة 

 قدرة البلدان النامية والبلدان الأقل نموا  على تكييف مختلف التكنولوجيات واستيعابها.

 * رهنا  بموافقة لجنة البرنامج والميزانية.
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 د أأليخاندرو روكا كامبانيا، والس يد أأندرو تشايكوفسكيالس ي مديرا المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة في 
 البرنامج والميزانية

( كفاءات معزَزة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من 9)البرنامج  2.3ھ
والبلدان  المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية

لى اقتصاد السوق الحر. الأقل نموا    والبلدان المنتقلة اإ

لى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واس تخدامها 14و 9)البرنامجان  2.4ھ ن اإ ( نفاذ محس 
بداع.  من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع الابتكار والإ

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

 

جراءات تعين  موظف مؤقت 2016وأأكتوبر  2016ما بن  يوليو  في الفترة ، اكتملت اإ
جراءات الاس تعانة باستشارين  ذارجين  للمساعدة في ف تى  لتنس يق أأنشطة المشروع واإ

 أأنشطة المشروع.

 دليلان عمليان بشأأن تحديد الاذتراعات الموجودة في الملك العام واس تخدامها .1

عداد دليلن  تماف يا  مع استراتيجية تنفيذ الم  شروع، وتماف يا ، على وجه الخصوص، مع اإ
عملين  بشأأن تحديد الاذتراعات الموجودة في الملك العام واس تخدامها، عنُ  ِّ خبيران 

لى . متخصصان رئيس يان لإعداد الدليلن  ولإعداد المواد التدريبية ذات صلة وبالإضافة اإ
عداد الدليلن  بو  جه عام، اس تُعن  بخمسة ذبراء الخبيرين الرئيس ين  المسؤولن  عن اإ

متخصصن  معاونن  في صياغة مدذلات مُحدَدة بشأأن موضوعات مُختارة لإدراجّا في 
 (.1.3.2الدليلن ، وفقا  لوثيقة المشروع الأصلية )القسم 

، وقام 2017وتلقت الأمانة مسودتن  أأوليتن  للدليلن  في الفترة ما بن  يناير وفبراير 
الرئيس يان بتنقيحهم وتوحيدها ذلال الفترة من مارس حتى الخبيران المتخصصان 

 بعد أأن أأجرت الأمانة اس تعراضا  أأوليا  للمحتوى. 2017 يونيو

ومن المتوقع في المرحلة الثانية، وفقا  لستراتيجية التنفيذ، أأن تقوم مراكز دعم التكنولوجيا 
تكنولوجيا والابتكار بتجريب والابتكار المخُتارة عبر ف تى الش بكات الوطنية لمراكز دعم ال 

تحديد الاذتراعات الموجودة في الملك العام واس تخدامها المتعلقن  ب مسودتي الدليلن  
لضمن أأن الدليلن  يلبيان احتياجات موظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار والمنتفعن  

داتها بمرحلة انتقالية، وبعد بها في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا  والبلدان التي تمر اقتصا
ذلك س يقوم الخبيران المتخصصان الرئيس يان بتنقيح الدليلن  وتحسينهم مرة أأخرى مع 

 مراعاة ال راء والتعقيبات التي جُمعت ذلال المرحلة التجريبية.

وتمش يا  مع ما ورد أأعلاه، بدأأت الأعمل التحضيرية للمرحلة التجريبية ذلال الفترة قيد 
يلاء مراعاة ذاصة لعتبارات التنوع الجغرافي والاجتماعي . الاس تعراض ومع اإ

والاقتصادي، وقدرة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار المرتقبة على دعم الخدمات الجديدة 
لتحديد الاذتراعات الموجودة في الملك العام واس تخدامها ذارج نطاق الخدمات 

مكانية تطبيق الدليلن  ومدى الأساس ية، فضلا  عن قدرتها على تقديم تعقيب ات بشأأن اإ
د ثماني ف بكات وطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار لديها القدرة  تملاءمتهم، حُد ِّ
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كينيا وجنوب أأفريقيا )منطقة : والموارد الكافية للمشاركة في هذه العملية التجريبية، أأل وي 
فلبن  )منطقة أ س يا والمحيط الهادئ(، أأفريقيا(، والمغرب )البلدان العربية(، وماليزيا وال 

وكولومبيا وكوبا )أأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي(، والاتحاد الروسي )البلدان التي 
ولتوثيق تجارب المراكز الرائدة في تطبيق الدليلن  . تمر بمرحلة انتقالية والبلدان المتقدمة(

ديد الاذتراعات الموجودة في الملك العام ولجمع الدروس المس تفادة والممرسات الجيدة في تح
جراء مشاورات مع  واس تخدامها، شرعت الأمانة أأيضا  ذلال الفترة قيد الاس تعراض في اإ
عدد من أأصحاب المصلحة لتحديد ذبراء تقييم مناس بن  يتولون قيادة العملية التجريبية في 

ا والابتكار )من المقرر كل ف بكة من الش بكات الوطنية المختارة لمراكز دعم التكنولوجي
جراؤها في الفترة  (.2017ما بن  أأغسطس ونوفمبر  اإ

نة )بوابة سجلات البراءات( .2  بوابة الوضع القانوني المحس  

جراءات تعين  مُتعاقد لإدذال ميزات وتحسينات جديدة على  2016انتهت في سبتمبر  اإ
جراء تحليل تفصيلي . بوابة سجلات البراءات القائمة لى جانب اإ للاحتياجات والثغرات واإ

لى مجموعات  ل اإ من قبل خبير ذارجي في التصال الرقمي )بما في ذلك اس تقصاء أُرسِّ
مس تخدمي معلومات البراءات لجمع تعقيبات من المس تخدمن  واقتراحات للتحسن ، 
م عدد من  ومناقشات داذلية مع أأصحاب المصلحة المشاركن  في تطوير البوابة(، قُد ِّ

البوابة أأسهل في الاس تخدام ولتكييفها بما يتلاءم مع احتياجات التوصيات لجعل 
يلاء مراعاة . المس تخدمن  وجرى اس تكشاف الحلول التقنية نتيجة  لهذا التحليل، مع اإ

ذاصة لضرورة وضع خريطة تفاعلية أأسهل في الاس تخدام، وضرورة توفير وظائف بحث 
 خدمن .تمتقدم للمس  

جراء مشاورات مع مجموعة م  تنوعة من أأصحاب المصلحة مثل قسم الأمم المتحدة وبعد اإ
( بشأأن اس تخدام بيانات الأمم المتحدة الرسمية UNGISللمعلومات الجغرافية المكانية )

جراء مناقشات مع  الخاصة بالحدود الدولية من أأجل وضع خريطة جديدة، فضلا  عن اإ
دارة تكنولوجيا المعلوم ات والتصالت في الويبو الزملاء المعنين  في فعبة التصالت واإ

ر الخريطة، بما يتماشى مع  بشأأن خيارات التنفيذ التقني بما في ذلك البرمجيات الممكنة لتصوُّ
د حلٌّ فعال  من حيث التكلفة لتطوير واجّة جديدة  الس ياسات التنظيمية الحالية، حُد ِّ

 تتضمن وظائف بحث متقدم، ومحتوى معززا ، وخريطة تفاعلية جديدة.

عداد الواجّة الجديدة وتصميمها، عنُ  ِّ خبير وبالإ  لى العمل المضُطلع به فيما يتعلق باإ ضافة اإ
لس تعراض المعلومات الحالية المتعلقة بالوضع القانوني  2017في الربع الأول من عام 

الموجودة في البوابة، وتحديث المعلومات، واس تكمل المعلومات الحالية المتاحة في البوابة 
لى هذه العملية، عُقدت أأيضا  . ضافية للوليات القضائية الجديدةببيانات اإ  وبالإضافة اإ

مشاورات داذلية مع الزملاء في فعبة التصنيفات والمعايير الدولية لتحديد الصلات التي 
تربط بن  بوابة سجلات البراءات والعمل الذي اضطلعت به اللجنة المعنية بمعايير الويبو 

نات الوضع القانوني، وفيما يتعلق على وجه الخصوص بوضع معايير فيما يتعلق بتبادل بيا
جديدة بشأأن معلومات الوضع القانوني، لضمن أأن تؤذذ أأي معلومات ذات صلة في 

 الاعتبار عند تصميم البوابة الجديدة.
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عداد الواجّة الجديدة، بما في ذلك المحتوى الجديد والمحُدَث،  ومن المتوقع أأن يكتمل اإ
 .2017اية عام بحلول نه

أأمثلة على النجاح/ الأثر 
 والدروس الرئيس ية

الأمثلة على النجاح وأأثر المشروع محدودة نظرا  لأن تنفيذ المشروع ل يزال في 
 مبكرة. مرحلة

لى تكوين فريق من الخبراء من ف تى المناطق  ولكن تجدر الإفارة في هذه المرحلة اإ
عداد دليلن   الجغرافية، عن طريق انتقاء ذبراء متخصصن  رئيس ين  ومعاونن  من أأجل اإ

عداد قائمة بأأسمء هؤلء  بشأأن تحديد الاذتراعات الموجودة في الملك العام واس تخدامها، واإ
ليهم في الأنشطة  مكانهم الاضطلاع بدور أأهل الرأأي الذين يرُجَع اإ الخبراء الذين س يكون باإ

اعدة مراكز دعم التكنولوجيا المس تقبلية المرتبطة بتنفيذ المشروع وما بعده، عند مس
والابتكار على وجه الخصوص على اس تخدام الدليلن ، وعند تطوير ذدماتها الجديدة 

 لتحديد الاذتراعات الموجودة في الملك العام واس تخدامها.

 كم هو مبن  في وثيقة المشروع: المخاطر والتخفيف من أ ثارها

كنولوجيا والابتكار على فهم المعلومات عدم كفاية قدرة موظفي مراكز دعم الت : المخاطر
الواردة في الدليلن  العملين  بشأأن تحديد الاذتراعات الموجودة في الملك العام 

 واس تخدامها، وعلى اس تعمل هذه المعلومات بفعالية.

ر لقدرات موظفي مراكز دعم : التخفيف من حدتها س يُكيفَ الدليلان وفق المس توى المقد 
تكار، وس تُوضع قائمة بخبراء أأساس ين  لتقديم دعم تفاعلي بشأأن المسائل التكنولوجيا والاب 

 التي يتناولها الدليلان.

مسائل تقتضي دعم / اهتماما  
 فوريا  

 ل ينطبق

وفقا  لستراتيجية تنفيذ المشروع، من المتوقع في المرحلة التالية منه تجريب مسودتي  المضي قدما  
ذتراعات الموجودة في الملك العام واس تخدامها، وذلك في الدليلن  المتعلقن  بتحديد الا

مراكز مُختارة من مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار عبر ف بكات وطنية متنوعة لمراكز دعم 
وتحقيقا  لهذه الغاية، س تكتمل الأعمل التحضيرية لبدء المرحلة . التكنولوجيا والابتكار

المناس بن  لقيادة المشروعات الرائدة في كل منطقة( التجريبية )بما في ذلك اختيار الخبراء 
 .2017بحلول أأوائل يوليو 

لمناقشة مضمون  2017ولإطلاق العملية الرائدة، سينُظَم اجتماع للخبراء في يوليو 
الدليلن  مع الخبيرين المتخصصن  الرئيس ين ، ولوضع ومواءمة، على وجه الخصوص، نُهُج 

وحينئذ س يجب على مراكز دعم التكنولوجيا .  منطقةفعالة للعملية التجريبية في كل
أأن تختبر الدليلن  وأأن تقدم تعقيبات بشأأن تطبيقهم  2017والابتكار المخُتارة حتى نوفمبر 

لى تجاربها عداد . على أأرض الواقع، استنادا  اإ وس يقوم الخبيران الرئيس يان المسؤولن عن اإ
تعقيبات التي تُجمَع ذلال المرحلة التجريبية، الدليلن  بتنقيحهم وتحسينهم بناء  على ال 
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عداد مواد تدريبية لس تخدامها فيما يتعلق بالدليلن  في أأنشطة المساعدة  وس يقومان باإ
طار المشروع )  ( وما بعده.2018التقنية المس تقبلية المتوقعة في اإ

عداد وتصميم الواجّة الجديدة لبوابة سجلات ال براءات، وبالتوازي مع ذلك، سوف ينتهيي اإ
بما في ذلك المحتوى الجديد والمحُدَث، وذلك بالتعاون مع فعبة التصالت وأأصحاب 

طلاق البوا بة الجديدة بحلول نهاية المصلحة ال خرين ذوي الصلة، ومن المتوقع اإ
 .2017 عام

*، وفقا  لستراتيجية تنفيذ المشروع، س تُترجَم النسختان النهائيتان من 2018وفي عام 
لى اللغات الرسمية الست، وس تُعممن على الش بكات الوطنية لمراكز دعم  الدليلن  اإ

 التكنولوجيا والابتكار من ذلال سلسلة من أأنشطة المساعدة التقنية.

 :يسير التنفيذ وفقا  للجدول الزمني الجدول الزمني للتنفيذ

الموجودة في  وكم هو مبن  أأعلاه، س تخضع مسودتا الدليلن  المتعلقن  بتحديد الاذتراعات
في  2017وديسمبر  2017الملك العام واس تخدامها للاختبار في الفترة ما بن  يوليو 

ف بكات وطنية مُختارة من ف بكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، وس تُوضع الصيغة 
 النهائية للدليلن  بناء  على التعقيبات التي تُجمع ذلال المرحلة التجريبية.

الوثائق المقُدمة من المشروعات التجريبية )وثائق التجارب والممرسات  ومن المتوقع تسليم
الجيدة في تحديد الاذتراعات الموجودة في الملك العام واس تخدامها( والمواد التدريبية بحلول 

 كم هو مقرر. 2017نهاية عام 

طار المشروع، التي ستتأألف في البد اية وس يجري توس يع ف بكة الخبراء التي س تُنشأأ في اإ
ضافة الخبراء  عداد الدليلن ، باإ من الخبراء المتخصصن  الرئيس ين  والمعُاونن  المشاركن  في اإ

 التكنولوجياالذين س يقودون العملية التجريبية في الش بكات الوطنية المختارة لمراكز دعم 
 والابتكار.

عداد البوابة الجديدة لسجلات البراءات وتصميمها بحل ول نهاية ومن المتوقع أأن يكتمل اإ
 ، كم هو مقرر.2017 عام

 %36: هو 2017معدل اس تخدام الميزانية في منتصف سبتمبر  معدل تنفيذ المشروع 

لى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. التقارير السابقة  هذا هو التقرير المرحلي الثاني المقُدَم اإ

لى اللجنة في CDIP/18/2وورد التقرير الأول في المرفق الخامس للوثيقة  م اإ ، وقُد ِّ
 دورتها الثامنة عشرة.

  * رهنا  بموافقة لجنة البرنامج والميزانية.
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 التقييم الذاتي للمشروع

فارات السير  مفتاح نظام اإ

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 لم يقُيم  بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مُحققَ بالكامل

 

وعنواتج المشر 
5

 
 )النتيجة المرتقبة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح
 )مؤشرات النواتج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

. دليلان بشأأن تحديد 1
الاذتراعات الموجودة في الملك 

 العام واس تخدامها

 

تسليم أأول صيغة نهائية لمسودتي 
 .2016الدليلن  بحلول نهاية عام 

 

تسلمت الأمانة مسودتي الدليلن  في 
، 2017ترة ما بن  يناير وفبراير الف

لى  وتمت مراجعتها وتوحيدهم استنادا  اإ
اس تعراض أأولي للمحتوى في الفترة ما 

ومن المتوقع . 2017بن  مارس ويونيو 
أأن يكتمل الدليلان النهائيان بحلول نهاية 

 .2017عام 

*** 

. الوثائق التي تتناول التجارب 2
وأأفضل الممرسات في تحديد 

ت الموجودة في الملك الاذتراعا
 العام واس تخدامها

اس تلام الوثائق من المشروعات 
 .2017التجريبية بحلول نهاية عام 

الأعمل التحضيرية للمرحلة التجريبية 
قيد التنفيذ، ومن المتوقع أأن تبدأأ 

المشروعات التجريبية في أأغسطس 
2017. 

** 

 . قائمة الخبراء الأساس ين 3

 

ن ااس ين أأساوضع قائمة بها خبير 
على الأقل لكل منطقة بحلول 

 .2016نهاية عام 

 

تش تمل القائمة الأولية على الخبراء 

المتخصصن  الرئيس ين  والمعاونن  
عداد الدليلن ،  المشاركن  في اإ

ضافة الخبراء  وس يجري توس يع نطاقها باإ
المشاركن  في العملية التجريبية )بحلول 

 (.2017نهاية عام 

** 

 . المواد التدريبية4

 

عداد ما ل يقل عن عرضن   اإ
لى الدليلن  المتعلقن   استنادا  اإ

بتحديد الاذتراعات الموجودة في 
الملك العام واس تخدامها بحلول 

 .2017منتصف عام 

التي س تُعَد   التدريبية ل ينطبق )المواد
للدليلن  النهائيتن   بناء  على النسختن 

عام  نهاية من المتوقع أأن تكتمل بحلول
2017.) 

 ل تقييم

                                                
5

 من وثيقة المشروع الأصلية. 3.2وفقا  للقسم  
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وعنواتج المشر 
5

 
 )النتيجة المرتقبة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح
 )مؤشرات النواتج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

نة5  . بوابة الوضع القانوني المحس  

 

اس تحداث واجّة جديدة بحلول 
ضافة و . 2016منتصف عام  اإ

صفحات مساعدة جديدة بحلول 
ضافة و . 2017منتصف عام  اإ

اس تمارة جديدة بحلول نهاية 
 .2017 عام

عداد الواجّة  من المتوقع الانتهاء من اإ
الجديدة ذات المحتوى المحُدَث 

والوظائف المحُدَثة )بما في ذلك 
صفحات المساعدة الجديدة( بحلول 

 .2017نهاية عام 

*** 

تاحة الدليلن  6  المتعلقن . اإ
تحديد الاذتراعات الموجودة ب 

في الملك العام واس تخدامها 
 نية*باللغتن  الفرنس ية والإس با

تسليم الدليلن  المترجمن  بحلول 
 .2018منتصف عام 

 

 ل تقييم ل ينطبق

. مهارات لإدارة وتوفير 7
الخدمات المتعلقة بالذتراعات 

 المدرجة في الملك العام**

فادة الاس تقصاءات المس تكملة  اإ
في حلقات العمل بحلول نهاية 

بأأن المشروع قد أأدى  2018 عام
لى تنمية المهارات في اإ  دارة و/أأو اإ

توفير الخدمات المتعلقة 
بالذتراعات المدرجة في الملك 

 العام.

 ل تقييم ل ينطبق

نمية والملكية الترجمة بجميع اللغات الرسمية الست، وفقا   * لتقرير الدورة الثامنة عشرة للجنة المعنية بالت
 (CDIP/18/11) الفكرية

 ** رهنا  بموافقة لجنة البرنامج والميزانية
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 مؤشرات النجاح في تحقيق هدف المشروع داف المشروعأأه

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

. تيسير نفاذ البلدان النامية 1
لى  والبلدان الأقل نموا  اإ

المعارف والتكنولوجيا 
ومساعدة الدول الأعضاء 

المهتمة على تحديد واس تخدام 
الموضوع الموجود في الملك 

وع الذي أ ل العام أأو الموض
لى الملك العام ضمن  اإ

 القضائية ولياتها

 

تمك ن ما ل يقل عن س تة مراكز على مس توى 
مختلف الش بكات الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا 

نشاء ذدمات لتحديد  والابتكار من اإ
 الاذتراعات الموجودة في الملك العام.

وتمك ن ما ل يقل عن أأربعة مراكز على مس توى 
ت الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا مختلف الش بكا

نشاء ذدمات لدعم اس تخدام  والابتكار من اإ
 الاذتراعات الموجودة في الملك العام.

وزاد عدد المس تخدمن  على مس توى مختلف 
الش بكات الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا 

والابتكار الذين اس تطاعوا تحديد المعلومات 
 ا.الموجودة في الملك العام واس تخدامه

 ل تقييم ل ينطبق

 ]يلي ذلك المرفق السادس[ 
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 ملخص المشروع

 DA_3_10_45_01 رمز المشروع

نمية والتعليم والتدريب المهني في مجال حقوق الملكية الفكرية مع مؤسسات  العنوان التعاون على الت
قل نموا    التدريب القضائي في البلدان النامية والبلدان الأ

زيادة ما يخصص من أأموال وموارد بشرية لبرامج المساعدة التقنية في الويبو للنهوض : 3التوصية  يةتوصية أأجندة التنم 
دراج الملكية الفكرية في  بجملة أأمور، منها ثقافة الملكية الفكرية الموجّة للتنمية مع التأأكيد على اإ

 مختلف المس تويات التعليمية وحفز اهتمام الجمهور بالملكية الفكرية.

مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسس ية الوطنية في مجال الملكية : 10ة التوصي
الفكرية وتحسينها من ذلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل 

مؤسسات الملكية الفكرية أأكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بن  حمية الملكية الفكرية والمصلحة 
قليمية  وينبغي أأن تنسحب هذه المساعدة التقنية أأيضا  . العامة قليمية ودون الإ على المنظمت الإ

 المعنية بالملكية الفكرية.

طار الاهتمامات الاجتماعية الأوسع والانشغالت : 45التوصية  نفاذ الملكية الفكرية في اإ انتهاج اإ
نفاذها في تشجيع المعنية بالتنمية بصفة ذاصة، بحيث تسهم حمية حقوق الملكية  الفكرية واإ

الإبداع التكنولوجي ونقل التكنولوجيا ونشرها تحقيقا  للمنفعة المتبادلة لمنتجي المعارف 
لى تحقيق  لى الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية واإ التكنولوجية وللمنتفعن  بها وعلى حوو يؤدي اإ

 س.بفاق تري من ات 7التوازن بن  الحقوق والالتزامات، بما يتفق مع المادة 

 فرنك سويسري، مُخصَصة كلها للتكاليف غير المتعلقة بالموظفن . 500 000 ميزانية المشروع

 2016يوليو  15 تاريخ بدء المشروع

 فهرا   24 مدة المشروع

قطاعات الويبو 
الرئيس ية المعنية 

 والصلة ببرامج الويبو

 17و 10و 9البرامج 
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وصف مقتضب 
 للمشروع

ساسي للمشروع في تكوين الكفاءات لتوفير برامج تعليمية وتدريبية فعالة ومجدية يتمثل الهدف الأ 
في مجال حقوق الملكية الفكرية على الصعيد الوطني لفائدة القضاة، بما في ذلك اس تحداث 

مرجع/ دليل للتعلم الذاتي بعنوان "أأدوات القضاة في مجال حقوق الملكية الفكرية"، وذلك مع 
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الملكية الفكرية، ومع وضع المصلحة العامة في مراعاة الس ياسة و

لى تعزيز فهم القضاة للقانون الموضوعي لحقوق الملكية . الاعتبار ويهدف المشروع تحديدا  اإ
الفكرية وتطبيقهم لمعارفهم في ذلك المجال عن طريق تنمية التفكير المتسق والمنطقي والمهارات 

صدار أأحكام مسببة عادلة وفعالة ومس تنيرة وقائمة على حجج سليمة التحليلية النق دية لتمكينهم من اإ
 ت القضائية المعنية بهذه الحقوق.تخص منازعات حقوق الملكية الفكرية في المحاكم والهيئا

 اختيار معاهد التدريب القضائي الرائدة:

منها من منطقة )أأفريقيا، وأ س يا  تُختار أأربع مؤسسات تدريبية قضائية رائدة، ويُحبذ أأن تكون كل
حداها من البلدان  والمحيط الهادئ، وأأمريكا اللاتينية والكاريبي، والمنطقة العربية(، وأأن تكون اإ

 من التقاليد والخلفيات القضائية.الأقل نموا ، وأأن تمثل هذه المؤسسات طائفة متنوعة 

لكية الفكرية، والتي تشمل وس تخصَص البرامج التعليمية والتدريبية في مجال حقوق الم 
مرجع/دليل التعلم الذاتي "أأدوات القضاة في مجال الملكية الفكرية"، لمعالجة الثغرات المحددة 

والتكيف مع الاحتياجات المبينَة والبنى التعليمية المتاحة والقدرات الاستيعابية المتوفرة وأأساليب 
ن الأقل نموا  في البلدان النامية والبلدا التعلم  المفضلة لدى أأعضاء النظم القضائية المعنية

 المختارة. الرائدة

وترُاعى العوامل التالية عند تنفيذ أأنشطة المشروع في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا  
 المختارة: الرائدة

 القوانن  والأطر القانونية والتفاقات المعنية بحقوق الملكية الفكرية؛ )أأ(

 المعنية بحقوق الملكية الفكرية؛ تراتيجياتوالس ياسات والاس )ب(

والفجوات والاحتياجات والأولويات التدريبية القضائية كم وردت في أأطر التنمية  )ج(
 الاقتصادية الوطنية؛

 والاعتبارات الإنمائية والمصلحة العامة. )د(

 .قائمة المعنية بالتدريب القضائيوسينفذَ المشروع من ذلال المؤسسات الوطنية ال

وسيس تخدم المشروع، عند الاقتضاء والإمكانية، المضامن  التعليمية والتدريبية المتاحة ورقيا  أأو 
لكترونيا  والتي أأعدتها الويبو أأو المؤسسات المساهمة في الدول الأعضاء في مجال حقوق الملكية  اإ

 الفكرية بعد ترجمتها أأو تكييفها للس ياق المحلي.
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 عناصر المشروع الرئيس ية:

 اختيار معاهد التدريب القضائي الأربعة الرائدة؛ ف.أأل

وتقييم الاحتياجات التعليمية والتدريبية للنظام القضائي في البلدان الرائدة المختارة في مجال  باء.
حقوق الملكية الفكرية لتحديد طبيعة المحتويات والوحدات التعليمية والتدريبية لحقوق الملكية 

لى "مجموعة الأدوات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية الفكرية ونطاقها، وكذلك ا لأمر بالنس بة اإ
 فائدة القضاة" المزمع اس تحداثها؛ل

عداد دراسة اس تقصائية بشأأن المبادرات الجارية في مجال تدريب الهيئات القضائية على  جيم. واإ
ان المتقدمة حقوق الملكية الفكرية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا  فضلا  عن البلد

للاس تفادة من نتائجها ول س يما الممرسات الفضلى في تدريب الهيئات القضائية على حقوق 
 الملكية الفكرية؛

لى العنصرين باء وجيم، وضع محتويات ووحدات تعليمية وتدريبية في مجال  دال. استنادا  اإ
ق الملكية الفكرية؛ )ب( حقوق الملكية الفكرية من أأجل )أأ( التدريب الأولي والتمهيدي على حقو 

والتدريب الداذلي في مجال حقوق الملكية الفكرية مع مراعاة الأسلوب أأو الأساليب المفضلة 
لتوفير التدريب )التدريب المباشر أأو الش بكي أأو المختلط( المخصصة للثغرات المحددة 

ويات التعليمية وستشمل المحت. والاحتياجات المعرب عنها والأولويات الرئيس ية للبلد المختار
للتعلم الذاتي بعنوان "مجموعة أأدوات ذاصة بحقوق الملكية الفكرية لفائدة  ا  والتدريبية مرجع

ويمكن أأن تشمل تلك . القضاة"، وس تعد مجموعة من أأجل كل من المؤسسات الرائدة المختارة
لكترونية منها القوانن  والس ياسات الخاصة بحقوق الم  لكية الفكرية، المجموعات محتويات ورقية واإ

وأأوجه المرونة في نظام الملكية الفكرية، وأأبرز السوابق القضائية في مجال حقوق الملكية الفكرية 
وغيرها من المحتويات المتفق عليها ذلال مرحلة تقييم احتياجات المشروع والقائمة على الممرسات 

 الجيدة المنطبقة.

لى العناصر باء وجيم ودال في هاء. تجربة مضامن  التعليم والتدريب في مجال  والاستناد اإ
حقوق الملكية الفكرية والتي تشمل "أأدوات القضاة في مجال حقوق الملكية الفكرية" من ذلال 
توفير برامج تعليم وتدريب واس تخدام ردود الفعل المتلقاة لتحسن  أأهداف التعلم  المنشودة من 

كية الفكرية ومناهجها الدراس ية ووضع مضامينها الدورات التعليمية والتدريبية الخاصة بحقوق المل 
 ب تنفيذها وطرائق تقييم نتائجها؛وأأسالي

تعزيز الش بكات والشراكات القائمة مع المؤسسات الوطنية المعنية بالتدريب القضائي بغية  واو.
تبادل الخبرات بانتظام والاس تفادة من تجارب ال خرين في المبادرات ونواتج التدريب على حقوق 

قامة "مجتمع ممارسة" مهني ف بكي أأو . الملكية الفكرية ويمكن أأن يتخذ ذلك أأفكال  عديدة منها اإ
أأكثر يعُنى بمسائل حقوق الملكية الفكرية للتعلم الش بكي والاجتماعي بن  الأقران من القضاة 

 والمدعن  العامن ؛

 لتدريب القضائي المس تفيد.المساعدة على اقتناء المراجع والأدلة بغية تعزيز مكتبة معهد ا زاي.
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 الس يد محمد عبد الرؤوف البديوي  مدير المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة 
 في البرنامج والميزانية 

: كفاءات معزَزة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من 2.3النتيجة المرتقبة ھ
 لتنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا  المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض ا

لى اقتصاد السوق الحر.  والبلدان المنتقلة اإ

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

 

تواصل أأكاديمية الويبو تنفيذ المشروع بالتنس يق مع البلدان الرائدة الأربعة )كوس تاريكا ولبنان 
فيذه، مبادئ أأساس ية عديدة مثل أأهمية ويقر المشروع، طوال مراحل تن . ونيبال ونيجيريا(

الامتثال التام لحتياجات البلدان المس تفيدة وأأولوياتها، وضمن اس تدامة المشروع، واس تخدام 
ضافية.  نتائج المشروع لصالح بلدان اإ

عداد دورة عامة للتعلم عن بعد من فأأنها أأن  واتخذت أأكاديمية الويبو خيارا  استراتيجيا  بأأن أ ثرت اإ
لى كفاءة هذا التدبير . ع احتياجات وأأولويات كل بلد من البلدان الرائدةتتكيف م وبالإضافة اإ

ن الدورة العامة من فأأنها أأن تمهد الطريق لس تخدامه لحقا  في عدد أأكبر  من حيث التكلفة، فاإ
لى مؤسسات التدريب . من البلدان المس تفيدة وتلق ت أأكاديمية الويبو التماسات لتقديم المساعدة اإ

لى البلدان الأربعة المشاركة في المرحلة التجريبية للمشروع.ا  لقضائي من بلدان أأخرى بالإضافة اإ

وأُنشئت قنوات اتصال مباشرة ومس تمرة مع مؤسسات التدريب القضائي وغيرها من السلطات 
 وقد تحقق ذلك من ذلال جّات التنس يق الوطنية المعُينَة. الوطنية المعنية في البلدان الرائدة

ومن ذلال الاجتماعات التي عُقدت على حوو مشترك ومنفصل على حد سواء مع ممثلي البلدان 
دت في هذه الردود . المذكورة لة على اس تبيان لتقييم الاحتياجات، وحُد ِّ ووردت ردود مُفص 

وأأتاحت بعثات تقييم الاحتياجات . مجالت التدريب والأساليب المفُضَلة لتقديم التدريب المذكور
مت في كل بلد مس تفيد فرصا  قيمة  لمواصلة مناقشة أأهداف المشروع ونتائجه مع ا لتي نظُ ِّ

السلطات الوطنية ذات الصلة، وتحديد الأولويات الوطنية والاحتياجات الوطنية، والتفاق 
ونوُقشت اتفاقات التعاون ووثائق المشروع . على خرائط الطريق وخطط العمل وطرائق التنفيذ

عت في  صيغتها النهائية مع البلدان الرائدة. ووُضِّ

ومن الناحية الموضوعية، تس تخدم أأكاديمية الويبو موادها التدريبية، ل س يما من دورات التعليم 
وجرى اختيار فريق . عن بعد، من أأجل تطوير محتوى تدريبي متماسك وعملي للسلطة القضائية

شاركة في هذا المسعى بالتنس يق مع من القضاة المشهورين الذين يمثلون مناطق مختلفة للم 
للتأأكد من شمولية الدورة  2017واجتمع الفريق في يوليو . الأكاديمية وقطاعات الويبو المعنية

بوصفها أأداة تعليمية ومن احتوائها على أأهداف تعلم محددة بوضوح، واس تعرض واقترح دعاوى 
 جيات المناس بة لتدريب القضاة.قضائية ذات صلة وتمارين عملية لمحتوى الدورة، وناقش المنه 

ن المشروع يسير على ما يرام على الرغم من بعض التأأذيرات في  أأما على الصعيد الوطني، فاإ
لى النظام الأساسي الخاص للمؤسسات  الإطار الزمني العام للتنفيذ التي ترجع في المقام الأول اإ

نفيذ المشروع ولتخاذ القرارات المس تفيدة، والوقت اللازم الذي يحتاجونه للتعرف على طرائق ت 
ل تعديل طفيف على الإطار الزمني لتنفيذ المشروع في البلدان الرائدة . المناس بة ولذلك أُدذِّ

 موعدا  لنهاية المشروع. 2018الأربعة لمراعاة تلك التأأذيرات، مع الإبقاء على يوليو 
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 ائدة:وحتى ال ن، نفُ ِّذت الإجراءات التالية بالتنس يق مع البلدان الر 

 كوس تاريكا

مت، حس بما كان مخططا ، بعثة لتقييم الاحتياجات في كوس تاريكا في الفترة من  لى  4نظُ ِّ  7اإ
دغار سيرفانتس فيلالتا للقضاء ). 2017 يوليو مت اجتماعات مع مدرسة اإ (، ECVSJونظُ ِّ

مية الملكية ووزارة العدل، ومحكمة كوس تاريكا العليا، واللجنة المشتركة بن  المؤسسات المعنية بح
 الفكرية والنهوض بها، ومجلس الإدارة العليا لسجل كوس تاريكا الوطني.

ع اتفاق تعاون.  ووُق ِّ

وعينت كوس تاريكا فريقا  من القضاة والأساتذة ذوي الخبرة من كوس تاريكا ليكونوا مستشارين 
عداد الدورات التدريبية على الصعيد الوطني ، بالتنس يق وطنين  للمشروع وليتولوا مسؤولية اإ

 مع الويبو.

مدربا  مس تقبليا  من بن  أأعضاء الهيئة القضائية، وسيبدأأ قريبا  برنامج  30وس تُعن   كوس تاريكا 
 لتدريب المدربن  في كوس تاريكا.

 لبنان

مت بعثة لتقييم الاحتياجات في لبنان في الفترة من  لى  4نظُ ِّ وعُقدت اجتماعات . 2017يوليو  6اإ
 في معهد الدروس القضائية، ووزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى.مع كبار المسؤولن  

 ن المنتظر توقيع التفاق قريبا .ونوُقشت أأحكام اتفاق تعاون مع السلطات اللبنانية، وم

وعيَنت أأيضا  وزارة العدل أأس تاذا  ذا ذبرة في مجال الملكية الفكرية من لبنان مستشارا  وطنيا  
عداد الدورات التدريبية على الصعيد الوطني بالتنس يق مع للمشروع ليكون مسؤول  ع ن اإ

لى  15وسيبدأأ برنامج لتدريب المدربن  من أأجل تدريب ما يتراوح من . الويبو عضوا  من  30اإ
 أأعضاء الهيئة القضائية.

 نيبال 

مت بعثة لتقييم الاحتياجات في نيبال في الفترة من  لى  22نظُ ِّ مت . 2017مايو  24اإ ونظُ ِّ
(، NJAعات مع كبار المسؤولن  والفريق الأكاديمي للأكاديمية القضائية الوطنية في نيبال )اجتما

 ومحكمة نيبال العليا، ووزارة الصناعة، ومكتب مسجل حق المؤلف. 

ع اتفاق تعاون.  ووُق ِّ

وعيَنت الأكاديمية القضائية الوطنية محاميا  خبيرا  من نيبال مستشارا  وطنيا  للمشروع ليكون 
عداد الدورات التدريبية على الصعيد الوطني بالتنس يق مع الويبو.  مسؤول  عن اإ

با  مس تقبليا  من بن  أأعضاء الهيئة القضائية لتكليفهم بمسؤولية تقديم  15وعيَنت نيبال  ِّ مُدر 
 وسيبدأأ قريبا  برنامج لتدريب المدربن  في نيبال.. تدريب في مجال الملكية الفكرية
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 نيجيريا

مت لى  29بعثة لتقييم الاحتياجات في نيجيريا في الفترة من  نظُ ِّ وعُقدت . 2017مايو  31اإ
(، واللجنة الوطنية لحق المؤلف، NJIاجتماعات مع كبار المسؤولن  في المعهد القضائي الوطني )

والمحكمة الاتحادية العليا في أأبوجا، والوزارة الاتحادية للصناعة والتجارة والاستثمار، والمكتب 
 (.NOTAPلوطني لعمليات اقتناء التكنولوجيا والترويج لها )ا

ع اتفاق تعاون.  ووُق ِّ

وعنَ  المعهد القضائي الوطني أأس تاذا  ذا ذبرة في مجال الملكية الفكرية من نيجيريا مستشارا  وطنيا  
عداد الدورات التدريبية على ال  صعيد الوطني بالتنس يق للمشروع ليكون مسؤول  عن اإ

 و.الويب مع

مدربا  مس تقبليا  من بن  أأعضاء الهيئة القضائية وف به القضائية،  15كم أأن نيجيريا بصدد تعين  
 قريبا  برنامج لتدريب المدربن . وسيبدأأ 

لى جانب الردود على اس تبيانات تقييم الاحتياجات، مكنَت أأكاديمية  ، اإ وجميع البعثات، مجتمعة 
دريب في مجال حقوق الملكية الفكرية في البلدان الرائدة، الويبو من تقييم احتياجات التعليم والت

عداده في مجال الملكية  وسمحت لها بتحديد طبيعة ونطاق المحتوى التعليمي والتدريبي الذي يتعن  اإ
 الفكرية، وأأتاحت لها التفاق على خطط عمل مُحدَدة لتنفيذ المشروع على الصعيد الوطني.

رجعية والكتب بالتعاون مع البلدان الرائدة، وسوف يجري اقتناء ويجري حاليا  تحديد المواد الم
تاحتها قريبا .  هذه المواد والكتب واإ

عداد منصة التدريب  وبالتوازي مع جميع الإجراءات المذكورة أأعلاه، تقوم أأكاديمية الويبو حاليا  باإ
لأنشطة المخطط لها الإلكتروني الخاصة بها )مركز الويبو للتعلم الإلكتروني( من أأجل اس تضافة ا

نشاء  ِّبن  الوطنين ، واإ طار المشروع، بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية ذاصة للمُدر  في اإ
منتديات من أأجل تبادل الأفكار والتعلم من الأقران فيما بن  الهيئة القضائية الوطنية وف بكة 

لى. تضم مؤسسات التدريب القضائي تاحة النفاذ المباشر اإ الدورات والمنتديات  ومن المقرر أأيضا  اإ
 من ذلال الهواتف الذكية والأجّزة اللوحية.

وعلاوة على ذلك، سيبدأأ وضع خرائط لمؤسسات التدريب في مجال حقوق الملكية الفكرية 
لى الهيئة القضائية الموجودة في كل أأحواء العالم. وقد أُعِّدَ  وغيرها من مبادرات التدريب الموجّة اإ

 وزَع قريبا .اس تبيان لهذا الغرض، وس يُ 

واقترحت البلدان الرائدة أأن تواصل الويبو، فور الانتهاء من المشروع، تقديم المساعدة كوس يلة 
 للحفاظ على النتائج التي ستتحقق.

نجاز جميع 2018وسوف ينتهيي المشروع، ما لم يحدث مزيد من التأأذير، بحلول يوليو  ، بعد اإ
عداد وحدات تد ريبية مُخصَصة للجهاز القضائي تلبي الأولويات النواتج المتوقعة، ل س يما اإ

والمتطلبات الوطنية، وتكوين مجموعة أأساس ية من القضاة واسعي المعرفة والمدُرَبن  تدريبا  جيدا  
نشاء منتديات وف بكات افتراضية.  في مجال الملكية الفكرية، واإ
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أأمثلة على النجاح/ 
الأثر والدروس 

 الرئيس ية
 ينطبقل 

لتخفيف من المخاطر وا
 أ ثارها

 يمكن توقع المخاطر التالية في أأثناء تنفيذ المشروع:

ويتمثل أأحد التدابير . صعوبات في تنظيم تدريب متواصل لهيئة قضائية مشغولة )أأ(
الرئيس ية لمواجّة هذه المخاطر في ضمن المشاركة والتأأييد الكاملن  من جانب مؤسسة 

عداد الدورات . في جميع مراحل المشروعالتدريب القضائي و/أأو السلطات المعنية  كم أأن اإ
 ؛التدريبية عبر الإنترنت من فأأنه أأن يساعد على التخفيف من حدة هذا الخطر

وربما تتسبب ظروف البلد الرائد المختار في عرقلة المشروع، وفي هذه الحالة  )ب(
ذا لم تنجح ويمكن تعليق أأو تأأجيل المشروع في البلد ا. س تُواصَل المناقشات اللازمة لمعني اإ

 ؛هذه المناقشات

ربما يواجه اس تخدام تكنولوجيا المعلومات والتصالت قيودا  في البلدان النامية و  )ج(
ولعل أأحد التدابير الرئيس ية . والبلدان الأقل نموا ، مثل غياب الإنترنت أأو بطء سرعته

 مجال حقوق لمواجّة هذا الخطر الشديد هو التأأكد من طبع دليل "أأدوات القضاة في
 الملكية الفكرية".
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مسائل تقتضي دعم / 
 اهتماما  فوريا  

تحس با  لطلبات المساعدة المتزايدة التي أأعربت عنها بلدان أأخرى، كوس يلة لتحقيق أأقصى قدر 
عداد الوحدات التدريبية وكأداة لتعزيز اس تدامة المشروع ككل، أ ثرت أأكاديمية  من الكفاءة في اإ

عداد دورة ع امة للتعلم عن بعد من فأأنها أأن تلبي احتياجات كل بلد من البلدان الرائدة الويبو اإ
وس يكون من الممكن اس تخدام . وغيرها من البلدان الطالبة وأأولويات كل بلد منها وخصوصياته

لى الدورات . الدورة بسهولة في الدورات التدريبية التي تقُام وجّا  لوجه وسيتُاح النفاذ اإ
من ذلال الهواتف الذكية والأجّزة اللوحية من أأجل تيسير نفاذ الهيئة والمحتويات الأخرى 

لى المعلومات والتعلم منها.  القضائية اإ

لى الهيئة القضائية؛ - المضي قدما   ة اإ  الانتهاء من الدورة العامة للتعلم  عن بعد الموُجّ 

 بلد وتخصيص الدورة حسب الاحتياجات والأولويات والس ياقات القضائية الوطنية لكل -
 من البلدان الرائدة؛

عداد برنامج "تدريب المدُر ِّب" لكل بلد رائد؛ -  واإ

 وتنظيم دورات تدريبية تجريبية بالتنس يق مع مؤسسات التدريب القضائي المعنية؛ -

نشاء منتديات وف بكات افتراضية من أأجل الهيئة القضائية؛ -  واإ

 وتوفير مواد تعليمية مناس بة؛ -

نشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات ذات صلة عن وبدء عملية رسم الخرائط بغية  - اإ
مؤسسات التدريب القضائي القائمة في جميع أأحواء العالم التي تقدم تدريبا  في مجال حقوق 

 الملكية الفكرية للهيئة القضائية.

 ينُفذَ المشروع وفقا  للجدول الزمني الوارد في وثيقة المشروع. الجدول الزمني للتنفيذ

 %15: هو 2017معدل اس تخدام الميزانية في منتصف سبتمبر  المشروع معدل تنفيذ 

لى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. التقارير السابقة  هذا هو التقرير المرحلي الثاني المقُدَم اإ

لى اللجنة في دورتها CDIP/18/2وورد التقرير الأول في المرفق الرابع للوثيقة  م اإ ، وقُد ِّ
 عشرة. الثامنة
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 التقييم الذاتي للمشروع

فارات السير  مفتاح نظام اإ

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 لم يقُيم  بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مُحققَ بالكامل

 

نواتج المشروع
6

  
 )النتيجة المرتقبة(

 )مؤشرات النواتج( مؤشرات التنفيذ الناجح
 راهنالوضع ال بيانات الأداء

عداد قائمة بمؤسسات  اإ
التدريب في مجال حقوق 

الملكية الفكرية وبغيرها من 
المبادرات التدريبية الخاصة 

بالجهاز القضائي على 
 العالمي الصعيد

عداد تلك القائمة، -  اإ

نجاز التحليل الأولي. -  واإ

أُعِّدَ  ،ل تنطبق
اس تقصاء بشأأن 

التعليم والتدريب في 
مجال الملكية الفكرية 

القضائية  للهيئة
الموجودة في جميع 

أأحواء العالم، وسوف 
يوُزَع هذا 

 الاس تقصاء قريبا .

** 

وضع وحدات تدريب على 
الملكية الفكرية مُخصَصة 

للقضاة ورجال القضاء في كل 
 مشروع رائد.

قرار السلطات  - اس تكمل الوحدات واإ
قليمية المعنية لها.  الوطنية أأو الإ

 الأقل  تنظيم دورة تدريبية واحدة على -
)ف بكية أأو مختلطة أأو غير ف بكية( 

بالتعاون مع كل مؤسسة تدريب مس تفيدة 
لى الوحدات والمناهج الدراس ية  استنادا  اإ

وأأساليب التدريب المس تحدثة بغية تحقيق 
 النتائج التعليمية المنشودة.

عداد  يجري حاليا  اإ
وحدة عامة للتعلم عن 

وستبدأأ عملية . بعد
التخصيص قريبا  

ق مع بالتنس ي
الاستشارين  

الوطنين  للمشروع 
في البلدان 

 الأربعة. الرائدة

** 

تدريب مجموعة من القضاة، 
منهم مُدر ِّب محتمل واحد أأو 

لى  أأكثر، استنادا  اإ
 المس تحدثة الوحدات

 اس تكمل المس تفيدين الدورة التدريبية

 ل تقييم ينطبقل 

                                                
6

 من وثيقة المشروع الأصلية. 3.2وفقا  للقسم   
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نواتج المشروع
6

  
 )النتيجة المرتقبة(

 )مؤشرات النواتج( مؤشرات التنفيذ الناجح
 راهنالوضع ال بيانات الأداء

قامة ف بكة تربط بن   اإ
 مؤسسات التدريب القضائي.

عر  اثنتان على الأقل من مؤسسات  اباإ
التدريب القضائي عن رغبتهم في زيادة التواصل 

 والتعاون في مجال التدريب المتخصص.
 ل تقييم ينطبقل 

 

 مؤشرات النجاح في تحقيق هدف المشروع أأهداف المشروع

 )مؤشرات النتائج(

 الوضع الراهن بيانات الأداء

تعزيز قدرات ومهارات القضاة 
 العامن  في البلدان والمدعن 

النامية والبلدان الأقل نموا  
لتمكينهم من البت بفعالية ونجاعة 

في منازعات الملكية الفكرية بما 
يتماشى مع الاحتياجات 

والأولويات الإنمائية المحددة 
 البلد. في

قرار ما ل يقل عن  % من القضاة والمدعن  50اإ
العامن  ورجال القضاء المس تفيدين بأأنهم 

س بوا مهارات جديدة للبت بفعالية وكفاءة في اكت 
 منازعات الملكية الفكرية.

 ل تقييم ينطبقل 

غرس ثقافة ملكية فكرية موجّة 
حوو التنمية في الهيئات القضائية 

تحفز الابتكار والإبداع على 
ن بيئة  المس توى المحلي وتحس ِّ

التعاون الدولي ونقل 
 والاستثمار. التكنولوجيا

قرار ما ل  % من القضاة والمدعن  50يقل عن اإ
العامن  ورجال القضاء المس تفيدين بالعلاقة بن  

البت بفعالية وكفاءة والابتكار والإبداع على 
 الصعيد المحلي.

 ل تقييم ينطبقل 

زيادة فعالية المؤسسات الوطنية 
لتسوية منازعات الملكية الفكرية 

وتحقيق توازن جيد بن  حمية 
كرية حقوق الملكية الف

 العام. والصالح

قرار ما ل يقل عن  % من القضاة والمدعن  50اإ
العامن  ورجال القضاء المس تفيدين بالعلاقة 

 التلازمية بن  تسوية المنازعات والمصلحة العامة.

فارة ما ل يقل عن  % من القضاة والمدعن  50اإ
لى أأن  العامن  ورجال القضاء المس تفيدين اإ

 مجال التدريب قد حسن مهاراتهم في
 المنازعات. تسوية

 ل تقييم ينطبقل 
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 مؤشرات النجاح في تحقيق هدف المشروع أأهداف المشروع

 )مؤشرات النتائج(

 الوضع الراهن بيانات الأداء

رساء توجه حوو التنمية في  اإ
قامة  الهيئات القضائية بغية اإ

نظام لتسوية منازعات حقوق 
الملكية الفكرية يتسم بالتوازن 

والفعالية والكفاءة ويدعم 
المواهب والابتكار والإبداع 
على الصعيد المحلي مع تحفيز 

 ومكافأأة وحمية حقوق ومصالح
جميع أأصحاب حقوق الملكية 
الفكرية ومس تخدمي حقوق 

الملكية الفكرية والمصلحة 
على حوو منصف  العامة

 ومتوازن. وعادل

قرار ما ل يقل عن  % من القضاة والمدعن  50اإ
العامن  المس تفيدين بأأهمية تحقيق توازن بن  

الحقوق والمصالح الخاصة بأأصحاب حقوق الملكية 
 لصالح العام.الفكرية ومس تخدميها وا

 ل تقييم ينطبقل 

 ]يلي ذلك المرفق السابع[
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ن  الاعتبار الأولويات والاحتياجات الخاصة يجب أأن تتميز أأنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات منها أأنها موجّة حوو التنمية وقائمة على الطلب وففافة وي  تأأذذ بع: 1التوصية 
دراج الأنشطة في أأطر زمنية لس تكمل البرامج على وجه الخصوص فضلا   بلدان الأقل نموا  بالبلدان النامية وال  وفي هذا الصدد، . عن مختلف مس تويات التنمية المدركة في الدول الأعضاء، وينبغي اإ

 ينبغي أأن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وأ ليات تسليمها وعمليات تقييمها ذاصة بكل بلد.

 الإنجازات ت التنفيذاستراتيجيا 

الاضطلاع بتقديم المساعدة التقنية، بناء على طلب الدول الأعضاء، 
بعد أأن يتم تصميمها وصياغتها وتنفيذها بالتشاور والتعاون الوثيق مع 

البلدان المعنية لتلبي الاحتياجات المحددة ومس توى التنمية وأأولويات 
 .اجات البلدان الأقل نموا  البلد تلبية كاملة، مع التركيز ذاصة على احتي

تقديم المساعدة للبلدان في س ياق صياغة استراتيجيات وطنية بشأأن 
ويعد الغرض الرئيسي من . الملكية الفكرية لفائدة جميع أأصحاب المصالح

هذه الاستراتيجيات هو الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
ة بفضل الانتفاع الفعال والثقافية والتكنولوجية في البلدان المس تفيد

 بنظام الملكية الفكرية.

عداد هذه العملية واقعة على عاتق  وتظل المسؤولية الأولى عن اإ
البلدان المعنية، مع التزام الويبو التام بتقديم كل ما يلزم من المساعدة 

التقنية والتعاون بطريقة فعالة من حيث التكلفة أأو التدذل في 
 المناسب. الوقت

بلدان النامية والبلدان الأقل نموا  في الاس تفادة من المساعدة على تصميم وتطوير وتنفيذ اس تمرت ال 
 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية التي تتسق مع خططها الإنمائية العامة وتلبي احتياجاتها وأأولوياتها.

في المنطقة  3 بلدان في أأفريقيا، وفي 30استراتيجية وطنية للملكية الفكرية قيد التنفيذ ) 50ويوجد ما مجموعه 
في البلدان  22في أأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي(، منها  8في أ س يا والمحيط الهادئ، و 9العربية، و
 الأقل نموا .

واس تمر اس تخدام قواعد البيانات المتخصصة كأدوات للتوثيق والإبلاغ الفعال عن تقديم المساعدة التقنية، ل 
، المتاحة على IP-TADاعد البيانات الخاصة بالمساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية )س يما قو 

http://www.wipo.int/tad/en/(  وقائمة الخبراء الاستشارين )ROC-IP المتاحة على ،
w.wipo.int/roc/en/http://ww (، وقاعدة بيانات "ويبو ماتش" المطورة مؤخرا  )المتاحة على

/armatch/-.wipo.int/wipohttp://www.) 

لكتروني واحد أ من يعمل على بيئة متعددة الأنظمة يمكن  لى موقع اإ النفاذ ترقية قاعدة بيانات "ويبو ماتش" اإ
ليها من أأجّزة مختلفة مثل الحاسوب والحاسوب اللوحي والهواتف الذكية ويسُهل ذلك نمو الشراكات القائمة . اإ

)بن  القطاعن  العام والخاص، وفيما بن  القطاع العام، وفيما بن  القطاع الخاص( في مشروعات وأأنشطة 
ضطلع بأأنشطة ترويجية مع الدول الأعضاء وا. ملموسة من أأجل اس تخدام الملكية الفكرية لأغراض التنمية

ة التوفيقية وكذلك مع منظمت غير حكومية أأو منظمت حكومية دولية أأو مراقبن  لتعريفهم بهذه المنص
 الجديدة وبمنافعها.

 

http://www.wipo.int/tad/en/
http://www.wipo.int/tad/en/
http://www.wipo.int/roc/en/
http://www.wipo.int/roc/en/
http://www.wipo.int/wipo-match/ar/
http://www.wipo.int/wipo-match/ar/
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 الإنجازات ت التنفيذاستراتيجيا 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، ولمزيد من IP-TADواإ
لى تقرير أأداء البرنامج لعام المعلومات حو   2016ل الإنجازات التي تتصل بهذه التوصية، يرُجى الرجوع اإ

 .10و 9(، وبخاصة البرنامجان WO/PBC/26/2)الوثيقة 
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دراج الملكية الفكرية في مختلف  زيادة ما يخصص من أأموال وموارد بشرية لبرامج المساعدة التقنية في الويبو للنهوض بجملة أأمور، منها ثقافة الملكية: 3التوصية  الفكرية الموجّة للتنمية مع التأأكيد على اإ
 المس تويات التعليمية وحفز اهتمام الجمهور بالملكية الفكرية.

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

نمية  النهوض بثقافة الملكية الفكرية الموجّة للت
كبر  وحفز وعي الجمهور بصورة أأ

 الفكرية بالملكية

ذكا ء الوعي بأأهمية دور الملكية الفكرية في اإ
التنمية الوطنية في كافة قطاعات المجتمع، وتعزيز 

النقاش والحوار المس تنير والمتوازن حول قضايا 
الملكية الفكرية كجزء ل يتجزأأ من برامج الويبو 

وتشجيع الويبو لإشراك جميع . وأأنشطتها
أأصحاب المصالح الوطنين  عبر أأنشطتها وبرامجها 

من عملية  لمختلفة باعتبار أأن ذلك يشكل جزءا  ا
. التعريف بثقافة الملكية الفكرية الموجّة للتنمية

ويجرى تطويع برامج معينة خصيصا  
للمؤسسات العامة ولأصحاب المصالح في مجال 

الملكية الفكرية وللمنتفعن  بها، وتس تهدف هذه 
البرامج قطاعات مجتمعية مختلفة، منها 

كز البحوث، والشركات الجامعات، ومرا
الصغيرة والمتوسطة، والصناعات الإبداعية، 

والسلك الدبلوماسي، والجهاز القضائي، 

، بلدا   124( في 2016في المائة على أأرقام عام  12فعالية )بزيادة  500أأبرزت ذارطة فعاليات اليوم العالمي للملكية الفكرية أأكثر من 
. وكم في العام الماضي، كانت أأربعة من البلدان الخمسة التي تمتعت بأأكبر عدد من المعجبن  فمعيشة  أأعذب" –"الابتكار تحت فعار 

 .الهند، والمكس يك، والبرازيل، ومصر –بالصفحة المخصصة لليوم العالمي للملكية الفكرية على فيس بوك من البلدان النامية 

شراك طائفة واسعة من الجمهور وقطاع عريض من الصناعات في المساعدة على  اهدة مراكشلمعوأأدت حملة ترويجية  لى اإ ذب جاإ
 . اهتمام واضعي الس ياسات وعامة الناس بهذا الإنجاز المهم في مجال حق المؤلف

عة على  ضع التنفيذ في المجالت الرئيس ية منذ ، فقد وُضع التزامها بتيسير النفاذ مو ميثاق النشر الميُسَر ولأن الويبو من المنظمت الموُق ِّ
ووُضعت جميع المنشورات ذات الصلة بمعاهدة مراكش بنسق مُيسَر للأفخاص ذوي الإعاقات . الاجتماع الأذير لجمعيات الويبو

 . البصرية أأو غيرهم من الأفخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات، بجميع اللغات الرسمية

وفي . ، مما يسهم في تسهيل تبادل المعارف والمعلومات عبر الحدود الجغرافية2016في أأكتوبر  لمفتوحس ياسة النفاذ اوتبنت المنظمة 
بداعي الخاص بالمنظمت الحكومية الدولية، مما يسمح للمس تخدمن   118العام الماضي، صدر  منشورا  بموجب ترخيص المشاع الإ

ذن. على الإنترنت باس تنساخ أأو توزيع أأو تكييف محتوى الويبو لى الحصول على اإ  دون الحاجة اإ

ونشُرت مواد مرجعية رائدة في المجال، ووُز ِّعت من ذلال منصتها على الإنترنت، مما يسمح للمس تخدمن  بالبحث عن المعارف 
وحظيت صفحة هذه الخدمة بأأكثر . والانتفاع بها من منشورات الويبو وموادها الإعلامية 1 355الواردة في أأكثر من 

وتتاح جميع منشورات الويبو على الإنترنت للتنزيل مجانا  )بما في ذلك المنشورات . مشاهدة منذ الجمعيات الأذيرة 300 000 من
التي كانت تعُرض للبيع سابقا (، مع وجود خيار شراء نسخ مطبوعة من ذلال ذدمة الطباعة عند الطلب، مما يسهم أأيضا  في 

 عضاء.تسهيل تبادل المعارف عبر جميع الدول الأ 
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

التي تنشر معلومات وتحديثات مهمة عن أأنشطة الويبو وقطاع الملكية الفكرية لجميع الدول الأعضاء،  نشرة الويبو الإخباريةأأما  والمسؤولون الحكوميون، والمجتمع المدني.
لى ما يقرب من  وتصدر هذه النشرة مرتن  في الأس بوع بست لغات، مما يسُه ِّل . بلدا   175أألف مشترك في أأكثر من  14فوصلت اإ

 . ضاء عليها ويضمن تبادل الأخبار والمعارف في حينهااطلاع جميع الدول الأع

جديدا ، ركز أأكثرها على الانتفاع الناجح بالملكية الفكرية من جانب مختلف  فيديو( 131وأأنتجت الويبو مائة وواحد وثلاثن  )
مليون  1.55لفيديوهات، أأكثر من وتلقت قناة الويبو على يوتيوب، التي نشُرت فيها هذه ا. المبدعن  والمبتكرين في البلدان النامية

 .مشاهدة في العام الماضي، مما عزَز فهم الجمهور الأوسع وواضعي الس ياسات لدور الملكية الفكرية في تنمية الاقتصادات الدينامية

وجرى تجريب . برنامج الإحاطات الميدانيةشخص من ذلال  1200مجموعة، اس تفاد منها  50واس تضافت فعبة التصالت  
لى جانب جدول زمني منتظم لفعاليات الحلقات الدراس ية الش بكية بر نامج جديد للاجتماعات الشهرية التي تعُقد وجّا  لوجه، اإ

لى منصة افتراضية، تسمح الويبو للمشاركن  من جميع . الافتراضية التي يمكن لأي شخص حضورها من جميع أأحواء العالم وبالنتقال اإ
 . المنظمة البلدان بالتعامل مباشرة  مع

يداع منشورات الويبواتسع نطاق   ليشمل بلدان في أأمريكا اللاتينية وأأفريقيا ومناطق أأوروبا الوسطى والشرقية. برنامج مكتبات اإ

ه الويبو حوو ذدمة العملاءيجري تحسن   دارة الاس تفسارات الواردة من ذلال العديد من المبادرات، منها تحديث أأنظمة  توجُّ واإ
لى الإدارات الصحيحة بسرعة.توزيع المكالم  ات بحيث يمكن توجيه الاس تفسارات الواردة من أأي بلد في العالم اإ

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ نجازات IP-TADواإ (، ولمزيد من المعلومات حول اإ
لى (، WO/PBC/26/2)الوثيقة  2016تقرير أأداء البرنامج لعام  التصالت التي تتعلق بهذه التوصية، يرُجى الرجوع اإ

 .19 البرنامج
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تعليم الملكية الفكرية في جميع 
 الدراس ية المس تويات

افتركت الويبو مع معاهد أأكاديمية في تقديم 
عداد برامج للحصول على درجات  واإ

كم . علمية/دبلومات في مجال الملكية الفكرية
مع معاهد أأكاديمية، أأقامت شراكات استراتيجية 

ل س يما في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا  
لى نظام الاقتصاد الحر كم . والبلدان المنتقلة اإ

شملت الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية وضع 
مواد ومناهج تعليمية وتدريبية بشأأن الملكية 

وأُعِّدت دورات جديدة للتعلم عن بعد، . الفكرية
وركز . هج الدراس ية للمؤسساتوأُدرجت في المنا

قامة  برنامج التنمية المهنية تركيزا  ذاصا  على اإ
شراكات فيما بن  بلدان الجنوب لزيادة ضمن 

التركيز على التنمية عند تدريب المسؤولن  
الحكومين . وفي جميع برامج الأكاديمية، كان هناك 

جّد متزايد لإدراج الجوانب الموجّة حوو التنمية في 
 الملكية الفكرية. الأكاديمية.نظام 

واصلت جميع برامج أأكاديمية الويبو دمج عنصر التنمية في مضمونها ومراعاة اس تخدام الملكية الفكرية من أأجل تعزيز التوازن 
 العادل بن  حمية الملكية الفكرية والمصلحة العامة.

مت برامج تعليمية وتدريبية بشأأن الملكية الفكرية لأكثر من  ز التعاون مع عدد من 2016مشارك في عام  55 000وقُد ِّ ِّ ، وعُز 
 البلدان النامية بدعم من شركائها.

 واس تجابت محتويات التدريب للطلبات التعليمية والتدريبية مع مراعاة التوجه حوو التنمية والتوازن الجغرافي.

لى بلدان نامية أأخرى  مت تدريبات الأقران بالشراكة مع بلدان نامية اإ  وبلدان أأقل نموا  تلبية  لحتياجاته ومتطلباتها التعليمية.وقُد ِّ

وأأدرجت الدورة التنفيذية للتعليم عن بعد المعنونة "تعزيز النفاذ التكنولوجيات الطبية والابتكار" في كتالوج أأكاديمية الويبو في 
طار اتفاق تعاون . وتتناول الدورة أأوجه التقاطع بن  مجالت الصحة العامة والملكية الفكري2016 عام ة والتجارة، وقد وُضعت في اإ

 ثلاثي بن  منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية بالتعاون مع أأكاديمية الويبو. 

دورة متقدمة بشأأن "ترخيص البرمجيات بما فيها البرمجيات المفتوحة المصدر". وتعزز هذه الدورة  2016وأُطلقت أأيضا  في عام 
مكانيات البرمجيات المسجلة الملكية والمفتوحة المصدر وأ ثارها.المتقدم  ة الوعي باإ

لى الجامعات، مما يسَر الالتحاق  وأُدذلت برامج ماجس تير مشتركة جديدة، فضلا  عن زيادة الأفكال الأخرى للدعم المقُدَم اإ
البلدان النامية والبلدان الأقل نموا  والبلدان التي تمر  بدراسات عليا فائقة الجودة في مجال الملكية الفكرية، ل س يما للمشاركن  من

 اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

لى الدول الأعضاء لإنشاء مراكز وطنية للتدريب الذاتي على الملكية الفكرية )أأكاديميات ناف ئة( ترُكز  مت المساعدة بنجاح اإ وقُد ِّ
مت . على أأهدافها وأأولوياتها الوطنية المحُدَدة لى أأكاديميات الملكية وقُد ِّ موارد تدريبية جديدة ذات محتوى مُحدَث ومُخصَص اإ

 الفكرية الوطنية القائمة.

 في المائة في المشاركة في مدارس الويبو الصيفية التي أُقيمت في جميع أأحواء العالم. 20زيادة بنس بة 
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عاون على التنمية والتعليم والتدريب المهني في مجال على مشروع "الت 2016وفي س ياق تنفيذ هذه التوصية، تمت الموافقة في عام 
لى تقديم . حقوق الملكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضائي في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا " ويهدف المشروع اإ

لى مؤسسات التدريب القضائي في أأربعة بلدان رائدة )كوس تاريكا، ولبنان، ونيبال،  ونيجيريا( من أأجل تعزيز المساعدة التقنية اإ
 قدرات ومهارات القضاة في التعامل مع المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية.

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، ولمزيد من المعلومات حول IP-TADواإ
لى  (، WO/PBC/26/2)الوثيقة  2016تقرير أأداء البرنامج لعام الإنجازات التي تتصل بهذه التوصية، يرُجى الرجوع اإ

لى المنشور المعنون "اس تعراض أأكاديمية الويبو في عام  11 البرنامج  ".2016واإ
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مساعدة الدول الأعضاء، بطلب منها، على التأأكيد بشكل ذاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تعمل في مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، و : 4التوصية 
 وضع الاستراتيجيات الوطنية المناس بة في مجال الملكية الفكرية.

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

 استراتيجية للشركات الصغيرة والمتوسطة

مساعدة الدول الأعضاء على وضع س ياسات واستراتيجيات ملائمة 
 ة والمتوسطة.بشأأن الملكية الفكرية للشركات الصغير 

تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الداعمة لها على 
أأفضل في تعزيز اس تخدام نظام الملكية الفكرية على حوو 

 التنافس ية. قدرتها

عداد محتوى متعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة للاسترفاد به في  اإ
ام الأول، أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات التي تس تهدف، في المق

 المؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

قامة علاقات وطيدة  وقد بذُلت جّود ذاصة لدعم البلدان النامية في اإ
بن  مؤسسات البحث والصناعات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة 

قامة شراكات بن  مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص من  بهدف اإ
صول الملكية الفكرية وتكفل تحالف الجهود بن  فأأنها تعظيم قيمة أأ 

 الأوساط العلمية والتجارية والثقافية والوكالت الحكومية الداعمة لها. 

ذكاء وعي عام  لى اإ نجاز أأنشطتها المختلفة الرامية اإ اس تمرار الويبو في اإ
بأأهمية الملكية الفكرية في القدرة التنافس ية في الأسواق وتكوين قدرات 

لى نظام تم تحديد مدى نفاذ أأصحاب المصلحة في مج ال الابتكار )بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة( اإ
لى لتفيا وسلوفاكيا وجورجيا . الملكية الفكرية وانتفاعهم به واس تغلالهم له من ذلال بعثات تقييم أُرسلت اإ

مت توصيات لينظر فيها واضعو الس ياسات من أأجل تحسن  هذا  النفاذ والانتفاع والاس تغلال. وقُد ِّ

قليمي عُقد في تبادل ا لخبرات وتعزيز التفاهم بشأأن أأهمية استراتيجية الملكية الفكرية من ذلال مؤتمر دون اإ
 جورجيا.

لى الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمل بشأأن  التنظيم الناجح لتدريبات تكوين الكفاءات الموُجَّة اإ
دارة الملكية ال فكرية، وأأهمية التوس يم، والانتفاع التجاري الاس تخدام الاستراتيجي للملكية الفكرية، واإ

قليمية، وبرامج تدريبية، وحلقات عمل،  16بالملكية الفكرية، وتقييمها من ذلال  قليمية ودون اإ فعالية وطنية اإ
مت في   بلدا . 13وحلقات دراس ية نظُ ِّ

جراء دراسات بشأأن التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤس  سات المتناهية التكليف باإ
دارة الملكية الفكرية وكيفية التصدي لتلك التحديات )كولومبيا(؛ وبشأأن كيفية  الصغر والصغيرة والمتوسطة في اإ

يران الإسلامية(  . تنش يط الانتفاع الفعال بالملكية الفكرية وتعزيزه )جمهورية اإ

طلاق المشروع القطري الذي سينُفذَ في جنوب أأفريقيا ويتصدى على حوو فامل للتحديات المتعلقة بالملكية  اإ
 الفكرية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أأفريقيا وكيفية التخفيف من وطأأة هذه التحديات.

الانتهاء من دراسات تقييم الاحتياجات التي أأجريت في الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية في اس تخدام 
الموجودة في الدعم المقُدَم من المؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة  نظام الملكية الفكرية، والثغرات



CDIP/20/2 
Annex VII 
8 
 

 

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

تدريب المدربن  في حلقات العمل والندوات وغيرها من  محلية بفضل
علامية عن الملكية  عداد مواد اإ الأنشطة المباشرة وجّا لوجه، فضلا عن اإ

لكترونية ومنشورات  الفكرية لقطاع الأعمل )من مطبوعات ومواقع اإ
ليها( وتعميم تلك المواد.  وأأقراص مدمجة وما اإ

 والمتوسطة، واس تكشاف التدذلات الس ياساتية المنُفذَة في أأماكن أأخرى لمواجّة تلك التحديات.

قليمية بشأأن نشر ثقافة الملكية الفكرية فيما بن  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  تنظيم حلقة دراس ية اإ
جُ المجربة لبناء ثقافة الملكية الفكرية بشكل فعال  س نغافورة لإمداد المشاركن  بالأدوات وأأفضل الممرسات والنهُّ

ومن ذلال دعوة موظفن  من مكتب الملكية الفكرية . داذل مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في بلدانهم
لويبو فرصة لإقامة علاقة بن  منظمتن  والهيئة الحكومية المسؤولة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، أأتاحت ا

 حكوميتن  مهمتن .
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

 استراتيجية للصناعات الإبداعية

عداد دراسات عن مساهمة الصناعات القائمة على حق المؤلف في  اإ
وكان الغرض الرئيسي من هذه الدراسات هو تمكن  البلدان . الاقتصاد

جراء تحليل  مقارن لإسهام من تحديد صناعاتها القائمة على حق المؤلف واإ
تلك الصناعات في الاقتصاد مقارنة بقطاعات أأخرى أأو صناعات 

لى مساعدة  كم تهدف هذه الدراسات أأيضا  . مشابهة في بلدان أأخرى اإ
 واضعي الس ياسات في تحديد الخيارات المناس بة في س ياساتها الوطنية. 

بداعية مختارة بهدف تلبية احتياجاتها  عداد أأدوات عملية لقطاعات اإ اإ
الخاصة، واس تعمل تلك الأدوات في حلقات دراس ية في عدد 

 البلدان. من

بذل جّود لإقامة شراكات مع حكومات ومنظمت دولية مهتمة مع تعزيز 
 الشركات الناتجة والقائمة.

كوادور في  طلاق واس تكمل دراسة اس تقصائية عن المساهمة الاقتصادية لصناعة حق المؤلف في اإ اإ
كوادور. في فعالية 2017 مايو  س ياساتية رفيعة المس توى في كيتو، اإ

دارة حق المؤلف في البيئة الرقمية للناشرين الصغار والمتوسطن  في البلدان  الانتهاء من أأداة ترُكز على اإ
ضافيتن  بشأأن انتفاع مطوري تطبيقات الهواتف الجوالة بالملكية و. النامية عداد أأداتن  اإ الاس تمرار في اإ

 رات الملكية الفكرية عند اس تخدام وسائل التواصل الاجتماعي.الفكرية وبشأأن اعتبا

شراكة بشأأن الصناعات الإبداعية مع حكومتي الوليات المتحدة الأمريكية وفنلندا، وكذلك مع الاتحاد 
 (.ICMP( والاتحاد الدولي لناشري الموس يقى )CISACالدولي لجمعيات المؤلفن  والملحنن  )

لى الأنشطة الوار  ضافة اإ (، ولمزيد من IP-TADدة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية )واإ
لى تقرير أأداء البرنامج لعام   2016المعلومات حول الإنجازات التي تتصل بهذه التوصية، يرُجى الرجوع اإ

 .3(، وبخاصة البرنامج WO/PBC/26/2)الوثيقة 
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

 استراتيجية للجامعات ومؤسسات البحث

ير لأنشطة الويبو الداعمة للجامعات والمؤسسات البحثية التكثيف الكب
وتركيز الدعم على . نتيجة  لتزايد الطلبات الواردة من الدول الأعضاء

ثلاثة أأنواع رئيس ية من الأنشطة. أأول ، مساعدة الجامعات ومؤسسات 
البحث على وضع س ياسات مؤسس ية بشأأن الملكية الفكرية من أأجل 

دارة أأصول المل  كية الفكرية وفقا  لختصاص هذه الجامعات تسهيل اإ
ثانيا ، دعم الويبو لإنشاء ف بكات من المؤسسات . والمؤسسات ورسالتها

البحثية بمراكز ذدمة رئيس ية في مجال الملكية الفكرية لتمكن  الدول 
نشاء بنية تحتية فعالة من حيث التكلفة لأغراض الابتكار.  الأعضاء من اإ

جامعات ومؤسسات البحوث برامج تدريبية عملية ثالثا ، تقديم الويبو لل
ومخصصة بشأأن الس ياسات المؤسس ية للملكية الفكرية، وترخيص 

دارة  التكنولوجيا، وتقييم البراءات، وصياغة البراءات، واإ
 والتسويق. التكنولوجيا،

عداد س ياسات ملكية فكري طارية للملكية الفكرية من أأجل جامعات بوتسوانا، واإ عداد س ياسة اإ ة في ثلاث اإ
جامعات/ مؤسسات بحثية )اثنتان في موزامبيق وأأخرى في بوتسوانا(، وتعزيز س ياسات الملكية الفكرية في 

 لوفاكيا وبولندا والجبل الأسود.أأربع جامعات/ مؤسسات بحثية يقع مقرها في جورجيا وس

ضافة  لى قاعدة بيانات س ياسات الملكية  15س ياسة جديدة من  114اإ الفكرية للجامعات بلدا  جديدا  اإ
 بلدا . 70س ياسة من  494، وتجمعت فيها 2016والمؤسسات البحثية العامة التي أُطلقت في يونيو 

نشاء مكتب لنقل التكنولوجيا في وزارة العلوم في الجبل الأسود ز تقدم حوو تعزيز . اإ مكاتب لنقل  4وأُحرِّ
 .2016عام ة ومس تقلة تشغيليا  في التكنولوجيا في تونس، لتكون مس تدام

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، ولمزيد من IP-TADواإ
لى تقرير أأداء البرنامج لعام   2016المعلومات حول الإنجازات التي تتصل بهذه التوصية، يرُجى الرجوع اإ

 .30(، وبخاصة البرنامج WO/PBC/26/2)الوثيقة 

عداد استراتيجيات وطنية بشأأن الملكية الفكرية استراتيجية   لدعم اإ

تقديم دعم يس تهدف دمج استراتيجيات الملكية الفكرية في التخطيط 
ويشمل ذلك اس تحداث أأدوات عملية . للتنمية الاقتصادية الوطنية

عداد استراتيجيات الملكية  تشدد على أأهمية الخيارات الوطنية في اإ
ة احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة مع مراعا. الفكرية وتطبيقها

والمؤسسات العاملة في مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية عند 

طار  وضع منهجية لصياغة استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية في فكل مجموعة من الأدوات العملية في اإ
المؤسسات والمس تخدمن  في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني  "مشروع تعزيز قدرات

 CDIP/3/INF/2ودون الإقليمي والإقليمي" الوارد في الوثيقة 
(.pdf2_inf_3dip_/c3http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_.) 

تعميم استراتيجيات الملكية الفكرية وخططها الوطنية في العمل العادي للمنظمة بهدف ضمن الملكية الوطنية 
 بية الاحتياجات المحددة لكل بلد.والاس تدامة ولتل 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_3/cdip_3_inf_2.pdf
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

عداد الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية.  اإ

 

بلدا   50ويجري حاليا  تنفيذ استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية/خطط وطنية لتطوير الملكية الفكرية في 
جمل  ) بلدان في  8بلدان في أ س يا والمحيط الهادئ، و 9بلدان في المنطقة العربية، و 3بلدا  في أأفريقيا، و 30اإ

 .بلدا  من البلدان الأقل نموا   22أأمريكا اللاتينية والكاريبي(، منها 

ضافيا . 34 ويجري رسم خطط أأو استراتيجيات للملكية الفكرية أأو دذلت مرحلة الموافقة النهائية في  بلدا  اإ

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، ولمزيد من IP-TADواإ
لى تقرير أأداء البرنامج لعام   2016المعلومات حول الإنجازات التي تتصل بهذه التوصية، يرُجى الرجوع اإ

 .10و 9(، وبخاصة البرنامجان WO/PBC/26/2)الوثيقة 

أأسهم مشروع متخصص بشأأن الملكية الفكرية وتوس يم المنتجات لتطوير 
( في CDIP/5/5الأعمل في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا  )الوثيقة 

 .4تنفيذ التوصية 

اس تُكمل المشروع الخاص بالملكية الفكرية وتوس يم المنتجات لتطوير الأعمل في البلدان النامية والبلدان الأقل 
، وأُدرج في العمل العادي للمنظمة.  نموا ، وقيم ِّ

اس تفادت بلدان أأخرى من المساعدة التي تقدمها الويبو لتصميم استراتيجيات الملكية الفكرية والتوس يم 
وأُنشئ ائتلاف من الشركاء )بما في ذلك جمعيات . للأعمل التجارية الزراعية ومنتجات الحرف اليدوية المحلية

لتحسن  القدرة كمبوديا وكينيا ومنطقة البحر الكاريبي  مت حكومية دولية، وجّات ماحوة( فيالمنتجن ، ومنظ
التنافس ية لمنتجات رئيس ية مرتبطة بالمنشأأ )أأيْ الأرز الكمبودي الفاخر، والكاكاو الرفيع، وفواكه وخضروات 

 مُختارة من منطقة البحر الكاريبي، والسلال المنسوجة يدويا  في كينيا(.

ض لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية )واإ (، ولمزيد من IP-TADافة اإ
لى تقرير أأداء البرنامج لعام   2016المعلومات حول الإنجازات التي تتصل بهذه التوصية، يرُجى الرجوع اإ

 .9(، البرنامج WO/PBC/26/2)الوثيقة 
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

دارة التصاميم من أأجل تطوير  أُطلق مشروع رائد للملكية الفكرية واإ
 الأعمل في البلدان النامية البلدان الأقل نموا .

 . 2017وقُيم ِّ في مارس  2016اكتمل المشروع في أأبريل 
لى الدورة الحالية للجنة )الوثيقة  م تقرير عن تعميم أأنشطة المشروع اإ  (.CDIP/20/4وقُد ِّ
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يلاء أأهمية ذاصة لمدونة أأذلاق المهنعلى موظفي الويبو وذبرائها الا: 6التوصية  ة القائمة وتجنب ما قد ستشارين  العاملن  في مجال المساعدة التقنية الاس تمرار في التزام الحياد والقابلية للمساءلة باإ
عداد لئحة بالخبراء الاستشارين  لديها في مجال المساعدة التقنية و . يحدث من تضارب في المصالح  التعريف بهم لدى الدول الأعضاء.ويتعن  على الويبو اإ

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

دماج معايير السلوك المعمول بها في الأمم المتحدة في الخدمة المدنية الدولية في  اإ
العقود المبرمة مع جميع موظفي الويبو، بمن فيهم الخبراء الاستشاريون الذين 

 تس تعن  بهم الويبو.

دارة جديدة  بشأأن المنازعات والمظالم المتعلقة بمكان العمل وبشأأن تطبيق تدابير تأأديبية، مما أأوجد صدرت تعميمات اإ
نصاف وجدية وسرعة، ومن ثَم ساهم في توفير مكان عمل محترم ومتناغم. طارا  تنظيميا  لحل هذه القضايا باإ  اإ

ذكاء الوعي بأأهمية مدونات الأذلاقيات والنزاهة وتحسن  فهمها.  اإ

 

وواصل مكتب الأذلاقيات التركيز على وضع . في الويبو لرفع مس توى وعيهم بقضايا الأذلاقياتجرى تدريب موظ
لى موظفي الويبو بشأأن الحالت التي  المعايير، وتعزيز الوعي بالسلوك الأذلاقي، وتقديم المشورة والتوجيه السرين  اإ

 تنشأأ عنها معضلات أأذلاقية.

لى موظفي الويبو بشأأن مواصلة وضع المعايير لتعزيز الوعي بالسل وك الأذلاقي، ولتقديم المشورة والتوجيه السرين  اإ
 الحالت التي تنشأأ عنها معضلات أأذلاقية.

لى  2من  بدوام كامل قامت فعبة الرقابة الداذلية في الويبو بزيادة عدد المحققن  الذين يعملون فيها تطوير قدرة الويبو على التحقيق في المخالفات التي ترُتكب داذلها.  . 3اإ

تحديد أأفضل الممرسات في أأعمل التحقيق التي تضطلع بها فعبة الرقابة الداذلية، من ذلال مشاركتها في 
(، ومؤتمر المحققن  الدولين ، UN-RISالاجتماعات الس نوية التي تعقدها مجموعة ممثلي دوائر التحقيق بالأمم المتحدة )

 في برنامج الأغذية العالمي.والتقييم الخارجي لجودة وظيفة التحقيق 

ضافة أأحكام بشأأن التحقيقات الداذلية. ومن ثَم نقُ ِّحت س ياسة  2016نقُ ِّح ميثاق الرقابة الداذلية في عام  مع اإ
جراءات التحقيق في فبراير   .2017التحقيق ودليل اإ
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

تاحتها. عداد قائمة بخبراء الويبو الاستشارين  في مجال المساعدة التقنية واإ تحديث قائمة الخبراء الاستشارين  المقدمة ودمجها مع مشروع "قاعدة بيانات للمساعدة التقنية في مجال الملكية جرى  اإ
. /http://www.wipo.int/roc/enالقائمة متاحة في العنوان التالي: و (. _05DA_01الفكرية" )المشروع 

لى الدو  مت اإ رة الحالية للجنة وثيقة تتناول ممارسات الويبو الحالية فيما يتعلق باختيار الخبراء الاستشارين  وُقد ِّ
 (.CDIP/20/9المعنين  بالمساعدة التقنية )الوثيقة 

http://www.wipo.int/roc/en/
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البلدان النامية ول س يما البلدان الأقل نموا بالمساعدة التقنية  ل مد  من فأأنها مساعدة البلدان على التصدي للممرسات المنافية للمنافسة المشروعة من ذلا التشجيع على اتخاذ تدابير: 7التوصية 
 بطلب منها، لتحقيق فهم أأفضل لأوجه التلامس بن  حقوق الملكية الفكرية وس ياسات المنافسة.

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

لى التصدي  توفر الويبو، عند الطلب، المساعدة والمشورة التشريعية التي تهدف اإ
لى وضع حد ل لممرسات المنافية للمنافسة المشروعة في مجال الملكية الفكرية أأو اإ

ويشمل هذا الأمر مراعاة النطاق المناسب لحقوق الملكية الفكرية . لتلك الممرسات
الحصرية، بما في ذلك الاس تثناءات والتقييدات الملائمة المفروضة على هذه 

لى الخيارات  الحقوق، فضلا   القانونية مثل التراخيص الإجبارية وغير عن اللجوء اإ
طار المعايير الدولية عند  وتقديم المشورة أأيضا  . ذلك من التدابير المسموح بها في اإ

الطلب في مسائل ذات صلة بالبنود التجارية التقييدية وغير ذلك من مضامن  
 نافسة.عقود الترخيص في مجال الملكية الفكرية التي قد يكون لها أأثر سلبي على الم 

عداد مشروع متخصص عن الملكية  لى ذلك، وبمقتضى هذه التوصية، تم اإ ضافة اإ واإ
 (، وتنفيذه.CDIP/4/4 Revالفكرية وس ياسة المنافسة )

المشاركة بنشاط في المنتديات الدولية )أأيْ ف بكة المنافسة الدولية( وتعزيز تبادل المعلومات فيما بن  المنظمت 
التجارة العالمية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي( بشأأن الملكية  الدولية )الأونكتاد، ومنظمة

لى الاقتصادات النامية والناف ئة.  الفكرية وقضايا المنافسة، مع الإفارة بوجه ذاص اإ

نفاذ المنافسة فيما يتعلق بالأسعار الباهالم  تقديم لى لجنة المنافسة في جنوب أأفريقيا بشأأن مسائل اإ ظة في شورة اإ
 صناعة المس تحضرات الصيدلنية.

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، ولمزيد من IP-TADواإ
لى تقرير أأداء البرنامج لعام   2016المعلومات حول الإنجازات التي تتصل بهذه التوصية، يرُجى الرجوع اإ

 .18 البرنامج (، وبخاصةWO/PBC/26/2)الوثيقة 
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لتحتية الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا كل م مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أأعمل الإبداع والابتكار والاذتراع على الصعيد المحلي ودعم تطوير البنى ا: 11التوصية 
 كان ذلك مناس با  ووفقا  لختصاص الويبو.

 الإنجازات فيذاستراتيجيات التن 

دورات تدريبية بشأأن حمية الملكية الفكرية وصياغة البراءات لفائدة العلمء 
والباحثن  والمسؤولن  التقنين  والمخترعن  والمحامن  بغية تعزيز المعارف المتعلقة 

بالملكية الفكرية ونظام البراءات وتعزيز قدرة المصادر الوطنية لتوليد الملكية 
ات ومؤسسات البحث والتطوير على اس تخدام نظام البراءات الفكرية والجامع

عن طريق تطبيق الاستراتيجيات المختلفة للبراءات والأدوات المتاحة من أأجل 
بداعاتهم في التنمية المس تدامة في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا .  اس تغلال اإ

المعنية بالبحث اس تحداث أأدوات تطبيقية لمساعدة الدول الأعضاء ومؤسساتها 
قامة وتطبيق أأنظمة فعالة لنقل التكنولوجيا.  والتطوير على اإ

ليها.  تعزيز الانتفاع بالمعلومات الخاصة بالبراءات والنفاذ اإ

عداد برامج تكوين الكفاءات في مجال صياغة البراءات تنظيم دورتن  تدريبيتن  على الصعيد الإقليمي، . اإ
ة البراءات الإقليمي، وست دورات تدريبية وطنية في مجال صياغ ودورتن  تدريبيتن  على الصعيد دون

 في البلدان النامية.

دارة الملكية الفكرية ونقل المعرفة في  المشاركة والمساهمة في المناقشات في س تة مؤتمرات دولية بشأأن اإ
 "مكاتب نقل التكنولوجيا" بالمؤسسات الأكاديمية والجامعات ومؤسسات البحث والتطوير.

قليمية في أأفريقيا وأ س يا وأأمريكا تنظ قليمية ودون اإ يم ثماني حلقات عمل وحلقات دراس ية وطنية واإ
اللاتينية وأأوروبا لزيادة الوعي والسمح بتبادل الممرسات الجيدة بشأأن عمليات نقل التكنولوجيا وبشأأن 

عاليات على أأهمية وضع وركزَ أأيضا  العديد من هذه الف. تسويق التكنولوجيات التي تس تحدثها الجامعات
س ياسات مؤسس ية للملكية الفكرية في الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير لإدارة نقل التكنولوجيا 

 واس تخدام نظام البراءات.

لى اللغة الفيتنامية.  ترجمة "مجموعة أأدوات الويبو بشأأن الملكية الفكرية لمكاتب نقل التكنولوجيا" اإ

( لمساعدة المخترعن  ذوي الموارد المحدودة IAP )تنفيذ برنامج مساعدة المخترعن 
جراءات  في البلدان النامية على الحصول على مساعدة مهنية مجانا  فيما يتعلق باإ

 منح البراءات لدى مكتب البراءات الوطني أأو الإقليمي.

لى الذين تنقصهم الموارد في البلدان النامية سوف يحسن  وتقديم المساعدة مجانا  اإ

طلاق برنامج مساعدة المخترعن  في "الحلقة الدراس ية الدولية بشأأن دور الخدمات المجانية في تيسير  اإ
لى نظام البراءات" التي نظمتها الويبو في جنيف يوم  وهذه الحلقة الدراس ية . 2016ر أأكتوب 17النفاذ اإ

 مشاركا . 50حضرها أأكثر من 

 اعدة المخترعن  في ثلاثة بلدان.تنفيذ برنامج مس
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 الإنجازات فيذاستراتيجيات التن 

 لى نظام البراءات ويحسن الابتكار المحلي.النفاذ اإ 

 نشر ثقافة الخدمات المجانية على نطاق واسع في مجال البراءات

وكيلا  من وكلاء  41اختيار ثمانية مخترعن  جدد، وانضمم أأربعة رعاة جدد، وتسجيل 
 كمتطوعن . البراءات

دارة الجماعية ل  ذكاء الوعي بالجوانب التطبيقية والنظرية للاإ ش تى فئات المصنفات اإ
 المحمية بموجب حق المؤلف وفناني الأداء.

 

في س ياق مشروع "تعزيز وتطوير القطاع السمعي البصري في بوركينا فاسو تحققت الإنجازات التالية 
 :المرحلة الثانية" –ان الأفريقية وبعض البلد

صلاح منظمة الإدارة الجماعية "جم  مت مساعدة تقنية للمساعدة على اإ عية حقوق الاس تنساخ في قُد ِّ
 .2017أأبريل -ينيا، نيروبي، يناير(، ك KOPIKENكينيا" )

، بوركينا مساهمة حق المؤلف في تمويل القطاع السمعي البصري في أأفريقياعُقدت حلقة دراس ية عن 
 .2017مارس  1فاسو، واغادوغو، 

، ساحل العاج، الرقمي حق المؤلف وتنظيم القطاع السمعي البصري في العصرعُقدت ندوة دولية عن 
 .2017مايو  16و 15أأبيدجان، 

مت مساعدة من أأجل تعزيز قدرات منظمة الإدارة الجماعية " المكتب الس نغالي لحق المؤلف قُد 
 .2017يونيو  28-30 ،(SODAV" )والحقوق المجاورة

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، ولمزيد IP-TADواإ
لى تقرير أأداء البرنامج  من المعلومات حول الإنجازات التي تتصل بهذه التوصية، يرُجى الرجوع اإ

 .3 (، وبخاصة البرنامجWO/PBC/26/2)الوثيقة  2016 لعام
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دماج الاعتبارات الإنمائية في أأنشطة الويبو ومناقشاتها الموضوعية والتقنية، وفقا  : 12التوصية   لختصاصها. المضي في اإ

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

دماج الاعتبارات الإنمائية في جميع مجالت عمل الويبو، ل س يما في  من أأجل زيادة اإ
أأنشطة المساعدة الموضوعية والتقنية، حرصت الويبو في وثيقة البرنامج والميزانية 

طار جدول أأعمل الويبو بشأأن  التنمية على على تجس يد التوصيات المعتمدة في اإ
 النحو السليم في كل البرامج المعنية.

لى توصيات بعينها من  فارات اإ ضمن  أأجندة التنميةوأأضيفت، بصورة ذاصة، اإ
نصوص البرامج، كم أأضيف جزء جديد في كل البرامج وهو "الصلة بأأجندة 

دماج أأجندة التنمية على حوو مناسب ضمن عملية . التنمية" وقد تس نى بفضل ذلك اإ
امج الويبو العادية على صعيد المنظمة ككل بما يضمن الفعالية في التنفيذ وضع بر 

لمزيد من التفاصيل حول  2014/2015)انظر وثيقة البرنامج والميزانية للثنائية 
 الطريقة التي أُدمجت بها أأجندة التنمية ضمن أأنشطة الويبو(.

دماجا  تاما  في عمليا ت التخطيط في المنظمة، على النحو ل تزال توصيات أأجندة التنمية تدُمج اإ
واستراتيجيات التنفيذ  2016/17المبن  في وصف البرامج في وثيقة البرنامج والميزانية للثنائية 

 .2018/19 في وثيقة البرنامج والميزانية المقترحة للثنائية

يزانية وظهرت الصلات بن  البرنامج وتوصيات أأجندة التنمية بشكل أأوضح في وثيقة البرنامج والم
 ، من ذلال اس تخدام رسم بياني.2018/19المقترحة للثنائية 

% في 21.1ويقُاس مدى دمج التنمية في أأنشطة الويبو بحصة التنمية في المنظمة التي بلغت 
لى الميزانية بعد التحويلات حتى نهاية عام  استنادا   2016/17الثنائية  وعلى صعيد جميع . 2016اإ

 39نتيجة من نتائج الويبو المرتقبة البالغ عددها  27وجد ما مجموعه الأهداف الاستراتيجية، ي
نمائية في الثنائية   .2016/17نتيجة لها حصة اإ

واس تمر الاسترفاد بتوصيات أأجندة التنمية ذات الصلة في تصميم أأنشطة الويبو والتخطيط لها 
م تقرير مفصل عن تنفيذ أأجندة التنمية في تقرير أأداء. وتنفيذها  2016البرنامج لعام  وقُد ِّ

 (.WO/PBC/26/2 )الوثيقة
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نمائية الاتجاه ومدفوعة بحسب الطلب، مع مراعاة الأولويات والاحت : 13التوصية  ياجات الخاصة بالبلدان النامية ول س يما يتعن  أأن تكون المساعدة التشريعية التي تقدمها الويبو، بوجه ذاص، اإ
 لتنمية المتفاوتة في الدول الأعضاء، وينبغي أأن تكون الأنشطة محل جداول زمنية لس تكملها.البلدان الأقل نموا  وكذا مس تويات ا

عملها، وفهم مواطن المرونة في: 14التوصية  طار  والانتفاع بها، وذلكس  اتفاق تريبتضع الويبو تحت تصرف البلدان النامية والبلدان الأقل نموا  مشورتها بشأأن تنفيذ الحقوق والالتزامات واإ في اإ
 التفاق المبرم بن  الويبو ومنظمة التجارة العالمية.

ول س يما تلك التي تهم البلدان النامية والبلدان  ينبغي أأن تأأذذ الويبو في الحس بان، في أأنشطتها وبما فيها وضع القواعد والمعايير، جوانب المرونة في اتفاقات الملكية الفكرية الدولية: 17التوصية 
 .نموا   الأقل

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

تركيز المساعدة التقنية التي تقدمها الويبو في مجال المرونة على المساعدة التشريعية 
ذكاء الوعي وبناء القدرات وتقديم هذه المساعدة من ذلال وسائل مختلفة، . واإ

 بينها: من

 مشاورات رفيعة المس توى، -

عدادها، مشروعاتومناقشة  -  القوانن  واإ

 عراض مشروعات القوانن  واللوائح وتقديم المشورة بشأأنها،واس ت -

 وتنظيم الاجتماعات والمشاركة فيها، -

يفاد بعثات من الخبراء الفنين ، وعمل زيارات دراس ية،  -  واإ

 وتنظيم زيارات تقنية للمسؤولن  الحكومين  من العواصم، -

 وتدريب واضعي الس ياسات المحلية وبناء قدراتهم.  -

 تنظيم عدد من الحلقات الدراس ية التي تناولت مواطن المرونة، مثل:

في سانت  ،وطنية بشأأن اتفاق تريبس الذي ترعاه منظمة التجارة العالمية حلقة دراس ية "1"
 .2017فنسنت وجزر غرينادين، في فبراير 

حلقة دراس ية وطنية بشأأن قانون البراءات: الإطار القانوني المتعدد الأطراف وتنفيذه  "2"
 .2017على الصعيد الوطني في أأولنباتار، منغوليا، في فبراير 

ل وطنية لمنظمة التجارة العالمية بشأأن الملكية الفكرية والصحة العامة، في لومي، حلقة عم "3"
 .2017توغو، في يوليو 

 ووُضعت أ لية محددة لتحديث قاعدة بيانات مواطن المرونة بانتظام في العنوان التالي:
development/en/agenda/flexibilities/search.jsp-http://www.wipo.int/ip 

 .لضمن حصول المس تخدمن  على معلومات دقيقة

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

تشريعية في مجال المرونة بناء على طلب من البلدان الراغبة في تقدم المساعدة ال 
ذلك، ويتم توفيرها على أأساس ثنائي، ويراعى فيها السرية، وتقدم بأأسرع ما يمكن 

لى الموارد المتاحة وبفضل هذه المساعدة، يتس نى لواضعي الس ياسات . بالنظر اإ
نموا  اتخاذ قرارات مس تنيرة  والخبراء القانونين  في البلدان النامية والبلدان الأقل

طار القانون الدولي،  بشأأن اس تخدام الخيارات القانونية وأأوجه المرونة المتوفرة في اإ
 . بما في ذلك اتفاق تريبس على مس توى التنفيذ في القوانن  الوطنية

طار اتفاق الويبو ومنظمة التجارة العالمية، تقدم الويبو، على أأساس السرية  وفي اإ
التعاون التقني والمشورة القانونية والتشريعية للبلدان النامية والبلدان  والحيادية،

وفي هذا . الأقل نموا  لتنفيذ اتفاق تريبس، مع مراعاة الخيارات التشريعية المتاحة
مت اجتماعات مشتركة ومشاورات مع منظمة التجارة العالمية لتحسن   الس ياق، نظُ ِّ

 التعاون المتبادل.

لى المعاهدات كم تقُدَم الم  لى البلدان فيما يتعلق بالنضمم اإ ساعدة، عند الطلب، اإ
قليمية، مع الأذذ في  الدولية والالتزام بتنفيذ شروطها، بما في ذلك التفاقات الإ

لى تحقيقها ويتم . الاعتبار الأولويات الإنمائية لتلك البلدان والأهداف التي تسعى اإ
يلاء اهتمام كامل للأحكام المتعلقة   بالبلدان الأقل نموا، وكذا لحتياجاتها الخاصة.اإ

تقدم المساعدة التشريعية فيما يتعلق بزيادة الوعي وتنفيذ جوانب المرونة في نظام 
الملكية الفكرية بناء على طلب البلدان، مع مراعاة أأولويات واحتياجات كل بلد 

 على حدة. 

ذت خطوا ت لضمن قيام كل من وفي س ياق أأنشطة وضع القواعد والمعايير، اتخُّ
اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات، واللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات 

لى منصة جديدة بها وسائل بحث جديدة  . انتقال قاعدة البيانات اإ

لى الدورة الحالية لل  م اإ جنة واس تجابة لطلب قدمته اللجنة في دورتها الثامنة عشرة، قُد ِّ
التدابير المتخذة لنشر المعلومات الواردة في قاعدة بيانات مواطن المرونة  عن تقرير

 (.CDIP/20/5 )الوثيقة

لى الدول الأعضاء نتيجة  لعدد من الأس باب، أأل وي :  وزادت المساعدة التشريعية المقُدَمة اإ
لى منظمة الت لى معاهدات الويبو المتعددة الأطراف أأو اإ جارة العالمية، والاهتمام انضمم بلدان اإ

عادة النظر في قوانن  البراءات لإدراج  قليمية، واإ بجعل القانون متوافقا  مع الس ياسات الوطنية والإ
عناصر جديدة أأو اتجاهات/ممارسات حديثة، والمشاركة في عمليات التكامل الاقتصادي 

قليمية، واتفاقات التجارة التفضيلية وجّة حوو التنمية، وقائمة على وكانت المشورة المقدمة م. الإ
 الطلب، ومتوازنة، ومحايدة، ومصممة خصيصا  لتناسب أأولويات كل دولة عضو واحتياجاتها.

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، IP-TADواإ
ة في المساعدة التقنية التي يوجد مزيد من المعلومات عن أأنشطة الويبو المتعلقة بمواطن المرون

تقدمها الويبو، وكذا أأنشطة وضع القواعد والمعايير في صفحة الويبو الإلكترونية المذكورة أأعلاه 
، وفي تقرير CDIP/9/11الخاصة بمواطن المرونة في نظام الملكية الفكرية، وكذلك في الوثيقة 

 9و 8و 4و 3و 2و 1البرامج  (، ل س يماWO/PBC/26/2)الوثيقة  2016أأداء البرنامج لعام 
 . 10و
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

الجغرافية، واللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف  المؤشراتوالتصاميم الصناعية و 
بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والحقوق المجاورة، واللجنة الحكومية الدولية 

بالهتمام على حوو مناسب بأأوجه )لجنة المعارف(  والمعارف التقليدية والفولكلور
  اتفاقيات الملكية الفكرية الدولية.المرونة في

وتراعي الويبو في تقديم المشورة التشريعية القواعد التي يمكن تنفيذها بأأسلوب 
 مرن، مع مراعاة التفاوت في الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لكل بلد.

 

 يجب أأن تكون أأنشطة وضع القواعد والمعايير: : 15التوصية 

 فاملة وقائمة على توجيه الأعضاء،  (أأ  )

 وأأن تأأذذ بعن  الاعتبار مختلف مس تويات التنمية،  (ب )

 وأأن تأأذذ بعن  الاعتبار تحقيق توازن بن  التكاليف والمنافع، (ج )

لدولية راف، بحيث تأأذذ بعن  الاعتبار مصالح وأأولويات كل الدول الأعضاء في الويبو وأ راء أأصحاب المصالح ال خرين، ومنهم المنظمت الحكومية اوأأن تقوم على مشاركة جميع الأط (د )
 والمنظمت غير الحكومية المعتمدة، وأأن تتسق مع مبدأأ الحياد الذي تلتزم به أأمانة الويبو.

من  ية تكون مفتوحة ومتوازنة، حسب ما يكون مناس با ، قبل الشروع في أأي أأنشطة جديدة بشأأن وضع القواعد والمعايير، باعتماد مسارات مدفوعةتُجري الويبو مشاورات غير رسم : 21التوصية 
 الأعضاء وتشجيع مشاركة الخبراء من الدول الأعضاء ول س يما البلدان النامية والبلدان الأقل نموا .
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سمية أأو غير الرسمية عتها وكالة متخصصة في منظومة الأمم المتحدة تعمل بتوجيه من الدول الأعضاء فيها، فمن المستساغ أأن تعقد الاجتماعات أأو المشاورات الر ا كانت الويبو بطبيلم  : 44 التوصية
شراك كافة الدول الأعضاء. وفي بناء على طلب الدول الأعضاء، في جنيف أأساسا  مانة نظمها الأ ت المتعلقة بأأنشطة وضع القواعد والمعايير في الويبو والتي  ، وتس يير مجرياتها بانفتاح وففافية تسمح باإ

خطار الدول الأعضاء بذلك عبر القنوات الرسمية وفي وقت مبكر جدا ومشاورتها بشأأن مشر   .وع جدول الأعمل والبرنامجحال تنظيم اجتماع من ذلك القبيل ذارج جنيف، وجب اإ

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

 ُ ف ِّذت هذه التوصيات في س ياق اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات، واللجنة ن
، واللجنة الدائمة المعنية لجنة المعارفو الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة، 

 الجغرافية.  ؤشراتات التجارية والتصاميم الصناعية والمبقانون العلام

 

تمول الويبو حضور المرشحن  من البلدان النامية للمشاركة في أأنشطة الويبو الخاصة 
 بوضع القواعد والمعايير.

جراءاتها عملية مدفوعة من الدول الأعضاء، حيث توازن بن   تعد هذه الأنشطة واإ
 ولية والمشاركة.التكاليف والمنافع وتمتاز بالشم

ذلال الدورات الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين للجنة الدائمة المعنية بقانون 
لى  27( التي عُقدت في الفترة من SCPالبراءات ) لى  30ومن  2015يوليو  31اإ  4نوفمبر اإ

لى  27ومن  2015ديسمبر  عضاء مناقشة على التوالي، واصلت الدول الأ  2016يونيو  30اإ
" 2" التقييدات والاس تثناءات لحقوق البراءات؛ "1جملة أأمور من بينها المسائل التالية: "

" وسري ة التواصل 4" والبراءات والصحة؛ "3وجودة البراءات، بما في ذلك أأنظمة الاعتراض؛ "
يهم؛ "  " ونقل التكنولوجيا.5بن  المستشارين في مجال البراءات وموكل 

لمراجعة قانون الويبو النموذجي للبلدان النامية بشأأن الاذتراعات قدمته مجموعة  ونوقش اقتراح
طار البند "مسائل أأخرى" من جدول الأعمل وفي الدورة . بلدان أأمريكا اللاتينية والكاريبي في اإ

السادسة والعشرين، قررت اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات أأن تقوم الأمانة، أأثناء 
علامية ذلال الدورة السابعة والعشرين للجنة المداول ت النهائية لهذا الاقتراح، بتنظيم جلسة اإ

ولمزيد من . الدائمة بشأأن المساعدة التشريعية في مجال البراءات وتكوين الكفاءات المتصلة بها
 المعلومات عن عمل اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات، يرجى الاطلاع على تقرير اللجنة

لى الجمعية العامة )الوثيقة   (.WO/GA/49/6الدائمة المقُدَم اإ

، 2016واجتمعت اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة ثلاث مرات منذ يونيو 
وتواصل مناقشاتها حول البنود التالية: حمية هيئات البث، والتقييدات والاس تثناءات: 

يدات والاس تثناءات: المؤسسات التعليمية والبحثية المكتبات ودور المحفوظات، والتقي 
والأفخاص ذوي الإعاقات الأخرى. وعلاوة على ذلك، بدأأت اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف 
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

طار بند "مسائل أأخرى"، هم: تحليل حق  والحقوق المجاورة مناقشة قضيتن  أأخرين  في اإ
عادة البي ولمزيد من المعلومات عن عمل اللجنة الدائمة . عالمؤلف المتعلق بالبيئة الرقمية، وحق اإ

لى تقرير اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف  المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة، يرجى الرجوع اإ
لى الجمعية العامة )الوثيقة   (.WO/GA/49/5والحقوق المجاورة المقُدَم اإ

، اجتمعت 2015ليه الجمعية العامة في عام وعملا  بوليتها الجديدة وبرنامج العمل الذي وافقت ع 
، وتفاوضت بشأأن الصكوك 2017ويوليو  2016الفترة ما بن  يونيو  أأربع مرات في لجنة المعارف

 كال التعبير الثقافي التقليدي.القانونية الدولية المتعلقة بالمعارف التقليدية وأأف

تنظيم الحلقتن  الدراس يتن  التاليتن  لإذكاء المعارف على الصعيدين الإقليمي والأقاليمي وبلوغ 
توافق في ال راء بشأأن القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية والمعارف التقليدية وأأفكال التعبير الثقافي 

 لقضايا العالقة:التقليدي، على التوالي، مع التركيز على ا

 ،2016نوفمبر  25و 24حلقة دراس ية بشأأن الملكية الفكرية والمعارف التقليدية في  -

 9و 8وحلقة دراس ية بشأأن الملكية الفكرية وأأفكال التعبير الثقافي التقليدي في  -
 .2017 يونيو

لى التقرير الخاص بهذه اللجنة لجنة المعارفولمزيد من المعلومات عن عمل  ، يرُجى الرجوع اإ
لى الجمعية العامة )الوثيقة   (.WO/GA/49/11المقُدَم اإ

 المؤشراتواجتمعت اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية و 
تها بشأأن نص اقتراح أأساسي لمعاهدة قانون التصاميم، بغية الجغرافية مرتن ، وواصلت مناقشا

وترد معلومات أأكثر . وضع الصيغة النهائية للنص، على النحو الذي كلفتها به الجمعية العامة للويبو



CDIP/20/2 
Annex VII 
24 
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لى عقد مؤتمر WO/GA/49/8تفصيلا  في الوثيقة  ، المعنونة "مسائل تتعلق بالدعوة اإ
 التصاميم".دبلوماسي لعتماد معاهدة بشأأن قانون 

الجغرافية في الدورة السادسة والثلاثن  للجنة  المؤشراتونوُقشت خيارات لبرنامج عمل بشأأن 
الجغرافية تماف يا  مع  ؤشراترية والتصاميم الصناعية والمالدائمة المعنية بقانون العلامات التجا

الخاصة بحمية المؤشرات  مطالبة الجمعية العامة لهذه اللجنة بما يلي: "]...[ دراسة مختلف الأنظمة
 الجغرافية، ضمن وليتها الحالية وبما يشمل كل الجوانب".

لى وثائق الأولوية الخاصة بالتصاميم الصناعية.  الخطوات المتخذة حوو تنفيذ ذدمة النفاذ الرقمي اإ

ولمزيد من المعلومات عن عمل اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم 
لى التقرير الخاص بهذه اللجنة  المؤشراتصناعية و ال  الجغرافية، يرُجى الرجوع اإ

 (.WO/GA/49/7 )الوثيقة

وكانت كل أأنشطة اللجنة فاملة، وتوجّها الدول الأعضاء، وقائمة على مشاورات مفتوحة 
 ومتوازنة تشمل المجتمع المدني عموما .

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المسا ضافة اإ (، IP-TADعدة التقنية للملكية الفكرية )واإ
لى تقرير أأداء  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات التي تتصل بهذه التوصية، يرُجى الرجوع اإ

 .4و 3، و2، و1(، وبخاصة البرامج WO/PBC/26/2)الوثيقة  2016البرنامج لعام 
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 واعد والمعايير في س ياق عمليات الويبو المعيارية، والتعمق في تحليل ال ثار والعواقب والمنافع الناتجة عن ملك عام غزير ومفتوح.أأذذ حمية الملك العام بعن  الاعتبار عند وضع الق: 16التوصية 

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

كانت هذه التوصية جزءا  من المشروع المتخصص المتعلق بالملكية 
لبراءات والملك (، ومن مشروع اCDIP/4/3العام ) والملك الفكرية

 . (CDIP/7/5/Rev) العام

لى ذلك، نفُ ِّذت أأيضا  هذه التوصية في مجال المعارف التقليدية حيث  ضافة اإ واإ
دُمجت التدابير التطبيقية والقانونية لضمن عدم تعرض المعارف التقليدية التي تدذل 

صدارها بطريق الخطأأ.  بوضوح في الملك العام لحماية عن طريق براءات تم اإ

 

 

ورُفع تقرير . (.CDIP/4/3 Revنفُ ِّذ بنجاح المشروع المتعلق بالملكية الفكرية والملك العام )
لى الدورة التاسعة للجنة )الوثيقة  وعُم م المشروع في . (CDIP/9/7تقييمي لهذا المشروع اإ

 البرامج العادية ذات الصلة.

لى CDIP/13/7ير تقييم ذاتي )واكتمل المشروع المتعلق بالبراءات والملك العام، وقُدم تقر  ( اإ
طار هذا المشروع، قُدمت دراسة بشأأن البراءات والملك . اللجنة في دورتها الثالثة عشرة وفي اإ

لى اللجنة في دورتها الثانية عشرة..CDIP/12/INF/2 Rev( )2العام )  ( اإ

لتنمية وتمت الموافقة على مشروع اس تخدام المعلومات الموجودة في الملك العام لأغراض ا

ويحتوي المرفق . في الدورة السابعة عشرة للجنة 2016( في أأبريل CDIP/16/4الاقتصادية )
 الخامس لهذه الوثيقة على مزيد من المعلومات عن تنفيذ المشروع.

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، IP-TADواإ
لى تقرير أأداء ولمزيد من المعلومات حو  ل الإنجازات التي تتصل بهذه التوصية، يرُجى الرجوع اإ

 .4و 3، و2، و1(، وبخاصة البرامج WO/PBC/26/2)الوثيقة  2016البرنامج لعام 
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مكانية وضع صك دولي واحد أأوعلى الإسراع في مسارها بشأأن حمية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكل لجنة المعارفحث : 18التوصية  ذلال بأأي نتائج بما فيها اإ  أأكثر. ور، من غير اإ

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

على مناقشات الدول الأعضاء، في حدود الولية وبرنامج  لجنة المعارفتركيز عمل 
تاحة مواد . العمل اللذين خولتهم لها الجمعية العامة كثيرة، وتعمل الأمانة على اإ

 لجنة المعارفوذبراء، بناء على طلب الدول الأعضاء لتهيئة بيئة مواتية لمفاوضات 
 وتيسير هذه المفاوضات.

 

، ووافقت 2016/2017 للثنائية لجنة المعارفولية  2015جدَدت الجمعية العامة للويبو في عام 
 على برنامج عمل.

 2016 ، وفقا  لوليتها وبرنامج عملها، أأربع مرات في الفترة ما بن  يونيولجنة المعارفواجتمعت 
، وتفاوضت بشأأن الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالمعارف التقليدية وأأفكال 2017ويوليو 

لى الجمعية العامة لعام   .2017التعبير الثقافي التقليدي، وقي مت التقدم المحرز، وقدمت توصية اإ

لى الجمعية العامة للويبو في أأكتوبر وقُد ِّ  تقرير )بعنوان "تقرير عن اللجنة الحكومية  2017م اإ
الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور"، الوارد في 

 (.WO/GA/49/11 الوثيقة

مت حلقتان در لجنة المعارفوطبقا  لولية  اسيتان لإذكاء المعارف على الصعيدين الإقليمي ، نظُ ِّ
والأقاليمي وبلوغ توافق في ال راء بشأأن القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية والمعارف التقليدية 

 وأأفكال التعبير الثقافي التقليدي، مع التركيز على القضايا العالقة.

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التق  ضافة اإ (، IP-TADنية للملكية الفكرية )واإ
لى تقرير أأداء  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات التي تتصل بهذه التوصية، يرُجى الرجوع اإ

 .4(، وبخاصة البرنامج WO/PBC/26/2)الوثيقة  2016البرنامج لعام 
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بداعي الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على المضي في: 19التوصية  لى المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط الإ  تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نموا  اإ
طار الويبو.  والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في اإ

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

لى تنفيذ هذه التوصية بواسطة البرامج  ضافة اإ كم هو  15، و14، و9، و3، و1اإ
من  19، تم  التصدي للتوصية 2015-2014ن  في تقرير أأداء البرنامج للثنائية مب

 جانب المشروعات التالية التي وافقت عليها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية:

مشروع بشأأن الملكية الفكرية، وتكنولوجيا المعلومات والتصالت،  "1"
لى المعرفة )  (، .CDIP/4/5 Revوالهوة الرقمية، والنفاذ اإ

لى المعلومات المتعلقة  "2" مشروع بشأأن اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
 (،CDIP/10/13( والثانية )CDIP/4/6بالبراءات، المرحلتان الأولى )

تكوين الكفاءات في اس تخدام المعلومات اكتمال مشروع معني ب  "3"
نمائية  التقنية والعلمية الملائمة لمجالت تكنولوجية معينة كحل لتحديات اإ

( .CDIP/5/6 Rev، ل تزال المرحلتان الأولى )ددةمح
 .2014( من المشروع نفسه قيد التنفيذ منذ يونيو CDIP/13/9) والثانية

تعزيز التعاون بشأأن الملكية الفكرية والتنمية فيما بن  بلدان الجنوب  "4"
 (.CDIP/7/6من بلدان نامية وبلدان أأقل نموا  )

التحديات : تكنولوجيامشروع معني بالملكية الفكرية ونقل ال  "5"
يجاد –المشتركة   (..CDIP/6/4 Rev) الحلول اإ

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، IP-TADواإ
لى تقرير أأداء  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات التي تتصل بهذه التوصية، يرُجى الرجوع اإ

. ولمزيد 15و 14و 9و 3و 1(، وبخاصة البرامج WO/PBC/26/2ثيقة )الو  2016البرنامج لعام 
لى تقارير تقييم المشروعات المتعلقة بما يلي:  من المعلومات، يُرجى الرجوع اإ

لى  "1" الملكية الفكرية، وتكنولوجيا المعلومات والتصالت، والهوة الرقمية، والنفاذ اإ
 (،CDIP/10/5) المعرفة

لى المعلومات المتعلقة بالبراءات، المرحلتان الأولى واس تحداث أأدوات للنف "2" اذ اإ
 (،CDIP/14/6و CDIP/10/6) والثانية

تكوين الكفاءات في اس تخدام المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالت تكنولوجية معينة و  "3"
نمائية محددة  (،CDIP/12/3الأولى ) المرحلة – كحل لتحديات اإ

ن الملكية الفكرية والتنمية فيما بن  بلدان الجنوب من بلدان نامية وبلدان وتعزيز التعاون بشأأ  "4"
 (،CDIP/13/4أأقل نموا  )

يجاد –التحديات المشتركة : الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا "5"  (.CDIP/16/3الحلول ) اإ

لى التقرير المرحلي عن مشروع  دام تكوين الكفاءات في اس تخوفضلا عن ذلك، يرُجى الرجوع اإ
نمائية محددة المرحلة  – المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالت تكنولوجية معينة كحل لتحديات اإ

 الثانية الواردة في المرفق الثالث لهذه الوثيقة.
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جراء دراسات جديدة، بطلب من الدول الأعضاء، لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي وال : 35التوصية   ثقافي لنتفاع تلك الدول بنظم الملكية الفكرية.مطالبة الويبو باإ

جراء دراسات بشأأن حمية الملكية الفكرية، بطلب وتوجيه من الدول الأعضاء، لتحديد أأوجه الصلة والتأأثير بن  الملكية الف: 37التوصية   كرية والتنمية.يجوز للويبو اإ

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

لى تعزيز قدرات الخبراء الاقتصا دين ، ل س يما في البلدان النامية والبلدان المنتقلة اإ
نظام الاقتصاد الحر، من أأجل الشروع في أأبحاث اقتصادية تجريبية بشأأن الملكية 

 الفكرية.

ز تقدم كبير في تنفيذ مشروع الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية   المرحلة –أُحرِّ
ونفُ ِّذت . المبُنَ  بالتفصيل في المرفق الثاني لهذه الوثيقة (، على النحوCDIP/18/2الثانية )

معظم دراسات هذا المشروع بالتعاون مع ذبراء اقتصادين  من بلدان نامية وبلدان تمر بمرحلة 
نشاء قواعد بيانات تجريبية تعزز القدرة البحثية على حوو دائم.  انتقالية، وتقتضي هذه الدراسات اإ

دة على موقع الويبو الإلكتروني، ل س يما بشأأن تحديد نوع الجنس في ونشُرت ورقات عمل جدي
توجيهات منهجية للباحثن  الاقتصادين  من  تقديم –طلبات البراءات وقياس تجمعات الابتكار 

 جميع أأحواء العالم.

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، IP-TADواإ
لى تقرير أأداء ولمز  يد من المعلومات حول الإنجازات التي تتصل بهذه التوصية، يرُجى الرجوع اإ

 .16(، وبخاصة البرنامج WO/PBC/26/2)الوثيقة  2016البرنامج لعام 

عداد وثائق مرجعية تقدم نظرة عامة على البحوث الاقتصادية التجريبية الحالية  اإ
غرات البحثية، واقتراح مجالت بحث بشأأن حقوق الملكية الفكرية، وتحديد الث

 ممكنة للمس تقبل.

جرى التعامل مباشرة مع هذه التوصيات من ذلال مشروع بعنوان "المشروع 
 المعني بالملكية الفكرية والتنمية

الوارد في الوثيقة  DA_35_37_01الاجتماعية والاقتصادية" )المشروع  
CDIP/5/7 Rev.كرية والتنمية الاجتماعية ( والمشروع المعني بالملكية الف

 (.DA_35_37_02الثانية )المشروع  المرحلة –والاقتصادية 
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ضية قيد ير الحكومية واعتمادها بما يجعل هذه الق تعزيز التدابير التي تضمن المشاركة الواسعة للمجتمع المدني بكل فئاته في أأنشطة الويبو، وفقا للمعايير التي تتعلق بقبول المنظمت غ: 42التوصية 
 باس تمرار. الدرس

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

ل تزال الإجراءات والشروط الحالية بشأأن منح صفة مراقب في الويبو لكل من 
أأصحاب المصلحة المعنين  من المنظمت غير الحكومية والمنظمت الحكومية الدولية 

نح صفة مراقب لمنظمة وتهدف عملية المراجعة المتعلقة بم . متوافقة مع هذه التوصية
لى ضمن جديتها ومصداقيتها، وعلاقة أأنشطتها بمجال الملكية الفكرية، وينبغي أأن  ما اإ

علاوة على أأنه من المتعارف عليه، في حالة الطلبات المقدمة من . يس تمر ذلك
جراء مشاورات مع الدولة المعنية، وقد تبن    المنظمت غير الحكومية الوطنية، اإ

الإجراء مهم ومفيد لضمن مشاركة المنظمت التي لها علاقة بعمل أأيضا  أأن ذلك 
جراءات الاعتماد هذه، تس تمر . أأيضا   أأجندة التنميةالويبو وبتوصيات  وبجانب اإ

الويبو في تحديد وتنفيذ المبادرات التي تيسر المشاركة الفعالة للمراقبن  والمجتمع 
 المدني ككل في أأنشطتها.

منظمت غير حكومية/ مراقبن  من المجتمع المدني، سواء في جنيف  عُقدت مشاورات عديدة مع
بلاغنا  بقاء أأصحاب المصلحة المعنين  على علم بعمل الويبو، وللسمح لهم باإ أأو في الميدان، لإ

 بأأولويات س ياسة الملكية الفكرية الموضوعية.

 ما يلي: 2016/2017وتشمل المجموعات التي أُجريت معها مشاورات في الإطار الزمني 

 ( الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكريةAIPPI) 

 ( الاتحاد الدولي لوكلاء الملكية الصناعيةFICPI) 

 ( الجمعية الأمريكية لقانون الملكية الفكريةAIPLA) 

 ( جمعية مالكي حقوق الملكية الفكريةIPO) 

 ( المعهد الدولي لإدارة الملكية الفكريةI3PM) 

  العالمي/ الغرفة التجاريةمركز الملكية الفكرية 

 (  جمعية منظمت فناني الأداء الأوروبين( قطاع حق المؤلفAEPO-ARTIS ،)
(، الاتحاد الدولي لجمعيات ARIPOالمنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية )

ذاعة )CISACالمؤلفن  والملحنن  ) (، مجلس EBU(، الاتحاد الأوروبي للاإ
(، EVA(، رابطة الفنانن  الأوروبين  للفنون المرئية )EPCالناشرين الأوروبين  )

(، الاتحاد الدولي لناشري الموس يقى FIMالاتحاد الدولي للموس يقين  )
(ICMP( الجمعية الدولية للناشرين ،)IPA الاتحاد الدولي لصناعة ،)

(، الاتحاد الدولي للمنظمت المعنية بحقوق النسخ IFPIالفونوغرامات )
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(IFRROاتحا ،)( د فناني الأداء من أأمريكا اللاتينيةLatín Artis الرابطة ،)
(، جمعية أأمناء المحفوظات NORCODE) النرويجية لتطوير حق المؤلف

(، المجموعة الدولية للناشرين في مجال العلوم والتكنولوجيا والطب SAAالأمريكية )
(STM)) 

 ( الاتحاد الدولي لرابطات صانعي المس تحضرات الصيدلنيةIFPMA) 

  كلية الإدارة بجامعة ميلان بوكوني 

 ( الجمعية الألمانية لوكلاء البراءاتGRUR) 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، IP-TADواإ
لى تقرير أأداء  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات التي تتصل بهذه التوصية، يرُجى الرجوع اإ

 .20(، وبخاصة البرنامج WO/PBC/26/2)الوثيقة  2016نامج لعام البر

 ]نهاية المرفق السابع والوثيقة[

 

 

 

 

 

 


