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preparado por la Secretaria

1. La décima sesion del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) se celebré
del 12 al 16 de noviembre de 2012.

2. Estuvieron representados los siguientes Estados: Albania, Alemania, Andorra, Arabia
Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Benin, Brasil,
Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Canada, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia,
Congo, Costa Rica, Cote d’lvoire, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Ecuador, Egipto, El Salvador,
Espafa, Estados Unidos de América, Etiopia, Federacion de Rusia, Filipinas, Finlandia,
Francia, Georgia, Ghana, Grecia, Hungria, India, Indonesia, Irdn (Republica Islamica del), Iraq,
Irlanda, Italia, Japon, Jordania, Kenya, Kirguistan, la ex Republica Yugoslava de Macedonia,
Libano, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malta, Marruecos, México, Ménaco,
Nepal, Nigeria, Noruega, Oman, Paises Bajos, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polonia,
Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Republica de Corea, Republica de Moldova,
Republica Unida de Tanzania, Rumania, Santa Sede, Senegal, Sudéafrica, Sudan, Suiza,
Tailandia, Trinidad y Tabago, Tunez, Turquia, Ucrania, Uruguay, Venezuela (Republica
Bolivariana de), Viet Nam, Yemen, Zambia y Zimbabwe (95).

3. Asistieron a la reunion, en calidad de observadores, las siguientes organizaciones
intergubernamentales (OIG): Centro del Sur, Consejo Interestatal sobre la Proteccién de la
Propiedad Industrial (ICPIP), Oficina de Patentes del Consejo de Cooperacion de los Estados
Arabes del Golfo (Oficina de Patentes CCG), Organizacién de Cooperacion Islamica (OCI),
Organizacién de Estados del Caribe Oriental (OECO), Organizaciéon Eurasiatica de Patentes
(EAPO), Organizacion Internacional de la Francofonia (OIF), Organizacion Mundial del
Comercio (OMC), Unién Africana (UA), Unién Europea (UE) y Union Internacional para la
Proteccion de las Obtenciones Vegetales (UPOV) (11).

4.  Asistieron a la reunion, en calidad de observadores, los representantes de las siguientes
organizaciones no gubernamentales (ONG): Asociacion Internacional de Marcas (INTA),
Asociacion Internacional para la Proteccién de la Propiedad Intelectual (AIPPI), Asociacion
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IQSensato (IQSensato), Asociacion Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR),
Asociacién Literaria y Artistica Internacional (ALAI), Association internationale pour le
développement de la propriété intellectuelle (ADALPI), Cadmara de Comercio Internacional
(CCl), Centro Brasilero de Relaciones Internacionales (CEBRI), Centro Internacional de
Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD), Comité Mundial de la Consulta de los Amigos
(CMCA), Communia, International Association on the Public Domain (COMMUNIA), Computer
and Communication Industry Association (CCIA), Confederacion Internacional de Sociedades
de Autores y Compositores (CISAC), CropLife International, European Law Students’
Association (ELSA International), Federacion Iberolatinoamericana de Artistas Intérpretes o
Ejecutantes (FILAIE), Federacion Internacional de Asociaciones de Distribuidores
Cinematogréficos (FIAD), Federacion Internacional de Asociaciones de Productores
Cinematograficos (FIAPF), Federacion Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM),
Federacion Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproduccion (IFRRO),
Federacion Internacional de Videogramas (IVF), Knowledge Ecology International, Inc. (KEI),
Medicines Patent Pool Foundation (MPP), Médecins Sans Frontieres (MSF), Third World
Network (TWN) y Unién Europea de Radiodifusion (UER) (26).

5.  La sesion fue presidida por el Embajador Mohamed Siad Doualeh, Representante
Permanente de Djibouti.

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DIA: APERTURA DE LA SESION

6. El Presidente dio la bienvenida a la sesién a las Delegaciones y sefial6 que su presencia
pone de manifiesto la importancia que todos los Estados miembros otorgan al Comité y el papel
fundamental que juega el desarrollo en el ambito de la propiedad intelectual (P.l.). Record6
gue el Comité se gestdé como consecuencia de la Agenda para el Desarrollo y que continla
desempefiando una funcién esencial en la aplicacion de la Agenda y de sus 45
recomendaciones. Dio las gracias al Director General, Sr. Francis Gurry, y al Director General
Adjunto, Sr. Geoffrey Onyeama, por su esfuerzo constante en favor de la integracion de la
Agenda para el Desarrollo y sus principios fundamentales en la labor que desarrolla la
Organizacién. La décima sesion del Comité marca el quinto aniversario de la Agenda para el
Desarrollo y el avanzado estado de madurez del proceso. Destac6 que cada vez resulta mas
evidente el avance significativo que se ha logrado en relacién con la aplicacién, gracias a la
participacion y la supervision activas de los Estados miembros. En la décima sesion se va a
continuar haciendo hincapié en la evaluacion y la supervisién de los resultados de la aplicacion
de la Agenda para el Desarrollo a base de proyectos. Se van a presentar ante el Comité para
su valoracion seis informes de evaluacion independientes. Destacé que de esta forma el
namero total de informes de evaluacién se eleva a 12. Subray6 que la gran cantidad de
documentos que el Comité tiene sobre la mesa indica que hay mucho trabajo pendiente. Dijo
que espera que la sesion resulte eficaz y positiva. Informé a las delegaciones de que van a
recibir una propuesta de calendario de trabajo para la semana. Asimismo, sefialé que va a
mantener consultas previas en relacion con los aspectos que asi lo requieran, a fin de
garantizar el correcto desarrollo de estos. En relacion con el debate acaecido en la sesion
informativa oficiosa, reiter6 que va a proponer la elaboracién de unas conclusiones breves al
término de cada punto del orden del dia. Estas conclusiones recogeran los debates que se
hayan producido respecto de cada documento. En conjunto, conformaran el resumen de la
Presidencia. De esta forma, el proceso de elaboracién de dicho resumen sera mas eficiente.
Dijo que espera que las delegaciones cooperen y muestren buena predisposicion a fin de que
la sesion resulte eficaz y constructiva. Informoé al Comité de que se han organizado tres
actividades paralelas durante la sesién y de que se pondra a su disposicion un folleto con
informacion al respecto. Para finalizar, recalco lo importante que es alcanzar un consenso y
dijo que espera que el debate en esta sesion esté presidido y respaldado por una vision
compartida de los beneficios que puede aportar el sistema de P.l. al desarrollo a escala
mundial. El Presidente cedié la palabra al Director General Adjunto, Sr. Geoffrey Onyeama.
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7. El Director General Adjunto dio la bienvenida a las delegaciones en nombre del Director
General, Sr. Francis Gurry. Dijo que el Director General no pudo asistir porque se encuentra de
viaje y le pidié al Director General Adjunto que haga llegar a todas las delegaciones sus
saludos més cordiales, asi como el deseo de que la sesion se desarrolle con éxito. Dio las
gracias al Embajador Mohamed Siad Doualeh por su excelente labor al frente del Comité.
Recordé que el informe del Comité fue objeto de debate en la serie de reuniones de las
Asambleas de la OMPI celebrada recientemente. Las delegaciones han reconocido el
compromiso de la Organizacion a aplicar la Agenda para el Desarrollo de manera eficaz, asi
como los avances significativos realizados por el Comité. Existe un consenso general en el
sentido de continuar con la aplicacion de la Agenda para el Desarrollo y sus recomendaciones
a fin de fomentar el desarrollo socioecondmico en los Estados miembros de la OMPI. Destaco
gue se habian elaborado una cantidad considerable de documentos para la sesion del Comité.
Entre estos se incluyen el informe anual sobre la marcha de los proyectos de la Agenda para el
Desarrollo en curso, asi como las 19 recomendaciones para cuya aplicacion no es necesario
contar con recursos adicionales. Estos informes deberian permitir al Comité evaluar la manera
en gue los proyectos y actividades han favorecido la consecucion de los objetivos de las
recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo y allanado el camino para la incorporacién
de dichas recomendaciones a la labor que realiza la Organizacion. Asimismo, destaco que el
Comité va a analizar también seis informes de evaluacion independientes relativos a proyectos
de la Agenda para el Desarrollo finalizados. El valor que tienen la supervision y la evaluacion
queda reflejado en las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo. Subrayé que la
Secretaria otorga mucha importancia a la necesidad de aportar informacion a los Estados
miembros de forma continua y a que la evaluacién de los avances en el ambito del desarrollo
se lleve a cabo de manera objetiva y eficaz. El examen independiente de la asistencia técnica
que presta la OMPI es otro aspecto muy importante para la Secretaria, y expreso su interés por
conocer las deliberaciones del Comité con respecto a las cuestiones que se plantean en dicho
examen. Reiterd la disposicion de la Secretaria a incorporar las recomendaciones que realice
el Comité basandose en el analisis del examen. Sefial6 que la Secretaria también aguarda con
expectacioén las deliberaciones y recomendaciones del Comité en relacion con la Conferencia
sobre P.l. y desarrollo asi como en lo que atafie a la fase Il del proyecto de creaciéon de
instrumentos de acceso a la informacién sobre patentes. Recalcd la necesidad de que todos
los Estados miembros muestren un compromiso constructivo a fin de alcanzar el consenso en
relacién con aspectos sobre los que existen desavenencias dentro del Comité. Esto es
necesario a fin de conseguir avanzar en relacién con dichos aspectos y alcanzar el objetivo
comun de reforzar el papel que juega la P.l. en el desarrollo. La décima sesion del Comité
marca el quinto aniversario de la adopcién de la Agenda para el Desarrollo. Dijo que la
Secretaria espera que para el afio que viene se haya conseguido incorporar la Agenda para el
Desarrollo de forma significativa a la Organizacion. Es fundamental mantener la inercia positiva
gue se ha generado en los ultimos cinco afios, en beneficio de los paises en desarrollo y de la
Organizacién en su totalidad. En lo que respecta a la solicitud formulada por varias
delegaciones en la sesion anterior en el sentido de que se elabore un documento acerca de las
herramientas y servicios en materia de desarrollo que ofrece la Organizacion, el Director
General Adjunto inform¢ al Comité de que se ha elaborado un folleto que se encuentra a
disposicién de todos los interesados en el exterior de la sala. Este folleto ofrece una visién
general de las herramientas y servicios con los que cuentan los paises en desarrollo en el
marco de la Organizacion. Dijo que espera que sea util para los miembros. Por ultimo, dese6
a todas las delegaciones que la sesion resulte positiva y productiva.

8. El Presidente dio las gracias al Director General Adjunto por sus observaciones. Sefiald
gue es necesario que algunos grupos regionales elijan dos vicepresidentes para la presente
sesion y para la préxima. Es urgente saber quiénes son los nominados para ocupar esos
puestos. Dijo que, una vez reciba dicha informacion, él informara al Comité para su aprobacion
de quiénes son los nominados. Algunas delegaciones le han asegurado que todo depende tan
solo de que los grupos regionales realicen un breve ejercicio. Dijo que le gustaria que se
acelerara el proceso, a fin de que las nominaciones se presenten lo antes posible. Dio las
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gracias a la Vicepresidenta saliente, la Sra. Alexandra Grazioli, Consejera Juridica Principal del
Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual, por los servicios prestados al Comité. A
continuacién dio paso al punto 2 del orden del dia, relativo a la aprobacién del orden del dia.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Examen del documento CDIP/10/1 — Proyecto de orden del dia

0. El Presidente dio por aprobado el orden del dia ante la ausencia de objeciones por parte
de los presentes. A continuacion, invité al Comité a pasar al punto 3 del orden del dia, que
trata sobre la acreditacién de observadores, y pidio a la Secretaria que presente el documento.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DIA: ACREDITACION DE OBSERVADORES

Examen del documento CDIP/10/15 — Acreditacion de Observadores

10. La Secretaria presenté el documento CDIP/10/15 e inform6 al Comité de que la
Association internationale pour le développement de la propriété intellectuelle (ADALPI) y la
Unién Econémica y Monetaria del Africa del Oeste (UEMOA) han solicitado la acreditacion ante
el Comité. De conformidad con el Reglamento, las ONG cuyas solicitudes sean aprobadas por
el Comité obtendran una acreditacion con caracter ad hoc durante un periodo de un afio.

11. El Presidente, ante la ausencia de objeciones, dio las solicitudes por aprobadas. Se
invito a los representantes de ambas ONG a incorporarse a la reunion. A continuacion, el
Presidente invité al Comité a pasar al punto 4 del orden del dia, en el que se aborda la
aprobacion del proyecto de informe de la novena sesion del CDIP. Pidi6 a la Secretaria que
presente el documento.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DEL PROYECTO DE INFORME DE LA
NOVENA SESION DEL CDIP

Examen del documento CDIP/9/17 Prov. — Proyecto de informe

12. La Secretaria informé al Comité de que el proyecto de informe se encuentra en el
documento CDIP/9/17 Prov. Este documento se publicé el 28 de agosto de 2012. La
Secretaria no ha recibido ninguna observacion de los Estados miembros al respecto.

13. El Presidente invitdé al Comité a aprobar el informe. Ante la ausencia de objeciones por
parte de las delegaciones, dio el informe por aprobado.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA: DECLARACIONES GENERALES

14. El Presidente invitd a los coordinadores de los grupos regionales a formular las
declaraciones generales. Recordé al Comité que durante la sesién informativa oficiosa
celebrada el 24 de octubre de 2012 en la OMPI, él propuso que solo los coordinadores de los
grupos regionales pudieran hacer declaraciones, con el objetivo de ahorrar tiempo. Esto se
ajusta a la practica habitual del Comité.

15. La Delegacion de Sri Lanka, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Asiatico,
afirmo que todos los paises y regiones pueden estar de acuerdo en que el desarrollo beneficia
a todos. No sirve solo para mejorar la estructura econémica de un pais, sino que permite
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ademas mejorar las circunstancias socioeconémicas de su poblacion. En este sentido, dijo que
el Grupo reconoce el fuerte vinculo que existe entre la P.l. y el desarrollo. Sefal6 que acoge
con gran agrado las iniciativas emprendidas por el Director General y su equipo a fin de
incorporar la Agenda para el Desarrollo a todas las esferas de la labor que desarrolla la
Organizacién y expres6 su confianza en que dichas iniciativas se refuercen en el futuro.
Recordé que durante la Ultima Asamblea General, varias delegaciones hicieron referencia a la
necesidad de afiadir un nuevo punto en el orden del dia a fin de permitir el debate acerca de la
estrecha interrelacion que existe entre la P.l. y el desarrollo. Afirmé que espera que se incluya
en el orden del dia un punto dedicado a dicha propuesta y que se asigne tiempo suficiente para
debatir al respecto. Tomo nota de los documentos CDIP/10/10 y CDIP/10/11, en los que se
aborda el tema de las flexibilidades. Sostuvo que es posible mejorar la comprension vy el
conocimiento en este ambito. Sefial6 que acoge con agrado los esfuerzos realizados por la
Secretaria a fin de organizar seminarios nacionales y regionales sobre flexibilidades y afirmé
que seria positivo que se organizaran varios talleres regionales durante el afio, cuando sea
pertinente y tras consultarlo con los distintos grupos regionales. Reconocié asimismo la
necesidad que existe de preparar y planificar de forma adecuada la Conferencia sobre P.l. y
desarrollo. Sefialé que el Grupo ha tomado nota de las propuestas formuladas por el Grupo de
la Agenda para el Desarrollo y el Grupo Africano, y afiadié que espera que se produzca un
debate fructifero al respecto durante la semana. Afirmo que el Grupo otorga maxima
importancia a las iniciativas emprendidas por la OMPI en materia de asistencia técnica. Por
esta razén, expreso su reconocimiento y su interés por el examen independiente de la
asistencia técnica que presta la OMPI en el ambito de la cooperacion para el desarrollo.
Subrayd la importancia que tiene seguir las recomendaciones que en él se formulan. Mostré su
satisfaccion porque, aunque las delegaciones no siempre estan de acuerdo en todo, hay
aspectos sobre los que casi siempre se alcanza un acuerdo. Dado que hay una propuesta
conjunta de algunos Estados miembros en relacién con las recomendaciones del examen
independiente, recalcé que se deberia asignar suficiente tiempo para debatir este aspecto y a
identificar de forma sistemética puntos de convergencia que permitan avanzar. Para finalizar,
afirmo6 que mantiene su compromiso con los debates en el marco del Comité y que los distintos
paises realizaran declaraciones individuales cuando lo consideren necesario. Afadié que
espera que la semana sea productiva.

16. La Delegacién de Egipto, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano,
declaré que la OMPI ha recorrido un camino muy largo desde 2007 a fin de garantizar que el
desarrollo sea una parte integral del sistema internacional de P.I. La Asamblea General ha
aprobado las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo y un mecanismo de
coordinacion con el objetivo de garantizar que el desarrollo se incorpore a todos los programas
y actividades que lleva a cabo la OMPI. Ademas, se han iniciado varios proyectos en
respuesta a las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo. Todos ellos se han
ejecutado ya o se encuentran en proceso de ejecucién. Dijo que reconoce los resultados
positivos obtenidos hasta ahora. No obstante, aun siguen habiendo problemas pendientes.
Estos problemas generan incertidumbre y ensombrecen el compromiso subyacente de todos
los Estados miembros de incorporar el desarrollo a la labor que desarrolla la OMPI, de
conformidad con las decisiones pertinentes aprobadas por la Asamblea General en 2007 y
2010. Subray6 que desde 2007 se ha impedido la aplicacién por parte del CDIP del tercer pilar
de su mandato, es decir, debatir acerca de la P.l. y los aspectos relacionados con el desarrollo.
Aungue el Comité del Programa y Presupuesto (PBC) de la OMPI esta elaborando una
definicion de gasto orientado al desarrollo y esta incorporando de forma activa el desarrollo
como parte de su marco de gestion por resultados, dicho Comité no forma parte aun del
mecanismo de coordinacién y no informa acerca de su contribucion a la aplicacion de las
recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo. Esta misma anomalia se extiende también
al Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS). Aunque se encarga de elaborar las normas
técnicas de las oficinas nacionales de P.l. y presta asistencia técnica a los paises en desarrollo
y paises menos adelantados (PMA), el CWS no reconoce las recomendaciones de la Agenda
para el Desarrollo en lo que respecta a la Categoria A, relativa a la asistencia técnica y el
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fortalecimiento de las capacidades, asi como en lo que respecta a la Categoria B, que trata
sobre el establecimiento de normas. Expreso6 asimismo la preocupacion del Grupo por el
estado de estancamiento en lo que respecta a impulsar las recomendaciones y las propuestas
presentadas con el fin de cambiar y mejorar la eficacia, la transparencia y la buena gestion de
la asistencia técnica que presta la OMPI en el &mbito de la cooperacion para el desarrollo. A
pesar de los prolongados debates y propuestas, y de la respuesta de la administracion de la
OMPI a favor de la solicitud de cambios, el CDIP ha sido incapaz de alcanzar conclusiones
concretas respecto de esta cuestion significativa a la que todos los Estados miembros otorgan
gran relevancia e importancia. Sostuvo que no se debe permitir que estos problemas sigan
pendientes de resolucién y ensombrezcan las distintas actividades llevadas a cabo por la
Organizacion con la finalidad de incorporar el desarrollo como parte integral de su labor.
Recalcd que es necesario que haya voluntad politica y flexibilidad y que se realicen esfuerzos
constructivos a fin de encontrar respuestas eficaces para los problemas que siguen pendientes
de solucién desde hace mucho tiempo. No se debe permitir que estos problemas se acumulen
y generen dudas sobre el futuro. El Grupo, dentro de su espiritu de cooperacién y respeto
mutuo y su voluntad de impulsar la labor del Comité, ha sefialado varias esferas prioritarias en
las que es necesario avanzar durante la sesion. En primer lugar, aumentar la contribucion de
la OMPI a la consecucion de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) de las Naciones
Unidas. En este sentido, solicité a la Secretaria que aplique las recomendaciones que se
incluyen en el estudio y que informe con regularidad sobre este tema, aspecto este que podria
incluirse en el futuro como punto permanente del orden del dia en las sesiones del CDIP. En
segundo lugar, mejorar la incidencia que tienen la calidad y el desarrollo en la asistencia
técnica que presta la OMPI a los paises en desarrollo, de conformidad con las
recomendaciones que figuran en la propuesta del Grupo Africano que se recoge en el
documento CDIP/9/16. Esta propuesta se present6 en la Ultima sesion del CDIP. Tercero,
impulsar la celebracion de la Conferencia de la OMPI sobre P.I. y desarrollo propuesta, prevista
para 2013. Este extremo se incluye en el documento CDIP/10/17. Cuarto, impulsar la
ejecucion del Proyecto relativo a la intensificacion de la cooperacion Sur—Sur en materia de P.I.
y desarrollo entre los paises en desarrollo y los PMA. Este proyecto fue propuesto por el
Grupo. El Comité deberia aprovechar las propuestas formuladas hasta ahora en relacién con
las recomendaciones. Quinto, iniciar el proceso para la ejecucion de un examen
independiente, asi como la evaluacion de la aplicacién de las 45 recomendaciones de la
Agenda para el Desarrollo, de acuerdo con la decision adoptada por la Asamblea General de la
OMPI en 2010. Sexto, impulsar el Programa de trabajo de la OMPI sobre flexibilidades en las
esferas de las patentes, las marcas y el derecho de autor. Séptimo, apoyar la inclusiéon de un
punto permanente en el orden del dia relativo a la P.1. y el desarrollo. Octavo, mejorar el
formato de los informes que elaboran los distintos Comités de la OMPI en relacion con sus
contribuciones a la aplicacion de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo. Esto
es necesario a fin de hacer posible la realizacién de un andlisis coherente de la forma en que
cada Comité ha aplicado las recomendaciones pertinentes. Y en ultimo lugar, recalcé la
importancia que tendria aprovechar la experiencia de los paises africanos en la ejecucion de
los proyectos de la Agenda para el Desarrollo. A este respecto, destac6 que solo una pequefa
parte de los expertos involucrados provienen de Africa. Por consiguiente, solicitd que se
incremente el nimero de expertos africanos que participan en la aplicacién de las
recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo. Por otra parte, sostuvo que los contenidos
de buena parte de las sesiones de formacion y talleres suelen ser excesivamente cargados. A
algunos de los beneficiarios les podria resultar dificil llegar a comprender tantos aspectos en
tan poco tiempo. Por esta razén, sefialé que se deberia prestar suficiente atencién a evaluar la
incidencia y los efectos de los proyectos que ya han sido ejecutados. Dijo que espera que
todos los miembros del Comité participen de manera constructiva y flexible a fin de conseguir
avanzar en relacién con estos aspectos que son especialmente relevantes para el Grupo. Para
finalizar, garantiz6 al Presidente su apoyo y su compromiso con la finalidad de que la sesién
concluya con el mejor resultado posible.
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17. La Delegacion de Bélgica, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, expreso
su agradecimiento por la disponibilidad de los documentos. No obstante, recalcé que aunque
es consciente de lo complicado que resulta gestionar la documentacion, los documentos no
solo han de estar disponibles de forma puntual con arreglo al procedimiento establecido, sino
gue ademas han de estar disponibles en todos los idiomas de la OMPI. Teniendo en cuenta la
gran cantidad de documentos que han de ser analizados, insté al Comité a proceder con el
orden del dia de manera organizada, pero garantizando el equilibrio entre los debates y
ajustandose al calendario previsto. En este sentido, quiso hacer constar varios aspectos. Dijo
gue acoge con agrado los avances alcanzados en relacién con la ejecucion y la evaluacion de
los proyectos de la Agenda para el Desarrollo. Sin embargo, sefialé que aun siendo consciente
de las dificultades que entrafia conseguir que los informes de evaluacion estén disponibles de
forma puntual, insta a que se redoblen los esfuerzos a fin de que dichos informes estén
disponibles atn mas rapido. Asimismo, destaco que es necesario mejorar alin mas las
herramientas para los proyectos de planificacion, supervision y evaluacion. Del examen que
hizo el Grupo de las evaluaciones y de los informes sobre la marcha de los proyectos
finalizados y en curso, se desprende que muchas veces la ejecucién de buena parte de los
proyectos del CDIP parece enfrentarse a los mismos problemas. Del mismo modo, los
evaluadores de varios proyectos distintos han formulado recomendaciones analogas en cuanto
al disefio de los proyectos futuros. En este sentido, sugirié que se podria valorar la opcion de
poner en practica algunas de las recomendaciones en todos los proyectos que se encuentren
en la fase inicial. Por ultimo, destacé asimismo la importancia que tienen la sostenibilidad y la
coordinacion de los proyectos de evaluacion para aumentar la contribucion a los objetivos del
Comité. Por esta razon, dijo que acoge con agrado todas las iniciativas que se emprendan en
este sentido. En relacion con los debates sobre la asistencia técnica que presta la OMPI en el
ambito de la cooperacion para el desarrollo, sostuvo que este tema se debe abordar de manera
equilibrada y constructiva, e intentando siempre alcanzar el consenso. Dijo que agradece la
predisposicién mostrada por la Organizacion a fin de aumentar la transparencia y la
responsabilidad en todos los ambitos de la planificacion y prestacion de la asistencia técnica,
para evitar asi las deficiencias descubiertas recientemente en relacién con la transferencia de
equipos a determinados paises objeto de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. Dijo que ha tomado nota de las acciones que se han llevado a cabo ya que
espera recibir mas noticias en ese sentido. Dio las gracias a la Secretaria por preparar un
documento relativo a la labor futura en lo que respecta a las flexibilidades en materia de
patentes en el marco juridico multilateral. Dijo que acoge con agrado dicha informacion, pero
toma nota asimismo de que ya se ha realizado una labor considerable. Por ultimo, tom6 nota
del estudio sobre la apropiacién indebida de signos. Este estudio permite profundizar en el
andlisis de las consecuencias y los beneficios de un dominio publico abundante y accesible.
Afirmd que acoge con agrado dicha informacion, pero sostuvo que en las legislaciones
nacionales en vigor en los paises del Grupo ya se garantiza la proteccion equilibrada y
suficiente del dominio publico, asegurando a su vez los intereses de los competidores. Para
finalizar, le hizo saber al Presidente que durante la sesion contara con la actitud constructiva y
el apoyo de las delegaciones que integran el Grupo.

18. La Delegacion del Peru, haciendo uso de la palabra en nombre del GRULAC, observo
gue las versiones de los documentos en espariol no estuvieron disponibles hasta hace poco, lo
gue no se ajusta al Reglamento de la Organizacion. Por consiguiente, solicitd que en el futuro
se respeten los plazos establecidos. Se refirié en concreto al documento CDIP/10/2, que en su
opinién es uno de los documentos mas importantes. Reiter6 su voluntad de continuar
colaborando con otros Estados miembros en la aplicacion de las recomendaciones de la
Agenda para el Desarrollo. Las 45 recomendaciones identificadas en 2007 supusieron el
comienzo de un largo camino que se debe recorrer a fin de promover iniciativas que estén
relacionadas con el desarrollo y que fomenten la equidad entre los Estados miembros.

Expresé su deseo de que se apliqguen las recomendaciones en las actividades que desarrolla la
Organizacién, en particular mediante la consolidacion de las iniciativas encaminadas al
fortalecimiento de las capacidades, la asistencia técnica y el perfeccionamiento de la labor que
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se desarrolla en determinadas esferas de la P.l. Destacé la importancia que tienen las
iniciativas en materia de desarrollo. Mencioné como ejemplo de ello el Proyecto piloto para la
creacion de academias nacionales de P.l. En varios paises de su regién, la ejecuciéon de este
proyecto se encuentra ya en las etapas mas avanzadas, mientras que otros se encuentran aun
al comienzo del proceso. Mostré su apoyo decidido a la renovacion del proyecto, a fin de que
se puedan crear centros de aprendizaje en materia de P.l. en la regién. Esto generaria
ademas un efecto multiplicador. Por lo tanto, subrayd que es importante debatir acerca de
ciertos aspectos relacionados con el proyecto. Se debe disponer de los recursos financieros
necesarios para que el proyecto sea sostenible a medio plazo, y dichos recursos han de
proceder del presupuesto de la Academia de la OMPI. Este es uno de los asuntos que el PBC
tiene que abordar en 2013. La P.l. debe servir para respaldar el desarrollo. Sostuvo que en la
planificacion que se realiza para cada pais se debe tener en cuenta el equilibrio entre la P.l. y
la situacion particular de cada uno de ellos. Mostré su convencimiento de que, respetando
estos parametros, la cooperacion de la OMPI ayudaré a fortalecer las capacidades y a fomentar
la innovacién y la creatividad entre la sociedad. No obstante, subray6 que el desarrollo de
estas estrategias va mas alla de su elaboracion y precisa de la colaboracion de la OMPI
durante el periodo de aplicacién. Expreso6 su agradecimiento a la Secretaria por la elaboracién
de los informes sobre la marcha que se encuentran en el documento CDIP/10/2. En estos
informes se ofrecen detalles acerca del avance y el estado en el que se encuentra la ejecucién
de los distintos proyectos. El Grupo recalcé que la aplicacion de las recomendaciones de la
Agenda para el Desarrollo no concluye con la finalizaciéon de los proyectos, sino que debe
proseguir mas alla de esta. Afirmé asimismo que la Secretaria debe realizar una recopilacion
de las actividades que han llevado a cabo la Organizacion y sus Estados miembros desde 2007
con el objetivo de evaluar los avances que se han obtenido en la aplicacién de las
recomendaciones y, mas importante aln, sefialar el camino que se ha de seguir a fin de
continuar con dicha aplicacién. Tal como apunt6 con anterioridad, la aplicacion de la Agenda
para el Desarrollo no concluye con la finalizacion de los distintos proyectos. Se deben
identificar nuevas tareas y se han de establecer nuevas prioridades. En este contexto, recordd
gue en la sesién anterior del Comité se menciond que seria util que en el futuro la Secretaria
facilitase en sus informes mas detalles sobre la aplicacién de la Agenda para el Desarrollo.
Mostro su interés por saber mas acerca de las actividades que la OMPI realiza de forma
conjunta con otras organizaciones internacionales, y hasta qué punto se tiene en cuenta la
Agenda para el Desarrollo en dichas actividades. La cooperacion Sur-Sur es otro aspecto de
gran interés para el Grupo, por lo que expreso su satisfaccion por la reunion celebrada
recientemente en el Brasil. En esta reunion se abordaron una serie de asuntos de especial
relevancia para los paises en desarrollo. Entre estos se encuentran la gobernanza, la P.1., los
recursos genéticos, los conocimientos tradicionales, el folclore, el derecho de autor y los
derechos conexos. Dijo que el Grupo aguarda con expectacioén la préxima reunién Sur-Sur,
gue se va a celebrar en mayo de 2013 en Egipto. En dicha reunion se va a hablar sobre las
patentes y las marcas. Subray6 que estas reuniones no deberian limitarse a servir como
escenario en el que mantener debates académicos. Deberian hacer posible ademas la
obtencion de recomendaciones practicas que ayuden a orientar la labor que realiza la
Organizacién. Por ultimo, destacé que dicha labor deberia proseguir en el documento
CDIP/10/10, titulado “Nuevas medidas concernientes al programa de trabajo futuro sobre
flexibilidades en el sistema de propiedad intelectual”. Asimismo, es necesario continuar con la
labor relativa a las flexibilidades en materia de patentes en el marco juridico multilateral, tal
como se establece en el documento CDIP/10/11. Por otra parte, deberia haber mas flexibilidad
dentro del Comité y hay que mantener las iniciativas en este sentido.

19. La Delegacion del Brasil, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de la Agenda
para el Desarrollo, reiter6 su compromiso de trabajar de forma constructiva en relaciéon con los
temas que van a ser objeto de debate durante la sesién. Reconoci6 los avances realizados por
el CDIP en los ultimos afios en la aplicacion de las recomendaciones de la Agenda para el
Desarrollo. Se han obtenido numerosos resultados concretos. Esto puede verse en la
cobertura de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo y en la cartera de
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proyectos. También se han aprobado el mecanismo de coordinacion para la supervision y la
evaluacién de la aplicacion de la Agenda para el Desarrollo y las modalidades de presentacion
de informes, que estan siendo aplicados de forma gradual. Sin embargo, la incorporacion de la
Agenda para el Desarrollo a toda la Organizacion es un proceso continuo. Subrayé que ello no
solo depende del compromiso de los Estados miembros, sino también de un cambio de cultura
en cuanto al funcionamiento de la Organizacién. Es necesario que se produzca este cambio en
todos los &mbitos de la Organizacion, incluidos el personal y los consultores externos. Recalco
que la aprobacioén y la ejecucion de los proyectos, por muy buena que sea, no debe
considerarse como el cumplimiento integro del mandato de aplicar la Agenda para el
Desarrollo. ElI Comité debe continuar supervisando y evaluando la incorporacion de la Agenda
para el Desarrollo a todas las esferas de las actividades que lleva a cabo la OMPI. Dijo que
espera mantener un debate coherente y productivo durante la semana en relacién con los
aspectos que estan sobre la mesa del Comité. Destacd que los informes de los proyectos son
cada vez mas completos e informativos y que el contenido y la estructura también han
mejorado. Como ejemplo de ello mencioné el documento CDIP /10/12. Reiter6 que entre las
exigencias que los Estados miembros formulan con insistencia, tanto en el marco de este
Comité como en otros Comités de la OMPI, se encuentran la mejora de la transparencia y la
responsabilidad. Con respecto a la descripcion de la contribucion de los 6rganos pertinentes
de la OMPI a la aplicacién de las recomendaciones que les incumben de la Agenda para el
Desarrollo, se refirié al documento CDIP/10/12. Tanto el Grupo como otros paises en
desarrollo estan a favor de la puesta en practica de un mecanismo sélido que ofrezca a los
Estados miembros informacion Gtil en relacidén con las estrategias y las actividades que estén
relacionadas con la aplicacién de la Agenda para el Desarrollo. Mostré su apoyo a la
propuesta presentada por el Grupo Africano en la sesién anterior en la que se pedia a la
Secretaria que elabore un informe en el que se resuman los aspectos mas importantes que
planteen los Estados miembros. Tal como se expuso durante la Gltima Asamblea General, el
Comité deberia ser capaz de llevar a cabo un andlisis coherente de la informacion que le
suministran los érganos pertinentes. Reiterd su postura de que todos los Estados miembros
deberian considerar al PBC y al CWS como 6rganos pertinentes en el contexto de la aplicacién
de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo. En cuanto al punto 7 del orden del
dia, que trata sobre el examen del programa de trabajo relativo a la aplicacion de las
recomendaciones aprobadas, recordd que en la sesion anterior del Comité se presenté el
documento CDIP/9/16. En este documento se incluye una propuesta conjunta del Grupo y del
Grupo Africano. La propuesta cuenta asimismo con el patrocinio de la Delegacion del Estado
Plurinacional de Bolivia. Afirmé que el objetivo principal de la propuesta es proporcionar una
accion eficaz de seguimiento sobre la base de las recomendaciones que se incluyen en el
informe sobre el examen independiente de la asistencia técnica que presta la OMPI en la
esfera de la cooperacion para el desarrollo. Subrayé que la adopcién de estas
recomendaciones no debe demorarse, a fin de aumentar la transparencia y la eficacia de las
actividades de asistencia técnica. Durante la sesion se ha de destinar tiempo suficiente a los
debates en materia de asistencia técnica. En referencia al proceso preliminar a la celebracion
de una conferencia sobre P.l. y desarrollo, expresoé su predisposicion a participar en un debate
constructivo con todos los Estados miembros, con el fin de dar forma a un acto que suponga
una oportunidad para la reflexién estratégica acerca de la interaccion que existe entre la P.l. y
el desarrollo, y para abrir nuevas perspectivas en relacion con la labor futura que ha de llevar a
cabo la Organizacién. Informo al Comité de que habia presentado una serie de sugerencias
para dicha conferencia. Estas sugerencias se incluyen en el documento CDIP/10/16, y seran
objeto de debate durante la sesién. El Grupo dio las gracias al Presidente por iniciar durante la
intercesion las consultas sobre la conferencia. Dijo que se encuentra listo para aportar ideas y
debatir acerca de las modalidades con el objetivo de que la conferencia sea un éxito y resulte
fructifera. Se refiri6 al programa de trabajo sobre flexibilidades en el sistema de P.I. Este es
otro aspecto recogido en el mismo punto del orden del dia al que es necesario prestarle mucha
atencion. Las flexibilidades desempefian una funcion muy importante dentro del equilibrio del
sistema de P.I. No obstante, subray6 que se necesita desarrollar una labor muy importante a
fin de que los Estados miembros puedan sacar el maximo partido a las flexibilidades propias de
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los acuerdos internacionales. En este sentido, el programa de trabajo resulta esencial.
Destacé que a la hora de elaborar los documentos para la sesién no se pretendioé que estos
fueran exhaustivos y que estos documentos no sustituyen a los anteriores, como por ejemplo el
CDIP/9/11 y el CDIP/8/5. Afirmé que estos documentos se complementan. Por ultimo, recordo
gue en la sexta sesion del CDIP propuso que se incluyera un punto permanente en el orden del
dia acerca de las cuestiones relativas a la P.l. y el desarrollo. En el marco de este nuevo punto
del orden del dia quedarian encuadrados los debates sobre aspectos propios del tercer pilar de
la decision por la que se creé el CDIP en la Asamblea General de 2007, es decir, examinar las
cuestiones relativas a la P.l. y el desarrollo que acuerde el Comité, asi como aquellos otros
aspectos que decida la Asamblea General. El Grupo mostr6 su predisposicion a aportar y a
trabajar de manera constructiva con el objetivo de que la sesion de esta semana resulte
constructiva.

20. La Delegacion de Chipre, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unién Europea y
sus Estados miembros, sefal6é que el orden del dia del Comité esta bastante cargado, por lo
gue sera necesario trabajar mucho y que todas las partes se muestren flexibles. La Unién
Europea y sus Estados miembros van a formular algunas propuestas en relacion con la labor
futura, en las que se abordan formas que permitan mejorar el funcionamiento del Comité.
Expres6 su compromiso de continuar trabajando de forma constructiva y de colaborar de
manera eficaz. Dentro de esta voluntad, sostuvo que el orden del dia deberia estar mejor
estructurado, basarse en temas, y que deberia ser menos voluminoso y centrarse mas en la
documentacion disponible con puntualidad en todos los idiomas. Instd al Comité a seguir
trabajando dentro del calendario previsto, a fin de conseguir aprobar el resumen de la
Presidencia con prontitud, obteniendo conclusiones con respecto a cada punto del orden del
dia a medida que se vaya avanzando en la labor. Dijo que espera que se encuentren
soluciones sostenibles y equilibradas. Manifesté su confianza en la capacidad del Presidente
de guiar al Comité hacia la consecucion de dichos objetivos. Para finalizar, reiter6é su
predisposicion a debatir, en el marco de la labor futura, acerca de la forma en la que se podria
mejorar la labor que desarrolla el Comité.

21. La Delegacion de Hungria, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Estados
de Europa Central y el Béltico (CEBS), afirmé que tal como ocurri6 en la sesién anterior, el
orden del dia de la reunién esta bastante cargado. Todas las delegaciones han de trabajar con
eficacia a fin de poder avanzar de forma satisfactoria. Destac6 que en el Comité se van a
abordar una serie de aspectos importantes, entre los que se incluyen los informes sobre la
marcha de los distintos proyectos de la Agenda para el Desarrollo, los informes de evaluacién y
la contribucion de la OMPI a la consecucion de los ODM de las Naciones Unidas. Asimismo,
se va a continuar debatiendo acerca del examen externo de las actividades de asistencia
técnica que presta la OMPI en la esfera de la cooperacion para el desarrollo. Sostuvo que las
evaluaciones independientes de los distintos proyectos resultan Gtiles. Muchas veces, las
conclusiones y las recomendaciones de dichos informes se pueden aplicar a otros proyectos,
con lo que se enriquece el debate general sobre la mejora de la eficacia y la transparencia de
la asistencia técnica que presta la OMPI. Mostré su predisposicion a participar de forma
constructiva en la labor del Comité y a mostrar una actitud abierta hacia el resto de las
sugerencias. Expreso su confianza en que el liderazgo firme del Presidente permitira al Comité
trabajar con eficacia y de manera equilibrada y fluida. Para finalizar, garantizé al Comité su
apoyo pleno para hacer frente a esta empresa.

22. La Delegacion de China reconocio que en los cinco afios posteriores a la puesta en
marcha de la Agenda para el Desarrollo, la OMPI ha realizado un esfuerzo significativo a fin de
integrar el desarrollo en su labor. Los resultados de este esfuerzo son bastante
esperanzadores. Expresé su reconocimiento a la excelente labor llevada a cabo por la OMPI
en esta esfera. Sefal6 que, al igual que el Grupo Asiético, estad muy interesada en la relacion
gue existe entre la P.l. y el desarrollo. Por esta razén, dijo que espera que la Organizacion
profundice mas audn en la integracion del desarrollo en su labor. Ademas, destacé que la
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evaluacioén de los proyectos ejecutados ha ayudado a enriquecer los debates. Manifesto su
convencimiento de que, con la ayuda de los Estados miembros, la Organizacion podra mejorar
su labor en materia de desarrollo y en lo que respecta a la aplicacion de todas las
recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo. Por ultimo mostré su predisposicion a
participar en los debates, a fin de alcanzar resultados concretos bajo el liderazgo del
Presidente.

23. El Presidente tomd nota del compromiso expresado por todas las delegaciones de
trabajar con espiritu constructivo y de colaborar en favor del éxito de la sesion. Dicho éxito
depende en definitiva de la aportacion que realicen todas las delegaciones. Destacé asimismo
que las delegaciones sefialaron varias esferas como prioritarias. Se resaltaron ademas varios
ambitos que preocupan a las delegaciones, que seran abordados segun corresponda. En lo
gue respecta a la eficacia, llama la atencién sobre la gran eficacia mostrada por el Comité a lo
largo de la mafiana, ya que el trabajo se ha completado una hora y media antes de lo previsto.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA: SUPERVISION, EVALUACION Y EXAMEN DE LA
APLICACION DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE LA AGENDA PARA EL
DESARROLLO

Examen del documento CDIP/10/2 — Informe sobre la marcha de las actividades

24. El Presidente abrio el debate relativo a los informes sobre la marcha que se incluyen en
el documento CDIP/10/2. Recordd que la Secretaria se comprometio a elaborar un informe
anual sobre la marcha de la aplicacion de la Agenda para el Desarrollo para cada ultima sesion
del CDIP que se celebre en un afio. En el documento CDIP/10/2 se recoge el cuarto informe
anual sobre la marcha. En este informe se ofrece una evaluacion general de las novedades
acaecidas en relacién con la ejecucion de 13 proyectos de la Agenda para el Desarrollo, y se
destacan los logros principales obtenidos en la aplicacién de las 19 recomendaciones que
debian aplicarse de manera inmediata. Propuso que los proyectos se deben analizar de forma
individual. Invit6 al Comité a poner en marcha la fase Il del Proyecto piloto para la creaciéon de
academias nacionales de P.l. y pidi6 a la Secretaria que presente el informe.

Examen del Anexo Il — Proyecto piloto para la creacion de academias nacionales de P.l. — Fase
1

25. La Secretaria (Sr. Di Pietro) present6 de forma concisa el informe sobre la marcha que se
incluye en el Anexo Il del documento CDIP/10/2. Record6 que la fase Il del proyecto se aprobd
en la novena sesion del CDIP, celebrada en mayo de 2012, a raiz de que la Secretaria
presentase un informe de evaluacion independiente y una propuesta de proyecto. La fase Il
continuard hasta finales de 2013. En ella participan seis paises, que son Colombia, la
Republica Dominicana, Egipto, Etiopia, el Perdy Tunez. En el informe sobre la marcha se
examinan las actividades planificadas y ejecutadas entre el 1 de junio y el 31 de agosto de
2012. Sefial6 que el periodo cubierto por el informe es relativamente corto. Con respecto al
porcentaje de ejecucion del proyecto, en el informe se indica que a finales de agosto de 2012 el
porcentaje de utilizacion del presupuesto era del 2%. Informé al Comité de que esta cifra habia
ascendido ya hasta el 33%. Tras la aprobacion de la fase Il en mayo de 2012, la Secretaria
comenzo a entablar consultas con los Estados miembros en junio. Los primeros dos meses del
proyecto se dedicaron sobre todo a planificar y a aprobar las actividades. En el informe sobre
la marcha se incluye informacion detallada acerca de las actividades realizadas.

26. La Delegacion de Bélgica, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, afirmé que
en el documento CDIP/10/2, que se titula “Informe sobre la marcha de las actividades”, se
ofrece una visién general de los 13 proyectos que ha ejecutado la OMPI en el marco de la
Agenda para el Desarrollo. En el documento se mencionan concretamente las 19
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recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo. Dijo que ha tomado nota de todas las
actividades recogidas en el informe y que acoge con agrado los esfuerzos realizados por el
Director General y su equipo en favor de la consecucion de los objetivos establecidos para el
periodo que va de julio de 2011 a junio de 2012.

27. La Delegacion de Chipre, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unién Europea y
sus Estados miembros, declar6 que en el documento CDIP/10/2 se ofrece una evaluacion
completa de la labor llevada a cabo por la OMPI en 2012 en relacion con la aplicacion de la
Agenda para el Desarrollo. Dijo que ha tomado nota de todas las actividades que se incluyen
en el informe y que acoge con agrado los esfuerzos realizados por el Director General y su
equipo en pro de la consecucién de los objetivos establecidos por los Estados miembros para
el ejercicio anterior. Sefal6é que espera que tanto el Comité como los demas 6rganos
pertinentes de la OMPI prosigan su labor, a fin de consolidar mas aun la Agenda para el
Desarrollo y la proteccion de la P.1. en general.

28. La Delegacion del Brasil, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de la Agenda
para el Desarrollo, subrayé que el Proyecto piloto para la creacion de academias nacionales de
P.l. juega un papel fundamental en el desarrollo y la ampliacion de la capacidad de las
instituciones de P.l. Este proyecto esta estrechamente relacionado con la aplicacién de la
Recomendacién 10 de la Agenda para el Desarrollo. Por consiguiente, se trata de un proyecto
decisivo y muy importante desde la perspectiva de los paises en desarrollo. Mostro su
satisfaccion porque se haya iniciado la fase Il del proyecto, que fue aprobada en la tltima
sesion del Comité. Destacd que en esta fase se incrementa el nimero de Estados miembros
que reciben asistencia para la creacion de centros autbnomos de formacion. Existe asimismo
la posibilidad de que, en el futuro, otros Estados miembros que estén interesados en crear sus
propias instituciones de formacion, puedan copiar el proyecto. Esto resulta importante ademas
para la sostenibilidad del mismo. Por esta razon, dijo que esta satisfecho por la incorporacion
de este elemento positivo al proyecto. En la Ultima sesién del Comité, tanto el Grupo como
otras delegaciones destacaron la necesidad que existe de logar un equilibrio mas adecuado
entre la proteccion de la P.1. y el interés publico. Esta directriz se ha visto reflejada en la
Recomendacion 10. Dio las gracias a la Secretaria por facilitar informacion acerca del
desarrollo de los mddulos en los que se tiene en cuenta dicho aspecto. Sefialé que han
tomado nota de dicha informacién. No obstante, solicit6 a la Secretaria que proporcione mas
detalles sobre el contenido de los médulos y sobre si estos se han iniciado ya. Para el Grupo
este es un asunto muy importante. Asimismo, sefialé que en el informe se incluyen tres
propuestas para su consideracion por parte de los Estados miembros. Estas propuestas estan
relacionadas con ciertos riesgos que han sido identificados durante la ejecucion del proyecto.
La primera recomendacion se refiere a la elaboracion de una plantilla de informacién sobre el
proyecto para la presentacion de informes en las futuras sesiones del CDIP. EIl Grupo esta de
acuerdo en que contar con una plantilla de informacién es importante y ayuda a cumplir con la
recomendacion. La segunda recomendacion tiene que ver con la supervision y la asistencia
que debe prestar la Academia de la OMPI durante los dos primeros afios después del periodo
de colaboracion. Destaco que a partir de ese momento las academias nacionales funcionaran
de forma independiente y que la propuesta esta destinada a supervisar sus primeros pasos
para asegurarse de que lleguen a ser autbnomas. Dijo que acoge la idea con agrado y
propuso que la Academia de la OMPI informe al Comité acerca de la supervision y la asistencia
que presta a dichas instituciones. Los Estados miembros desearian que cuando este
mecanismo se haya puesto en marcha se les informe sobre el funcionamiento de las
academias. Esto es muy importante para el Grupo, ya que a sus miembros les interesa la
sostenibilidad de las academias nacionales de P.l. en el futuro y les gustaria mucho conocer
como funcionan estas una vez haya finalizado la ejecucion del proyecto. Por ultimo, sefial6 la
recomendacion de contratar consultores ad hoc. Estos consultores podrian ayudar mitigar
cualquier posible riesgo de que el proyecto se vea interrumpido. Este riesgo fue sefialado por
el director del proyecto. Asimismo, observé que esta recomendacidn tiene repercusiones a
nivel presupuestario, pues hay que contratar a los consultores. Pregunt6 cudles han sido las
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repercusiones en este sentido de las demés actividades ya planificadas como parte de este
proyecto. Dijo que entiende que ya se habia asighado un presupuesto al proyecto y que este
nuevo elemento se habia identificado durante la ejecucion del mismo. Aungque manifest6 estar
de acuerdo con que es importante contar con los consultores ad hoc, sefialé que le gustaria
saber si esto tendra alguna incidencia en las actividades que se estan llevando a cabo en el
marco del proyecto.

29. La Delegacion del Brasil, haciendo uso de la palabra en nombre propio, expresé su apoyo
a la sugerencia realizada por el GRULAC de que se asignen recursos presupuestarios al
programa de forma permanente. Esto se ajusta a muchos de los objetivos que se persiguen en
el marco del CDIP y en otras esferas de la Organizacion. Se refiri6 una vez mas a la
recomendacién de contratar consultores ad hoc. Dijo que representa una posibilidad para
modificar el mandato del proyecto. Aunque esta recomendacion tiene repercusiones a nivel
presupuestario y puede tener incidencia en otras actividades del proyecto, solo se menciona en
un documento que forma parte de otro documento mas extenso del CDIP. Sostuvo que de esta
forma la recomendacion no resulta suficientemente visible. A fin de sefalar a los Estados
miembros la importancia que tiene la recomendacion, esta deberia considerarse como una
propuesta de enmienda del mandato que se aprobd6 en la sesion anterior del Comité. Reiterd
gue le gustaria saber si el hecho de destinar fondos a la contratacion de consultores ad hoc
tendr& alguna incidencia negativa en las actividades que llevan a cabo las academias
nacionales. Sugirié que, de ser asi, se aumente el presupuesto del proyecto para que se
pueda proseguir con las actividades aprobadas en el mandato. Por dltimo, dijo que esta a favor
de modificar el presupuesto si hubiera problemas con esas actividades.

30. La Delegacion de Argelia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano,
afirmo que este proyecto es un ejemplo de lo que queria conseguir el Grupo cuando se adoptd
la Agenda para el Desarrollo. El proyecto busca fortalecer la capacidad de las instituciones y
de los recursos humanos a nivel nacional y regional, profundizando en el desarrollo de las
infraestructuras y demas instalaciones, con el objetivo de mejorar la eficacia de las instituciones
nacionales y lograr un equilibrio mas adecuado entre la proteccion de la P.l. y el interés publico.
Dijo que acoge con agrado los avances realizados y que ha tomado nota de la informacion
recogida en el informe sobre la marcha en el que se ofrece una vision detallada de la labor
desarrollada por la Secretaria. El informe se ajusta a la solicitud formulada por los Estados
miembros en la Gltima sesion del CDIP. Asimismo, tom6 nota de la propuesta que presento la
Secretaria en el sentido de crear un grupo de trabajo compuesto por expertos con la finalidad
de que elaboren una plantilla de informacién para las instituciones de formacién en P.l. creadas
con la ayuda del proyecto. Menciond la propuesta de que la Academia de la OMPI supervise y
asista a las instituciones durante los dos primeros afios siguientes a la finalizacion del periodo
de colaboracién. Subray6 que la supervision y la asistencia que se preste a esas instituciones
deberan estar sujetas a la presentacion de informes en todas las sesiones del CDIP. En
relacion con la propuesta de contratar consultores ad hoc, recalcé que los paises beneficiarios
deberian poder contratar tantos consultores ad hoc como sea necesario para llevar a cabo la
formacion. No debe limitarse la cantidad, y los consultores no tienen que ser los mismos que
participaron en la ejecucion del proyecto. Por ultimo, mostré la predisposicién del Grupo a
debatir la propuesta con otros grupos.

31. La Delegacion de los Estados Unidos de América mostré su satisfaccion por los avances
obtenidos en relacion con un proyecto tan importante como este. El evaluador destaco que la
reestructuracion interna realizada por los Estados miembros participantes ha traido consigo la
sustituciéon de personal clave. Evidentemente, este es un reto al que se enfrenta todo proyecto
de asistencia técnica en cuya ejecucion esté implicado el personal clave. Pidi6 a la Secretaria
que expligue como tiene pensado disefiar los proyectos a fin de gestionar este riesgo en el
futuro.
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32. La Delegacion de Egipto expreso su apoyo a las declaraciones efectuadas por las
Delegaciones de Argelia y del Brasil, en nombre del Grupo Africano y del Grupo de la Agenda
para el Desarrollo respectivamente. Reiterd la enorme importancia que tiene el proyecto para
los paises en desarrollo. Mostré su predisposicion a colaborar con la OMPI y dijo que espera
gue esta colaboracién se traduzca en avances. Recalcé que a nivel nacional se han puesto en
marcha iniciativas encaminadas a garantizar el éxito del proyecto. Ofrecié algunos detalles
concretos acerca de las actividades realizadas en su pais. En relacién con la formacion de
formadores, mencioné que se ha seleccionado a mas de diez formadores. Recibieron
formacion entre el 4 y el 8 de noviembre de 2012. Un miembro del personal de la OMPI visit
asimismo Egipto durante ese mismo periodo. Se estan empleando métodos de formacion a
distancia. La asistencia correra también a cargo de expertos, sobre todo en las provincias y
fuera de El Cairo. Ademas, se ha designado un Director. Dio las gracias a la OMPI por la labor
desarrollada y dijo que respalda todos los esfuerzos realizados. Este proyecto es muy
importante y merece contar con la financiacion de la OMPI de forma permanente.

33. La Delegacion de Espafia manifesté su compromiso de participar de forma constructiva
en la labor del Comité. Al ser esta la segunda vez que el Presidente preside el Comité, mostré
su certeza de que se acordara de las observaciones formuladas por la Delegacion durante la
Gltima sesion en relacién con la disponibilidad y la traduccién de los documentos. Estas
observaciones fueron apoyadas por varias delegaciones. Dijo que lamenta observar que aun
no se ha dado respuesta a las preocupaciones que planteé en la sesion anterior. Reiterd su
preocupacién por dichas cuestiones. En lo que respecta a la disponibilidad de los documentos,
en el Reglamento de la Organizacién se establece que los documentos han de estar
disponibles con dos meses de antelacion. Esto es asi para que las delegaciones dispongan de
tiempo suficiente para examinar los documentos y preparar las reuniones. Sin embargo, al
Comité le cuesta cumplir con dicha obligacion. En cuanto a la disponibilidad de las
traducciones, subrayo que el requisito de que los documentos estén disponibles con dos meses
de antelacion afecta asimismo a la disponibilidad de estos en los seis idiomas oficiales. El
cumplimiento de esta obligacién también le genera problemas al Comité. Por ejemplo, 12 dias
antes del inicio de la sesion ain habia tres documentos que no estaban disponibles en
espafol, entre ellos el documento CDIP/10/2. Ademds, habia otros documentos que no
estaban traducidos en su totalidad. La demora en la traduccion de los documentos representa
una discriminacion hacia los idiomas afectados. Otro problema es el de la entrega de
resumenes de documentos de especial relevancia, como por ejemplo los informes de
evaluacion. Estos documentos son de suma importancia dentro de la labor que realiza el
Comité y solo suelen tener entre 16 y 28 paginas. Dijo que solicité una explicacion por la
utilizaciéon de esta practica y que la respuesta que obtuvo es que esta se basa en la politica
linglistica de la OMPI. Sin embargo, recalcé que esto no forma parte de la politica linguistica
ni queda establecido por regla alguna. Esto afecta solo a los documentos que sean
especialmente voluminosos. El volumen de estos documentos, de entre 16 y 28 paginas,
representa menos de la mitad del tamafio medio de los documentos de la OMPI. Por lo tanto,
no puede decirse que se trate de documentos especialmente voluminosos. Para finalizar,
solicité que los documentos de los que solo se dispone de un resumen se traduzcan en su
totalidad. Dado que este asunto ya se plante6 con anterioridad y no se ha producido ningun
cambio al respecto, solicité a la Secretaria que aclare en qué base juridica o disposicion interna
se sustenta esta practica y que explique qué medidas se van a adoptar para asegurarse de que
esto no vuelva a suceder.

34. La Delegacion de la Republica Dominicana se refirié a la incidencia positiva que ha tenido
el proyecto en su pais y a las expectativas que ha generado. Ofrecié algunos detalles acerca
de las actividades que se han realizado durante el presente afio. El 28 de agosto de 2011 se
puso en marcha la Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI). Desde entonces, la
ANPI ha llevado a cabo varias actividades. Ya se inform6 al Comité con anterioridad de las
actividades que se desarrollaron en 2011. Este afio, en el marco del médulo 3, se elaboré un
plan de estudios para la formacion de formadores en el &mbito de la P.I. Esto se hizo entre el



CDIP/10/18 Prov.
pagina 15

23 y el 27 de abril. Esta actividad estuvo coordinada por la Secretaria 'y en ella participaron
especialistas de la ANPI, la UNCTAD y de la Direccidon General de Aduanas. El modulo
avanzado de ensefianza se inicié en julio. Esta actividad estuvo coordinada por la Secretaria.
Conto con la participacion de 18 funcionarios de la ANPI y se dispuso de informacion
suministrada por la Comisioén Nacional de Practicas Desleales. La formacion fue impartida por
expertos internacionales bajo los auspicios de la Secretaria. Los cursos de formacién de
formadores a distancia también se canalizaron por medio de la Secretaria. Dijo que la ANPI
espera poder llevar a buen término, también a finales del presente afio, algunas otras de las
actividades planificadas. Destacd ademas la celebracidn en su pais de la reunién regional de
la OMPI de los directores de oficinas de propiedad industrial de América Latina. Estos son solo
algunos ejemplos de las actividades llevadas a cabo. Subrayé que estas actividades ponen de
manifiesto el compromiso de su pais con el proyecto y la importancia que le concede al mismo.
Pero por encima de todo sirven como muestra de los mdultiples efectos del proyecto. Por dltimo,
expreso su pleno apoyo a la declaracién efectuada por la Delegacion del Pert en nombre del
GRULAC.

35. La Delegacion del Paraguay tomoé nota de los avances obtenidos en el marco del
proyecto. En relacion con la declaracién efectuada por el GRULAC, reiter6 que el PBC deberia
hacer que el proyecto sea permanente, a fin de que puedan beneficiarse mas paises.

36. La Delegacion del Peru se hizo eco de las preocupaciones manifestadas por la
Delegacion de Espafia. La disponibilidad de los documentos en espafiol es un problema
continuo. Mostrd su deseo de participar mas en los debates. Pero para ello es importante que
la Secretaria respete la normativa relativa a la traduccién de los documentos. Dio las gracias a
la Secretaria por su colaboracion en relacion con el proyecto piloto. Expresoé su apoyo a la
declaracion efectuada por la Delegacién del Brasil. Los usuarios deberian poder acceder a
cualquier publicacion de la OMPI con fines de investigacion. Los paises deberian cooperar de
forma horizontal. Asi se mejoraria la cultura de la P.I. Informé al Comité de que en su pais se
celebraron cursos de formacion para los funcionarios de P.l. en marzo y julio del presente afio.
En estos cursos se cubrieron diversos aspectos de las politicas interiores y exteriores. Subray6
la importancia que tiene el proyecto para su pais. Dijo que espera que se pueda continuar con
el proyecto en el futuro. Se deberia contar con fondos que hagan posible su continuidad y que
permitan la participacion de mas paises a fin de que puedan beneficiarse del mismo. Este
proyecto constituye una experiencia muy importante para su pais.

37. La Delegacion de Tunez expreso6 su apoyo a la declaracién realizada por la Delegacion
de Argelia en nombre del Grupo Africano y dio las gracias a la Academia de la OMPI por los
esfuerzos encaminados a ayudar a su pais a crear una academia nacional de P.l. Inform¢ al
Comité de algunas de las actividades llevadas a cabo recientemente en su pais. Se ha
preparado un programa extenso y variado para el afio 2013. El objetivo final es que la
academia nacional funcione de manera completamente independiente a finales de 2013. El
programa abarca distintos &mbitos, incluidos la formacion de formadores, la adaptacion de los
mddulos a la legislacion nacional, etcétera. La Ultima sesion de formacion de formadores se
celebro6 a finales de octubre en la ciudad de Tunez. Para finalizar, dio las gracias a la
Secretaria por el continuo apoyo prestado a su pais.

38. La Delegacion de la Argentina hizo suyas las declaraciones efectuadas por el GRULAC y
por el Grupo Africano. Resalto6 la importancia que tiene el proyecto para su regién y para los
paises en desarrollo en general. Mostr6 su agrado por el hecho de que tres paises de su
region sean beneficiarios directos de la fase Il. Sin perjuicio de lo manifestado hasta el
momento, dijo que esta a favor de la ejecucion del proyecto. Destaco asimismo que este
proyecto se enmarca dentro de las iniciativas que realiza la Organizacién en favor del
fortalecimiento de los recursos humanos en los paises en desarrollo. Afirmoé que su pais se ha
beneficiado de este tipo de actividades. Mostré su gran satisfaccion con las mismas y elogi6
los esfuerzos realizados por el Sector de Desarrollo y en particular por la Academia de la OMPI
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y su Director, que es quien ha liderado el proyecto. Mostré su interés por la sostenibilidad a
medio y largo plazo de este importante proyecto.

39. La Delegacion del Ecuador subray6 la enorme importancia que tiene prestar ayuda a las
iniciativas nacionales encaminadas a lograr un equilibrio mas adecuado entre la proteccién de
la P.I. y el interés publico. Por este motivo, dijo que respalda el proyecto. Asimismo, expresé
su apoyo a las declaraciones efectuadas por el GRULAC y el Grupo Africano. Este es un
proyecto muy importante para su region. Recalco que el proyecto ha de ser sostenible y que la
Organizacién debe seguir apoyandolo.

40. La Delegacion de Etiopia expreso su agradecimiento al Director General por su
compromiso firme y continuado con el fomento de la P.l. para el desarrollo. La labor que
desarrolla este Comité resulta absolutamente prioritaria para los PMA, entre los que se
encuentra su pais. Mostro su respaldo a la declaracion realizada por la Delegacion de Argelia
en nombre del Grupo Africano. Dijo que se felicita por el aumento del nimero de actividades y
destaco que bajo los auspicios del Director General la Organizacion ha puesto en marcha
varios proyectos decisivos para el acceso de los PMA a la tecnologia. Entre estos se
encuentra la creacion de centros de apoyo a la tecnologia y la innovacién (CATI), el acceso a la
investigacion, al desarrollo y a la innovacion, el acceso a la informacion especializada sobre
patentes y el fortalecimiento de las capacidades en el uso de informacién cientifica y técnica
relativa a tecnologias apropiadas. En el marco del Proyecto piloto para la creaciéon de
academias nacionales de P.l., la Oficina de Propiedad Intelectual de Etiopia (EIPO) ha
establecido como prioridad la traduccién e imparticion del curso general de formacién a
distancia de la Academia de la OMPI. Mostr6 su confianza en que la Organizacion continde en
los afios venideros apoyando a los PMA en el desarrollo de la capacidad, tanto de las
instituciones como de los recursos humanos, también en el &mbito de la automatizacion. Dijo
que quiere hacer constar su solicitud de que su pais sea uno de los beneficiarios del Proyecto
sobre el fortalecimiento de capacidades en el uso de informacion técnica y cientifica relativa a
tecnologias apropiadas para solucionar determinados problemas de desarrollo. Subray6 que la
industria del conocimiento se esta convirtiendo en una de las esferas mas importantes a nivel
mundial y que para los PMA como Etiopia resulta esencial desarrollar un sistema de P.l. que
sea sélido y equilibrado, a fin de poder beneficiarse del papel cada vez mas importante que
juega la P.1. en el desarrollo técnico, econdmico y social. En este sentido, el Proyecto sobre el
fortalecimiento de capacidades en el uso de informacion técnica y cientifica relativa a
tecnologias apropiadas para solucionar determinados problemas de desarrollo ayudard mucho
en la mejora de las aptitudes y el talento que existen en este ambito en su pais. Solicit6 la
asistencia técnica permanente de la OMPI y dio las gracias a la Organizacion por el apoyo
prestado en lo relativo a la P.l. y las politicas de innovacion, al desarrollo de infraestructuras y a
la creacion de CATI en su pais. Manifest6 su firme compromiso de continuar apoyando a la
Organizacién. Por ultimo, dijo que espera la participacidén constructiva de todos y expresé su
pleno apoyo y su compromiso a fin de que el Comité consiga avanzar.

41. La Delegacion de Costa Rica subrayo0 la importancia que tiene el proyecto piloto, a pesar
de que su pais no es uno de los seis paises beneficiarios de la fase Il. En Costa Rica se ha
creado una academia nacional de P.l. con la ayuda de la OMPI. El pais recibio la visita del
Director General Adjunto, Sr. Geoffrey Onyeama, en relacion con el desarrollo de su estrategia
nacional de P.I. La administracion, contando con la ayuda adicional de un consorcio de
entidades publicas y privadas, ha dado los primeros pasos para dar forma a la estructura
fundamental de la academia. En la actualidad se estan ejecutando dos programas de trabajo
con caracter anual que se iniciaron en 2012 y finalizardn en 2014. Expresoé su apoyo a la
declaracion efectuada por el GRULAC. El proyecto piloto deberia ser un proyecto permanente
de la OMPI, de manera que paises como el suyo pudieran beneficiarse también en el futuro.
Dijo que confia en que el apoyo de la Organizacion garantice el éxito del proyecto. Por ultimo,
sefal6é que espera que se lleven a cabo mas proyectos de este tipo.



CDIP/10/18 Prov.
pagina 17

42. El Presidente invito a la Secretaria a responder a las preguntas y sugerencias planteadas
por los asistentes.

43. La Secretaria (Sr. Di Pietro) se refiri6 a la cuestion planteada por la Delegacion del Brasil
en relacion con los modulos relativos a la Agenda para el Desarrollo en el contexto de los
programas de formacién que estan llevando a cabo las academias nacionales de P.l. Afirmé
que en el informe, en la seccién dedicada a riesgos y medidas paliativas, se incluye una
explicacion al respecto. Informé asimismo al Comité de que esta previsto que se realicen
maodulos especiales sobre la Agenda para el Desarrollo a nivel nacional y subregional. El
primero de estos médulos comenzard a impartirse en breve en Lima. Entre los temas que se
van a abordar se incluyen la P.l. y las politicas publicas; la P.l. y las flexibilidades en el &mbito
de la proteccion de las patentes; la P.l. y los derechos humanos, las patentes y la salud
publica; el uso de las flexibilidades en el &mbito de la salud publica; el derecho de autor vy el
acceso al patrimonio cultural y a la educacion; medidas tecnologicas de proteccion y
excepciones al derecho de autor y los derechos conexos; el derecho de autor, Internety el
acceso a la informacién en el siglo XXI; la P.l. y la transferencia de tecnologia; el uso de la
informacion tecnologica; la P.l1. y el Derecho de la competencia; la observancia de los
derechos de P.l. en los paises en desarrollo; y la proteccién de los conocimientos
tradicionales, el folclore y otras expresiones culturales y el acceso a los recursos genéticos.
Estos son algunos de los médulos especiales que se han desarrollado y que se impartiran a
nivel nacional a fin de ofrecer informacion acerca de la dimension de desarrollo propia de la P.I.
Por el momento, la acogida de los paises beneficiarios ha sido muy buena. A continuacion,
menciond el asunto planteado por la Delegacion del Brasil con respecto a las repercusiones de
indole econémica que se podrian derivar de la contratacion de consultores especiales, una vez
haya finalizado el periodo de colaboraciéon. Aclar6é que esto afecta solo a la Republica
Dominicana. Las repercusiones financieras no seran significativas y se afrontaran mediante la
aplicacion de medidas costoeficaces. Sostuvo que en este momento no le parece que sea
necesario proponer que se modifique el presupuesto del proyecto. En cuanto a la observacion
formulada por la Delegacion de los Estados Unidos de América, reiter6 que muchas veces el
problema surge a la hora de llevar a cabo la asistencia técnica, sobre todo cuando se trata de
paises en desarrollo. En el caso de las academias nacionales de P.I., los coordinadores de las
instituciones de formacién y los formadores se encuentran entre los destinatarios de la
formacion. El nimero de coordinadores nacionales se ha aumentado hasta dos o tres, pero las
horas lectivas se han visto reducidas. Hubo que aumentar el nUmero de formadores ante la
posibilidad de que algunos de ellos pudieran abandonar la institucién en algdn momento.

44. La Secretaria (Sr. Baloch) hizo referencia al problema planteado por la Delegacion de
Espafa, refrendado asimismo por otras delegaciones y relacionado con la falta de puntualidad
en la disponibilidad de los documentos, y mas concretamente de las versiones en espafiol. La
Delegacion de Espafia pregunt6 que cuando se consideraba, en el contexto de la decision
adoptada por la Asamblea General, que un documento era especialmente voluminoso. La
Secretaria explicé que, a fin de dar cobertura a todos los idiomas en todos los Comités de la
OMPI y teniendo en cuenta la decision adoptada al respecto por la Asamblea, la Division de
Traduccion ha establecido un limite de entre 10 y 12 paginas a partir del cual se considera que
un documento es voluminoso y, por lo tanto, se elabora un resumen del mismo. En algunos
casos, puede suceder que la Division de Coordinacion de la Agenda para el Desarrollo (DCAD)
0, en el caso que nos ocupa, cualquier otra division funcional que preste apoyo 0 servicios a un
Comité, no esté de acuerdo con la Division de Traduccion en relacion con algin documento de
trabajo en concreto. Cuando sucede esto, la division afectada ha de pedir la aprobacion del
Director General a fin de que se traduzca el documento en cuestion. La Delegacion de Espafia
menciond dos documentos. En el caso de uno de ellos, existe una gran diferencia entre la
forma en la que se presentd el documento en inglés y en el resto de idiomas. Para que se
traduzca este documento, es necesario pedir una aprobacion especial. La Delegacion de
Espafa afirmé asimismo que el Comité no ha sido capaz de revertir la situacion. Con respecto
a esto Ultimo, la Secretaria aclaré varios aspectos. En primer lugar, se refiri a la gran cantidad
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de documentos que se han presentado ante el Comité y a la naturaleza de estos. A grandes
rasgos, ha constatado que hay una diferencia significativa entre el nUmero de documentos que
se presentan ante el CDIP y los que se presentan ante otros Comités de la OMPI. Si las
delegaciones lo desean, se podrian calcular las cifras exactas, incluido el nimero de paginas.
Sostuvo que estas cifras indican cierto exceso de carga en lo que respecta a los documentos
del CDIP. Ademas, el nUmero de documentos y la presién bajo la que se trabaja fluctian y van
en aumento, pero los recursos humanos con los que cuenta la DCAD no son ilimitados. En
segundo lugar, destaco la necesidad que existe de revisar el proceso que se emplea para la
elaboracion de los documentos. La DCAD precisa del apoyo y la colaboracion de las demas
divisiones de la Organizacion. Esto se debe a su caracter de division de coordinacion. Las
demés divisiones tienen ademas su propio trabajo y sus prioridades. En tercer lugar, varios
proyectos estan en proceso de ejecucion y los documentos se comienzan a elaborar tres o
cuatro meses antes de cada sesion del CDIP. No obstante, los directores de los proyectos y
demds colegas que trabajan con las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo en la
aplicacion de sus actividades, también necesitan contar con tiempo suficiente. Por lo tanto, es
necesario mantener un equilibrio adecuado entre el tiempo del que disponen para conseguir
avances y la necesidad de que informen al respecto a la DCAD para la elaboracion de los
documentos correspondientes. Por ejemplo, los documentos para la préxima sesion del CDIP
se comenzaran a preparar aproximadamente a finales del mes de enero. Sin embargo, hay
que amoldarse también a la necesidad de garantizar que los colegas dispongan del tiempo
suficiente para aplicar sus actividades. Tal como ha sucedido en otras sesiones del CDIP, la
Divisién ha de establecer un complicado equilibrio entre el tiempo que concede a estos y el
plazo del que se dispone para la presentacion de los documentos. Subrayé que la gran
cantidad de documentos que se maneja y la necesidad de coordinarlos, elaborarlos y
traducirlos, sigue siendo un reto para la Division. Dicho esto, afirm6 que reconoce que hay
margen de mejora y afiadié que la Division va a continuar esforzandose por realizar su trabajo
de la mejor forma posible. Sefialé que ha analizado las fechas de publicacién de los distintos
documentos en cada uno de los idiomas y admitié que se puede mejorar. La Secretaria
asegur6 al Comité que hara todo lo que pueda para solucionar esta situacion.

45. La Delegacion de Espafia dio las gracias a la Secretaria por su respuesta, asi como por
la honestidad mostrada a la hora de exponer los problemas y los desafios a los que se enfrenta
la DCAD. Dijo que esta de acuerdo en que en este Comité se maneja un volumen muy
importante de documentos y que esto representa un reto para la Divisién de Traduccion.
Expuso que comparte esa preocupacion con la Secretaria. No obstante, sefialé que le gustaria
gue tanto la Secretaria como el Comité reflexionaran acerca de todo lo que implica la
disponibilidad de los documentos y las traducciones. Sostuvo que reconoce que hay muchos
documentos en el orden del dia y que algunos son bastante largos. Sin embargo, esto no debe
servir como excusa para saltarse las normas. La Secretaria explicé que se consideran como
voluminosos los documentos de mas de 10 o 12 paginas. En opinién de la Delegacién, esta
interpretacion deja la regla vacia de todo contenido. No obstante, dijo que valora el hecho de
que se haya reconocido el problema de forma oficial, asi como valora también que exista
voluntad de solucionarlo. Reiteré la solicitud de que la Secretaria y el Comité reflexionen
acerca de la necesidad de cumplir con la norma.

46. El Presidente dio las gracias a la Delegacion de Espafia y tomo nota de la sugerencia de

gue se ahonde en la necesidad de cumplir con los requisitos estipulados. Ante la ausencia de
nuevas observaciones por parte de las delegaciones, dio por finalizado el debate.

Examen del Anexo | - Acceso a bases de datos especializadas — Fase |l

47. La Secretaria (Sr. Roca Campafia) ofrecié un resumen de los logros obtenidos en el
marco de la fase Il del proyecto denominado “Acceso a bases de datos especializadas”. El
informe sobre la marcha se incluye en el Anexo | del documento CDIP/10/2. Los tres
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principales resultados del proyecto son la continuidad del programa de formacién cuya
aplicacion se inicio en la fase I; mejorar la utilizacion y el acceso a bases de datos
especializadas en patentes y de otro tipo mediante los programas de acceso a la informacién
especializada sobre patentes (ASPI) y acceso a la investigacion para el desarrollo y la
innovacion (ARDI); y crear una nueva plataforma de gestidén de los conocimientos para facilitar
el intercambio de informacion, de experiencias y de practicas dptimas en los planos nacional,
regional e internacional. Los resultados en relacion con estos tres resultados avanzan
conforme a lo previsto. La Secretaria ha organizado 32 actividades de formacion en el periodo
objeto de analisis. De ellas, 19 se llevaron a cabo en Africa, una en la region de los paises
arabes, tres en la region de Asia y el Pacifico, cuatro en América Latina y el Caribe y cinco en
paises de Europa Oriental, el Caucaso y Asia Central. Hasta la fecha, se han puesto en
funcionamiento 37 redes nacionales y la Secretaria esta redoblando sus esfuerzos a fin de
poder responder a la demanda existente. La utilizacién de los programas ARDI y ASPI ha
aumentado desde el afio pasado, también en el periodo posterior al examen de las cifras, que
se llevd a cabo en mayo. Informé al Comité de que la plataforma de gestién de los
conocimientos para facilitar el intercambio de informacién y de practicas 6ptimas entre los
paises en desarrollo que participan en el proyecto se presentara y se pondra en marcha en el
transcurso del acto paralelo que se va a celebrar durante el almuerzo.

48. La Delegacion de Argelia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, dijo
gue acoge con agrado los esfuerzos encaminados a crear CATI y a mejorar el acceso a bases
de datos especializadas en patentes y de otro tipo en los paises de Africa. El proyecto es muy
importante para el Grupo, pues su objetivo es estimular la innovacién y el crecimiento
econdémico, facilitando el acceso a la informacion tecnoldgica en los paises en desarrollo y en
los PMA y fortaleciendo asimismo la capacidad de estos paises para sacar provecho de dicha
informacién de manera eficaz. En el informe sobre la marcha se afirma que se han realizado
un total de 55 actividades de formacion, incluidas las de la fase I. Destac6 ademas que se han
puesto en marcha 35 redes de CATI. En el informe se menciona asimismo que se ha
elaborado una estrategia de comunicacion para el proyecto de los CATI. Por otra parte, resalté
gue en la estrategia de comunicaciéon se describe un nuevo e importante elemento, como es el
desarrollo de una plataforma de gestion o intercambio de conocimientos (eTISC) para respaldar
los CATI y las redes de CATI establecidos mediante el proyecto. El nimero de usuarios activos
del ARDI ha aumentado asimismo en mas de un 100%, alcanzandose ya las 70 instituciones.
Tomo nota con satisfaccion de este avance. Solicito a la Secretaria que presente ante el
Comité los materiales empleados para la formacion, las ponencias realizadas y un listado de
los ponentes. La Secretaria deberia facilitar ademas una lista de todos los paises en los que
se hayan creado CATI o que hayan firmado acuerdos de prestacion de servicios, asi como de
aquellos en los que se haya impartido formacion, indicando con claridad qué objetivo de la fase
Il del proyecto ha quedado cubierto. Ademas, afirmé que es importante que la Secretaria
presente el proyecto de estrategia de comunicacion de los CATI. Por otra parte, solicité que se
explique el trabajo que se ha realizado en lo que respecta a la formacion en relacion con otros
aspectos del apoyo a la innovacién, ademas del acceso a las bases de datos sobre tecnologia,
asi como en lo relativo a la cooperacion con las OIG y las ONG. En el informe se sefiala que la
labor en estos ambitos esta en curso de ejecucion. No obstante, en la evaluacion interna del
proyecto se indica que no se ha conseguido avanzar en estos frentes. Por lo tanto, es
necesario que se aclare este extremo. A continuacion, la Delegacién procedio a realizar una
declaracién en nombre propio. Subray6 la importancia especial que tiene el proyecto para su
pais. Informé de que en su pais se han creado ya seis centros de apoyo, tres de ellos en
universidades y los otros tres en otras entidades relevantes. Expreso su apoyo firme al
proyecto y sefialé que sigue muy de cerca los avances del mismo. Por ultimo, dijo que va a
continuar colaborando de forma estrecha con la Secretaria en el marco del proyecto.

49. La Delegacion de Cuba destaco la importancia que tiene el proyecto y el presupuesto que
se necesita para proseguir con la ejecucién de la segunda fase. El proyecto de los CATI
resulta importante para fortalecer la capacidad nacional de los paises. Hace posible la
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creacion de redes nacionales en las que las oficinas de P.l. juegan un papel fundamental. Las
bases de datos ARDI y ASPI respaldan la labor de los CATI. Sin embargo, no todos los paises
en desarrollo pueden acceder a estas bases de datos. Informé al Comité de que a partir del
proximo afio, su pais dejara de cumplir con los requisitos de acceso. Mencioné que han
recibido una notificacién en tal sentido. Solicité a la Secretaria que se revallen los requisitos
para poder acceder a estas bases de datos tan importantes. Estos requisitos deberian ser mas
flexibles, mas aun teniendo en cuenta que el desarrollo es el objetivo principal del Comité.

50. La Delegacion de El Salvador dio las gracias al Sr. Roca Camparia por la labor
desarrollada en pro de la ejecucion del proyecto. El proyecto de los CATI se inicié en su pais
durante la visita que el Sr. Roca Campafia realizé en julio. En la actualidad, el proyecto
nacional se encuentra en fase de ejecucion. Se ha creado un CATI en el marco de la
institucion del Ministerio de Economia que se encarga de la innovacion y la transferencia de
tecnologia. De esta forma se allana el camino para la creacion en breve de una red de CATI.
Recalcé que la ejecucion del proyecto es una prioridad para su pais. Para finalizar, dio las
gracias al Director General Adjunto, Sr. Onyeama, y al Sr. Roca Camparia por la ayuda
prestada para llevar a buen puerto la fase inicial de proyecto en su pais.

51. La Delegacion de la Federacion de Rusia dijo que los resultados obtenidos en el marco
de la fase Il del proyecto sobre acceso a bases de datos especializadas son significativos. Se
ha conseguido avanzar en la creacion de CATI. Asimismo, se ha desarrollado una plataforma
de gestion o intercambio de conocimientos en apoyo de los CATI y de las redes de CATI
creadas dentro del proyecto. Algunas de las actividades de formacion que se mencionan en el
documento CDIP/10/2 se realizaron en su pais. Entre estas figuran los seminarios de
ensefianza en los que participaron representantes de la Secretaria. Inform6 ademéas al Comité
de que durante el Foro Internacional de Innovacion de San Petersburgo, que se celebro6 en
septiembre de 2012, se mantuvo una reunién bajo el titulo “Congreso de centros de apoyo a la
tecnologia y la innovacién de Rusia”. Esta reunién se organiz6 debido a que el pais cuenta ya
con 71 CATI. Subrayd que el desarrollo del proyecto deberia continuar, dada la importancia
gue tiene. Este proyecto contribuye a reducir los déficits de conocimientos y a fortalecer la
investigacion y el desarrollo a nivel nacional. Asegur6 a la Secretaria que va a continuar
colaborando con ella a fin de ayudar a mejorar la capacidad cientifica y tecnolégica de los
Estados miembros.

52. La Delegacion de Nigeria dio las gracias a la Secretaria por la decisién de crear un CATI
en su pais. Afirm6 que es un proyecto loable que va a beneficiar a su pais y a otros paises
africanos. Dijo que las autoridades del pais estan preparadas para la puesta en marcha del
mismo. Hizo suya la postura expresada por el Grupo Africano en relacién con el proyecto.

53. La Delegacion de la Republica Dominicana dijo que agradece a la Secretaria que haya
elegido su pais para la ejecucion del proyecto asi como la labor conjunta realizada con el
Comité, que ha tenido una incidencia muy positiva en el pais. Informé al Comité acerca de
algunas de las actividades que se han celebrado en su pais en relacion con el proyecto. En
junio de 2011 se inauguré un CATI. La finalidad de este centro es prestar apoyo a los
innovadores e investigadores locales, incluido en lo que respecta a las patentes y las marcas.
Se contacto6 con varios centros de investigacion, a fin de que sirvan como centros desde los
que coordinar la colaboracion. Se esta desarrollando una red nacional de CATI. Se han
establecido dos centros de coordinacién en los que se ofrece informacién y formacion en
relacion con los CATI. Se han cerrado cuatro acuerdos con universidades nacionales para el
establecimiento de CATI en las mismas. Los funcionarios han visitado asimismo otras
universidades y centros de investigacion. Entre estos se encuentran la Universidad
Iberoamericanay el Instituto de Biotecnologia e Industria. Ademas, se cuenta con la
participacion de la Universidad Autbnoma de Santo Domingo y del Instituto Tecnoldgico INTEC.
Se realizaron varias visitas con el fin de elaborar un inventario de los proyectos de
investigacion para poder asi definir el estado de la técnica en el que se encuentran algunos
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proyectos concretos. Se elaboraron informes en relacion con algunos proyectos de especial
interés. En estos informes se incluye informacion acerca de las patentes que resultan
pertinentes para algin proyecto determinado. Se esta ejecutando un proyecto de formacion
destinado a las partes interesadas en los CATI. A partir de 2013 se van a desarrollar una serie
de actividades, incluidos cursos a distancia y presenciales, cursos de formacién sobre patentes
y negociacién de licencias y cursos especializados en informacién sobre patentes y la gestién
de los activos de P.I. La administracion esté trabajando en la actualidad de forma conjunta con
representantes de 15 instituciones de investigacion y universidades que han mostrado interés
por participar en los cursos de formacién. Por otra parte, existe un proyecto que consiste en
colaborar con los centros de coordinacion establecidos en varios departamentos y en las
distintas regiones del pais. Por ultimo, dijo que espera que la OMPI continte prestando el
apoyo necesario a fin de que el proyecto sea un éxito.

54. La Delegacion del Ecuador resalto la participacion de su pais en el proyecto y se hizo eco
de la declaracién efectuada por la Delegacion de Cuba. Recalcd que no se debe limitar el
acceso a las bases de datos ARDI y ASPI. Es necesario reconsiderar y flexibilizar los
requisitos de manera que puedan participar mas paises. Dio las gracias a los directores del
proyecto por el entusiasmo mostrado a la hora de impulsar el proyecto. El proyecto ayuda a los
paises en desarrollo a utilizar el sistema de patentes. Afirmé que la administracion de su pais
esté colaborando con las universidades y con los centros de desarrollo empresarial con el
objetivo de crear una red para fomentar la presentacién de patentes a nivel local. La
administracién espera asimismo poder abrir un centro de transferencia de tecnologia el pr6ximo
afio. Subray6 que los proyectos como este deberian formar parte de las actividades
permanentes que realiza la OMPI, ya que, ciertamente, ayudan a desarrollar la P.l. de manera
positiva y sirven de ayuda a las universidades, las instituciones de investigacion, las
microempresas y a las pequefias y medianas empresas (Pymes).

55. El Presidente invit6 a la Secretaria a responder a los distintos comentarios formulados.

56. La Secretaria (Sr. Roca Campania), se refirié en primer lugar a dos asuntos planteados
por la Delegacion de Argelia en nombre del Grupo Africano. El primero fue el relativo a la
presentacion ante el CDIP de los materiales de formacién. Afirmé que todos los materiales de
formacion estaran disponibles por medio de la plataforma de gestion o intercambio de
conocimientos eTISC, que se va aponer en marcha durante el acto paralelo que se va a
celebrar por la tarde. Los materiales estan disponibles ademas en la pagina dedicada a los
CATI, dentro del sitio web de la OMPI. No obstante, el material también se puede presentar y
poner a disposicion de quien lo solicite. Con respecto a facilitar una lista completa de los
paises en los que se han creado CATI o redes nacionales, dijo que esto podria hacerse en la
pagina web de los CATI. Lo mismo puede decirse acerca de la estrategia de comunicacion.
Dicha informacion se podria compartir con los Estados miembros. Destacé asimismo que en la
estrategia de comunicacion se incluye el desarrollo de la plataforma de gestion de
conocimientos eTISC, que es uno de los resultados principales de la fase Il del proyecto. Esto
se menciona también en el informe sobre la marcha. En relacion con otros aspectos de la
formacién en materia de apoyo a la innovacion, afirmé que tal como se menciona en el
documento de la fase Il del proyecto, la formacion se realizara de forma coordinada. Aunque
va a estar centrada en los servicios de informacién sobre patentes, va a abarcar también otros
ambitos del apoyo a la innovacién que resultan de interés para los centros. La formacion se
llevara a cabo de forma coordinada con otros programas de la OMPI. Se incluirdn asimismo
esferas como las marcas y el derecho de autor. Los cursos principales en materia de apoyo a
la innovacién, gestion de los activos de P.1., comercializacion y transferencia de tecnologia y
redaccion de solicitudes de patente se impartiran de manera coordinada con el Sector de
Innovacion. En los paises en los que se hayan creado redes nacionales de CATI, la Secretaria
intentara que el personal de dichas redes participe también en las actividades. Reiteré que
tiene en su poder toda la informacion relativa al nimero de paises que han firmado acuerdos
de prestacion de servicios, a los distintos cursos, etcétera. Esta informacion se puede
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proporcionar sin ningun problema. La cuestidon es hacer saber a las delegaciones dénde se
encuentra la informacién. En cuanto a la formacién, record6 que en la fase | la atencion se
centr6 mucho en el acceso a las bases de datos sobre tecnologia. En la fase Il, sin embargo,
la formacién se basa sobre todo en las solicitudes formuladas por los CATI. Las actividades de
formacion pueden llevarse a cabo de forma coordinada con otros colegas de la OMPI. A
continuacién, se refirié a la cuestién planteada por la Delegacién de Cuba en relacion con la
base de datos ARDI. Esta base de datos ofrece acceso a publicaciones cientificas y técnicas.
Confirmo que Cuba no va a cumplir con los requisitos establecidos por todos los demas socios,
incluidos la Organizacién Mundial de la Salud, la Organizacion de las Naciones Unidas para la
Alimentacion y la Agricultura, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y
los editores. Recalco que la eleccién de los requisitos no depende solo de la OMPI. Entre los
requisitos que se tienen en cuenta se encuentran el ingreso nacional bruto, el indice de
desarrollo humano y, para poder acceder de forma gratuita, ser un PMA. Cuando un pais deja
de cumplir con los requisitos, la Secretaria tiene que consultar al respecto con los editores. Se
trata de un tema complicado, pero la Secretaria va a hacer todo lo posible por solucionarlo. No
obstante, por ahora la situacion es la que es. Recordé que la Delegacién del Ecuador
menciond también la base de datos ASPI. Afirmé que, en el caso de esta, mantiene una
relacion mas estrecha con los proveedores privados de bases de datos sobre patentes, por lo
gue quizas se podria alcanzar un acuerdo con mas facilidad para obtener tarifas ventajosas.
Por ultimo, informé al Comité de que en el informe sobre el rendimiento de los programas del
bienio 2010-11 se incluye un listado de las redes de CATI creadas en los distintos paises hasta
el aflo 2011. Este listado se actualiz6 a raiz de la aprobacion de la fase Il por parte del Comité
en la sesién anterior, que se celebrd en mayo. Hasta la fecha, se han puesto en
funcionamiento redes de CATI en 37 paises.

57. El Presidente dio las gracias a la Secretaria por su respuesta y, ante la ausencia de mas
observaciones por parte de las delegaciones, dio por concluido el debate relativo a este punto
del orden del dia.

Examen del Anexo Il - Fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales de P.l. publicas y
privadas para administrar, supervisar y fomentar el funcionamiento de las industrias creativas,
ademas de mejorar el rendimiento e intensificar la red de organismos de gestion colectiva del
derecho de autor

58. El Presidente abrio el debate relativo al informe sobre la marcha del proyecto para
fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales de P.l. publicas y privadas para
administrar, supervisar y fomentar el funcionamiento de las industrias creativas, ademas de
mejorar el rendimiento e intensificar la red de organismos de gestién colectiva del derecho de
autor. Invit6 a la Secretaria a presentar el documento.

59. La Secretaria (Sr. Ouedraogo) recordo6 que el proyecto consta de tres componentes
iniciales. EIl primero trata sobre las industrias creativas. Este componente se complet6 de
forma satisfactoria en 2010, y en la sexta sesion del CDIP se present6 el correspondiente
informe. El segundo se refiere a la armonizacion de las normas de distribucion, los métodos y
los procedimientos que emplean los miembros del Caribbean Copyright Link (CCL). Este
componente también se finaliz6 con éxito en 2010, y en 2011 se presentd un informe ante el
Comité. La ejecucion del tercer componente, relativo a mejorar el rendimiento e intensificar la
red de organismos de gestion colectiva del derecho de autor, avanza a ritmo lento. En el
Anexo Il del documento CDIP/10/2 se ofrecen detalles en relacion con los resultados. A
finales de agosto de 2012, el porcentaje de utilizacion del presupuesto de todo el proyecto era
del 54%. Llamo la atencion sobre la seccidén dedicada a los resultados, que se encuentra en la
pagina tres del documento. En esta seccion se incluye también informacion detallada acerca
de algunos de los obstaculos que surgieron en la ejecucion del Ultimo componente. En la sexta
sesion del CDIP se presento la reorientacion estratégica de este componente. Esta
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reorientacion esta relacionada con la reestructuracion del programa informatico WIPOCOS en
un entorno informatico moderno. El programa ha sido utilizado en organismos de gestion
colectiva pertenecientes a nueve paises de Africa Occidental que participan en el proyecto. La
orientacion esté relacionada asimismo con el sistema y la arquitectura de redes. El desarrollo
de una base de datos comun para los organismos de gestion colectiva de Africa Occidental
implica ademas que hay que conectar la base de datos en lo que atafie a catalogacion del
derecho de autor, licencias y distribucion de regalias al resto del mundo. Reiteré que, tal como
ya se explicé en sesiones anteriores del CDIP, la ejecucion de esta parte del proyecto esta
estrechamente vinculada y conjugada con el proyecto de reestructuracioén del programa
WIPOCOS. En este contexto, propuso una reorientacion del proyecto de la West African
Network (WAN), de manera que se convierta en una plataforma para los organismos de gestiéon
colectiva de Africa Occidental a modo de proyecto piloto que podria servir como modelo para
otros grupos de paises a nivel mundial. Tal como se indica en el informe sobre la marcha, la
reorientacion se haria en tres direcciones. Seria necesario establecer nuevas metas, habria
gue modificar los resultados y el alcance y se tendria que desarrollar una nueva estrategia de
ejecucion. En el informe se recoge toda la informacién en relacién con estos cambios. Por otra
parte, en el informe también se fija un nuevo calendario de ejecucion, que se amplia hasta
2015.

60. La Delegacion del Congo, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, dio
las gracias a la Secretaria por la claridad en la exposicion del proyecto, asi como por la revisién
del calendario de ejecucion. Dijo que para el Grupo el proyecto es muy importante. Uno de los
objetivos del proyecto es ayudar a los organismos de gestion colectiva a gestionar con eficacia
la catalogacion del derecho de autor, las licencias y la distribucién en sus territorios. Ademas,
permite que los organismos de gestidn colectiva se integren con las redes regionales y
mundiales en el desarrollo del programa WIPOCOS, de manera que admita la gestién del
derecho de autor por medio de plataformas tecnolégicas modernas, encontrando soluciones
junto con determinados socios comerciales. Sefaldé que ha tomado nota de las limitaciones y
dificultades que afectan la ejecucién de esta parte del proyecto. Dijo que esta preocupado por
los retrasos en la ejecucién. No obstante, expreso su satisfaccion por el hecho de que uno de
los resultados del proyecto sea un programa informatico como el WIPOCOS, que permite la
gestion del derecho de autor por parte de los organismos de gestidn colectiva de los paises
miembros de la WAN. El nuevo programa respondera a las necesidades de los organismos de
gestion colectiva de la WAN y podria ser utilizado también por otros organismos de gestion
colectiva de Africa Occidental y Central. El primer grupo de paises en beneficiarse del proyecto
seran los de Africa Occidental. Expuso que es consciente de los beneficios indirectos que se
derivan del proyecto y de su potencial en cuanto a reducir la brecha digital. Recalcé que los
miembros del Grupo estan muy preocupados por la pérdida de ingresos que se produce a
consecuencia de la ausencia de bases de datos, especialmente por la incidencia que puede
tener esto en el futuro del derecho de autor en los respectivos paises. La instalacién del nuevo
programa WIPOCOS hara que aumente la transparencia en la distribucion de regalias. Los
ingresos derivados de las tarifas se haran llegar a los legitimos beneficiarios. Teniendo en
cuenta todos estos factores, sostuvo que los paises podrian beneficiarse de los resultados del
proyecto. Por lo tanto, dijo que acepta la reestructuracion del proyecto y la modificacién del
calendario de ejecucién. Afadio que espera que no haya mas demoras como las que se
produjeron en el inicio de la ejecucion. Insté a la Secretaria a adoptar todas las medidas que
sean necesarias para garantizar que el programa WIPOCOS se convierta en un elemento
permanente dentro de las actividades que lleva a cabo la Organizacioén, y se implante en
aquellos paises que lo soliciten. Para finalizar, expuso algunas preocupaciones de los
miembros del Grupo. Sefialé que se habia abortado la asociacién entre la OMPI y Google.
Pregunto si el 46% que resta del presupuesto es suficiente para cubrir los gastos futuros del
proyecto. Se refiri6 a la pagina 11 de la version en francés del documento, en la que se ofrece
informacion acerca de las actividades que se han llevado a cabo en el marco del proyecto y
pidié que se aclare qué quiere decir el asterisco que se incluye en los puntos 3, 4, 5, y 6.
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61. La Delegacion de los Estados Unidos de América sefialé que el evaluador del proyecto
fue bastante claro en su valoracién de los motivos por los que se habia producido un retraso en
la ejecucion del mismo. Destacé que la OMPI haya entablado conversaciones con la CISAC y
el SCAPR, que podrian ser asociados clave en el @mbito de las industrias creativas. Sostuvo
gue se trata de un avance positivo, incluso aunque retrase ain mas la ejecuciéon. Observé que
la gran mayoria de los retrasos que se han producido hasta el momento se deben a aspectos
tecnologicos. No obstante, la gestion de los datos de las sociedades de recaudacion no es un
problema exclusivamente tecnoldgico. Es mas bien un problema de caracter operativo, por lo
gue la experiencia a nivel mundial que tienen en este ambito tanto la CISAC como el SCAPR
podria resultar esencial para el éxito del proyecto.

62. La Delegacion del Senegal se mostr6 de acuerdo con la declaracion efectuada por la
Delegacion del Congo en nombre del Grupo Africano. Subrayé la importancia que tiene el
proyecto para la region de Africa, sobre todo en lo que respecta al proyecto piloto para asistir a
los organismos de gestion colectiva de Africa Occidental. Sostuvo que el proyecto ayudara a
facilitar el acceso a la informacién sobre las obras protegidas por derecho de autor y
respondera a las necesidades de los organismos de gestion colectiva en lo que atafie a
catalogacion y distribucion de regalias. Dijo que ha tomado nota de los retrasos en la ejecucion
y que espera que el proyecto se amplie hasta 2015. Asimismo, dio su respaldo a las nuevas
directrices propuestas en el informe que se incluye en el Anexo Il del documento CDIP/10/2.
Afadié que espera que, a la vista del posible éxito de los proyectos que se describen en los
demas anexos de este documento, este proyecto no sea una excepcién. Destac6 que todavia
se dispone del 46% del presupuesto.

63. La Delegacion de Burkina Faso dijo que apoya la declaracion efectuada por la Delegacion
del Congo en nombre del Grupo Africano. Sefal6 que su pais es miembro de la WAN y
concede mucha importancia al proyecto. Es un proyecto encaminado a asistir a los organismos
de gestion colectiva para la gestién eficaz de la catalogacion del derecho de autor, las licencias
y la distribucion en sus territorios. Asimismo, permite que los organismos de gestién colectiva
se integren con las redes regionales y mundiales en el desarrollo del programa WIPOCOS de
manera que admita la gestion del derecho de autor por medio de plataformas tecnoldgicas
modernas. Expuso su disgusto por los retrasos acontecidos en relacion con la ejecucién, pero
afiadié que la reestructuracion del programa WIPOCQOS en un entorno informatico moderno y
su instalacion facilitaran la actualizacion de la base de datos de la WAN y permitirdn mejorar el
sistema. Destaco que los paises de Africa Occidental son los primeros participantes del
proyecto piloto. Mencioné que, a pesar de los retrasos, la ejecucion del proyecto es muy
importante. Por esta razén, dijo que acepta la revisiéon del proyecto y el nuevo calendario de
ejecucion.

64. El Presidente invit6 a la Secretaria a responder a las observaciones formuladas.

65. La Secretaria (Sr. Ouedraogo) dio las gracias a las delegaciones por el apoyo mostrado
en relacion con la reorientacion del proyecto. Agradecio asimismo las observaciones
formuladas por las delegaciones en relaciéon con la ejecucion del proyecto. Con respecto a la
cuestion planteada por la Delegacion del Congo en nombre del Grupo Africanoy a la
declaracion efectuada por la Delegacion de los Estados Unidos de América, recalcé que la
ejecucion del proyecto engloba mas aspectos ademas del tecnoldgico. Entre estos se
encuentran la experiencia practica, el conocimiento del sector, el fortalecimiento de las
capacidades y la asistencia técnica para los organismos de gestidn colectiva que participan.
Tanto Google como la Organizacién se percataron de que era necesario tener en cuenta
también estos otros aspectos y de que el sistema que se instalase tenia que ajustarse a las
necesidades de los organismos de gestion colectiva. Explicd que estas consideraciones son la
causa de los retrasos en la ejecucion del proyecto. Estas son asimismo algunas de las razones
por las que se decidi6 reorientar el proyecto sin contar con el socio que menciond la
Delegacion del Congo en su intervencién. Dijo que la Secretaria es consciente de los desafios
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a los que se enfrenta. Por eso, a la hora de reorientar el proyecto, se opt6 por reorganizarlo de
forma interna en la Organizacion, a fin de mantener el control sobre el desarrollo del programa
WIPOCOS. Sin embargo, tal como sefialé con acierto la Delegacién de los Estados Unidos de
Ameérica, nos hemos decantado por asociarnos con entidades como la CISAC y el SCAPR, que
tienen mucha experiencia en todo lo relativo a aspectos practicos de la gestion colectiva. En
cuanto al presupuesto, reiterd que ya se ha utilizado el 56%. Ademas de las actividades
vinculadas a los organismos de gestion colectiva de Africa Occidental, se han destinado fondos
a la aplicacion de actividades en relacion con las industrias creativas, asi como a los
organismos de gestidn colectiva del Caribe. Casi el 15% del presupuesto se empleé en la
ejecucion del proyecto de los organismos de gestion colectiva de Africa Occidental. Entre las
actividades realizadas se encuentran misiones de caracter técnico, la aplicacion de normas de
funcionamiento y de herramientas comerciales y el fortalecimiento de las capacidades y la
formacion del personal de los nueve organismos de gestidn colectiva de los paises
participantes. Sostuvo que el 46% restante es exactamente lo que se necesita para la
reestructuracion del programa WIPOCOS en la Secretaria y para instalar el sistema como
proyecto piloto en los nueve organismos de gestion colectiva de Africa Occidental que
participan. Resalté asimismo que, aunque el programa WIPOCOS se puede aplicar en otras
regiones, en el caso concreto de Africa Occidental el programa no solo se va a instalar, sino
gue se va a utilizar también para crear la base de datos y los sistemas de intercambio de datos
de los nueve organismos de gestidn colectiva. Expres6 su convencimiento de que se
conseguira cumplir con los objetivos del proyecto. Se refirié a la pregunta formulada por la
Delegacion del Congo, en nombre del Grupo Africano, con respecto al asterisco que aparece
en varios de los puntos del apartado del informe dedicado a la evaluacion interna. Explicd que
en esos puntos deberia haber dos asteriscos en vez de uno, ya que cree que el objetivo que se
perseguia en la primera parte del proyecto no se habia alcanzado a nivel operativo. Pidio
disculpas por el error. Por ultimo, se refirié a la importancia que tiene el proyecto. Sostuvo que
no se imagina el futuro del derecho de autor y de la gestion de este en lo que atafie a
catalogacion, licencias y distribucién sin la existencia de una red sélida a nivel mundial. Afiadié
gue la Organizacion deberia ayudar a sus Estados miembros a crear dicha infraestructura.

66. El Presidente dio las gracias a la Secretaria por su respuesta y, ante la ausencia de

observaciones por parte de las delegaciones, dio por finalizado el debate.

Examen del Anexo IV — Proyecto de mejora del marco de la OMPI de gestién por resultados
para respaldar la supervisién y evaluacion de las actividades de desarrollo

67. El Presidente abri6 el debate relativo al proyecto de mejora del marco de la OMPI de
gestion por resultados para respaldar la supervisiéon y evaluacion de las actividades de
desarrollo. Pidi6 a la Secretaria que presente el documento.

68. La Secretaria (Sra. Bachner) recordd que en las primeras etapas el proyecto se habia
centrado en fortalecer el marco de resultados del presupuesto por programas a fin de
proporcionar una base mas firme para la supervision y la evaluacion de las actividades que
lleva a cabo la OMPI, incluida la esfera de la cooperacion para el desarrollo. A raiz de la
introduccion de un marco de medicidon mas solido y orientado a la obtencién de resultados, los
esfuerzos se han centrado en mejorar los mecanismos de supervision durante el periodo que
abarca el informe. La atencion se centro en fortalecer la supervision de los planes de trabajo.
Se ha desarrollado un sistema que ofrece una vision integrada de todas las actividades de la
Organizacién. Los mecanismos y las herramientas del plan de trabajo de 2012 proporcionaron
por primera vez una vision amplia, que abarca toda la Organizacion, de los planes de trabajo
anuales. Esto facilita el andlisis de las actividades desde varias perspectivas. Por ejemplo, en
el contexto de los resultados previstos, se ofrece informacién acerca de los programas de los
gue depende la aplicacién de las distintas actividades, asi como de las esferas de aplicacion
que han contribuido a la obtencion de un resultado en particular y, desde el punto de vista de
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los paises, informacion acerca de los programas mediante los que se estan aplicando o se
tiene previsto aplicar actividades en un pais en concreto. Explicd que la Secretaria se ha
centrado en el mecanismo de supervision para asegurarse de que se mantenga actualizada la
informacién sobre la aplicacion de los planes de trabajo. También se ha integrado por primera
vez la informacién presupuestaria en los planes de trabajo y en el mecanismo de supervisién.
La atencién se ha centrado asimismo en los indicadores a fin de garantizar la actualizacion de
las referencias con vistas a la aplicacion del Presupuesto por programas del bienio 2012-13.
Recordo el debate que se mantuvo en el PBC en relacion con la actualizacion de las
referencias y afirmé que se ha trabajado con el fin de garantizar que dichas referencias reflejen
cual era la situacion a finales de 2011, antes de que se iniciara el nuevo bienio. También se
han llevado a cabo esfuerzos para asegurarse de que los colegas de la Organizacién empleen
los mecanismos necesarios. En este contexto, destacé la validacion llevada a cabo por la
Divisién de Auditoria y Supervision Internas (DASI). La DASI recomendo reforzar los
mecanismos de recopilacion de datos para garantizar la disponibilidad de los datos sobre el
rendimiento en relacion con los distintos indicadores del presupuesto por programas. Durante
el periodo objeto de examen se prestd bastante atencién a este particular. La Seccién de
Gestion y Rendimiento de los Programas también ha colaborado de forma estrecha con la
DCAD en la realizacion de las evaluaciones independientes de los proyectos de la Agenda para
el Desarrollo. Se ha realizado un esfuerzo considerable con el objetivo de asegurarse de que
las evaluaciones se lleven a cabo de conformidad con las directrices establecidas. Dijo que
entiende que el tamafio y la complejidad del proyecto son considerables.

69. La Delegacion del Brasil, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de la Agenda
para el Desarrollo, record6 que los objetivos principales del proyecto son concebir, desarrollar e
instaurar un marco sostenible y coherente que respalde la supervisién y evaluacion de
resultados en lo que respecta a la incidencia de las actividades de la Organizacion en el
desarrollo; fortalecer la capacidad de efectuar apreciaciones objetivas de la repercusién de las
actividades de la Organizacion en el desarrollo; y revisar las actividades de asistencia técnica
en curso en la OMPI en la esfera de la cooperacion para el desarrollo, con miras a sentar las
bases de la labor futura. Sefal6é que este proyecto es muy importante y que el Grupo esta
siguiendo atentamente la evolucion de los acontecimientos. Dijo que reconoce que ya se han
aplicado varias actividades importantes. No obstante, tal como se indica en el informe sobre la
marcha que se incluye en el Anexo IV del documento CDIP/10/2, hay algunas otras actividades
importantes que aun no estan en marcha. En este sentido, menciono las actividades
relacionadas con las Recomendaciones 33 y 38 de la Agenda para el Desarrollo. Asimismo,
deberia estar disponible la informacién producida por los mecanismos de supervision y
evaluacion para respaldar la toma de decisiones y para mejorar la rendicion de cuentas en la
Organizacioén. Esta informacién ayudaré a los Estados miembros a evaluar la contribucién de
la Organizacion a la aplicacion de la Agenda para el Desarrollo. A este respecto, resalté que
es necesario que el proyecto se aplique puntualmente y de forma completa. Sin embargo, es
importante que el proyecto se aplique en su totalidad. Se refirié al informe elaborado por Deere
y Roca, el Examen independiente sobre la asistencia técnica que presta la OMPI en el marco
de la cooperacion para el desarrollo. Sefalo que este es uno de los resultados del proyecto y
recordd que el Comité va a debatir durante la semana acerca de la aplicacion de las
recomendaciones que se formulan en dicho informe. Destac6 que parte del trabajo ya se ha
ejecutado. En cuanto al resto del trabajo, los Estados miembros tienen que decidir como se va
a llevar a cabo. Solicité una aclaracion respecto de algunos de los aspectos del proyecto. Se
refirio a la pagina 10 del Anexo IV, en donde se indica que no se dispone de datos en relacién
con algunos indicadores y datos sobre el rendimiento, y que estos aspectos se evaluaran en el
bienio 2012-13. Dado que el afio 2012 ya se acerca a su fin, pregunté cémo se van a aplicar
estos objetivos y si se puede facilitar alguna informacion acerca del calendario de ejecucion y
posibles retrasos en la misma. Se interes6 asimismo por cuales van a ser los préximos pasos
gue se van a dar en relacion con el proyecto. Recordo6 que este tiene una duracion de 24
meses. Para finalizar, reiter6 que el proyecto esta relacionado con varias recomendaciones
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muy importantes de la Agenda para el Desarrollo y que el Grupo esta siguiendo muy de cerca
la evolucion de los acontecimientos.

70. La Secretaria (Sra. Bachner) reconocié que hay aun algunos resultados del proyecto
pendientes de consecucién. Explicé que es muy dificil centrarse al mismo tiempo en la
planificacion, la supervision y la evaluacion, ya que las ultimas dos dependen de la calidad de
los marcos de planificacion. Por este motivo, ha optado por afrontarlas por etapas. Comenzo
centrandose en la calidad del marco de planificacion, respecto del que sostuvo que se han
obtenido avances significativos. Reconocié que aun hay margen de mejora, pero se ha logrado
avanzar de forma significativa, sobre todo en lo que concierne al Presupuesto por programas
del bienio 2012-13. Ahora que ha comenzado la ejecucion, se ha centrado en el mecanismo de
supervision y evaluacién. Reiterd que es muy dificil centrar la atencidén en la supervision y la
evaluacién sin contar con un marco de medicion sélido. Por lo tanto, la estrategia empleada ha
consistido en garantizar la puesta en marcha de dicho marco antes de realizar mejoras en el
mecanismo de supervisiéon y evaluacion. Es por ello por lo que, tal como se indica en la pagina
10 del Anexo IV, hay casos en los que todavia no se dispone de datos sobre el rendimiento
para realizar la evaluacion. Estas actividades se iniciaron a raiz de la aplicacion del
Presupuesto por programas del bienio 2012-13. Reconoci6 ademas que se ha producido un
pequefio retraso en la ejecucion del proyecto. Esto se ha debido también a la ejecucién por
etapas mencionada con anterioridad. Subray6 asimismo que la transicion hacia una cultura
institucional basada en resultados ha de ser una labor constante. No es algo que se consiga
de la noche a la mafiana. Es un cambio que incide en el ritmo con el que pueden introducirse
iniciativas de mejora de la gestion de los programas, y ello incluye este proyecto. La
introduccion de demasiados cambios en un lapso breve amenaza con incidir negativamente en
la sostenibilidad de las iniciativas de mejora. Ello puede paliarse logrando un proceso de
cambio paulatino. Aun asi, la Secretaria esta convencida de que podra informar en relacion
con los indicadores en el proximo informe sobre la marcha. Se facilitard informacion al Comité
para que este pueda realizar una evaluacion. Se refiri6 a la pagina 6 del Anexo IV y sefial6 que
hay otro resultado pendiente de ejecucion. Se trata de la realizacion de actividades de
sensibilizacién a nivel nacional. Tal como se expuso con anterioridad, la atencion hasta ahora
se habia centrado en aclarar las cosas desde el punto de vista de la Secretaria. Esto era
indispensable para poder llevar a cabo actividades de sensibilizacién a nivel nacional sobre los
beneficios que aportan la supervision y la evaluacion. Es importante que la Secretaria sepa
bien qué es lo que se necesita antes de realizar dichas actividades.

71. El Presidente dio las gracias a la Secretaria por su respuesta y, ante la ausencia de
observaciones por parte de las delegaciones, dio por finalizado el debate sobre el proyecto.

Examen del Anexo V — Proyecto sobre propiedad intelectual y el desarrollo de marcas de
productos para fomentar las actividades comerciales en los paises en desarrollo vy los paises
menos adelantados (PMA)

72. El Presidente abri6 el debate relativo al Proyecto sobre propiedad intelectual y el
desarrollo de marcas de productos para fomentar las actividades comerciales en los paises en
desarrollo y los PMA e invit6 a la Secretaria a presentar el documento.

73. La Secretaria (Sra. Toso) afirmo que el proyecto se encuentra en el segundo afio de
ejecucion y va a entrar en la fase final el afio préximo. Este proyecto ha puesto a la Secretaria
en contacto con las comunidades locales y las empresas de los tres paises que fueron
seleccionados para ponerlo en practica, a saber, Tailandia, Panamé y Uganda. Dijo que ha
trabajado de forma estrecha con varios actores interesados de los distintos paises y
comunidades. En cada pais se eligié a tres comunidades. La experiencia ha puesto de
manifiesto las dificultades a las que se enfrentan las comunidades locales y las pequefias
empresas a la hora de enfrentase a los desafios que plantea la competitividad y de situar sus
productos en el mercado mediante la utilizacion adecuada de estrategias de P.l. y de desarrollo
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de marcas. Inici6 su trabajo mediante el desarrollo de estrategias de P.l. y de desarrollo de
marcas para cada uno de los productos seleccionados. Estas estrategias se desarrollaron de
forma conjunta con consultores internacionales y expertos locales. En este sentido, los
conocimientos y la experiencia aportados por los consultores resultaron ser de suma
importancia. De esta forma, se consigui6 dar respuesta a varios desafios. Estos estaban
motivados principalmente por la dificultad que entrafiaba incorporar a todas las partes
interesadas que tomaron parte en la promocion y el desarrollo de las marcas seleccionadas.
La diversidad de actores era muy amplia y abarcaba desde sectores de base hasta los
encargados de formular politicas. En ocasiones resultd algo dificil coordinar los distintos
grupos a nivel nacional. No obstante, al haber juntado a todas las partes interesadas, incluso
las que no tenian una relacién directa entre si, se ha aprendido mucho y se ha conseguido
adquirir un conocimiento mucho mas profundo de los desafios en materia de desarrollo de
marcas a los que se enfrentan los distintos grupos de partes interesadas. Por lo tanto, la
creacion de grupos de partes interesadas resulto ser todo un acierto. Los demas logros del
proyecto se pueden medir en funcién del numero de titulos de P.l. que se registraron en
relacién con los productos seleccionados. Se registraron marcas colectivas, marcas de
certificacion y, en uno de los casos, una indicacién geogréfica. Entre los siguientes pasos que
se deben dar se encuentra centrar la atencion en el tercer objetivo del proyecto. Este es el
objetivo que esté relacionado con la sensibilizacion. Dijo que espera que este objetivo se
complete el afio proximo, sobre todo con la celebracion de una conferencia sobre desarrollo de
las comunidades locales mediante la P.l. y el desarrollo de marcas. En esta conferencia se
abordaran aspectos como el empleo de las marcas para dar respuesta a las necesidades de
desarrollo tanto de las empresas en particular como de los paises en general. Afirmé que ya
se han iniciado los preparativos de esta conferencia. El material promocional ya se ha
elaborado. Se refiri6 ademas a la realizacion de tres documentales de video en el marco del
proyecto. Estos documentales son herramientas de comunicacion eficaces que se han
realizado con la finalidad de sensibilizar y para que sirvan como testimonio de los desafios y las
oportunidades que se les presentan a las comunidades a la hora de desarrollar marcas y
comercializar sus productos.

74. La Delegacion de Tailandia inform6 al Comité acerca de algunos de los acontecimientos
acaecidos en su pais en relacion con tres de los productos seleccionados. Dijo que su pais es
uno de los tres paises piloto seleccionados para la ejecucion del proyecto. En marzo finalizé la
primera serie de talleres de fortalecimiento de las capacidades en materia de desarrollo de
marcas. Un consultor internacional contratado por la OMPI presento las estrategias de P.l. y de
desarrollo de marcas para los tres productos seleccionados. Las autoridades nacionales tenian
que estudiarlas y dar su aprobacion. En junio, el director del proyecto estuvo en Tailandia para
analizar la ejecucion del proyecto con la administracion y las agencias competentes y para
reunirse con socios potenciales que podrian prestar apoyo al proyecto en el futuro. En el
programa de trabajo que se ha acordado para su ejecucion desde ahora hasta la conclusién del
proyecto en 2013 se incluyen actividades relacionadas con el registro de marcas de los
productos, tanto a nivel nacional como en posibles mercados en el plano internacional. Por
otra parte, se incluye también la Gltima serie de talleres de fortalecimiento de las capacidades,
dedicados a disefio, mercadotecnia y planificacion comercial, cuya celebracién esta prevista
para enero de 2013. Ademas, se va a exponer el proyecto en una conferencia internacional.
Declar6 que su pais estd comprometido a ejecutar el proyecto hasta el final. Dijo que espera
gue el proyecto pueda dar origen a un modelo para el desarrollo de marca de los productos
locales y que sirva a largo plazo para contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades.
Expuso la absoluta predisposicion de su pais a compartir sus experiencias y las practicas
Optimas con aquellos paises que estén interesados en participar en el proyecto en el futuro.

75. La Delegacion del Senegal, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano,
afirmé que este proyecto tiene una importancia especial para el Grupo. Recordé que su
objetivo principal es apoyar a las Pymes, en especial aquellas que sean el resultado de la
asociacion de grupos de agricultores y productores locales de los paises en desarrollo y los



CDIP/10/18 Prov.
pagina 29

PMA, en el desarrollo y la aplicacion de estrategias para la correcta utilizacién de la P.1. en el
desarrollo de marcas. Esto es importante, mas aun teniendo en cuenta el papel que juegan las
Pymes en el desarrollo econdmico y las limitaciones que tienen para acceder a los mercados,
sobre todo en el caso de los productores agricolas. Aun reconociendo la incidencia que tiene
el desarrollo de marcas en la comercializacion de los productos, sefial6é que le gustaria que se
evaluara este extremo. DestacO que el proyecto va a ayudar a fortalecer la capacidad de
determinados paises. Por consiguiente, se deberian adoptar medidas tendentes a fortalecer
aun mas dichas capacidades, incluso mediante la celebracion de talleres. Dio las gracias a la
Secretaria por facilitar informacién acerca de los preparativos de la conferencia sobre
desarrollo de las comunidades locales mediante la P.l. y el desarrollo de marcas y mostré su
reconocimiento por los resultados obtenidos en el marco del proyecto. Entre estos se incluye el
desarrollo de una herramienta para evaluar las cualidades de los productos y su capacidad
potencial para el desarrollo de marcas, ademas de plasmar las opciones de estrategia de
desarrollo de marcas para los productos en cuestion. Asimismo, se incluye el registro de las
marcas con el fin de fortalecer la comercializacion de los respectivos productos. Sostuvo que la
evaluacién general de los resultados del proyecto es positiva, a pesar de escaso avance
registrado hasta ahora. Reconoci6 el potencial que encierra el proyecto para los agricultores y
los productores. Hay paises que tienen dificultades para situar sus productos en el mercado
internacional. Dijo que espera que los beneficios potenciales del proyecto se hagan realidad.
Destac6 que son muy pocos los paises que participan en el proyecto y afiadié que espera que
en el futuro puedan involucrarse més paises.

76. La Delegacion de la Republica de Corea sefialé que el proyecto parece que avanza bien
gracias a los esfuerzos continuos del director del proyecto y a la participacion y la cooperacion
activa de los Estados miembros beneficiarios. Destacé ademas que el proyecto esta
cumpliendo con casi todos sus elementos y que se estan consiguiendo los objetivos
establecidos. Record6 que el proyecto se basa en una propuesta inicial de su pais. Por lo
tanto, informo con satisfaccion al Comité de que su pais esta planeando organizar una
conferencia de forma conjunta con la OMPI en Sell el proximo mes de abril. La conferencia
sobre marcas tendra como finalidad apoyar el proyecto para que se complete con éxito. Por
esta razon, pidid a los Estados miembros que mantengan el interés y que participen en la
conferencia.

77. La Delegacion del Pakistan expreso6 su reconocimiento por la forma en que esta
avanzando el proyecto y por la manera en que se ha ejecutado en los tres paises. Pregunt6 si
se habia realizado alguna labor de evaluacién de la incidencia del proyecto en cuanto a su
eficacia en relacion con los productores locales.

78. La Delegacion del Paraguay tomé nota de los pasos que se deben tomar en el marco del
proyecto en los préximos meses y el afio que viene. Dijo que apoya las declaraciones
efectuadas por otras delegaciones en el sentido de que el proyecto deberia realizarse en mas
paises. Dijo que espera que esto se haga en cuanto se pueda.

79. El Presidente invito a la Secretaria a responder a las preguntas.

80. La Secretaria (Sra. Toso) se refirid a la pregunta formulada por la Delegacion del
Pakistan sobre la evaluacién de la incidencia y resalté que la ejecucion del proyecto se
encuentra aun en curso. Todavia se estan estableciendo los fundamentos para el desarrollo de
la estrategia de marcas de los productos seleccionados. A pesar de eso, la Secretaria les ha
pedido a los expertos que desarrollen indicadores para evaluar la incidencia de las estrategias,
al menos a cinco afos vista. Los indicadores propuestos se incluyen en el disefio de las
estrategias. Ademas, la conferencia que se va a celebrar el pr6ximo afio ira precedida por una
reunion de expertos de un dia de duracién. Todos los consultores nacionales e internacionales
gue han estado trabajando en el proyecto en los distintos paises se reuniran para proponer sus
indicadores de incidencia y debatir al respecto y para analizar asimismo los diferentes enfoques
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con los que se ha abordado el asunto en cada caso. Dijo que espera que la reunion sirva para
elaborar unas directrices metodolégicas, asi como un modelo que pueda utilizarse en la
ejecucién de proyectos sobre desarrollo de marcas en el futuro. Durante la reunién, los
expertos evaluaran ademas el cuestionario que se desarroll6 en Tailandia para el proyecto y
gue se ofrecio a los otros dos paises participantes. El cuestionario se ha traducido al espafiol
para que pueda ser utilizado en Panama. Se va a proceder a evaluarlo y a mejorarlo si fuera
necesario. De esta forma, se convertir4 en una de las herramientas desarrolladas en el marco
del proyecto. La Organizacion lo tendré a su disposicion para emplearlo en la ejecucion de
proyectos similares en el futuro. En cuanto a la ampliacién del proyecto a otros paises, recalco
gue ha intentado dar respuesta a la gran cantidad de solicitudes de asistencia formuladas por
otros paises. Para ello ha tratado siempre de regirse por criterios de costoeficacia. Por
ejemplo, cuando se llevé a cabo la misién para la ejecucion del proyecto en Tailandia, se
aprovecho la ocasion para prestar asistencia asimismo a Viet Nam, pais este que habia
mostrado mucho interés por el proyecto. Dijo que la Secretaria ha tenido en cuenta que hay
mas paises interesados en beneficiarse de los aportes y metodologias obtenidos del proyecto y
afiadié que ha intentado poner sus servicios a disposicion de otros paises, ademas de los tres
gue fueron seleccionados inicialmente.

81. El Presidente dio las gracias a la Secretaria por su respuesta y, ante la ausencia de
observaciones por parte de las delegaciones, dio por finalizado el debate.

Examen del Anexo VI — Proyecto de fortalecimiento de capacidades en el uso de informacion
técnica y cientifica relativa a tecnologias apropiadas para solucionar determinados problemas
de desarrollo

82. El Presidente abrio6 el debate sobre el Proyecto de fortalecimiento de capacidades en el
uso de informacidn técnica y cientifica relativa a tecnologias apropiadas para solucionar
determinados problemas de desarrollo. Invitd a la Secretaria a presentar el documento.

83. La Secretaria (Sr. Shenkoru) facilitd una panoramica general de los avances realizados
en la ejecucion de la fase piloto del proyecto en Bangladesh, Nepal y Zambia. Se han dado ya
varios pasos. El proyecto ha entrado en la fase final y los organismos encargados de la
ejecucion a nivel nacional deberian estar preparados para asumir sus responsabilidades. En
cada pais se han identificado dos desafios urgentes en materia de desarrollo o &mbitos de
necesidad en los que el empleo de las tecnologias apropiadas podria contribuir de manera
eficaz a mejorar las condiciones de vida. Estos problemas se identificaron en las reuniones
celebradas por los grupos de expertos nacionales y los grupos de sectores interesados a nivel
nacional. Estas reuniones contaron ademas con la participacion de la OMPI y de los expertos
internacionales. Los dos ambitos de necesidad identificados por el Gobierno de Bangladesh
fueron la mejora de las condiciones del suelo utilizando técnicas avanzadas de tratamiento con
cemento y cal para tierras con suelo blando o débil; y la disponibilidad de tecnologia apropiada
para la conversion de los desechos municipales en materiales de descarga en vertedero, para
combatir el peligro ambiental. El Gobierno de Nepal, por su parte, sefialé6 como ambitos de
necesidad contar con briquetas de biomasa para facilitar el acceso a un combustible
alternativo, limpio y ecoldgico utilizado en cocina y calefaccion; y el secado del cardamomo
después de la recoleccién, para mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los pequefios
agricultores y las comunidades marginalizadas. Los dos ambitos de necesidad que identificé el
Gobierno de Zambia fueron la recoleccion de aguas de escorrentia para la irrigacion en
pequefia escala; y la destilacion solar del agua para facilitar el acceso al agua potable. La
busqueda de la informacion técnica y cientifica necesaria para dar con las tecnologias
apropiadas en relaciéon con cada uno de los ambitos de necesidad se llevé a cabo con la
colaboracion de las oficinas de patentes de Suiza, Alemania, los Estados Unidos de América,
Austria, el Japén y la India, asi como de la Oficina Europea de Patentes (OEP). Ademas de
impulsar esta iniciativa, el Gobierno de la Republica de Corea patrticipa de forma activa en la
ejecucion del proyecto, facilitando incluso el asesoramiento de expertos. Ya se ha completado
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la eleccion de las tecnologias més apropiadas para solucionar los desafios de desarrollo
identificados en cada uno de los paises. Se han elaborado planes de trabajo para la aplicacion
de las tecnologias seleccionadas en cada caso. El proceso de ejecucion consiste en la
transferencia, adquisicion, adaptacion y desarrollo de las respectivas tecnologias. La
planificacion ha facilitado que el proyecto haya entrado en su fase final. Dio las gracias a todos
los que han participado en la ejecucién del proyecto, asi como al Director General y al Director
General Adjunto por el liderazgo y el apoyo que han prestado en la ejecucion del proyecto.

84. La Delegacion de Nepal recordd que apoyo la aprobacién del proyecto y que solicitd a la
Secretaria que considerara como prioritaria la participacion de su pais en el mismo. Dio las
gracias al Director General, Sr. Francis Gurry, por responder con prontitud y de forma positiva a
dicha solicitud. Afirmo que el proyecto constituye una iniciativa muy importante en su pais. El
Gobierno y las demas partes interesadas reconocen los esfuerzos que se han realizado para
ejecutarlo. La tecnologia puede ayudar a abordar las necesidades y las prioridades en materia
de desarrollo. Puede contribuir a que la economia sea mas eficaz y competitiva. No obstante,
subrayé que los PMA como el suyo se enfrentan a numerosos desafios a la hora de utilizar la
tecnologia en favor del desarrollo. Expuso que su pais persigue superar estos desafios
fortaleciendo la capacidad nacional en los &mbitos de la innovacién y la creatividad. Esto es
necesario para poder acceder a los sistemas de conocimiento e innovacién. Es preciso
desarrollar las aptitudes a fin de examinar la informacién y analizar su aplicacion dentro de las
necesidades de desarrollo especificas que padece el pais. El fortalecimiento de las
capacidades es necesario para poder identificar las necesidades de las instituciones nacionales
y para emplear las tecnologias apropiadas a los fines del desarrollo. Hay que desarrollar las
aptitudes a fin de posibilitar la elaboracion de politicas y estrategias nacionales propicias, que
permitan el desarrollo basado en la tecnologia y, mas importante aun, beneficiarse de la
aplicacion eficaz de los compromisos adquiridos en materia de transferencia de tecnologia.
Mostré su agrado porque se haya ejecutado el proyecto de tecnologias apropiadas en su pais.
El Gobierno esta muy satisfecho con el avance del proyecto y con el enfoque adoptado para la
ejecucion del mismo, incluido en lo relativo al sentido de identificacion en el pais. Los dos
ambitos en los que existen necesidades, a saber, contar con briquetas de biomasa para facilitar
el acceso a un combustible alternativo, limpio y ecoldgico utilizado en cocina y calefaccion, y el
secado del cardamomo después de la recoleccion, para mejorar los ingresos y las condiciones
de vida de los pequefios agricultores y las comunidades marginalizadas, son ambitos
importantes. La identificacion de estas dos necesidades cuenta con mucho respaldo en el
pais. En cuanto a las soluciones tecnolégicas propuestas por los expertos nacionales y por los
expertos internacionales de la OMPI, reconaocié que todos ellos han procurado recomendar
tecnologias apropiadas para las condiciones del pais. Afirmé que se espera que las soluciones
tecnolégicas propuestas aporten beneficios sociales y de desarrollo para las comunidades
rurales de su pais y son importantes asimismo en lo que respecta a la proteccion del medio
ambiente y de la biodiversidad. Dio las gracias a la Division de los PMA por colaborar de forma
estrecha con las partes interesadas pertinentes a nivel nacional en la ejecucion del proyecto.
Informé con satisfaccion al Comité de que, durante la ultima reunion celebrada entre las partes
interesadas a nivel nacional, el Gobierno comunico que se va a tener en cuenta la posibilidad
de aportar capital inicial proveniente del fondo nacional para el desarrollo de la tecnologia a fin
de facilitar la implantacion de las tecnologias propuestas. Subray6 que su pais pretende seguir
colaborando con la OMPI para continuar con el proyecto y para ejecutar proyectos similares en
otras esferas del desarrollo. Asimismo, se mostré a favor del establecimiento de un vinculo
entre el Gobierno y las instituciones de investigacién y universidades para facilitar la utilizacion
de los resultados de las investigaciones que estas lleven a cabo. Afirmo que una de las
primeras consecuencias indirectas del proyecto ha sido la transformacion del Grupo Nacional
de Expertos en Tecnologias Apropiadas en el Grupo Nacional de Expertos en Propiedad
Intelectual de Nepal. El Grupo de Sectores Interesados en las Tecnologias Apropiadas se ha
transformado asimismo en El Comité Nacional de Sectores Interesados en la Propiedad
Intelectual de Nepal, con el objetivo de contribuir a la creacién de instituciones nacionales en
materia de P.l. Por dltimo, volvid a agradecer sinceramente a la OMPI que haya elegido a su
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pais entre los paises piloto para la ejecucion del proyecto. Dijo que reconoce la atencion que
ha prestado el Director General a las necesidades especiales de los Estados miembros que
pertenecen a los PMA, asi como el apoyo y los conocimientos especializados prestados por la
OMPI para que estos paises puedan crear una base de innovacion. Solicité a la OMPI que en
los préximos afios amplie el apoyo prestado para atender también otras esferas en las que los
PMA estan necesitados de desarrollo y que se centre en ayudar a estos paises a hacer frente a
desafios y restricciones de caracter estructural ain mayores.

85. La Delegacion de Corea se mostré satisfecha porque se haya conseguido avanzar en
relacion con los elementos clave del proyecto. Destac6 que en cada uno de los tres paises
beneficiarios se identificaron dos &mbitos con necesidades en materia tecnolégica. Se han
completado los informes sobre el analisis de la actividad en el @&mbito técnico y se estan
revisando los planes de trabajo. Elogio los esfuerzos realizados por el director del proyecto y
por los expertos que han participado en el mismo. Sin embargo, expreso ciertas inquietudes
con respecto a la Ultima etapa del proyecto, dedicada a la aplicacion de las tecnologias
seleccionadas. Aunque en el informe sobre la marcha se sefiala que la aplicacién de las
tecnologias incumbe a los paises beneficiarios y queda fuera del alcance del proyecto, dijo que
duda que los paises beneficiarios cuenten con los recursos necesarios para desarrollar las
tecnologias seleccionadas y obtener el maximo provecho de ellas. Sostuvo que para
desarrollar tecnologias y productos se necesita contar con conocimientos especializados y
mucha experiencia en el ambito en cuestion. Por lo tanto, inst6 a la Secretaria a que participe
de forma activa en la aplicacion de las tecnologias apropiadas, llevando a cabo acciones como,
por ejemplo, identificar cudl es la institucion de investigacion mas adecuada para desarrollar
dichas tecnologias. Asimismo, instd a la Secretaria a que en el futuro tenga en cuenta las
circunstancias de los PMA a la hora de poner en marcha proyectos de esta naturaleza.

86. La Delegacion de Bangladesh subrayo que el desarrollo de la capacidad nacional en los
ambitos cientifico y tecnoldgico son de suma importancia para su pais. Sefial6 que su pais
esta ejecutando el programa politico “Vision 2021, cuyo objetivo es convertir el pais en un pais
de ingresos medios para el afio 2021. Una de sus prioridades en materia de desarrollo es
crear e impulsar una via de desarrollo basada en los conocimientos y la tecnologia. Dijo que,
en este contexto, decidié apoyar firmemente la aprobacion del proyecto sobre tecnologias
apropiadas de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo. Dijo que valora positivamente el
enfoque del proyecto, que busca facilitar el fortalecimiento de las capacidades mediante
actividades concretas, entre ellas la busqueda de informacion técnica y cientifica en las bases
de datos sobre patentes y en otras bases de datos pertinentes con el fin de encontrar
soluciones técnicas apropiadas para las prioridades nacionales en materia de desarrollo. Por
otra parte, afirmé que su pais agradece el apoyo prestado por la OMPI a la hora de emprender
esta iniciativa tan Gtil a fin de obtener experiencia practica en el empleo de la P.I. para apoyar
las necesidades de los PMA en materia de desarrollo. Reiteré que los dos ambitos de
necesidad reconocidos por el Gobierno de su pais fueron la mejora de las condiciones del
suelo utilizando técnicas avanzadas de tratamiento con cemento y cal para tierras con suelo
blando o débil, y la disponibilidad de tecnologia apropiada para la conversion de los desechos
municipales en materiales de descarga en vertedero, para combatir el peligro ambiental, es
decir, para convertir los desechos en un recurso. El proyecto persigue contribuir a solucionar
esos problemas. Dijo que le gusta que el enfoque del proyecto se base en las necesidades.
Asimismo, expreso su aprobacién por la manera en la que se ha ejecutado el proyecto a nivel
nacional, garantizando la participacién de una gran variedad de sectores interesados, entre los
gue se incluyen los ministerios y departamentos gubernamentales pertinentes, instituciones de
investigacion y desarrollo y universidades publicas y privadas, y representantes del sector
empresarial. Destac6 también el hecho de que se haya otorgado al grupo de expertos
nacionales el papel principal en la gestion y ejecucion del proyecto a nivel nacional. Dio las
gracias al Director General, a la Division de los PMA y al personal de la OMPI, que hizo posible
junto a las autoridades de su pais el éxito de la fase nacional. Dio las gracias ademas a los
paises que colaboraron en la blisqueda de las tecnologias apropiadas, en especial a la
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Republica de Corea, por su compromiso constante. Sefial6 que espera que su pais pueda
beneficiarse de las soluciones tecnoldgicas propuestas en el informe sobre el andlisis de la
actividad en el ambito técnico, asi como en las estrategias de aplicacién que se recomiendan
en el plan de trabajo. Sin embargo, afirmé también que, a fin de garantizar la obtencién de
dichos resultados, se necesita mas apoyo aun, tanto por parte de la OMPI como de otros
socios en materia de desarrollo. Dijo que espera que la OMPI y el resto de socios estén
dispuestos a ampliar su apoyo para poder llevar a cabo las medidas que sean necesarias a fin
de aplicar las tecnologias en los paises participantes. Recalcé que la cooperacion
internacional ayudara muchisimo, tanto a su pais como a otros PMA, a superar desafios
trascendentales en la esfera del desarrollo. Para finalizar, reiter6 su méas sincero
agradecimiento a la OMPI por seleccionar a su pais entre los paises piloto para la ejecucion del
proyecto. El proceso de fortalecimiento de las capacidades en materia de tecnologia y
conocimientos de su pais se beneficiard enormemente de la experiencia adquirida gracias al
proyecto. Expuso que la intencién de su pais es basarse en ello y seguir trabajando de forma
conjunta en este ambito. En este contexto, solicité a la OMPI y a los Estados miembros que,
teniendo en cuenta los beneficios que aporta este proyecto a los PMA, prosigan con él y que
amplien su alcance y lo conviertan en un programa permanente en el ambito del desarrollo.

87. La Delegacion de Zambia dijo que quiere hacer constar el agradecimiento del Gobierno
de su pais por la respuesta positiva dada por el Director General, Sr. Francis Gurry, a su
solicitud, asi como las medidas que se han tenido que adoptar para la ejecucion del proyecto
en el pais. Sostuvo que el proyecto sobre tecnologias apropiadas es una iniciativa pionera y un
modelo de cooperacion entre la Organizacion y su pais en favor del desarrollo. La ideay las
actividades practicas desarrolladas en este ambito deberian compartirse con otros proyectos
similares en los que participen expertos nacionales, partes interesadas provenientes de
distintas organizaciones de desarrollo, asi como los sectores publico y privado. Afirmé que,
ademas, el proyecto tiene numerosas consecuencias indirectas. Sostuvo que un pais como el
suyo se enfrenta a muchos desafios a la hora de utilizar la tecnologia en pro del desarrollo.
Las medidas encaminadas a organizar la ejecucion del proyecto, entre las que se incluyen la
eleccién de los expertos nacionales e internacionales; el establecimiento de un grupo de
expertos nacionales y de un grupo de sectores interesados integrado por representantes de los
sectores publico y privado; v la eleccién y el analisis de los &mbitos de necesidad, permitieron
superar los primeros obstaculos a los que se enfrentd dicha ejecucion. La informacion técnica
y cientifica que proporcioné la Organizacion en relacion con los &mbitos de necesidad
identificados y la elaboracion de un proyecto de plan de trabajo por parte de los expertos
nacionales ofrecieron una oportunidad para que estos expertos y el grupo de sectores
interesados a nivel nacional debatieran y analizaran todos los aspectos relacionados con
dichos ambitos probleméaticos y se embarcaran en la basqueda de posibles soluciones. El
debate en el grupo de expertos giré en torno a los dos ambitos problematicos que se
identificaron. Se debatié acerca del desarrollo de una politica nacional adecuada y de un
marco institucional propicio para fortalecer las capacidades en la utilizacion de las soluciones
basadas en informacion técnica y cientifica a fin de abordar los &mbitos de necesidad
reconocidos y los desafios en materia de desarrollo. Subray6 que es fundamental encontrar
soluciones apropiadas y asequibles que permitan dar respuesta a los dos ambitos de
necesidad, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del pais si se quiere que la tecnologia
contribuya al desarrollo de este. En este contexto, en el grupo de expertos se debatié en
profundidad y se analizaron las exposiciones que realizaron los expertos nacionales e
internacionales en relacion con los dos ambitos de necesidad que se identificaron, a saber, la
recoleccidn de aguas de escorrentia para la irrigacion en pequefia escala y la destilacion solar
del agua para facilitar el acceso al agua potable. El grupo de expertos se dedicé a seleccionar
las tecnologias mas apropiadas para cada caso. Los proyectos de plan de trabajo también
fueron objeto de andlisis. Dio las gracias a la OMPI y a los Gobiernos del Japén, los Estados
Unidos de América, Austria y Suiza, asi como a la OEP por la colaboracion prestada a la hora
de identificar y facilitar la informacion sobre patentes relativa a las tecnologias apropiadas
respecto de los dos ambitos de necesidad. Asimismo, dio las gracias al resto de gobiernos y
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organizaciones por la generosidad mostrada en este sentido. Afirmo que el grupo de expertos
acordo por unanimidad que el Ministerio de Sanidad sea el principal organismo nacional
encargado de la ejecucion del proyecto sobre destilacidn solar del agua. En cuanto al proyecto
de recoleccién de aguas de escorrentia, acordé que el principal organismo nacional encargado
de su ejecucion sea el Instituto de Investigacién Agricola dependiente del Ministerio de
Agricultura. Tanto el grupo de expertos nacionales como el de sectores interesados a nhivel
nacional solicitaron al experto nacional y al internacional que dieran por finalizados los
proyectos de ejecucion teniendo en cuenta las conclusiones de los debates mantenidos en sus
reuniones. La Delegacion reiteré que para que la tecnologia contribuya al desarrollo del pais
es fundamental encontrar soluciones apropiadas y asequibles que permitan dar respuesta a los
ambitos de necesidad identificados, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de este. Informé
al Comité de que su pais esta completamente identificado con los proyectos nacionales.
Afirmd asimismo que, en los encuentros que ha mantenido el Ministro de Comercio con
funcionarios de la OMPI, este les ha expresado su absoluta predisposicién a iniciar la ejecucion
de los proyectos lo antes posible. El Gobierno, basandose en la estimacion de los costos que
se ha realizado, considera que los proyectos son asequibles y se pueden financiar mediante
préstamos provenientes del sector privado o con financiacion pablica. Dado que los beneficios
potenciales que pueden obtener tanto las comunidades rurales como el pais en general son
incalculables, el grupo de expertos y el de sectores interesados recomendaron que los
proyectos se ejecutaran de manera inmediata con caracter experimental en todas las
provincias bajo la direccion de los ministerios encargados en cada caso. Se dispuso que el
organismo encargado de llevar a cabo la ejecucién se asegurara de que hubiera un grupo de
pequefios empresarios involucrados en la fabricacion de destiladores solares y de un sistema
de recoleccion de aguas de escorrentia en las distintas provincias. El grupo de expertos debia
asimismo organizar programas de divulgacion para presentar y explicar la aplicacion de las
tecnologias apropiadas a la poblacién en general. Destac6 que la labor del grupo de expertos
no debia guardar relacién con la labor en curso que desarrolla la OMPI en favor de los PMA.
Aun asi, el grupo de expertos debia recibir todo el apoyo que necesitase. Afirmo6 que mediante
la ejecucion de este proyecto el Gobierno de su pais esta intentando llegar mas alla y no
limitarse a proporcionar acceso a los conocimientos, sino que su intencién es ver qué
posibilidades hay de poner las tecnologias apropiadas en la practica a disposicion del pueblo y
de aquellas comunidades y organizaciones del pais que las necesiten, coordinando no solo el
acceso Y la obtencién de informacién técnica y cientifica, sino facilitando también la aplicacién
practica y eficaz de dichas tecnologias mediante los conocimientos técnicos apropiados y la
transferencia de aptitudes. Afirmd que una de las primeras consecuencias indirectas del
proyecto es su contribucion a impulsar la invencién, la innovacién y la creatividad a nivel local.
Sefal6 asimismo que el Gobierno de su pais esta satisfecho en especial por el enfoque
adoptado en la ejecucion del proyecto. Dijo que el aspecto mas util de dicho enfoque es la
identificacién del pais con el proyecto. Destacé con agrado que el proyecto ha satisfecho todos
los resultados y ha ido cubriendo todas las etapas previstas gracias a la participacion activa del
grupo de expertos nacionales y del grupo de sectores interesados a nivel nacional. Estos dos
grupos asumen casi toda la responsabilidad por la ejecucién del proyecto en el pais. Menciond
que, en el caso de su pais, una de las primeras consecuencias indirectas que se han derivado
del proyecto ha sido el fortalecimiento de las capacidades en el ambito tecnolégico. Ya se han
entablado debates participativos en este ambito. Por ultimo, expres6 una vez mas su sincero
agradecimiento a la OMPI por elegir a su pais entre los paises piloto para la ejecucion del
proyecto y dio las gracias al Director General por la atencion que ha prestado a las
necesidades especiales de los PMA y por el apoyo y los conocimientos especializados que ha
aportado la OMPI para la creacion de bases de innovacion en estos paises.

88. El Presidente pidi6 a la Secretaria que responda a las observaciones.
89. La Secretaria dio las gracias a las Delegaciones de Nepal, Bangladesh, la Republica de

Corea y Zambia por sus respectivas alocuciones. Se refirio a la cuestidon planteada por la
Delegacion de la Republica de Corea y afirmd que ha tomado nota de la preocupacion
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expresada por dicha delegacion y que sera atendida al nivel que corresponda en la
Organizacion.

90. El Presidente dio las gracias a la Secretaria por su respuesta y dio por finalizado el
debate sobre este punto del orden del dia.

Examen del Anexo VIl — Proyecto sobre propiedad intelectual y desarrollo socioeconémico

91. El Presidente abri6 el debate en relacion con el Proyecto sobre propiedad intelectual y
desarrollo socioecondmico, e invitd a la Secretaria a presentar el documento.

92. La Secretaria (Sr. Fink) recordd que la ejecucién del proyecto comenzo6 en 2010 y que
este consiste en una serie de estudios acerca de la relacion que existe entre la proteccion de la
P.l. y diversos aspectos de la productividad econdémica de los paises en desarrollo. La
finalidad de estos estudios es reducir el déficit de conocimientos con el que se encuentran los
encargados de formular politicas en esos paises a la hora de disefiar y aplicar un régimen de
P.I. que favorezca el desarrollo. Informé al Comité de que en el periodo que abarca el informe
sobre la marcha, los dos estudios centrados en el Brasil y en Chile han avanzado
significativamente hacia la capacidad prevista de datos a escala individual, habiéndose iniciado
ya la fase analitica del proyecto. Se prevé que los resultados se materialicen dentro del plazo
previsto. Ademas, desde el ultimo informe sobre la marcha se ha dado inicio a estudios
también en China Tailandia y el Uruguay. Las misiones exploratorias y las entrevistas
mantenidas con los sectores interesados pertinentes han permitido evaluar los datos
disponibles y las necesidades en materia de analisis de los encargados nacionales de adopcion
de politicas. Se han elaborado los planes de los proyectos en conjunto con las respectivas
administraciones, y su ejecucién ha comenzado en los tres casos. Por dltimo, se estan
manteniendo consultas para definir el alcance de un estudio sobre el papel de la P.I. en el
sector de las tecnologias de la informacién y la comunicacién (TIC) en Egipto. Indicé que se ha
realizado una inversion importante en datos y que parte de esta inversion es a largo plazo.
Sostuvo que los resultados de esta inversion traeran beneficios a largo plazo. Se refirio a la
calidad de los datos en bruto que conforman los cimientos de nuevas bases de datos de
estadisticas. En algunos casos, el trabajo ha sido mas intenso de lo previsto, en particular en
lo relativo a ordenar y armonizar los nombres de los solicitantes. Sin embargo, informé con
satisfaccion de que ya esta en marcha el desarrollo de casi todas las bases de datos previstas.
Sugirié que, a la hora seguir avanzando, cada uno de los estudios por paises podria seguir su
propio plan de realizacién especifico. Estos planes se elaboraron en consulta con las
instancias y los socios de investigacion pertinentes en cada pais. En el caso del Brasil y Chile,
cuyos estudios se encuentran mas avanzados, esta previsto finalizar la elaboracién de bases
de datos de estadisticas en breve. Afirmé que esto ya se ha conseguido en Chile, donde los
equipos del proyecto se encuentran ya redactando los informes finales. En estos informes se
presentaran pruebas sobre aspectos del uso de la P.l. a escala individual. Los demas
proyectos se encuentran aun en la etapa de ensamblaje de las bases de datos. Reiter6 que
conforme a los planes de ejecucion, todos los proyectos marchan segun lo previsto. No
obstante, sefial6 que la ejecucidn general del proyecto se encuentra retrasada con respecto al
calendario aprobado. Esta demora se debe a dos factores, que son la demora inicial en la
contratacion de un funcionario encargado del proyecto y que los gobiernos han necesitado mas
tiempo de lo previsto para realizar consultas sobre la orientacion fundamental de los estudios.
Por esta razén, solicitd una prorroga de seis meses en el plazo de ejecucion del proyecto, es
decir, hasta finales de 2013. Esta revision del calendario no conlleva financiacion adicional
alguna en cuanto a gastos de personal, ya que la contratacion del consultor del proyecto se
retraso seis meses. De esta manera, la financiacion necesaria en caso de que se ampliara el
plazo de ejecucidn en seis meses seria exactamente la misma y el proyecto se completaria en
el marco del bienio presupuestario.
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93. La Delegacion del Uruguay afirmoé que su pais estd muy satisfecho por el avance de este
proyecto y su incidencia en el desarrollo del sistema de P.l. del pais. Por consiguiente, se
mostrd reacia a aceptar un retraso en la ejecucién del proyecto, tal como se propone en el
documento y como expuso la Secretaria en su alocucion.

94. La Delegacion de Chile dijo que respalda las observaciones formuladas por el GRULAC y
por la Delegacion de Espafia en relaciéon con la disponibilidad de los documentos en espafiol.
Sefal6 que es consciente de la gran cantidad de documentos que se elaboran para el Comité.
La Secretaria ofrecio una primera respuesta al respecto y explicé las dificultades que implica la
elaboracion y la traduccion de los documentos. Manifesté que, de todas formas, va a seguir
este asunto muy de cerca para asegurarse de que los documentos estén disponibles en
espafol de manera puntual. A continuacién, se refirié al Proyecto sobre P.1. y desarrollo
socioecondmico y dio las gracias a la Oficina del Economista Jefe de la OMPI por la labor que
ha venido desarrollando en el marco del proyecto. Sostuvo que en el proyecto sobre la marcha
gue se recoge en el Anexo VII del documento CDIP/10/2 se analiza de forma adecuada la labor
desarrollada en su pais en relacion con el proyecto. Mostr6 su agradecimiento por la gran
cantidad de visitas que han realizado los expertos de la OMPI. Estas visitas han servido para
impulsar el avance de la labor desarrollada en colaboracion con el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial y el Instituto Nacional de Estadisticas de Chile. Se ha desarrollado una
gran labor en lo que respecta al desarrollo de bases de datos de estadisticas. La informacién
estadistica es la base en la que se sustenta el trabajo analitico que esta en curso. Dado que
los estudios no se han finalizado, adn resulta prematuro evaluar la incidencia del proyecto. No
obstante, dijo que esta de acuerdo en que es posible que se disponga de algunos resultados
durante los primeros meses del afio. Para finalizar, resalté la importancia que tiene el proyecto
para su pais, sobre todo porque facilita un analisis empirico y teérico respecto del disefio y la
aplicacion en su pais de un régimen de P.l. que favorezca el desarrollo.

95. La Delegacion de Burkina Faso, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo
Africano, afirm6 que el proyecto es muy importante, ya que persigue reducir el déficit de
conocimientos al que se enfrentan los encargados de formular politicas en los paises en
desarrollo a la hora de disefiar y aplicar regimenes de P.I. que favorezcan el desarrollo. En el
proyecto se analiza la relacion que existe entre la proteccion de la P.1. y diversos aspectos de
la productividad econdmica de los paises en desarrollo. Dijo que el Grupo acoge con agrado el
proyecto, incluidos los cuatro estudios que se encuentran en fase de ejecucion y las consultas
en curso encaminadas a establecer el alcance de un estudio sobre el papel de la P.l. en el
sector de las TIC en Egipto. Expreso su pleno apoyo a las actividades del proyecto y afiadié
que espera que la Secretaria haga todo lo posible a fin de mejorar la calidad de las
herramientas que se emplean en el desarrollo de bases de datos de estadisticas en el marco
de este proyecto. Dijo que el Grupo esta a favor de que se prorrogue la ejecucion del proyecto
seis meses con el objetivo de permitir la aplicacién de todas las actividades.

96. La Delegacion del Brasil, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de la Agenda
para el Desarrollo, afirmé que el proyecto esté relacionado con las Recomendaciones 35y 37
de la Agenda para el Desarrollo. Estas recomendaciones forman parte de la Categoria D,
relativa a evaluaciones, apreciaciones y estudios de incidencia. Dijo que el Grupo considera
que los conocimientos que se estan adquiriendo en el marco del proyecto son muy Utiles para
los encargados de formular politicas para la aplicacion de regimenes de P.I. que favorezcan el
desarrollo. Tomé nota con satisfaccion del interés por el proyecto que han mostrado varios
organismos gubernamentales de distintos Estados miembros, tal como se menciona en el
informe sobre la marcha. Sefial6é que su pais es uno de los paises en los que se han
desarrollado estudios de casos practicos en el marco del proyecto. El Gobierno esta deseoso
de conocer los resultados. Se mostré convencida de que los resultados seran utiles para los
Estados miembros. Hizo suyas las declaraciones formuladas por las Delegaciones del Uruguay
y Burkina Faso en favor de la solicitud de prorrogar el proyecto que figura en la pagina 3 del
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Anexo VII, a fin de que se puedan desarrollar de manera adecuada todos los resultados del
proyecto.

97. La Delegacion de los Estados Unidos de América tomd nota de que se estén llevando a
cabo actividades en el Brasil, Chile, Tailandia, el Uruguay y Egipto. Solicitd una explicacion y
mas informacion con respecto a los sectores 0 asuntos concretos que estan siendo objeto de
debate en Chile y el Brasil.

98. La Delegacion del Ecuador afirmé que el proyecto resulta de gran utilidad para los paises
en desarrollo. Si se quiere impulsar el desarrollo econémico en la regién es necesario conocer
la importancia que tiene la P.l. para cada uno de los paises que la conforman. Por esta razon,
recalcd que es muy importante que estos estudios se realicen en mas paises. Se podria
emplear la misma metodologia. Esto podria servir ademas como base para recomendar
nuevas metodologias que se podrian utilizar a la hora de realizar estos estudios.

99. La Delegacion de China afirm6 que su pais agradece la oportunidad que se le ha
brindado de participar en el proyecto. Sefial6 que, como pais en desarrollo, su pais ha
desarrollado un nuevo sistema de P.I. Sin embargo, esto se ha hecho tan solo en los ultimos
30 afios. Recalcé que, aun tratandose de un breve periodo de tiempo, el sistema de P.l. de su
pais ha contribuido al desarrollo de la innovacion, la ciencia y la economia, y su influencia es
cada vez mayor. Sefialé que es necesario que la OMPI preste mas atencion a aspectos como
la creacion de P.1., la mejora de la utilizacion y la gestion de la P.1. y el empleo eficaz de la P.I.
para fomentar el desarrollo econémico y social. Subray6 que la Oficina de Propiedad
Intelectual de China (SIPO) va a continuar colaborando con la OMPI tanto en el ambito de la
investigacion como en el desarrollo de estudios.

100. El Presidente invitd a la Secretaria a responder a las preguntas y observaciones que se
formularon.

101. La Secretaria (Sr. Fink) hizo referencia a la pregunta formulada por la Delegacién de los
Estados Unidos de América en relacion con los asuntos que han sido abordados en los
proyectos de Chile y el Brasil. Afirmo6 que en ambos casos se han desarrollado bases de datos
basandose en los datos operativos de las oficinas de P.l. de los dos paises. Estos datos estan
relacionados con los que tienen las respectivas instituciones de estadisticas con respecto al
rendimiento de las empresas. El primer paso en comun de los dos proyectos fue elaborar una
descripciéon general de la utilizacion de la P.l. en ambos paises. La intencién era hacerse una
idea de los tipos de P.I. que utilizan los distintos sectores en cada uno de los paises y
comprender mejor, también desde un plano meramente descriptivo, la relacién que existe entre
el rendimiento econémico o el rendimiento de una empresa y la utilizacién de los distintos tipos
de P.l. Esto serviria luego como base de los estudios analiticos que habria que realizar una
vez se crearan las bases de datos. En el caso de estos dos paises, la Secretaria respondio al
interés expresado por ambos Gobiernos. En el de Chile, se van a llevar a cabo dos estudios.
Uno de ellos trata sobre marcas y se va a intentar dilucidar cuéles son los factores que explican
el rapido aumento de marcas que se ha registrado en el pais asi como la utilizacion intensiva
que se hace de ellas. Informé al Comité de que Chile cuenta con uno de los indices mas
elevados de solicitudes de registro de marcas por producto interno bruto. Lo que se pretende
es esclarecer en la medida de lo posible a qué se debe esto. El segundo estudio se centrara
en establecer hasta qué punto la industria farmacéutica local ha aprovechado el sistema de P.I.
para innovar. En el caso del Brasil, se va a realizar un estudio de seguimiento en el que,
bésicamente, se pretenden estimar los beneficios que obtienen las empresas del
patentamiento. En cuanto a la metodologia, sefial6 que va a depender de los asuntos que se
aborden en cada pais. No obstante, como es necesario obtener nuevos datos empiricos, la
creacion de bases de datos es un elemento comun de gran importancia en todos los estudios.
En la mayoria de los casos, ello depende de la informacion de que disponen las oficinas de P.I.
Yy que, en muchos casos, no se habia podido obtener hasta ahora para realizar analisis de
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caracter econdmico. El segundo paso serd analizar los datos con mas detalle. A nivel
descriptivo ya hay muchas cosas que aprender, cuestiones que podrian parecer mas bien
elementales, como por ejemplo, quiénes son los principales solicitantes en los distintos paises.
Anteriormente, esta informacion no existia necesariamente. Cuando se trata de estudios
analiticos, las metodologias concretas que se utilizan para llevar a cabo la investigacion
dependeran tanto de los datos de los que se disponga como del asunto que se aborde en cada
caso. Recalcé que se estan empleando las técnicas econométricas mas avanzadas con el
objetivo de definir las relaciones de causalidad asi como los tipos de relaciones empiricas que
se pueden establecer. Expresoé su predisposicion a facilitar mas informacién en caso
necesario.

102. El Presidente dio las gracias a la Secretaria por su respuesta y, ante la ausencia de
observaciones por parte de las delegaciones, dio por finalizado el debate.

Examen del Anexo VIl — Proyecto sobre propiedad intelectual vy transferencia de tecnologia:
desafios comunes y busqueda de soluciones

103. El Presidente abri6 el debate relativo al Proyecto sobre propiedad intelectual y
transferencia de tecnologia: desafios comunes y busqueda de soluciones. Pidi6 a la
Secretaria que presente el documento.

104. La Secretaria (Sr. Rainey) recordd que el proyecto guarda relacién con las
Recomendaciones 19, 25, 26 y 28 de la Agenda para el Desarrollo. Informé al Comité de que
en el periodo posterior a la sesion del CDIP celebrada en mayo solo se habia llevado a cabo
una actividad relacionada con el proyecto. No obstante, se traté de una actividad importante.
La primera consulta regional sobre transferencia de tecnologia se celebré en julio. Se realizd
en Singapur y estuvo enfocada a la regiéon de Asia. Cont6 con la participacion de 19 paises de
Asia. La Secretaria pudo obtener mucha informacion relativa a aspectos de la transferencia de
tecnologia relacionados con paises en desarrollo y desarrollados de la regién. En el marco del
proyecto esta previsto que se celebren cinco consultas regionales. La segunda consulta
regional se va a celebrar en Argelia los dias 29 y 30 de enero de 2013. Afirmé asimismo que
se estan llevando a cabo seis estudios que estaban planificados en el marco del proyecto. Los
estudios tratan sobre transferencia de tecnologia y derechos de P.l., concretamente la
transferencia de tecnologia desde los paises desarrollados hacia los paises en desarrollo y las
politicas que se deben aplicar al respecto. Se ha contratado a los expertos y los estudios se
estan realizando. Deberian estar finalizados a mediados de 2013. Afirmé que a finales de
agosto de 2012 se habia utilizado el 17% del presupuesto. Este porcentaje de utilizacion se
ajusta a lo previsto. El proyecto se dara por concluido en el tercer trimestre de 2013. Después
de las consultas regionales se va a organizar un foro de expertos para examinar las
recomendaciones y propuestas formuladas en el marco del proyecto y elaborar propuestas de
medidas de seguimiento. La Secretaria reiter6 que las consultas regionales se estan
celebrando conforme al calendario previsto.

105. El Presidente dio las gracias a la Secretaria por presentar el documento. Ante la
ausencia de observaciones, dio por terminado el debate en relacion con este punto del orden
del dia.

Examen del Anexo IX — Proyecto sobre los proyectos de colaboracion abierta y los modelos de
P.I.

106. El Presidente abri6 el debate relativo al Proyecto sobre los proyectos de colaboracion
abierta y los modelos de P.I. e invito a la Secretaria a presentar el documento.

107. La Secretaria (Sr. Jazairy) record6 que el proyecto esta relacionado con la
Recomendacion 36 de la Agenda para el Desarrollo, a saber, “intercambiar experiencias sobre
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proyectos de colaboracién abierta, como el Proyecto del Genoma Humano, y sobre modelos de
P..”. En este momento se esta iniciando la tercera etapa del proyecto. Recordd que la primera
etapa del proyecto se centrd en la elaboracion de un estudio taxonémico-analitico de los
proyectos de colaboracién abierta y los modelos de P.I. En el estudio se incluye un analisis
exhaustivo de los estudios y la bibliografia pertinentes que estan relacionados con el tema de la
innovacion abierta. El objetivo del estudio es trazar esquemas de situacién, categorizar y
analizar las distintas iniciativas de colaboracion abierta y los modelos de P.l. en los que se
basan, y establecer correlaciones entre ellos. Fue realizado por un equipo de expertos del
Imperial College, la Universidad de Stanford y la European School of Management and
Technology de Berlin. En él se formulan varias recomendaciones que sentaran las bases de la
elaboracion de un estudio de evaluacién detallado. Se incluyen ademas observaciones
formuladas por el CDIP. La segunda etapa del proyecto se centra en la organizacién de
reuniones de composicion abierta con los Estados miembros. Se organizaron dos reuniones.
Dentro de esta segunda etapa se incluy6 una reunion informal realizada en paralelo a la
novena sesioén del CDIP, el 11 de mayo de 2012, asi como una reunion formal de la OMPI, el
18 de junio de 2012. El programa de la segunda reunion estéa disponible en el sitio web de la
OMPI. Cont6 con la participacién de expertos del Imperial College, de la Misiébn Permanente
del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, del
South Center y de la Universidad de Ginebra. Entre los asistentes se encontraban delegados
de las Misiones Permanentes y representantes de ONG. La tercera etapa del proyecto se basa
en la celebracion de una reunion de expertos con el objetivo de intercambiar practicas 6ptimas
sobre proyectos de colaboracion abierta para empresas tanto publicas como privadas. Esta
reunion tendra lugar durante el primer trimestre de 2013. Las fechas exactas se les
comunicaran a los Estados miembros a su debido tiempo. En la actualidad se estan llevando a
cabo los preparativos de la reunion. Van a participar el mismo nimero de expertos
provenientes de paises desarrollados y en desarrollo. Los costos se cubriran por medio del
presupuesto restante del presente ejercicio. El objetivo final del proyecto es crear una
plataforma interactiva para intercambiar informacion y experiencias sobre proyectos de
colaboracidn abierta y modelos de P.I. El experto del Imperial College ha conformado un
equipo compuesto por integrantes de las escuelas de informatica y negocios de la universidad
y ha comenzado a prestar asistencia en la preparacion de la herramienta en Internet destinada
al proyecto. El portal digital dual estara compuesto por un sitio web y un foro en Internet. La
Secretaria afirmé que los resultados del proyecto se integraran en las actividades de la OMPI
que resulten pertinentes. El proyecto contribuird ademas al desarrollo de redes de
colaboracion con fines de innovacion.

108. La Delegacion del Estado Plurinacional de Bolivia dio las gracias a la Secretaria por
haber sido invitada a participar en la reunién sobre proyectos de colaboracién abierta y
modelos de P.I. que celebré con los Estados miembros en junio. Dijo que otorga mucha
importancia a la Recomendacion 36 de la Agenda para el Desarrollo, ya que representa una
oportunidad para analizar modelos alternativos de innovacion basados en el acceso libre a los
conocimientos. El empleo de estos modelos va en aumento en todo el mundo, incluso a la
hora de desarrollar tecnologias avanzadas. Estos modelos se han utilizado con éxito en los
sectores mas sofisticados y dinamicos de la economia. Por lo tanto, mostré su satisfaccion
porque se haya ofrecido una oportunidad para debatir sobre estos modelos en la OMPI.
Destac6 que en 2013 se reuniran un gran niamero de expertos en tecnologia, innovacion y P.I.
con el objetivo de sumarse al debate. Expreso su preocupacion en relacion con la forma en la
gue se ha ejecutado el proyecto. Con respecto a la primera fase, relacionada con la
elaboracion del estudio, sostuvo que, en cierto modo, se han distorsionado la finalidad y la
intencion de la Recomendacién 36. Sefal6 que el objetivo fundamental de dicha
recomendacion es analizar modelos que den lugar a productos puablicos, y no a monopolios.
Este objetivo esta directamente relacionado con la labor que realiza el CDIP. No obstante,
resaltd que el estudio parece centrarse mucho mas en el sector privado y en las empresas. Se
ofrece mucha informacion sobre colaboraciones entre empresas que han dado lugar a una
patente o en las que la P.1. ha jugado algun papel. Observé que estas formas de colaboracion
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no son abiertas en absoluto, ya que estan protegidas y el acceso se encuentra limitado. El
estudio se centra mucho en este tipo de experiencias y no en proyectos de colaboracion
auténticamente abierta. Asimismo, indicé que el experto al que se seleccioné para llevar a
cabo el estudio es un experto en comercio que proviene del sector privado. No se trata de un
experto en actividades que se realicen en universidades ni por parte del sector publico. La
Delegacion expuso su inquietud al respecto ya en la reunion de los Estados miembros que se
celebro en junio. Asimismo, plante6 algunas dudas en relacion con dicha reunion. Tal como se
sefala en el informe sobre la marcha, en la misma solo participaron siete Estados miembros.
Esto hizo que el debate fuera muy poco profundo. Afirmé que fue invitada a presentar un
proyecto ante la OMS. La presentacion del proyecto se realiz6 ante una sala que estaba casi
vacia. Sefialé que esta reunién coincidié con la conferencia diplomatica celebrada en Beijing,
en la que se adoptd el nuevo tratado relativo a los intérpretes y ejecutantes audiovisuales.
Muchos delegados estaban negociando en relacion con ese tratado y, por otra parte, la
invitacion a la reunién de los Estados miembros se envio algo tarde. Estos condicionantes
hicieron que la asistencia fuera escasa. Afiadié ademas que la reunion solo duré una tarde.
Recordd que, en 2003, 70 expertos enviaron una carta a la OMPI en la que solicitaban que se
celebrara una reunion a fin de analizar sus modelos. Ninguno de ellos asisti6 a la reunion.
Record6 asimismo que en la Recomendacién 36 se menciona de manera explicita el Proyecto
del Genoma Humano. Aun asi, este proyecto no se incluyé en el orden del dia y no fue objeto
de debate durante la reunién. Por consiguiente, expresé su desazén por el desenlace de la
reunion y por la forma en que fue organizada. Elintercambio de experiencias sobre proyectos
de colaboracién abierta es uno de los ejes fundamentales de la Recomendacion 36 y esta
reunion ofrecia a los Estados miembros la primera gran oportunidad para hacerlo. Por
desgracia, solo asistieron siete delegados. Por consiguiente, sostuvo que dicha actividad no se
aplico de forma correcta. Solicité a la Secretaria que, teniendo en cuenta las circunstancias
expuestas, valore la posibilidad de organizar una nueva reunién de Estados miembros antes o
después de que se celebre la reunién de expertos en 2013. De esta forma, los Estados
miembros tendrian la oportunidad de debatir e intercambiar experiencias, como se sefiala en la
Recomendacion 36. Por ultimo, en lo que respecta a la reunién de expertos, animé a la
Secretaria a que invite no solo a expertos de los sectores privado y empresarial, sino también a
expertos de los centros de investigacion publicos y universidades que estan ejecutando
proyectos de colaboracion abierta, y en especial a los que enviaron la carta en 2003. Dijo que
entiende que no se ha terminado de elaborar la lista de participantes. No obstante, apunt6 que
cree que se va a invitar a Craig Venter. Sefialé que, cuando los gobiernos acordaron participar
en el Proyecto del Genoma Humano, se pensaba que su colaboracion se traduciria en facilitar
el acceso abierto a informacién sobre la secuenciacion del genoma humano. En esa época,
Craig Venter estaba al frente de otro proyecto cuya finalidad era privatizar el genoma humano y
obtener su secuencia antes de que lo hiciera el proyecto publico. Dijo que, por esta razon, le
sorprende que se invite a Craig Venter a participar en la reunién de expertos sobre proyectos
de colaboracién abierta, mas aun cuando el Proyecto del Genoma Humano se menciona de
forma explicita en relacion con dicha actividad.

109. La Delegacion del Pakistan dijo que comparte la postura expresada por la Delegacion del
Estado Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia. Recalcé que muchos de los puntos
formulados son validos. Insté a la Secretaria a que, entre las siguientes medidas, ofrezca
informacion acerca de la proxima reunion, de manera que los Estados miembros estén
informados en relacion con la fecha en la que se va a celebrar y los expertos que van a ser
invitados.

110. El Presidente invitd a la Secretaria a responder a las observaciones formuladas.

111. La Secretaria (Sr. Jazairy) dio las gracias a las Delegaciones del Estado Plurinacional del
Estado Plurinacional de Bolivia y del Pakistan por sus observaciones. Se refiri6 a las
formuladas por la Delegacién del Estado Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia. Dijo
gue hard todo lo posible a fin de garantizar que el enfoque del proyecto sea equilibrado. El
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proyecto no debe abarcar solamente el sector privado, sino también el sector publico y las
iniciativas individuales, como por ejemplo las propuestas de becas de financiacion presentadas
por los Gobiernos de Bangladesh, Barbados, Bolivia y Suriname al Grupo de Expertos en
Investigacion y Desarrollo: Financiacion y Coordinacion de la OMS. En referencia a la reunion
mantenida con los Estados miembros en junio, informé al Comité de que habia grabado un
video de las exposiciones que se realizaron en dicha reunién. Se podria facilitar esta
grabacion a las personas que no pudieron asistir y que, por lo tanto, no pudieron escuchar las
exposiciones. Menciond la propuesta formulada por la Delegacion en el sentido de que se
organice una nueva reunién de Estados miembros. En este sentido, planted una propuesta
alternativa. Se podria invitar a los Estados miembros a la reunion de expertos. De esta forma,
tendrian la oportunidad de formular las observaciones que estimen convenientes y obtener
informacién sobre las distintas iniciativas. La Secretaria se va a asegurar de mantener el
equilibrio entre el nimero de expertos de los paises desarrollados y de los paises en desarrollo
que participen en la reunién. El tratamiento que se dard a los distintos asuntos que se van a
analizar en el marco de la reunién seré asimismo equilibrado. Garantizé a la Delegacion que
se van a tener en cuenta sus observaciones en relacion con los expertos y los participantes.
Se refirié a continuacién a las observaciones planteadas por la Delegacion del Pakistan. Por el
momento no hay una decision con respecto a las fechas en las que se va a celebrar la reunion
de expertos. No obstante, es probable que se celebre en la sede central de la OMPI, en
Ginebra, durante el primer trimestre de 2013.

112. La Delegacién del Estado Plurinacional de Bolivia dio las gracias a la Secretaria por su
repuesta. Sostuvo que le parece buena idea que los Estados miembros puedan patrticipar en la
reunion de expertos. Van a participar muchos expertos y para los Estados miembros seria muy
interesante poder asistir. Sugirié6 ademas que se podria dar algo de tiempo durante la reunién
a fin de que los Estados miembros pudieran expresar su opinién. Reiterd que la sugerencia de
la Secretaria le parece acertada y que podria tener una incidencia positiva.

113. El Presidente dio las gracias al director del proyecto y, ante la ausencia de observaciones
por parte de las delegaciones, dio por concluido el debate.

Examen del Anexo X - Proyecto sobre las patentes y el dominio publico

114. El Presidente abri6 el debate relativo al Proyecto sobre las patentes y el dominio publico
e invit6 a la Secretaria a presentar el documento.

115. La Secretaria (Sr. Baechtold) record6 que el Proyecto sobre las patentes y el dominio
publico se basa en las Recomendaciones 16 y 20 de la Agenda para el Desarrollo. Estas
recomendaciones estan encaminadas a mantener y preservar el dominio publico. En el
contexto de las patentes y el dominio publico, el proyecto persigue examinar y analizar la
funcion que desempefia un dominio publico abundante y accesible y la incidencia sobre el
dominio publico de determinadas préacticas empresariales en el &mbito de las patentes. Este
proyecto complementa los resultados del estudio sobre las patentes y el dominio publico
realizado en el marco del Proyecto DA_16 20 01. Para ello, se analizaran los efectos que
tiene el sistema de patentes en el contexto del dominio publico a nivel individual. Se esta
elaborando un estudio para analizar en particular la incidencia sobre el dominio publico de
determinadas practicas empresariales en el ambito de las patentes y la importante funcién que
desempefia un dominio publico abundante y accesible. Este estudio lo esta preparando un
experto externo. Se espera que esté disponible en abril de 2013 y el proyecto se esta
desarrollando conforme al calendario de ejecucion previsto.

116. La Delegacion de Argelia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano,
recalco que la relacion que existe entre las patentes y el dominio publico es de suma
importancia. Se deberia tener en cuenta el dominio publico a la hora de elaborar las normas
técnicas y reglas de la OMPI. Pero para ello seria necesario realizar un andlisis de las
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repercusiones y los beneficios que conlleva un dominio publico abundante y accesible. Dijo
gue estéa a favor de que se elaboren directrices que ayuden a los Estados miembros
interesados a determinar los contenidos que han pasado a ser de dominio publico en sus
respectivas jurisdicciones. Menciono el estudio de la incidencia sobre el dominio publico de
determinadas practicas empresariales en el &mbito de las patentes y la importante funcién que
desempefia un dominio publico abundante y accesible. Destacé que el estudio lo esté
elaborando un experto externo y afiadié que espera que se pueda analizar dicho estudio en la
proxima sesion del Comité.

117. El Presidente, ante la ausencia de observaciones por parte de las delegaciones, dio por
finalizado el debate sobre el proyecto.

Examen del Anexo Xll - Proyecto sobre la propiedad intelectual v la fuga de cerebros

118. El Presidente abri6 el debate en relacion con el Proyecto sobre la propiedad intelectual y
la fuga de cerebros. Pidi6 a la Secretaria que presente el documento.

119. La Secretaria (Sr. Fink) recordé que el proyecto consta de dos componentes. EIl primero
de ellos consiste en trazar un esquema de situacion de la movilidad de los trabajadores del
conocimiento entre los distintos paises, valiéndose de la informacion que figura en los
documentos de patentes sobre la nacionalidad y el lugar de residencia de los inventores. El
objetivo principal de este esquema de situacion seria obtener varios indicadores de la movilidad
de los trabajadores del conocimiento entre los distintos paises y de la fuga de cerebros, y
compararlos con los niveles de movilidad de los trabajadores cualificados de otros ambitos. El
segundo componente consiste en organizar un taller internacional para examinar las principales
conclusiones que se extraigan del esquema de situacién y fomentar el debate sobre las
posibles relaciones entre la migracion de los trabajadores del conocimiento y la fuga de
cerebros relacionada con ella, por una parte, y la protecciéon de la P.1., la difusién internacional
del conocimiento, la innovacion y el desarrollo, por la otra. Esta previsto que el taller sirva
asimismo para elaborar un programa de investigacion para el futuro que se remitira al Comité
para su consideracion. Informo con satisfaccion de que el proyecto marcha conforme a lo
previsto. La tarea de trazar un esquema de situaciéon de los antecedentes de migracion de los
inventores esta bien encaminada. En un primer momento hubo algunas dudas acerca de la
calidad de los datos disponibles con respecto a la informacion sobre el lugar de residencia y la
nacionalidad de los inventores. No obstante, ya ha quedado claro que, aunque los datos del
PCT no proporcionan una informacion completa, se cuenta con datos suficientes para llevar a
cabo un analisis significativo. Se han recopilado los datos pertinentes, se han elaborado los
indicadores preliminares teniendo en cuenta la bibliografia existente sobre migracién y fuga de
cerebros. La Secretaria se encuentra ahora mismo en el proceso de elaborar un proyecto de
informe de investigacion. Ademas, se ha avanzado de forma significativa en la organizacion
del taller internacional, previsto ahora para finales de abril de 2013. Se han seleccionado los
temas clave para el taller asi como a los expertos pertinentes a cada uno de esos temas. Los
expertos invitados provienen del sector académico y de organizaciones internacionales,
concretamente de organizaciones que se sefialaron en la propuesta inicial del proyecto. Los
temas que esta previsto abordar en el taller son la movilidad entre los distintos paises de los
trabajadores del conocimiento y la consiguiente fuga de cerebros; la utilizacion de los datos
sobre P.I. para el andlisis econémico y para seguir los movimientos migratorios de los
inventores; la proteccion de la P.1. y la movilidad internacional del talento; las redes de
diaspora, el flujo de conocimientos y la fuga de cerebros; los empresarios inmigrantes, los
empresarios que regresan y la innovacion; y la P.l. y la movilidad del talento entre los distintos
paises desde una perspectiva africana. En este Ultimo tema se aborda el interés especial que
tiene este asunto para los paises de Africa. Para finalizar, reiteré que el proyecto marcha
conforme al calendario previsto. Dijo que para abril de 2013 espera haber terminado el
documento de trabajo y que se celebre el taller de expertos.
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120. La Delegacion de Marruecos, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano,
afirmo que este proyecto es muy importante para el Grupo. Africa es una regién con un indice
muy elevado de fuga de cerebros. Esto perjudica a los paises de la region, que se ven
desposeidos de mano de obra cualificada. Las consecuencias son bastante graves, sobre todo
en lo que respecta a poder mantener un desarrollo econémico sostenido. En sesiones
anteriores del CDIP, el Grupo plante6 una serie de preocupaciones en relacion con el proyecto.
Recordo que en la Recomendacion 39 se hace referencia a la realizacion de estudios sobre la
fuga de cerebros y a la formulacion de recomendaciones en consecuencia. Sostuvo que el
proyecto, tal como se ha descrito, no va a servir para identificar las causas verdaderas que
subyacen a la fuga de cerebros. Se podrian llevar a cabo estudios tendentes a examinar si se
puede revertir esta tendencia. Recalco que las patentes no son el Gnico titulo de P.I. que existe
y que el proyecto carece de una base sélida. Subrayd que los miembros del Grupo han de
adoptar medidas que ayuden a frenar la fuga de cerebros. Reiter6 que la migracion es un
asunto bastante complejo y que la falta de observancia hacia los derechos de P.I. no es la
explicacién del fenbmeno de la fuga de cerebros. Por ejemplo, muchos estudiantes africanos
no retornan a sus paises de origen cuando finalizan sus estudios en los paises desarrollados
debido a las carencias en materia de infraestructuras y tecnologia. Sefialé asimismo que otra
de las razones que estan detras de la fuga de cerebros en Africa es la falta de acceso a
conocimientos protegidos mediante patentes u otros derechos de P.l., ya que en los paises
desarrollados resulta mas facil acceder a este tipo de recursos. Sostuvo que a fin de crear una
situacion de “retorno de cerebros” hay que seguir analizando los motivos por los que se
produce la fuga de cerebros. Por esta razon, expuso que le gustaria que el estudio se centrara
también en estos aspectos. Dijo que acoge con agrado los esfuerzos realizados por la
Secretaria para organizar el taller en Africa en 2013. No obstante, mostré algunas reticencias
en relacion con el programa del mismo. Le gustaria poder debatir al respecto cuando se hagan
publicos los resultados del estudio. Por ejemplo, la inclusion de un tema sobre protecciéon de la
P.I. y la movilidad internacional del talento implica que se pueda vincular el fenémeno de la
fuga de cerebros con la falta de proteccion de la P.I. Los temas propuestos no permitiran
establecer la relacion que existe entre la P.1. y el fendmeno de la fuga de cerebros, ni cGmo se
podria invertir esta tendencia. Sugirié que se lleve a cabo un analisis en profundidad mas
adelante.

121. La Delegacién del Perq, haciendo uso de la palabra en nombre del GRULAC, sostuvo
que el proyecto es de gran interés para todos los paises en desarrollo. La fuga de cerebros
afecta a muchos de estos paises. El estudio que propone la Secretaria acerca de las causas
gue hay detras de este fenbmeno es importante, ya que permitira mejorar el conocimiento que
se tiene de este asunto y hacer algo para revertir la situacion. Destacé que, ademas del
estudio, en el marco del proyecto se prevé celebrar un taller. Sin embargo, por el momento
parece ser que dicho taller sera solo sobre Africa. Dijo que al Grupo le gustaria participar en
las actividades planificadas para el afio 2013 en el marco del proyecto. Su regién deberia estar
involucrada en dichas actividades.

122. La Delegacion de la India dijo que comparte las preocupaciones expresadas por las
Delegaciones de Marruecos y el Pert en nombre del Grupo Africano y del GRULAC
respectivamente. Estas preocupaciones ponen de manifiesto la importancia que tiene este
asunto para todos los paises en desarrollo. Afirmé que entiende que el documento del
proyecto y la metodologia se basan en la asuncion de que la ausencia de unos derechos de
P.I. firmemente establecidos puede empujar a los inventores a emigrar a otros paises que
ofrezcan mas y mejor proteccion de la P.I. No obstante, sostuvo que la migracién es un
fendmeno muy complejo y que no parece que la ausencia de unos derechos de P.l. frmemente
establecidos sea un factor determinante. La fuga de cerebros puede deberse a los estudiantes
gue emigran para adquirir conocimientos y aptitudes en materia de tecnologia en las
instituciones de los paises desarrollados. La escasez de conocimientos sobre tecnologia en
sus paises de origen es otro factor de peso. Sostuvo asimismo que el exceso de proteccion de
los derechos de P.I. en paises en los que la capacidad tecnoldgica es limitada puede reducir
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las oportunidades de aprendizaje, lo que, a su vez, podria provocar la emigracion. Menciono el
desarrollo experimentado por las industrias farmacéutica y de programas informaticos de su
pais. Muchos miembros de la diaspora han vuelto para crear empresas valiéndose de los
conocimientos técnicos adquiridos en los paises en desarrollo, a pesar de la ausencia de una
proteccién eficaz de los derechos de P.1. en el pais. Solicité que estos aspectos se aborden de
forma adecuada en un estudio. La Delegacion preguntd que cuando se va a presentar el
programa del taller internacional ante el Comité para debatir al respecto.

123. El Presidente invit6 a la Secretaria a responder a las observaciones.

124. La Secretaria dio las gracias a las Delegaciones por las observaciones realizadas y por
sus posturas en relacion con el proyecto. Recordo6 que el proyecto se basa en la
Recomendacion 37 de la Agenda para el Desarrollo, en la que se afirma que la OMPI podra
efectuar estudios sobre la proteccion de la P.I., a fin de determinar las posibles relaciones y la
mutua incidencia entre la P.1. y el desarrollo. Resalté esto Gltimo porque es muy importante
relacionar la labor que desarrolla en este ambito con la P.l., ya que muchas otras
organizaciones internacionales estan trabajando en relacion con aspectos vinculados con la
migracion y la fuga de cerebros. Ademas, abordar este asunto desde una perspectiva general
resultaria dificil. Record6 que cuando el Comité analiz6 y aprobo6 el proyecto, se acordé
adoptar un enfoque de doble via, lo que conllevaba la realizacién de un estudio de
investigacion. Se reconoci6 asimismo que el alcance de este estudio seria bastante reducido.
Se limitaria a la realizacion de un esquema de situacion en el que se aprovecharian los datos
sobre patentes de una manera interesante y novedosa. Sefal6é que, aunque se pueden extraer
muchas conclusiones del andlisis de estos datos, también se reconocié que el esquema de
situacién por si mismo no aportaré informacion alguna en relacion con los posibles efectos
causales de la migracion. En el estudio no se van a analizar los factores que determinan la
migracion ni, mas concretamente, hasta qué punto influyen en ella los regimenes de politicas
en materia de P.l. de los distintos paises. Esta es la razén por la que se incluy6 un taller como
segundo elemento de la propuesta. La finalidad del taller es analizar estas cuestiones desde
un contexto mucho mas amplio e iniciar al menos una reflexién sobre la relacion que puedan
tener con el régimen de P.I., sin tener ninguna idea preconcebida de cudl puede ser esa
relacién y reconociendo que hay numerosos factores que influyen en los flujos migratorios.
Muchos de los puntos que tocaron las delegaciones en sus alocuciones seran debatidos en el
marco del taller sin tener ningun tipo de ideas preconcebidas al respecto. El taller reunira a
expertos pertinentes provenientes del sector académico y de organizaciones internacionales
con el objetivo de analizar estos asuntos desde el punto de vista de los datos disponibles. La
Secretaria se ha puesto en contacto con mas organizaciones internacionales y expertos del
sector académico que trabajan en este ambito. Todavia no se ha terminado de elaborar el
programa del taller. Aun asi, dijo que espera que gire en torno a los temas que se recogen en
el informe sobre la marcha y que mencioné la Secretaria en la presentacion del proyecto.
Sostuvo que los seis puntos que se incluyen en el informe sobre la marcha y que se sefalaron
en la presentacion del proyecto se ajustan a las cuestiones que plantearon las delegaciones.
No obstante, sefialé que, de no ser asi, no tendra ningan problema en dar cabida a otras
posturas que se planteen al respecto.

125. El Presidente dio las gracias a la Secretaria por su respuesta y, ante la ausencia de
observaciones por parte de las delegaciones, dio por concluido el debate sobre el proyecto.

Examen del Anexo XllI - Proyecto sobre la P.l. y la economia informal

126. El Presidente abri6 el debate acerca del Proyecto sobre la P.1. y la economia informal e
invitd a la Secretaria a presentar el documento.
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127. La Secretaria (Sr. Wunsch-Vincent) afirmé que el objetivo del proyecto es ayudar a
comprender mejor como se genera la innovacion en la economia informal y analizar el vinculo
gue pueda existir entre la P.l. y ese tipo de economia. El proyecto dara lugar a cuatro estudios,
tal como aprobé el CDIP en su Ultima sesién y como se explicé en el informe sobre la ejecucion
del proyecto en junio. Estos estudios proporcionaran orientaciones conceptuales y datos
procedentes de estudios de casos sobre como se genera la innovacién en la economia informal
y la funcién que puedan desempefiar los derechos de P.l. en ese proceso. El primer estudio es
de caracter conceptual. La Secretaria lo est4 preparando en colaboracién con expertos
externos del sector académico. En él se destacard como se genera la innovacion en la
economia informal, la funcion que desempefia la innovacién en ese tipo de economiay la
posible relacién que existe entre la P.l. y la economia informal. Se realizaran tres estudios de
casos por paises que complementaran el estudio conceptual. ElI Comité ha aceptado la
sugerencia formulada por la Secretaria de que estos estudios se centren en Africa. De esta
forma, se llevaran a cabo estudios sobre el sector de las hierbas medicinales de Ghana, el
sector de la metalurgia de Kenya y el sector quimico de Sudafrica. Tal como se explica en el
informe sobre la marcha y en el informe sobre la ejecucién, un grupo de expertos cualificados
ha aceptado realizar los estudios. Este grupo esta compuesto por expertos africanos e
internacionales. Como se indica en el informe sobre la ejecucion del proyecto, la proxima
semana se va a celebrar un taller internacional en Sudafrica que representa una oportunidad
para que los expertos y la Secretaria debatan y consensuen una metodologia Unica para los
tres estudios de casos. Informé con satisfaccion al Comité de que, de conformidad con lo que
dice el informe sobre la marcha, el Institute for Economic Research on Innovation (IERI) de
Pretoria (Sudafrica) se ha ofrecido a acoger el taller. El programa del taller ya esta casi
ultimado. Se facilitara una copia del mismo al Presidente para el Comité y pronto estara
disponible también en la pagina web del CDIP. Comunico al Comité que el estudio conceptual
se ha puesto a disposicion de los expertos y sera objeto de debate en el taller que se va a
celebrar la préxima semana a fin de intentar mejorar el estudio. Tal como se dijo con
anterioridad, durante el taller se va a desarrollar un marco comun para la realizacion de los tres
estudios de casos. En estos estudios se examinan tres sectores distintos y una de las
dificultades del proyecto radica precisamente en la diversidad de actividades que engloba la
economia informal, no solo de un pais a otro sino también de un sector a otro. Por lo tanto, es
importante contar con una metodologia consensuada, y esta ha de ser el resultado
fundamental del taller. Una vez finalizado el taller, la Secretaria continuara ultimando el estudio
conceptual y los expertos comenzaran a realizar los tres estudios de casos por paises. Los
estudios deberan someterse a continuacion a la consideracion del Comité.

128. La Delegacion del Senegal, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano,
sostuvo que buena parte de la actividad inventiva e innovadora se lleva a cabo desde el sector
informal. Por lo tanto, resulta Gtil analizar la conexién que existe entre la P.l. y la economia
informal. Esto ayuda a la hora de orientar las politicas en este ambito. El proyecto resulta muy
adecuado para mejorar la comprension del Grupo respecto de esos vinculos. Dijo que
respalda los objetivos del proyecto, incluida la evaluacién de la influencia que ejercen los
instrumentos de politica de P.1. en la innovacién resultante de la economia informal, y de las
medidas politicas relativas a la P.I. que podrian contribuir al aumento de la producciény el
empleo. Sostuvo que la finalidad del proyecto no deberia ser tnicamente el aumento de la
produccion y el empleo. El proyecto deberia servir ademas para ayudar a los actores del sector
informal a pasarse al sector formal. Resulta asimismo necesario examinar qué pueden hacer
los actores del sector informal para promocionar mejor sus invenciones y sus descubrimientos.
Dio las gracias a Sudéfrica por aceptar acoger el taller. Dijo que el Grupo estéa convencido de
que en el taller se va a producir un intercambio fructifero de posturas entre el sector de la P.l. y
el sector informal.

129. La Secretaria dio las gracias a Sudéfrica y a los paises que han participado en el
proyecto por el apoyo prestado y a las delegaciones por la informacion suministrada.
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130. El Presidente dio por finalizado el debate relativo al proyecto.

Examen del Anexo Xl - Proyecto relativo a la intensificacion de la Cooperacion Sur-Sur en
materia de P.l. y desarrollo entre los paises en desarrollo y los PMA

131. El Presidente abri6 el debate sobre el Proyecto relativo a la intensificacion de la
Cooperacion Sur-Sur en materia de P.l. y desarrollo entre los paises en desarrollo y los PMA.
Invité a la Secretaria a presentar el documento.

132. La Secretaria (Sr. Roca Campafia) informé de que, durante el periodo objeto de examen
se realizaron varias actividades de conformidad con el calendario de ejecucion. La primera de
ellas fue la celebracion de la primera Reunion Interregional de la OMPI sobre cooperaciéon Sur—
Sur en cuestiones de gobernanza en materia de P.l., recursos genéticos, conocimientos
tradicionales y folclore y derecho de autor y derechos conexos. Esta reunion se organizo en
colaboracién con el Gobierno del Brasil y se celebrd en agosto. Tuvo una duracién de tres dias
y contd con la asistencia de 32 paises en desarrollo y PMA, asi como de algunos paises
desarrollados y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales internacionales y
regionales. En segundo lugar, se llevaron a cabo diversas actividades relacionadas con la
introduccion de nuevas funcionalidades en la base de datos de asistencia técnica en materia de
P.Il. (IP-TAD) y en la Base de datos de vinculacion para atender las necesidades de desarrollo
en materia de P.l. (IP-DMD), asi como el disefio de una pagina web de la OMPI sobre
cooperacion Sur-Sur. Se ha desarrollado un trabajo preliminar encaminado a encontrar la
mejor manera de introducir nuevas funcionalidades en la cooperacién Sur-Sur y también en lo
tocante al desarrollo de una pagina web de la OMPI sobre cooperacion Sur—Sur que
constituiria un mecanismo de ventanilla Gnica para todas las actividades en la esfera de la
cooperacion Sur-Sur en materia de P.l. Sobre la base de ese trabajo, se acordd que la manera
mas eficaz y adecuada de proceder seria abordar, en primer término, la cuestiéon del disefio y el
contenido de la pagina web, que deberia estar vinculada estrechamente al desarrollo de
funcionalidades, conforme a las exigencias del documento del proyecto. A ese respecto, la
Secretaria empez0 a estudiar otras plataformas Sur-Sur, por ejemplo, la Unidad Especial de
Cooperacion Sur-Sur (SU/SSC) y las paginas web dedicadas a la cooperacién Sur-Sur del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Asimismo, asistio al
decimoséptimo periodo de sesiones del Comité de Alto Nivel sobre la Cooperacion Sur—Sur,
que se celebré en Nueva York en el mes de mayo. Lo hizo con el objetivo de recabar
informacién sobre la situacién actual de la cooperacién Sur-Sur en el sistema de las Naciones
Unidas y sobre otras iniciativas Sur-Sur a escala nacional, regional e internacional; y para
establecer vinculos con la SU/SSC y reconocer eventuales oportunidades de colaboracién con
el fin de fortalecer la cooperacion Sur-Sur en el campo de la P.I. Por ultimo, el 28 de
septiembre convocd la primera Conferencia Anual sobre Cooperacién Sur-Sur en materia de
P.I. y Desarrollo para examinar los resultados de la primera Reunion Interregional y dar
orientacion sobre las proximas reuniones y conferencias que se organizaran en el marco del
proyecto. Reiteré que el proyecto marcha conforme a lo previsto, tanto en lo que respecta a las
actividades realizadas como en lo relativo a utilizacién del presupuesto.

133. La Delegacion de Egipto, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano,
recordé la importancia que tienen los objetivos de este proyecto, entre los que se incluyen
promover la asistencia técnica y juridica en materia de P.l. orientada a potenciar el desarrollo;
fortalecer las capacidades institucionales en materia de P.l.; fortalecer las capacidades
nacionales en materia de proteccion de la innovacion; facilitar el acceso y la divulgacion de la
informacion y la tecnologia, asi como la utilizacion de las flexibilidades previstas en materia de
P.l.; y lograr que se comprenda el vinculo entre la P.l. y las politicas relativas a la competencia.
Afirmo que los logros obtenidos en la ejecucion del proyecto constituyen una base firme para la
institucionalizacion e incorporacion de la cooperacion Sur-Sur como parte integral de las
actividades que realiza la OMPI y como programa independiente en el presupuesto futuro.

Este es un objetivo muy importante para el Grupo. Recordd que en el transcurso de la reunién
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interregional celebrada en el Brasil y de la primera conferencia anual, que tuvo lugar en
Ginebra, se formularon varias propuestas. Estas se incluyen en las partes b) y c) del
documento del proyecto. Dijo que el Grupo acoge con agrado la oferta realizada por su pais de
acoger la segunda reunién interregional, que se va a celebrar en mayo de 2013. Solicit6 a la
Secretaria que recopile todas las propuestas y recomendaciones que se formulen en la reunién
para preparar la segunda conferencia anual sobre Cooperacion Sur-Sur. Esta conferencia se
deberia celebrar justo antes de la duodécima sesion del CDIP, que sera en noviembre de 2012,
para que su organizacién resulte costoeficaz y para garantizar la eficacia en la gestion y en la
organizacion de un acto de esta importancia.

134. La Delegacion de Bélgica, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, se refiri6 a
la organizacion de la primera Reunién Interregional de la OMPI sobre cooperacion Sur—Sur en
cuestiones de gobernanza en materia de P.l., recursos genéticos, conocimientos tradicionales y
folclore y derecho de autor y derechos conexos. Dijo que sigue pensando que la integracién en
las reuniones aporta una mayor variedad de posturas y experiencias. Por lo tanto, se deberia
promover una mayor asistencia dentro del presupuesto disponible. Solicité informacién mas
detallada acerca de los costos derivados de la organizacion de la primera reunion. La
transparencia financiera absoluta constituye el segundo principio al que se adhiere el Grupo.

135. La Delegacion del Brasil, haciendo uso de la palabra en nombre del DAG, hizo mencién a
la primera Reunion Interregional de la OMPI sobre cooperacion Sur-Sur, que se celebr6 en
Brasilia en agosto. La OMPI organiz6 dicha reunion, en colaboracién con el Gobierno del
Brasil. Cerca de 40 paises asistieron a la misma. Ese evento brind6é una buena oportunidad a
los paises en desarrollo y los PMA de intercambiar experiencias sobre cooperacién Sur-Sur.
Asimismo, el Grupo record6 que la primera Conferencia Anual sobre cooperacién Sur-Sur en
materia de P.l. y Desarrollo se celebré en Ginebra en septiembre con el objeto de examinar los
resultados de la primera Reunién Interregional y seguir buscando modalidades de cooperacién
Sur-Sur. El Grupo dijo que espera con interés los debates de la préxima Reunién Interregional,
gue tendrd lugar en El Cairo, y que permitira profundizar en la nocién de cooperacion Sur-Sur.
El Grupo confia en que emanen de las diversas reuniones recomendaciones para ayudar a los
Estados miembros y la Organizacién a disefiar actividades de cooperacién Sur-Sur eficaces.
Asimismo, el Grupo resaltd otros elementos del proyecto. Entre éstos, se encuentran la
creacion de una péagina web sobre cooperacién Sur-Sur, la introduccion de nuevas
funcionalidades en sistemas existentes y el desarrollo de una red interactiva entre los
principales sectores interesados de los paises en desarrollo y los PMA como parte de una
pagina web dedicada al tema. El Grupo expresoé su agradecimiento a la Secretaria por la
informacioén sobre las actividades que se han emprendido en esos ambitos. El Grupo resalté
los elementos del proyecto destinados a apoyar y ayudar a los paises en desarrollo y los PMA
a ofrecer formacion y fortalecimiento de capacidades a otros paises en desarrollo y PMA, y
lograr que en las actividades de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades de la OMPI
se haga un mayor empleo de recursos humanos y experiencias procedentes de los paises en
desarrollo y los PMA. Por ultimo, el Grupo recordd que la cooperacion Sur-Sur se considera
una herramienta estratégica y efectiva en otros &mbitos. Por lo tanto, deberia resultar
igualmente valiosa en materia de propiedad intelectual.

136. La Delegacion de Sudafrica se mostré de acuerdo con las declaraciones del Grupo
Africano y el DAG. La Delegacion pidi6 algunas aclaraciones en lo relativo al proyecto. La
Delegacion se refirid al presupuesto del proyecto e indicé que el informe de situacion esta
ligeramente anticuado porque se elabor6 bastante antes de la sesion. En el documento se
sefiala que sélo se habia gastado el 13% del presupuesto. La Delegacién dijo que da por
hecho que, en la primera Conferencia Anual sobre cooperacién Sur-Sur, la participacion de los
paises en desarrollo dependia en parte de la financiacién con cargo a la Unién del PCT. Por lo
tanto, la Delegacion quiere saber el importe exacto que se gasté en la conferencia, incluidos los
detalles relativos a la financiacidén de los participantes. La Delegacién también dijo que abunda
en la propuesta formulada por el Grupo Africano consistente en que la préxima conferencia se
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celebre antes de la duodécima sesion del CDIP para garantizar una mayor asistencia. Se
menciona en la pagina 7 del informe de situacion que sélo asistieron a la primera

conferencia 32 paises en desarrollo. La Delegacién pidié asimismo aclaraciones respecto del
coordinador encargado de la cooperacion Sur-Sur. Se indica en la pagina 8 del informe que el
director del proyecto es el actual coordinador en la Organizacion para las cuestiones Sur-Sur.
La Delegacion resalté la palabra “actual” que parece sugerir que el director del proyecto ha sido
nombrado coordinador temporalmente. La Delegacion recordé la propuesta inicial de designar
un coordinador en el seno de la Secretaria de la OMPI para hacer el seguimiento de la
cooperacion Sur-Sur. El nombramiento a corto plazo del director del proyecto como
coordinador no parece tener en cuenta dicho requisito. Por lo tanto, se solicitan explicaciones
sobre la cuestion del coordinador y la razon de haber incluido el término “actual’.

137. La Delegacién del Perq, haciendo uso de la palabra en nombre del GRULAC, se refirié a
la sugerencia del Grupo Africano de recopilar las propuestas. El Grupo dijo que considera esa
sugerencia de gran importancia. El hecho de convertir las propuestas en iniciativas para
fomentar la cooperacién Sur-Sur resultara provechoso. El Grupo también opina que las fechas
de la primera Conferencia Anual quizé no fueran las mas apropiadas. Por lo tanto, a la hora de
fijar las fechas de la proxima conferencia se deben tener en cuenta las cuestiones suscitadas
para organizarla en un momento mas adecuado. Se han extraido lecciones de la experiencia
anterior, lo cual beneficiara a las futuras actividades.

138. La Delegacién de Bélgica, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, indicé que
el informe sobre la marcha de las actividades aln es objeto de debate. Las condicionesy la
fecha de la proxima conferencia se discutiran mas adelante, en su debido momento.

139. La Delegacién de Sudéafrica se refirié a unas declaraciones anteriores del Grupo Africano.
El Grupo ha declarado que las condiciones de la reunion no deben ser objeto de debate
porque, a su modo de ver, se llegd a un acuerdo al respecto en la séptima sesién del CDIP. La
Delegacion destacéd que asi figura por escrito en el Resumen de la Presidencia correspondiente
a esa sesion en los términos siguientes: “antes de ponerse manos a la obra se deben decidir
las condiciones de las reuniones a nivel de los coordinadores regionales y antes de fines de
enero de 2012”. Ya que la mencionada reunién se celebré en enero de 2012, la Delegacién no
entiende por qué razon deberian debatirse de nuevo las condiciones. Existe un acuerdo
explicito a ese respecto. Asi, la Delegacion desea proseguir con las condiciones que se
acordaron antes de la primera Reunion Interregional.

140. La Delegacion de Egipto, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano,
expresoé su apoyo a las declaraciones de la Delegacion de Sudafrica. El Grupo recordé la
conclusion del Comité sobre esa cuestion, asi como el precedente establecido durante la
organizacion de la primera Reunién Interregional en Brasilia y la primera Conferencia Anual en
Ginebra. El Grupo indicé que el modelo esta funcionando. Por lo tanto, no es necesario
introducir cambios en esta fase tan avanzada. Asimismo, el Grupo recordd que en el
documento del proyecto aprobado por el Comité figura una lista de los temas que se de