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INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO PARA REFORZAR LAS NORMAS
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DE LA OMPI

preparado por la Secretaria

1. El presente documento contiene un informe sobre la marcha del proyecto para reforzar
las normas de seguridad y vigilancia de los edificios de la OMPI (WO/PBC/21/9), que se
presenta al Comité del Programa y Presupuesto (PBC) de la OMPI en su vigésima primera
sesion (9 a 13 de septiembre de 2013).

2. La recomendacion del PBC con respecto al presente documento se incluira en la “Resena
de las decisiones y recomendaciones adoptadas por el Comité del Programa y Presupuesto en
su vigésima primera sesion (9 a 13 de septiembre de 2013)” (documento A/51/14).

3. Se invita a las Asambleas de
los Estados miembros de la OMP| y de
la Uniones que la OMPI administra, en
lo que a cada una le concierne, a
aprobar la recomendacioén hecha por
el Comité del Programa y Presupuesto
con respecto al documento
WO/PBC/21/9, segun consta en el
documento A/51/14.

[Sigue el documento WO/PBC/21/9]
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Comité del Programa y Presupuesto
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Ginebra, 9 a 13 de septiembre de 2013

INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO PARA REFORZAR LAS NORMAS
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DE LA OMPI

preparado por la Secretaria

INTRODUCCION

1. El presente documento tiene por objeto presentar al Comité del Programa y Presupuesto
(PBC) un informe sobre la marcha del proyecto para reforzar las normas de seguridad y
vigilancia de los edificios de la OMPI, que abarca el periodo transcurrido desde el ultimo
informe sobre la marcha preparado para la decimonovena sesion del PBC, celebrada en
septiembre de 2012 (WO/PBC/19/15).

AVANCE DEL PROYECTO

2. La ejecucion del proyecto para reforzar las normas de seguridad y vigilancia se planeé en
las tres fases siguientes:

a) La fase | consiste en recopilar y analizar la informacion necesaria sobre los
sistemas, la infraestructura y el cableado de los edificios existentes con el fin de
elaborar planes de seguridad y vigilancia, asi como un concepto de seguridad
acorde con el marco del proyecto y las normas UN H-MOSS;

b) La fase Il comprende la elaboracién del pliego de especificaciones técnicas,
incluidas las carpetas de ejecucién de obras destinadas a las empresas de
construccion y los proveedores de servicios, la realizacion de las convocatorias a
licitacion y la adquisicion de los equipos y los sistemas; y
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c) La fase lll esta relacionada con la ejecucion de la obra hasta la entrega definitiva
de las instalaciones a la OMPI y la formacién del personal.

3. En el momento de redactar el presente documento, los elementos principales del
proyecto se encuentran en las fases siguientes:

Elementos del proyecto Estado actual Prevision
Perimetro de seguridad de la Fase lll en curso Fin de las obras: primavera
OMPI de 2014
Seguridad interna Fase lll en curso Fin de las obras: fines de
2013

4, La ejecucion de las obras del perimetro de seguridad se coordinara con las de la nueva
sala de conferencias y el vestibulo de acceso, que se situara frente al edificio AB, en funcion de
la marcha de las obras.

OBJETIVOS LOGRADOS DURANTE EL PERIODO RESENADO

5.  Las obras finales del centro de control, iniciadas en febrero de 2012 en la planta baja del
edificio GBI, se terminaron por completo a finales de 2012.

6. Afinales de 2012 se instal6é una red de area local (LAN) independiente y especifica para
el centro de control. Se espera que de aqui a la primavera de 2014 todos los equipos e
instalaciones de seguridad estén conectados a la red de area local especifica. Dicha red de
area local especifica tiene por finalidad garantizar que estén disponibles los sistemas de
seguridad necesarios para las labores del centro de control de manera independiente de la red
de area extendida a disposicion de toda la OMPI.

7.  Siguen los avances en relacion con las obras, iniciadas también en febrero de 2012, del
perimetro de seguridad alrededor de los edificios, a partir del proyecto revisado del perimetro
de proteccion contra la intrusion de vehiculos, surgido de las discusiones con el Estado
anfitrion, la Fundacion de Inmuebles para las Organizaciones Internacionales (FIPOI) y las
autoridades municipales y cantonales de Ginebra en 2009 y 2010. En la primavera de 2013 se
dieron por concluidos dos tercios de las obras de la infraestructura de proteccién contra la
intrusion de vehiculos frente a los edificios AB, GBI y GBIl, asi como la mayor parte de las
obras frente al edificio del PCT y se prevé concluir el resto de obras alrededor del edificio del
PCT a lo largo del otofio de 2013. La mitad de la infraestructura del perimetro de seguridad en
torno al nuevo edificio quedo lista a finales de 2012 y se espera concluir lo que resta en la
primavera de 2014. Del mismo modo, las obras del perimetro de la nueva sala de conferencias
y el vestibulo de acceso al recinto de la OMPI (situado en frente del edificio AB) se terminaran
en la primavera de 2014, una vez que haya concluido la construccion de la nueva sala de
conferencias y el vestibulo de acceso.

8. Las obras de cimentacion del nuevo vestibulo de acceso finalizaron en 2012. La
estructura de madera del vestibulo (incluido el techo) se terminé en julio de 2013. Siguen en
curso las obras de finalizacion y se espera que concluyan antes de finales de 2013.

UTILIZACION DEL PRESUPUESTO APROBADO

9.  Serecuerda que la financiacion del proyecto para reforzar las normas de seguridad y
vigilancia de los edificios de la OMPI que esta a cargo del Estado anfitrion se eleva a 5 millones
de francos suizos, y que la parte de financiacion que queda a cargo de la Organizacion se
eleva a 7,6 millones de francos suizos (véase el documento A/46/10 Rev.).
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10. Asimismo, se recuerda que la financiacion para la construccién del vestibulo de acceso
se divide entre el proyecto de construccion de la nueva sala de conferencias (véanse los
documentos WO/PBC/14/10, A/47/12 y A/47/16) y el proyecto para reforzar las normas de
seguridad y vigilancia de los edificios de la OMPI. Por consiguiente, se asignaron inicialmente
la suma de 800.000 francos suizos aproximadamente para estas obras dentro del alcance
original del proyecto para reforzar la seguridad y la suma de 1.800.000 francos suizos en el
alcance del proyecto de construccion de la nueva sala de conferencias. En 2011 se inform¢ al
PBC y a las Asambleas de los Estados miembros de: i) la modificacion de las especificaciones
del perimetro de seguridad; y ii) el incremento de los costos estimados para el vestibulo de
acceso por causa de los precios ofrecidos durante el proceso de licitaciéon, que comenzé en
2010 y concluyé en 2011 (véanse los documentos WO/PBC/18/6, WO/PBC/18/10, A/49/12,
A/49/13, y A/49/18).

11. De conformidad con el parrafo 19 del documento WO/PBC/18/6, y como resultado de la
revision del perimetro de proteccion contra la intrusion de vehiculos y la revision del alcance del
vestibulo de acceso, se llevd a cabo una nueva revision sobre otros aspectos del proyecto para
reforzar las normas de seguridad y vigilancia de los edificios de la OMPI. Esta revision se
realiz6 para evaluar la posibilidad de modificar, postergar o abordar de manera distinta
determinados aspectos del proyecto.

12. La Secretaria determind que se debia otorgar prioridad a garantizar la financiacion
necesaria para contar con un vestibulo de acceso con dimensiones adecuadas y dotado de un
equipo acorde con sus objetivos. Por ende, se aprovecho la oportunidad para examinar si se
debia asumir parte del aumento de los costos del vestibulo de acceso (el incremento del
presupuesto para el proyecto asciende a aproximadamente un millon de francos suizos) y
cémo hacerlo. De dicha revisidon se desprendié que varios elementos cuya compra o
instalacion estaba prevista en el alcance original del proyecto (en particular, medidas para la
deteccién de intrusos, la compra e instalacion de equipo de vigilancia de video, la instalacion de
iluminacion en el exterior y la compra e instalacion de dispositivos de deteccion de explosiones)
podian eliminarse del alcance original y postergarse para mas adelante sin poner en riesgo el
resultado esperado, o sea, el reforzamiento de las normas de seguridad y vigilancia. De ser
necesario, la Secretaria formulara propuestas al PBC y a los Estados miembros acerca de la
pertinencia, el alcance, el cronograma y las opciones de financiacion de los elementos de los
gastos de capital a partir de 2016.
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13. A 30 de junio de 2013, se han comprometido fondos por un valor total de 6.769.172,18

francos suizos, divididos de la siguiente forma:

Importe en francos suizos

Presupuesto aprobado por los Estados 7.600.000
miembros en diciembre de 2008

Participacion del Estado anfitriéon 5.000.000

Presupuesto total disponible 12.600.000

Estado de los compromisos

Importe en franco suizos

Importe comprometido por la OMPI 4.154.582

Importe comprometido por el Estado 2.614.590
anfitrién

Importe total comprometido 6.769.172

Saldo de los compromisos

Importe en francos suizos

Saldo disponible de la OMPI 3.445.417
Saldo disponible del Estado anfitrion 2.385.409
Saldo total disponible 5.830.827

14. Se invita al Comité del
Programa y Presupuesto a que
recomiende a las Asambleas de los
Estados miembros de la OMPI que
tomen nota del contenido del presente
documento.

[Fin del documento]



