Asambleas de los Estados miembros de la OMPI
Quincuagésima primera serie de reuniones
Ginebra, 23 de septiembre a 2 de octubre de 2013

23 de septiembre de 2013

INFORMACION ADICIONAL SOLICITADA POR LOS ESTADOS MIEMBROS EN RELACION
CON LOS SIETE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE MEJORAS DE
INFRAESTRUCTURA CUYA FINANCIACION CON CARGO A LAS RESERVAS DE LA
ORGANIZACION RECOMIENDA EL COMITE DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO (PBC)

El presente documento contiene la informacién solicitada por el Comité del Programa y
Presupuesto (PBC) en su vigésima primera sesion, celebrada en Ginebra del 9 al 13 de
septiembre de 2013, a saber:

A. Un cuadro sindptico que ofrece un panorama de los importes estimados de
depreciacion y capitalizacion de los gastos correspondientes a cada uno de los siete
proyectos que se recomienda financiar con cargo a las reservas;

B. Informacién sobre los ahorros/beneficios previstos respecto a cada uno de los siete
proyectos que se recomienda financiar con cargo a las reservas; y

C. Un cuadro sindptico que ofrece un panorama de la evolucién de las reservas de la
OMPI entre 2003 y 2012.
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A. Importes estimados de depreciacidon y capitalizacién de los gastos correspondientes a cada uno de los siete proyectos
gue se recomienda financiar con cargo a las reservas

PROYECTOS FANANCIADOS CON CARGO A LAS RESERVAS
(en miles de francos suizos)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1. Proyecto: Mejora de la seguridad: cifrado de datos y gestion de usuarios
Total de la financiacion solicitada 150 350 200 - - - 700
Capitalizacion estimada con arreglo a las IPSAS 100 150 40 - - - 290
Amortizacién/depreciacion futura (periodo de amortizacién gradual de 5 afios a partir de 2015) - (20) (50) (58) (58) (58) (244)
2. Proyecto: Aplicacién de la gestién de contenidos institucionales
Total de la financiacion solicitada 1.000 874 194 - - - 2.068
Capitalizacion estimada con arreglo a las IPSAS 320 194 94 - - - 608
Amortizacién/depreciacion futura (periodo de amortizacion de 5 afios a partir de 2017) - - - (122) (122) (122) (365)
3. Proyecto: Renovacion de las fachadas y de la instalacion de refrigeracién/calefaccion en el edificio PCT
Total de la financiacién solicitada 1.000 3.000 2.000 - - - 6.000
Capitalizacion estimada con arreglo a las IPSAS 1.000 3.000 2.000 - - - 6.000
Amortizacién/depreciacion futura (periodo de depreciacion de 50 afios a partir de 2017) - - - (120) (120) (120) (360)
4. Proyecto: Instalacién en los edificios ABy PCT de un sistema de refrigeracion que utiliza el agua del lago de Ginebra (“GLN”)
Total de la financiacion solicitada 200 550 - - - - 750
Capitalizacién estimada con arreglo a las IPSAS 200 550 - - - - 750
Amortizacion/depreciacion futura (periodo de depreciacion de 30 afios a partir de 2016) - - (25) (25) (25) (25) (100)
5. Proyecto: Edificio Arpad Bogsch — fase 1 de la renovacién del subsuelo (adaptacion de las
dimensiones del centro de datos y renovacion de la imprenta)
Total de la financiacién solicitada 460 500 - - - - 960
Capitalizacion estimada con arreglo a las IPSAS 460 500 - - - - 960
Amortizacién/depreciacion futura (periodo medio de depreciacion de 50 afios a partir de 2016) - - (29) (29) (19) (129) 7)
6. Proyecto: Edificio Arpad Bogsch —sustitucion de ventanas
Total de la financiacion solicitada 300 - - - - - 300
Capitalizacién estimada con arreglo a las IPSAS 300 - - - - - 300
Amortizacion/depreciacion futura (periodo de depreciacion de 50 afios a partir de 2016) - (6) (6) (6) (6) (6) (30)
7. Medidas de seguridad y proteccién contra incendios
Total de la financiacion solicitada 100 100 100 100 - - 400
Capitalizacién estimada con arreglo a las IPSAS 100 100 100 100 - - 400
Amortizacion/depreciacion futura (periodo de depreciacion de 50 afios a partir de 2015) - 2) 4) (6) (8) (8) (28)

Las previsiones correspondientes a las tasas de depreciacion y amortizacion se basan en las tasas que se aplican actualmente a los activos existentes y elementos de activos de naturaleza similar.
Respecto a los proyectos relacionados con la construccién, los gastos diversos e imprevistos se han incluido en los importes capitalizados partiendo del supuesto de que también se relacionaran con
gastos de capital.

Ciertos proyectos prevén la sustitucion de los activos existentes. Ello implica la reduccion del valor de los activos existentes en los estados financieros de la OMPI. Esto se aplica principalmente al
proyecto 3 (Renovacion de las fachadas y de la instalacién de refrigeracion/calefaccién en el edificio PCT) y al proyecto 6 (Edificio Arpad Bogsch —sustitucién de ventanas). En esta etapa no es posible
cuantificar la reduccién de valor prevista de los activos existentes en el marco de estos proyectos.
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B. Informacion sobre los ahorros/beneficios previstos en relacion con cada uno de los
siete proyectos que se recomienda financiar con cargo a las reservas.

1. Proyecto: Mejora de la seguridad: cifrado de datos y gestién de usuarios

Recursos financieros necesarios para la ejecucion del proyecto, por afio

Costos presupuestados

(en miles de francos suizos)
Elementos 2014 2015 2016 2017 2018 2019| TOTAL
1. Licencia, mantenimiento de la licencia 35 130 130 295
2. Dispositivo de cifrado, hardware 65 150 40 255
3. Consultoria 30 20 10 60
4. Gestion del proyecto 20 50 20 90
Solicitud total de financiacién 150 350 200 - - - 700
Costos operatlvos'/recjurre.ntes, que se mglwran en los 250 450 410 360 1.470
presupuestos ordinarios bienales respectivos

Beneficios previstos
Cuadro de analisis de los beneficios

Categoria Beneficios

Financieros | Mayor flexibilidad para elegir prestadores de servicios costoeficaces, al mantener el
cifrado bajo estricto control, permitiendo al mismo tiempo a los prestadores de
servicios realizar sus funciones de apoyo. Asimismo, gestién mas eficaz de un gran
namero de cuentas de usuario a nivel mundial sin aumentar el personal de apoyo.

Usuarios La utilizacién de la gestién de los derechos de acceso y el cifrado de los datos
aumentara el nivel de satisfaccién de los usuarios y la seguridad de nuestros sistemas
de registro gracias una mayor rapidez en el autoservicio, por ejemplo, para el cambio
de contrasefia, protegiendo al mismo tiempo los datos confidenciales y la informacion
institucional sensible.

Procesos Instauracién de procesos mas eficaces de gestidn de los usuarios y mejores practicas
en materia de seguridad de la informacion.

Formacion | El personal tendra la oportunidad de aprender y gestionar tecnologias punteras y
e mejores practicas y al mismo tiempo se prestaran servicios de mejor calidad y mas

. - eficaces a los usuarios sin aumentar los recursos de personal.
innovacion
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2. Proyecto: Aplicacion de la gestion de contenidos institucionales

Recursos financieros necesarios para la ejecucion del proyecto, por afio

Costos presupuestados
(en miles de francos suizos)

Elementos 2014 2015 2016 2017 2018 2019| TOTAL
1. Alojamiento
Alojamiento en el CICE 470 470 940
2. Apoyo continuo
Recurso adicional 210 210 100 520
3. Costos de ejecucion
Integracion con la PRI 220 94 94 408
4. Introduccién de tecnologia de gestion de contenidos 100 100
5. Encaminamiento electrénico de documentos internos y
entrantes e integracion con los registros y archivos 70 70
electronicos
6. Utilizacion de la ECM para catalogacioén y archivo del 30 30
correo-e
Solicitud total de financiacién 1.000 874 194 - - - 2.068
Costos operatlvos_/re(?urre_ntes, que se mc_lwran en los 76 94 575 585 585 585 2500
presupuestos ordinarios bienales respectivos

Beneficios previstos

Cuadro de analisis de los beneficios

Categoria

Beneficio

Financieros

Reduccion de la duplicacién y el almacenamiento electrénico de documentos
gracias a unico depésito comun de almacenamiento.

Aumento de la productividad al reducir el tiempo que el personal dedica a la
busqueda de informacién en los documentos (costo).

Menos espacio fisico de almacenamiento necesario (archivadores/salas de
archivos) para almacenar copias de seguridad de los documentos y reduccién de
las necesidades de almacenamiento de papel en los locales y de la manipulacion
fisica entre los distintos emplazamientos.

Mejor planificacion de las misiones, mediante el intercambio de informes de mision
y el aumento del valor afiadido de las misiones, lo que contribuira a cumplir las
recomendaciones de la Divisién de Auditoria y Supervision Internas.

Usuarios

Servicios administrativos mas sélidos y eficaces para los usuarios (obtencion de la
informacion por el usuario, en lugar de depender de su puesta a disposicion por la
OMPI).

Personal

Acceso a un entorno colaborativo y de intercambio de documentos, acceso a
informacidn actualizada, fomento de la transparencia y promocién de la prioridad de
“Mancomunar esfuerzos”.

Procesos

Procesos operativos mejorados y unificados con mayores posibilidades de
automatizacion

Formacion e
innovacion

Acceso mas facil a la informacién, promocion de la formacion y establecimiento de
las bases para la gestién de conocimientos.

Técnicos

Puesta a disposicién de un entorno de sistemas mas flexible, de modo que los
documentos sean accesibles fuera del sistema de transacciones, lo que contribuira
a obtener mejoras en el marco del PRI.
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Acceso movil y a distancia de los documentos, para garantizar la continuidad de los
procesos y el intercambio de informacién, incluso cuando las personas no se
encuentren en sus oficinas.

Cumplimiento

Contribuye a armonizar el nivel de conformidad de los edificios mas antiguos, en
términos de seguridad (por ejemplo, ubicacién de los equipos y almacenamiento de
suministros de conformidad con las disposiciones relativas a los pasillos) con los
niveles de seguridad correspondientes al nuevo edificio. Contribuye a un mayor
cumplimiento de las exigencias nacionales y cantonales de Suiza.

Medioambienta
les

Ayuda a disminuir la utilizacion y los residuos de papel favoreciendo la reduccion
de la huella de carbono de la OMPI.

Proyecto: Renovacién de las fachadas y de la instalacion de
refrigeracién/calefaccion en el edificio PCT

Recursos financieros necesarios para la ejecucién del proyecto, por afio

Elementos

Costos presupuestados
(en miles de francos suizos)

2014 2015 2016 2017 2018 2019( TOTAL

1. Costos relacionados con la construccién
Costos relacionados con la construccion 450 1.929 1.190 3.569

2. Honorarios

Piloto del proyecto 21 62 41 124
Ingenieros contratados por la OMPI 150 450 300 900
3. Recursos externos e internos

Recurso adicional externo al 100% 144 144 144 432
Reemplazo interno al 100% 145 145 145 435
4. Tasas (licencias/impuestos/documentos)

Tasas 20 60 40 120
5. Diversos e imprevistos 70 210 140 420
Solicitud total de financiacién 1.000 3.000 2.000 - - - 6.000

Costos operativos/recurrentes, que se incluiran en los
presupuestos ordinarios bienales respectivos

Beneficios previstos

Cuadro de analisis de los beneficios

Categoria

Beneficio

Financieros

Reduccidn del costo de la energia necesaria a fin de mantener una temperatura
adecuada para un edificio de oficinas grande sin necesidad de estar recalentando
o enfriando en exceso el edificio en funcién de las condiciones climéticas de cada
dia (aun no se dispone de una estimacion de la cuantia a la que asciende la
reduccidn del costo).

Reduccion del tiempo dedicado por el personal o del costo derivado del tiempo
dedicado por una empresa de mantenimiento externa a intervenciones técnicas
puntuales en el edificio en funcion de las condiciones climéticas de cada dia (aun
no se dispone de una estimacién de la cuantia a la que asciende la reduccion del
costo).

Aumento del valor contable de los elementos de construcciéon afectados dando un
nuevo comienzo a la vida util prevista de las fachadas (50 afios) e instalaciones
(30 afios).
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Ahorro de costos mediante una renovacién exhaustiva y debidamente planificada
de las infraestructuras técnicas en lugar de vernos obligados a ello debido a las
averias permanentes y a la falta de repuestos para las instalaciones de
calefaccion y refrigeracion actuales (no se dispone de una estimacion de la
cuantia a la que asciende el ahorro).

Personal Entorno de trabajo mejorado y mas cémodo.
Se evita tener que alterar la actividad de trabajo habitual debido a las
intervenciones puntuales motivadas por las averias técnicas.

Procesos Paso de un mantenimiento técnico de caracter correctivo y de intervenciones
puntuales a otro preventivo, que se realiza de forma periédica.

Técnicos Ajuste de los niveles del rendimiento técnico de las instalaciones de refrigeracion

y calefaccién a unos estandares de construccion modernos (plenamente
funcionales, fiables y previsibles) sustituyendo las instalaciones actuales, que son
poco eficaces y estan obsoletas.

Ajuste de los niveles del rendimiento térmico de las fachadas a unos estandares
de construccién modernos haciendo frente a una serie de elementos estructurales
defectuosos.

Medioambientales

Reduccion de las pérdidas en cuanto al consumo de energia (necesario en la
actualidad para producir una temperatura muy alta o baja a fin de compensar la
ineficacia y la poca fiabilidad de las instalaciones actuales).

4. Proyecto: Instalacion en los edificios AB y PCT de un sistema de refrigeracién que

utiliza el agua del lago de Ginebra (“GLN”)

Recursos financieros necesarios para la ejecucion del proyecto, por afio

Elementos

Costos presupuestados
(en miles de francos suizos)

2014 2015 2016 2017 2018 2019| TOTAL

1. Costos relacionados con la construccién
Costos relacionados con la construccion 156 429 585

2. Honorarios

Ingenieros contratados por la OMPI 30 83 113
3. Diversos e imprevistos 14 39 53
Solicitud total de financiacion 200 550 - - - - 750

Costos operativos/recurrentes, que se incluiran en los
presupuestos ordinarios bienales respectivos

Beneficios previstos

Cuadro de analisis de los beneficios

Categoria

Beneficio

Financieros

Reduccidn de los costos de mantenimiento de las instalaciones técnicas
mediante el suministro externo de agua fria en lugar de producirla por medio de
los aparatos tradicionales disponibles en los propios edificios (alin no se
dispone de una estimacion de la cuantia a la que asciende la reduccion del
costo).

Ahorro de los costos derivados del funcionamiento de sistemas de refrigeracion
diferentes en funcion de la antigiiedad de los distintos edificios (aun no se
dispone de una estimacioén de la cuantia a la que asciende la reduccion del
costo).

Procesos

Simplificacion del protocolo de mantenimiento técnico de las instalaciones de
refrigeracion de los dos edificios (AB y PCT) afectados por este proyecto.
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Simplificacion del protocolo general de mantenimiento técnico de las
instalaciones de refrigeracion de todos los edificios, ya que todas ellas utilizaran
el mismo sistema (cuatro de los edificios lo tendran instalado ya a finales de
2013).

Técnicos

Posibilidad real de realizar mejoras de las instalaciones esenciales (por ejemplo
el sistema de refrigeracion) de los edificios mas antiguos.

Posibilidad de que las instalaciones de refrigeracion de todos los edificios
funcionen mediante un sistema unico y sencillo, reduciendo la dependencia de
los aparatos tradicionales.

Medioambientales

Instalaciones mas respetuosas con el medio ambiente, que utilizan una fuente
de energia renovable (el agua del lago), en comparacion con los aparatos
tradicionales de refrigeracion (que funcionan con electricidad).

Utilizacién de una solucion que permite el consumo de energia respetuosa con
el medio ambiente, que aporta el propio Estado anfitrién a través del proveedor
cantonal de energia.

5. Proyecto:
(adaptacion d

Edificio Arpad Bogsch —fase 1 de larenovacion del subsuelo
e las dimensiones del centro de datos y renovacion de la imprenta)

Recursos financieros necesarios para la ejecucion del proyecto, por afio

Elementos

Costos presupuestados
(en miles de francos suizos)

2014 2015 2016 2017 2018 2019| TOTAL

1. Costos relacionados con la construccién

Costos relacionados con la construccion 359 390 749
2. Honorarios

Ingenieros contratados por la OMPI 69 75 144
3. Diversos e imprevistos 32 35 67
Solicitud total de financiacion 460 500 - - - - 960

Costos operativos/recurrentes, que se incluiran en los

presupuestos ordinarios

bienales respectivos

Beneficios previstos

Cuadro de analisis de los beneficios

Categoria

Beneficio

Financieros

Reduccion de los costos derivados del consumo de energia que necesitan las
instalaciones cuyo tamafio e infraestructura técnica se ajustan a los fines
profesionales actualizados (aun no se dispone de una estimacion de la cuantia a
la que asciende la reduccion del costo).

Reinicio del valor contable de las instalaciones de infraestructuras técnicas
afectadas dando un nuevo comienzo a su vida Uutil.

Ahorro de costos mediante una renovacion exhaustiva y debidamente planificada
de las infraestructuras técnicas en lugar de vernos obligados a ello debido a una
averia grave que se podria producir en cualquier momento, puesto que ya se ha
sobrepasado en cinco afios la vida (til de las instalaciones actuales, que es de 30
afios (no se dispone de una estimacion de la cuantia a la que asciende el ahorro).

Personal

Entorno de trabajo mejorado y mas cémodo para el personal que trabaja en las
zonas en cuestion.
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Procesos Integracién de los espacios afectados en el mismo esquema de mantenimiento
preventivo y periddico que se esta aplicando ya en los demas espacios de la
planta.

Otras unidades de la Organizacion disponen de un entorno de trabajo que les
permite racionalizar y simplificar la utilizacién de instalaciones para la realizacion
de conferencias y reuniones.

Técnicos Oportunidad de adaptar las instalaciones técnicas y de infraestructuras a las
nuevas soluciones tecnolégicas.

Oportunidad de calibrar, asignar y garantizar el mantenimiento técnico de unos
espacios que se encuentran en una zona estratégica, conforme a los fines
profesionales actualizados.

Cumplimiento Ajustar los niveles de cumplimiento en materia de seguridad y vigilancia en las
zonas afectadas a las normas de procedimiento que se aplican en otras zonas
similares de otros edificios.

Medioambientales | Reduccién de las pérdidas en cuanto al consumo de energia que se producen en
la actualidad debido a la utilizacion de instalaciones obsoletas.

6. Proyecto: Edificio Arpad Bogsch —sustitucion de ventanas

Recursos financieros necesarios para la ejecucion del proyecto, por afio

Costos presupuestados
(en miles de francos suizos)

Elementos 2014 2015 2016 2017 2018 2019| TOTAL

1. Costos relacionados con la construccién
Costos relacionados con la construccion 234 234

2. Honorarios

Ingenieros contratados por la OMPI 45 45
3. Diversos e imprevistos 21 21
Solicitud total de financiacién 300 - - - - - 300

Costos operativos/recurrentes, que se incluiran en los
presupuestos ordinarios bienales respectivos

Beneficios previstos
Cuadro de analisis de los beneficios

Categoria Beneficio

Financieros Reduccidn del costo de la energia necesaria para calentar las oficinas del
edificio en cuestion durante el invierno, y para enfriarlas en verano (aun no se
dispone de una estimacioén de la cuantia a la que asciende la reduccion del
costo).

Reduccion del tiempo dedicado por el personal o del costo derivado del tiempo
dedicado por una empresa de mantenimiento externa a intervenciones técnicas
puntuales en las oficinas situadas en la fachada afectada del edificio, en
funcidn de las condiciones climéticas de cada dia (ain no se dispone de una
estimacion de la cuantia a la que asciende la reduccion del costo).

Personal Entorno de trabajo mejorado y mas comodo.

Procesos Simplificacion del protocolo de mantenimiento técnico al reducirse la necesidad
de tomar medidas especificas solo para esas oficinas del edificio.




pagina 9

Técnicos Reduccidn del trabajo que ha de realizar el sistema de refrigeracion y
calefaccion a fin de compensar las deficiencias que en la actualidad sufren las
ventanas y de abastecer una pequefia parte de las oficinas del edificio en
cuestion.

Medioambientales | Reduccion de las pérdidas en cuanto al consumo de energia (necesario en la
actualidad para calentar o refrigerar en funcién de las condiciones climaticas).

7. Proyecto: Medidas de seguridad y proteccién contra incendios

Recursos financieros necesarios para la ejecucion del proyecto, por afio

Costos presupuestados
(en miles de francos suizos)

Elementos 2014 2015 2016 2017 2018 2019| TOTAL

1. Costos relacionados con la construccién
Costos relacionados con la construccion 78 78 78 78 312

2. Honorarios

Ingenieros contratados por la OMPI 15 15 15 15 60
3. Diversos e imprevistos 7 7 7 7 28
Solicitud total de financiacion 100 100 100 100 - - 400

Costos operativos/recurrentes, que se incluiran en los
presupuestos ordinarios bienales respectivos

Beneficios previstos

Cuadro de analisis de los beneficios

Categoria Beneficio

Financieros Beneficio indirecto posible: posibilidad de que se reduzcan los costos derivados de
dafos a las instalaciones o a los activos internos, gracias a la reduccioén de la
posibilidad de que se produzcan incidentes (por ejemplo, fuego o humo).

Beneficio indirecto posible: posibilidad de que se reduzcan los costos derivados de
reparacion, sustitucion y limpieza.

Beneficio indirecto posible: posibilidad de que se reduzcan los costos derivados de
la “pérdida” de tiempo por parte del personal en caso de que hubiera que evacuar
uno o mas edificios.

Beneficio indirecto posible: dado que se reducirian los riesgos de que el fuego o el
humo se pudieran propagar de un edificio a otro, se podria reducir la prima de
seguro destinada a “edificios o bienes”.

Usuarios Aumento de la proteccion de los datos relativos a las solicitudes presentadas en
virtud de los sistemas de registro.

Personal Creacion de un entorno de trabajo mas seguro.

Aumento de la seguridad y el bienestar del personal y de otras personas
(delegados vy visitantes, asi como empleados de contratistas o de proveedores de
servicios in situ) que estén trabajando en los edificios, en caso de que se produzca
un incidente.

Procesos En caso de que se produzca un incidente, procedimientos técnicos eficaces e
infraestructuras modernas a fin de mejorar los procedimientos de evacuacion y la
coordinacién de las respuestas ante las emergencias.
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Técnicos

Aplicacion de medidas técnicas (de infraestructuras) relativamente sencillas y
economicas.

Mejor proteccion y separacion fisica de las instalaciones esenciales de varios
edificios.

Cumplimiento | En lo que respecta a la seguridad y la proteccion contra el fuego de los empleados

y las instalaciones, adaptar el nivel de cumplimiento de los edificios antiguos en
cuanto a la compartimentacion fisica (tabiques divisorios) a los niveles de
cumplimiento que ya se aplican en el nuevo edificio y que se estan implementando
en la actualidad en la nueva sala de conferencias (en construccion).

Diligencia debida por parte de la Organizacion.

Cumplimiento de los requisitos juridicos (incluida la normativa civil) que se
establece en distintas normas juridicas, ya sea del Canton de Ginebra o de la
Confederacion Suiza.

Institucionales | Proteccidn de la informacién o los procesos sensibles y optimizacion de la

capacidad de la Organizacién para recuperarse con rapidez de un incidente de
esas caracteristicas.

C. Cuadro sindptico que ofrece un panorama de la evolucién de las reservas de la

OMPI entre 2003y 2012

Reservas y fondos de operaciones, 1998-2012
en millones de francos suizos

UNSAS d IPSAS
1
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1
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[Fin del documento]



