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établi par le Secrétariat

1. Par une communication datée du 21 aolt 2023, la délégation du Brésil a soumis une
proposition pour la phase Il du projet du Plan d’action pour le développement intitulé “Droit
d’auteur et la distribution de contenu dans I'environnement numérique”, pour examen par
le CDIP a sa trente et uniéme session.

2. L’annexe du présent document contient cette proposition, élaborée avec I'aide du
Secrétariat de TOMPI.

3. Le comité est invité a examiner
l'annexe ci-jointe.

[L’annexe suit]
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1. Présentation du projet

1.1. Code du projet

DA 1.3 4 10_11_16_25 35 02

1.2. Intitulé du projet

Droit d’auteur et distribution de contenu dans I'environnement numeérique — Phase I

1.3. Recommandations du Plan d’action pour le développement

Recommandation n° 1 : L’assistance technique de 'OMPI doit notamment étre axée sur le
développement et la demande et elle doit étre transparente; elle doit tenir compte des
priorités et des besoins particuliers des pays en développement, en particulier des PMA, ainsi
que des différents niveaux de développementdes Etats membres et les activités doivent étre
menées a bien dans les délais. A cet égard, les mécanismes d’établissement et d’exécution
et procédures d’évaluation des programmes d’assistance technique doivent étre ciblés par

pays.

Recommandation n° 3 : Accroitre les ressources humaines et financieres en faveur des
programmes d’assistance technique de ’OMPI pour promouvoir notamment une culture de la
propriéte intellectuelle axée sur le développement, en mettant 'accent sur l'initiation a la
propriété intellectuelle dans les programmes d’enseignement de différents niveaux et la
sensibilisation accrue de I'opinion publique a la propriété intellectuelle.

Recommandation n° 4 : Accorder une attention particuliére aux besoins des PME, des
institutions chargées de la recherche scientifique et des industries culturelles et aider les
Etats membres, & leur demande, a élaborer des stratégies nationales appropriées dans le
domaine de la propriété intellectuelle.

Recommandation n°® 10 : Aider les Etats membres & développer et & améliorer les capacités
institutionnelles nationales en propriété intellectuelle par le développement des
infrastructures et autres moyens en vue de renforcer I'efficacité des institutions nationales de
propriété intellectuelle et de concilier protection de la propriété intellectuelle et préservation
de l'intérét général. Cette assistance technique devrait également étre étendue aux
organisations sous-régionales et régionales ceuvrant dans le domaine de la propriété
intellectuelle.

Recommandation n° 11 : Aider les Etats membres a renforcer leur capacité nationale de
protection des créations, innovations et inventions nationales et soutenir au besoin le
développement des infrastructures scientifiques et technologiques nationales, conformément
au mandat de 'TOMPI.

Recommandation n° 16 : Prendre en considération la préservation du domaine public dans
I'élaboration des normes a 'TOMPI et approfondir 'analyse des conséquences et des
avantages d’'un domaine public riche et accessible.

Recommandation n° 25 : Etudier les politiques et initiatives relatives a la propriété
intellectuelle nécessaires pour promouvoir le transfert et la diffusion de la technologie au
profit des pays en développement, et prendre les mesures appropriées pour permettre a ces
pays de comprendre pleinement les différentes dispositions concernant les flexibilités
prévues dans les accords internationaux et d’en tirer profit, le cas échéant.

Recommandation n° 35 : Demander & 'TOMPI de réaliser, a la demande des Etats membres,
de nouvelles études pour évaluer I'incidence économique, sociale et culturelle de I'utilisation
des systémes de propriété intellectuelle dans ces Etats.
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1.4. Durée du projet

36 mois

1.5. Budget du projet

Le budget total du projet s’éléve a 556 200 francs suisses. La totalité de ce montant est liée
a des dépenses autres que des dépenses de personnel.

2. Description du projet

La présente proposition de projet s’inscrit dans le prolongement du projet du Plan d’action
pour le développement intitulé “Droit d’auteur et la distribution de contenu dans
lenvironnement numérique” (ci-aprés dénomme “le projet initial”).

Contexte

Le projetinitial, proposé par le Brésil en 2018, portait sur la diffusion en continu de contenus
audiovisuels en Amérique latine. Il a été mis en ceuvre en Argentine, au Brésil, au

Costa Rica, en Equateur, au Pérou et en Uruguay, et a donné lieu a une analyse approfondie
de I'’évolution du marché latino-américain de la diffusion en continu, avec une attention
particuliére portée aux indicateurs du marché, au cadre juridique applicable ala
commercialisation du contenu audiovisuel, aux droits de propriété intellectuelle exploités
dans une production audiovisuelle et aux défis auxquels sont confrontés les producteurs
latino-américains lorsqu’ils doivent gérer des questions juridiques et financieres. Des
exemples concrets ont été présentés dans 12 études de cas et des discussions approfondies
ont eu lieu avec les parties prenantes et les représentants gouvernementaux.

Mesures proposées par les pays participants a I'issue du projet initial

La proposition de poursuite du projet s’appuie sur les connaissances acquises grace aux
résultats du projet initial et tient compte des évolutions récentes du marché de I'audiovisuel.
Plus précisément, elle aborde un certain nombre de mesures concrétes qui ont été
proposées, examinées et définies par les gouvernements des pays participants et les parties
prenantes afin de pérenniser les réalisations initiales du projet aprés la pandémie de
COVID-19, notamment :

- promouvoir la coopération sous-régionale ou régionale par des pratiques
recommandées en matiére d’identification, de normalisation et de métadonnées
des contenus audiovisuels;

- favoriser laformation et une meilleure compréhension de la propriété intellectuelle
dans le secteur audiovisuel a I'ére de la diffusion en continu;

- mieux comprendre la portée des technologies de pointe dans le secteur de
laudiovisuel;

- renforcer la coopération en vue de l'intégration de la dimension de genre dans
'industrie audiovisuelle; et

- élaborer des documents de référence sur l'utilisation stratégique de la propriété
intellectuelle a l'intention des parties prenantes et des créateurs du secteur
audiovisuel de micro, petite et moyenne dimension.

Parties prenantes
Les principales parties prenantes pertinentes de ce projet sont les suivantes :

- les producteurs audiovisuels, en particulier les micro, petites et moyennes
entreprises latino-américaines;
- les auteurs et interprétes dans le secteur audiovisuel;
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- le secteur privé opérant dans le domaine de la distribution de contenus
audiovisuels en Amérique latine;

- les organisations de gestion collective;

- les organismes publics chargés de la politique et de la réglementation en matiére
de droit d’auteur, les agences de promotion audiovisuelle et les agences
cinématographiques;

- les organisateurs de festivals et les responsables du marché audiovisuel;

- les conseillers juridiques pour les parties prenantes de I'industrie audiovisuelle; et

- les plateformes de diffusion en continu.

2.1. Concept du projet

La phase Il proposée vise atirer parti des connaissances accumulées dans le cadre du projet
initial et a répondre aux évolutions récentes de I'ére postérieure ala pandémie de COVID-19.

2.2. Objectifs, résultats et réalisations du projet

L’objectif global du projet est de mieux comprendre I'utilisation de la propriété intellectuelle
pour commercialiser le contenu audiovisuel a I'ere de la diffusion en continu en Amérique
latine, tout en s’appuyant sur les réalisations du projet initial et en relevant les défis
postérieurs a la pandémie de COVID-19.

Plus précisément, les résultats attendus du projet sont une sensibilisation accrue et un
renforcement des capacités des parties prenantes latino-américaines, notamment des
créateurs, des micro, petites et moyennes entreprises et des gouvernements, afin de mieux
utiliser et commercialiser la propriété intellectuelle dans l'industrie audiovisuelle, dans
'environnement numérique.

Le projet permettra les réalisations suivantes :

Réalisation n° 1 : Identification des pratiques, des opportunités et des défis au niveau
national, en rapport avec la commercialisation de la propriété intellectuelle sur le marché de
'audiovisuel en Amérique latine.

Réalisation n° 2 : Formation des spécialistes et des créateurs de I'industrie audiovisuelle
latino-américaine a la protection et ala gestion efficaces des actifs de propriété intellectuelle
en vue de leur commercialisation.

Réalisation n° 3 : Evaluation des perspectives de l'industrie audiovisuelle afin d’anticiper les
changements et les tendances qui affecteront 'utilisation de la propriété intellectuelle sur le
marché de l'audiovisuel.

Réalisation n° 4 : Mise au point d’outils pour les micro, petites et moyennes entreprises en
vue de la commercialisation de leurs actifs de propriété intellectuelle sur le marché mondial.

Réalisation n° 5 : Elaboration d’'une méthode pour mesurer la participation des femmes dans
le secteur audiovisuel.

Réalisation n° 6 : Evaluation des possibilités de circulation des actifs de propriété
intellectuelle a I'échelle régionale ou mondiale.

2.3. Stratégie de mise en ceuvre du projet

La stratégie de mise en ceuvre est détaillée ci-dessous pour chaque réalisation :

Réalisation n° 1 : Identification des pratiques, des opportunités et des défis au niveau
national, en rapport avec la commercialisation de la propriété intellectuelle sur le marché de
l'audiovisuel en Amérique latine.

Activité 1.1 : [dentifier et recenser les pratiques nationales des autorités audiovisuelles en
matiere de bases de données et d’outils disponibles pour la recherche d’informations sur la
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titularité d’ceuvres audiovisuelles et la concession de licences dans ce domaine, en mettant
I'accent sur le contenu latino-américain.

Réalisation n° 2 : Formation des spécialistes et des créateurs de l'industrie audiovisuelle
latino-américaine a la protection et ala gestion efficaces des actifs de propriété intellectuelle
en vue de leur commercialisation.

Activité 2.1 : Organiser des ateliers de formation pratique (au moins quatre) pour les micro,
petites et moyennes entreprises et les créateurs dans les pays participants afin de répondre
a leurs besoins spécifiques en matiere d’utilisation et d’acquisition de matériel relatif a la
propriété intellectuelle, et de commercialisation du contenu audiovisuel.

Réalisation n° 3 : Evaluation des perspectives de I'industrie audiovisuelle afin d’anticiper les
changements et les tendances qui affecteront 'utilisation de la propriété intellectuelle sur le
marché de l'audiovisuel.

Activité 3.1 : Réaliser une étude exploratoire sur I'impact des technologies de pointe sur le
secteur audiovisuel et ses créateurs.

Réalisation n® 4 : Mise au point d’outils pour les micro, petites et moyennes entreprises en
vue de la commercialisation de leurs actifs de propriété intellectuelle sur le marché mondial.

Activité 4.1 : Elaborer un guide de référence pour I'utilisation et la commercialisation de la
propriéte intellectuelle dans la production audiovisuelle a I'intention des micro, petites et
moyennes entreprises.

Activité 4.2 : Organiser des ateliers nationaux (au moins deux) sur la médiation et I'arbitrage
dans les industries de la création.

Réalisation n° 5 : Elaboration d’une méthode pour mesurer la participation des femmes dans
le secteur audiovisuel.

Activité 5.1 : Elaborer une méthode a l'usage des gouvernements et des agences
audiovisuelles pour mesurer la participation des femmes dans le secteur audiovisuel, sur la
base d’une étude de cas établie dans le cadre du projet initial.

Réalisation n° 6 : Evaluation des possibilités de circulation des actifs de propriété
intellectuelle a I'échelle régionale ou mondiale.

Activité 6.1 : Analyser I'impact des accords internationaux de coproduction existant en
Amérique latine et de la commercialisation de la propriété intellectuelle relative au contenu
audiovisuel.

Activité 6.2 : Organiser le deuxieme séminaire régional sur I'industrie audiovisuelle en
Amérique latine a I'ére de la diffusion en continu, en mettant I'accent sur les possibilités, les
défis et les pratiques recommandées concernant la circulation régionale et mondiale des
actifs de propriété intellectuelle.

2.4. Indicateurs du projet

Objectif du projet : Indicateurs concernant I'objectif :
Mieux comprendre l'utilisation de la propriété | - Au moins 70% des participants déclarent
intellectuelle pour commercialiser le contenu mieux comprendre ['utilisation de la
audiovisuel a I'ére de la diffusion en continu propriété intellectuelle pour
en Amérique latine, tout en s’appuyant sur commercialiser le contenu audiovisuel a
les réalisations du projet initial et en relevant I'ere de la diffusion en continu a la fin de
les défis postérieurs a la pandémie de la mise en ceuvre du projet.
COVID-19.
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Résultat du projet :

Sensibilisation accrue et renforcement des
capacités des parties prenantes
latino-américaines, notamment des micro,
petites et moyennes entreprises et des
gouvernements, afin de mieux utiliser et
commercialiser la propriété intellectuelle
dans l'industrie audiovisuelle, dans
I'environnement numérique.

Indicateurs de résultat :

Au moins 60% des participants déclarent
mieux comprendre ['utilisation de la
propriéte intellectuelle pour
commercialiser le contenu audiovisuel a
I'ere de la diffusion en continu a la fin de
la mise en ceuvre du projet.

Réalisations du projet :

Identification des pratiques, des opportunités
et des défis au niveau national, en rapport
avec la commercialisation de la propriété
intellectuelle sur le marché de l'audiovisuel
en Amérique latine.

Indicateurs de réalisations :

Compilation des pratiques, des
opportunités et des défis au niveau
national, validés par les coordonnateurs
des pays bénéficiaires et le Secrétariat de
'OMPI.

Formation des spécialistes et des créateurs
de lindustrie audiovisuelle latino-américaine
a la protection et a la gestion efficaces des
actifs de propriété intellectuelle en vue de
leur commercialisation.

Au moins quatre ateliers de formation
pratique organisés a l'intention des micro,
petites et moyennes entreprises et des
créateurs dans les pays participants.

Au moins 60% des participants ont
indiqué que les ateliers leur avaient
permis d’améliorer leurs connaissances et
leurs compétences.

Evaluation des perspectives de I'industrie
audiovisuelle afin d’anticiper les
changements et les tendances qui affecteront
I'utilisation de la propriété intellectuelle sur le
marché de l'audiovisuel.

Une étude exploratoire sur I'impact des
technologies de pointe sur le secteur
audiovisuel et ses créateurs, établie et
validée par les coordonnateurs des pays
bénéficiaires et le Secrétariat de TOMPI.

Mise au point d’outils pour les micro, petites
et moyennes entreprises en vue de la
commercialisation de leurs actifs de propriété
intellectuelle sur le marché mondial.

Un guide de référence pour l'utilisation et
la commercialisation de la propriété
intellectuelle dans la production
audiovisuelle a l'intention des micro,
petites et moyennes entreprises, établi et
validé par les coordonnateurs des pays
bénéficiaires et le Secrétariat de TOMPI.

Au moins deux ateliers nationaux
organisés sur la médiation et I'arbitrage
dans les industries de la création.

Au moins 60% des participants ont jugé
utiles les informations fournies dans le
cadre des ateliers nationaux.

Elaboration d’'une méthode pour mesurer la
participation des femmes dans le secteur
audiovisuel.

Une méthode élaborée pour mesurer la
participation des femmes dans le secteur
audiovisuel, validée par les
coordonnateurs des pays bénéficiaires et
le Secrétariat de TOMPI.
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Evaluation des possibilités de circulation des | - Rapport contenant une analyse de
actifs de propriété intellectuelle a I'échelle l'impact des accords internationaux de
régionale ou mondiale. coproduction existant en Amérique latine

et de la commercialisation de la propriété
intellectuelle relative au contenu
audiovisuel, établi et validé par les
coordonnateurs des pays bénéficiaires et
le Secrétariat de TOMPI.

- Deuxiéme séminaire régional organisé
avec succes, mettant 'accent sur les
possibilités, les défis et les pratiques
recommandées concernant la circulation
régionale et mondiale des actifs de
propriété intellectuelle.

- Au moins 60% des participants ont estimé
que les informations relatives a la
circulation régionale et mondiale des
actifs de propriété intellectuelle fournies
lors du séminaire étaient utiles et
applicables a leurs secteurs respectifs.

2.5. Stratégie de pérennisation

Afin de pérenniser les résultats du projet, tous les supports et outils mis au point dans le
cadre du projet (projet initial et phase Il) seront mis a disposition sur le site Web de 'OMPI.
lls seront également présentés aux autres Etats membres & I'occasion de réunions du CDIP
et de séances d’'information. Les Etats membres bénéficiaires sont également vivement
encouragés a mettre ces produits a disposition en vue de leur utilisation par le public.

En outre, la méthode d’organisation des ateliers de formation pratique sera élaborée de
maniére a permettre aux gouvernements locaux et aux parties prenantes de continuer
d’organiser des formations similaires.

Il sera procédé a des mises a jour de la stratégie de pérennisation durant la mise en ceuvre
du projet.

2.6. Critéres de sélection des pays pilotes/bénéficiaires

Le projet est proposeé par la personne al'origine du projet initial. La phase Il est ouverte aux
pays participant au projet initial.

2.7. Entité organisationnelle de mise en ceuvre

Division du droit d’auteur, Secteur du droit d’auteur et des industries de la création

2.8. Liens vers d’autres entités organisationnelles

Secteur du développement régional et national; Secteur des écosystemes de propriété
intellectuelle et d’'innovation

2.9. Liens vers d’autres projets du Plan d’action pour le développement

Projet du Plan d’action pour le développement sur le droit d’auteur et la distribution de
contenu dans I'environnement numérique (CDIP/22/15 Rev.)
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2.10. Contribution aux résultats escomptés dans le programme et le budget de ’OMPI

Programme et budget pour I'exercice biennal 2024-2025

1.1 : Communication et dialogue plus efficaces au niveau mondial pour faire plus largement
connaitre le potentiel de la propriété intellectuelle en termes d’amélioration de la qualité de la
vie pour tous et partout.

2.2 : L’OMPI rassemble la communauté internationale afin d’anticiper les questions
émergentes et les enjeux de politique générale qui se présentent au niveau mondial
concernant la propriété intellectuelle, 'innovation et la créativité.

3.1 : Utilisation plus large et plus efficace des systémes mondiaux, services, savoirs et
données de propriété intellectuelle de TOMPI.

4.1 : Utilisation plus efficace de la propriété intellectuelle au service de la croissance et du
développement de 'ensemble des Etats membres et de leurs régions et sous-régions
respectives, notamment grace a l'intégration des recommandations du Plan d’action pour le
développement.

4.3 : Mise en valeur des connaissances et des compétences en matiére de propriété
intellectuelle dans tous les Etats membres

4.4 : Davantage d’innovateurs, de créateurs, de PME, d’universités, d’instituts de recherche
et de communautés tirent profit de la propriété intellectuelle.

2.11. Risque et atténuation

Risque n° 1 : Instabilité politique, restructuration des institutions nationales ou évolution des
priorités locales.

Mesure d’atténuation n° 1 : En cas de risque, I'équipe chargée du projet élaborera un
calendrier révisé et réévaluera avec les pays bénéficiaires les priorités et la stratégie de mise
en ceuvre du projet.

Risque n° 2 : Utilisation insuffisante des résultats obtenus dans le cadre du projet.

Mesure d’atténuation n° 2 : Améliorer la diffusion des résultats du projet au moyen de
rapports, de publications et de manifestations organisées par 'OMPI et les pays
bénéficiaires.




3. CALENDRIER DE MISE EN CEUVRE PROVISOIRE

CDIP/31/10
Annexe, page 8

la titularité d’ceuvres audiovisuelles et la concession de licences dans ce
domaine, en mettant I'accent sur le contenu latino-américain

Trimestres

Résultats attendus du projet Année 1 Année 2 Année 3

T1 | T2 [ T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
Activités préalables a la mise en ceuvre' :
— Nomination de coordonnateurs nationaux dans chacun des pays bénéficiaires
— Identification des consultants
— Elaboration et approbation des plans de projet par pays
— Engagement d’un boursier
Compiler les pratiques nationales des autorités audiovisuelles en matiere de
bases de données et d’outils disponibles pour la recherche d’'informations sur . . . .

Ateliers de formation pratique (au moins quatre) pour les micro, petites et

moyennes entreprises et les créateurs dans les pays participants afin de répondre
a leurs besoins spécifiques en matiére d’utilisation et d’acquisition de matériel
relatif a la propriété intellectuelle et de commercialisation du contenu audiovisuel

Etude exploratoire sur I'impact des technologies de pointe sur le secteur
audiovisuel et ses créateurs

Guide de référence pour I'utilisation et la commercialisation de la propriété
intellectuelle dans la production audiovisuelle I'intention des micro, petites et
moyennes entreprises

Ateliers nationaux (au moins deux) sur la médiation et I'arbitrage dans les
industries de la création

Méthode pour mesurer la participation des femmes dans le secteur audiovisuel,
sur la base d’une étude de cas établie dans le cadre du projet initial

Analyse de I'impact des accords internationaux de coproduction existant en
Amérique latine et de la commercialisation de la propriété intellectuelle relative
au contenu audiovisuel

Séminaire régional sur l'industrie audiovisuelle en Amérique latine a I'ére de la
diffusion en continu

Evaluation du projet

Evénement en marge de la session du CDIP

1 La mise en ceuvre du projet commencera uniquement lorsque les activités préalables a la mise en ceuvre du projet auront été effectuées, c’est-a-dire : i) tous les pays
participants auront été sélectionnés, ii) des coordonnateurs auront été désignés dans chacun d’eux, iii) I'’équipe de mise en ceuvre du projet aura été mise sur pied.




4. BUDGET DU PROJET PAR RESULTAT

(en francs suisses)

Résultats attendus du projet
Coordination du projet

Compiler les pratiques nationales des autorités audiovisuelles en matiere de bases de
données et d'outils disponibles pour la recherche d’informations sur la titularité
d’ceuvres audiovisuelles et la concession de licences dans ce domaine, en mettant
l'accent sur le contenu latino-américain

Ateliers de formation pratique (au moins quatre) pour les micro, petites et moyennes
entreprises et les créateurs dans les pays participants afin de répondre a leurs besoins
spécifiques en matiére d'utilisation et d’'acquisition de matériel relatif a la propriété
intellectuelle et de commercialisation du contenu audiovisuel

Etude exploratoire sur limpact des technologies de pointe sur le secteur audiovisuel et
ses créateurs

Guide de référence pour l'utilisation et la commercialisation de la propriété
intellectuelle dans la production audiovisuelle l'intention des micro, petites et
moyennes entreprises

Ateliers nationaux (au moins deux) sur la médiation et larbitrage dans les industries
de la création

Méthode pour mesurer la participation des femmes dansle secteur audiovisuel, sur la
base d’'une étude de cas établie dans le cadre du projet initial

Analyse de limpact des accords internationaux de coproductionexistant en Amérique
latine et de la commercialisation de la propriété intellectuelle relative au contenu
audiovisuel

Séminaire régional sur lindustrie audiovisuelle en Amérique latine a l'ére de la
diffusion en continu

Evaluation du projet

Evénement en marge de la session du CDIP
Total

Année 1
Dépen
epge Ses Autres
épen
personnel CEpRTEEE

15000

15000

Année 2

Dépenses
de
personnel

Autres
dépenses

77100

60 000

20000

10 000

60 000

15000

15000

257100
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Année 3

Dépenses
de
personnel

Autres
dépenses

77100

20 000

10 000

15000

15000

120 000

15000
12 000

284100

Total

154 200

15000

80 000

20000

20 000

60 000

30000

30 000

120 000

15000
12 000

556 200



5. BUDGET DU PROJET PAR CATEGORIE DE COUT

(en francs suisses)

Résultats attendus du projet

Coordination du projet

Compilerles pratiques nationales desautoritésaudiovisuelles
en matiére de bases de données et d’outils disponibles pour la
recherche d'informations sur la titularité d’ceuvres
audiovisuelles et la concession de licences dans ce domaine,
en mettant 'accent sur le contenu latino-américain

Ateliers de formation pratique (au moins quatre) pour les
micro, petites et moyennesentreprises et les créateurs dans
les pays participants afin de répondre a leurs besoins
spécifiques enmatiere d'utilisation et d’acquisiion de matériel
relatif a la propriété intellectuelle et de commercialisation du
contenu audiovisuel

Etude exploratoire surlimpact destechnologies de pointe sur
le secteur audiovisuel et ses créateurs

Guide de référence pour l'utilisation et la commercialisation de
la propriété intellectuelle dans la production audiovisuelle
lintention des micro, petites et moyennes entreprises
Ateliers nationaux (au moins deux) sur la médiation et
l'arbitrage dans les industries de la création

Méthode pour mesurer la participation des femmes dans le
secteuraudiovisuel, sur la base d'une étude de cas établie
dans le cadre du projet initial

Analyse de limpactdes accordsinternationaux de coproduction
existant en Amérique latine et de la commercialisation de la
propriété intellectuelle relative au contenu audiovisuel
Séminaire régional surl'industrie audiovisuelle en Amérique
latine a I'ére de la diffusion en continu

Evaluation du projet

Evénement en marge de la session du CDIP

Total

Voyages, formations et indemnités
Formations et

Missions
du Voy§ges ik d ETETEES 6 . . Conférences
ersonnel tiers paiement des fra!s
P de voyage y relatifs
25000 35000 - 12 000
12 000 32000 - 6 000
12 000 80 000 - 8 000
49 000 147 000 - 26 000

Services contractuels

Services
Publications contractuels
individuels

- 15000

- 8000

- 15000

- 15000

- 10 000

- 25000

- 25000

- 15000

128 000

CDIP/31/10

Annexe, page 10

Bourses de
I’'OMPI

154 200

154 200

Autres
services
contractuels

5000

5000

[Fin de 'annexe et du document]

Total

154 200

15000

80 000

20 000

20 000

60 000

30 000

30 000

120 000

15000
12 000
556 200
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