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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА: 27 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА 

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) 

Тридцать первая сессия 
Женева, 27 ноября – 1 декабря 2023 года 

ПРОЕКТ «АВТОРСКОЕ ПРАВО И РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНТЕНТА В ЦИФРОВОЙ 
СРЕДЕ — ВТОРОЙ ЭТАП» — ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ 
БРАЗИЛИЕЙ 

Документ подготовлен Секретариатом 

1. Сообщением от 21 августа 2023 года делегация Бразилии представила 
предложение по второму этапу проекта Повестки дня в области развития (ПДР) 
«Авторское право и распространение контента в цифровой среде» для рассмотрения на 
тридцать первой сессии КРИС.  

2. В приложении к настоящему документу содержится вышеупомянутое предложение, 
разработанное при поддержке Секретариата ВОИС. 

3. Комитету предлагается 
принять к сведению информацию, 
содержащуюся в приложении к 
настоящему документу. 

[Приложение следует]  
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1. Общая информация о проекте 

1.1. Код проекта 

DA_1_3_4_10_11_16_25_35_02 
1.2. Название проекта 

Второй этап проекта «Авторское право и распространение контента в цифровой среде» 

1.3. Рекомендации ПДР 
Рекомендация 1. Техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть 
ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом 
приоритетов и конкретных потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а 
также различных уровней развития государств-членов, при этом деятельность должна 
включать сроки для завершения. В этой связи характер помощи, механизмы ее 
осуществления и процессы оценки программ технической помощи должны быть 
конкретизированы применительно к каждой стране. 
 
Рекомендация 3. Увеличить людские и финансовые ресурсы на цели программ ВОИС по 
оказанию технической помощи в целях развития, среди прочего, культуры ИС, 
ориентированной на развитие, с особым акцентом на введение предмета 
интеллектуальной собственности на различных уровнях обучения и генерирование 
более широкого осознания публикой вопросов ИС. 
 
Рекомендация 4. Уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий 
(МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также сектора 
культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке 
надлежащих национальных стратегий в области интеллектуальной собственности. 
 
Рекомендация 10. Оказывать помощь государствам-членам в развитии и 
совершенствовании национального институционального потенциала в области ИС путем 
дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения 
эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого 
равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта техническая помощь 
должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, 
занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности. 
 
Рекомендация 11. Оказывать помощь государствам-членам в укреплении 
национального потенциала в области охраны национальных произведений, инноваций и 
изобретений и оказывать поддержку развитию национальной научно- технической 
инфраструктуры, где это применимо, в соответствии с мандатом ВОИС. 
 
Рекомендация 16. Рассмотреть вопрос о сохранении общественного достояния в 
контексте нормотворческого процесса ВОИС и углубить анализ последствий и 
преимуществ богатейшей области общественного достояния. 
 
Рекомендация 25. Изучить политику и инициативы в области ИС, необходимые для 
содействия передаче и распространению технологий в интересах развивающихся стран, 
и принять надлежащие меры, позволяющие развивающимся странам полностью понять 
и извлекать выгоду из различных положений, относящихся к гибкости, заложенной в 
соответствующих международных соглашениях. 

 
Рекомендация 35. Просить ВОИС предпринять, по запросу государств-членов, новые 
исследования для оценки экономических, социальных и культурных последствий 
использования систем интеллектуальной собственности в этих государствах. 
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1.4. Продолжительность проекта 

36 месяцев. 
1.5. Бюджет проекта 

Общий бюджет проекта составляет 556 200 шв. франков; вся эта сумма относится к 
расходам, не связанным с персоналом. 

2. Краткое описание проекта 
Проектное предложение представляет собой дополнительный этап проекта ПДР 
«Авторское право и распространение контента в цифровой среде» (далее 
«первоначальный проект»). 

Справочная информация 

Первоначальный проект, предложенный Бразилией в 2018 году, был посвящен 
трансляции аудиовизуального контента в Латинской Америке. Он был реализован в 
Аргентине, Бразилии, Коста-Рике, Перу, Уругвае и Эквадоре; его результатом стал 
глубокий анализ меняющегося латиноамериканского рынка стриминга с особым 
акцентом на рыночных показателях, применяемой для коммерциализации 
аудиовизуального контента нормативно-правовой базе, используемых правах 
интеллектуальной собственности (ИС) для аудиовизуальной продукции и проблемах, с 
которыми сталкиваются латиноамериканские продюсеры в процессе решения правовых 
и финансовых вопросов. В ходе 12 исследований были выделены конкретные примеры, 
и состоялись обстоятельные обсуждения с заинтересованными сторонами и 
представителями государственных учреждений. 
 
Меры, предложенные странами-участницами по окончании первоначального 
проекта 
 
Предлагаемый дополнительный этап проекта основывается на знаниях, полученных в 
результате первоначального проекта, и учитывает последние изменения на 
аудиовизуальном рынке. В частности, он включает конкретные меры, которые были 
предложены и выделены государственными структурами стран-участниц и 
заинтересованными сторонами, а также обсуждены с ними, для закрепления 
результатов первоначального проекта в период после пандемии COVID-19, включая:  

 
- поощрение субрегионального или регионального сотрудничества при 

использовании передовой практики в области идентификации, стандартизации и 
метаданных аудиовизуального контента; 

- содействие обучению и обеспечению более глубокого понимания в области прав 
ИС в аудиовизуальном секторе в эпоху стриминга; 

- обеспечение более глубокого понимания последствий передовых технологий в 
аудиовизуальном секторе; 

- укрепление сотрудничества для обеспечения гендерной инклюзивности в 
аудиовизуальной отрасли; 

- разработку справочных материалов по стратегическому использованию ИС для 
микро-, малых и средних заинтересованных сторон и авторов в аудиовизуальной 
отрасли. 

 
Заинтересованные стороны 
 
Основными заинтересованными сторонами данного проекта являются: 
 

- производители аудиовизуальной продукции, в частности латиноамериканские 
микро-, малые и средние предприятия (ММСП); 

- авторы и исполнители в аудиовизуальном секторе; 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=421771
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- представители частного сектора, участвующие в распространении 

аудиовизуального контента в Латинской Америке; 
- организации коллективного управления; 
- государственные учреждения, занимающиеся политикой и регулированием в 

области авторского права, агентства продвижения аудиовизуального контента и 
киноагентства; 

- организаторы фестивалей и кураторы на рынке аудиовизуальной продукции; 
- юридические консультанты заинтересованных сторон в аудиовизуальной 

отрасли; 
- стриминговые платформы. 

2.1. Концепция проекта 

Цель предлагаемого второго этапа проекта заключается в расширении знаний, 
накопленных в ходе первоначального проекта, и в реагировании на последние 
изменения в эпоху после пандемии COVID-19. 

2.2. Цель, итоги и результаты проекта 

Общая цель проекта заключается в получении более комплексного понимания 
возможностей использования прав ИС для коммерциализации аудиовизуального 
контента в эпоху стриминга в Латинской Америке наряду с развитием достижений 
первоначального проекта и решением проблем в период после пандемии COVID-19. 
В частности, ожидается, что итоги проекта будут включать повышение 
осведомленности и укрепление потенциала заинтересованных сторон в Латинской 
Америке, включая авторов, ММСП и государственные структуры, в области более 
эффективного использования и коммерциализации ИС в аудиовизуальной отрасли в 
цифровой среде. 

Реализация проекта позволит достичь следующих результатов. 
Ожидаемый результат 1: выявлена национальная практика, возможности и проблемы, 
связанные с коммерциализацией ИС на рынке аудиовизуальной продукции в 
Латинской Америке. 
Ожидаемый результат 2: профессионалы и авторы, работающие в аудиовизуальной 
отрасли в Латинской Америке, обучены эффективным способам использования 
активов ИС для коммерциализации и управления ими. 
Ожидаемый результат 3: проведена оценка перспектив аудиовизуальной отрасли для 
того, чтобы предвидеть изменения и тенденции, которые повлияют на использование 
ИС на рынке аудиовизуальной продукции. 
Ожидаемый результат 4: разработаны материалы для ММСП по коммерциализации 
активов ИС на глобальном рынке. 
Ожидаемый результат 5: разработана методология оценки участия женщин в 
аудиовизуальной отрасли. 
Ожидаемый результат 6: проведена оценка возможностей обращения активов ИС на 
региональном или глобальном уровне. 

2.3. Стратегия реализации проекта 
Подробная информация о стратегии реализации по каждому ожидаемому результату 
представлена ниже.  
 
Ожидаемый результат 1: выявлена национальная практика, возможности и проблемы, 
связанные с коммерциализацией ИС на рынке аудиовизуальной продукции в Латинской 
Америке. 
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Мероприятие 1.1: определить и обобщить национальную практику учреждений, 
работающих с аудиовизуальным сектором, в отношении доступных баз данных и 
инструментов поиска информации о правах собственности и лицензировании 
аудиовизуальных произведений с акцентом на латиноамериканском контенте. 

 
Ожидаемый результат 2: профессионалы и авторы, работающие в аудиовизуальной 
отрасли в Латинской Америке, обучены эффективным способам использования активов 
ИС для коммерциализации и управления ими. 
 
Мероприятие 2.1: организовать практикумы (как минимум четыре) для ММСП и авторов 
из стран-участниц для удовлетворения их конкретных потребностей, касающихся 
использования и получения материалов, связанных с ИС, и коммерциализации 
аудиовизуального контента. 
 
Ожидаемый результат 3: проведена оценка перспектив аудиовизуальной отрасли для 
того, чтобы предвидеть изменения и тенденции, которые повлияют на использование 
ИС на рынке аудиовизуальной продукции.  
 
Мероприятие 3.1: разработать обзорное исследование о влиянии передовых 
технологий на аудиовизуальный сектор и соответствующих авторов. 
 
Ожидаемый результат 4: разработаны материалы для ММСП по коммерциализации 
активов ИС на глобальном рынке.  
 
Мероприятие 4.1: разработать справочник по использованию и коммерциализации ИС в 
области аудиовизуальной продукции для ММСП. 
 
Мероприятие 4.2: организовать национальные практикумы (как минимум два) по 
арбитражу и посредничеству в творческих отраслях. 
 
Ожидаемый результат 5: разработана методология оценки участия женщин в 
аудиовизуальной отрасли. 
 
Мероприятие 5.1: разработать методологию для государственных учреждений и 
агентств, работающих с аудиовизуальной продукцией, для оценки участия женщин в 
аудиовизуальном секторе на основе исследования, подготовленного в рамках 
первоначального проекта. 
 
Ожидаемый результат 6: проведена оценка возможностей обращения активов ИС на 
региональном или глобальном уровне. 
 
Мероприятие 6.1: осуществить анализ влияния международных соглашений о 
совместном производстве, которые действуют в Латинской Америке, и 
коммерциализации прав ИС на аудиовизуальный контент. 
 
Мероприятие 6.2: организовать второй региональный семинар по латиноамериканской 
аудиовизуальной отрасли в эпоху стриминга с особым акцентом на возможностях, 
проблемах и передовой практике в области регионального и глобального обращения 
активов ИС. 
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2.4. Показатели проекта 

Цель проекта 
Получить более комплексное понимание 
возможностей использования прав ИС для 
коммерциализации аудиовизуального 
контента в эпоху стриминга в Латинской 
Америке наряду с развитием достижений 
первоначального проекта и решением 
проблем в период после пандемии 
COVID-19.  

Показатель достижения цели 
- После реализации проекта как минимум 

70% участников мероприятий отмечают, 
что они стали лучше понимать 
возможности использования ИС для 
коммерциализации аудиовизуального 
контента в эпоху стриминга. 

Итог проекта 
Повышение осведомленности и 
укрепление потенциала 
заинтересованных сторон в Латинской 
Америке, включая ММСП и 
государственные структуры, в области 
более эффективного использования и 
коммерциализации ИС в аудиовизуальной 
отрасли в цифровой среде.  

Показатель достижения итога 
- Как минимум 60% участников 

мероприятий отмечают, что проект 
способствовал расширению их знаний и 
совершенствованию навыков в области 
использования и коммерциализации ИС 
в аудиовизуальной отрасли в цифровой 
среде. 

Результаты проекта 
Выявлена национальная практика, 
возможности и проблемы, связанные с 
коммерциализацией ИС на рынке 
аудиовизуальной продукции в Латинской 
Америке. 

Показатели достижения результатов 
- Подборка национальной практики, 

возможностей и проблем, одобренная 
координаторами в странах-
бенефициарах и Секретариатом ВОИС. 

Профессионалы и авторы, работающие в 
аудиовизуальной отрасли в Латинской 
Америке, обучены эффективным 
способам использования активов ИС для 
коммерциализации и управления ими. 

- Проведены как минимум четыре 
практикума для ММСП и авторов в 
странах-участницах. 

- Как минимум 60% участников отметили, 
что практикумы способствовали 
расширению их знаний и улучшению 
навыков.  

Проведена оценка перспектив 
аудиовизуальной отрасли для того, чтобы 
предвидеть изменения и тенденции, 
которые повлияют на использование ИС 
на рынке аудиовизуальной продукции. 

- Обзорное исследование о влиянии 
передовых технологий на 
аудиовизуальный сектор и авторов 
проведено и одобрено координаторами в 
странах-бенефициарах и Секретариатом 
ВОИС. 

Разработаны материалы для ММСП по 
коммерциализации активов ИС на 
глобальном рынке. 

- Справочник по использованию и 
коммерциализации ИС в области 
аудиовизуальной продукции для ММСП 
разработан и одобрен координаторами в 
странах-бенефициарах и Секретариатом 
ВОИС. 

- Организованы как минимум два 
практикума по арбитражу и 
посредничеству в творческих отраслях. 

- Как минимум 60% участников отмечают, 
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что представленная на национальных 
практикумах информация была 
полезной. 
 

Разработана методология оценки участия 
женщин в аудиовизуальной отрасли. 

- Методология оценки участия женщин в 
аудиовизуальной отрасли разработана и 
одобрена координаторами в странах-
бенефициарах и Секретариатом ВОИС. 

Проведена оценка возможностей 
обращения активов ИС на региональном 
или глобальном уровне. 

- Отчет, содержащий анализ влияния 
международных соглашений о 
совместном производстве, которые 
действуют в Латинской Америке, и 
коммерциализации прав ИС на 
аудиовизуальный контент, разработан и 
одобрен координаторами в 
странах-бенефициарах и Секретариатом 
ВОИС. 

- Второй Региональный семинар 
организован с особым акцентом на 
возможностях, проблемах и передовой 
практике в области регионального и 
глобального обращения активов ИС. 

- Как минимум 60% участников отмечают, 
что информация о региональном и 
глобальном обращении активов ИС, 
представленная на семинаре, была 
полезной и применимой в 
соответствующих секторах. 

2.5. Стратегия устойчивости 
Для того, чтобы обеспечить долгосрочную эффективность результатов проекта, все 
соответствующие материалы и инструменты, разработанные в контексте реализации 
проекта (первоначального проекта и его второго этапа), будут доступны на веб-сайте 
ВОИС. Они также будут представлены другим государствам-членам в рамках работы 
КРИС и проведения других мероприятий информационного характера. Бенефициарам 
из числа государств-членов также настоятельно рекомендуется предоставить эти 
материалы для их более широкого использования заинтересованными представителями 
общественности. 
 
Кроме того, методика проведения практикумов будет разработана таким образом, чтобы 
местные государственные структуры и заинтересованные стороны могли продолжать 
проведение подобных обучающих мероприятий.  
 
В ходе реализации проекта будет публиковаться дополнительная информация 
относительно стратегии обеспечения долгосрочной эффективности его результатов. 
 

2.6. Критерии отбора пилотных стран / стран-бенефициаров 
Проект предлагается сторонником первоначального проекта. К участию во втором 
этапе приглашаются страны-участницы первоначального проекта. 
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2.7. Реализующая организационная структура 

Отдел авторского права, Сектор авторского права и творческих отраслей. 
2.8. Связи с другими организационными структурами 

Сектор регионального и национального развития; Сектор экосистем ИС и 
инноваций. 

2.9. Связи с другими проектами ПДР 
Проект ПДР «Авторское право и распространение контента в цифровой среде» 
(CDIP/22/15 REV.)  

2.10. Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных 
Программой и бюджетом ВОИС 

Программа и бюджет на 2024–2025 годы 
1.1. Повышение эффективности коммуникации и взаимодействия по всему миру для 
повышения осведомленности и углубления знаний о том, как ИС может повсеместно 
улучшить жизни всех людей. 
 
2.2. Объединение под руководством ВОИС усилий международного сообщества для 
активного решения на глобальном уровне возникающих вопросов и проблем в области 
политики, связанных с ИС, инновациями и творчеством 
 
3.1. Обеспечение более широкого и эффективного использования глобальных систем, 
услуг, знаний и данных ВОИС в области ИС. 
 
4.1. Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию 
всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе 
посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития. 
 
4.3. Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех государствах-членах. 
 
4.4. Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, университетов, 
исследовательских учреждений и сообществ, успешно использующих ИС. 

2.11. Риски и их снижение 
Риск 1: политическая нестабильность, реорганизация национальных учреждений или 
изменение местных приоритетов. 
 
Мера по снижению риска 1: в случае реализации такого риска проектная группа 
подготовит пересмотренный график и совместно со странами-бенефициарами проведет 
переоценку приоритетов и стратегии реализации проекта. 
 
Риск 2: недостаточно активное использование результатов, полученных в контексте 
осуществления проекта. 
 
Мера по снижению риска 2: повысить эффективность распространения результатов 
проекта посредством отчетов, публикаций и мероприятий, проводимых ВОИС и 
странами-бенефициарами. 

 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=421771


CDIP/31/10 
Приложение, стр. 8 

 

3. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ  
 

Проектный результат 
Кварталы 

Год 1 Год 2 Год 3 
1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 4-й 

Предпроектные мероприятия: 1  
- назначение национальных координаторов в каждой стране-
бенефициаре; 
- определение консультантов; 
- разработка и утверждение проектных планов на страновом уровне; 
- прием на работу исследователя 

            

Обобщение национальной практики учреждений, работающих с 
аудиовизуальным сектором, в отношении доступных баз данных и 
инструментов поиска информации о правах собственности и 
лицензировании аудиовизуальных произведений с акцентом на 
латиноамериканском контенте 

x x x x         

Практикумы (как минимум четыре) для ММСП и авторов из 
стран-участниц для удовлетворения их конкретных потребностей, 
касающихся использования и получения материалов, связанных с 
ИС, и коммерциализации аудиовизуального контента 

    x x x x x x   

Обзорное исследование о влиянии передовых технологий на 
аудиовизуальный сектор и соответствующих авторов     x x x x     
Справочник по использованию и коммерциализации ИС в области 
аудиовизуальной продукции для ММСП      x x x x    
Национальные практикумы (как минимум два) по арбитражу и 
посредничеству в творческих отраслях     x x x x     
Методология для оценки участия женщин в аудиовизуальном 
секторе на основе исследования, подготовленного в рамках 
первоначального проекта 

    x x x x x    

Анализ влияния международных соглашений о совместном 
производстве, которые действуют в Латинской Америке, и 
коммерциализации прав ИС на аудиовизуальный контент 

      x x x    

Региональный семинар по латиноамериканской аудиовизуальной 
отрасли в эпоху стриминга          x x  
Оценка проекта            x 
Параллельное мероприятие КРИС            x 

 
 

1Реализация проекта начнется только после того, как будут осуществлены предпроектные мероприятия, т.е: i) отбор всех стран-бенефициаров проекта; 
ii) назначение в каждой стране координатора; и iii) формирование группы реализации проекта. 
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4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО ПРОЕКТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

(в шв. франках) Год 1 Год 2 Год 3 

Итого 

Проектный результат 

Расходы, 
связанные 

с 
персоналом 

Расходы, 
не 

связанные 
с 

персоналом 

Расходы, 
связанные 

с 
персоналом 

Расходы, 
не 

связанные 
с 

персоналом 

Расходы, 
связанные 

с 
персоналом 

Расходы, 
не 

связанные 
с 

персоналом 
Координация проекта - - - 77 100 - 77 100 154 200  
Обобщение национальной практики учреждений, работающих с 
аудиовизуальным сектором, в отношении доступных баз данных 
и инструментов поиска информации о правах собственности и 
лицензировании аудиовизуальных произведений с акцентом на 
латиноамериканском контенте 

- 15 000 - - - - 15 000 

Практикумы (как минимум четыре) для ММСП и авторов из 
стран-участниц для удовлетворения их конкретных 
потребностей, касающихся использования и получения 
материалов, связанных с ИС, и коммерциализации 
аудиовизуального контента 

- - - 60 000 - 20 000 80 000 

Обзорное исследование о влиянии передовых технологий на 
аудиовизуальный сектор и соответствующих авторов - - - 20 000 - - 20 000 

Справочник по использованию и коммерциализации ИС в 
области аудиовизуальной продукции для ММСП - - - 10 000 - 10 000 20 000 

Национальные практикумы (как минимум два) по арбитражу и 
посредничеству в творческих отраслях - - - 60 000 - - 60 000 
Методология для оценки участия женщин в аудиовизуальном 
секторе на основе исследования, подготовленного в рамках 
первоначального проекта 

- - - 15 000 - 15 000 30 000 

Анализ влияния международных соглашений о совместном 
производстве, которые действуют в Латинской Америке, и 
коммерциализации прав ИС на аудиовизуальный контент 

- - - 15 000 - 15 000 30 000 

Региональный семинар по латиноамериканской 
аудиовизуальной отрасли в эпоху стриминга - - - - - 120 000 120 000 

Оценка проекта - - - - - 15 000 15 000 
Параллельное мероприятие КРИС - - - - - 12 000 12 000 
Итого - 15 000 - 257 100 - 284 100 556 200 
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5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИИ РАСХОДОВ  

(в шв. франках) 
Поездки, профессиональная подготовка и 

субсидии  Услуги по контрактам 

Итого 

Проектный результат 

Команди-
ровки 

персонала 

Поездки 
третьих 
сторон 

Профессиональная 
подготовка и 

связанные с ней 
субсидии на 

поездки 

Конференции Публикации 
Индивидуальные 

услуги по 
контрактам 

Стипендии 
ВОИС 

Прочие 
услуги по 

контрактам 

Координация проекта - - - - - - 154 200 - 154 200  
Обобщение национальной 
практики учреждений, работающих 
с аудиовизуальным сектором, в 
отношении доступных баз данных 
и инструментов поиска 
информации о правах 
собственности и лицензировании 
аудиовизуальных произведений с 
акцентом на латиноамериканском 
контенте 

- - - - - 15 000 - - 15 000 

Практикумы (как минимум четыре) 
для ММСП и авторов из 
стран-участниц для 
удовлетворения их конкретных 
потребностей, касающихся 
использования и получения 
материалов, связанных с ИС, и 
коммерциализации 
аудиовизуального контента 

25 000 35 000 - 12 000 - 8000 - - 80 000 

Обзорное исследование о влиянии 
передовых технологий на 
аудиовизуальный сектор и 
соответствующих авторов 

- - - - - 15 000 - 5000 20 000 

Справочник по использованию и 
коммерциализации ИС в области 
аудиовизуальной продукции для 
ММСП  

- - - - - 15 000 - 5000 20 000 

Национальные практикумы (как 
минимум два) по арбитражу и 12 000 32 000 - 6000 - 10 000 - - 60 000 
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(в шв. франках) 
Поездки, профессиональная подготовка и 

субсидии  Услуги по контрактам 

Итого 

Проектный результат 

Команди-
ровки 

персонала 

Поездки 
третьих 
сторон 

Профессиональная 
подготовка и 

связанные с ней 
субсидии на 

поездки 

Конференции Публикации 
Индивидуальные 

услуги по 
контрактам 

Стипендии 
ВОИС 

Прочие 
услуги по 

контрактам 

посредничеству в творческих 
отраслях 
Методология для оценки участия 
женщин в аудиовизуальном 
секторе на основе исследования, 
подготовленного в рамках 
первоначального проекта 

- - - - - 25 000 - 5000 30 000 

Анализ влияния международных 
соглашений о совместном 
производстве, которые действуют 
в Латинской Америке, и 
коммерциализации прав ИС на 
аудиовизуальный контент 

- - - - - 25 000 - 5000 30 000 

Региональный семинар по 
латиноамериканской 
аудиовизуальной отрасли в эпоху 
стриминга 

12 000 80 000 - 8000 - 15 000 - 5000 120 000 

Оценка проекта - - - - - - - - 15 000 
Параллельное мероприятие КРИС - - - - - - - - 12 000 
Итого  49 000 147 000 - 26 000 - 128 000 154 200 52 000 556 200 

 
 

[Конец приложения и документа] 
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