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الاتحاد الخاص للإيداع الدولي للتصاميم الصناعية
(اتحاد لاهاي)

الجمعية

الدورة الرابعة والثلاثون (الدورة الاستثنائية الخامسة عشرة)
جنيف، من 22 إلى 30 سبتمبر 2014


برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات 
(نظام لاهاي للتسجيل الدولي): تقرير مرحلي
من إعداد المكتب الدولي
مقدمة
الغرض من هذه الوثيقة هو عرض التقدم المحرز في برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات (المشار إليه فيما بعد باسم "البرنامج") منذ آخر دورة عقدتها جمعية اتحاد لاهاي (المشار إليها فيما بعد باسم "الجمعية") في أكتوبر 2013. كما ترمي الوثيقة إلى إطلاع أعضاء الجمعية على أي تغيير في النهج العام نحو استكمال البرنامج، فضلا عن الإخطار بأي تغيير في الجدول الزمني للبرنامج.
وتحتوي الوثيقة H/A/32/1 على التقرير المرحلي السابق الخاص بالبرنامج.
ويجدر التذكير بأنّه من المقرّر تنفيذ البرنامج على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. وتتألف المرحلة الأولى من مشروعات فرعية تستهدف التوصّل إلى نتائج إيجابية فورية أو إرساء الأسس التقنية للمرحلة الثانية. وتنطوي المرحلة الثانية على التحوّل التقني الفعلي بالتقابل المباشر من نظام تكنولوجيا المعلومات الحالي، الذي يدعم إجراءات التسجيل الدولي لكل من نظامي مدريد ولاهاي، إلى تكنولوجيا حديثة تضمن استفادة أصحاب المصالح في نظامي مدريد ولاهاي، على مدى الأعوام المقبلة، من منصة تقنية موحدة على مستوى كل دوائر القطاع المعنية. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة اختيارية من المقرّر أن يضطلع بها المكتب الدولي من أجل السعي إلى ضمان استقرار النظام الجديد بعد تاريخ بدء تشغيله رسميا.
المرحلة الأولى – حالة التنفيذ
عقب الإطلاق الناجح للبرنامج الحاسوبي الجديد الخاص بالإيداع الإلكتروني الشبكي في يونيو 2013، استُكملت المرحلة الأولى من البرنامج بنجاح. ونتيجة لذلك سيُستخدم ما تبقى من أموال المرحلة الأولى في المرحلة الثانية، وسيتوقف الإبلاغ عن المرحلة الأولى من البرنامج في وثائق دورات الجمعية القادمة.
المرحلة الثانية – معلومات أساسية
يجدر التذكير بأنّ النهج المعتمد لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج هو إجراء ترحيل تقني بالتقابل المباشر من نظام تكنولوجيا المعلومات الحالي إلى هيكل حديث موجّه نحو الخدمات عن طريق اختيار شريك خارجي مؤهّل في مجال تكنولوجيا المعلومات. (ELCA Informatique SA).
والغرض من الترحيل التقني هو الانتقال بالبرنامج الحاسوبي وقاعدة البيانات وتدفق العمل الخاص من لغة البرمجة الطبيعية ونظام أداباس (Adabas) لإدارة قواعد البيانات إلى لغة البرمجة Java ونظام Oracle لإدارة قواعد البيانات، بما في ذلك دمج أحدث أداة لإدارة الإجراءات المؤسسية. وسيزيل إنجاز ذلك الترحيل مخاطر تقادم البنية التحتية القائمة.
المرحلة الثانية – النتائج المُحققة
عقب استكمال الطورين 1 و2 من المشروع بنجاح (التحليل والتصميم) شرع الشريك الخارجي المختار المتخصّص في تكنولوجيا المعلومات، على النحو المزمع في أواخر عام 2013 ، في عملية التحوّل التقني من النظام الحالي المعروف باسم نظام DMAPS.
وكان من المتوقّع منطقيا، قبل أواخر عام 2013، أنّ الانضمام المرتقب لدول أعضاء جديدية (الصين واليابان وجمهورية كوريا والولايات المتحدة الأمريكية) إلى اتفاق لاهاي المتعلق بالتسجيل الدولي للتصاميم الصناعية، سيقتضي إدخال تغييرات على إجراءات نظام لاهاي وبالتالي على نظام DMAPS الحالي.
وبناء عليه وللحدّ إلى أدنى مستوى ممكن من المخاطر التشغيلية المرتبطة بتطوير تلك الوظائف الجديدة خارج المنظمة، تقرّر معالجة هذه المسألة الوظيفية الهامة ضمن موارد التطوير الداخلية، ومعالجتها مباشرة ضمن نظام DMAPS الحالي، والعودة لاستهلال عملية التحوّل التقني في تاريخ لاحق.
وأُبلغ الشريك التنفيذي الخارجي على جناح السرعة بما يلي: (1) وقف الأنشطة المرتبطة بالتحوّل التقني من نظام DMAPS، ولو أنّه نسخة أولية من عملية التحوّل التقني من نظام DMAPS إلى النظام الجديد لمعلومات سجلات التصاميم الدولية (DIRIS) قد سُلّمت إلى المكتب الدولي (2) وتعليق العنصر الخاص بنظام DIRIS من برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات (التحوّل الفعلي من نظام DMAPS إلى المنصة الحاسوبية الجديدة) حتى الانتهاء من تثبيت التغييرات الضرورية المُدخلة على نظام DMAPS الحالي. ويمكن، عندها، العودة بسرعة لاستهلال عملية التحوّل التقني من قبل شريك تنفيذي خارجي.
وفي حين يظلّ نظام DIRIS معلّقا، يجري تنفيذ البرنامج الحاسوبي المقابل MIRIS (نظام معلومات سجلات مدريد الدولية). وعليه فإنّ استئناف التحوّل من نظام DMAPS في وقت لاحق سيستفيد من التجربة المكتسبة من التنفيذ الكامل لنظام MIRIS.
المرحلة الثانية – الخطة المفصّلة لتنفيذ المشروع
إنّ التحديات التي طُرحت أمام سجل لاهاي عند بدء برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات في عام 2008 مختلفة تماما عن التحديات المطروحة اليوم. وبالنظر إلى الطبيعة النشطة والمتغيّرة التي تتسم بها إجراءات لاهاي للتسجيل الدولي، فإنّ من الأهمية القصوى بمكان أن يكون نظام DIRIS قادرا على مواجهة التحديات الأصلية وتلك التي كُشف عنها حديثا. وللحدّ من أية مخاطر في هذا السياق، استُهل استعراض خارجي لبرنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات في أواخر الربع الثاني من عام 2014، علماً بأنّه صدرت، عقب تدقيق داخلي لإجراءات تحصيل إيرادات قطاع العلامات والتصاميم، توصية تدعو إلى إجراء استعراض بعد تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات. وتشتمل مواصفات الاستعراض على نهج عام، ووظائف النظام، وأداء النظام، وإجراءات اختبار النظام واختبار استخدامه، واستراتيجيات التشغيل. وسيمكّن ذلك الاستعراض المكتب الدولي من ضمان دقة أكبر في تحديد التاريخ المتوقّع لبدء تشغيل نظام DIRIS.
واستُهلت المرحلة الثانية من البرنامج في الربع الثالث من عام 2010. واستُكمل فعلا تنفيذ المهام من 1 إلى 10 من الخطة المفصّلة لتنفيذ المشروع ، المبيّنة في الشكل 1 أدناه، وعُلّقت المهمة 11 ومن المتوقّع استئنافها في 1 يناير 2015. والبرنامج جار وفق الجدول التالي:
[image: ]
الشكل 1- الخطة المفصّلة لتنفيذ المشروع في المرحلة الثانية
وكما أشير إليه في التقارير المرحلية السابقة عن برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات سيقترح المكتب الدولي، عند اللزوم فقط، الدخول في مرحلة الإنجاز الثالثة من البرنامج من أجل تكييف أنشطة ما بعد التشغيل، مثل إصلاح الأخطاء، وتحسين الأداء، فضلا عن تغيير واجهة المستخدم وأيّة إعادة محتملة لهندسة الإجراءات. وبالنظر إلى عدم التمكّن من تقدير الحاجة إلى مرحلة ثالثة محتملة إلاّ بعد عملية النشر، سيُطنب في شرح تفاصيل المرحلة الثالثة المحتملة في التقرير المرحلي القادم.


استخدام الميزانية
[bookmark: _GoBack]اعتُمد لأغراض المشروع غلاف مالي قدره 13,804 مليون فرنك فرنسي (10,804 مليون فرنك سويسري من قبل جمعية اتحاد مدريد و 3 ملايين فرنك سويسري من قبل جمعية اتحاد لاهاي). وبلغت المبالغ المُنفقة فعلا على المشروع، حتى الآن، 10,464 مليون فرنك سويسري، أو 76 بالمائة من ميزانية المشروع. ومن المتوقّع أن تكون الموارد المتبقية كافية لاستكمال المرحلة الثانية من البرنامج، علماً بأنّ استنتاجات الاستعراض الخارجي قد تسفر عن تخصيص موارد إضافية لضمان إدارة المخاطر وضبط الجودة على نحو ملائم.
الجدول 1. الوضع المالي (بآلاف الفرنكات السويسرية)، في أواخر مارس 2014
	
	الموارد المتاحة من الأموال الاحتياطية
	النفقات باستثناء الالتزامات والأعباء المالية السابقة
	الرصيد في أواخر مارس 2014

	المرحلة الأولى
	569 3
	277 3
	292

	المرحلة الثانية
	235 10
	187 7
	048 3

	المجموع
	804 13
	464 10
	340 3


إن الجمعية مدعوة إلى الإحاطة علما بمضمون التقرير المرحلي بشأن برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات (نظام لاهاي للتسجيل الدولي) (الوثيقة H/A/34/1).
[نهاية الوثيقة]
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ID Task Name Start Finish

2011 2010 2014

Q3 Q4 Q1 Q3 Q3 Q4 Q3 Q1 Q2 Q3

1 30.09.2010 01.07.2010 Project Manager Selection Process

2 08.10.2010 13.09.2010

Publication of Expression of Interest 

(EOI) - First Round

3 30.11.2010 09.10.2010

Evaluation of EOI Responses  -First 

Round

4 01.12.2010 01.12.2010 Project Manager at WIPO

5 17.01.2011 15.12.2010 Publication of EOI  -Second Round

6 18.03.2011 18.01.2011

Evaluation of EOI Responses  -

Second Round

7 20.06.2011 21.03.2011

Publication of Request for Proposal 

(RFP)

8 20.06.2011 20.06.2011 RFP Due Date

9 30.09.2011 21.06.2011 Evaluation of RFP Responses

10 31.12.2011 01.10.2011

Contract Review Committee (CRC) 

Approval  & Contract Negotiation

11 01.11.2015 16.01.2012 Project Execution

% 

Complete

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

12 0% 01.11.2015 01.11.2015 Go Live (indicative date)
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المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة


: 


ويجدر التذكير بأنّه من المقرّر تنفيذ البرنامج على ثلاث مراحل


. 


المرحلة الأولى من مشروعات فرعية تستهدف التوصّل إلى نتائج إيجابية فورية أو إرساء الأسس التقنية للمرحلة الثانية


وتنطوي المرحلة الثانية على التحوّل التقني الفعلي بالتقابل المباشر من نظام تكنولوجيا المعلومات الحالي، الذي يدعم إجراءات 


التسجيل الدولي لكل من نظامي مدريد ولاهاي، إلى تكنولوجيا حديثة تضمن استفادة أصحاب المصالح في نظامي مدريد 


أما المرحلة الثالثة فهي 


. 


ولاهاي، على مدى الأعوام المقبلة، من منصة تقنية موحدة على مستوى كل دوائر القطاع المعنية
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بالإنكليزية :  الأصل  

:  التاريخ 23  يونيو  2014  

      الاتحاد الخاص للإيداع الدولي للتصاميم الصناعية   ) اتحاد لاهاي (     الجمعية     الدورة  الرابعة  والثلاثون  الدورة  ( الاستثنائية الخامسة عشرة   ) جنيف، من  22  إلى  30  سبتمبر  2014       برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات    تقرير مرحلي  :  ) نظام لاهاي للتسجيل الدولي ( من إعداد المكتب الدولي   مقدمة  1 .   ( الغرض من هذه الوثيقة هو عرض التقدم المحرز في برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات  الم شار إليه فيما  بعد  باسم  منذ آخر    ) " البرنامج " دورة عقدتها   جم عية اتحاد  لاهاي (   الم شار إليها فيما  بعد في    ) " الجمعية "  باسم  أكتوبر   2013 كما ت .  رمي  الوثيقة  إلى  إطلاع أعضاء  الجمعية  على أي تغيير في النهج العام نحو استكمال البرنامج،  فضلا   عن  الإخطار بأي تغيير في  . الجدول الزمني للبرنامج   2 .   وتحتوي الوثيقة  H /A/ 32 / 1  على التقرير المرحلي السابق  الخاص بال . برنامج   3 .   وتتألف  .  المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة :  ويجدر التذكير بأنّه من المقرّر تنفيذ البرنامج على ثلاث مراحل .  المرحلة الأولى من مشروعات فرعية تستهدف التوصّل إلى نتائج إيجابية فورية أو إرساء الأسس التقنية للمرحلة الثانية وتنطوي المرحلة الثانية على التحوّل التقني الفعلي بالتقابل المباشر من نظام تكنولوجيا المعلومات الحالي، الذي يدعم إجراءات  التسجيل الدولي لكل من نظامي مدريد ولاهاي، إلى تكنولوجيا حديثة تضمن استفادة أصحاب المصالح في نظامي مدريد  أما المرحلة الثالثة فهي  .  ولاهاي، على مدى الأعوام المقبلة، من منصة تقنية موحدة على مستوى كل دوائر القطاع المعنية

