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	A

	WO/PBC/19/15

	الأصل: بالفرنسية

	التاريخ: 21 مايو 2012


لجنة البرنامج والميزانية
الدورة التاسعة عشرة
جنيف، من 10 إلى 14 سبتمبر 2012
تقرير مرحلي عن مشروع تحسين معايير السلامة والأمن في مباني الويبو الحالية
من إعداد الأمانة
مقدمة
1. الغرض من هذه الوثيقة تزويد لجنة البرنامج والميزانية بتقرير عن التقدم المحرز في مشروع تحسين معايير السلامة والأمن في مباني الويبو الحالية. وتغطي الوثيقة الفترة المنقضية منذ التقرير الأخير المرفوع إلى اللجنة أثناء دورتها الثامنة عشرة المنعقدة في سبتمبر 2011 (WO/PBC/18/6).
طلب رخص البناء
2. منحت سلطات جنيف رخصة إنشاء مركز مراقبة في مبنى بودنهاوزن الأول في 15 أغسطس 2011.
3. ومنحت سلطات جنيف رخصة البناء الإضافية لتشييد المحيط الأمني في 13 ديسمبر 2011.
تقدّم المشروع
4. في تاريخ تحرير هذه الوثيقة، كانت مقومات المشروع الرئيسية قد بلغت المراحل التالية:
	مقومات المشروع
	الوضع الحالي
	التوقعات

	تدابير المحيط الأمني
	المرحلة الثالثة جارية (تنفيذ الأشغال)
	الانتهاء من الأشغال نهاية 2013

	تدابير الأمن الداخلي 
	المرحلة الثالثة جارية (تنفيذ الأشغال)
	الانتهاء من الأشغال نهاية 2013


5. وستعدل مراحل تنفيذ تدابير تشييد المحيط الأمني وفقا لتقدم أشغال بناء قاعة المؤتمرات الجديدة والمدخل الذي سيكون أمام مبنى أرباد بوكش.
الأهداف المحققة من يونيو 2011 حتى نهاية أبريل 2012
6. بدأت أشغال بناء مركز المراقبة في فبراير 2012 وستنتهي في آخر يونيو 2012. وسيكون المركز جاهزا في خريف 2012.
7. وبدأ تنفيذ تدابير المحيط الأمني في فبراير 2012 أيضا. وفي تاريخ تحرير هذه الوثيقة، أشرفت الأشغال في الجزء الأول الواقع في جهة الحديقة على الانتهاء.
استخدام الميزانية المعتمدة

8. تجدر الإشارة إلى أن الدولة المضيفة ستموّل مشروع تحسين معايير السلامة والأمن في مباني الويبو الحالية بما قدره 000 000 5 فرنك سويسري، وتبلغ حصة تمويل المنظمة للمشروع 000 600 7 فرنك سويسري (انظر الوثائق WO/PBC/13/6(a) وA/46/6(a) وA/46/12).
9. وفي تاريخ تحرير هذه الوثيقة، خُصص مبلغ قدره 536 725 5 فرنكا سويسريا حسب التوزيع التالي:
	
	المبالغ بالفرنك السويسري

	الميزانية التي اعتمدتها الدول الأعضاء في ديسمبر 2008 (انظر الوثيقة A/46/10 Rev.)
	000 6000 7

	حصة الدولة المضيفة
	000 000 5

	الميزانية الإجمالية المتاحة
	000 600 12

	
	

	وضع الالتزامات في 31 مارس 2012
	المبالغ بالفرنك السويسري

	المبالغ التي خصصتها الويبو
	866 682 3

	المبالغ التي خصصتها الدولة المضيفة
	670 042 2

	مجموع المبالغ المخصصة
	536 725 5

	
	

	رصيد الالتزامات في 31 مارس 2012
	المبالغ بالفرنك السويسري

	رصيد الويبو المتاح
	134 917 3

	رصيد الدولة المضيفة المتاح
	330 957 2

	مجموع الرصيد المتاح
	464 874 6


إن لجنة البرنامج والميزانية مدعوة إلى أن توصي جمعيات الدول الأعضاء في الويبو بأن تحيط علما بمضمون هذه الوثيقة.
[نهاية الوثيقة]
