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  لجنة البرنامج والميزانية
 

  عشرةالتاسعة الدورة 
 2012سبتمبر  14 إلى 10جنيف، من 

 
 

  في المراقبة المالية لمشروعات البناء وللتدابير الأمنية في المبانيمراجع الحسابات الخارجي تدقيق 
 مانة الأمن إعدادثويقة 

يا مع المادة  .1 ية الفكرية ) 10(11شـتما ية  نظمة العا شاء ا ية إ للملكمن اتفا لمق لم بو(ن سابات  ، أعدت)يالو لحئة مراجعي ا هي
سابات سوسري لمراجعة ا تب الفدرالي ا نة، ا يين ا لحالخار ل يي لمك شروعات "، 2011 في نهاية عام لمعج ية  بة الما يق في المرا لمتد ل ق ق

ية  تدابير الأ ناء و نا لل مب بانيل سمبر 22بتاريخ " لمفي ا ث، الوارد نصه في ملحق هذه الويقة2011ي د ّ. 

ثلاث التي  .2 يات ا تو سابات الخارجي أن ا لولاحظ مراجع ا ص ل سابق ّقدمها لح ثانظر الويقة (لفي تقريره ا
WO/PBC/15/16 تاريخ ية، قد ن)2010ن يويو 30ب  ضفذتها الأمانة بطريقة مر ية جديدة .ّ تقدم بأية تو ص ولم  كنتيجة ّي

يق الذي أجراه لعام  قتد  .2011لل

ية مدعوة إلى لجنةإن  .3 ن البرنامج والميزا
ية العامة  ية ا لجمعتو بو ص بالإحاطة علما بمضمون يللو

 .ثهذه الويقة

 ]الملحقيلي ذلك [
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قلحالم  

سابات سوسري لمراجعة ا تب الفدرالي ا لحا يل  لمك
 

سابات  لحتقرير مراجع ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   الفكريةالمنظمة العالمية للملكية
  

ية بة الما سابات الخارجي في المرا يق مراجع ا لتد قلح  ق
باني ية في ا تدابير الأ ناء و لمشروعات ا ن لل مب ل  لم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سمبر 22  2011ي د
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سابات سوسري لمراجعة ا تب الفدرالي ا لحا يل لمك

سابات  ية  ند مهمة المراجعة الخار لحيجب أن  جسـ ت
ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا لم بو(لم إلى عضو ) يالو
ية  بة الما ئات المرا لفي أعلى  قي في الدولة العامة ه

تارة  ياولمخا سؤول  شخصيجب أن يكلف بها ا لم وعملا . ّ
يات  بو و ية العامة للو جمعبهذا الحكم، وبعد ا ي لجمع

نادات باريس وبرن ومدريد ولاهاي ويس اتح
يف الدولي للبراءات  بونة ولوكارنو وا نو تصشـ لل

نا،  شأن البراءات و تعاون  يومعاهدة ا ب ثلو فيل ممجدد 
سوسرية إلى الدول الأعضاء  يولاية الحكومة ا نهاية ل

بو 2011سـنة  سابات الو ي، بصفتها مراجع  ح
سابات  بو و حوالاتحادات التي تديرها الو ي

نظمةمشروعات  نفذها ا ية التي  ساعدة ا لما ت ن وقد  .لتقلم
سوسرية، بصفتي  ية ا نفدرا ندت إلي حكومة ا يأ ل ل لكسـ ّ

سوسري لمراجعة  تب الفدرالي ا يمدير ا ل لمك
بو سابات الو سابات، مهمة مراجعة  يا ح  .لح

 
بو 2.6وتخضع مهمتي لأحكام المادة  ي من نظام الو

سابات تصاصات مراجع ا لحالمالي وهي محددة في ا خ ّ 
نظامالإ ية المرفقة بذلك ا لضا يفتي بكل . ف ظوأمارس و

تب  ية، بدعم من معاوني في ا تقلا لمكياد وا ّح ل سـ
سابات سوسري لمراجعة ا لحالفدرالي ا  .يل

 
ية  تب الفدرالي خدمات المراجعة الخار جويقدم ا لمك

يا عن دوره  تقلة  بو بطريقة  كلسابات الو سـ ي ملح
ي يا للرقابة الما لئة  عل ية كهي نفدرا لة في ا سوسريةلك يا . ل

يين ذوي  بة من ا تب الفدرالي  نويضم ا لمهنخ لمك
سابات  بيرة في مراجعة  ية والخبرة ا حالكفاءات العا لكل

نظمات الدوية لا  .لم
 

تب  :لمكلمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بمدير ا
 

Mr. Kurt Grüter 
Director of the Federal Audit Office 

of the Swiss Confederation 
Monbijoustrasse 45 

3003 Bern  

tel: +41 (0)31 323 10 01 
ch.admin.efk@grueter.kurt 
  

همات سؤول عن ا لمأو با  :لم
 

Mr. Didier Monnot 
Officer in charge of mandates 

tel: +41 (0)31 323 10 48 
ch.admin.efk@monnot.didier 
 

سابات  لحتقرير مراجع ا

ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا لم بو(لم  )يالو
 

ية  تدابير الأ ناء و شروعات ا ية  بة الما يق في المرا نتد لل ب لم مل ل ق ق

باني لمفي ا
 

تويات لمحقائمة ا
 الفقرة 

 

يقملخص  تد قا - ل

نظام المالي والمعايير والمعلومات 11-1 لا
يات تو صتابعة ا ل 13و12 م

شروعات 30-14 لممعلومات عامة عن ا
بنى الإداري الجديد 39-31 لما
49-40 قاعة المؤتمرات الجديدة

ي سلامة والأمن في ا لمحا بانيل 62-50 للمط الخارجي 
64و63 الخاتمة
 

 :المرفقات

بو. 1  يقائمة بالوثائق المقدمة من الو

بنى الجديد في . 2 ية المقررة  ية الما للمالميزا ل  2011ن يويو 30ن

ية المقررة لقاعة المؤتمرات الجديدة في . 3 ية الما لالميزا  2011ن يويو 30ن
   

 

سمبر 22حرر في برن، يوم  2011ي د

 1.11352.944.00330.02: تسجيللرقم ا

modi/pfju 
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يقملخص  تد قا  ل

يدة بو  باني الو ية  بة الما يق في المرا تد تائج ا جلقد كانت  ق يق لم ل ل تعلقة .  بوجه عامن ية ا سابات النها لمونظرا لعدم إتاحة ا ئ لح ً
بو  سابات الو بل انتهاء مهمتي كمراجع خارجي  يق، فإنني حرصت  تد بنى الجديد في الموعد المقرر لإجراء ذلك ا يبا لح ل قلم ق

همة با2012ن يويو 30في  شروعات ا يانا بوضع تلك ا لم، على أن أعطي للدول الأعضاء للمرة الأخيرة  لم ً نظمة، ب للمبة  لنسـ
ية باني الحا سلامة وأمن ا تعلق  شروع ا بنى الإداري الجديد وقاعة المؤتمرات الجديدة وا لوهي ا لم ب لم ويمكن الاعتماد . لملم

يق أخرى فيما  يات تد ية المقررة ومن جهة أخرى لإجراء  سابات النها يق  تقرير من جهة لإجراء تد قعلى هذا ا عملق ئ للح ل
ناء في شروعات ا بتعلق  لي بوبم  .ي الو

سابقِّنفذت وقد  ثلاث الصادرة عن تقريري ا يات ا تو لا ل ص شروع . ل يادية  ئة ا ناء وا نة ا للمويمكن لكل من  لق ي ب هلج لل
شكل فعال شروعات  شروع إدارة ا تابعة ا بوالفريق المعني  لمبم شروعات . لم يذ إجراءات الرقابة ويتم تويق ا لمويجري  ث تنف

ناءبشكل واضح لا سـيما كافة القرارات الصاد نة ا برة عن  سير تراكم أعمال . للج لتفكما تقدم الوثائق والمبررات اللازمة 
بنى الإداري الجديد لميد ا يات في هذا الصدد على فرض غرامة قدرها . تشي قونص إحدى الاتفا يون فرنك 2,225ت مل 
ية التي . يسوسري على المقاول العام بدو لي معقولا نظرا للأعمال الإضا بلغ  طوهذا ا ي فلم ً يف ً تكا ياب ا بو و لبتها الو ل غ ي ل

هلة المحددة تأجر خلال ا بنى ا سلم ا نظمة التي كان من الممكن أن  لمالصادرة عن ا سـ لم ت تفادة . لملم سـومازال من الممكن الا
بل ناء الجديدة على أكمل وجه في ا شروعات ا تابعة الأعمال وإدارة  سابقة في هذا المجال  لمسـتقمن الخبرات ا ب لم لل  . م

 

نظام الما  لي والمعايير والمعلوماتلا

يق تد نظام المالي وموضوع ا قا ل  ل

نذ  .1 سارية  ته ا بو ولا نظام المالي للو يات وأحكام ا تلف الاتفا نصوص عليها في  ية ا مبالإضافة إلى الأحكام ا لق ئح ي ل مخ لم لمعن
ناير  توبر 2008يالأول من  يات الفحص،2009ك والمعدلة في أول أ شروععمل تألفت  ات م التي أجريت في مجال 

ناء، تقريرلبا نظمة الدوية  ،ل موضوع هذا ا تمدة لدى ا يق ا تد تخدام معايير ا ية با بة الما يق في المرا لمن تد لم ل سـ لمعل ق ق ق
بة  ية العامة والمحا يا للرقابة الما سـللأجهزة ا ل INTOSAIلعل

يق لايشمل : "... تونص هذه المعايير على ما يلي. 1 قتد
يق الاتظام والأداء نتد يةيتعل"وأيضا ..." ق تصاد والكفاءة والفعا يق الا تد يق الأداء  لق تد قب ق  ."ن والاتظامق

نة  .2 سابقة التي أجريتها في  يق ا تد يات ا نادا إلى  بنى الإداري الجديد وا ناء ا سـومع انتهاء  ل ل عمل لم قب ًت  وفي 20092س
نين من زملائي  شروع، كلفت ا شأن هذا ا سابقة  نوات ا ثا ب ل لمسـ تب الفدرالي لمراَّالمؤهلين ل سابات لمكمن ا لحجعة ا

بنى الإد تعلقة با ية ا سابات النها يق  لمبإجراء تد لم ئ للح يفاق تب الدولي  بجنري الجديد، في مقر ا  .لمك

ية التي  .3 سابات النها سن إعداد ا يه بالفعل، لم  بنى والاتقال إ يل ا ئورغم  لح ت ل ن لم يشغ ها ت جعنت سأرا تأخر في ك لبب ا بس
ها يميذ الأعمال و تسلنف ـي في ًونظرا لأن مهمتي كمرا. ت بو  سابات الو سـتنتهجع خارجي  ي ، فقد حرصت 2012ن يويو 30لح

يانا بالوضععلى أن  ًأعطي للمرة الأخيرة للدول الأعضاء  بةب هم با لنسـ في هذا المجال ا بو لم  .يللو

يمي  .4 يق  يق بإجراء تد تد يه، فقد كلفت زملائي من فريق ا تقيو ق ق ل يد 2011ن يويو 30حتى تاريخ عل شروعات  تشي  لم
بنى الإ يةلما باني الحا سلامة والأمن في ا لداري الجديد وقاعة المؤتمرات الجديدة وتدابير ا لم يل . ل تح لوقد أجري ذلك ا ل

سطس  تعددة في الفترة من يويو إلى أ غعلى مراحل  ن  .2011م
                                                 

بة 1 ية العامة والمحا يا للرقابة الما نظمة الدوية للأجهزة ا سـا ل لعل ل  ). INTOSAIمنظمة  (لم
تقرير رقم 2 نون9045ل ا تودع إضافي "لمع ا بنى إداري جديد و يد  شروع  شأن  سابات الخارجي  يمي لمراجع ا سـتقرير  ش م ب ملح مت ي يق - تقي تد تابعة  ق   ."2008 عاملم
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سابقة .5 ياتي ا يذ تو يق الأخير الذي أجرته و تد نذ ا تقرير الوضع  لكما يقيم هذا ا ص ي ل نفل ق تقرير ويمكن الاعتماد على هذا. تم ل ا
شروعات  تعلق  يق أخرى فيما  يات تد ية المقررة ومن جهة أخرى لإجراء  سابات النها يق  بممن جهة لإجراء تد ي عمل ئ قللح ق

بو ناء في الو يا  .لب

سابق .6 ي:"وهي كالآتي 3لوأنا أؤكد من جديد على الملاحظات التي أبديتها في تقريري ا يير مرحلة أتهلقد  لتسـت الظروف 
يعي وي شكل  ناء  با ب طب تدارل شروع با قدار ا بل ."لم نظر من  يق ولا لإعادة ا تد شروع  نظيم ا قومن ثم، لم يخضع  لق لل لمت

ية ساب الغرامة، وذلك رغم . لعملزملائي خلال تلك ا بدئي وفي ا يط ا تلكنهم نظروا في عدم الالتزام با لم حتخط ل
بنى الإ يذ ا باب تراكم الأعمال في  لمحصولهم على الوثائق التي تبرر بوضوح أ  . ريادتنفسـ

ية وكلمة شكر  يق ومعلومات إضا تد فمعايير ا ق  ل

يق  .7 تد سابات والصادرة عن المجلس الدولي المعني  يق وفقا للمعايير الدوية لمراجعة ا تد يات ا قلقد أجريت  بق لح ل ل ًعمل
سابات ومعايير الضمان  سابات (لحا لحالمعايير الدوية لمراجعة ا تصاصات الإضا4)2010 إصدار -ل خ ، وناء على الا فية ب

تهالمدرجة في  بو المالي ولا ئحنظام الو  .ي

ناء أعمال المراجعة .8 سؤولين أ ها مع ا شت وتم تو ثانوية التي نو سائل ا تقرير  تطرق هذا ا ثولا  لم ق ل للم ل  .ضيحي

نات إلىقد و .9 تطلب بعض ا سائل الأخرى التي  يلت ا يأ لتحسح ت يةلم شؤون الما ل خدمة ا ية التي  ل شات النها نا ئخلال ا ق لم
يات وتمت الموافقة عليها. 2011سمبر ي د12عقدت في  شأن تو صوقد صدرت بهذا ا وارتأيت ألا أذكر في هذا . ل

نصب اهتمام الدول الأعضاء فقط على  تعلقة بها حتى  نات المقترحة وا ية بذلك ولا ا نقاط ا تقرير ا ّا ي لم ن ل لتحسيل لمع
ية تبرها أسا يات التي أ تو سـا ع ص  .ل

تا .10 ية، ا تقصا يق ا يات تد ند إجراء  خو ئق سـ عمل يدة في ع بالغ ا ية ا تمدين على درجة الخطر أو أ نات  لمقر زملائي ا لم هم معي لع
يانات موضع المراجعة  .لبا

تقديم المعلومات والوثائق المطلوبةوأنا  .11 يين الذين تكرموا  بو ا بأعرب عن شكري لكافة موظفي الو ن  وخلال أعمال .لمعي
يدة بويو ثات مع ا با تظام  يل، كان زملائي يجرون با تح تا سـ ن ل لل ح نة م يكل الأساسي لأماكن العمل وأ بة ا ين، مديرة  ه مشع ل

سق الفريق  شار و يد فافيرو،  ية، وا شؤون الما نفقات بخدمة ا سم ا يتري، من  يد  ناء، وا ننة ا ت سـ ل ل ل ق سـ ب ملج مس ل ل فل
يكل الأساسي لأماكن العمل،  بة ا شروع  تابعة ا هالداخلي المعني  شع لبم ب نديوغلو، لم يد تونكاي إ فوا يق منلسـ تد ق خدمة ا ل

بولداخليا  . ي، ومع خدمات أخرى من الو

سابقة  تقارير ا يات ا لتابعة تو ل ص  م

تذكير  .12 شار إليها فيما بعد  سابق الذي أجرته وا يق ا تد ثلاث الصادرة عن تقرير ا يات ا تو تابعة ا لللقد تمت  لم ي ل ل ل ص قل م
ها بار أنها نفذت  جميعويمكن ا تابع. عت تقرير  ية في هذا ا تلف الفصول ا ناولت  موقد  ل ن مخ ياتلمعت تو صة ا وهذه . ل

يات هي تو صا  :ل

                                                 

تقرير رقم 3 نون9045ل ا تودع إضافي  "لمع ا بنى إداري جديد و يد  شروع  شأن  سابات الخارجي  يمي لمراجع ا سـتقرير  ش م ب ملح مت ي يق -تقي تد تابعة  ق   "2008 عاملم
سابات الدوية  4 لالمعايير الدوية لمراجعة ا لح سابات ومعايير الضمان بعن المجلس الدولي المعني " 2010 إصدار -) ISA(ل يق ا لحتد  ).IAASB(ق



WO/PBC/19/18 
Appendix 
5 

ية رقم  � تو صا تابعة وعلى : 1ل سق الفريق الداخلي قادرة على إجراء ا يتم توفيرها  ساعدة التي  تأكد من أن ا لما ن لم لمل س
شطة  يق الأ بو ومن أن  ية بالو شؤون الما شروع وخدمة ا يادية  ئة ا يف مع ا تكا بة ا نيف مرا سـ ي ل ل ي ل ل ني ته للمل لق ق تك

تع بو ا ية للو لمالدا ي يدخل يتم بكل تأ بنى الجديد  شروع ا كلقة  سلم  .بم

ية رقم  � تو صا تخدام تمويل : 2ل ناء على أن يكون ا نة ا سـتعكف  ب لج نثريات والطوارئ"لسـ تعريف " لا يا مع ا لمتما ًشـ
سابق  .لالوارد في تقريري ا

ية رقم  � تو صا تخدامها بما يتما: 3ل تاحة وضمان ا بالغ ا يف إلى كافة ا تكا بة ا سـالإشارة في مرا لم لم ل ل تعريف ق لشى مع ا
شأن نحو الواجب بالوثائق اللازمة. لالوارد بهذا ا بالغ مدعومة على ا تلك ا بة  بغي أن تكون أي مطا لو لم ب ل  .ين

يات الأخيرة .13 تو تقرير إلى ا تطرق هذا ا صولم  ل ل سابقة والتي يمكن 5ي يق ا تد تعلقة بالأصول والورادة في تقارير ا ل ا ل قلم
يذ أو أنها نفذت با يد ا بارها  نفا لتق  .لفعلعت

ناءمشروعاتمعلومات عامة عن    لب ا

تعلقة   ناءلمالمعلومات ا لبشروعات ا يدبم شكل  ج موثقة   ب

تقرير تقتصر لا  .14 يلات الواردة في هذا ا تح لالملاحظات وا ل ناد ل ثات المعقودة مع موظفي ستعلى الا با تلف ا حإلى  لم مخ
ند أيضا إلى مجموعة كاملة من الوثائق التي أعدته بو وإنما  ًالو تست يقي تد ية ا بدء في  ند ا ناء وقدمتها  نة ا قا أمانة  ل عمل ل ع ب . للج

تقرير1وترد قائمة بالوثائق المقدمة في المرفق رقم  هذا ا ل   .ل

هام التي  .15 يدة لكافة ا تابعة ا ناء ا نة ا يح الوثائق التي قدمتها أمانة  سابقة،  يق ا تد يات ا لموكما كان الحال في  ت لجق لم ب لج ل ل لعمل ت
يف بها سن وجهكما أن . لتكلتم ا ناء على أ نة ا شطة أمانة  يح تويق أ تقارير الاجتماعات  تظمة  ياغة ا حا ب لج ن ث ل ن للص . تتلم

تمبر  هر  نذ  بدء  سبوتجدر الإشارة إلى أن ا ش م تخذة خلال الدورات في كل 2008ل لم في إدراج ملخص للقرارات ا
تقا لمحضر من المحاضر الحرية، قد جعل قراءة ا بيررف شكل  سر  كير أ ب  .ي

تكمل كا .16 شأن الإجراءات التي تسـ و نة  تحديث الذي تجريه ا ناء من خلال ا نة ا بفة المحاضر التي تعدها أمانة  للج ل ب للج
نة نة ووضع الالتزامات والمدفوعات ودراسة المخاطر التي تعدها ا للجتخذها ا للج تقارير . ت لوتلحق أيضا بالمحاضر ا ً

ها المقا شروع ويو يادية  ئة ا ها ا هرية التي تو جها لق جه للمش لهي ية التي يعدها ل ناء وكذلك المذكرات الدا نة ا خلول العام  ب لللج
نة معالجتها خلال دوراتها تعين على ا تعلق بالموضوعات التي  للجسق الفريق الداخلي فيما  ي ي  . من

 تذكير موجز بقرارات الدول الأعضاء 

سمبر 12للتذكير، وافقت الدول الأعضاء خلال الاجتماع المعقود في  .17  : على الآتي2008ي د

يغتها المحدثة  � ية  بصالميزا ناء الجديد ّوالموحدةن شروع ا لب  يمتها لم ييون فرنك سوسري، 145,7قو  مل

                                                 

تان  5 تو يهي ا تاريخ 3 و1صل تقرير الصادر  ب الواردتان في ا سابات للفترة 5/7/2010ل يق ا شأن تد لح  تقرير رقم  (2009-2008قب توالي ) 10027لا لوعلى ا
تان  تو يا تاريخ 2 و1صل تقرير الصادر  شار إليهما في ا ب ا ل يق الميزا27/10/2010لم شأن تد ن  نة قب ية  تا سـية الا لت ح ية 2010ف سب عقب إعادة معالجتها وفقا للمعايير المحا ً

تقرير رقم ) (IPSAS(لالدوية للقطاع العام   ).10327لا
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تفادة من إمكاية زيادة القرض المصرفي  � نالا بنى الجديد(سـ شروع ا لمفيما يخص  في حدود ما ورد في عقد ) م
بلغ  بلغ المخصص 16مالاقتراض، أي  تمويل ا يون فرنك سوسري،  لم  لمل وتمويل " ت والطوارئللنثريا"ي

يد، تعديلات في مرحلة ا لتشيا  ل

بلغ  � يص  تصريح  ما تخص يون فرنك سوسري 20بل ي  بنى الجديد(مل لمشروع ا ية ) لم يا طتقطع من الأموال الا ت حسـ ي
بو،  يللو

بلغ  � تقطاع  ما نة 4,2سـ بو في  ية للو يا يون فرنك سوسري من الأموال الا سـ  ي ط ت حمل ، بغرض إعداد 2009ي
شاء قاعة مؤتمرات جديدة لعرضه على الدول الأعضاء ملف كامل عن الجوانب  شروع إ ية  نالمعمارية وا لمن لتق

تمبر  يه في  بت  ته وا سبلدرا ف ل  ،2009سـ

بلغ  � يص  ية، و باني الحا سلامة والأمن في ا موتعزيز معايير ا تخص ل لم ندوق 7,6ل صيون فرنك سوسري من  يمل
ية  يا طالأموال الا نقط(حت شروع الأمن، انظر أيضا ا لمن أجل  ً  ).54ة م

بلغ قدره  .18 تمويل  شاركة في ا يف اقترحت ا بلد ا بارها ا بموتجدر الإشارة إلى أن سوسرا با لم لمض ل لت ع يون فرنك 2ي مل 
شروع الأمن تمويل  مسوسري  ية إلى . لي باني الحا ية في ا تدابير الأ ية المخصصة  يصل إجمالي الميزا لوبذلك،  لم ن لل ن  9,6مسـ

نة  سـيون فرنك سوسري بحلول نهاية   .2008يمل

ية العامة المعقودة في الفترة من  .19 بو، خلال ا تمدت الدول الأعضاء في الو لجمعكما ا ي توبر 22ع تمبر إلى أول أ ك   2009سب
ية تا نقاط ا لا ل  :ل

شاء قاعة مؤتمرات جديدة، � شروع إ يذ  نالموافقة على  م  تنف

يف وقدرها  � تكا تقديرية  ية ا يمة الإجما لوالموافقة على ا لل ل ل يون فرنك سوسري،64,2لق ي   مع مراعاة أنه قد تمت مل
ته  بلغ  بقا على  يمالموافقة  قسـ م ً نة 4,2م يون فرنك سوسري في  سـ   ،2008يمل

ته  � بلغ  تخدام  تصريح إن لزم الأمر با يموا سـ قل نثريات والطوارئ ،4م يون فرنك سوسري يخصص  لل   يمل

ته  � شروع من خلال قرض  قيموالموافقة على تمويل ا تقطع من الأم24لم يون فرنك سوسري  سـ  يمل وال ي
ته  بو ومن خلال قرض تجاري  ية للو يا يمالا ي ط قت يون فرنك سوسري40ح ي   .مل

ية المعقودة في الفترة من  .20 تمبر 29 إلى 20لجمعوخلال ا ية 2010سب  تقارير المر تلف ا حل، اطلعت الدول الأعضاء على  ل مخ
سلا شروع تعزيز معايير ا بنى الجديد وبقاعة المؤتمرات الجديدة و شروع ا تعلقة  لا لم بملم ية بم باني الحا لمة والأمن في ا لم

 :وقررت الآتي

ناء"تعديل  � شروعات ا بو  بثاق الو ي لي لم شروعات والتي 6"م يط ا ييرات التي تطرأ على  لم من أجل مراعاة ا تخط لتغ
شروع قاعة المؤتمرات الجديدة بنى الجديد و شروع ا مترمي إلى الفصل بوضوح بين  ثاق . لمم لميكما تم تحديث ا

يا الجديد وبإدراج معايير من خلال إضافة بعض  تعلقة بفريق الإدارة ا لعلالمعلومات ا نظام المالي IPSASلم ل وا
ته  .ئحالجديد ولا

بو ودراسةوما زال يجري تحديث  � شروع  المخاطر التي أعدتهايدراسة المخاطر التي أعدتها الو يادية  ئة ا للم ا لق لهي
ثلاثة شروعات ا لفيما يخص هذه ا  .لم

                                                 

يغة  6 تاريخ 9لصا  .2010ب الصادرة 
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شروع على نحو  لمنظيم ا   ملائمت

شروععيِّنت، 2009نفي يويو  .21 تابعة ا سق الفريق الداخلي المعني  ساعدة  لم  بم ن وهي تقدم له الدعم اللازم من أجل . لمم
ية ياجات ا تابعة الا بو و ية في الو شطة الدا يق الأ يلضمان  ت ي خل ن شغسـ لتن ح م تقديم . ت ناء  نة ا نة  ساعد أ تص  بو ب لج ي م ليخ م

يف تكا بة ا لالدعم اللازم لمرا ل نقطة ولم يطر. ق شروع كما ورد وصفه في ا نظيم ا لأ أي تعديل آخر على   من تقريري 11لمت
سابق ية رقم . 7لا تو بار أن ا يه، يمكن ا صو ل ت نه قد نفذت بالفعل1ععل  .ع التي صدرت 

بة مضمونة  شروعاتقمرا  للم 

ثلاثة .22 شروعات ا يف فيما يخص ا تكا بة ا لترتكز الإدارة ومرا ل لمل بنى الح8ق يق، على ا تد ل موضوع ا يةقل وأدوات الإدارة هي . لا
نة  تولاها  ية التي  شروع والإدارة الدا يادية  ئة ا تولاها ا ية التي  شروع والإدارة الخار ثاق ا لجبالأخص  ت خل ي ت للمي لقلم لهج م

شروع تابعة ا تولاها الفريق الداخلي المعني  ناء و لما بم ي سابات أيضا . لب شروعات، قدم مراجع ا ية هذه ا ًونظرا لأ لح لمهم ً
نوات الأخيرةالعديد من ت يق خلال ا تد سـقارير ا لل  .ق

يفبوناء على  .23 تكا بة ا تعلقة بمرا يق ا تد ليات ا ل لم ل قعمل يع  ،ق بات القروض التي قدمها الفريق سـتطأ يد بأن كافة  تأ طلا ك ل
ناء  نة ا يت بموافقة  شروع  تابعة ا بالداخلي المعني  لج حظ لبم ية . بشكل سليمَّوهي موثقة لم تو بار أن ا صومن ثم، يمكن ا ل عت

 . الصادرة عن تقريري الأخير قد نفذت بالفعل3 رقم

به، أعد المدقق الداخلي تقريرين بهذا الصدد .24 تمبر . نومن جا ويرمي . 201110 وثانيهما في مايو20109سبصدر أولهما في 
ناء شروعات ا تعراض المخاطر المحدقة  يق إلى ا تد بذلك ا سـ لل بم ية. ق خلووفقا لمذكرة دا تعين الإشارة إلى أن معظم 11ً ي، 

يذها على نحو سريع يات الصادرة عن المدقق الداخلي قد تم  تو تنفا ص  .ل

شروعات المحدقة للمخاطر  مهنيتحليل   لم با

بة  .25 ية شعتجري مديرة  ية ا لتحتا شروعلبن يلا للمخاطر المحدقة بكل  ملأماكن العمل  ً ية. تحل تا لوتعلق المخاطر بالمجالات ا ل : ت
ت يط العام للأعمال و شروع وا مإدارة ا لتخط ية والمخاطر لم يا ية والمخاطر ا شؤون الما سـابعتها والصراعات والنزاعات وا سـ ل لل

ية يه. لتقنا تدخل والآثار المتربة  علويقيم كل خطر محدد وفقا لاحتمالات ا ت ل تدابير المحددة . ً يون ا سؤولون ا تابع ا لو ن لم لمعي
تعلق بكل خطر بع المعلومات مضمونا، نظرا لإدراج كافة ا. يفيما  لويكون  ً ً نجزة في الجدولتت يح هذا . لمتعديلات ا يتو

شروع ية في إدارة كل  يق الفعا تالي  ناء وبا شروعات ا تابعة  باره أداة سلوية،  يل للمخاطر، با تح ما لم ل ب ك ت ل تحقل لم وقد . ع
يمي ِّحددت  سق مع  ية بوضوح وهي  تقيالمخاطر الدا ت شأن هذافي تخل  .لا

يادية  .26 ئة ا يل، تجري ا تح لوبالتزامن مع ذلك ا لق ي ل تجزأ من لهل ها الخاص للمخاطر وهو جزء لا  يشروع أيضا  تحليل ً لم
ناء نة ا هريا إلى  بتقريرها الذي تقدمه  للج ً  .ش

                                                 

تقرير رقم 7 نون9045ل ا تودع  "لمع ا بنى إداري جديد و يد  شروع  شأن  سابات الخارجي  يمي لمراجع ا سـتقرير  ش م ب ملح مت ي يق -إضافي تقي تد تابعة  ق   "2008 عاملم
ية 8 باني الحا سلامة والأمن في ا شروع قاعة المؤتمرات الجديدة وتدابير ا بنى الجديد و شروع ا لهي  لم ل م لم  .م
ناء"تقرير المدقق الداخلي،  9 شروعات ا بو للمخاطر المحدقة  تعراض دراسات الو با بم ي تمبر "لسـ  .2010سب، صادر في أول 
ناء"لي، تقرير المدقق الداخ 10 شروعات ا بو للمخاطر المحدقة  تعراض دراسات الو با بم ي  .2011 مايو 20، صادر في "لسـ
ية مقدمة من مدير  11 سابات والرقابةخلمذكرة دا ية  للحبة المراجعة الدا خل  . 2011 مايو 27 إلى المدير العام ومؤرخة شع
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شروعاتسلس لتدفق   تعلقة با لملمعلومات ا  لم

نظيم الحالي .27 تفق وا ناء  شروعات ا ثاق  تإن تدفق المعلومات المحدد في  ي ب لي ل م بارها . م ناء، با نة ا تمع  تذكير،  تو ب لج علل ل تج
هرهيئة لاتخ يا مرة كل  بد شاذ القرارات،  ًم ية، نقل . ئ بو ساته الأ بو من خلال  تولى الفريق الداخلي للو عو سـ جل ي ي

ناء نة ا ها إلى  تقد سائل المعلقة وتحرير المذكرات  شروع ومعالجة ا يادية  ئة ا بالمعلومات المقدمة من ا لج ل لم لي يمه للملق  .ل

تو .28 بار أن ا لوفي إطار الفحوص التي تم إجراؤها، يمكن ا .  الصادرة عن تقريري الأخير قد نفذت بالفعل2صية رقم عت
تمويل المخصص  تخدام ا شروع كانا وما زالا يعكفان على ا تابعة ا ناء والفريق الداخلي المعني  نة ا لو سـ بم ب لملج للنثريات "ل

تعريف الو" والطوارئ سق يحترم ا لعلى نحو  شأنامت  . نحو واضحثوقد تم تويق كافة القرارات وتبريرها على. لرد بهذا ا

ية الدوية عايير المتطبيق   لالمحا  IPSASسب

باني  .29 يل ا ية المربطة  ثل المعالجة المحا لمبغي أن  شغ ت تت بتم ب سن ية الدوية للقطاع العامي لللمعايير المحا بقة في (IPSAS) سب لمط ا
بو نقطة. يالو تلك ا يق  تد تطرق ذلك ا لولم  ل ل تطبقها خدمة لكن من الضروري تقديم تعريف واضح للقواعد التي . قي

سـنى تقديم معلومات بهذا الصدد ياجاتها حتى  ية ولا شؤون الما تا ت ل يل َّيعين ًووفقا للمعلومات الواردة، . ح ًقربا شخص سـ ي
باني  بة لكافة  ييم المحددة على نحو مماثل با ناصر ا بعا  ناء  يف ا شاركة في توزيع تكا متعزيز تلك الخدمة و سـتق لع ت ب ل للم نل لل ل ً

بو  .يالو

سليم الأعمال تشومن المقرر  .30 بنى الجديد، بعد  تيل ا لم ًجزيا(غ يه خلال إعداد . 2011ل، في أول يويو )ئ تفق  علوكما هو  م
بو للمرة الأولى وفقا لمعايير  ية للو تا ية الا ًالميزا ي ت حن نايرIPSASف سابقات المعمارية2010ي في أول  نفذ أعمال ا لم، لم  ومع . ت

يادية ئة ا بار أتعاب ا لقذلك، من المقرر ا ي هت ندس المعماري لع شروع وا لمه  شروع(للم تابعة ا لممن الفريق المعني  من ) بم
ية ناء، على غرار الفوائد ا يف ا تجزأ من تكا يف الواجب سدادها لأنها شكل جزءا لا  تكا لبينا ب ل ي ت ل لل ً. 

يق لا  بنى الإداري الجديدمشروع في قتد  لما

شروع في    2011ن يويو 30لموضع ا

بد .31 يط ا سن احترام ا لملم  تخط لت سليم الأعمال بحلول . ئي لأعمال المقاول العامي تفقد كان مقررا  توبر 8ً ، ثم تم 2010ك أ
هلة إلى  سليم على مراحل. 2010 نوفمبر 25لمتمديد ا يه، فقد تم ا تو تصف . لعل يل إلا في  نوأخيرا، لم يصرح با مشغ لت ً

بو وهي أع. 2011مارس  ية للو بات الإضا تأخير من جهة إلى ا يويرجع ذلك ا لطل مال لم تكن مقررة ومن جهة أخرى فل
يذ بعض الأعمال تأخير في  تنفإلى ا تلزم ، ل ثلاثة، الأمر الذي كان  شروعات ا سـعلاوة على تعقد الإدارة في كل من ا يل لم

يذ الأعمال تالي إجراء تعديلات في  ية وبا بد يارات ا نظر في الا يانا إعادة ا نفأ تح لخ ئ لم ت ل ً. 

تأخرة، جمد .32 لمونظرا لتراكم الأعمال ا شروع في نوفمبر ً يادية  ئة ا للمت ا لق تحقة للمقاول العام2010لهي . لمسـ كافة المدفوعات ا
سطس  ية التي مازالت معلقة حتى نهاية أ نقاط الر غوفيما يلي ا سـ  :2011ئيل

سقوف، � ناور ا لالواجهات و  م

بنى الحالي  الواقع تحت سطح الأرض الممر � بنى الإداري الجديد وا لمالذي يربط بين ا  ، )بوكش بادمبنى أر(لم

يتريا وأماكن أخرى  � يات الكا بطين أر فإحلال  ض بال في الطابق الأرضي (ت  ،)ذلك  وما إلى1سـتقالحدائق والا
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ية � نوعة في المرافق ا لصحوأعمال   .مت

تأجره .33 بو  بنى الذي كانت الو سـوقد نقل كافة الموظفين الواقعة مكاتبهم في ا ي تلم ًووفقا للمعلومات الواردة، من المقرر . ُ
بنى في تسليم سطس 31لم هذا ا هلة المحددة سابقا2011غ أ ً، مراعاة   .للم

سليم  500 000ل الموقع مع المقاول العام، تم تحديد غرامة أوية قدرها 12ًووفقا للعقد .34 يل  تفرنك سوسري عقب تأ ج ي
توبر إلى 8الأعمال من  يد ا. 2010 نوفمبر 25ك أ هلة الجديدة، أ تلك ا عونظرا لعدم الالتزام أيضا  لمب ً حتساب الغرامة ً

يون فرنك سوسري2,225لتصل في نهاية الأمر إلى  ي  يمة، فإنها . مل تلك ا يلا مفصلا  لقورغم أن زملائي لم يجروا  ل ًتحل ً
شترك . تبدو لي معقولة يمة محل تفاوض أفضى إلى اتفاق  موقد كانت تلك ا  .الأطراف بينلق

بة   يةلملائمة قمرا ية الما يف الميزا لتكا ن   المعدلةل

ية المعدلة في تصل ، 2011ن يويو 30للوضع في ًوفقا  .35 ية الما ليمة الميزا ن سمبر 31ق يون 161,74مبلغا قدره  2008ي د مل 
يمتها (يفرنك سوسري  بالغ  ية ا ية الإضا قبما في ذلك الميزا ل يون فرنك سوسري16فن ي  ته ). مل بلغ  يص  يموقد تم  قتخص م

يمتها 155,79 ية مدفوعات  ق  يون فرنك سوسر143,01لتغط ي  تقرير2انظر المرفق (ي مل بة ). لل  توافق جدول مرا قو ي
سابات شروع مع ا تابعة ا يف الذي أعده الفريق الداخلي المعني  تكا لحا بم ل  .لمل

بلغ  .36 يص  يث لم يتم بعد  بعد،  ية  يمي أن احتمال تجاوز الميزا تج من الوضع ا مويمكن أن  ح ت تخصن سن مت لتقيسـ يون 4,87ن مل 
ند الاعتمادات والأ بفرنك سوسري من  يةي يا طموال الا  .حت

ناد إلى  .37 بة المدفوعات بالا تعديلات ولا عن مرا تلف ا يف خطة الدفع وفقا  يق في  تد تمخض عن ا تولم  ق سق ل لمخ ي ًل تك ي
يقات خاصة ية أي  سجلات المحا تعلا  .سبل

يف هو  .38 تكا بة ا سداد مرا تحق  بلغ ا بنى، فما زال ا يل ا لورغم  ل ل سـ لم لم قشغ لم يون فرنك سوسري8,66ت ي  ومن شأن . مل
بة بلغ المخصص للغرامة ا بو وا ها للو بلغ المقرر أن يغطي من بين جملة أمور الأعمال التي لم يتم  سـهذا ا لم ي لمحتلم  .تسليم

ية  .39 تا ية الا يق الميزا بق وأشرنا في تد حوكما  تق ن بو المعدة وفقا لمعايير فسـ ًللو يارIPSASي لمع ووفقا  ًIPSAS 17 بغي ين، لا 
ثابة  بار دفع الغرامة  بما ية بندعت نائي في ميزا ن ا شكل عملي من أجل الحد من . 2011سـتث بلغ  بغي توزيع ذلك ا بو لم ين

ها يتم  بنى التي  تلف مكونات ا ناء  يف  يلتكا تشغس لم مخ ب  .ل

يق   تد قا  لجديدةمشروع قاعة المؤتمرات افي ل

شروع في    2011ن يويو 30لموضع ا

ته 2011 مايو 30 مع المقاول العام في أبرملقد  .40 سعر  يم عقد محدد ا يد قاعة 53,237قل يون فرنك سوسري  لتشي  ي مل
بو بنى الإداري الجديد، . يمؤتمرات جديدة للو شاء ا شاء إلى نفس المقاول العام الذي كلف بإ يلت أعمال الإ لموقد أ ن ن ح

تحكيم في فبراير عبعد أن وقع  نة ا يار  ليه ا لج ت بعة في 2011خل يار ا ية الا نفس  ت وفقا  ت عمل لمل خ شروع 2006ً شأن  م  ب
بنى الجديد  .لما
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هيزها بمقصورات الترجمة وكافة المكاتب الملحقة بها وكذلك  .41 شاء قاعة المؤتمرات الجديدة و بارة عن إ شروع هو  تجوا ن ع لم
بنى أربا بنى الريسي،  مإجراء تعديلات في ا ئ بة المقاول العام . د بوكش لم بو الحق في مطا لويقضي العقد بأن يكون للو ي

شاء مركز دخول بطول الطريق المعروف باسم  يق ذلك . chemin des colombettes نبإ تحقلكن، لا يمكن 
بو شأن من الو يد بهذا ا يالمطلب إلا بعد حصول المقاول العام على تأ ل  .ك

نفذ الم .42 بو ضرورة أن  يوقد ارتأت الو بنى الإداري ي يد ا ناء  ية أ ية ا لمقاول العام بعض الأعمال الأوية في ا ث ت يل شن تب لتحل
شـبي . الجديد يد جدار  خوهذه الأعمال هي أعمال الجرف الأوية اللازمة   فرنك 247,951,85بتكلفة قدرها (لتشيل

تلك الأعمال ). يسوسري يام  بوله با بوشير العقد بوضوح إلى أن المقاول العام أعلن  لقي يس لديه أي ق لالأوية وأنه  ل
تعلقة بقاعة المؤتمرات الجديدة دون أي تحفظ يذ الأعمال ا يح له  لمتحفظات على ذلك وأن هذه الأعمال  نف تت  .سـت

ية .43 تا يد ا تعين على المقاول العام احترام الموا لو ل ع يد في : ي بدء في ا لتشيا سطس 15ل بنى 2011غ أ لم وسليم ا دون مركز (ت
تعلقة بمركز الدخول في 2013 أبريل 26بحلول ) الدخول لم وسليم الأعمال ا بو على 2013 أبريل 26ت ي، على أن تؤكد الو

ياراتها في  ي فرنك سوسري عن كل يوم 10 000ويحدد العقد غرامة قدرها .  على أقصى تقدير2012 مارس 30ختا
 .تأخير

يد مركز الدخول قد تجاوز الم .44 شأن أعمال  تشيونظرا لأن عرض المقاول العام  ب تمدة بحوالي ً ية ا لمعيزا ، فقد قررت %60ن
تلزم  يارات التي  بارها من ا بو، من أجل الحفاظ على وحدة الأسعار قدر الإمكان، إدراج تلك الأعمال با سـالو لخ ت تي ع

شأنها في موعد أقصاه  يد  بحصول المقاول العام على تأ يد على احتمال تقديم 2012 مارس 30ك تأ نطوي ذلك ا ك، و ل ي
نقح للمق مشروع  شأنه. اول العام فيما يخص مركز الدخولم شروع جديد وطلب عروض  بو إعداد  بكما يمكن للو . مي

يارات  يف وهي  تكا يارات الحد من ا هذا الغرض من أجل دراسة  يق مخصص  يل فريق  خوقد تم  خ ل لشك ل تنسـ ت
تمبر  شة في  نا سبتطرح  ق للم  .2011سـ

يير أعضاء إدارة المقاول العام وكذلك .45 يذ الأعمال في الموقعتغ وتجدر الإشارة إلى  بل المكلف  نف الفريق ا تعكف . بتلمق سـو
شروع، على توخي المزيد من  يادية  ئة ا شروع وا تابعة ا يعكف بالأخص كلا من الفريق المعني  بو، و للمالو لقلم ي بم سـ لهي

تابعة الأعمال ية في  مالصرامة والفعا بع. ل ها  هلة المحددة  يط الأعمال وا تمر تعديل  توسوف  يمتخط لتسللم تطور الأعماليسـ لا  ً .
توى الإد نظيم وتوزيع الكفاءات سواء على  سـويجري ا مت يف، على نفس نهج ال تكا بة ا توى مرا لرة أو على  ل قسـ م

سابق شروع ا لا  .لم

ية   ية الما لالميزا يفالمعدلة ن تكا بة ا لومرا ل  ق

بلغ قدره 2011ن يويو 30في  .46 يص  م، تم  يمتها 62,87تخص يون فرنك سوسري وسديد مدفوعات  ق  ت يون 7,18يمل مل 
ية قدرها  نفرنك سوسري من ميزا يون فرنك سوسري 68,2ي ي  توبر (مل كتمدة في أول أ يمة تمويل ). 2009مع قوبلغ  ت

نثريات والطوارئ  يون فرنك سوسري 4لا ي  تقرير2انظر المرفق (مل  ).لل 

سطس 15وقد بدأ العمل في الموقع في  .47 ً، كما كان مقررا، وفقا للمدد المحددة في الع2011غ أ ورغم أن الأعمال كانت . قدً
يف  تكا بة ا ها الأولى، فإن مرا لفي مرا ل ق تعلق بمركز الدخول(حل ية) يبخلاف فيما  ية الما لتجاوزت الميزا بوناء على اقتراح . ن

يات في )A/49/12ثبالويقة المرفقة ، WO/PBC/18/10 ثانظر الويقة(من الأمانة  توبر 5لجمع، وافقت ا  2011ك أ
ية) A/49/18 Prov .ثانظر الويقة( شروع . نعلى مراجعة الميزا تعلقة با ية ا يه، تم تحديث الميزا لمو لم ن بما في ذلك فيما (عل

ناك إذ) يتعلق بمركز الدخول يق، بموافقة الدول الأعضاء ولم يعد  تد هلدى إعداد تقرير ا ية" أي اقل  ".نتجاوز في الميزا
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ية قدرها  .48 بو بعض الأعمال بميزا نوقد واصلت الو يو51,25ي يمة العرض الصافي . ين فرنك سوسريمل  بلغ هو  قوهذا ا لم
سعر بعد تعديله في العقد الموقع مع المقاول العام  ييون فرنك سوسري 53,237وهو (لالمحدد ا بلغ ) مل مبعد خصم 

ية التي كانت قد بدأت ( ي فرنك سوسري2,250,751 تعلقة بالمرافق ا ية والأعمال ا تطوير الخار لصحمقابل أعمال ا لم جل
بنى الإداري الجديدفي  بلغ ) لمإطار ا تحضيرية(ي فرنك سوسري 261,002موإضافة  لية الأعمال ا  ).لتغط

شكلات .49 ندس المعماري عن أي  تعلقة بأتعاب ا ية ا سجلات المحا ية  تقصا بة الا شف المرا مولم  ه لم لل ئ سـ لمتك ب  . خاصة سق

يط الخارجي   سلامة والأمن في ا تعلق با شروع ا لمحيل ا ل لم  يبولمباني الولمتحل

شروع في    2011ن يويو 30لموضع ا

يات  .50 يذ تو بو في إطار  تابعة للو باني ا سلامة والأمن في ا سين معايير ا شروع  صندرج  ي ل لم ل تح تنفي تحدة م لمنظام الأمم ا
يا في المقار ي وهو .الموحد لإدارة الأمن يلي الد تحديث معايير الأمن ا نتعلق  شغ  ).UN H-MOSS(لتب

تصة في .51 سلطات ا لمخوعقب رفض ا شرطة ل ية  شأن، عدلت الخدمة الفدرا يف للطلب المقدم بهذا ا بلد ا لل ا ل ل لمض ل
شروع جديد خلال  يط الأمني وأعد  تعلق با شروط فيما  بو كراسة ا سلامة والأمن بالو يق ا ية وخدمة  مالفدرا لمحل ي ي ل سـ تنل

 .2010صيف 

يط الأمني2011ن يويو 9وفي  .52 يد ا لمح، قدم طلب إضافي لطلب رخصة   .تشي

يف وتمول الو .53 تكا يه شكل ا بنى الإداري الجديد ولقاعة المؤتمرات الجديدة و يط الأمني  يد ا شكل كامل  لبو  ل ت عل للم لمح ب تشيي
شروع تجزأ من كل  مجزءا لا  ي ً. 

بلغ قدره  .54 تمويل  شاركة في ا يفة ا بارها الدولة ا بداية با بموقد اقترحت سوسرا في ا لم لمض ت لل ع يون فرنك سوسري2ي ي  . مل
ئات الفدرا لوقررت ا بح لهي بلغ  ية زيادة ذلك ا توية ا ئات ا تفاهم مع ا يصية با لم ن ن ن ي لل لمع لكه يون فرنك سوسري5ل ي   13.مل

ية  باني الحا ية في ا تدابير الأ يف ا بلغ إجمالي تكا يه  لو لم ن ل ل ي بلغ 12,6معل بو  شارك فيها الو يون فرنك سوسري،  بم  ي ت  7,6يمل
ييون فرنك سوسري  .مل

يف في  .55 تكا بة ا ل وشمل مرا ل يمتها 2011ن يويو 30قت يمتها 1,5ق التزامات  يون فرنك سوسري ومدفوعات  ق  ي  0,84مل
يمتها  ية معدلة  قيون فرنك سوسري في إطار ميزا ن يون فرنك سوسري12,5يمل ي   .مل

يمي المحدد في إطار  .56 يكل ا ناء هو نفس ا شروعات ا ية الخاصة  تدابير الأ تعلق با يمي فيما  يكل ا نظوا تنظ لت هل ب ن ل ي له م لل بم
ت شروعين محل ا لا تقريرلم يل في هذا ا لح  .ل

شتركة    للأعمالمإدارة 

بو بروتوكول اتفاق .57 نظمات الدوية والو سة العقارية  يوقعت المؤ ل للم تعاون مع 14س سة إدارة الأعمال با به المؤ تولى بمو ل  س جت
بو  .يالو

                                                 

سطس 27 الرسالة المؤرخة 13 يف2009غ أ نظمات الدوية الأخرى  تحدة وا سوسرا لدى الأمم ا ثة الدائمة  ن والصادرة عن ا ل لم لم ي ل بجبع  .ل
 .2011ن يويو 21مذكرة تفاهم موقعة في  14
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يف  تكا بة ا لمرا ل ية وق  لمتبقبعض المخاطر ا

تعلقة  .58 ية ا سجلات المحا ية  تقصا بة الا شف المرا لملم  لل ئ سـ بتك شكلاتسق ندس المعماري عن أي  مبأتعاب ا  . خاصة لمه

باني الجديدة  .59 ية الخاصة با تدابير الأ تعلقة با يف ا تكا شروع ا تضمن هذا ا لمولا  ن ل لم ل ل مي بنى الإداري وقاعة المؤتمرات (لم لما
باني الجديدة). الجديدة ية وا باني الحا يف بين ا تكا توزيع تلك ا بة  شكل خطرا با لموهذا  ل لم ل ل ل سـ لني تعين على الفريق يلذا، . ً

تصديق  ناء ا نة ا بغي  يف، وهو قرار  تكا توزيع تلك ا تعلق  شروع توخي الصرامة فيما  تابعة ا لالداخلي المعني  ب للج ل ل ب ي لبم ين لم
سائل الأمن . عليه تعلق  ية فيما  تابعة الالتزامات الما ناء جدول  نة ا شكل دوري إلى  بموعلى أرض الواقع، يقدم  ي ل ب لج مب ل

ية ية  جالخار ثلاث خلوالدا يات ا تمويل بين الميزا ليوضح توزيع ا ن شروع (ل ناء الجديد و شروع ا ية و باني الحا تعلقة با ما بم ل لم للم
بات )قاعة المؤتمرات الجديدة ـي تقدم في صورة  سائل  تلك ا تخدام الأموال المخصصة  تعلقة با بات ا طل، أما ا لم ل سـ لم فهلطل

سق الف تاد من خلال مذكرة مقدمة من  نتعجلة وكما هو  مع مسـ ناء هي وحدها المخولة م نة ا بريق الداخلي، وتكون  للج
ية قاعة المؤتمرات الجديدة ناء الجديد وميزا شروع ا ية  تعلق الأمر بميزا ينما  بات  نبالموافقة على تلك ا ب ن ي للطل م  .ح

نظمات الدوية  .60 سة العقارية  نادا إلى بروتوكول الاتفاق المبرم بين المؤ ثات المعقودة وا با لووفقا  للم س ًللم ت سح بو، أرى ً يوالو
شأنفي أن القواعد حددت بوضوح  سة . لهذا ا يذ الأعمال وإداراتها في يد المؤ سوبفضل اتخاذ القرار بتركيز مهمة  تنف

بح احتمال الا نظمات الدوية،  يصالعقارية  ل بعداللم يد أمرا  شكل  ها  يف وعدم  تكا ية في سداد ا ًزدوا تً ج يص مسج ب ل . تخصل
سة على كافة الفواتير ا شكل . لصادرة بهذا الصددسوتصدق المؤ سدد المدفوعات الخاصة بالجزء الذي تموله  بوهي  ت

بو كي . مباشر ها بدورها إلى الو سة التي تر ـي تحال أيضا إلى المؤ بو،  تعلقة بالأعمال التي تموها الو يأما الفواتير ا س ي سللم ه ًل ف
سديدها  .لتتصدق عليها مرة أخرى 

شكل و .61 سلامة والأمن  يق ا بوتعاون خدمة  ل سـ شروعاتتنت تابعة ا لميق مع الفريق الداخلي المعني  بم ويحدد بوضوح كل . ث
بقا بالداخل يح محددة  سب مفا شكل سليم  يف  تكا يص ا يح  ية، مما  تدابير الأ ًقطاع معني با سـ ت ح ب ل ل تخص ن مل يت  .م

يل معالجة  .62 تحلومازال ضروريا  سابات وفقا لمعايير ً يفIPSASلحا تكا يل تلك ا ية تحديد وجوب  ل  ل تفع الآن، وإلى . بغ
ها تقرر  يه، لم  ثات و با ية محل  تدابير الأ تعلقة با نفقات ا يلتبر ا ح تفعم يم عل ن ل لم ل تدابير . تع ها تلك ا يمة التي  لونظرا  سـتضيف للق

تفادة  ها والا بغي  باني ذاتها ومن ثم  يمة ا تجزأ من  تبرها جزءا لا  شروع، فإنني أ بنى في إطار هذا ا سـإلى ا لم ي ع يللم تفعن ي ق ً لم
 .منها

 الخاتمة 

شروعات وإدارلقد .63 يير ا بة اللازمة لضمان  ية وتدابير المرا تدابير ا بو كافة ا لم اتخذت الو سـ يم ل تي ق بنى تهالتنظ لم فيما يخص ا
ية باني الحا سلامة والأمن في ا لالجديد وقاعة المؤتمرات الجديدة وكذلك فيما يخص تدابير ا لم يات . ل تو يذ ا صوقد تم  ل تنف

سا يق ا تد ثلاث الصادرة عن تقرير ا لا ل تعلقة بأهداف المراجعة المحددة في . يبق الذي أجرتهقل تائج ا تلف ا هر  لمولم  ن لمخ تظ
ية  تقصا ية الا سجلات المحا بة ا يات مرا بة  شكلات جوهرية، وكذلك الحال با يق أية  تد ئإطار ذلك ا سـ ل لعمل سـ م بل ق سق لن

ثلاثة شروعات ا تلك ا تعلق  لفيما  ب سابقة لمو. لمي يد من خبراتها ا بو أن  لويمكن للو يد تسـتفي شروع  سين إدارة  تشياصلة  م تح
 .قاعة المؤتمرات الجديدة
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يان بالوضع  .64 تقرير إلى تقديم  بوكما أشرت في المقدمة، يرمي هذا ا بلد . 2011ن يويو 30حتى تاريخ ل يح  هو  لللذا  ت سـيف
سابات ا نادا إلى ا يف ا تكا بة ا بو إجراء مرا سابات الو بل كمراجع خارجي  يعين في ا لحالذي  ل ل ي لح ًسـ ت ق ستق ية لمسـ ئلنها

ي ندرج ضمن إطار استرا نوع من المراجعة  يد، لا سـيما وأن هذا ا يق جديدة في مجال ا يات تد يجوإعداد  ي ل تعمل ي  ةلتشق
يق تد شأن ا بو  قالو ل ب  .ي

 

 غروتر. ك
سوسري تب الفدرالي ا يمدير ا ل  لمك

سابات  لحلمراجعة ا
سابات(  )لحمراجع ا
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 1,11352,944,00330,02ث للويقة رقم 1المرفق 
بوقائمة  ي بالوثائق التي قدمتها الو

سابات الخارجي في   2011 مايو 30لحالوثائق التي قدمت لمراجع ا

سخة  � بو، ا بنى الجديد للو شروع ا نثاق  ي لم لي  )2010الصادرة في  (0.9مم

ية تا ناء في الدورات ا نة ا تقارير الصادرة عن  لا ل ب لج  :لل

 23/6/2008  2008/6دورة  �

 17/7/2008  2008/7دورة  �

 8/9/2008  2008/8دورة  �

 27/10/2008  2008/9دورة  �

 29/10/2008  2008/10دورة  �

 25/11/2008  2008/11دورة  �

 19/12/2008  2008/12دورة  �

 20/1/2009  2009/1دورة  �

 27/2/2009و 20  2009/2دورة  �

 11/3/2009  2009/3دورة  �

 7/4/2009  2009/4دورة  �

 23/4/2009  2009/5دورة  �

 15/5/2009  2009/6دورة  �

 3/6/2009  2009/7رة دو �

 19/6/2009  2009/8دورة  �

 26/6/2009  2009/9دورة  �

 24/7/2009  2009/10دورة  �

 4/9/2009  2009/11دورة  �

 7/10/2009  2009/12دورة  �

 4/11/2009  2009/13دورة  �

 8/12/2009  2009/14دورة  �

 15/12/2009  2009/15دورة  �

 9/2/2010  2010/1دورة  �

 16/2/2010  2010/2دورة  �

 17/3/2010  2010/3ورة د �

 29/4/2010  2010/4دورة  �

 10/6/2010  2010/5دورة  �

 17/6/2010  2010/6دورة  �

 13/7/2010  2010/7دورة  �

 7/9/2010  2010/8دورة  �

 6/10/2010  2010/9دورة  �
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 3/11/2010  2010/10دورة  �

 10/12/2010  2010/11دورة  �

 25/1/2011  2011/1دورة  �

 17/2/2011  2011/2دورة  �

 1/4/2011  2011/3رة دو �
 

 وثائق أخرى

تاريخ  � بو  بدراسة المخاطر الصادرة عن الو  31/3/2011ي

شروع قاعة المؤاتمرات الجديدة � شأن  ندس المعماري  ميب ا ب لمه  تك

يد قاعة مؤتمرات WO/PBC/1 3/6 (c)ثالويقة � تعلق  شأن الاقتراح ا ية  نة البرنامج والميزا بتشي الصادرة عن  لم ب ن لج
تاريخ   .11/12/2008-10بجديدة، 

يد قاعة مؤتمرات A146/6 (c(ثالويقة  � تعلق  شأن الاقتراح ا بو  يات الدول الأعضاء في الو بتشي الصادرة عن  لم ب ي جمع
تاريخ   .12/12/2008بجديدة، 

تقرير العام A/46/12ثالويقة  � تطف من ا بو،  يات الدول الأعضاء في الو لالصادرة عن  ي  .مقجمع
ية من  الصادرة عWO/PBC/1 4/10ثالويقة  � ثا تعلق بالمرحلة ا شأن الاقتراح المفصل ا ية  نة البرنامج والميزا نن  ل لم ب ن لج

تاريخ  بشروع قاعة المؤتمرات الجديدة،   16/9/2009-14م

بوA/47/12ثالويقة  � يات الدول الأعضاء في الو ي الصادرة عن  ية من  جمع ثا تعلق بالمرحلة ا نشأن الاقتراح المفصل ا ل لم ب
تاريخ مشروع قاعة المؤتمرات الج  .1/10/2009-22/9بديدة، 

تقرير العام، والمؤرخة A/47/16 ثالويقة  � تطف من ا بو،  يات الدول الأعضاء في الو لالصادرة عن  ي -22/9مقجمع
1/10/2009. 

شروع قاعة المؤتمرات الجديدة، WO/PBC/15/20ثالويقة  � ية، تقرير مرحلي عن  نة البرنامج والميزا م الصادرة عن  ن لج
  3/9/2010-1بتاريخ 

شروع قاعة المؤتمر الجديدة، A/48/2 ثالويقة  � بو، تقرير مرحلي عن  يات الدول الأعضاء في الو مالصادرة عن  ي جمع
 29/9/2010-20بتاريخ 

سابات الخارجي في  ية بالوثائق المقدمة إلى مراجع ا لحقائمة إضا  :2011 مايو 31ف

شروع قاعة المؤتمرات الجدي � شأن  مسخة عن عقد المقاول العام  ب  دةن

بو  � تعديل رقم (يدراسة المخاطر الصادرة عن الو تاريخ 34لا تطف منها) (2011 أبريل 30ب الصادر  سخة الكاملة و مقا  )لن
نون  � بنى إداري جديد  "لمعتقرير المراجع الخارجي ا يد  شروع  شأن  سابات الخارجي  يمي لمراجع ا متقرير  تشي م ب لح تقي

تودع إضافي  يق -مسـو تد تابعة  ق  بو وملاحظات "2008لم  يلأمانة الو

تمبر  (WO/GA139/3ثالويقة  � تمبر  (WO/PBC/15/13ثوالويقة ) 2010سبالصادرة في   )2010سبالصادرة في 
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ساباتقائمة بالوثائق المقدمة إلى  سطس 10 الخارجي في لحمراجع ا  :2011غ أ

ناء الصادر عن الدورة  � نة ا بتقرير   2011 مايو 4 المعقودة في 2011/4للج

نونة 2011 مايو 31المذكرة المؤرخة  � ناء " ملخص القرارات"لمع وا نة ا بوالصادرة عن دورة  المعقودة في  (2011/5للج
 )2011 مايو 24

نونة 2011ن يويو 23المذكرة المؤرخة  � ناء " ملخص القرارات"لمع وا نة ا بوالصادرة عن دورة  المعقودة في  (2011/6للج
 )2011ن يويو 21

ناء " ملخص القرارات"عنونة لم وا2011ل يويو 20المذكرة المؤرخة  � نة ا بوالصادرة عن دورة  المعقودة في  (2011/7للج
 )2011ل يويو 13

نونة ) 2011ل يويو 15المؤرخة  (WO/PBC/18/9ثالويقة  � ناء الجديد"لمعوا شروع ا لبتقرير مرحلي عن   "م
نونة ) 2011ل يويو 15المؤرخة  (WO/PBC/18/10ثالويقة  � شأ"لمعوا شروع قاعة بتقرير مرحلي واقتراح  من 

 "المؤتمرات الجديدة
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بو  ناء الجديد-يالو  2المرفق  لب ا
يف المعدلة تكا ية وا ّجدول الميزا ل ل  1صفحة  ن

 2011ن يويو 30
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690 498 0001 000872 872ا���*-   2
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�� ا����000 000643 000643 643��آ! ا�����
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000 127أ#�
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000 100أ#�
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ت ا���ا�2   (ا���!ا��1 ا���آ!��)��3588 200550 038
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��4ا>�� إ�	��� 

8  
422 967 7008 0005 000 00016 000 16ا��1
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8816�$�283 766 7005 7405 113 7408 113 8ا�
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بو  ناء الجديد-يالو  2المرفق  لب ا

يف المعدلة تكا ية وا ّجدول الميزا ل ل  1صفحة  ن

 

ا�	��ا���� 
ا���ا�� وا����ا
��ت
2010-2006 �����ة

ا���ا�� وا����ا
��ت  
2011-2006 �����ة

ا������ ا����	�� 
2008 ��

ا������ ا����	�� 
2009 ��

ا������ ا����	�� 
2011 ��


ت �� ا����� �� ����
30.06.200831.05.200930.06.2011و�� ا�

� وا�
��ا��� ����ة ا�������
ا����
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529 000497 500أ�
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بو  ناء الجديد-يالو  3المرفق  لب ا
تكا ية وا لجدول الميزا ّيف المعدلةن  1صفحة  ل

 2011ن يويو 30
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 ]ثنهاية الملحق والويقة[


