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preparado por la Secretaria

INTRODUCCION

1. Lafinalidad del presente documento es suministrar a las Asambleas de los Estados
miembros de la OMPI (“las Asambleas”) un informe actualizado sobre la marcha del proyecto
de construccién del nuevo edificio y del proyecto de construccién de la nueva sala de
conferencias que abarca el periodo transcurrido desde septiembre de 2014, fecha en la que se
presento a las Asambleas el Ultimo informe sobre la marcha de la labor relativa a los proyectos
(documento A/54/11).

2. En relacion con la marcha de los proyectos se presenté un informe (documento
WO/PBC/24/13) fue presentado al Comité del Programa y Presupuesto (PBC) de la OMPI en
su vigesimocuarta sesion (14 a 18 de septiembre de 2015). En dicha sesion, el PBC tom¢ la
siguiente decision: “El Comité del Programa y Presupuesto aplazé el debate acerca del
informe final sobre los progresos realizados en el proyecto de construccion del nuevo edificio y
en el proyecto de nueva sala de conferencias hasta la serie de reuniones de las Asambleas de
los Estados miembros de la OMPI” (documento A/55/4, que contiene el documento
WO/PBC/24/17; veéase el punto 13 del orden del dia).
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LA NUEVA SALA DE CONFERENCIAS DE LA OMPI

3.  Cabe recordar que la nueva sala de conferencias de la OMPI propiamente dicha quedo
finalizada a tiempo para la celebracién de la vigesimosegunda sesion del Comité del Programa
y Presupuesto, celebrada del 1 al 5 de septiembre de 2014, y que dicha sala, todas las
instalaciones adyacentes en los nuevos locales asi como las obras de renovacion de varias
plantas del edificio AB quedaron finalizadas a tiempo para la celebracion de la quincuagésima
cuarta serie de reuniones de las Asambleas, celebrada del 22 al 30 de septiembre de 2014,
incluida la ceremonia de inauguracion, el 22 de septiembre de 2014. La sala ha sido utilizada
en varias ocasiones durante el Ultimo afio para reuniones y eventos de la OMPI asi como para
eventos de diversa indole de otras organizaciones y entidades internacionales (por ejemplo,
reuniones estandar, mesas redondas interactivas y actos culturales).

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS OPERACIONES DE LOS PROYECTOS

4, Respecto del proyecto de construccion del nuevo edificio, y en la fecha de publicacién del
presente documento, a continuacién se expone la situaciéon de los componentes interiores y
exteriores al nuevo edificio que no habian quedado finalizados antes de septiembre de 2014:

a) Finalizados tras la sesion de 2014 del PBC y antes de finales de 2014: elementos
paisajisticos situados al exterior del nuevo edificio, obras de sustitucién y reparacion
en ventanas y escaleras del nuevo edificio;

b)  Finalizados en el primer semestre de 2015: varios componentes menores que
estaban pendientes; y

c) Componentes gue se espera queden finalizados a finales de 2015: obras de
sustitucién y reparaciéon de las ventanas de la planta baja (que empezaron en junio
de 2015 y que se interrumpiran durante las reuniones de 2015 de las Asambleas).

5. Respecto del proyecto de construccién de la nueva sala de conferencias, y en la fecha de
publicacion del presente documento, a continuacion se expone la situacion de los componentes
que no habian quedado finalizados antes de septiembre de 2014:

a) Finalizados tras la sesion de 2014 del PBC y antes de finales de 2014: la fachada
exterior del nuevo Centro de Acceso y varios componentes pendientes dentro y
fuera de la nueva sala; y

b)  Finalizados en el primer semestre de 2015: los demas componentes pendientes
dentro y fuera de la nueva sala, asi como los elementos de paisajismo y plantas
al pie de la nueva sala.

SUPERVISION Y AUDITORIA

6. La Secretaria ha seguido presentando informes sobre la marcha de uno y otro proyecto a
la Comisién Consultiva Independiente de Supervision (CCIS).

7. Las seis recomendaciones que se formulan en el informe de auditoria publicado por la
Division de Supervision Interna (DSI) en junio de 2013 han sido aplicadas y no quedan
recomendaciones pendientes respecto de los proyectos.

8. De las diez recomendaciones formuladas en el informe de auditoria publicado por el
auditor externo en agosto de 2014, y en relacion con el proyecto de nueva sala de conferencias
(documento A/54 /4, que incluye el documento WO/PBC/22/3), el auditor ha dado por zanjadas
ocho, con lo que quedan dos que estan siendo tratadas.
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PRESUPUESTO Y SITUACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS

Proyecto de construccion del nuevo edificio

9. Toda las obras de reparacion y sustitucidn realizadas en el nuevo edificio (véanse los
parrafos 4.a) y 4.c) supra) han sido financiadas y totalmente sufragadas con fondos retenidos
con respecto al anterior contratista general, como se indica en el anterior informe sobre la
marcha de los proyectos presentado a las Asambleas. Los componentes pendientes
mencionados en el parrafo 4.b) supra han sido financiados con cargo al importe de 400.000
francos suizos aprobado por las Asambleas en su serie de reuniones de 2014.

Proyecto de nueva sala de conferencias

10. Cabe recordar que la dotacién presupuestaria aprobada por las Asambleas hasta 2014
ascendia a un total de 75.200.000 francos suizos (desglosado de la forma siguiente: 4,2
millones de francos suizos en 2008, 64 millones de francos suizos en 2009, 4,5 millones de
francos suizos en 2011 y 2,5 millones de francos suizos en 2014). El presupuesto total del
proyecto abarca las obras de construccién a la vez que los honorarios profesionales.

11. En cuanto a las obras de construccién, la situacion es la siguiente: 82 empresas de
construccién y proveedores han participado en el proyecto. Del total de 82, las cuentas de 78
proveedores y empresas han sido totalmente validadas y aprobadas por todas las partes. De
esas 78 cuentas, 72 corresponden a las estimaciones previstas en las que se baso el
documento presentado a las Asambleas por la Secretaria (documento A/54/11, que incluye el
documento WO/PBC/22/14). Las previsiones fueron realizadas de buena fe sobre la base de la
informacion disponible en aquel momento. En las 10 cuentas restantes se observan
incrementos superiores a las estimaciones previstas. De esas 10 cuentas, tres todavia estan
en vias de cierre y cabe sefialar que el margen de incertidumbre relativo a los respectivos
importes definitivos es hoy menor.

12. En cuanto a los honorarios profesionales, la situacién es la siguiente: han intervenido 26
firmas de especialistas profesionales (ingenieros, piloto, arquitectos, expertos en varios
campos). De ese total, las cuentas de 20 de ellas han sido totalmente validadas y aprobadas
por todas las partes y corresponden a las previsiones de 2014 en las que se basoé el
documento presentado a las Asambleas por la Secretaria (documento A/54/11, que incluye el
documento WO/PBC/22/14). Las previsiones fueron realizadas de buena fe sobre la base de la
informacion disponible en aquel momento. Hay seis cuentas que estan en vias de verificacion
y examen. En tres de ellas se acusan incrementos superiores a los previstos, y cabe sefialar
gue el margen de incertidumbre relativo a los respectivos importes definitivos es hoy menor.
Con respecto a las tres cuentas restantes (prima de seguro definitiva y tasas y honorarios
oficiales relativos al catastro) no se acusan incrementos superiores a los previstos pero los
respectivos importes definitivos solo quedaran establecidos una vez se proceda al cierre
general de la ejecucion del proyecto.

13. Con respecto a los_aumentos de los costos superiores a las previsiones realizadas por la
Secretaria en 2014, tanto en lo que respecta a las obras de construccién como a los honorarios
profesionales, la Secretaria recuerda que, como ya se ha expuesto al PBC y a las Asambleas,
las principales razones que explican esa situacion son: i) las cantidades reales que se
emplearon (con respecto a varios contratos establecidos a partir de una medicién de
cantidades) fueron mucho mayores que las calculadas en un principio por los especialistas
cuando hicieron sus ofertas iniciales; ii) los retrasos adicionales en la fase de construccion por
varias razones, en particular, la coordinacién insuficiente entre los distintos especialistas
profesionales y la insuficiente capacidad de adaptacion por parte de algunas empresas; Yy iii) el
hecho de que la mayoria de las empresas y los proveedores del sector de la construccion no
habian previsto que tuvieran que seguir en la obra més alla de la primavera de 2014, y habian
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aceptado otros compromisos de trabajo y tuvieron dificultades para atender de manera flexible,
coordinada y puntual a los requerimientos ulteriores, lo que ha producido un retraso adicional
en el calendario de las obras. Las facturas finales de los contratistas han sido objeto de
verificacion como se estipula en las obligaciones contractuales derivadas del mandato de cada
uno de los especialistas profesionales y sobre la base general de las normas suizas aplicables
a arquitectos e ingenieros (ingenieros, direccion de la obra, arquitecto y piloto) antes de ser
validadas por los responsables de la gestion del proyecto. En el marco de ese proceso se han
podido verificar las cantidades y otras variables, asi como el alcance, la naturaleza y el costo
resultante de las modificaciones del proyecto.

14. En la fecha de publicacion del presente informe, la Secretaria se complace en informar
acerca de la situacidén en que se encuentran las conversaciones con las empresas y firmas en
relacion con las cuentas finales, asi como, en determinados casos, en relacién con la
respectiva parte de responsabilidad en las causas de los incrementos de los costos de
construccién mayores a los previstos por la Secretaria en 2014. Se han zanjado las
conversaciones con 102 del total de 108 entidades, y con seis del total de 108 entidades, las
conversaciones estan en su fase final (tres compafiias y tres firmas de especialistas). La
Secretaria ha hecho todo lo posible y hara todo lo que pueda para defender los mas altos
intereses de la Organizacién y para estar en condiciones de efectuar los pagos que se deban a
las empresas y firmas. A ese respecto, la Secretaria ha actuado y actuara con prudencia para
no poner en peligro las Ultimas fases de las conversaciones en curso con las pocas partes
restantes acerca de las respectivas cuentas finales y de la parte de responsabilidad que les
incumbe. La Secretaria es particularmente consciente de la necesidad de no perder
oportunidades para llegar a un acuerdo razonable y amistoso de cierre con las partes
interesadas, y evitar el recurso al arbitraje para resolver los problemas pendientes.

15. Por consiguiente, la Secretaria esta en condiciones de informar a las Asambleas de que,
a pesar de que el importe total definitivo del costo general del proyecto no puede precisarse por
las razones expuestas supra, se prevé que el importe adicional maximo necesario para el cierre
de todas las cuentas con todas las empresas y firmas y para poder pagar todas las facturas (ya
acordadas con los contratistas y las firmas asi como las que estén en vias de validacién y
aprobacién) no sea superior a 3,5 millones de francos suizos, que vendria a afiadirse al
presupuesto de 75,2 millones de francos suizos aprobado para el proyecto.

INFORME SOBRE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA

16. La Secretaria informa a las Asambleas de que va a preparar un informe sobre la
experiencia adquirida en relacién con los dos proyectos, que tiene previsto presentar a las
Asambleas por conducto del PBC en su serie de reuniones de 2016.

CONCLUSION

17. Se propone el siguiente parrafo de decision.

18. Las Asambleas de los Estados
miembros de la OMPI y de las Uniones
que ella administra, en lo que a cada
una concierne:

a) tomaron nota del
contenido del informe sobre la
marcha del proyecto de
construccion del nuevo edificio
y del proyecto de construccion
de la nueva sala de
conferencias (documento
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A/55/1), y del hecho de que
contindan las conversaciones
con las tres empresas y tres
firmas de especialistas
restantes acerca de las
respectivas cuentas finales;

b)  tomaron nota de que la
Secretaria:

i) se ha esforzado al
méximo para reducir al
minimo, en lo posible, la
necesidad eventual de
financiacion para finalizar
y cerrar todas las cuentas
relativas al proyecto de
construccion de la nueva
sala de conferencias;

i) ha cerrado casi
todas (102 de 108) las
cuentas relativas al
proyecto de construccion
de la nueva sala de
conferencias antes de las
reuniones de 2015 de las
Asambleas y no
escatimara esfuerzo
alguno para cerrar las
seis cuentas restantes lo
antes posible tras las
reuniones de las
Asambleas;

c) aprobaron con caracter
excepcional que todo gasto
potencial adicional en relacién
con la finalizacion y el cierre del
proyecto de construccion de la
nueva sala de conferencias,
por encima del presupuesto
aprobado para dicho proyecto,
de 75,2 millones de francos
Suizos, que no sera superior

a 3,5 millones de francos
Suizos como maximo, sea
absorbido en la dotacion global
del presupuesto por programas
aprobado de 2014/15.

[Fin del documento]



