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ANTECEDENTES

1. En su cuadragésima novena serie de reuniones (26 de septiembre a 5 de octubre

de 2011), las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI aprobaron la propuesta de
inversion de capital para financiar determinadas actividades de tecnologias de la informacién y
las comunicaciones (TIC) (documento WO/PBC/18/13).

2. Las actividades comprenden lo siguiente:

- Instalaciones de TIC para la nueva sala de conferencias, las salas de reuniones
anexas Yy las demas salas de reuniones de los locales de la OMPI;

- Sustitucion de la centralita telefénica obsoleta Nortel Meridian; y

- Sustitucion de las computadoras de escritorio.

3. En su vigésima primera sesiéon (9 a 13 de septiembre de 2013) el Comité del Programa y
Presupuesto (PBC) recibié informacién actualizada sobre los avances de este proyecto
(documento WO/PBC/21/14). Se sefalé que se habia terminado de realizar la sustitucion de la
centralita telefénica obsoleta Nortel Meridian y que se habian alcanzado todos los objetivos
principales a ese respecto.

4.  Laimplantacion de las instalaciones de TIC para la nueva sala de conferencias, las salas
de reuniones anexas y las demas salas de reuniones de los locales de la OMPI se halla en
curso de ejecucion. Esta previsto que las obras de caracter esencial estén finalizadas para la
apertura de la nueva sala de conferencias. La infraestructura adicional, en apoyo de la politica
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lingUistica, por ejemplo, puede ser evaluada y planificada de mejor modo una vez que la nueva
sala esté funcionando.

5. Como se previ6 en la vigésima primera sesion del PBC, la sustitucion de las
computadoras de escritorio obsoletas se llevo a cabo a fines de 2013. No hubo cambios en el
alcance del proyecto y se cumplieron todos los objetivos principales tal y como se habia
previsto inicialmente. El nuevo entorno de computadoras de escritorio, dotadas de software
actualizado, ha estado en funcionamiento desde entonces y goza de aceptacion.

RESUMEN

6. Las actividades previstas se han llevado a término o progresan adecuadamente. Aunque
todavia no se han realizado algunos de los gastos previstos, se contempla en esta etapa que
todo el proyecto se completara en el marco del presupuesto aprobado. El cuadro siguiente
detalla la utilizacion que se le esta dando al presupuesto.

Ref. Descripcién Presupuesto Gastos
previsto reales’
(en CHF) (en CHF)

1. | Instalaciones de TIC para la nueva sala de conferencias, las

salas de reuniones anexas y las demés salas de reuniones de
los locales de la OMPI

Conmutadores de red para conectar mas de 900 asientos, puntos 450.000 235.537
de acceso WiFi, cobertura de tercera generacion de telefonia movil

(UMTS), etc.

Teléfonos IP e infraestructura informatica conexa 30.000 33.450
Equipos de videoconferencia para la realizacion de ponencias a 600.000 179.813

distancia, grabacion digital, difusion por Internet, video a la carta,
subtitulado, etc.

Subtotal 1.080.000 448.800

2. Sustitucion de la centralita telefénica obsoleta Nortel Meridian

Instalacion del equipo y los programas informaticos de telefonia IP 850.000 818.309
en los edificios de la OMPI

Servicios de instalacion y puesta en marcha 250.000 49.162

Subtotal 1.100.000 867.471

3. | Sustitucién de la plataforma de estaciones de trabajo

Sustitucién de equipo informatico 2.100.000 1.657.194
Actualizacion del software 450.000 345.022
Servicios de instalacion y puesta en marcha 450.000 152.000
Subtotal 3.000.000 2.154.216
Total 5.180.000 3.470.487

1 Al final de junio de 2014.




7.

Se propone el siguiente parrafo de decision.
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8. El Comité del Programa y
Presupuesto tom6 nota del informe
sobre la marcha del proyecto de
inversion de capital en tecnologias de
la informacion y las comunicaciones
(TIC) (documento WO/PBC/22/18).

[Fin del documento]
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