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INTRODUCTION

1. Le présent document vise a rendre compte de I'état d’avancement du programme de
modernisation du systéme informatique (ci-aprés dénommeé “programme”) depuis la derniére
session de I'’Assemblée de I'Union de La Haye (ci-aprés dénommée “assemblée”) en

octobre 2012. |l vise également a informer les membres de I'assemblée de toute modification
apportée aux principes d’exécution du programme et au calendrier correspondant.

2. Le précédent rapport sur I'état d’avancement du programme était présenté dans le
document H/A/31/1.

3. Il convient de rappeler que le programme doit étre exécuté en deux phases : la phase | et
la phase Il. La phase | est constituée de sous-projets visant a produire des résultats positifs
immédiats ou a jeter les bases techniques de la phase Il. Quant a cette derniére, elle
correspond a la migration technique proprement dite, élément par élément, du systéme
informatique actuel, qui prend en charge les procédures d’enregistrement international

de Madrid et de La Haye, vers une technologie moderne qui garantira aux parties prenantes
des systémes de Madrid et de La Haye 'acces, dans les années a venir, a une plate-forme
technique conforme aux normes du secteur.
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4. Il est également rappelé que, a sa trente et uniéme session (13° session extraordinaire),
'assemblée a approuvé le calendrier révisé pour 'achévement de la phase Il, dont I'échéance
est prévue pour la mi-2013, et a pris note de I'enveloppe budgétaire totale de 11,731 millions de
francs suisses allouée au budget (soit 3 millions de francs suisses approuvés par 'Assemblée
de I'Union de La Haye et 8,731 millions de francs suisses approuvés par 'Assemblée de I'Union
de Madrid).

ETAT D’AVANCEMENT - PHASE |

5. Une nouvelle version de 'application de dép6t électronique a été mise a la disposition
d’un groupe sélectionné d’utilisateurs en mai 2013. Aprés qu’elle aura été testée, cette nouvelle
application de dépét électronique sera mise a la disposition du grand public et remplacera la
version qui est utilisée depuis le début de 2008.

6. Les améliorations comprenaient la mise en ceuvre de nouvelles regles de traitement afin
d’éviter certaines irrégularités, dont la présentation de champs de données propres aux parties
contractantes (par exemple, le nom du créateur) ainsi que la vérification de I'acceptabilité

d’'une requéte d’ajournement de la publication et la vérification de la classification de Locarno.
Elles comprenaient également de nouvelles caracteéristiques destinées a permettre la
sauvegarde et 'impression d’un accusé de réception, le paiement électronique depuis un
compte courant ou par carte de crédit et a offrir la possibilité de réutiliser les données d’'une
demande précédente au moyen d’'un modéle de demande préalablement rempli. De nouvelles
commandes automatiques seront également mises en ceuvre afin de vérifier le format et la taille
des images téléchargées.

7. En outre, des fonctions de gestion de portefeuille seront mises en ceuvre afin de
permettre une meilleure gestion des demandes de dépdét électronique et comprendront

un mécanisme permettant de recevoir des lettres signalant des irrégularités et d’y répondre a
I'aide de la méme interface Web de dépdt électronique, ainsi que de gérer les enregistrements
internationaux en résultant.

8. L’application de dépbt électronique a été mise a la disposition d’'un nombre limité
d’utilisateurs en mai 2013 et devrait étre mise a la disposition du grand public en juin 2013, date
a laquelle toutes les activités au titre de la phase | auront été achevées.

INFORMATIONS GENERALES - PHASE I

9. Il convient de rappeler que I'approche adoptée pour I'exécution de la phase Il du
programme consistait a procéder a une migration technique, élément par élément, du systéme
actuel vers une architecture moderne orientée services grace a la sélection d’'un partenaire
informatique qualifié.

10. Cette migration technique vise a convertir I'application, la base de données et

les procédures de travail internes existantes en passant du langage de programmation Natural
et du systéme de gestion de bases de données Adabas au langage Java et au systéme de
gestion de bases de données Oracle et en introduisant un outil moderne de gestion des
processus opérationnels. Cette migration permettra d’éliminer le risque d’obsolescence de
l'infrastructure actuelle.

11. L'un des principaux défis de ce projet de migration technique est de reproduire une
interface utilisateur sur le Web qui soit a la fois moderne et suffisamment semblable a celle qui
existe actuellement afin de réduire a un minimum les besoins en formation des utilisateurs et de
raccourcir la courbe d’apprentissage.
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12. Il convient également de rappeler que toute transformation nécessaire apportée a
l'interface utilisateur ainsi que toute refonte du processus pourraient étre entreprises dans le
cadre de la réintroduction de la phase Il du programme (voir le paragraphe 16 du document
H/A/31/1, pour la recommandation tendant a regrouper les phases Il et 11l et a éventuellement
relancer la phase lll “en cas de nécessité opérationnelle avérée”). Toute activité relevant de la
phase Il devrait étre menée dans les limites de I'enveloppe budgétaire initiale du projet.

RESULTATS OBTENUS - PHASE II

13. Apres I'achevement des étapes 1 et 2 du projet (analyse et conception), ELCA

(le partenaire informatique extérieur) a procédé a la fin de 'année 2012 a une analyse
approfondie du code logiciel en langage Natural en vue de réévaluer la complexité du projet de
migration et de valider les hypothéses techniques formulées lors de I'établissement de

sa proposition a prix fixes. L’'analyse a révélé que le projet était plus complexe que prévu en ce
qui concernait la migration technique élément par élément du systéme et de la base de
données existants et qu’il était nécessaire de reporter la date d’achévement du projet pour
respecter les prix fixes de la proposition initiale.

14. La migration technique a débuté avec la mise en ceuvre de la procédure compléte relative
a la réception et a 'examen des demandes internationales et a I'enregistrement international
des marques. La migration technique du programme spécifique du code de La Haye devrait
débuter vers la fin de 2013.

15. Les quatre premiéres itérations du code mis au point ont été installées avec succes dans
I'environnement de développement de 'OMPI pour examen, validation et essai par I'équipe
chargée du projet durant le premier trimestre de 2013. Des protocoles d’essai ont été établis
pour réaliser les premiers essais et vérifier 'acceptation de la nouvelle interface utilisateur.

16. Le schéma de gestion des flux de 'OMPI a été intégré dans le nouvel outil de gestion des
processus opérationnels et validé par I'équipe chargée du projet.

17. Un outil de conversion des données de la base de données a été sélectionné et
les premiers transferts de données sont en cours a titre expérimental.

18. La migration technique du code logiciel en langage Natural suit son cours.
La transformation de l'interface utilisateur ainsi que la refonte possible des processus
seront entreprises dans le cadre de la réintroduction de la phase Ill du programme.
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PLAN GLOBAL DE MISE EN CEUVRE DU PROJET - PHASE Il

19. La phase Il du programme a été lancée au troisieme trimestre de 2010. Les taches 1

a 10 du plan global de mise en ceuvre du projet présenté dans la figure 1 ci-dessous ont déja
été accomplies. La tache 11 est en cours de réalisation. Le programme se déroule selon

le calendrier suivant :

T 2010 2011 2012 2013 2014 2015
N° Intitulé de la tache Départ Fin T
Q3 | o« [ Q1 Q2|03|Ql Q1|02|03|04 Q1|Q2|03|Q4 Q1|Q2|Q3|Q4 Q1|

1 | Processus de sélection du chef de projet 01.07.2010 30.09.2010 100% ([

Publication du premier appel &
2 Tt G 13.09.2010 08.10.2010 100% e

Evaluation des réponses au premier
3 | appel 3 manifestation dinérét 09.10.2010 30.11.2010 100% =
e e e 01122010 | 01.122010 | 100% *

Publication du deuxiéme appel &
5 g e 15.12.2010 17.01.2011 100% ()]

Evaluation des réponses au deuxieme
8 | appel 3 manifestation dintérét 18.01.2011 18.03.2011 100% =
7 | Publication de 'appel d'offres 21.03.2011 20.06.2011 100% =
8 |Date d'échéance de Iappel dioffres 20.06.2011 20062011 100% %
9 |Evaluation des réponses a I'appel d'offres| ~ 21.06.2011 30.09.2011 100% ==

Approbation du Comité d'examen des
10 | contrats (CRC) et négociation du contrat | 21102011 31.12.2011 100% =
11 | Exécution du projet 16.01.2012 30.06.2014 45% (e ]
12 | Mise en service 01.07.2014 01.07.2014 0% *

Figure 1- Phase Il — Plan global de mise en ceuvre du projet

20. D’apres les échéances indiquées ci-dessus, il est clair que les activités relatives a la
phase Il pour le reste de 'année 2013 devraient porter principalement sur la migration
technique du systéme actuel. De nouvelles itérations du code logiciel mis au point seront
établies au cours de I'année et soumises a I'équipe chargée du projet pour validation.

21. Il convient de noter que cette démarche fondée sur le principe d’'une équivalence
fonctionnelle stricte suppose la réintroduction de la phase Ill du programme, déja recommandée
dans le document H/A/31/1. Une description détaillée des activités a entreprendre au titre de

la phase lll sera présentée dans le prochain rapport sur I'état d’avancement du programme
dans les limites du budget alloué au projet.

SITUATION FINANCIERE

22. L’enveloppe budgétaire totale de 11,731 millions de francs suisses approuvée a la
quarante-deuxiéme session (18° session ordinaire) de I’Assemblée de I'Union de Madrid

(8,731 millions de francs suisses) et a la vingt-huitiéme session (17° session ordinaire) de
I’Assemblée de I'Union de La Haye (3 millions de francs suisses) a été en partie utilisée aux fins
de 'achévement de la phase | du programme et les ressources encore disponibles sont
suffisantes pour mener a bien la phase Il.

23. Le prochain rapport sur I'état d’avancement du programme de modernisation informatique
contiendra des propositions a l'intention de 'assemblée concernant les conséquences
éventuelles de la réintroduction de la phase Il sur le plan des ressources.
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L’assemblée est invitée a :

i) prendre note de l'état
d’avancement des activités
au titre de la phase |

du programme décrites dans
le présent document, qui sont
propres a I'lUnion de La Haye;

ii)  prendre note de l'état
d’avancement de la phase Il
du programme;

iii)  noter qu’une description
détaillée des activités au titre
de la phase Il sera présentée
dans le prochain rapport

sur 'état d’avancement

du projet.

[Fin du document]



