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1.  L’assemblée avait a examiner les points suivants de I'ordre du jour unifié
(document A/55/1) : 1, 2, 3, 4,5, 6, 10, 11, 21, 31 et 32.

2. Le rapport sur ces points, a I'exception du point 21, figure dans le rapport général
(document A/55/13).

Le rapport sur le point 21 figure dans le présent document.

3.
4.  Mme Sarnai Ganbayar (Mongolie) a été élue présidente de 'assemblée.
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POINT 21 DE L'ORDRE DU JOUR UNIFIE
SYSTEME DE LA HAYE

5. La présidente a ouvert la réunion et souhaité la bienvenue aux délégations de I'Union de
La Haye.

6. La présidente s’est référée a I'adhésion du Japon a I'Acte de Genéve (1999) de
'Arrangement de La Haye concernant I'enregistrement international des dessins et modéles
industriels et & la ratification de cet Acte par les Etats-Unis d’Amérique et s’est félicitée de leur
premiére participation en tant que membres de ’Assemblée de I'Union de La Haye.

Rapport final sur le programme de modernisation informatique (systéme d’enregistrement
international de La Haye)

7. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document H/A/35/1.

8.  Le Secrétariat a présenté le document et rendu compte de I'état d’avancement du
programme de modernisation informatique depuis la derniere session de 'Assemblée de
'Union de La Haye.

9. Le Secrétariat a rappelé que, depuis la derniére session de 'assemblée, les activités de
mise en ceuvre de la phase Il concernant le Service d’enregistrement de La Haye avaient été
suspendues compte tenu de 'adhésion imminente de nouveaux Etats membres au systéme de
La Haye et qu’elles ne reprendraient que lorsque les changements nécessaires concernant le
systeme informatique et les procédures seraient apportés dans le systéme informatique existant
et que le systéme serait stabilisé.

10. Le Secrétariat a également rappelé que I'opération de vérification et de validation
indépendante réalisée par le Service d’enregistrement de Madrid présenterait aussi un intérét
pour le Service d’enregistrement de La Haye lorsque les activités de mise en ceuvre de la
phase Il reprendraient.

11. Le Secrétariat a indiqué que les changements de procédure dans le systéme informatique
existant avaient permis de le stabiliser et que la planification des activités de mise en ceuvre de
la phase Il avait recommencé. La mise en production de la phase Il concernant le systeme de
La Haye était prévue pour le deuxieéme trimestre de 2016.

12. Le Secrétariat a enfin indiqué qu’une liste des recommandations émanant de I'opération
de vérification et de validation indépendante figurait dans I'annexe |, tandis que les réalisations
du programme de modernisation informatique faisaient I'objet de I'annexe I

13. L’assemblée a pris note du “Rapport final sur le programme de modernisation
informatique (systéme d’enregistrement international de La Haye)” (document H/A/35/1).

[Fin du document]



