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1.  Le présent document vise a présenter au Comité du programme et budget (ci-aprés
dénommé “PBC”) un rapport sur I'état d’'avancement du projet de nouvelle construction
(ci-aprés dénommeé “projet”) portant sur la période écoulée depuis la présentation du rapport
précédent (document WO/PBC/18/9) au PBC a sa dix-huitiéme session, tenue du 12 au

16 septembre 2011.

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET

2. Il estrappelé que le PBC a été informé a sa derniére session que, en mai 2011, un accord
avait été conclu avec I'entreprise générale en vertu duquel cette derniére était convenue de
compenser, par une pénalité d’'un montant de 2 225 000 francs suisses, les retards pris dans

la livraison du projet achevé (le nouveau batiment, y compris le parking souterrain
supplémentaire).

3. Le PBC a également été informé a sa derniére session que le nouveau béatiment était
pleinement opérationnel depuis juin 2011 (étages de bureaux et sous-sols, cafétéria,
bibliotheque de 'OMPI et nouveau parking réservé aux délégués) mais que certaines parties
n’avaient pas été (complétement) livrées, méme si cela n’avait pas d’incidence sur son
occupation.

4.  Aladate du présent document, alors qu’un certain nombre de malfagcons touchant
plusieurs installations et équipements (notamment les parquets) sont en voie d’étre corrigées de
maniére satisfaisante, d’autres parties n’ont toujours pas été terminées et certains éléments qui
avaient été acceptés sous réserve de réparation ou de remplacement n’ont pas tous été
répares ou remplacés a la satisfaction du Secrétariat. Il s’agit notamment des verriéres
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des atriums et des éléments des facades qui n'ont pas encore été réparés ou remplaceés,
I'entreprise générale n’ayant pas encore proposé de solutions acceptables. En conséquence,
le Secrétariat a suspendu le paiement de certaines mensualités a I'entreprise générale et
entamé de nouvelles négociations afin de résoudre ces questions.

UTILISATION DU BUDGET ET DES PROVISIONS POUR IMPREVUS APPROUVES

5.  La situation budgétaire et financiére présentée au PBC a sa précédente session n’a pas
changé :

i) le budget actualisé et consolidé (quelque 145 millions de francs suisses) a laissé
un solde non utilisé de quelque 175 000 francs suisses;

i) la“provision pour les modifications du projet” (quelque 8,2 millions de francs
suisses) a été intégralement utilisée ou engagée pour couvrir le co(t des modifications
supplémentaires (principalement pour le Centre informatique et la mise en ceuvre dans et
autour du nouveau batiment des normes minimales de sécurité opérationnelle pour

les villes sieges (UN H-MOSS)); et

i)  la “provision pour divers et imprévus” (quelque 7,8 millions de francs suisses)

a laissé un solde non utilisé de quelque 2,1 millions de francs suisses.

CONTROLE ET AUDIT

6. Le projet a continué de faire I'objet d’audits réguliers de la part du vérificateur externe
des comptes (document WO/PBC/19/18) et de la Division de 'audit et de la supervision
internes, et d’'une supervision permanente de la part de 'Organe consultatif indépendant de
surveillance (OCIS).

POINT SUR LA SITUATION RELATIVE AUX LOCAUX LOUES

7.  En ce qui concerne la location de locaux a usage de bureaux et conformément au rapport
sur I'état d’avancement présenté au PBC a sa derniére session, le bail du batiment P&G a été
officiellement résilié avec effet au 31 aolt 2011, tandis que le bail du batiment CAM a été
conservé de maniére a offrir au Secrétariat la souplesse nécessaire pour gérer les locaux
pendant ces prochaines années.

8.  En ce qui concerne la location d’aires de stockage, une installation de stockage (900 m?
installation de stockage (210 m? pour un co(t annuel de quelque 30 000 francs suisses) le sera
a la fin du mois de septembre 2012. Cette solution a été rendue possible grace aux aires de
stockage situées dans le nouveau batiment, a une évaluation actualisée des besoins et a
I'élimination du matériel et des fournitures obsolétes.

9. Le Comité du programme et
budget est invité a recommander aux
assemblées des Etats membres de
I’'OMPI et des unions administrées par
I’'OMPI, chacune pour ce qui la
concerne, de prendre note du contenu
du présent document.
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