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INTRODUCTION

1. Le présent document vise a informer le comité du programme et budget (PBC) de I'état
d’avancement du projet relatif au renforcement des normes de sdreté et de sécurité pour les
batiments existants de 'OMPI depuis le précédent rapport soumis a la vingt et unieme session
du comité du programme et budget, en septembre 2013 (WO/PBC/21/9).

APERCU DE L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET

2. Le projet relatif au renforcement des normes de slreté et de sécurité au siege de I'OMPI
siege prévoyait trois grandes phases de mise en ceuvre :

a) Phase | : application de “principes de gestion des risques” et établissement de
mesures de prévention efficaces, axées sur I'évaluation des différents systemes
techniques requis, la compatibilité infrastructurelle et les partenariats internes et externes
favorisant I'élaboration d’une conception globale de la s(reté et de la sécurité
conformément au cadre d’exécution du projet et aux normes H-MOSS en vigueur
(achevée);

b) Phase Il : établissement des cahiers des charges, y compris les dossiers
d’exécution pour les entreprises de construction et les prestataires de services, réalisation
des appels d’offres pour ces services et acquisition du matériel technique et des systemes
d’appui en matiere de communications et de connexion (achevée en mai 2014); et
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c) Phase lll : exécution concréte du projet, son suivi, son achévement et sa livraison a
'OMPI (en cours).

3. Aumoment de la rédaction du présent rapport, I'état d’avancement des mesures
techniques et des phases de suivi et les échéances prévues s’établissaient comme suit :

Eléments du projet Situation actuelle Achévement prévu
Sécurisation du périmetre Phase IIl en cours, Octobre 2014
(FIPOI) taux de progression : 85%
Sécurité interne (OMPI) Phase Il en cours, Septembre 2014
taux de progression : 90%

4, L'application progressive des mesures de sécurisation du périmétre de I'OMPI selon les
normes H-MOSS a été affectée par les travaux de construction de la nouvelle salle de
conférence. L’accés au chantier reste la considération essentielle alors que I'achévement des
travaux approche. En général, les mesures de renforcement de la sOreté et de la sécurité sont
mises en ceuvre en dernier étant donné qu’elles dépendent des différents éléments
d’infrastructure a mettre en place.

5. Les mesures de sécurisation du périmetre se poursuivent, les infrastructures antivéhicules
pour les batiments AB, GBI et GBIl, ainsi que la majeure partie du batiment du PCT (90%)
ayant été achevées en 2013. Le nouveau Centre d’acces (situé devant le batiment AB) est
ouvert et opérationnel depuis le début du mois d’aolt 2014. La sécurisation du périmetre de la
nouvelle salle de conférence sera achevée a I'automne 2014.

OBJECTIFS ATTEINTS DURANT LA PERIODE COUVERTE PAR LE PRESENT RAPPORT

6.  Ainsi gu’il est indiqué dans le précédent rapport soumis au PBC, un réseau informatique
local (LAN) dédié a été installé au Centre de contrOle vers la fin de 2012. Cette infrastructure
informatique essentielle a permis de connecter un certain nombre de systémes techniques au
Centre de contréle fin 2013 et début 2014 (télévision en circuit fermé, contrble des acces,
systemes anti-intrusion). Ce réseau local dédié est crucial pour assurer la disponibilité des
systemes essentiels de sdreté et de sécurité, qui fonctionneront de maniére autonome par
rapport a tous les autres réseaux informatiques de I'OMPI. D’ici septembre 2014, le reste de
ces systemes de communications, de surveillance et de détection devrait avoir été intégré a ce
réseau local dédié.

7. La construction du nouveau Centre d’acces a été achevée et il a été officiellement livré a
'OMPI. Les technologies modernes dont il dispose permettront au Service de coordination de
la sOreté et de la sécurité (SCSS) de 'OMPI de gérer en amont I'accés des piétons et des
véhicules a tous les locaux de 'OMPI. La formation du personnel de 'OMPI et des gardes
extérieurs a l'utilisation de ces systemes de haute technologie a été achevée en juillet 2014.
L’adaptation et I'essai de nombreux systémes techniques de surveillance et d’intervention sont
en cours.

UTILISATION DU BUDGET APPROUVE

8. Il est rappelé que le projet d'amélioration des normes de sireté et de sécurité pour les
batiments existants de 'OMPI devait étre financé conjointement par 'OMPI et le pays hote. La
part du pays héte dans le financement du projet s’élevait a 5 millions de francs suisses et portait
sur différentes mesures de sécurité externe, alors que le budget approuvé de I'OMPI, d’'un
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montant de 7,6 millions de francs suisses, portait sur des mesures de s(reté et de sécurité
internes (document A/46/10 Rev.).

9. Le projet touche au but et les principaux éléments figurant dans I'’énoncé du projet seront
achevés dans le respect du budget approuvé par les Etats membres de 'OMPI. Ce projet
complexe a permis de tirer un certain nombre d’enseignements concernant la mise en ceuvre
de technologies spécifiques a la sOreté et a la sécurité et les besoins en appui technique qui
n'étaient pas prévus dans I'’énoncé initial du projet. Ces questions seront traitées de maniére
plus détaillée dans le rapport de cl6ture final du projet.

10. Il convient de rappeler que, en 2008, les Etats membres ont approuvé un budget de
7 600 000 francs suisses pour financer ce projet, selon les estimations figurant a 'annexe | du
document WO/PBC/13/6(a).

11. Il convient également de rappeler gue certaines modifications ont di étre apportées au
concept initial (voir le document WO/PBC/18/6). Des modifications supplémentaires se sont
révélées nécessaires concernant 'ampleur des travaux et les spécifications des systéemes de
sécurité pour le nouveau Centre d’'accés. Il a fallu revoir en conséquence les priorités et le
calendrier de certaines activités pour atteindre les objectifs voulus.

12.  Au 30 juin 2014, un montant de 12 400 208 francs suisses sur le budget total alloué au
projet avait été dépensé ou engagé, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Montants en francs suisses
Budget approuvé par les Etats membres en 7 600 000
décembre 2008
Participation du pays héte 5000 000
Budget total disponible 12 600 000
Etat des engagements Montants en francs suisses
Montants engagés par I'OMPI 7 533 208
Montants engagés par le pays hote 4 867 000
Montant total des engagements 12 400 208
Solde Montants en francs suisses
Solde OMPI 66 792
Solde pays héte 133 000
Solde total disponible 199 792

13. Le paragraphe de décision ci-apres est proposé.

14. Le Comité du programme et
budget a pris note du rapport sur I'état
d’avancement du projet relatif au
renforcement des normes de sireté et
de sécurité pour les batiments
existants de 'OMPI (document
WO/PBC/22/13).

[Fin du document]



	Introduction
	Aperçu de l’état d’avancement du projet
	Objectifs atteints durant la période couverte par le présent rapport
	Utilisation du budget approuvé

