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 المعنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الرابعةالدورة 
لى  01جنيف، من   4102 نوفمبر 02اإ

 
 

النفاذ إلى قواعد البيانات المتخصصة موجز التقرير التقييمي لمشروع 
 المرحلة الثانية -وتوفير الدعم 

عداد الس يد غلين أأونيل، مؤسس شركة   التقييم ، جنيفلستشارات  Owl REمن اإ

لى قواعد البيانات المتخصصة  الخارجي المس تقل موجز التقرير التقييمييحتوي مرفق هذه الوثيقة على  .0 لمشروع النفاذ اإ
 .لستشارات التقييم، جنيف Owl REالس يد غلين أأونيل، مؤسس شركة  هأأعدوالذي ، المرحلة الثانية -وتوفير الدعم 

ن  .4 نمية والملكية الفكريةاإ  اللجنة المعنية بالت
لى الإحاطة علمًا بالمعلومات الواردة في  مدعوة اإ

 مرفق هذه الوثيقة.

 ]يلي ذلك المرفق[
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 المرفق
 عمليملخص 

لى قواعد البيانات المتخصصة وتوفير مس تقل لمشروع جدول أأعمال التنمية " يتقييم تقرير   رهذا التقري .0 النفاذ اإ
الثانية في مايو (، بدأأت المرحلة 4104-4112. وبعد اس تكمال المرحلة الأولى )(DA_08_02" )المرحلة الثانية - الدعم

 .4102واس تكملت في ديسمبر  4104

لى تكنولوجيا  المرحلة الأولى والثانية للمشروعد  وته .4 لى حفز الابتكار والنمو الاقتصادي عن طريق تسهيل النفاذ اإ اإ
نشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار وتطوير   المرحلة. وترمي هاالمعلومات في البلدان الأقل نموا والبلدان النامية عن طريق اإ

لى الاعتماد على التقدم المحرز في ن الثا  طويلة الأجل لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكارالضمان الاس تدامة الأولى عبر  المرحلةية اإ
 .قدرتها على توفير خدمات الدعم المناس بة وبجودة عالية في مجالت التكنولوجيا والابتكار وضمان

طار المرحلة الثانية، و   .2 المحافظة على ضعت الأهدا  التالية المرتبطة بعناصر المشروع الثلاثة الرئيس ية، أأل وهي: وفي اإ
لى المعلومات  وتعزيز الاس تفادة من برنامج لتطوير مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار؛ذ نف  برنامج التدريب الم  النفاذ اإ

لى الأبحاث لأغراض التطوير والابتكارو  (ASPIالمتخصصة بشأأن البراءات )  (، وتطويرهما؛ARDI) برنامج النفاذ اإ
لإدارة معار  مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بغية تيسير التبادل بين هذه المراكز على جديدة واس تحداث منصة 

قليمية والدولية . وبعد اس تكمال المرحلة الثانية، عم  م المشروع على أأنشطة قسم دعم الابتكار المس تويات الوطنية والإ
 جيا في أأمانة الويبو.والتكنولو 

دارة المشروع ذلك يشمل و   من الخبرات المكتس بة أأثناء تنفيذ المشروع.الهد  من هذا التقييم هو التعل  و  .2 تقييم اإ
وتقدير احتمال والإبلاغ عنها وتصميمه، بما في ذلك أأدوات الرصد والإبلاغ، وكذلك قياس النتائج المحققة حتى هذا التاريخ 

جراء مقابلات مع  الاس تدامة. موظفا في أأمانة  02وقد اس تخدم التقييم مزيجا من الأساليب يشمل اس تعراضا للوثائق واإ
 بلدان. 01من مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار منسقا وموظفي  04مقابلات هاتفية مع الويبو و 

 النتائج الرئيس ية

 صميم المشروع واإدارتهت 

. ونظرا لتساع نطاق المشروع، من المحرز لتقدمل  الشاملين تقييمال توجيه التنفيذ و وثيقة المشروع كافية ل  :0 النتيجة .5
ضافية لت أأعدت البلدان والشركاء،  المعني من عددالحيث   تنفيذ المشروع. سيري وثائق اإ

لى الموافقة عتقييم المرحلة الأولى أأربع توصياتتقرير اقترح  :4 النتيجة .6 لى المرحلة الثانية : تم  قبول توصية تدعو اإ
عرضت واس ت  لرصد والتقييم. المتعلقة بالمشروع اتوصية تحسين جوانب ل  الحال بالنس بة كما كان ت تلك التوصيةنفذو لمشروع ل 

قترح تتوصية أأيضا  س تعرضتواالأدوات.  تلكل  العامابع نظرا للط نفذت   ولم لأمم المتحدةلالتحليلية الأدوات  ماس تخداتوصية 
ضفاء طابع رسمي من الليس لأنه  نفذت  لم و الأخرى سؤول في الويبو والوحداتالم ة بين القطاع ترتيبات رسمي على ضروري اإ

 التنس يق بهذه الطريقة.

عن  (اللجنة) اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية ول الأعضاء فيلإبلاغ الدأأدوات رصد المشروع ملائمة  :2 النتيجة .7
عداد التقارير وأأدوات المشروع. وق  عن المرحلية تقارير ال عبر تقدم المشروع بصفة عامة، ول س يما  دمت عدة ملاحظات حول اإ

ووضع المس توى الوطني والش بكة ككل؛ على  الإبلاغفي المطروحة لرصد، والتحديات لعدة أأدوات وضع  ول س يماالتحليل، 
 لرصد.لواس تخدام الإحصاءات على الإنترنت بصورة أأكثر انتظاما تدريبية ال ورة للحصول على الانطباعات حول الد أ لية
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بدعم من كيانات أأخرى داخل الأمانة.  االابتكار والتكنولوجيدعم  أأنشطة هذا المشروع قسم   يتولى :2 النتيجة .8
قليمية لى  وساهمت المكاتب الإ ضافة اإ وتوفير أأقاليمها داخل  بلدانمع ال  التعاوندعم عبر لمشروع في اقل نموا الأ البلدان شعبة اإ

التكنولوجيا قطاع ضا التعاون مع أأكاديمية الويبو ومع جرى أأي. و مراكز دعم التكنولوجيا والابتكارأأنشطة بعض من التمويل ل 
 والابتكار.

بفضل  رجة كبيرةدالمخاطر بتظهر تلك لم ودت وثيقة المشروع الأولية أأربعة مخاطر للمشروع. حد   :5 النتيجة .2
 .اعتمدهاو  المشروع قهاالتي وث   من المخاطر التخفيف استراتيجيات

لى المحتوى  نفاذل ل : الاتجاهات العالمية وهي ينبغي للمشروع التصدي لهاتقييم ثلاثة عوامل خارجية ال  دحد   :6 النتيجة .01 اإ
المس تخدمين المحتملين؛ والتحديات أأوساط بين  بهما والاهتمام والدرايةبالملكية الفكرية والابتكار الوعي و الأكاديمي/العلمي؛ 

لى قدر الإمكان سعى فريق المشروع وقد . مراكز دعم التكنولوجيا والابتكارالخارجية لنموذج ش بكة  مواجهة التحديات التي اإ
 العوامل الخارجية.تلك ا تهفرض

 الفعالية

ذلك العدد هد  تجاوز و في المرحلة الثانية،  والابتكار لدعم التكنولوجيا امركز  08أُطلق ما مجموعه  :2-7النتائج  .00
نشاء  لى  الأولى والثانية تينرحل لعدد المراكز المنشأأة في الم المجموع الكليليصل بذلك ، مركزا 04المشروع المتمثل في اإ  22اإ

لى قواعد البيانات، و  نفاذنامج التدريي،، وتيسير ال ومن خلال البر. مركزا دارة المعمنصة اإ تقديم خدمات  الاس تمرار فيو ، ار اإ
لى ضمان اس تدامة طويلة الأجل لمسعى المشروع الدعم والتوجيه،  راكز تلك الم. وأأكد موظفو راكز دعم التكنولوجيا والابتكاراإ

نشاء  ت التي أأجريت معهمقابلافي الم الدراسة في و. هاتطوير الاس تمرار في والمراكز أأن دعم الويبو أأمر أأساسي لضمان اإ
تقييم قدرتها بفضل التدريب القادرة على راكز المعدد ارتفع ، 4102عام ل مراكز دعم التكنولوجيا والابتكارصائية بشأأن الاس تق

لى  %70مختلف الخدمات من على   في المس تقبل(أأو  ا)حالي تها الدراسة فرصا للنفاذشمل% من المراكز التي 27وقدم . %26اإ
لى قواعد البيانات المتخصصة و  .اتالبراءفي خدمات البحث  %26اإ

قدرتها على القيام بذلك  وكانتالمزيد من الخدمات  مراكز دعم التكنولوجيا والابتكاربعض  طورت :00-01تانالنتيج  .04
الاس تدامة  علىالأهم عم الويبو. ومن المؤشرات لدوعوامل خارجية  مراكز دعم التكنولوجيا والابتكارعلى نضج ش بكة متوقفة 

ليها من أأجل حفز الاالمعلومات  اس تغلالعلى  ينلمس تخدما الطويل قدرة  على المدى  في معظم الحالت، و. بتكارالتي نفذوا اإ
يجابية في الفلبين والمغرب، حيث لوحظت المؤشرات. ومع ذلك، تظهر تلك من المبكر جدا أأن كان   طلباتعدد ازداد أأمثلة اإ

نشاء  المودعة البراءات  .جيا والابتكارمراكز دعم التكنولو منذ اإ

يكتسي على المدى الطويل،  مراكز دعم التكنولوجيا والابتكارلس تدامة  أأساسيدعم الويبو أأن رغم  :02-04 النتائج .02
وكثيرا نفس القدر من الأهمية. والمؤسسات المضيفة  الحكوميةدعم مكاتب الملكية الفكرية الوطنية والسلطات الوطنية والمحلية/

ما في مهدورا تؤدي ذات جودة عالية من هذا الدعم و و مناس بة التي تقدم خدمات  التكنولوجيا والابتكارمراكز دعم ما تس تفيد 
لى المنشأأة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار. واستندت ش بكات في مجال الملكية الفكرية الاستراتيجيات والأولويات الوطنية  اإ

مراكز دعم التكنولوجيا موظفو  وتحدث. عم التكنولوجيا والابتكارراكز دلمش بكة و )وطني( منسق مركزي على  قائمنموذج 
تلك واجهة لماستراتيجيات ضرورة وضع و ةش بكال قائم على ال الحفاظ على هذا النموذجت عن صعوبات قابلافي الم والابتكار

وحدات أأخرى داخل من المالية  واردالم حشدالدعم و  اتطلبفي تلبية جميع صعوبات واجه فريق المشروع و  .الصعوبات
 الويبو.أأخرى في أأو مصادر وحدات من  4102من ميزانية عام  %52 بعد أأن تأأتى الويبو

لى أأنشطة ب دعومةفي المرحلة الثانية مالتي زاد عددها  مراكز دعم التكنولوجيا والابتكارت نكا :08-05 النتائج .02 تهد  اإ
طار في و. اقدمهتالتي  الخدماتعدد و  تلك المراكز خبرات الرفع من مس توى  لعملان ظم المزيد من حلقات  ،برنامج التدريباإ
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برنامج عدد المؤسسات التي تس تخدم حيث تنامى : ةاس تخدام قواعد البيانات المتخصصزاد في المرحلة الثانية، و .المتقدمة
لى الأبحاث لأغراض التطوير والابتكار لى المعلومات بأأكثر من ثلاثة أأضعا  وازداد اس تخدام برنامج  النفاذ اإ النفاذ اإ

لى ثلاثة مس تويات ع المنشأأةهذه الخبرات المتطورة والش بكات من  الاس تفادةيمكن و . بضعفين المتخصصة بشأأن البراءات
قليميا وعالميا.  عوامل خارجية.بفعالية الاس تفادة من أ ثار الش بكات أأيضا  تتأأثر و  مختلفة: وطنيا واإ

نشاء :44-02 النتائج .05  اعنص " eTISC" مراكز دعم التكنولوجيا والابتكارمعار  المنصة الإلكترونية لإدارة  كان اإ
 .زائر 2 711 بلغ عدد الزوارنصة و الم على شخصا  651 لتسج  ، 4102اعتبارا من ديسمبر و . في المرحلة الثانية ارئيس ي

طلاقهامساهمة  502نشرات الأعضاء، في شكل أأس ئلة أأو تعليقات أأو مساهمات دد عووصلت   %81، مما يعني أأن منذ اإ
الذين أأجريت معهم  مراكز دعم التكنولوجيا والابتكارموظفو  وكانقل. نصة مرة واحدة على الأ الم مع  واتفاعلمن الأعضاء 

للغة بسبب حاجز ابعض الأشخاص مع  اتفاعل محدودال  ظل. و وهاوزار فيها  او سجلت أأغلبهم و نصة لم با على عل مقابلات
مكانهموا اإ للغة الإجلليزية( بالرغم من أأن أ خرين أأشار با المنصة متاحة) يجادالمشاركة  لى أأنه باإ  موارد بلغتهم على المنصة. واإ

 الاس تدامة

ن :45-42 النتائج .06 مكانية ال احتمال  اإ لى قواعد البيانات المتخصصة  نفاذاس تمرار العمل على تطوير اإ  المشروع مرتفع لأناإ
 اهتماموامل أأخرى منها: على ععلى المدى الطويل  المشروع س تدامةا أأيضا تتوقفميزانية الويبو. ومع ذلك، في مدرج 

 ينوطنيالالمنسقين قدرة و ؛ بين أأوساط المس تخدمين المحتملينوالاهتمام والدراية الوعي مس توى و ؛ اوالتزامه المؤسسات المضيفة
 ينالوطنيالمنسقين رسمية بين الترتيبات المس توى و  ؛مراكز دعم التكنولوجيا والابتكارش بكة في ضمان الحركية والنشاط على 

الابتكار خدمات والملكية الفكرية بشكل عام في  مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار دمجمس توى و والمؤسسات المضيفة؛ 
 .الأخرى التعليميةالبرامج و 

نمية  تنفيذ توصيات جدول أأعمال الت

لى  نفاذتيسير ال  بشأأن جدول أأعمال التنمية من 8توصية ال هذا المشروع مساهمة كبيرة في تحقيق  ساهم :48-46النتائج  .07 اإ
نشاء  ويعتبرنموا. قل الأ البلدان س يما  لولبلدان النامية، فائدة القواعد البيانات لأغراض البحث في البراءات  بيانات  ةقاعداإ

لى الأبحاث لأغراض التطوير والابتكار  لى المعلومات المتخصصة انات وقاعدة بيالنفاذ اإ ذ النفا فرص انتوفر  اللتينالنفاذ اإ
ليها المجاني ليها النفاذو نموا قل للبلدان الأ  اإ في  تلك البيانات تااعدق تمخداس ت  حتى ال ن، و . للبلدان النامية ةمنخفضبتكلفة  اإ
دورا المشروع أأيضا  وأأدىنموا والبلدان النامية.  الأقل لبلدانافي  س يما ولأأفريقيا،  من قبل مؤسسات مقرها الحالت أأغلب

 تياعدقمعلومات الأشخاص على اس تخدام قدرة  وكانت. مااس تخدامهالتشجيع على و  عدتي البياناتالترويج لقافي أأساس يا 
 الخارجية كما هو موضح أأعلاه.العوامل الس ياق و لى حد كبير على اإ متوقفة في دورة الابتكار تلك البيانات 

 توصياتالاس تنتاجات وال 

وي نظر . وتجاوزها في المرحلة الأولى والثانيةأأهدافه  عام حقق المشروع بشكل (:44-7النتائج  بخصوص) 0 الاس تنتاج .08
يجابي داخل الويبو وخارجها وير  لى المشروع بشكل اإ لى الملكيةفرص تجربة ناجحة" عن  أأنه "يرالكث ىاإ الفكرية  النفاذ اإ

يساهم بشكل ملموس ن المغرب والفلبين، بين  المشروع أأنه يمكن أأ  تجربتي هو واضح فيوكما بلدان النامية. والابتكار لفائدة ال 
حدوث ذلك على نطاق واسع يد أأن ب  البراءات. عدد طلباتزيادة  في التجربتين المذكورتينفي  ساهمو  .الابتكار ةفي دور

  .معينة ظرو يتطلب توافر 

ن القدرة على  (:6-0النتائج  بخصوص) 4 الاس تنتاج .02 الظرو  الضرورية لس تدامة المشروع وتقديم مساهمات  تهيئةاإ
لى حد كبير ،جر يخملموسة  رادة الويبو  ،اإ وليس لكية الفكرية والمؤسسات المضيفة. والأمر منوط بالمكاتب الوطنية للم عن اإ
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نشاء ش بكات مراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا ودعمها. الد تجاهلالمقصود  ولكن ور الرئيسي الذي اضطلعت به الويبو في اإ
توفير المزيد مسأألة ، باس تثناء تلك الصعوبات ممعظيبين أأن  (0الشكل ) تلك الش بكات التي تواجهها الصعوباتتحليل أأهم 

 .وطنية للملكية الفكرية التصدي لهللمؤسسات المضيفة والمكاتب ال من التدريب، هو من النوع الذي ينبغي

نشاء ش بكة مراكز دعم الابتكار  (:45-05ائج النت بخصوص) 2 الاس تنتاج .41 تدعم هذه النتائج قرار الويبو لمواصلة اإ
بية احتياجات من أأجل رفع فعاليتها في تل  دعم تلك المراكز وبأأي نوع من الدعم كيف يمكنيهم هنا هو وما والتكنولوجيا ودعمها. 

لى تحقيق الاس تدامة اعند سعيهالمحليين المبتكرين  با ما تكون طلبات التدريب غير هذا النوع من المشروعات، غال وفي . اإ
اشر خاص( أأو التدريب غير المبكن أأن تقدمه في مجال التدريب المباشر )من طر  أأشيم ما يم  تق أأن محدودة وعلى الويبو

الأخرى لدورة  عناصرال على الويبو أأيضا أأن تنظر بانتظام في تعزيز برامج بناء قدرات المراكز على ولكن )التعل عن بعد(. 
دارة الابتكار مثل اس تخدام طلبات حقوق الملكية الفكرية وصياغتها، ونقل التكنولوجيا، ومهارات  لى الأعمال والتسويق، اإ اإ

لى المس تخدمين المحليين )انظر كذلك  دمات دعم الابتكارلخفعال تعزيز من أأجل أ خره، وذلك  التي تقدمها المراكز اإ
على ذلك، ينبغي للويبو النظر في كيفية دعم ش بكات المراكز في التصدي لما تواجهه من تحديات علاوة و  أأدناه(. 2 الاس تنتاج

بين التحديات التي حددها هذا ومن  وتلك المرتبطة بمحيطها الخارجي. الش بكة المشروع القائم على سواء تلك المرتبطة بنموذج
بين والاهتمام والدراية الوعي مس توى و ؛ (ما)والترتيبات بينه المؤسسات المضيفةو  المنسقين الوطنينوالتزام  اهتماميم مدى التقي

التصدي لهذه أأن والحقيقة . الأخرى التعليميةالبرامج و الابتكار خدمات  فيراكز الم مجدو ؛ أأوساط المس تخدمين المحتملين
لى الرجوع يمكن ولكن بالنس بة للويبو بصعأأمر أأ التحديات    الممارسات والاعتماد عليها.أأفضل  اإ

لى تفيد المؤشرات (:48-42النتائج  بخصوص) 2 الاس تنتاج .40 ضمن  دمجهايتطلب  هدافها كاملةلأ راكز ق الميتحق أأن  اإ
لى قواعد لأن جانب النفاذ  التكنولوجيا والابتكاربشأأن  مبادرات أأعم   خلا  البراءات هو فقط عنص من و  البراءاتبيانات اإ

من قبيل مكاتب نقل ) أأعم ابتكار المراكز ضمن خدمات دمجأأمثلة ناجحة عن ذلك، مثل هناك و  عناصر دور الابتكار.
راكز ين المبلدورة الابتكار؛ والربط  المواليةمن الخدمات المرتبطة بالخطوات  التكنولوجيا(؛ والمراكز التي تقدم طيفا واسعا

 أأن تكون هذهويمكن  .يينيم الملكية الفكرية في الجامعات؛ والترويج لخدمات المراكز عبر تنظيم مسابقات للطلبة والأكاد وتعليم
مكانات المراكز في  اأأساس الأمثلة  .عمالأ الابتكار  دورةلفهم اإ

م أأن تواصل أأمانة الويبو دعم هذه المشروع كنشاط معم  بوصى ي (:44-7النتائج ، 0الاس تنتاج  بخصوص) 0التوصية  .44
ذعلى قطاع البنية التحتية العالمية واس تعراض ما  من الميزانية من % 61يقارب ما جلب ا كانت الترتيبات المالية الحالية، أأي اإ

 وحدات خارج هذا القطاع، الطريقة الأكثر فعالية لإدارة ميزانية هذا المشروع.

تبها الوطنية المعنية بالملكية يوصى بأأن تقدم الدول الأعضاء ومكا (:6-0النتائج ، 4الاس تنتاج  بخصوص) 4التوصية  .42
نشاء ش بكة لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار أأو  التي ،الفكرية من الدعم من أأجل  ، ما يكفيتخطط لذلكالتي هي بصدد اإ

على المدى الطويل، مثل ضمان التزام المؤسسات المضيفة بتخصيص ما يكفي من الموظفين لتلك  لمراكزة تلك اتعزيز اس تدام
ذكاء الوعي بما تقدمه من أأنشطة؛ والاعترا  بش بكة المراكز في الاستراتيجياتالم في مجال الوطنية والأولويات  راكز؛ واإ

 .افة الملكية الفكرية والابتكار داخل المؤسسات التعليمية وقطاع الصناعة؛ وتشجيع ثقفكريةلاة يالملك 

قسم دعم الابتكار والتكنولوجيا في أأمانة ينظر أأن بيوصى  (:45-05النتائج ، 2الاس تنتاج  بخصوص) 2التوصية  .42
نطاق تحديد مثل  طويلعلى المدى ال مراكز دعم التكنولوجيا والابتكاراس تدامة عم لد ف أأنشطتهيفي كيفية تكي الويبو 

مقارنة عين المكان التدريب المقدم في  تقييمو  ؛(ذلك وكيف هادعم ينبغي لتي االبلدان )من حيث  على نحو أأفضل المشروع
نطاق بدعين المحليين من خلال توس يع للم لمراكز االتي تقدمها عم الابتكار دخدمات فاءة وكتعزيز فعالية و ؛ لتعل عن بعدبا

المنصة الإلكترونية لإدارة  دمجمواصلة و دورة الابتكار؛ جوانب جوانب أأخرى من في  راكزتلك الم كفاءاتأأنشطة تكوين 
 التي تحققها تلك لموسةالمنتائج لل " ةجحانالتجارب ال توثيق "؛ و ش بكاتال في والابتكار مراكز دعم التكنولوجيا معار  



CDIP/14/5 
Annex 
5 

ل في يفص ت وارد بال ها )كما هو واجه تلتحديات التي ل  التصديفي  ش بكاتال دعم  النظر في كيفيةالمضي في و  ؛لش بكاتا
 (.2 الاس تنتاج

يوصى بأأن ينظر جميع أأصحاب المصلحة المعنيون بالمشروع  (:48-42النتائج ، 2الاس تنتاج  بخصوص) 2التوصية  .45
دمج مراكز دعم زيادة فة( في كيفية ة الفكرية والمؤسسات المضي)أأمانة الويبو والدول الأعضاء والمكاتب الوطنية للملكي

  ا لذلك.أأساس 2 الاس تنتاجفي مبادرات الابتكار الأعم باس تخدام الأمثلة الواردة في التكنولوجيا والابتكار 

 والوثيقة[]نهاية المرفق 


