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 الإنكليزيةالأصل: 

 2019سبتمبر  30 التاريخ:

 الفكرية والملكية بالتنمية المعنية اللجنة

 والعشرون الرابعة الدورة
 2019 نوفمبر 22اإلى  18ن جنيف، م

الوسائل  بشأنوبولندا والمملكة المتحدة  االبرازيل وكندا وإندونيسيوفود مقترح مشروع مقدم من 
 مقترحات مشروعات أجندة التنمية الضامنة لنجاح

 
عداد مانة من اإ  الأ

ندونيس يا وبولندا والمملكة المتحدة على يحتوي مرفق هذه الوثيقة .1  هاس تلمت مقترح مشروع مقدم من وفود البرازيل وكندا واإ

 .2019 سبتمبر 30الأمانة في تبليغ بتاريخ 

ن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية  .2 اإ

لى   الوثيقة. في مرفق هذه النظرمدعوة اإ

 ]يلي ذلك المرفق[
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 المرفق

 من توصيات أأجندة التنمية 5و 1التوصيتين 

ندونيس يا وبولندا والمملكة المتحدة   مقترح مشروع مقدم من وفود البرازيل وكندا واإ

 وثيقة المشروع

 

 ملخص .1

 DA_01_05_01 رمز المشروع

 التنمية أأجندة مشروعات مقترحات لنجاح الضامنة الوسائل العنوان

 التنمية أأجندة توصيات

 
المساعدة التقنية بعدة ميزات منها أأنها : يجب أأن تتميز أأنشطة الويبو في مجال 1التوصية 

موجهة نحو التنمية وقائمة على الطلب وشفافة وهي تأأخذ بعين الاعتبار الأولويات 

والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص فضلًا عن 

دراج ا لأنشطة في أأطر مختلف مس تويات التنمية المدركة في الدول الأعضاء، وينبغي اإ

زمنية لس تكمال البرامج. وفي هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصميم برامج المساعدة 

 .التقنية وأ ليات تسليمها وعمليات تقييمها خاصة بكل بلد

: على الويبو أأن تنشر معلومات عامة حول كل أأنشطة المساعدة التقنية على 5التوصية 

من الدول الأعضاء، تفاصيل عن أأنشطة  موقعها الإلكتروني وعليها أأن تقدم، بطلب

 محددة بموافقة الدولة العضو )الدول الأعضاء( أأو الجهات الأخرى المس تفيدة من النشاط.

مكانية  الدليل العمليجدير بالذكر أأنه بمجرد صياغة  * والموارد المرافقة له، س تكون هناك اإ
 مشروعاتلدعم تنفيذ توصيات أأجندة التنمية الأخرى عن طريق تسهيل وضع مقترحات 

 جديدة بشأأن أأجندة التنمية.

 وصف مقتضب للمشروع

 
عداد مقترحات  لى تيسير اإ لى  مشروعاتيهدف المشروع المقترح اإ لتنظر فيها اللجنة واإ

 زيادة دقة هذه المقترحات في المرحلة الأولية.

عداد ونشر الدليل العملي والموارد المرافقة له، والتي س تكون  وسيتحقق ذلك من خلال اإ

جديدة بشأأن  مشروعاتبمثابة مواد مرجعية لدعم الدول الأعضاء المهتمة بوضع مقترحات 

يل العملي، في جملة أأمور، مما يلي: عملية مفصلة خطوة أأجندة التنمية. وسيتأألف هذا الدل 

بخطوة التي ينبغي اتباعها عند وضع مقترح مشروع؛ ونموذج مشروح يبين المكونات 

الرئيس ية الواجب تضمينها في مقترح المشروع والإرشادات المرتبطة بها؛ وقائمة بجهات 

ل عملية وضع المقترح؛ وقائمة التصال في أأمانة الويبو متاحة لتقديم الدعم الموجه طوا

بأأفضل الممارسات، بما في ذلك الأخطاء الشائعة وطريقة تفاديها. وستتضمن الموارد 

أأجندة التنمية السابقة والجارية، وهو يحتوي  مشروعاتالمرافقة فهرسًا يتيح البحث في 

ضافية عن كل مشروع وتقييماته، وكذلك مواد تدريبية عبر الإنترن ت، على معلومات اإ
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 . development/ar/agenda/projects.html-https://www.wipo.int/ipتتاح قائمة بمشروعات أأجندة التنمية الموافق عليها على الرابط التالي:  1
أأغسطس  15، تم تصفح الرابط في في development/ar/agenda/index.html-https://www.wipo.int/ip، أأجندة الويبو بشأأن التنميةالويبو،  2

2019. 
https://www.wipo.int/ip-، مشروعات لتنفيذ توصيات أأجندة التنمية(؛ الويبو، CDIP/23/2أأجندة التنمية ) تقرير المدير العام عن تنفيذمن  58الفقرة  3

projects.htmldevelopment/ar/agenda/ 2019أأغسطس  15، تم تصفح الرابط في. 
 .CDIP/18/7، وهي تشير اإلى الوثيقة 7(، المرفق الأول صفحة CDIP/19/3" )الوثيقة التقرير بشأأن توصيات الاس تعراض المس تقل" 4

ينشر س   ل العملي والموارد المرافقة له، الدليهذا  حسب الاقتضاء. وبمجرد صياغة

عداد مقترحات  لي س تخدم على نطاق واسع من قبل الدول الأعضاء التي ترغب في اإ

لى اللجنة. جديدة  وتقديمها اإ

: توس يع قاعدة المعرفة حول العناصر ما يلي على ولدى مقترح المشروع هذا القدرة
الرئيس ية الواجب توفرها ليكون مقترح مشروع أأجندة التنمية ناجحا؛ توجيه النهج القائم 
على الطلب بغرض تنفيذ توصيات أأجندة التنمية عن طريق تشجيع المزيد من الدول 

تكون جديدة وشاملة؛ تسريع أأو تبس يط  مشروعاتالأعضاء على تقديم مقترحات 
أأجندة التنمية المنفذة كمرحلة  مشروعاتاللجنة مقترحات جديدة؛ زيادة اس تدامة  عتمادا

 أأخيرة.

 8 البرنامج برنامج التنفيذ

الصلة ببرامج أأخرى 
أأجندة  مشروعاتمعنية/
 التنمية

 9و 6و 5و 4و 3و 2و 1 البرامجالمرتبطة بتوصيات أأجندة التنمية، أأي  لبرامجالصلة با

المتصلة بمشروعات أأجندة التنمية الموافق  32و 31و 30و 17و 16و 15و 14و 11و 10و

 1عليها

بة في الصلة بالنتائج المرتق 
 وثيقة البرنامج والميزانية

 التنمية على عمل الويبو أأجندةتعميم توصيات  3.3ھ

 شهرا 24 مدة المشروع

 فرنك سويسري 000 210 ميزانية المشروع

 وصف المشروع .2

 المسأألة المطروحةمقدمة عن  1.2

2التنمية على التوجه نحو النتائج واتباع منهجية تنفيذ المشروعات. أأجندةيقوم تنفيذ أأغلب توصيات 
في هذا الصدد، و 

أأكثر الطرق  من بينواعتمادها  المشروعاتأأو اللجنة( في مقترحات  لجنة التنميةنظر لجنة التنمية والملكية الفكرية )يعتبر 
على نحو  تأأخذ بعين الاعتبارو  الطلب" قائمة على"و التقنية "موجهة نحو التنمية" وفعالية لضمان أأن تكون مساعدة الويب

 توصيةلدول الأعضاء )وفقاً ل المدركة في االتنمية"  مختلف مس تويات"و الخاصة الاحتياجات"و "الأولويات" مناسب
نشائها و (. 1أأجندة التنمية  ( 2018مشروع )في نهاية عام  مقترح 39، وافقت اللجنة بالفعل على 2007في عام منذ اإ

تقرير بشأأن الاس تعراض المس تقل لتنفيذ ال  كان هدف،  2016في عام و 3ا الدول الأعضاء المهتمة.تهوعرض أأعدتها
اجاتها الوطنية، أأن في ضوء احتي، "رسة من خلال تشجيع الدول الأعضاءتعزيز هذه المما هو التنمية أأجندةتوصيات 

قامة   4".لكي تنظر فيها لجنة التنمية مشروعاتتصوغ اقتراحات جديدة لإ

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/projects.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/index.html
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=431320
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/projects.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/projects.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/projects.html
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لهام  صعوبات الدول الأعضاء أأحياناً  تجد، قد ومع ذلك  جديدة بشأأن يمكنها من وضع مشروعاتللعثور على مصدر اإ
المقترحات  هناك اختلافات كبيرة فيتكون ، وغالبًا ما تقوم على أأساس صلب مقترحات مشروعات وتقديمالتنمية  أأجندة
لى اللجنة. المقدمة  ه من قبل اللجنة واعتماد ه النهائيحتى تقديمه في شكل المقترح انطلاقاً من مرحلة الإعداد ويشملاإ

 ، وتحديداس تهداف احتياجات أأحد الأعضاء ومن هذه المراحل التي تنطوي على صعوبة أأكثر هناك:. مراحل عديدة
 .لميزانية والجدول الزمني للتنفيذا لوضع، والعمل مع أأمانة الويبو وات التنفيذأأهداف واضحة وخط

الطلب  القائمة على، تفسر طبيعة المساعدة التقنية للويبو المرحلة الأولى من هذه العملية وبتسليط الضوء أأول على
، الناجحة المشروعاتمن س تلهام ويساعد الاتحديد احتياجات وأأهداف الدول الأعضاء بدقة.  التي يكتس يها هميةالأ 

التنمية  أأجندةمشروعات  حولالمعلومات  تبقى، هذا الطلب. ومع ذلك من استيفاء، أأو الجارية منها المكتملةسواء 
ليها بسهولة النفاذمحدودة أأو ل يمكن  للويبو الإلكترونيوقع على المالمتاحة حاليا السابقة  وسائل بديهية  غياب لى جانباإ ، اإ
لى الموارد المحدودة للويبوبال والمشروعات.  من البحث فيتمكن  قامة والبحث عن تكرار المشروعات تفادي، فاإن نظر اإ  اإ

تاحةالطلب. ذا السابقة والمقترحات الجديدة أأمر حاسم للوفاء به المشروعاتأأوجه التأ زر بين  معلومات  ومن شأأن اإ
ضافية  ليه  النفاذيسهل  بنسقالتنمية  أأجندةمشروعات حول اإ  وضع" ننظرة عامة أأوضح ع يقدمأأن  واس تخدامهاإ
من الطلب بالفعل  يمكن استيفاء، حيث هو تسليط الضوء على أأوجه التداخل" الحالي. والهدف من ذلك اتالمشروع

 ، وكذلك الدروس المس تفادة من التقييمات السابقة.خلال توس يع المشروعات القائمة، والنتائج

في  بشكل مبالغ فيه لتشمل قضية كبيرة ل يمكن معالجتها ت وسع حيان مقترحات مشروعاتتقدم في بعض الأ ، وبوجه عام
 بتاتا صلة لهاقضايا ل  تس تهدفتحديد أأهدافها أأو  ل تس تطيعمقترحات غامضة  تقديم ، مما قد يؤدي اإلىمشروع واحد
 اإلىغير مكتملة عند تقديمها لأول مرة  المشروعاتاعتبار مقترحات  الشائع، ليس من بالإضافة اإلى ذلكو. بلجنة التنمية

 على اعتبار أأن غياب، متفهمالموافقة عليها. وهذا أأمر  قبل ومرات المقترحات مرات وهو ما ينجم عنه مناقشة، اللجنة
ذا كان  بيصع  الاتساق في المعايير والتوقعات  يفي بالكامل بجميع  مقترحهاعلى الدول الأعضاء أأن تقيم مقدماً ما اإ

ن غياب. الأساس ية اللازمة لكي تنظر فيه اللجنة قبل الموافقة عليه الشروط لطلب مشورة مفيدة من  راسخةعملية  بل اإ
لى اللجنة مقترحها عرضالأمانة يعني أأيضًا أأن معظم الدول الأعضاء ل تتلقى سوى الدعم بعد   .لأول مرة المقدم اإ

الموافقة عليها  من أأجل ودقيقةجميع الدول الأعضاء أأهمية تقديم مقترحات سليمة  تدرك ،على الرغم من هذه التحدياتو 
عادة تقديم المقترحات غير المكتملة أأو غير الواضحة وقتاً وموارد من الأمانة ومن  وتس تنزفبسرعة.  عملية مراجعة واإ

لى فترة س تة أأشهبالإضافة اإلى ذلكوومن اللجنة.  الجهات الراعية والبيئة العالمية التنمية  لجنة ر بين اجتماعات، بالنظر اإ
عادة تقديمها عدة مرات خطر  المشروعات، تواجه ة باس تمرار وتطور قضايا التنميةالمتغير  وأأن أأهميتها  أأن تفقدالتي يجب اإ

 .تصبح متجاوزة

بنظرة واضحة حول العناصر مجموعة المبادئ التوجيهية وأأفضل الممارسات الدول الأعضاء  ستزود، المنطقيةومن الناحية 
التوجيه والدعم في نهاية  تكثيف يؤدييمكن أأن و مشروع ناجح والخطوات التي تنطوي عليها العملية.  مقترح التي تكون
لى  ، والتي من المرجح التنمية أأجندةصلة بتنفيذ توصيات اس تهدافاً وذات  تكون أأكثر مشروعاتمقترحات  وضعالمطاف اإ
 ، وتكون مس تدامة على المدى الطويل.في الوقت المناسب ةلجنة التنميأأن تقبلها 

 الأهداف 2.2

لى تسهيل  لى و  لجنة التنمية لتنظر فيها المشروعاتمقترحات  وضعيهدف المشروع المقترح اإ  المراحل الأولىدقة زيادة اإ
لى  للمقترحات المقدمة  :من خلال ةويمكن الوصول اإلى هذه الدق اللجنة،اإ
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مشروعات مقترحات  بوضعوأأفضل الممارسات فيما يتعلق  والمسائللمنهجية والتحديات ل  الجيد ستيعابالا (أأ 
 التنمية؛ أأجندة

 

ضافية يسهل و  (ب تاحة معلومات اإ ليها بشأأن  النفاذاإ لهام الدول  والجارية،المكتملة مشروعات أأجندة التنمية اإ وذلك لإ
 القائمة؛ والمشروعات ةالجديد اتالأعضاء المهتمة ودعم أأوجه التأ زر بين الطلب

 

عداد و  (ج أأخرى مثل الندوات موارد مفيدة أأي فضلًا عن  الرسمية،مترجم بجميع لغات الأمم المتحدة  ،عملي دليلاإ
حول العناصر بنظرة واضحة لتزويد الدول الأعضاء  (،أأو دورة التعلم الإلكتروني )حسب الاقتضاء الإلكترونية

 ؛التي تنطوي عليها العمليةالتي تكون مقترح مشروع ناجح والخطوات 
 

نشر  من خلال على اس تخدامه الدول الأعضاء على نطاق واسع وحث الدليل العملي والموارد المرافقة لهنشر و  (د
مخصصة أأو غيرها من الأنشطة ذات عمل ورشات  أأو تنظيم الإلكترونيعلى موقع الويبو بشأأنه تحديثات  أأي

 الصلة.

 استراتيجية التنفيذ 3.2

لى أأهداف المشروع من خلال النتائج والأنشطة التالية س ت حق ق دارة  ،وتتماشى تمامًا مع، التي ستستند اإ  المشروعاتمنهجية اإ
 الحالية المس تخدمة في الويبو:

لمنهجية والتحديات والمسائل وأأفضل الممارسات فيما يتعلق بوضع مقترحات مشروعات أأجندة ل الاستيعاب الجيد  - 1النتيجة 
دارتها. التنمية  واإ

 الأنشطة: 

دار  أأجندة التنمية مشروعاتفيما يتعلق بوضع  الحاليةتقييم النماذج والموارد  (أأ  ، وكذلك تنظيم ورشة عمل مع تهاواإ
، والمقيمين الخارجيين الذين أأجروا اً الدول الأعضاء المس تفيدة سابق، و المشروعاتمجموعة مختارة من مديري 

دارة  المتبعة حاليا في دواتالأ نهجية و الم ، من أأجل مراجعة التنمية أأجندة لمشروعاتتقييمات   أأجندة مشروعاتاإ
؛ تقارير التقييم الذاتي؛ تقارير والإنجازالمحرز تقرير التقدم  نموذج؛ تقديم مقترح المشروع وثيقة/نموذجالتنمية )

جراؤهالتحسينات ا بشأأن ، وتقديم توصياتالتقييم الخارجي(  .الممكن اإ

جراء من خلال  معلومات جمع (ب مشاورات مع الدول الأعضاء وأأمانة الويبو )ويفضل أأن يكون ذلك عبر اإ
في تقديم  الراغبةالتي تواجهها الدول الأعضاء  والمسائلوالتحديات  للبس الشائعة الأس بابعن الإنترنت( 

؛ فاديهات عن طريقة تقديم حلولو  المقترحات؛ الأخطاء الشائعة التي تؤدي اإلى رفض مقترحات مشروعات
أأو في الماضي  المشروعاتالتي قدمت بنجاح مقترحات  الدول الأعضاء التي اكتسبتها وكذلك أأفضل الممارسات

 .التي اس تفادتهاالدروس 

 .فيه لبحثوا اس تخدامهسهل ي  نسقالمتاحة في  والجارية المكتملةالتنمية  مشروعات أأجندةمعلومات شاملة عن  - 2النتيجة 



CDIP/24/14 
Annex 
5 

                                         
 15، تم تصفح الرابط في development/ar/agenda/projects.html-https://www.wipo.int/ip، مشروعات لتنفيذ توصيات أأجندة التنميةالويبو،  5

 2019أأغسطس 

أأجندة التنمية والاس تعاضة الخاص بالويبو الإلكتروني حاليًا على موقع  من الجداول الموجزة المتاحةالاس تفادة  :النشاط
لكترونينشاء اإ و  5،عنها تاحته على  يمكن البحث فيه فهرس اإ السابقة ، على أأن يضم مشروعات أأجندة التنمية وقعهذا المواإ

ضافية عن كل مشروعوالجارية مع ت لى ا، بما في وفير معلومات اإ  ،لبلدان المس تفيدة )عند الاقتضاء(ذلك الإشارة اإ
المحرز التقدم عن ، وتقارير وتوصيات والإنجازات والحصيلة، وأأنشطة ونتائج المشروع الرئيس ية، وتواريخ البدء والانتهاء

 والتقييم.

عداد  - 3 النتيجة التي تكون مقترح لتزويد الدول الأعضاء بنظرة واضحة حول العناصر أأخرى  وموارد دليل عملياإ
 .مشروع ناجح والخطوات التي تنطوي عليها العملية

 نشطة:الأ 

عداد  (أأ   حسب الاقتضاء: أأخرى بالإضافة اإلى عناصر التالية،يتكون من العناصر دليل عملي اإ

لى  يؤدي رابط -  المكتملةالتنمية  والذي يضم مشروعات أأجندةيمكن البحث فيه الذي لكتروني الإ فهرس ال اإ
 ؛2 النتيجةضمن  س ت نشأأ وت تاحوالجارية التي 

 ؛مشروع مقترحعند وضع  التي ينبغي اتباعهاعملية مفصلة خطوة بخطوة و  -

دراجهاالمكونات الرئيس ية  يحتوي علىنموذج مشروح شامل و  - شروع وأأي الم في مقترح  التي ينبغي اإ
رشادات مرتبطة به لى سبيل المثال عن طريق معالجة المشروع )ع مقترح، بما في ذلك كيفية تحديد نطاق اإ

 ؛الصلةذات  التنمية أأجندةتوصيات  نهج متعدد المراحل( وكيفية تحديد تباعباقضايا كبيرة 

، المحتملين )حسب الاقتضاء( المشروعات، بما في ذلك مديري ة بجهات التصال في أأمانة الويبوقائمو  -
عداد المقترحات وكذلك المعلومات الخاصة بالمشروع مثل  المتاحين لتقديم الدعم الموجه طوال عملية اإ

 ؛ المقترحين الميزانية والجدول الزمني

التغلب  الشائعة وس بلالتحديات  عن ، بما في ذلكتهاأأفضل الممارسات وأأس ئلة وأأجوبتحتوي على ة قائم -
، ن طريق تحديد الداعمين الرئيس يينالمشروع )على سبيل المثال ع قترحمدعم  س بل عن، وكذلك عليها

، وتحديد المراحل الرئيس ية في عملية الإعداد عند المقترحالتي قد يواجهها  نس بة الاعتراضوالحد من 
جراء الدول الأعضاء  لمقترح(.ا دعممن أأجل  مشاورات اإ

لى ليل العملي الدترجمة  (ب  الرسمية.جميع لغات الأمم المتحدة اإ

لكترونيةتنظيم ندوات  (ج مانة تقديم التوجيه لدول الأعضاء المهتمةاطلب حسب  اإ ، والتي من خلالها يمكن للأ
عدادحول كيفية   .هوتنفيذ التنمية أأجندةمشروع  اإ

عداد دورة تدريبية عن بعد  (د والإدارة التنمية الويبو بشأأن  أأجندة بخصوص أأكاديمية الويبوبالتنس يق مع اإ
، فضلًا عن جهات المشروعاتة للدول الأعضاء ومديري ، والتي س تكون متاحللمشروعاتالأساس ية 

 التنس يق القطرية.

 .الموارد المرافقة لهواس تخدام  الدليل العملينشر الحث على  – 4 النتيجة

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/projects.html
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 نشطة:الأ 

لى تس ل  الإلكترونيتحديث موقع الويبو  (أأ  الفهرس )بما في ذلك  والمواد المرافقة له الدليل العمليهيل النفاذ اإ
 .نشرهوتعزيز ( يمكن البحث فيه الذي الإلكتروني

وارد المو  للدليل العمليالترويج و  عمل أأو أأحداث أأخرى )ي فضل على الإنترنت، وحسب الحاجة( اتعقد ورش (ب
قليمية المكتب الد التي ينظمهاالأنشطة الحالية  خلال المرافقة له ، وذلك لتشجيع على حدةولي والمكاتب الإ
لى الدول الأعضاء المهتمة بوضع مقترحات ق لهالمراف والموارد الدليل العملياس تخدام  مشروعات . تقديم الدعم اإ

 التنمية. أأجندةجديدة بشأأن 

نما ست شجعالمشروع.  لي جرب فيه كل بلد على حدةلن يتم اختيار و  في مراحل معينة  لتشاركالدول الأعضاء المهتمة  واإ
عداده، ،علاوة على ذلكو (. 1 النتيجة)ب( ضمن النشاطين )أأ( و كطرف فيل المثال )على سبي الدليل  س يفيد بمجرد اإ

 الدول الأعضاء ككل. العملي والموارد المرافقة له

 االمخاطر المحتملة واستراتيجيات التخفيف منه 24.

مقترحات  بوضعفيما يتعلق  اوتجاربه اأ رائه لعرض: يعتمد المشروع جزئيًا على اس تعداد الدول الأعضاء 1المخاطرة 
 .هاالتنمية واعتماد أأجندة مشروعات

، س يطلب اإشراك الأطراف التي تم ، وعند الاقتضاءمعمقةمدير المشروع مشاورات  س يجري :1التخفيف استراتيجية 
عداد  لى أأن مشاركة الدول الأعضاء تجدر الإشاو . العملي والموارد المرافقة لهالدليل التشاور معها في اإ  اإلى جانبرة اإ

 .ااحتياجاته خصيصاً ليلائم الدليل العملي والموارد المرافقة له وضع س تمكن من س تتيحهاالمعلومات التي 

، وقد تختار اتباع والموارد المرافقة لهالدليل العملي من  بالصيغة النهائيةقد ل تكون الدول الأعضاء مهتمة : 2المخاطرة 
 الخاصة بها بدلً من ذلك.تها عملي

رشاداته الدليل العملي والموارد المرافقة لهعند نشر  :2التخفيف استراتيجية  ، س يؤكد مدير المشروع على فوائد اتباع اإ
 المشروع وتنفيذه بشكل مس تدام. مقترحعلى فرص قبول  س يخلفه ذلكالذي والأثر 
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 الاس تعراض والتقييم .3

 مواعيد اس تعراض المشروع 1.3

ة في الس نة وتقديم تقرير مرحلي اإلى لجنة التنمية. وفي نهاية المشروع، س ي جرى تقييم  سيتم اس تعراض المشروع مر 
 مس تقل ي قدم تقريره اإلى لجنة التنمية.

 الذاتي للمشروع التقييم 2.3

 الناجحمؤشرات التنفيذ  نتائج المشروع
 )مؤشرات النتائج(

الاستيعاب الجيد للمنهجية والتحديات  .1
والمسائل وأأفضل الممارسات فيما يتعلق 

بوضع مقترحات مشروعات أأجندة التنمية 
دارتها.  واإ

لى تقديم التقارير الرصدلعملية  الأولى المسودة ا س تكملت ، بالإضافة اإ
أأشهر من ، في غضون تسعة حول نتائج ورشة العمل والمشاورات

 بداية المشروع.

معلومات شاملة عن مشروعات أأجندة  .2
التنمية المكتملة والجارية المتاحة في نسق 

 يسهل اس تخدامه والبحث فيه

تاحته على  لكتروني يمكن البحث فيه واإ نشاء فهرس اإ موقع الويبو اإ
الس نة أأشهر من  ثلاثةفي غضون ، أأجندة التنميةب الخاصالإلكتروني 
 المشروع.بداية الثانية ل 

عداد  .3 وموارد أأخرى لتزويد  دليل عملياإ
الدول الأعضاء بنظرة واضحة حول 

العناصر التي تكون مقترح مشروع ناجح 
 والخطوات التي تنطوي عليها العملية

صياغة مقترحات ل  الدليل العمليمن المسودة الأولى  أُعدت -
الأولى من الس نة الأشهر الثلاثة  خلالالتنمية  أأجندة اتمشروع

لى ، الثانية للمشروع جميع لغات الأمم المتحدة الرسمية في وس ي ترجم اإ
 أأشهر من الس نة الثانية للمشروع س تةغضون 

لكترونية تنظيم ندوة - حول  ، حسب الطلب،واحدة على الأقل اإ
ية خلال الس نة الثان ات أأجندة التنمية وتنفيذ مشروع وضعكيفية 

 لمشروعل 
عداد - الويبو بشأأن التنمية  أأجندة حولدورة تمهيدية للتعلم عن بعد  اإ

في غضون س تة أأشهر من الس نة  اتلمشروعل  الأساس ية دارةلإ واإ 
 الثانية للمشروع

واس تخدام  الدليل العمليالحث على نشر  .4
 الموارد المرافقة له.

 الدليل العمليديث موقع الويبو الإلكتروني لتسهيل النفاذ اإلى تح -
في غضون تسعة أأشهر من الس نة  والمواد المرافقة له وتعزيز نشره

 الثانية للمشروع
الأنشطة الحالية  أأثناء والموارد المرافقة له للدليل العمليالترويج  -

قليمية كل للمكتب الدولي و  خلال الس نة  على حدةالمكاتب الإ
 لمشروع.ل الثانية 

 والفهرس لدليل العمليبا تينالخاص  الصفحتين الإلكترونيتينزيارة  -
تاحتهامرة على الأقل خلال الس نة الأولى من  40 الويبو على موقع  اإ

 التنمية الخاص بأأجندة الإلكتروني
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 مؤشرات النجاح في تحقيق أأهداف المشروع أأهداف المشروع
 )مؤشرات المأ ل(

عداد مقترحات مشروعات لتنظر فيها  تيسير اإ
لى زيادة دقة هذه المقترحات في  اللجنة واإ

 الأوليةالمرحلة 

 والفهرس لدليل العمليبا تينالخاص  الصفحتين الإلكترونيتينزيارة  -
تاحتهامرة على الأقل خلال الس نة الأولى من  40 على موقع  اإ

 التنمية الخاص بأأجندة الويبو الإلكتروني
مقترحات  قدمتمن الدول الأعضاء التي  %50ما ل يقل عن  أأفاد -

الدليل ، أأن س نتينفي غضون  لجنة التنميةكي تنظر فيها  مشروعات
عداد المقترحات طيلةساعدتها  العملي والموارد المرافقة له  عملية اإ

تاحته  بعدما تمت اإ
 اتندو ال من الأفراد الذين شاركوا في  %50أأفاد ما ل يقل عن  -

قدت) لكترونيةالإ  ذا ما ع  دورة التعلم عن  شاركوا في( أأو الذين اإ
عداد مشروعات أأجندة بعد أأن  استيعابهم قد تحسن بشأأن عملية اإ
دار التنمية   تهاواإ
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 المرفق

 )بالفرنك السويسري( مجموع الموارد حسب النتائج .4
 

 المجموع 2021 2020 نتائج المشروع

 خلاف الموظفين الموظفين خلاف الموظفين الموظفين  
  

الاستيعاب الجيد للمنهجية والتحديات والمسائل وأأفضل الممارسات فيما يتعلق  - 1النتيجة 

دارتها.  بوضع مقترحات مشروعات أأجندة التنمية واإ

  ،دارتها تقييم النماذج والموارد الحالية فيما يتعلق بوضع مشروعات أأجندة التنمية واإ

وكذلك تنظيم ورشة عمل من أأجل مراجعة المنهجية والأدوات المتبعة حاليا في 

دارة مشروعات أأجندة التنمية   اإ

  بناء على التجارب أأفضل الممارسات و التحديات والمسائل عن جمع معلومات

عداد و/أأو اقتراح مشروعات أأجندة التنمية  السابقة بشأأن  اإ

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

40000 

 

 

 

10000 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

40000 

 

 

 

10000 

معلومات شاملة عن مشروعات أأجندة التنمية المكتملة والجارية المتاحة في  - 2النتيجة 

 نسق يسهل اس تخدامه والبحث فيه.

  لكتروني يمكن البحث فيه نشاء فهرس اإ  اإ

 

 

 

– 

 

 

 

50000 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

50000 
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ذا أأي تكلفة مس تقبلية متعلقة به التنمية أأجندةميزانية شعبة تنس يق ستتحمل أأثناء تنفيذ المشروع. ومع ذلك، غير محدد تكاليف هذا النشاط تقدير  6   وس تعكسها في لوائحها.طلبت( ما ذا النشاط )اإ
 وس تعكسها في لوائحها. قة بهذا النشاطتقدير تكاليف هذا النشاط غير محدد أأثناء تنفيذ المشروع. ومع ذلك، ستتحمل ميزانية شعبة تنس يق أأجندة التنمية أأي تكلفة مس تقبلية متعل 7
 قة بهذا النشاط وس تعكسها في لوائحها.تقدير تكاليف هذا النشاط غير محدد أأثناء تنفيذ المشروع. ومع ذلك، ستتحمل ميزانية شعبة تنس يق أأجندة التنمية أأي تكلفة مس تقبلية متعل 8
 .تنس يق العمل المتعلق بالمشروع الإشراف علىشعبة تنس يق أأجندة التنمية سيتولى الموظفون من  9

عداد  - 3النتيجة  وموارد أأخرى لتزويد الدول الأعضاء بنظرة واضحة حول  دليل عملياإ
 العناصر التي تكون مقترح مشروع ناجح والخطوات التي تنطوي عليها العملية.

  عداد  ؛ للأمم المتحدةباللغات الست الرسمية  دليل عملياإ

 لكترونية حسب الطلب  6تنظيم ندوات اإ

 عداد دورة تعليمية عن بعد  اإ

 

 
 

– 
 

 

 

– 
 

– 

 

 
 

– 
 

 

 

– 
 

– 

 

 
 

– 
 

 

 

– 
 

– 

 

 

 

 

 

50000 
 

 

 

– 
 

50000 

 

 

 

 

 

 

 

50000 
 

 

 

– 
 

50000 

 واس تخدام الموارد المرافقة له. الدليل العمليالحث على نشر  – 4النتيجة 

  7الإلكترونيتحديث موقع الويبو  

  دراجهله  والموارد المرافقة للدليل العمليالترويج  8التدريب والتوعية أأنشطة في واإ

 
 

 

 

 

– 
 

– 

 

 
 

 

 

 

– 
 

– 

 
 

 

 

 

– 
 

– 

 
 

 

 

 

– 
 

– 

 
 

 

 

 

– 
 

– 

 10000 10000 – – – التقييم

 – – – – – 9مجموع الموظفين

  110,000  100,000  مجموع خلاف الموظفين

 000 ,210     المجموع
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 مجموع الموارد حسب النتائج )بالفرنك السويسري( .5
 
 )بالفرنك السويسري( 

 المجموع الخدمات التعاقدية الأسفار والتدريبات والمنح الأنشطة

مهمات 

 الموظفين

التدريب وما  أأسفار الغير

يرتبط به من 

 الأسفارمنح 

الخدمات التعاقدية  النشر راتلمؤتما

 الفردية

تعاقدية خدمات 

 أأخرى

تقييم النماذج والموارد الحالية وكذلك 

تنظيم ورشة عمل من أأجل مراجعة 

 المنهجية 

- 15000 - - - 15000 10000 40000 

جمع معلومات بناء على التجارب 

عداد و/أأو اقتراح  السابقة بشأأن اإ

 مشروعات أأجندة التنمية 

- - - - - 10000  10000 

لكتروني يمكن البحث فيه  نشاء فهرس اإ  50000  50000 - - - - - اإ

عداد  باللغات الست  دليل عملياإ

 الرسمية للأمم المتحدة 

- - - - 15000 10000 25000 50000 

عداد دورة تعليمية عن بعد   50000 - 50000 - - - - - اإ

 التقييم

 

- - - - - 10,000 -   10,000 

 المجموع

 
 15,000   15,000 145,000 35,000 210,000 
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 الجدول الزمني للتنفيذ .6

 

 الأنشطة

 الفصول

2020 2021 

 الرابع الثالث الثاني الأول الرابع الثالث الثاني الأول

دارتها، وكذلك تنظيم ورشة عمل مع  تقييم النماذج والموارد الحالية فيما يتعلق بوضع مشروعات أأجندة التنمية واإ

مختارة من مديري المشروعات، والدول الأعضاء المس تفيدة سابقاً، والمقيمين الخارجيين الذين أأجروا مجموعة 

دارة مشروعات  تقييمات لمشروعات أأجندة التنمية، من أأجل مراجعة المنهجية والأدوات المتبعة حاليا في اإ

رز والإنجاز؛ تقارير التقييم الذاتي؛ أأجندة التنمية )نموذج/وثيقة تقديم مقترح المشروع؛ نموذج تقرير التقدم المح

جراؤها.  تقارير التقييم الخارجي(، وتقديم توصيات بشأأن التحسينات الممكن اإ

x x x      

جراء مشاورات مع الدول الأعضاء وأأمانة الويبو )ويفضل أأن يكون ذلك عبر  جمع معلومات من خلال اإ

الإنترنت( عن الأس باب الشائعة للبس والتحديات والمسائل التي تواجهها الدول الأعضاء الراغبة في تقديم 

ل عن طريقة تفاديها؛ مقترحات مشروعات؛ الأخطاء الشائعة التي تؤدي اإلى رفض المقترحات وتقديم حلو 

في الماضي  المشروعاتوكذلك أأفضل الممارسات التي اكتسبتها الدول الأعضاء التي قدمت بنجاح مقترحات 

 أأو الدروس التي اس تفادتها.

 

x 

 

x 

 

 

     

تاحته على هذا الموقع، على أأن يضم مشروعات أأجندة التنمية  لكتروني يمكن البحث فيه واإ نشاء فهرس اإ اإ

 والجاريةالسابقة 

  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

   

عداد      المشروعاتللمساعدة في وضع مقترحات  دليل عملياإ

x 

 

x 

 

x 

 

 

  

   x      اإلى جميع لغات الأمم المتحدة الرسمية  الدليل العمليترجمة 

عداد دورة تدريبية عن بعد بخصوص أأجندة الويبو بشأأن التنم       ية والإدارة الأساس ية للمشروعاتاإ

x 

 

x 

 

x 
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لى    x x      والمواد المرافقة له تعزيز نشره الدليل العمليتحديث موقع الويبو الإلكتروني لتسهيل النفاذ اإ

مانة تقديم التوجيه  لكترونية حسب طلب الدول الأعضاء المهتمة، والتي من خلالها يمكن للأ تنظيم ندوات اإ

عداد مشروع أأجندة التنمية وتنفيذه  10حول كيفية اإ

       x 

والموارد المرافقة له خلال الأنشطة الحالية التي  للدليل العمليعقد ورشات عمل أأو أأحداث أأخرى والترويج 

 11ولي والمكاتب الإقليمية على حدةينظمها المكتب الد

      x x 

 تقييم المشروع

 

       x 

 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[

                                         
 .بعد تنفيذ المشروع المتاح حسب الطلب حتىر هذا النشاط سيس تم 10
 سيس تمر هذا النشاط حتى بعد تنفيذ المشروع. 11


