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 الإنكليزيةالأصل: 

 2019 نوفمبر 22 التاريخ:

 الفكرية والملكية بالتنمية المعنية اللجنة

 والعشرون الرابعة الدورة
 2019 نوفمبر 22اإلى  18ن جنيف، م

الوسائل  بشأنوبولندا والمملكة المتحدة  االبرازيل وكندا وإندونيسيوفود مقترح مشروع مقدم من 
 مقترحات مشروعات أجندة التنمية الضامنة لنجاح

 
عداد مانة من اإ  الأ

ندونيس يا وبولندا والمملكة المتحدة على يحتوي مرفق هذه الوثيقة .1 ، كما مقترح مشروع مقدم من وفود البرازيل وكندا واإ

لته الدول الأعضاء   .خلال الدورة الرابعة والعشرين للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية(عدَّ

ن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية  .2 اإ

لى   الوثيقة. في مرفق هذه النظرمدعوة اإ

 ]يلي ذلك المرفق[
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 المرفق
 

 من توصيات أأجندة التنمية 5و 1ن االتوصيت

ندونيس يا وبولندا والمملكة المتحدة   مقترح مشروع مقدم من وفود البرازيل وكندا واإ

 وثيقة المشروع

 

 ملخص .1

 DA_01_05_01 رمز المشروع

 التنمية أأجندة مشروعات مقترحات لنجاح الضامنة الوسائل العنوان

 التنمية أأجندة توصيات

 
: يجب أأن تتميز أأنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات منها أأنها 1التوصية 

موجهة نحو التنمية وقائمة على الطلب وشفافة وهي تأأخذ بعين الاعتبار الأولويات 

والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص فضلًا عن 

دراج الأنشطة في أأطر مختلف مس تويات التنمية الم دركة في الدول الأعضاء، وينبغي اإ

زمنية لس تكمال البرامج. وفي هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصميم برامج المساعدة 

 .التقنية وأ ليات تسليمها وعمليات تقييمها خاصة بكل بلد

: على الويبو أأن تنشر معلومات عامة حول كل أأنشطة المساعدة التقنية على 5التوصية 

وقعها الإلكتروني وعليها أأن تقدم، بطلب من الدول الأعضاء، تفاصيل عن أأنشطة م

 محددة بموافقة الدولة العضو )الدول الأعضاء( أأو الجهات الأخرى المس تفيدة من النشاط.

مكانية  الدليل العمليجدير بالذكر أأنه بمجرد صياغة  * والموارد المرافقة له، س تكون هناك اإ
 مشروعاتلدعم تنفيذ توصيات أأجندة التنمية الأخرى عن طريق تسهيل وضع مقترحات 

 جديدة بشأأن أأجندة التنمية.

 وصف مقتضب للمشروع

 
عداد  لى تيسير اإ لجنة لتنظر فيها  شروعاتالم مقترحات وتنفيذ يهدف المشروع المقترح اإ

 .التنمية

عداد ونشر الدليل العملي والموارد المرافقة له، والتي س تكون  وسيتحقق ذلك من خلال اإ

جديدة  مشروعاتمقترحات وتنفيذ بمثابة مواد مرجعية لدعم الدول الأعضاء المهتمة بوضع 

بشأأن أأجندة التنمية. وسيتأألف هذا الدليل العملي، في جملة أأمور، مما يلي: عملية مفصلة 

ينبغي اتباعها عند وضع مقترح مشروع؛ ونموذج مشروح يبين  خطوة بخطوة التي

المكونات الرئيس ية الواجب تضمينها في مقترح المشروع والإرشادات المرتبطة بها؛ وقائمة 

بجهات التصال في أأمانة الويبو متاحة لتقديم الدعم الموجه طوال عملية وضع المقترح؛ 

؛ ومعلومات اء الشائعة وطريقة تفاديهاوقائمة بأأفضل الممارسات، بما في ذلك الأخط

ضافية عن تنفيذ مشروع أأجندة التنمية . وستتضمن الموارد المرافقة فهرسًا يتيح البحث اإ
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 . development/ar/agenda/projects.html-https://www.wipo.int/ipتتاح قائمة بمشروعات أأجندة التنمية الموافق عليها على الرابط التالي:  1
أأغسطس  15، تم تصفح الرابط في في development/ar/agenda/index.html-https://www.wipo.int/ip، أأجندة الويبو بشأأن التنميةالويبو،  2

2019. 
https://www.wipo.int/ip-، مشروعات لتنفيذ توصيات أأجندة التنمية(؛ الويبو، CDIP/23/2أأجندة التنمية ) تقرير المدير العام عن تنفيذمن  58الفقرة  3

ojects.htmldevelopment/ar/agenda/pr 2019أأغسطس  15، تم تصفح الرابط في. 

ضافية عن  مشروعاتفي  أأجندة التنمية السابقة والجارية، وهو يحتوي على معلومات اإ

. وبمجرد كل مشروع وتقييماته، وكذلك مواد تدريبية عبر الإنترنت، حسب الاقتضاء

ينشر لي س تخدم على نطاق واسع من س   ل العملي والموارد المرافقة له، الدليهذا  صياغة

عداد  طار أأجندة قبل الدول الأعضاء التي ترغب في اإ وتنفيذ مشروعات جديدة في اإ

 .التنمية

: توس يع قاعدة المعرفة حول العناصر ما يلي على ولدى مقترح المشروع هذا القدرة
الرئيس ية الواجب توفرها ليكون مقترح مشروع أأجندة التنمية ناجحا؛ توجيه النهج القائم 

غرض تنفيذ توصيات أأجندة التنمية عن طريق تشجيع المزيد من الدول لعلى الطلب 
تسريع أأو تبس يط و تكون جديدة وشاملة؛  مشروعاتالأعضاء على تقديم مقترحات 

 مشروعاتزيادة اس تدامة وتيسير التنفيذ الناجح؛ و اللجنة مقترحات جديدة؛  اعتماد
 .الموافق عليهاأأجندة التنمية 

 8 البرنامج برنامج التنفيذ

الصلة ببرامج أأخرى 
أأجندة  مشروعاتمعنية/
 التنمية

 9و 6و 5و 4و 3و 2و 1 البرامجالمرتبطة بتوصيات أأجندة التنمية، أأي  لبرامجالصلة با

المتصلة بمشروعات أأجندة التنمية الموافق  32و 31و 30و 17و 16و 15و 14و 11و 10و

 1عليها

بة في الصلة بالنتائج المرتق 
 وثيقة البرنامج والميزانية

 التنمية على عمل الويبو أأجندةتعميم توصيات  3.3ھ

 شهرا 24 مدة المشروع

 فرنك سويسري 000 210 ميزانية المشروع

 وصف المشروع .2

 مقدمة عن المسأألة المطروحة 1.2

2التنمية على التوجه نحو النتائج واتباع منهجية تنفيذ المشروعات. أأجندةيقوم تنفيذ أأغلب توصيات 
في هذا الصدد، و 

أأكثر الطرق  من بينواعتمادها  المشروعاتأأو اللجنة( في مقترحات  لجنة التنميةنظر لجنة التنمية والملكية الفكرية )يعتبر 
على نحو  تأأخذ بعين الاعتبارو  الطلب" قائمة على"و التقنية "موجهة نحو التنمية" وفعالية لضمان أأن تكون مساعدة الويب

 توصيةلدول الأعضاء )وفقاً ل المدركة في االتنمية"  مختلف مس تويات"و الخاصة الاحتياجات"و "الأولويات" مناسب
نشائها و (. 1أأجندة التنمية  ( 2018مشروع )في نهاية عام  مقترح 39، وافقت اللجنة بالفعل على 2007في عام منذ اإ

تقرير بشأأن الاس تعراض المس تقل لتنفيذ ال  كان هدف،  2016في عام و 3ا الدول الأعضاء المهتمة.تهوعرض أأعدتها

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/projects.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/index.html
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=431320
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/projects.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/projects.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/projects.html
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 .CDIP/18/7، وهي تشير اإلى الوثيقة 7(، المرفق الأول صفحة CDIP/19/3" )الوثيقة التقرير بشأأن توصيات الاس تعراض المس تقل" 4

في ضوء احتياجاتها الوطنية، أأن ، "رسة من خلال تشجيع الدول الأعضاءتعزيز هذه المما هو التنمية أأجندةتوصيات 
 4".لكي تنظر فيها لجنة التنمية مشروعاتتصوغ اقتراحات جديدة لإقامة 

ومن . ه من قبل اللجنة مراحل عديدةواعتماد ه النهائيحتى تقديمه في شكل المقترح انطلاقاً من مرحلة الإعداد ويشمل
أأهداف واضحة  ، وتحديداس تهداف احتياجات أأحد الأعضاء هذه المراحل التي تنطوي على صعوبة أأكثر هناك:

 .لميزانية والجدول الزمني للتنفيذا لوضع، والعمل مع أأمانة الويبو وخطوات التنفيذ

عداد المقترحات الجديدة، قد يكون من المفيد للدول الأعضاء أأن تحصل على صورة واضحة وشاملة  لوضع وفيما يخص اإ
على المتاحة حاليا التنمية السابقة  أأجندةمشروعات  حولالمعلومات  تبقى، ومع ذلكئمة. مشروعات أأجندة التنمية القا

ليها بسهولة النفاذمحدودة أأو ل يمكن  للويبو الإلكترونيوقع الم  تمكن من البحث فيوسائل بديهية  غياب لى جانباإ ، اإ
تاحةالمشروعات.  ضافية معلومات  ومن شأأن اإ ليه  النفاذيسهل  بنسقالتنمية  أأجندةمشروعات حول اإ أأن  واس تخدامهاإ

 يساعد في تفادي الازدواجية بين المشروعات القديمة والمشروعات المقترحة الجديدة.

في  بشكل مبالغ فيه لتشمل قضية كبيرة ل يمكن معالجتها ت وسع تقدم في بعض الأحيان مقترحات مشروعات، وبوجه عام
 بتاتا صلة لهاقضايا ل  تس تهدفتحديد أأهدافها أأو  ل تس تطيعمقترحات غامضة  تقديم ، مما قد يؤدي اإلىمشروع واحد
 اإلىغير مكتملة عند تقديمها لأول مرة  المشروعاتاعتبار مقترحات  الشائع، ليس من بالإضافة اإلى ذلكو. بلجنة التنمية

 على اعتبار أأن غياب، متفهمالموافقة عليها. وهذا أأمر  قبل ومرات المقترحات مرات وهو ما ينجم عنه مناقشة، اللجنة
ذا كان  بيصع  الاتساق في المعايير والتوقعات  يفي بالكامل بجميع  مقترحهاعلى الدول الأعضاء أأن تقيم مقدماً ما اإ

ن غياب. الأساس ية اللازمة لكي تنظر فيه اللجنة قبل الموافقة عليه الشروط فيدة من لطلب مشورة م  راسخةعملية  بل اإ
لى اللجنة مقترحها عرضالأمانة يعني أأيضًا أأن معظم الدول الأعضاء ل تتلقى سوى الدعم بعد   .لأول مرة المقدم اإ

الموافقة عليها  من أأجل ودقيقةجميع الدول الأعضاء أأهمية تقديم مقترحات سليمة  تدرك، على الرغم من هذه التحدياتو 
عادة تقديم المقترحات غير المكتملة أأو غير الواضحة وقتاً وموارد من الأمانة ومن  وتس تنزفبسرعة.  عملية مراجعة واإ

 ومن اللجنة. الجهات الراعية

طريقة بنظرة واضحة حول مجموعة المبادئ التوجيهية وأأفضل الممارسات الدول الأعضاء  ستزود، المنطقيةومن الناحية 
عداد  تكثيف يؤدييمكن أأن و  امل المحورية التي تعزز تنفيذ المشروعات الموافق عليها.، والعو مشروع مقترح وخطوات اإ

 أأجندةصلة بتنفيذ توصيات اس تهدافاً وذات  تكون أأكثر مشروعاتمقترحات  وضعالتوجيه والدعم في نهاية المطاف اإلى 
 مس تدامة على المدى الطويل.، وتكون في الوقت المناسب لجنة التنمية، والتي من المرجح أأن تقبلها التنمية

 الأهداف 2.2

لى تسهيل  لى و  لجنة التنمية لتنظر فيها المشروعاتمقترحات  وضعيهدف المشروع المقترح اإ  المراحل الأولىدقة زيادة اإ
لى  للمقترحات المقدمة  :من خلال ةويمكن الوصول اإلى هذه الدق اللجنة،اإ

مشروعات مقترحات  بوضعوأأفضل الممارسات فيما يتعلق  والمسائللمنهجية والتحديات ل  الجيد ستيعابالا (أأ 
 التنمية؛ أأجندة

 

ضافية يسهل و  (ب تاحة معلومات اإ ليها بشأأن  النفاذاإ لهام الدول  والجارية،المكتملة مشروعات أأجندة التنمية اإ وذلك لإ
 القائمة؛ والمشروعات ةالجديد اتالأعضاء المهتمة ودعم أأوجه التأ زر بين الطلب
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 15، تم تصفح الرابط في development/ar/agenda/projects.html-https://www.wipo.int/ip، مشروعات لتنفيذ توصيات أأجندة التنميةالويبو،  5

 2019أأغسطس 

 

عداد و  (ج أأخرى مثل الندوات موارد مفيدة أأي فضلًا عن  الرسمية،مترجم بجميع لغات الأمم المتحدة  ،عملي دليلاإ
بنظرة واضحة حول طريقة لتزويد الدول الأعضاء  (،أأو دورة التعلم الإلكتروني )حسب الاقتضاء الإلكترونية

عداد  ؛الموافق عليها، والعوامل المحورية التي تعزز تنفيذ المشروعات مشروع مقترح وخطوات اإ
 

نشر  من خلال على اس تخدامه الدول الأعضاء على نطاق واسع وحث الدليل العملي والموارد المرافقة لهنشر و  (د
مخصصة أأو غيرها من الأنشطة ذات عمل ورشات  أأو تنظيم الإلكترونيعلى موقع الويبو بشأأنه تحديثات  أأي

 الصلة.

 استراتيجية التنفيذ 3.2

لى المشروع من خلال النتائج والأنشطة التاليةس ت حق ق أأهداف  دارة  ،وتتماشى تمامًا مع، التي ستستند اإ  المشروعاتمنهجية اإ
 الحالية المس تخدمة في الويبو:

لمنهجية والتحديات والمسائل وأأفضل الممارسات فيما يتعلق بوضع مقترحات مشروعات أأجندة ل الاستيعاب الجيد  - 1النتيجة 
دارتها. التنمية  واإ

 الأنشطة: 

دار  أأجندة التنمية مشروعاتفيما يتعلق بوضع  الحاليةتقييم النماذج والموارد  (أأ  ، وكذلك تنظيم ورشة عمل مع تهاواإ
، والمقيمين الخارجيين الذين أأجروا اً الدول الأعضاء المس تفيدة سابق، و المشروعاتمجموعة مختارة من مديري 

دارة المتبعة حاليا في دواتالأ نهجية و الم ، من أأجل مراجعة التنمية أأجندة لمشروعاتتقييمات   مشروعات وتنفيذ اإ
؛ تقارير التقييم الذاتي؛ والإنجازالمحرز تقرير التقدم  نموذج؛ تقديم مقترح المشروع وثيقة/نموذجالتنمية ) أأجندة

جراؤهالتحسينات ا بشأأن ، وتقديم توصياتتقارير التقييم الخارجي(  .الممكن اإ

جراء من خلال  معلومات جمع (ب مشاورات مع الدول الأعضاء وأأمانة الويبو )ويفضل أأن يكون ذلك عبر اإ
في تقديم  الراغبةالتي تواجهها الدول الأعضاء  والمسائلوالتحديات  للبس الشائعة الأس بابعن الإنترنت( 

؛ تفاديها طريقة عن تقديم حلولو  المقترحات؛ الأخطاء الشائعة التي تؤدي اإلى رفض مقترحات مشروعات
وتلك التي  المشروعاتالتي قدمت بنجاح مقترحات  الدول الأعضاء التي اكتسبتها وكذلك أأفضل الممارسات

 .التي اس تفادتهاأأو الدروس في الماضي  ساهمت في تنفيذ تلك المشروعات

 .فيه لبحثوا اس تخدامهسهل ي  نسقالمتاحة في  والجارية المكتملةالتنمية  مشروعات أأجندةمعلومات شاملة عن  - 2النتيجة 

أأجندة التنمية والاس تعاضة الخاص بالويبو الإلكتروني حاليًا على موقع  الاس تفادة من الجداول الموجزة المتاحة :النشاط
لكترونينشاء اإ و  5،عنها تاحته على  يمكن البحث فيه فهرس اإ السابقة ، على أأن يضم مشروعات أأجندة التنمية وقعهذا المواإ

ضافية عن كل مشروعوالجارية مع ت لى اوفير معلومات اإ  ،لبلدان المس تفيدة )عند الاقتضاء(، بما في ذلك الإشارة اإ
المحرز التقدم عن ، وتقارير وتوصيات والإنجازات والحصيلة، وأأنشطة ونتائج المشروع الرئيس ية، وتواريخ البدء والانتهاء

 والتقييم.

عداد  - 3 النتيجة عداد مقترح لتزويد الدول الأعضاء بنظرة واضحة أأخرى  وموارد دليل عملياإ حول طريقة وخطوات اإ
 مشروع، والعوامل المحورية التي تعزز تنفيذ المشروعات الموافق عليها.

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/projects.html
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 نشطة:الأ 

عداد  (أأ   حسب الاقتضاء: أأخرى بالإضافة اإلى عناصر التالية،يتكون من العناصر دليل عملي اإ

لى  يؤدي رابط -  المكتملةالتنمية  والذي يضم مشروعات أأجندةيمكن البحث فيه الذي لكتروني الإ فهرس ال اإ
 ؛2 النتيجةضمن  س ت نشأأ وت تاحوالجارية التي 

 ؛مشروع مقترحعند وضع  التي ينبغي اتباعهاعملية مفصلة خطوة بخطوة و  -

دراجهاالمكونات الرئيس ية  يحتوي علىنموذج مشروح شامل و  - شروع وأأي الم في مقترح  التي ينبغي اإ
رشادات مرتبطة به لى سبيل المثال عن طريق معالجة المشروع )ع مقترح، بما في ذلك كيفية تحديد نطاق اإ

 ؛الصلةذات  التنمية أأجندةتوصيات  نهج متعدد المراحل( وكيفية تحديد تباعباقضايا كبيرة 

، المحتملين )حسب الاقتضاء( المشروعات، بما في ذلك مديري ة بجهات التصال في أأمانة الويبوقائمو  -
عداد المقترحات وكذلك المعلومات الخاصة بالمشروع مثل  المتاحين لتقديم الدعم الموجه طوال عملية اإ

 ؛ المقترحين الميزانية والجدول الزمني

التغلب  الشائعة وس بلالتحديات  عن ، بما في ذلكتهاأأفضل الممارسات وأأس ئلة وأأجوبتحتوي على ة قائمو  -
، ن طريق تحديد الداعمين الرئيس يينالمشروع )على سبيل المثال ع قترحمدعم  س بل عن، وكذلك عليها

، وتحديد المراحل الرئيس ية في عملية الإعداد عند المقترحالتي قد يواجهها  نس بة الاعتراضوالحد من 
جراء الدول الأعضاء  ؛لمقترح(ا دعممن أأجل  مشاورات اإ

التنمية تغطي عملية التنفيذ )الخطوات العامة والجدول الزمني(، ومعلومات عن تنفيذ مشروع أأجندة  -
ونهوج تحديد الأطراف المعنية والجهات الفاعلة الرئيس ية والتعاون معها، وأأفضل الممارسات التي ساهمت 

نجاح تنفيذ المشروعات المقترحة، والأخطاء الشائعة وطرق تجنبها في أأثناء تنفيذ المشروع.  في اإ

لى العملي ليل الدترجمة  (ب  جميع لغات الأمم المتحدة الرسمية.اإ

لكترونيةتنظيم ندوات  (ج مانة تقديم التوجيه لدول الأعضاء المهتمةاطلب حسب  اإ ، والتي من خلالها يمكن للأ
عدادحول كيفية   .هوتنفيذ التنمية أأجندةمشروع  اإ

عداد دورة تدريبية عن بعد  (د والإدارة التنمية الويبو بشأأن  أأجندة بخصوص أأكاديمية الويبوبالتنس يق مع اإ
، فضلًا عن جهات المشروعاتة للدول الأعضاء ومديري ، والتي س تكون متاحللمشروعاتالأساس ية 

 التنس يق القطرية.

 .الموارد المرافقة لهواس تخدام  الدليل العملينشر الحث على  – 4 النتيجة

 نشطة:الأ 

لى تس ل  الإلكترونيتحديث موقع الويبو  (أأ  الفهرس )بما في ذلك  والمواد المرافقة له الدليل العمليهيل النفاذ اإ
 .نشرهوتعزيز ( يمكن البحث فيه الذي الإلكتروني

وارد المو  للدليل العمليالترويج و  عمل أأو أأحداث أأخرى )ي فضل على الإنترنت، وحسب الحاجة( اتعقد ورش (ب
قليمية المكتب الد التي ينظمهاالأنشطة الحالية  خلال المرافقة له ، وذلك لتشجيع على حدةولي والمكاتب الإ
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لى الدول الأعضاء المهتمة بوضع مقترحات ق لهالمراف والموارد الدليل العملياس تخدام  مشروعات . تقديم الدعم اإ
 التنمية. أأجندةجديدة بشأأن 

نما ست شجعالمشروع.  لي جرب فيه كل بلد على حدةلن يتم اختيار و  في مراحل معينة  لتشاركالدول الأعضاء المهتمة  واإ
عداده، ،علاوة على ذلكو (. 1 النتيجة)ب( ضمن النشاطين )أأ( و كطرف فيل المثال )على سبي الدليل  س يفيد بمجرد اإ

 الدول الأعضاء ككل. العملي والموارد المرافقة له

 االمخاطر المحتملة واستراتيجيات التخفيف منه 24.

مقترحات  بوضعفيما يتعلق  اوتجاربه اأ رائه لعرض: يعتمد المشروع جزئيًا على اس تعداد الدول الأعضاء 1المخاطرة 
 .هاالتنمية واعتماد أأجندة مشروعات

، س يطلب اإشراك الأطراف التي تم ، وعند الاقتضاءمعمقةمدير المشروع مشاورات  س يجري :1التخفيف استراتيجية 
عداد  لى أأن مشاركة الدول الأعضاء تجدر الإشاو . العملي والموارد المرافقة لهالدليل التشاور معها في اإ  اإلى جانبرة اإ

 .ااحتياجاته خصيصاً ليلائم الدليل العملي والموارد المرافقة له وضع س تمكن من س تتيحهاالمعلومات التي 

، وقد تختار اتباع والموارد المرافقة لهالدليل العملي من  بالصيغة النهائيةقد ل تكون الدول الأعضاء مهتمة : 2المخاطرة 
 الخاصة بها بدلً من ذلك.تها عملي

رشاداته الدليل العملي والموارد المرافقة لهعند نشر  :2التخفيف استراتيجية  ، س يؤكد مدير المشروع على فوائد اتباع اإ
 المشروع وتنفيذه بشكل مس تدام. مقترحعلى فرص قبول  س يخلفه ذلكالذي والأثر 
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 الاس تعراض والتقييم .3

 مواعيد اس تعراض المشروع 1.3

ة في الس نة وتقديم تقرير مرحلي اإلى لجنة التنمية. وفي نهاية المشروع، س ي جرى تقييم  سيتم اس تعراض المشروع مر 
 مس تقل ي قدم تقريره اإلى لجنة التنمية.

 الذاتي للمشروع التقييم 2.3

 الناجحمؤشرات التنفيذ  نتائج المشروع
 )مؤشرات النتائج(

الاستيعاب الجيد للمنهجية والتحديات  .1
والمسائل وأأفضل الممارسات فيما يتعلق 

بوضع مقترحات مشروعات أأجندة التنمية 
دارتها.  واإ

لى تقديم التقارير الرصدلعملية  الأولى المسودة ا س تكملت ، بالإضافة اإ
أأشهر من ، في غضون تسعة حول نتائج ورشة العمل والمشاورات

 بداية المشروع.

معلومات شاملة عن مشروعات أأجندة  .2
التنمية المكتملة والجارية المتاحة في نسق 

 يسهل اس تخدامه والبحث فيه

تاحته على  لكتروني يمكن البحث فيه واإ نشاء فهرس اإ موقع الويبو اإ
الس نة أأشهر من  ثلاثةفي غضون ، أأجندة التنميةب الخاصالإلكتروني 
 المشروع.بداية الثانية ل 

عداد  .3 وموارد أأخرى لتزويد  دليل عملياإ
حول طريقة الدول الأعضاء بنظرة واضحة 

عداد ، والعوامل مشروع مقترح وخطوات اإ
المحورية التي تعزز تنفيذ المشروعات 

 الموافق عليها.

صياغة مقترحات ل  الدليل العمليمن المسودة الأولى  أُعدت -
الأولى من الس نة الأشهر الثلاثة  خلالالتنمية  أأجندة اتمشروع

لى ، الثانية للمشروع جميع لغات الأمم المتحدة الرسمية في وس ي ترجم اإ
 أأشهر من الس نة الثانية للمشروع س تةغضون 

لكترونية تنظيم ندوة - حول  ، حسب الطلب،واحدة على الأقل اإ
ية خلال الس نة الثان ات أأجندة التنمية وتنفيذ مشروع وضعكيفية 

 لمشروعل 
عداد - الويبو بشأأن التنمية  أأجندة حولدورة تمهيدية للتعلم عن بعد  اإ

في غضون س تة أأشهر من الس نة  اتلمشروعل  الأساس ية دارةلإ واإ 
 الثانية للمشروع

واس تخدام  الدليل العمليالحث على نشر  .4
 الموارد المرافقة له.

 الدليل العمليديث موقع الويبو الإلكتروني لتسهيل النفاذ اإلى تح -
في غضون تسعة أأشهر من الس نة  والمواد المرافقة له وتعزيز نشره

 الثانية للمشروع
الأنشطة الحالية  أأثناء والموارد المرافقة له للدليل العمليالترويج  -

قليمية كل للمكتب الدولي و  خلال الس نة  على حدةالمكاتب الإ
 لمشروع.ل الثانية 

 والفهرس لدليل العمليبا تينالخاص  الصفحتين الإلكترونيتينزيارة  -
تاحتهامرة على الأقل خلال الس نة الأولى من  40 الويبو على موقع  اإ

 التنمية الخاص بأأجندة الإلكتروني
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 مؤشرات النجاح في تحقيق أأهداف المشروع أأهداف المشروع
 )مؤشرات المأ ل(

عداد مقترحات مشروعات لتنظر فيها  تيسير اإ
لى زيادة دقة هذه  المقترحات في اللجنة واإ

 المرحلة الأولية

 والفهرس لدليل العمليبا تينالخاص  الصفحتين الإلكترونيتينزيارة  -
تاحتهامرة على الأقل خلال الس نة الأولى من  40 على موقع  اإ

 التنمية الخاص بأأجندة الويبو الإلكتروني
مقترحات  قدمتمن الدول الأعضاء التي  %50ما ل يقل عن  أأفاد -

الدليل ، أأن س نتينفي غضون  لجنة التنميةكي تنظر فيها  مشروعات
عداد المقترحات طيلةساعدتها  العملي والموارد المرافقة له  عملية اإ

تاحته  بعدما تمت اإ
 اتندو ال من الأفراد الذين شاركوا في  %50أأفاد ما ل يقل عن  -

قدت) لكترونيةالإ  ذا ما ع  دورة التعلم عن  شاركوا في( أأو الذين اإ
عداد مشروعات أأجندة بعد أأن  استيعابهم قد تحسن بشأأن عملية اإ
دار التنمية   تهاواإ
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 )بالفرنك السويسري( مجموع الموارد حسب النتائج .4
 

 المجموع 2021 2020 نتائج المشروع

 خلاف الموظفين الموظفين الموظفينخلاف  الموظفين  
  

                                        أ                     الاستيعاب الجيد للمنهجية والتحديات والمسائل وأ فضل الممارسات فيما يتعلق  - 1النتيجة 

دارتها.                      أ              إ      بوضع مقترحات مشروعات أ جندة التنمية وا 

  ،دارتها                                                 أ              إ       تقييم النماذج والموارد الحالية فيما يتعلق بوضع مشروعات أ جندة التنمية وا 

                      أ                    أ                    وكذلك تنظيم ورشة عمل من أ جل مراجعة المنهجية وال دوات المتبعة حاليا في 

  إ             أ            ا دارة مشروعات أ جندة التنمية 

  بناء على التجارب  أ            أ فضل الممارسات و التحديات والمسائل عن جمع معلومات

  إ        أ                أ            ا عداد و/أ و اقتراح مشروعات أ جندة التنمية             أ السابقة بشأ ن

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

40000 

 

 

 

10000 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

40000 

 

 

 

10000 

                        أ                                   معلومات شاملة عن مشروعات أ جندة التنمية المكتملة والجارية المتاحة في  - 2النتيجة 

 نسق يسهل اس تخدامه والبحث فيه.

  إ           إ                    ا نشاء فهرس ا لكتروني يمكن البحث فيه  

 

 

 

– 

 

 

 

50000 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

50000 
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ذا  أأي تكلفة مس تقبلية متعلقة بهذا التنمية أأجندةميزانية شعبة تنس يق ستتحمل أأثناء تنفيذ المشروع. ومع ذلك، غير محدد تكاليف هذا النشاط تقدير  6   وس تعكسها في لوائحها.طلبت( ما النشاط )اإ
 وس تعكسها في لوائحها. قة بهذا النشاطتقدير تكاليف هذا النشاط غير محدد أأثناء تنفيذ المشروع. ومع ذلك، ستتحمل ميزانية شعبة تنس يق أأجندة التنمية أأي تكلفة مس تقبلية متعل 7
 قة بهذا النشاط وس تعكسها في لوائحها.تقدير تكاليف هذا النشاط غير محدد أأثناء تنفيذ المشروع. ومع ذلك، ستتحمل ميزانية شعبة تنس يق أأجندة التنمية أأي تكلفة مس تقبلية متعل 8
 .تنس يق العمل المتعلق بالمشروع الإشراف علىشعبة تنس يق أأجندة التنمية سيتولى الموظفون من  9

حول              أ               تزويد الدول ال عضاء بنظرة واضحة        أ     وموارد أ خرى ل دليل عملي إ     ا عداد  - 3النتيجة 
              إ                                                       طريقة وخطوات ا عداد مقترح مشروع، والعوامل المحورية التي تعزز تنفيذ المشروعات 

 الموافق عليها.

  ؛                      أ        باللغات الست الرسمية لل مم المتحدة دليل عملي إ     ا عداد 

 6            إ                 تنظيم ندوات ا لكترونية حسب الطلب 

 إ                       ا عداد دورة تعليمية عن بعد  
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 واس تخدام الموارد المرافقة له. الدليل العمليالحث على نشر  – 4النتيجة 

 7                   إ     تحديث موقع الويبو ال لكتروني  

  8التدريب والتوعية  أ    أ نشطة في   إ     وا دراجهله  والموارد المرافقة للدليل العمليالترويج 
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 10000 10000 – – – التقييم

 – – – – – 9مجموع الموظفين

  110,000  100,000  مجموع خلاف الموظفين

 000 ,210     المجموع
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 مجموع الموارد حسب النتائج )بالفرنك السويسري( .5
 
 )بالفرنك السويسري( 

 المجموع الخدمات التعاقدية الأسفار والتدريبات والمنح الأنشطة

مهمات 

 الموظفين

التدريب وما  أأسفار الغير

يرتبط به من 

 الأسفارمنح 

الخدمات التعاقدية  النشر راتلمؤتما

 الفردية

خدمات تعاقدية 

 أأخرى

تقييم النماذج والموارد الحالية وكذلك 

                 أ          تنظيم ورشة عمل من أ جل مراجعة 

 المنهجية 

- 15000 - - - 15000 10000 40000 

جمع معلومات بناء على التجارب 

           أ   إ        أ        السابقة بشأ ن ا عداد و/أ و اقتراح 

         أ            مشروعات أ جندة التنمية 

- - - - - 10000  10000 

 50000  50000 - - - - -  إ           إ                    ا نشاء فهرس ا لكتروني يمكن البحث فيه 

باللغات الست  دليل عملي إ     ا عداد 

          أ         الرسمية لل مم المتحدة 

- - - - 15000 10000 25000 50000 

 50000 - 50000 - - - - -  إ                        ا عداد دورة تعليمية عن بعد 

 التقييم

 

- - - - - 10,000 -   10,000 

 المجموع

 
 15,000   15,000 145,000 35,000 210,000 
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 الجدول الزمني للتنفيذ .6

 

 الأنشطة

 الفصول

2020 2021 

 الرابع الثالث الثاني الأول الرابع الثالث الثاني الأول

دارتها، وكذلك تنظيم ورشة عمل مع  تقييم النماذج والموارد الحالية فيما يتعلق بوضع مشروعات أأجندة التنمية واإ

مختارة من مديري المشروعات، والدول الأعضاء المس تفيدة سابقاً، والمقيمين الخارجيين الذين أأجروا مجموعة 

دارة مشروعات  تقييمات لمشروعات أأجندة التنمية، من أأجل مراجعة المنهجية والأدوات المتبعة حاليا في اإ

رز والإنجاز؛ تقارير التقييم الذاتي؛ أأجندة التنمية )نموذج/وثيقة تقديم مقترح المشروع؛ نموذج تقرير التقدم المح

جراؤها.  تقارير التقييم الخارجي(، وتقديم توصيات بشأأن التحسينات الممكن اإ

x x x      

جراء مشاورات مع الدول الأعضاء وأأمانة الويبو )ويفضل أأن يكون ذلك عبر  جمع معلومات من خلال اإ

الإنترنت( عن الأس باب الشائعة للبس والتحديات والمسائل التي تواجهها الدول الأعضاء الراغبة في تقديم 

ل عن طريقة تفاديها؛ مقترحات مشروعات؛ الأخطاء الشائعة التي تؤدي اإلى رفض المقترحات وتقديم حلو 

في الماضي  المشروعاتوكذلك أأفضل الممارسات التي اكتسبتها الدول الأعضاء التي قدمت بنجاح مقترحات 

 أأو الدروس التي اس تفادتها.

 

x 

 

x 

 

 

     

تاحته على هذا الموقع، على أأن يضم مشروعات أأجندة التنمية  لكتروني يمكن البحث فيه واإ نشاء فهرس اإ اإ

 والجاريةالسابقة 

  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

   

عداد      المشروعاتللمساعدة في وضع مقترحات  دليل عملياإ

x 

 

x 

 

x 

 

 

  

   x      اإلى جميع لغات الأمم المتحدة الرسمية  الدليل العمليترجمة 

عداد دورة تدريبية عن بعد بخصوص أأجندة الويبو بشأأن التنم       ية والإدارة الأساس ية للمشروعاتاإ

x 

 

x 

 

x 
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لى    x x      والمواد المرافقة له تعزيز نشره الدليل العمليتحديث موقع الويبو الإلكتروني لتسهيل النفاذ اإ

مانة تقديم التوجيه  لكترونية حسب طلب الدول الأعضاء المهتمة، والتي من خلالها يمكن للأ تنظيم ندوات اإ

عداد مشروع أأجندة التنمية وتنفيذه  10حول كيفية اإ

       x 

والموارد المرافقة له خلال الأنشطة الحالية التي  للدليل العمليعقد ورشات عمل أأو أأحداث أأخرى والترويج 

 11ولي والمكاتب الإقليمية على حدةينظمها المكتب الد

      x x 

 تقييم المشروع

 

       x 

 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[

                                         
 .بعد تنفيذ المشروع المتاح حسب الطلب حتىر هذا النشاط سيس تم 10
 سيس تمر هذا النشاط حتى بعد تنفيذ المشروع. 11
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