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1. El Anexo del presente documento, que contiene una propuesta de Proyecto relativo al
fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina Faso y en determinados paises
de Africa — Fase Il, guarda relacion con las recomendaciones 1, 2, 4, 10y 11 de la Agenda
para el Desarrollo. El costo estimado del proyecto asciende a 540.000 francos suizos, de los
cuales 430.000 corresponden a gastos no relativos al personal y 110.000 francos suizos
corresponden a gastos de personal.

2. Se invita al CDIP a examinar y aprobar
el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]


http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
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ANEXO

RECOMENDACIONES DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO 1, 2,4,10Y 11

DOCUMENTO DEL PROYECTO

1. RESUMEN

Cédigo del proyecto DA 1 2 4 10 11

Titulo
Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina Faso
y en determinados paises de Africa — Fase |l

Recomendaciones de | Recomendacion 1

la Agenda para el La asistencia técnica de la OMPI deber4, entre otras cosas, estar
Desarrollo orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una demanda, ser
transparente y tener en cuenta las prioridades y necesidades
especiales de los paises en desarrollo, especialmente las de los
paises menos adelantados (PMA), asi como los distintos niveles de
desarrollo de los Estados miembros. Las actividades deberan incluir
un calendario de ejecucion. A este respecto, el disefio, los
mecanismos de ejecucion y los procesos de evaluacion de los
programas de asistencia técnica deberan estar adaptados a cada
pais.

Recomendacion 2

Proporcionar asistencia adicional a la OMPI en lo que concierne a la
financiacién por donantes y crear en la OMPI fondos en fideicomiso
u otro tipo de fondos de contribucion voluntaria especificos para los
PMA, sin dejar de priorizar la financiacion de actividades en Africa
mediante recursos presupuestarios y extrapresupuestarios para
promover, entre otras cosas, la explotacion de la propiedad
intelectual en esos paises desde el punto de vista juridico,
comercial, cultural y econémico.

Recomendacion 4

Hacer especial hincapié en las necesidades de las pequefias y
medianas empresas (pymes) y las instituciones de investigacion
cientifica, asi como de las industrias culturales, y asistir a los
Estados miembros, cuando estos lo soliciten, en el establecimiento
de estrategias nacionales adecuadas en el campo de la propiedad
intelectual (P.1.).

Recomendacion 10

Ayudar a los Estados miembros a fomentar y mejorar las
capacidades de las instituciones nacionales de P.l. mediante el
desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para que dichas
instituciones sean mas eficaces y lograr un equilibrio adecuado
entre la proteccion de la P.1. y el interés publico. Este tipo de
asistencia técnica deberia beneficiar también a las organizaciones
regionales y subregionales de P.I.

Recomendacion 11
Ayudar a los Estados miembros a fortalecer la capacidad nacional
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de proteccion de las creaciones, las innovaciones y las invenciones,
y fomentar el desarrollo de la infraestructura cientifica y tecnoldgica
de los paises, cuando sea necesario, con arreglo al mandato de la
OMPI.

Breve descripcién del | La sostenibilidad de la industria cinematografica y de la televisién
proyecto (en lo sucesivo "el sector audiovisual") es un desafio importante, al
tiempo que la migracion digital que se esta produciendo en Africa
constituye una gran oportunidad para estimular los contenidos
cinematograficos y audiovisuales de las economias locales.

La Fase | del proyecto expuesto en el documento CDIP/9/13 puso
de manifiesto que en Senegal, Burkina Faso y Kenia, el derecho de
autor desempefia una funcién casi insignificante en la financiacion
de las peliculas y en la explotacion y distribucion de obras
audiovisuales.

Las partes interesadas del sector audiovisual han tenido poco
conocimiento acerca del derecho de autor y carecen de acceso a
una formacioén juridica especializada, recursos y asesoramiento.
Como consecuencia de ello, es frecuente que no existan contratos,
lo que lleva a la incertidumbre sobre la titularidad de los derechos y
compromete las oportunidades de financiacion e inversion para los
productores. Asimismo, los ingresos obtenidos por los titulares de
los derechos estan lejos de ser suficientes para financiar una
industria viable, debido a las escasas oportunidades de distribucién
y explotaciéon. Una aplicacion mas eficiente del derecho de autor
presenta grandes oportunidades para fortalecer al sector, pero este
proceso debe estar respaldado por los correspondientes cambios
estructurales.

El objetivo del proyecto es proporcionar a los profesionales
herramientas para utilizar de manera mas adecuada el marco de
derecho de autor, con el fin de conseguir financiamiento y garantizar
un flujo de ingresos mediante mejores practicas contractuales. Ello
redundara en una mejor gestion de los derechos y garantizara la
distribucion y los flujos de ingresos gracias al desarrollo de cadenas
de valor legitimas. La Fase Il del proyecto crea un nuevo impulso
para consolidar la sostenibilidad y eficacia del proyecto.
Aprovechard lo hecho en la Fase | (que sent6 las bases para crear
conciencia e impartir conocimiento sobre el uso de la P.1. en el
sector) y brindara un apoyo continuo a los profesionales, lo cual
sigue siendo fundamental para obtener resultados tangibles en las
practicas profesionales.

Programa de Programa 3
ejecucion

Vinculos con otros
programas Programas 9, 11,15, 16 y 17
relacionados/proyecto
s de la AD
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Vinculos con los Programa 3
resultados previstos
en el presupuesto por | Mejorar las capacidades y habilidades para poder aplicar y
programas gestionar de manera eficaz el derecho de autor y los derechos
conexos en la financiacion y explotacion legitima de contenido
audiovisual, a fin de fomentar el desarrollo del sector audiovisual
local en la era digital, con miras a promover el desarrollo
econdémico, social y cultural.

Duracion del proyecto | 30 meses

Presupuesto del Gastos de personal: 110.000 francos suizos
proyecto

Gastos no relativos a personal: 430.000 francos suizos

Total: 540.000 francos suizos
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Resultados de la Fase |

La Fase | desarroll6 el conocimiento en el uso del sistema de P.l. en el sector audiovisual,
especialmente en lo que respecta al desarrollo de una cadena de valor de los derechos para
atraer inversiones y fue util también para fomentar la comprension del potencial de la P.I. El
proyecto llevé adelante iniciativas que contribuyeron a los marcos y las estructuras del
derecho de autor, en particular al influenciar las leyes y politicas relevantes y respaldar las
transacciones y la gestion de los derechos, fundamentalmente a través de la creacion de
nuevos organismos de gestion colectiva en Kenia y el Senegal, asi como mediante el
desarrollo de las capacidades de los organismos de gestion colectiva ya existentes en
Burkina Faso. Debido a los bajos niveles de conocimiento existentes, el proyecto tuvo
problemas para lograr cambios importantes dentro del periodo de 32 meses. No obstante,
los comentarios recibidos sefialan que se produjeron algunos ejemplos de los cambios
deseados: los profesionales comenzaron a recibir conocimientos practicos y metodologias
gue han podido incorporar de manera provechosa en su practica profesional cotidiana y
comenzaron cada vez mas a utilizar contratos en los acuerdos de financiacién y distribucion.
Véase: informe de evaluaciéon, documento CDIP/17/1.

2.2. Objetivos de la Fase Il

El surgimiento de un sector audiovisual impulsado por el mercado presenta oportunidades
Unicas para una transformacion sociocultural en Africa, que incluye el desarrollo de
infraestructura, atracciones turisticas e inversiones y la creacion de empleo. Es uno de los
activos mas creativos de la economia de los conocimientos y un sector critico para el
crecimiento y el desarrollo econémico de Africa, como también lo deja de manifiesto la
Declaracion de Dakar sobre la Propiedad Intelectual, adoptada en la Conferencia Ministerial
celebrada en Dakar, Senegal entre el 3 y 5 de noviembre de 2015:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/africa/en/ompi_pi dak 15/ompi pi dak 15 declaration.pdf

La difusion de las nuevas tecnologias ha alentado a una nueva generacion de cineastas
independientes y motivados a ingresar en el mercado mundial, pero también ha afectado el
valor de los diferentes derechos de P.I. que intervienen en el sector. Al mismo tiempo, el
mercado audiovisual africano enfrenta grandes desafios, pues la migracion hacia la
television digital tendra consecuencias trascendentales. En todo el continente habra un
incremento espectacular de la cantidad de canales y un crecimiento de los nuevos servicios
audiovisuales, como por ejemplo los servicios de video a la carta (VOD) por Internet o de
televisién por Protocolo de Internet (IPTV), entre ellos los servicios disefiados para los
teléfonos inteligentes.

Si bien la nueva infraestructura digital esta generando nuevas oportunidades para la
realizacion de contenido local, a los profesionales les preocupa la sostenibilidad de este
mercado en desarrollo que sigue estando dominado por pequefias y medianas empresas, un
mercado publicitario estancado y empresas audiovisuales pequefias que no pueden
conceder licencias para sus contenidos a precios de mercado sostenibles, debido a sus
escasos conocimiento y la falta de infraestructura de apoyo. La transicion digital sigue
siendo una oportunidad para revigorizar la economia local de contenidos cinematograficos y
audiovisuales, con el fin de incorporarla a las politicas de desarrollo. Los paises deberian
intensificar sus esfuerzos para proteger los intereses de sus industrias audiovisuales sobre
la base de préacticas reconocidas para aumentar la confianza del inversor y permitir que la
comunidad creativa maximice el valor de sus activos creativos.
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Durante los ultimos meses, la OMPI ha visto un aumento en la demanda de participacion en
este proyecto a través de expresiones de interés formuladas oficialmente. La direccién del
proyecto respondié a esas solicitudes permitiendo a un nimero limitado de observadores de
tres paises (Cote d'lvoire, Uganda y Marruecos) participar en algunas actividades de
capacitacion. Sin embargo, dado que el proyecto ha adoptado un enfoque que apunta
principalmente a los contextos locales de cada pais, disefiado para abordar las realidades
nacionales, no seria viable incluir a todos los paises candidatos en la propuesta de
presupuesto y duracion del proyecto.

El objetivo de la Fase Il del proyecto es consolidar y ampliar los resultados iniciales vy, al
mismo tiempo, aprovechar el impulso y la experiencia adquiridos en la Fase | para fomentar
el desarrollo del sector audiovisual local y proporcionar un marco juridico mas seguro.

La Fase Il busca alcanzar los siguientes objetivos:

1. Fomentar el desarrollo del sector audiovisual de los paises beneficiarios mediante
la profesionalizacion de los creadores y artistas y la profundizacién de sus conocimientos
sobre el funcionamiento del sistema de P.I. en el sector, a fin de gestionar de manera
eficaz los activos basados en la P.1. en la formulacion de planes y estrategias
comerciales en las etapas principales del proceso de creacion de peliculas.

2. Apoyar el desarrollo y la distribucién de los contenidos locales mediante el
perfeccionamiento de las capacidades, lo que le permitira a las pequefas y medianas
empresas asegurarse flujos de ingresos en los mercados locales e internacionales.

3. Mejorar la rentabilidad de las transacciones basadas en los derechos de autor
mediante una mejor gestion de los activos de P.l., mejores marcos juridicos y una mejor
capacidad institucional gracias al desarrollo de la infraestructura.

4. Fomentar el respeto por el derecho de autor.

2.2. Estrategia de ejecucion de la Fase Il
La Fase Il del proyecto:

1. Llevara adelante un enfoque de ejecucion especifico para cada pais, a fin de
brindar un apoyo adaptado a las necesidades de cada pais beneficiario.

2. Mejorara la participacion regional y entre los paises, de manera de impulsar un
intercambio eficaz de experiencias y sinergias.

3. Se enfocaré en los paises beneficiarios actuales: Senegal, Burkina Faso y Kenia.
4. Incluira otros dos paises (Marruecos y Cote d'lvoire) en la estrategia de ejecucion.

La seleccion de estos dos paises adicionales se fundamenta en sus participaciones
anteriores como observadores en la Fase | del proyecto y en la etapa avanzada de
desarrollo de sus politicas audiovisuales y marcos institucionales, lo que redundara en un
mejor intercambio de experiencias y mejores practicas. En el transcurso de la Fase |, los
profesionales han sefialado en varias ocasiones que querian aprovechar las practicas y
experiencias de los mercados africanos més desarrollados.

Los objetivos del proyecto se alcanzardn mediante una combinacién de actividades de
desarrollo de las capacidades, capacitacion in situ, la elaboracion y el uso de los materiales
de ensefianza adecuados, inclusive un programa de educacién a distancia sobre derechos
de autor para los cineastas africanos. La fase inicial del programa de educacién a distancia
(en formato virtual) finalizara con la Fase Il. Se prevé luego incorporar a la capacitacion
virtual otros materiales de los nuevos talleres de capacitacion, con la finalidad de enriquecer
el contenido del curso. Para completar la parte de educacion a distancia del proyecto, se
impartira ademas un modulo especifico sobre derecho de autor dedicado a abogados
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especializados en el sector audiovisual. Este mddulo estara dirigido a los abogados
especializados en derecho de autor que necesiten profundizar sus conocimientos
profesionales para asesorar a interesados locales en el sector audiovisual de Africa.

La ejecucion del proyecto seguird basandose en la cooperacion con consultores externos
africanos e internacionales de reconocida trayectoria profesional, organizaciones
especializadas vinculadas al sector audiovisual y otras partes interesadas. Se creardy
actualizara en forma periddica una pagina web especializada, a fin de crear una red de
profesionales de la industria cinematografica en los paises beneficiarios. La pagina web
proporcionara informacion juridica de relevancia para el sector audiovisual y para el
proyecto, asi como cualquier otra informacion de mercado.

El proyecto garantizard una coordinacion eficaz con los paises participantes al trabajar en
conjunto con un numero determinado de coordinadores. Para que el proyecto tenga éxito,
dichos coordinadores deberian tener un perfil que incluya un buen conocimiento del
proyecto, una relacion de trabajo establecida con las partes interesadas del sector
audiovisual de la region y capacidades de comunicacion oral y de gestion de proyectos. Al
comienzo de la Fase I, se desarrollaran estrategias de ejecucion del proyecto a nivel de
pais, que constituiran las bases de la ejecucion. En caso de ser necesario, se llevara a cabo
una mision exploratoria y se actualizara la estrategia en forma periédica.

Primera actividad del proyecto: Estudio

La Fase | puso de relieve la ausencia de datos estadisticos en materia de derecho de autor
en el sector audiovisual de los paises beneficiarios. Se propone, por lo tanto, realizar un
estudio de viabilidad para identificar las fuentes de informacion existentes, evaluar las
necesidades del mercado y proponer un enfoque sostenible para la recopilacion de datos
que pueda satisfacer los requisitos de transparencia de un mercado cambiante.

Segunda actividad del proyecto: Capacitacion y desarrollo profesional; invertir en recursos
humanos

Se realizaran actividades de capacitacion y concienciacion que se adaptaran segun el nivel
de conocimientos y capacidad de las partes interesadas locales para aplicar en forma
estratégica el derecho de autor, en particular en lo que se refiere a las tecnologias digitales
en constante evolucién (como la television digital e Internet), de manera que el marco
juridico de P.l. genere ingresos para apoyar econémicamente a la industria local. Se
incluiran en estas actividades a los profesionales del sector audiovisual de los nuevos
paises beneficiarios. La Fase Il aprovechara las capacitaciones anteriores y buscara
consolidar la experiencia de los principales profesionales que participan en la cadena de
valor audiovisual, como directores, productores y distribuidores, enfocandose en una
contratacion mas directa y productiva de nuevas categorias especificas de interesados,
como por ejemplo:

- abogados y fiscales;

- organismos de radiodifusion y entes reguladores de la radiodifusion;
- sector financiero y bancario y

- organismos de gestion colectiva y sus miembros.

Uno de los objetivos es que los profesionales puedan negociar con eficacia las condiciones
y términos financieros, asi como ganar credibilidad y visibilidad en el sector financiero. Las
sesiones se valdran de casos de estudio locales e internacionales que aborden temas como
documentacion del derecho de autor, contratos y transacciones que se relacionen con el
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derecho de autor, contratos de preventa y contratos financieros, acuerdos transfronterizos,
concesién de licencias de obras audiovisuales a los organismos de radiodifusion y
plataformas en Internet, comprensién de la cadena de valor de los derechos y de los
mercados secundarios (tiendas privadas y videos), entre otros. Las sesiones de capacitacion
se organizaran, en la medida de lo posible, a nivel regional y en las zonas rurales del pais,
donde menos atencién y apoyo se les ha prestado a los profesionales del sector audiovisual.

Tercera actividad del proyecto: Apoyo a los marcos e infraestructuras

Uno de los principales objetivos del proyecto es “incrementar la generacion de ingresos
mediante el desarrollo de mejores marcos juridicos e infraestructuras para la gestién de las
transacciones derivadas de los derechos de P.1.” Hasta la fecha, los autores y artistas
intérpretes o ejecutantes del sector audiovisual no se han asegurado un flujo de ingresos
adecuado por su creatividad. Una de las principales dificultades es la imposibilidad de
administrar los activos de derecho de autor en multiples plataformas digitales en forma
rentable, asi como el escaso poder de negociacion de los creadores al negociar con
usuarios como los organismos de radiodifusion. El estudio titulado Negociacion colectiva de
derechos y la gestion colectiva de derechos en el sector audiovisual, documento CDIP
/14/INF/2 disponible en:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_14/cdip_14_inf_2.pdf, establece que los
contratos pueden negociarse de diferentes maneras:

i) De manera individual entre el creador o artista intérprete/ejecutante y un
productor mediante un contrato.

ii) Por medio de negociaciones colectivas entre las asociaciones y los gremios que
representan a las partes.

iii)  Por medio de organismos de gestién colectiva que representan a los titulares de
los derechos.

El estudio concluye que el objetivo del proyecto deberia ser mejorar tanto el ejercicio
individual como el ejercicio colectivo de los derechos y, al mismo tiempo, reconocer que en
el sector audiovisual muchos derechos estan, en la practica, bajo el control de los
productores cinematogréficos. A efectos de facilitar la financiacion y explotacion del
contenido audiovisual, las actividades de capacitacion habran de presentar las herramientas
disponibles, los ultimos adelantos en materia de practicas comerciales y directrices para la
concesion de licencias y la negociacion colectiva. Las actividades de capacitacion también
incluirdn ejemplos de clausulas contractuales voluntarias en los siguientes ambitos:

i) Herramientas y normas comerciales adecuadas en los contratos celebrados
entre los creadores audiovisuales, sus colaboradores y socios financieros. Una buena
redaccién de los contratos garantiza una explotacién eficaz y una remuneracion justa.

ii) Desarrollo o consolidacion de los derechos de gestion colectiva audiovisual para
usos especificos, de manera de garantizar una remuneracion justa para los
colaboradores creativos y un fortalecimiento de las herramientas de gestion de datos
para el cobro y distribuciéon. Los ambitos de gestion colectiva incluyen las
transmisiones por television, los derechos de retransmision por cable, los sistemas de
copia privada y las interpretaciones o ejecuciones publicas ante pequefias audiencias.

i) Mecanismos para la concesion de licencias para los servicios a la carta por
Internet.

Se adoptara un criterio equilibrado que garantice tanto la explotacion total de las
posibilidades para los productores como las oportunidades de una remuneracion justa para
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los creadores y artistas del sector audiovisual. Se llevaran a cabo asimismo actividades de
interés para los usuarios, teniendo en cuenta el grado de conocimiento y gestién de los
derechos audiovisuales en cada pais. Otros temas que se abordaran son el mejoramiento
del uso de las tecnologias de la informacioén y las comunicaciones (TIC) en la gestion de
derechos, la sensibilizacion principalmente en materia de derechos conexos y las préacticas
comerciales relacionadas con las normas de responsabilidad y gobernanza.

In Kenia, Burkina Faso y el Senegal los titulares de derechos no han podido conceder
licencias a los organismos de radiodifusion. Esta situacion deja afuera una importante fuente
de ingresos y la posibilidad de negociar una financiacion previa a la venta con los
organismos de radiodifusion. La Fase Il tendra en cuenta las actividades de desarrollo de las
capacidades, a fin de fortalecer los vinculos de cooperacion con los organismos de
radiodifusion y los entes reguladores. También se tendran en cuenta otras medidas para
facilitar el acceso de los profesionales de la industria cinematogréfica a los mercados
profesionales de manera de apoyar los contratos de distribucién y de venta legitimos.

Asimismo, cuando se solicite, el proyecto seguird brindando asesoramiento en materia de
legislacion a las autoridades nacionales, en su esfuerzo por apoyar al sector audiovisual en
un entorno normativo adecuado para la produccion y distribucion. Dichas estrategias
gubernamentales pueden incluir la actualizacién de leyes sobre derecho de autor o de
comunicacion, politicas para la industria cinematografica u otras herramientas pertinentes.

2.4. Riesgos y estrategias de mitigacion

El proyecto se basa en una alianza sélida con el Estado miembro beneficiario y su ejecucion
exitosa radica en la capacidad de realizar actividades con los socios locales adecuados.
También radica en la capacidad de adaptar la ejecucién del proyecto a las diferentes
prioridades internas del pais y factores externos, como la rapida evolucion de las nuevas
tecnologias y los procesos en el sector audiovisual de cada pais. La estrategia de mitigacion
implica flexibilidad para reajustar el calendario y las estrategias de ejecucion en caso de que
surjan hechos imprevistos relacionados, en particular, con acontecimientos politicos o
cambios institucionales en los paises beneficiarios.

Una colaboracion constante con las autoridades y coordinadores nacionales es también
esencial para determinar el nivel de respaldo brindado por el Estado miembro beneficiario.
Se debera lograr un buen funcionamiento de las actividades y ejecucién a tiempo del
proyecto. A efectos de mitigar los riesgos, el director del proyecto realizara consultas y
solicitara la participacion de los socios locales en la ejecucion de las actividades. También
establecera vinculos de cooperacion con empresas del sector privado, organizaciones sin
fines de lucro y asociaciones civiles con la experiencia necesaria.

En virtud del nUmero de paises beneficiarios y de los recursos disponibles para la Fase I, el
proyecto no podra cumplir con todas las actividades y solicitudes de los paises beneficiarios.
La estrategia de mitigacion incluirda consultas del equipo de direccién del proyecto con los
coordinadores para determinar las actividades prioritarias y los beneficiarios.
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3.  SUPERVISION Y EVALUACION

3.1. Calendario de supervisién del proyecto

Se elaborara un informe provisional (transcurridos 12 meses) y un informe definitivo del
proyecto (al término del proyecto). Los resultados del proyecto se presentaran al CDIP para

su consideracion.

3.2. Evaluacién interna del proyecto

Ademas de la evaluacion interna del proyecto, algunos proyectos seran también objeto de

una evaluacion independiente.

Productos del proyecto

Indicadores de obtencion del resultado
(Indicadores de productos)

Estudio

Informe de investigacion publicado en el sitio web de la
OMPI.

Establecimiento de coordinadores,
consultas con autoridades
nacionales y las partes
interesadas; elaboracion de
estrategias a nivel nacional

Se daran a conocer en cada pais las partes
interesadas y los socios locales, en coordinacion con
las principales instituciones.

Talleres de expertos

Realizacion de talleres, que reciban una evaluacion
positiva de los participantes.

Formacién in situ, desarrollo de las
capacidades en materia de
concesion de licencias colectivas y
gestion colectiva

Desarrollo de una infraestructura
institucional audiovisual,
capacidades y aplicaciones para
las transacciones de derechos, la
gestién y el uso de los derechos
audiovisuales

Ejecucion del programa de
educacion a distancia y desarrollo
del médulo para abogados

Las actividades realizadas reciben una evaluacién
positiva de los participantes.

Se aceptan y ponen en préactica los sistemas, servicios
y herramientas desarrollados.

Elaboracion de material divulgativo
y de sensibilizacion para difundir
las buenas practicas.

El material informativo/de sensibilizacion producido

Objetivos del proyecto

Indicadores de obtencion del resultado (indicadores de
productos)
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Mejorar la utilizacion del sistema
de P.I. para la financiacion,
produccién y distribucién de obras
audiovisuales.

Los participantes aprovechan mejor las habilidades
adquiridas para financiar, producir y distribuir las obras
audiovisuales (que se determinaran mediante un
cuestionario de evaluacién suministrado a los
participantes aproximadamente seis meses antes de
que finalice la capacitacion).

Aumento del numero de transacciones relacionadas
con la P.l. en el sector audiovisual, en el ambito de la
produccioén y la distribucion. (La referencia de base se
determinard en el documento de antecedentes.)

Aumento de los canales legitimos de venta de
derechos sobre peliculas africanas. (La referencia de
base se determinara en el documento de
antecedentes.)

Fomentar el desarrollo de una
infraestructura eficaz para las
transacciones basadas en
derechos de P.l., la concesién de
licencias y las habilidades
conexas, a fin de mejorar la
rentabilidad financiera de los
creadores del sector audiovisual y
de la industria en su conjunto.

Aumento del nimero de transacciones basadas en la
P.l1. y contratos para la concesion de licencias de
derechos audiovisuales mediante negociaciones
colectivas, practicas de concesion de licencias
colectivas y la aplicacion de directrices. (La referencia
de base se determinard mediante planes nacionales.)

Aumento y desarrollo de la infraestructura para la
concesion de licencias de derechos audiovisuales que
sean compatibles con las practicas internacionales,
especialmente a través de organismos de gestion
colectiva. (La referencia de base se determinara en el
estudio.)

Aplicacion progresiva de instrumentos y normas
comerciales adecuadas para la gestion de las obras
audiovisuales que sean compatibles con las normas
internacionales. (La referencia de base se determinara
en el documento de antecedentes.)
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a) Bienio 2016-2017
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(Francos suizos)

Productos del proyecto 2016 2017 Total Total

Gastos de Gastos no Gastos de Gastos no Gastos de Gastos no

personal relativos a personal relativos a personal relativos a

personal personal personal

Estudio 20.000 20.000 20.000
Relacién de autoridades y 12.500 12.500 25.000 25.000
partes interesadas
nacionales y
elaboracion/actualizacion de
los planes de trabajo
Talleres de expertos 42.000 91.000 133.000 133.000
Formacion in situ en 20.000 35.000 55.000 55.000
administracion/transacciones
relacionadas con derechos
Apoyo al marco e 20.000 40.000 60.000 60.000
infraestructura institucional
audiovisual
Puesta en marcha del 27.000 27.000 27.000
programa de educacién a
distancia y desarrollo del
médulo para abogados en el
plan de estudios
Elaboracion del material 10.000 20.000 30.000 30.000
divulgativo y de
sensibilizaciéon
Apoyo administrativo 50% 35.000 55.000 90.000 90.000
Total 35.000 124.500 55.000 225.000 90.000 350.000 440.000




b) Ao 2018*

(Francos suizos)

Productos del proyecto

2018

Total

Total

Gastos de
personal

Gastos no
relativos a
personal

Gastos de
personal

Gastos no
relativos a
personal

Estudio y evaluacion del
proyecto

10.000

10.000

10.000

Identificacién de los
coordinadores, autoridades
y partes interesadas
nacionales y elaboracion de
las estrategias de ejecucion

Talleres de expertos

40.000

40.000

40.000

Formacién in situ en
administracién/transacciones
relacionadas con derechos

30.000

30.000

30.000

Apoyo al marco e
infraestructura institucional
audiovisual

Puesta en marcha del
programa de educacion a
distancia y desarrollo del
modulo para abogados en el
plan de estudios

Elaboracion del material
divulgativo y de
sensibilizacion

Apoyo administrativo 50%

20.000

20.000

20.000

TOTAL

20.000

80.000

20.000

80.000

100.000

* Con sujecion a la aprobacion del Comité del Programa y Presupuesto.
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5. RECURSOS NO RELATIVOS A PERSONAL POR CATEGORIA DE COSTOS

a) Bienio 2016-2017
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(Francos suizos)

Actividad

Viajes, capacitacion y subsidios

Servicios contractuales

Misiones
del
personal

Viajes de
terceros

Capacitacion
y gastos de
traslado

Conferencias

Publicaciones

Servicios
contractuales
individuales

Otros
servicios
contractuales

Total

Estudio

20.000

20.000

Identificacién de los
coordinadores,
autoridades y partes
interesadas nacionales
y elaboracion de las
estrategias de
ejecucion

5.000

20.000

25.000

Talleres de expertos

31.000

62.000

40.000

133.000

Formacién in situ en
Administracion

15.000

6.000

34.000

55.000

Apoyo al marco e
infraestructura
institucional
audiovisual

10.000

15.000

5.000

30.000

60.000

Puesta en marcha del
programa de
educacién a distancia y
desarrollo del médulo
para abogados en el
plan de estudios

27.000

27.000

Elaboracion del
material divulgativo y
de sensibilizacion

10.000

20.000

30.000

TOTAL

56.000

82.000

51.000

10.000

151.000

350.000




b) Ao 2018*
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(Francos suizos)

Actividad

Viajes, capacitacion y subsidios

Servicios contractuales

Total

Misiones
del
personal

Viajes de
terceros

Capacitacion
y gastos de
traslado

Conferencias

Publicaciones

Servicios
contractuales
individuales

Otros
servicios

contractuales

Evaluacioén

10.000

10.000

Identificacion de los
coordinadores, las
autoridades y partes
interesadas
nacionales y
elaboracion de los
planes de trabajo

Talleres de expertos

20.000

20.000

40.000

Formacién in situ en
administracion

15.000

15.000

30.000

Apoyo al marco e
infraestructura
institucional
audiovisual

Puesta en marcha del
programa de
educacion a distancia
y desarrollo del
médulo para
abogados en el plan
de estudios

Elaboracion del
material divulgativo y
de sensibilizacién

TOTAL

20.000

35.000

25.000

80.000

* Con sujecion a la aprobacion del Comité del Programa y Presupuesto.




6. CALENDARIO DE EJECUCION

a) Bienio 2016-2017
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Actividad

Trimestres 2016

Trimestres 2017

10

20

30

40

10

20

30

40

Estudio y evaluacién

X

Identificacion de los
coordinadores, las
autoridades y partes
interesadas nacionales y
elaboracion de los planes
de trabajo

X

X

X

X

Talleres de expertos

Formacién in situ en
administracion

Apoyo al marco e
infraestructura institucional
audiovisual

Puesta en marcha del
programa de educacién a
distancia y desarrollo del
médulo para abogados en
el plan de estudios

Elaboracion del material
divulgativo y de
sensibilizacion




b) Ao 2018*

Actividad

10

20

Evaluacioén

Identificacion de los
coordinadores, las
autoridades y partes
interesadas nacionales y
elaboracion/actualizacién
de los planes de trabajo

Talleres de expertos

Formacién in situ en
Administracion

Apoyo al marco e
infraestructura institucional
audiovisual

Puesta en marcha del
programa de educacién a
distancia y desarrollo del
modulo para abogados en
el plan de estudios

Elaboracion del material
divulgativo y de
sensibilizacion

* Con sujecion a la aprobacion del presupuesto del proyecto para 2018 por el Comité del Programa y Presupuesto.

[Fin del Anexo y del documento]
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